

1. Управління комунікаціями проекту.
2. Процес планування управління комунікаціями у проектах.
3. Методи і аспекти ефективного управління комунікаціями у проектах.
4. Інструментальні засоби управління проектами.
5. Програмні продукти (компонентів), які повинні бути включені до складу офісу керівника проекту.
6. Єдиний інформаційний простір управління проектами.
7. Інструментальні засоби управління проектами.
8. Класифікація системи управління проектами.
9. Функції і завдання Microsoft Project на різних етапах життєвого циклу проекту.
10. Критерії, за якими проводиться вибір програмного забезпечення.
11. Автоматизація управління проектами.
12. Контролювання процесами виконання проекту.
13. Основні етапи контролю у проектах.
14. Модель планування та контролю проектів.
15. Основні види контролю у проектах.
16. Переваги та недоліки методів контролю фактичного виконання.
17. Основні інструменти контролю виконання проекту.
18. Метод освоєного обсягу (EV).
19. Основні показники методу освоєного обсягу.
20. Підходи до визначення показника завершеності проекту.
21. Управління змінами у проектах.