

1. Розкрийте поняття «проект», основні характеристики та класифікаційні ознаки проектів.
2. Розкрийте термінологію управління проектом.
3. Перелічіть кроки реалізації проекту як циклу вирішення проблеми.
4. Охарактеризуйте модель управління проектами.
5. Перелічіть та охарактеризуйте оточення проекту.
6. Охарактеризуйте життєвий цикл проекту.
7. Розкрийте зміст розробки проекту.
8. Перелічіть та коротко охарактеризуйте види проектного аналізу.
9. Розкрийте інструментарій проведення оцінки ефективності проектів.
10. Охарактеризуйте структуру техніко-економічного обґрунтування.
11. Розкрийте розробку організаційних структур для виконання проекту.
12. Наведіть основні форми внутрішніх та зовнішніх організаційних структур.
13. Охарактеризуйте процес планування проектів.
14. Наведіть класифікаційні ознаки плану проекту.
15. Охарактеризуйте процес управління змістом проекту.
16. Поясніть, в чому полягає зміст структуризації проекту, її задачі, етапи проведення.
17. Охарактеризуйте напрями структуризації проекту.
18. Охарактеризуйте процес управління терміном проекту.
19. Визначте сутність сіткового планування.
20. Розкрийте методи сіткового планування.
21. Визначте сутність календарного планування.
22. Охарактеризуйте види сіткового графіку.
23. Поясніть метод аналізу та оцінки програм PERT.
24. Охарактеризуйте інструменти розробки розкладу проекту.

25. Охарактеризуйте процес управління вартістю проєкту.
26. Охарактеризуйте ресурси проєкту.
27. Наведіть класифікаційні ознаки витрат проєкту.
28. Охарактеризуйте карту планування вартості проєкту.
29. Розкрийте процес складання бюджету проєкту, бюджетування проєкту.
30. Розкрийте процес управління людськими ресурсами.
31. Охарактеризуйте цілі, передумови, компоненти та інструменти організаційної культури.
32. Наведіть типи проєктних команд.
33. Розкрийте підходи до формування проєктної команди.
34. Наведіть структуру системи формування і управління командою проєкту
35. Охарактеризуйте методи навчання у проєктах.
36. Розкрийте вплив чинників мотивації протягом життєвого циклу проєкту
37. Охарактеризуйте джерела конфліктів протягом часу реалізації проєкту
38. Перелічіть та коротко охарактеризуйте основні моделі управління конфліктом в проєктах.
39. Розкрийте процес управління комунікаціями при виконанні проєкту.
40. Охарактеризуйте основні платформи управління комунікаціями проєкту за японськими стандартами.
41. Розкрийте суть інформаційної системи управління проєктом (ІСУП).
42. Охарактеризуйте спеціалізовані програмні комплекси, які застосовуються при управлінні проєктами.
43. Охарактеризуйте модель планування і контролю проєктів.
44. Розкрийте основні види контролю проєкту.
45. Розкрийте методи контролю фактичного виконання робіт.
46. Охарактеризуйте основні інструменти контролю розкладу.
47. Охарактеризуйте метод освоєного обсягу.

48. Наведіть основні показники методу освоєного обсягу.
49. Охарактеризуйте процес контролю за змінами.
50. Охарактеризуйте проєктні ризики за різними класифікаційними ознаками.
51. Охарактеризуйте процеси управління ризиками проєкту.
52. Розкрийте зміст ідентифікації проєктних ризиків.
53. Охарактеризуйте найпоширеніші методи якісного та кількісного аналізу ризиків проєкту.
54. Охарактеризуйте стратегії реагування на ризики проєкту.
55. Розкрийте мету, завдання та призначення моніторингу і контролю ризиків.
56. Дайте сутнісну характеристику якості проєкту.
57. Розкрийте концепцію управління якістю проєкту.
58. Розкрийте методи планування якості в проєктах.
59. Охарактеризуйте інструменти та методи забезпечення якості проєкту.
60. Наведіть та деталізуйте основні витрати дотримання вимог якості.