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ВСТУП 
Протягом останніх десятиліть сформувалася нова наукова дисципліна - 

управління проектами - розділ теорії управління соціально-економічними си-
стемами, що вивчає методи, форми, засоби найбільш ефективного й раціо-
нального управління змінами. В умовах життя сучасного суспільства 
значущість ефективності управління як соціально-політичними, так і вироб-
ничими процесами стає все більш вагомою. Зростаюча складність проектів, з 
одного боку, і накопичений досвід керування, з другого, зробили необхідним і 
можливим створення ідеології й методології управління проектами.  

Бурхливий розвиток кібернетики, теорії управління і дослідження опера-
цій у середині 20 ст. дозволили створити ряд формальних моделей і тим 
самим закласти систематичну наукову основу управління проектами. В ре-
зультаті комплексних економічних перетворень, що відбуваються в Україні, 
створюються нові, впроваджуються наявні моделі та механізми побудови су-
часних економічних відносин як у державі, так і на підприємстві. Відповідно 
будь-який підприємець розуміє, що для подальшої прибуткової діяльності, 
насамперед, необхідно досконало управляти виробничо-господарською дія-
льністю. Важливе місце при цьому належить проектному управлінню.  

Мета курсу. Надання знань про методи, техніку та інструментарій 
управління проектами, формування у майбутніх фахівців певного світогляду 
стосовно самостійної практичної діяльності для засвоєння ними основних 
правил та вимог організації ефективної фінансово-економічної роботи з ура-
хуванням законодавчої бази України. 

Предмет курсу. Опанування студентами сукупністю методологічних ос-
нов, теоретичних питань і практичних знань для здійснення ефективного 
управління проектами за ринкових умов; набуття вмінь щодо виконання ос-
новних функцій управління проектами: організації, планування та контролю. 

Майбутні фахівці у результаті оволодіння курсом повинні: 
 визначати і обґрунтовувати основні засади проектів, беручи до уваги 

юридичні, фінансові, економічні і техніко-технологічні вимоги та мож-
ливості; 

 виконувати техніко-економічне обґрунтування проектів, ураховуючи 
зовнішні чинники; 

 оцінювати ефективність проекту, зважаючи чинники на ризику та неви-
значеності майбутнього; 

 розбудовувати плани втілення проектів з урахуванням розмаїття фаз їх 
життєвих циклів, правового поля та фінансових можливостей; 

 розробляти кошторис та бюджет проектів, беручи до уваги джерела фі-
нансування; 

 виконувати пошуки оптимальних проектів за різними критеріями умов 
варіантного проектування; 
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 ознайомити з вимогами та умовами вибору виконавців проектів на кон-
курсних засадах; 

 готувати й укладати угоди на матеріально-технічне забезпечення проек-
тів; 

 організовувати процедури пошуку оптимальних умов закупівель та по-
стачання; 

 мати чіткі уявлення про необхідність організації інформаційного забез-
печення контролю над процесами розбудови проекту і його втілення; 

 ефективно контролювати хід втілення проектів та управляти можливи-
ми змінами процесу; 

 організовувати контроль над завершенням проектів з врахуванням юри-
дичних, фінансових, технічних та екологічних вимог; 

 виконувати управління ходом досягнення проектних потужностей та 
переходом до стабільного функціонування; 

  максимально враховувати вплив психології та фаху виконавців проек-
тів на результати їх здійснення. 

Для засвоєння матеріалу навчальної дисципліни "Управління проектами" 
заплановано такі види занять: лекції, семінарські заняття під керівництвом 
викладача, самостійна, практична робота студентів над матеріалом лекцій, 
навчальною та спеціальною літературою і виконання ними головних складо-
вих певних проектів при імітації основних вимог та умов практичного 
проектування. 

Навчальний посібник підготовлено колективом викладачів ХНАУ ім. 
В.В. Докучаєва за редакцією доктора економічних наук, професора 
О.В. Ульянченка та кандидата економічних наук П.Ф. Цигікала.  

Окремі розділи посібника підготували: О.В. Ульянченко (загальна редак-
ція, розділи: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, додаток В), П.Ф. Цигікал 
(загальна редакція, розділи: 3, 4, 5, 9, 16, додатки А, Б), О.В. Олійник (додаток 
В), М.Ф. Соловйов (розділ 4), А.В. Токар (розділ 4), А.І. Литвинов (розділ 7), 
О.М. Литвинова (розділи: 7, 8), О.А. Ульянченко (розділ 9), І.В. Кошкалда (ро-
зділ 8), О.В. Бухало (розділ 14), А.О. Агарков (розділ 1), Л.П. Рудь (розділ 16), 
Л.В. Шелудько (розділ 3), Д.К. Черкашин (розділ 10), В.В. Драгунцов (розділ 
4), М.О. Портян (розділ 15), О.В. Каркач (розділ 7), Н.В. Покотильська (розділ 
8), А.О. Гуторов (розділ 18), І.В. Гуторова (розділ 4), О.А. Кірєєва (розділ 2), 
Н.О. Єфремова (розділ 15), В.О. Олійник (розділ 2), С.А. Полежака (розділ 15), 
Н.С. Ляліна (розділ 13), А.В. Кучер (розділ 3, 4, додатки А, Б), Л.Ю. Кучер (ро-
зділи: 3, 4, додатки: А, Б), І.П. Федоренко (розділ 3, 11, додаток А), 
Г.В. Фінашина (розділ 12), В.В. Греченко (розділ 1), Н.В. Ульянченко (розділ 
11), О.С. Говтва (розділ 9), А.С. Кудря (розділ 6), В.В. Кирилова (розділ 14), 
В.Є. Тітова (розділ 14), К.В. Крамаренко (розділ 13), Ю.В. Чепуль (розділ 17), 
О.І. Лебединська (розділ 12), М.С. Пономарьова (розділ 8), Т.Г. Юр'єва (розділ 
7), М.О. Євдокімова (розділ 7), Л.В. Шовкун (додаток Б), Т.М. Болотова (дода-
ток В). 
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ЧАСТИНА 1.  
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ  

ПРОЕКТАМИ 

Розділ 1.  
КОНЦЕПЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» 

1.1. Поняття «проект» і «процес» 
1.2. Сутність і передумови розвитку управління проектами 
1.3. Взаємозв'язок управління проектами й управління інвестиціями 
1.4. Взаємозв'язок управління проектами з функціональним менеджментом 
1.5. Перспективи розвитку управління проектами 
1.6. Проблеми управління проектами в Україні 
1.7. Мета, завдання та послуги асоціації УКРНЕТ 
1.8. Перехід до проектного управління, завдання й етапи вирішення 
Список рекомендованої літератури 

1.1. ПОНЯТТЯ «ПРОЕКТ» І «ПРОЦЕС» 

Аналізуючи роботу будь-якої організації, фактично завжди можна виді-
лити два основних види діяльності, які існують паралельно: поточні, 
повторювані процеси (операції) і проекти. Для будь-якої діяльності потрібні 
ресурси, вона виконується людьми й відповідно потребує планування й конт-
ролю. Основними відмінностями цих двох видів діяльності є те, що процеси 
мають повторюваний, циклічний характер, а проекти спрямовані на досяг-
нення унікальних цілей у певний термін. 

Наприклад, якщо розглядати виробництво тракторів і комбайнів, то ро-
боту виробничого конвеєра, підготовку квартальних балансів у бухгалтерії 
або обробку вхідної/вихідної кореспонденції можна віднести до повторюва-
них операцій. Повторювані операції характеризуються досить високим 
ступенем визначеності, припускають використання освоєних технологічних 
процесів і наявного обладнання і потребують системи управління, спрямова-
ної на підвищення ефективності використання вже наявного обладнання й 
ресурсів в однотипних циклах виробництва. 

Проекти, як правило, спрямовані на реалізацію тих або інших змін усере-
дині організації або в зовнішньому оточенні. Прикладами внутрішніх змін у 
нашому випадку можуть служити розробка нових моделей тракторів, перена-
лагодження або ремонт конвеєра, впровадження нової системи управління. 

Зовнішніми стосовно організації змінами є проведення маркетингової 
кампанії, розширення сфер бізнесу, цілеспрямовані екологічні зміни [3]. 
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Прикладами проектів є: 
 спорудження атомної електростанції; 
 освоєння родовища; 
 будівництво заводу або житлового будинку; 
 будівництво свиноферми або птахофабрики; 
 розробка й виведення на ринок нової продукції або послуг; 
 проведення досліджень і дослідно-конструкторських робіт; 
 розробка й впровадження інформаційної системи; 
 відкриття філії компанії; 
 проведення ремонту в офісі; 
 здійснення змін у структурі, кадрах або стилі організації; 
 створення водопровідної системи для міста або селища; 
 проведення виборчої кампанії; 
 виконання вимог контракту; 
 написання книги… 

Список можна продовжувати, включаючи в нього приклади з різних га-
лузей народного господарства, що значно розрізняються за масштабами 
діяльності, строками реалізації, кількістю задіяних виконавців і важливістю 
результатів. Однак всі ці види діяльності мають цілий ряд загальних ознак, 
що дозволяють називати їх проектами: 

1. спрямування на досягнення конкретних цілей; 
2. можливістю координованого виконання взаємозалежних дій; 
3. обмеженість довжини в часі, певний початок і кінець; 
4. деяка неповторюваність й унікальність [3]. 
У загальному випадку саме ці чотири характеристики відрізняють прое-

кти від інших видів діяльності. Кожна з названих характеристик має 
важливий внутрішній зміст. 

Спрямованість на досягнення цілей. Проекти спрямовані на одержання 
певних результатів – тобто на досягнення цілей. Саме ці цілі є рушійною си-
лою проекту, і всі зусилля з його планування й реалізації зосереджені на тому, 
щоб ці цілі були досягнуті. Проект зазвичай припускає цілий комплекс взає-
мозалежних цілей.  

Той факт, що проекти орієнтовані на досягнення мети, має величезний 
внутрішній зміст для управління ними. Насамперед, він припускає, що важ-
ливою рисою управління проектами є точне визначення й формулювання 
цілей, починаючи з вищого рівня, а потім поступово опускаючись до най-
більш деталізованих цілей і завдань. Крім того, звідси випливає, що проект 
можна розглядати як послідовне досягнення ретельно обраних цілей, і що 
просування проекту вперед пов'язане з досягненням цілей все більш високого 
рівня, поки, нарешті, не буде досягнута кінцева мета. 

Координоване виконання взаємозалежних дій. Проекти складні вже за 
самою своєю суттю. Вони містять у собі виконання численних взаємозалеж-
них дій. В окремих випадках ці взаємозв'язки досить очевидні (наприклад, 
технологічні залежності), в інших випадках вони мають більш тонку природу. 
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Деякі проміжні завдання не можуть бути реалізовані, поки не завершені інші 
завдання; частина робіт може здійснюватися тільки паралельно і т. д. Якщо 
порушується синхронізація виконання різних завдань, весь проект може бути 
поставлений під загрозу. Проект – це система, тобто ціле, що складається із 
взаємозалежних частин, причому система динамічна, що потребує особливих 
підходів до управління. 

Обмежена протяжність в часі. Проект закінчується, якщо досягнуті 
його основні цілі. Таким чином, проекти виконуються протягом обмеженого 
періоду часу. У проектів є чітко виражені початок і кінець. Значна частина 
зусиль при роботі із проектом спрямована саме на забезпечення того, щоб 
проект був завершений у намічений час. Для цього готуються графіки, що по-
казують час початку й закінчення завдань, що входять у проект. 

Відмінність проекту від виробничої системи полягає в тому, що проект є 
однократною, нециклічною діяльністю. Серійний же випуск продукції не має 
певного кінця в часі й залежить лише від наявності й величини попиту. Коли 
зникає попит, виробничий цикл закінчується. Виробничі цикли в чистому ви-
гляді не є проектами. Однак у ряді областей виробництво здійснюється на 
основі проектів (штучне й дрібносерійне виробництво на замовлення й на до-
говірній основі). Проект як система організації діяльності існує рівно стільки 
часу, скільки його потрібно для одержання кінцевого результату. Концепція 
проекту, однак, не суперечить концепції фірми або підприємства й цілком су-
місна з нею. Іноді проекти стають основною формою діяльності фірми. 

Унікальність. Проекти – це заходи деякою мірою неповторні й однокра-
тні. Разом з тим, ступінь унікальності може дуже відрізняти один проект від 
іншого. Унікальність може бути пов'язана як з кінцевими цілями проекту, так 
і з умовами їхнього досягнення. Якщо ви займаєтеся будівництвом теплиць 
для вирощування овочів закритого ґрунту й зводите 20 - ту за рахунком одно-
типну теплицю, ступінь унікальності вашого проекту досить невелика. Базові 
елементи цієї теплиці ідентичні елементам попередніх 19 - ти, які ви вже по-
будували. Основні ж джерела унікальності можуть бути закладені в специфіці 
конкретної виробничої ситуації – у розташуванні теплиці й навколишнього 
ландшафту, в особливостях поставок матеріалів і комплектування, у нових 
субпідрядниках. З другого боку, якщо ви розробляєте новий сорт кукурудзи 
або нову технологію обробки ґрунтів, ви маєте справу з унікальними цілями. І 
оскільки минулий досвід може в цьому разі лише обмежено підказувати вам, 
чого можна чекати при виконанні проекту, він повний ризику й невизначено-
сті. Чим вища унікальність проекту, тим вища невизначеність і складніше 
планування й управління. 

Будь-яку діяльність потрібно планувати й контролювати. Керівники під-
приємств рідко намагаються осмислити й розділити завдання управління 
поточною діяльністю й управління проектами. Однак це важливо для розроб-
ки ефективної системи управління підприємством. Система управління, 
орієнтована на управління незмінними технологічними процесами, не забез-
печує менеджера необхідною інформацією, якщо потрібне планування й 
управління змінами [3]. 
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Існує ряд визначень поняття «проект», кожне з яких має право на існу-
вання. Фахівці з управління проектами користуються тим з них, що 
найбільше підходить до розв'язуваного ними завдання.  

У найзагальнішому вигляді проект (англ. project) – це що-небудь, що 
замислюється або планується, наприклад велике підприємство. 

США, Інститут управління проектами (PMI):  
Проект – це деяке підприємство із заздалегідь установленими цілями, 

досягнення яких визначає завершення проекту.  
Великобританія, Англійська Асоціація проектів-менеджерів: 
Проект – це окреме підприємство з певними цілями, що часто включа-

ють вимоги за часом, вартості і якості результатів, що досягають.  
Німеччина, DIN 69901:  
Проект – це підприємство (намір), що значною мірою характеризується 

неповторністю умов у їхній сукупності, наприклад:  
 завдання мети;  
 тимчасові, фінансові, людські й інші обмеження; 
 розмежування від інших намірів;  
 специфічна для проекту організація його здійснення.  
Поняття «проект» означає комплекс взаємозалежних заходів, призначе-

них для досягнення, протягом заданого періоду часу й при встановленому 
бюджеті, поставлених завдань із чітко певними цілями – Всесвітній банк, 
«Оперативне керівництво» № 2.20:  

На підставі наведених визначень можна виділити загальні ознаки проекту: 
 зміни – основна сутність проекту;  
 обмежена в часі мета;  
 обмежена (тимчасова) тривалість проекту;  
 бюджет проекту;  
 обмеженість необхідних ресурсів;  
 новизна;  
 комплексність;  
 правове й організаційне забезпечення проекту;  
 розмежування з іншими намірами й видами діяльності.  
Донедавна у нас проектом вважався документально оформлений план 

споруди або конструкції. У той же час, для позначення цього поняття на За-
ході використовують термін «design». 

На даний час в Україні розроблений і реалізується ряд програм розвитку: 
енергетики, продовольства й сільського господарства, транспорту й зв'язку, 
житла, машинобудування й деякі інші [1]. У ряді галузей, таких, як авіаційно-
космічна або оборонна промисловість, створювані об'єкти є настільки склад-
ними, що робота над ними здійснюється не в складі проектів, а в складі 
програм, які можна визначити як сукупність проектів або проект, що відріз-
няється особливою складністю створюваної продукції й/або методів 
управління його здійсненням. При такому підході термін «проект», як прави-
ло, пов'язується з відносно короткостроковими цілями. 

У найзагальнішому виді схема проекту представлена на рис. 1.1. [2]. 



 13 

 
       

 
 
 

   

  
 
 
 

        

  
 
 

        

  
 
 

        

  
 
 
 

        

          
          
          

Рис. 1.1. Загальна схема проекту [2] 
Найпоширеніша класифікація проектів представлена в таблиці 1.1. [2]. 
Проекти, реалізовані в різних областях, різними фахівцями мають значні 

розходження між собою. Тому для вибору того або іншого підходу до управ-
ління конкретним проектом попередньо необхідно розібратися з особливос-
тями саме даного типу або виду проекту. 

1.2. СУТНІСТЬ І ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ 

Уперше такий підхід, як «управління проектами», був практично засто-
сований в 50-х роках у військовій і аерокосмічній галузі США. Поява такої 
альтернативи традиційним методам управління була викликана збільшенням 
масштабів і складністю робіт, залученням у них великої кількості учасників, 
підвищенням вимог до строків виконання робіт і ефективності використання 
різного роду ресурсів, якості й результатам. У рамках традиційної системи 
управління успішно впоратися з такого роду завданнями було не під силу на-
віть найталановитішим менеджерам. Таким чином були введені в практику 
нові формалізовані методи управління, які й одержали в сукупності назву 
«управління проектами» [2]. У той же час, ще наприкінці 30-х роках радян-
ськими вченими були розроблені теоретичні основи й практичні методи 
календарного планування й потокового будівництва з використанням діаграм 
Гантта й циклограм, що багато в чому можна вважати фундаментом створено-
го пізніше апарату управління проектами. 

В 70-х роках значна кількість великих компаній на Заході у відповідь на 
збільшувані масштаби й складність їхньої діяльності в умовах твердої конку-
ренції стали розвивати й використовувати методи управління проектами. 
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Процес виконання проекту Входи Виходи 



 14 

Таблиця 1.1  
Типи й види проектів [2] 

Технічний 
Будівництво будинку або спорудження, впровадження но-
вої виробничої лінії, розробка програмного забезпечення і 
т.д. 

Організаційний 
Реформування існуючих або створення нового підприємст-
ва, впровадження нової системи управління, проведення 
міжнародної конференції і т.д. 

Економічний 
Приватизація підприємства, впровадження системи фінан-
сового планування й бюджетування, введення нової 
системи оподатковування і т.д. 

Соціальний 
Реформування системи соціального забезпечення, соціаль-
ний захист незабезпечених верств населення, подолання 
наслідків природних і соціальних потрясінь 

Типи 
проектів 

Змішаний 

Проекти, реалізовані відразу в декількох областях діяльнос-
ті, приміром проект реформування підприємства, що 
включає впровадження системи фінансового планування й 
бюджетування, розробку і впровадження спеціального про-
грамного забезпечення тощо 

Монопроект 

Окремі проекти  різного типу  й призначення, що мають 
певну мету, чітко окреслені рамки щодо фінансів, ресурсів, 
часу,  якості і припускають створення єдиної проектної 
групи 

Мультипроект Комплексний проект, що складається з ряду монопроектів і 
потребує застосування багатопроектного управління 

Класи 
проектів 

Мегапроект Цільові програми розвитку регіонів, галузей та інших утво-
рень, що включають ряд моно- і мультипроектів 

Малі проекти   Капіталовкладення до $10-15 млн., трудовитрати  40-50 тис. 
люд.-год. 

Масшта-
би 

проектів Великі проекти 

Цільові програми, що містять безліч взаємозалежних прое-
ктів, об'єднаних загальною метою, виділеними ресурсами й 
відпущеним на їхнє виконання часом. Капіталовкладення – 
від $ 1 млрд. і більше, нетрадиційні форми фінансування – 
звичайно  консорціум фірм, трудомісткість – 2 млн. люд.-
год. на проектування, 15-20 млн., люд.-год. – на будівницт-
во, 5-7 і більше років – строк  реалізації 

Інвестиційний Головна мета – створення  або реновація основних фондів 
організацій, що потребують вкладення інвестицій 

Інноваційний 
Головна мета – розробка  й застосування нових технологій, 
ноу-хау  й інших нововведень, що забезпечують розвиток 
організацій 

Науково - дослід-
ницький 

Головна мета – розробка та впровадження нових наукових 
підходів та прийомів 

Навчально-
освітній 

Головна мета – розробка, впровадження та удосконалення 
навчальних програм, методичних матеріалів, підручників  

Види 
проектів 

Змішаний Поєднує в собі всі види проектів 
Короткостроковий До трьох років 
Середньостроко-
вий 

Від трьох до п’яти років За три-
валістю 

Довгостроковий Понад п’ять років 
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Прискоренню цього процесу сприяло широке впровадження інформацій-
них технологій і комп'ютерних систем обробки інформації (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2.  
Етапи розвитку методів управління проектами [3] 

Роки 
Коло застосування й методи 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Техніка сіткового планування + + + + + + + 

Організація робіт над проектом  + + + + + + 

Системне планування проекту   + + + + + 

Логістика   + + + + + 
Розробка спеціальних пакетів приклад-
них програм   + + + + + 

Методи реструктуризації проекту   + + + + + 

Системне управління функціями    + + + + 

Системне управління підсистемами    + + + + 
Системне подання про фазу закриття про-
екту й експлуатаційній фазі    + + + + 

Управління спеціальними, у т.ч. 
особливо складними, проектами    + + + + 

Формування об’єктно-орієнтованих 
структур управління    + + + + 

Управління ризиками     + + + 
Розробка цілісної теорії управління 
психологічними аспектами управ-
ління проектами 

    + + + 

Методологія формування команд проектів      + + 
Системне уявлення про дисципліну 
«Управління проектами»       + 

Філософія управління проектами       + 
 
Відомий закон Лермана свідчить: «Будь-яку технічну проблему можна 

перебороти, маючи досить часу й грошей», а висновок Лермана уточнює: 
«Вам ніколи не буде вистачати або часу, або грошей» [3]. 

Якщо попросити менеджера описати, як він розуміє своє основне завдан-
ня у виконанні проекту, то, швидше за все, він відповість: «Забезпечити 
виконання робіт». Це справді головне завдання керівника. Але якщо постави-
ти те ж запитання більш досвідченому менеджеру, то можна почути й більш 
повне визначення головного завдання менеджера проекту: «Забезпечити ви-
конання робіт у строк, у рамках виділених коштів, відповідно до технічного 
завдання». Саме ці три моменти: час, бюджет і якість робіт перебувають під 
постійною увагою керівника проекту. Їх також можна назвати основними об-
меженнями, що накладають на проект.  
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Під управлінням проектом мається на увазі діяльність, спрямована на 
реалізацію проекту з максимально можливою ефективністю при заданих об-
меженнях за часом, коштами (і ресурсами), а також якості кінцевих 
результатів проекту (документованих, наприклад, у технічному завданні) [3]. 

Мистецтво ефективного управління багато в чому визначається можли-
востями й талантами керівника. Однак управління все більшою мірою 
ґрунтується й на наукових підходах. Необхідно використати системні підходи 
до підготовки й прийняття рішень, які містять у собі методики й кошти для 
збору, обробки й аналізу інформації, що дозволяють змоделювати розвиток 
ситуації й передбачати наслідки. Моделювання й системний аналіз мають ви-
рішальне значення в перетворенні розрізненої інформації в знання, що мають 
практичне значення. До основних навичок, які повинні бути притаманні кері-
внику проекту, відносять: 

1. Комунікативні вміння. Письмова та усна комунікація є основою успі-
шних проектів. Керівник проекту повинен зробити так, щоб інформація 
була точною, зрозумілою, повною, щоб всі учасники проекту не мали 
труднощів із зрозумінням того, про що йдеться. 
2. Організаційні вміння. Керівник проекту має інформацію про умови 
проекту, документацію, контракти, персонал і багато іншого. За цією ін-
формацією необхідно стежити і швидко орієнтуватися в ній. З органі-
заційними вміннями тісно пов’язане вміння управляти своїм часом. 
3. Вміння планувати бюджет. Керівник проекту повинен розбиратися у 
фінансах і основах бухгалтерського обліку. 
4. Вміння приймати рішення. 
5. Вміння вести переговори і справляти вплив. 
6. Лідерські якості.  
7. Вміння формувати команду і керувати людськими ресурсами [7]. 
Прийняття будь-яких управлінських рішень, як правило, пов'язане з не-

визначеністю, що завжди є присутнім при реалізації проектів. Причиною 
невизначеності може бути неможливість установити точні строки виконання 
дослідження в проекті з розробки нового продукту; нестабільність у постав-
ках матеріалів і комплектування у будівельному проекті; неясний рівень 
попиту в маркетинговому проекті; невизначеність із фінансуванням у держа-
вній програмі й т.д. Звичайно, всі види невизначеності, які можуть мати місце 
в проекті, проявляються в ньому в тому або іншому ступені. 

Три концепції управління проектами: 
1. Концепція «Життєвого циклу проекту»: єдиний, нерозривний процес 
досягнення мети. 
2. Концепція «Команди проекту»: єдина організаційна структура, відпо-
відальна за успіх проекту на всіх стадіях. 
3. Концепція «Фінансування проекту»: відповідність витрат обсягам і 
якості виконаних робіт. 
За 40 років застосовування технології управління проектами був розроб-

лений цілий ряд методик і інструментів, покликаних допомогти керівникам 
проектів управляти цими обмеженнями. 
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Рис. 1.2. Схематичне зображення сутності управління проектами [3] 
Для того щоб упоратися з обмеженнями за часом, використовуються ме-

тоди побудови й контролю календарних графіків робіт. Для управління 
грошовими обмеженнями використовуються методи формування фінансового 
плану (бюджету) проекту і, в міру виконання робіт дотримання бюджету від-
стежується для того, щоб не дати витратам вийти з-під контролю. Для 
виконання робіт потрібне їхнє ресурсне забезпечення і спеціальні методи 
управління людськими й матеріальними ресурсами (наприклад, матриця від-
повідальності, діаграми завантаження ресурсів). 

Із трьох основних обмежень найважче контролювати обмеження за зада-
ними результатами проекту. Проблема полягає в тому, що завдання часто 
важко й формулювати, і контролювати. Для вирішення цих проблем викорис-
товуються, зокрема, методи управління змінами і якістю робіт. 

«Управління проектами» – синтетична дисципліна, що поєднує як спе-
ціальні, так і надпрофесійні знання. Спеціальні знання відображають особли-
вості тієї області діяльності, з якою пов'язані проекти (інноваційні, сільсько-
господарські, освітні, екологічні, дослідницькі, реорганізаційні й ін.). 

Результати проекту 
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Управління складом робіт, строками й затратами     Управління ризиками 
Управління контрактами й поставками       Управління комунікаціями 
Управління якістю          Управління персоналом 
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Однак самостійною дисципліною управління проектами стало завдяки 
знанням, отриманим у результаті вивчення загальних закономірностей, влас-
тивим проектам у всіх областях діяльності, завдяки методам і коштам, що 
успішно використовуються для всіляких проектів. Методи управління проек-
тами дозволяють: 

 визначити мети проекту й обґрунтувати його; 
 виявити структуру проекту (підцілі, основні етапи роботи, які мають 

бути виконані);  
 визначити необхідні обсяги й джерела фінансування;  
 підібрати виконавців, зокрема, через процедури торгів і конкурсів;  
 підготувати й укласти контракти;  
 визначити строки виконання проекту, скласти графік його реалізації, 

розрахувати необхідні ресурси; 
 розрахувати кошторис і бюджет проекту;  
 планувати й ураховувати ризики; 
 забезпечити контроль за ходом виконання проекту і т. ін. 

Американський Інститут управління проектами (PMI, США) вже в наш 
час так визначає «управління проектами» :  

«Управління проектами (УП) або Project Management (PM) – це мисте-
цтво керівництва й координації людських і матеріальних ресурсів протягом 
життєвого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів і техніки 
управління для досягнення певних у проекті результатів за складом і обсягом 
робіт, вартістю, часом, якістю й задоволення учасників проекту» [2]. 

Визначення сутності управління проектами, запропоноване І.І. Мазуром 
і В. Д. Шапіро: це методологія організації, планування, керівництва, коорди-
нації трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів протягом 
проектного циклу, спрямована на ефективне досягнення його цілей шляхом 
застосування сучасних методів, техніки й технології управління для досяг-
нення певних у проекті результатів за складом і обсягом робіт, вартістю, 
часом, якістю й задоволення учасників проекту [1]. 

Сутність методології управління проектів – це зосередження прав і від-
повідальності за досягнення цілей проекту в одній людині або невеликій 
групі. Менеджер проекту забезпечує його реалізацію виконуючи ключові фу-
нкції з управління проектом, причому він робить це необов'язково сам.  

До основних функцій управління проектами фахівці з PMI відносять ба-
зові та інтегровані функції.  

1. Базові функції: предметне коло; якість; час; вартість. 
2. Інтегровані функції: надійність і ризик; трудові (людські) ресурси; кон-

тракти (матеріально-технічні, закупівлі, поставки); комунікації й інформація.  
Такий підхід до визначення функцій управління проектами може бути 

корисний для керівника проекту тим, що досить зручно структурує поле його 
управлінської діяльності й дозволяє визначити для виконання кожної з функ-
цій найбільш ефективний інструментарій [2]. 
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Особливої уваги потребує «процесна» концепція управління проектами, 
що одержала поширення на Заході. Суть її полягає в тому, що складна інтег-
рована природа управління проектами описується через процеси, з яких вона 
складається, і їхнього взаємозв'язку. У цьому разі під процесами розуміються 
дії й процедури, пов'язані з реалізацією функцій управління. 

У наведеній нижче табл. 1.3. наведені 20 ключових процесів управління 
проектом які розбиті за основними стадіями життєвого циклу проекту: ініціа-
ція, планування, виконання, контроль, завершення [3]. 

Таблиця 1.3 
Класифікація процесів управління проектами і їхні результати 

Пор 
№ Дія Результат успішного виконання дії 

Ініціація 

1 
Демонстрація не-
обхідності проекту 
і його здійснення 

Документ, що підтверджує необхідність у результатах проекту 
в загальному вигляді: мети проекту, коштів і технології досяг-
нення цілей, витрат на досягнення цілей, очікувана віддача. 

2 Одержання схва-
лення проекту 

Одержання схвалення або відмови з боку спонсора проекту. 
Призначення менеджера проекту. 
«Рішення (наказ) про початок робіт» має такі характеристики: 

 Формальне визнання проекту 
 Видається «зовнішнім» для проекту менеджером на до-

сить високому рівні в організації для того, щоб потім 
виділялися кошти на проект 

 Дає санкції менеджеру проекту на залучення ресурсів на 
роботи проекту 

3 
Одержання дозволу 
на проект на цій 
фазі 

Дозвіл або заборона інвестора, що надає менеджеру проекту 
право використовувати організаційні ресурси на діяльність на 
поточній фазі проекту. 
Письмовий дозвіл на перехід до наступної фази проекту. 

Планування 

4 Опис складу робіт 
проекту 

Затвердження складу робіт проекту. 
План управління змінами. 
Ієрархічна структура робіт. 

5 Опис послідовності 
виконання робіт 

Список робіт (у нього включаються всі роботи, які повинні 
бути виконані в рамках проекту). 
Коректування й деталізація ієрархічної структури робіт. 
Мережна діаграма комплексу робіт проекту. 

6 
Оцінка тривалості 
робіт і потреби в 
ресурсах 

Оцінка тривалості (необхідного часу для виконання) кожної 
роботи проекту й припущень, на базі яких будувалися оцінки. 
Визначення потреби в ресурсах. 
Корекція списку робіт. 

7 Розробка календар-
ного плану робіт 

Графік робіт проекту у формі діаграм Гантта, мережних діаг-
рам, діаграм ключових подій, текстових таблиць. 
Додаткові звіти, включаючи, наприклад, гістограми викорис-
тання ресурсів, прогнози щодо грошових потоків, графіки 
закупівель/поставок і т.д. 

8 Оцінка витрат 
Оцінка витрат на кожну роботу проекту. 
Додаткова інформація з витрат, включаючи припущення й об-
меження, на яких базувалися оцінки. 
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Продовження таблиці 1.3 
По
р № Дія Результат успішного виконання дії 

8 Оцінка витрат План управління витратами за проектом, включаючи 
управління відхиленнями. 

9 Розробка бюджету й пла-
ну видатків 

Вихідний план фінансування або бюджет для контро-
лю/моніторингу витрат, пов'язаний з календарем. 

10 
Створення формального 
плану управління якістю 
(якщо потрібно) 

План управління якістю. 
Критерії контролю якості. 

11 
Створення формального 
плану управління взаємо-
діями (якщо потрібно) 

План управління взаємодіями, у який входять: 
 Зміст й структура інформації, що повинна поширю-

ватися 
 Канали збору інформації 
 Канали розподілу інформації 
 Розклад, що регулює збір і поширення інформації 
 Методи відновлення плану взаємодії 

12 Прийом і організація ро-
боти персоналу 

Організаційна структура. Ролі й відповідальності учасни-
ків проекту. 
Склад проектної команди й план кадрового забезпечення. 

13 Ідентифікація ризиків і 
план відповідних дій 

Документ, що описує потенційні ризики, джерела ризиків, 
симптоми появи ризиків і способи поведінки при їх виник-
ненні. 

14 

План з організації роботи 
із зовнішніми виконавця-
ми/постачальниками 
(якщо потрібно) 

План управління поставками й способи залучення підряд-
ників. 
Опис робіт і опис вимог (специфікація/технічне завдання), 
що відповідають продукту або послузі, що придбаваються. 
Тендерна документація (наприклад, заявка на підготовку 
комерційної пропозиції, запрошення до участі в торгах або 
переговорах про видачу підряду). 
Критерії оцінки пропозицій. 
Контакти з одним або декількома постачальниками товарів 
і/або послуг. 

15 Розробка плану проекту Всебічний план проекту, що поєднує всі вихідні документи 
планування робіт проекту. 

16 Завершення фази плану-
вання проекту 

План проекту був схвалений спонсором у письмовій фор-
мі. Формально дається «зелене світло» на початок робіт із 
проекту. 

17 
Повторне планування 
проекту якщо буде потре-
ба 

Підтвердження того, що детальний план виконання кожної 
фази проекту залишився актуальним, коректним, максима-
льно ефективним для досягнення цілей. 

Виконання 

18 Виконання робіт проекту 

Результати робіт. 
Запити на внесення змін до складу або змісту робіт. Регу-
лярні звіти про прогрес. 
Робота команди проекту оцінюється, коректується, при 
необхідності поліпшується. 
Визначено ціни поставок/пропозицій, обрані підрядники 
(постачальники), контракти підписані й виконуються. 
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Продовження таблиці 1.3 
Пор 
№ Дія Результат успішного виконання дії 

Контроль 

19 Контроль робіт 
проекту 

Рішення про прийняття виконаних робіт і отриманих результа-
тів. 
Коригувальні дії, наприклад, виправлення недоробок, внесення 
змін у технологію й процес виконання робіт. 
Коректування планів і складу робіт. 
Формалізований опис корисного досвіду. 
Поліпшення якості виконання робіт і оцінка ефективності ви-
конання робіт проекту. 

Завершення 

20 Завершення проек-
ту 

Формальне, документоване в письмовій формі, прийняття за-
мовником продукту даної фази або роботи проекту. 
Формальне прийняття продуктів і робіт субпідрядників. 
Підготовка даних по проекту до архівації. 
План для продовження й/або передачі продуктів роботи. 

 
Розрізняють такі варіанти систем управління проектом: 

 «Основна» система. Керівник (менеджер) проекту – представник замов-
ника, фінансової відповідальності за прийняті рішення не несе. Ним може 
бути будь-яка юридична або фізична особа – учасник проекту, що має лі-
цензію на професійне управління. У цьому разі менеджер проекту 
забезпечує координацію й управління ходом розробки й реалізації проек-
ту, у контрактні відносини з іншими учасниками проекту (крім замовника) 
не вступає. Перевага системи – об'єктивність менеджера проекту, недолік 
– відповідальність за результати проекту цілком лягає на замовника. 

 Система «розширеного управління». Керівник (менеджер) проекту при-
ймає відповідальність за проект у межах фіксованої (кошторисної) ціни. 
Менеджер забезпечує управління й координацію процесів проекту за уго-
дами між ним, замовником і учасниками проекту. Як і в «основній» 
системі, ним може бути будь-яка юридична або фізична особа – учасник 
проекту, що має ліцензію на професійне управління й здатний відповідати 
за своїми обов'язками перед замовником. Проект-менеджер управляє про-
ектом, координує поставки й роботи з інжинірингу. У цьому разі 
відповідальність покладається на менеджера проекту в межах контрактних 
умов. 

 Система «під ключ». Керівник (менеджер) проекту – проектно-будівельна 
фірма, з якої замовник бере контракт «під ключ» з оголошеною вартістю 
проекту. Об'єктивно зростає складність управління економікою у зв'язку зі 
збільшенням числа суб'єктів управління, ускладненням їхніх дій, зниженням 
рівня професіоналізму управлінського персоналу. Сучасна інвестиційна полі-
тика спрямована на фінансування проектів, реалізованих у мінімальний 
термін і здатних принести максимальний прибуток. У таких умовах новий 
метод стає перевіреним інструментом реалізації будь-яких проектів необхід-
ної якості у встановлений термін у рамках прийнятого бюджету. 
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Разом з тим, є ряд обмежень, що істотно стримують поширення нової ме-
тодології як для управління великими проектами, так і комплексними 
програмами. До них належать: загальний спад виробництва й нестійке функ-
ціонування економіки; недостатня політична стабільність (як додатковий 
фактор ризику); різке скорочення державних інвестицій і спад інвестиційної 
активності; стійко висока інфляція; недостатня розвиненість кредитно-
фінансової й банківської систем, що стримує оборот інвестицій і капіталів; 
відсутність надійної системи забезпечення гарантій і пільг для інвесторів, у 
тому числі іноземних [1]. 

1.3. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Й 
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

До нині управління проектами стало визнаною у всіх розвинених країнах 
методологією інвестиційної діяльності.  

Сучасна організація здатна існувати й успішно конкурувати на ринку 
лише в разі постійного розвитку й адаптації до умов ведення бізнесу що змі-
нюються. А це означає, що керівництво компанії, плануючи й досягаючи 
певних цілей, постійно стає перед відповідними управлінськими проблемами 
– як спланувати роботи в часі й встигнути на певний термін, які будуть потрі-
бні ресурси, скільки ресурсів і коли саме, скільки це буде коштувати, за яким 
графіком і з яких джерел буде провадитися фінансування [3]. 

Інвестиційний проект розуміється як інвестиційна акція, що передбачає 
вкладення певної кількості ресурсів, у тому числі інтелектуальних, фінансо-
вих, матеріальних, людських, для одержання запланованого результату й 
досягнення певних цілей в обумовлений термін. Фінансовим результатом ін-
вестиційного проекту найчастіше є прибуток/дохід, матеріально-речовинним 
результатом - нові чи реконструйовані основні фонди (об'єкти) або придбання 
й використання фінансових інструментів чи нематеріальних активів з пода-
льшим одержанням доходу. 

Проекти розвитку є інвестиційними й пов'язані зі стратегією розвитку 
компанії, наприклад: 

 Розвиток нових напрямків 
 Модернізація продукції й обладнання 
 Вихід на нові ринки 
 Модернізація технологій і обладнання 
 Розвиток інфраструктури компанії 
 Реорганізація 
 Автоматизація 

Точне формулювання цілей і ефективне їхнє досягнення є запорукою ус-
пішного розвитку будь-якої компанії. Схематичне зображення досягнення 
цілей зображено на рис. 1.3. 

Випробуваний засіб впорядкування державних справ – програмно-цільо-
вий метод управління, відповідно до якого створений ряд міждержавних, 
державних, регіональних, галузевих і об'єктних цільових програм. 
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Рис. 1.3. Методи досягнення цілей 
Кожна з них являє собою комплекс взаємопов'язаних (за ресурсами, 

строками і виконавцями) проектів. Їх реалізація відбувається на базі концепції 
управління проектами. Цей підхід дозволяє звести всі зміни в економіці, 
управління до системи інвестиційних проектів, а управління ними – до управ-
ління інвестиціями (інвестиційного менеджменту). У сучасних умовах 
сукупність методів і коштів управління проектами являє собою високоефекти-
вну методологію управління інвестиціями, що дозволяє: 

 здійснити аналіз ринку й сформувати інвестиційний портфель компанії 
з його оцінкою за критеріями прибутковості, ризику й ліквідності; 

 оцінити ефективність інвестицій з урахуванням факторів ризику й неви-
значеності в рамках обґрунтування інвестицій і бізнес-плану; 

 розробити стратегію формування інвестиційних ресурсів компанії з 
оцінкою загальної потреби в інвестиційних ресурсах, доцільності вико-
ристання притягнутих і позикових коштів; 

 зробити відбір і оцінку інвестиційної привабливості конкретних проектів; 
 оцінити інвестиційні якості окремих фінансових інструментів і відібра-

ти найбільш ефективні з них; 
 здійснити планування й оперативне управління реалізацією конкретних 

інвестиційних проектів і програм; 
 організувати процедуру закупівель і поставок, а також управління якіс-

тю проекту; 
 забезпечити ефективне здійснення інвестиційного процесу, включаючи 

управління змінами й підготовку рішень про своєчасне закриття неефе-
ктивних проектів і реінвестуванні капіталу; 

 організувати завершення проекту; 
 повною мірою врахувати психологічні аспекти управління інвестиція-

ми, що нерідко справляють вирішальний вплив на показники проекту в 
цілому. 

А. 
Втрата 
часу, 

грошей, 
якості 

Б. 
Підвищення ефек-

тивності 
використання ре-

сурсів. Досягнення 
тактичних і страте-
гічних цілей раніше 

конкурентів 

А. Метод проб і помилок Б. Планування й контроль стра-
тегії й тактики розвитку 

Ціль Ціль 
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1.4. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Й 
ФУНКЦІОНАЛЬНИМ МЕНЕДЖМЕНТОМ 

На рис. 1.4. проілюстрована організація робіт із проекту середньої склад-
ності.  

 
 
 
Функціональні 

менеджери 
 
 
 

Проект- 
менеджер 

 
 
 
 

Рис. 1.4. Організація робіт із проекту середньої складності 
Зі схеми видно, що функціональні менеджери відповідають за людей, що 

працюють у їхніх підрозділах, тоді як відповідальність проектів-менеджерів по-
ширюється на всіх працівників, зайнятих у проекті. Взаємодія цілей системи 
(організації, підприємства) і підсистем (проектів, продуктів) показані на рис. 1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.5. Взаємодія цілей системи (організації, підприємства) і підсистем 
(проектів, продуктів) 

Функції проект-менеджменту включають такі елементи загального мене-
джменту: 

 фінансовий менеджмент – забезпечення бюджетних та інших обмежень; 
 управління персоналом – визначення професійно-кваліфікаційного 

складу, визначення апарату управління, мотивація й системи оплати; 
 операційний (виробничий) менеджмент; 
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 закупівлі й поставки – визначення потреб, вибір постачальників, логіс-
тика; 

 техніко-технологічні аспекти управління – створення нового продукту, 
інжиніринг, управління якістю; 

 маркетинг – від передінвестиційної фази до завершення проекту. 
Відмінності функцій проектів-менеджерів від обов'язків функціональних 

менеджерів показані в табл. 1.4. 
 

Таблиця 1.4 
Порівняння функцій традиційного (функціонального) і проектного 

менеджменту 
Функціональний менеджмент Проектний менеджмент 

 відповідальність за підтримку «статус-
кво»; 

 повноваження визначені структурою 
управління; 

 стійке коло завдань; 
 відповідальність обмежена затвердже-

ними функціями; 
 роботи виконуються в стабільних орга-

нізаційних структурах; 
 коло завдань, що підлягають виконан-

ню, непорушне; 
 основне завдання – оптимізація; 
 успіх визначається досягненням промі-

жних функціональних результатів; 
 обмежена мінливість умов і ситуацій 

 відповідальність за виниклі зміни; 
 невизначеність повноважень; 
 постійне коло завдань, що змінюється; 
 відповідальність за пакет міжфункціо-

нальних завдань; 
 робота в структурах, що діють у межах 

проектного циклу; 
 перевага нестандартної (інноваційної) 

діяльності; 
 основне завдання – вирішення конфлік-

тів; 
 успіх визначається досягненням устано-

влених кінцевих цілей; 
 невизначеність внутрішньо властива 

діяльності. 
 

1.5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

Досвід ФРН, Японії, Кореї, США й інших розвинених країн свідчить про 
те, що система управління проектами – потужний засіб виходу з економічної 
кризи й метод вирішення великих наукових, виробничих і соціальних про-
блем. Саме цей метод є засобом управління в умовах, що змінюються, і 
системах, що розвиваються, в умовах нестабільності й невизначеності, коли 
недостатньо пророблені питання законодавства, в умовах слабко контрольо-
ваного росту цін і дефіциту ресурсів, відмови держави від безпосереднього 
керівництва виробничо-господарською діяльністю підприємств, в умовах по-
яви власників і приватних інвесторів, нестабільної податкової системи й ін. 

У країнах із традиційно ринковою економікою до початку XXI ст. управ-
ління проектами перестало бути тільки засобом управління послідовністю й 
темпом виконання робіт з метою їхнього своєчасного завершення. Управлін-
ня проектами – вимога сьогодення, що дозволяє керівнику оптимізувати всі 
зусилля по проекту, продиктована ринком. Компанії й експерти, що працю-
ють у цій області, утворили необхідні професійні структури й створили «Світ 
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управління проектами», куди входять національні й міжнародні організації - 
інвестиційні, промислові, будівельні, консалтингові й інжинірингові фірми, 
де проводяться конгреси й симпозіуми, де видаються журнали, книги й підру-
чники, де є свій ринок програмного забезпечення. 

Найбільшою міжнародною організацією в області управління проектами 
є ІПМА (IPMA – International Project Management Association) – Міжнародна 
асоціація управління проектами, що поєднує більше 20 національних спільнот 
Європи, а також інших країн. Серед них визнаний авторитет - Інститут управ-
ління проектами (PMI), США. 

1.6. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В УКРАЇНІ 

На цьому етапі в нашій країні управління проектами не одержало необ-
хідного розвитку. Західні країни пішли далеко вперед у вивченні цієї 
дисципліни. Для цього є ряд причин.  

По-перше, до переходу української економіки на ринкові відносини, тер-
міни «проект» і «управління проектом» мали інше трактування, ніж тепер. 
Раніше, до початку структурних змін в економіці сутність управління проек-
том зводилася до управління й адміністрування будівельних і монтажних 
робіт. Не проводилося ніякого управління на передінвестиційній і експлуата-
ційній фазі проекту. Фактично не здійснювалося ефективного планування на 
стадії реалізації проекту. Сутність контролю обмежувалася фіксуванням по-
мічених відхилень без цілеспрямованого їх усунення. Та й сам термін 
«проект» був іншим. Під проектом розумілася система кошторисів і креслень, 
на підставі яких і проводилося управління будівельними роботами. 

У цей час організації, що надають послуги з управління проектом не ма-
ють загальних прийомів і методів з управління, що істотно знижує значення 
управління проектом як дисципліни. 

Друга важлива причина низького ступеня застосування методології 
управління проектом те, що на сучасному етапі розвитку української еконо-
міки є цілий ряд обмежень, що стримують поширення даної методології 
управління. До них належать: спад виробництва й загальне нестійке економі-
чне становище України, політична нестабільність, спад інвестиційної 
активності, інфляція й інші фактори. 

Менш важлива причина низького рівня застосування методології управ-
ління проектом те, що  керівники звикли вважати, що: 

1) методи управління носять неекономічний характер; 
2) більшість управлінських структур не носять проектно-орієнтованого 
характеру; 
3) інвестиційний процес не піддається роздробленню, у зв’язку із чим 
поділ відповідальності є труднішим; 
4) передінвестиційна стадія проекту не є настільки важливої, щоб за-
стосовувати на ній управлінські рішення. 
Організацією, що вирішує ці проблеми в Україні, є УКРНЕТ.  
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1.7. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПОСЛУГИ АСОЦІАЦІЇ УКРНЕТ 

Українська асоціація управління проектами "УКРНЕТ" (Ukrainian Project 
Management Association "UPMA"), організована як незалежна асоціація в 
1991 р., з 1988 по 1991 рр. входила до складу Радянської асоціації управління 
проектами – СОВНЕТ, – професійна Асоцiацiя управління проектами, з 
1993 р. є членом Міжнародної асоціації управління проектами – IPМA. Зу-
силля Асоцiацiї спрямовані на розвиток культури управління проектами з 
використанням сучасних методів i iнформацiйних систем, проведення міжна-
родної сертифікації професійних проектних менеджерів на базі системи 
IPMA, надання консультаційних послуг, проведення навчальних курсів з 
управління проектами, видання книг, стандартів, навчальних посібників i т.д. 
З 1997 р. асоціація має пряму угоду про кооперацію з професійною структу-
рою в області управління проектами – PMI (Американський інститут 
проектного менеджменту).  

УАУП "УКРНЕТ" надає широкий спектр послуг з управління проектами: 
від обґрунтування можливості здійснення проекту, побудови програм розвит-
ку організацій i бізнес-планів, моніторингу й контролю реалізації проекту до 
формування технологічно зрілих в області управління проектами компаній, 
дослідження "комерційної виживаності" фірм i пошуку шляхів підвищення 
ефективності їхнього бізнесу. Дiяльнiсть УАУП "УКРНЕТ" пов'язана з реалі-
зацією ряду міжнародних проектів i програм.  

УАУП "УКРНЕТ" разом з Інститутом економічного розвитку (ІЕР) 
Всесiтнього Банку створила й підтримує мережу навчально-консультацiйних 
центрів з управління проектами в Україні з головним центром у м. Києві. 
Сьогодні ця мережа охоплює наступні регіони: Київ, Харків, Одеса, Луганськ, 
Львів, Миколаїв, Донецьк i т. ін. Це дозволяє Асоцiацiї управляти проектами, 
де б вони не реалізувалися на території України.  

Мета асоціації: розвивати й впроваджувати в Україні кращі світові дося-
гнення в області управління проектами (системи знань, сертифікацію 
персоналу й організацій, моделі оцінки досконалості з керування проектами 
для участі у всесвітніх конкурсах); формувати стиль корпоративної культури 
підприємств i бізнесу України на основі проектного управління, що забезпе-
чить стабільність розвитку й високу прибутковість бізнесу. Як показує 
практика розвитку глобальних компаній (IBM, НР, Alstom, Siemens і багато 
інших), у сучасних умовах такий стиль стане гарантією високої конкуренто-
спроможності в будь-якій сфері діяльності; сприятиме максимальному 
використанню кадрового потенціалу України в проектах i програмах відомчо-
го, регіонального, національного й міжнародного масштабу.  

Асоцiацiя займає активну позицію на ринку інтелектуальних послуг у 
сфері сучасних систем знань i технологій управління проектами для розвитку 
компаній на основі проектного підходу. Профільними напрямками діяльності 
асоцiацiї є навчання й міжнародна сертифікація менеджерів проектів, серти-
фікація технологічної зрілості організацій з керування проектами, розробка 
стандартів з керування проектами й проведення різнопланових досліджень в 
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області розвитку підприємств (бізнесу) на основі проектного підходу, а також 
надання комплексу консалтингових послуг у сфері управління проектами.  

1.8. ПЕРЕХІД ДО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАВДАННЯ Й 
ЕТАПИ ВИРІШЕННЯ 

Радикальна зміна системи організації інвестиційної діяльності підприєм-
ства потребує переходу до системи управління проектами. Реалізація проекту 
повинна дозволити практично вирішити проблему переходу до проектно-
орієнтованої форми управління проектами. У рамках проекту слід вирішити 
такі завдання: 

1. Створення нових (адаптація діючих) структур  
Розрізняють такі схеми вирішення зазначеного завдання: 
 створення поряд з традиційними, як правило, функціонально орієнто-

ваними (виробництво, планування, фінансування, контроль, облік, 
кадри й т. ін.) підрозділами компаній, нових проектно-проектно-
орієнтованих структурних утворень. Нові підрозділи можуть функціо-
нувати як на постійній, так і на тимчасовій основі; 

 створення спеціалізованих фірм – професійних керівників проектів, 
що виконують функції проект-менеджерів для замовника; під замов-
ником мається на увазі кожний з учасників проекту, що наймає 
консультанта.  

2. Розробка механізму функціонування 
Найбільш важливим питанням механізму функціонування проектно-

орієнтованих структур є їхній статус – тобто міра відповідальності за резуль-
тати своєї діяльності. Можливі такі варіанти схем, що визначають статус 
нових структур управління проектом: основна, розширене управління, «під 
ключ». Кожна із цих схем має конкретну область застосування й визначає мі-
ру делегування замовником своїх повноважень керівнику проект. 

3. Підготовка кадрів 
У напрямку підготовки професійних керівників проектів всіх рівнів не-

обхідно виділити: 
– Вищі навчальні заклади. Ряд вишів - в основному, будівельного, еконо-

мічного й управлінського профілів організували відповідні спеціальності, 
однак буде потрібно кілька років, для того щоб підприємства почали одержу-
вати дипломованих молодих фахівців на регулярній основі. 

– Підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців. Доцільно органі-
зувати цільову перепідготовку дипломованих фахівців у спеціальних 
навчальних центрах при профільних вищих навчальних закладах. Однак до-
свід деяких ВНЗ не знайшов ще потрібного розвитку.  

4. Правове регулювання 
У цей час діє ряд законодавчих і нормативних актів, що регламентують 

інвестиційну й, у цілому, підприємницьку діяльність. Фахівцями визнана не-
обхідність доробки та розробки багатьох законодавчих і нормативних 
документів, зокрема, що ефективно регламентують: 
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 закупівлі й поставки; 
 сертифікацію й ліцензування професійних керівників проектів; 
 охорону навколишнього середовища. 

5. Технологія управління 
Процес управління проектами повинен належним чином підтримуватися 

сучасними технологіями, для чого необхідно: 
 створити й підтримувати в актуальному стані бази й банки даних за 

всіма фазами й етапами життєвого циклу проектів; 
 впровадити сучасні автоматизовані системи планування й контролю, 

а також засоби обробки й передачі даних 
Найбільш складним для сучасного проект-менеджера є не автоматизація 

процесу управління, а інформаційний «вакуум», що утворився в інвестиційній 
сфері в результаті розпаду старої системи технічного нормування й практич-
ної неможливості створення «поодинці» нової, адекватної сучасним умовам 
інформаційної системи підтримки інформаційної діяльності. Вирішення цих 
завдань дозволить одержати ефективний інструмент для розв'язання будь-
яких завдань, що виникають перед сучасною діловою людиною. 
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Розділ 2.  
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

2.1. Класифікація базових понять управління проектами 
2.2. Мета і стратегія проекту  
2.3. Результат проекту  
2.4. Оточення проектів 
2.5. Проектний цикл  
2.6. Структуризація проекту  
2.7. Функції і підсистеми управління проектами  
Список рекомендованої літератури 

2.1. КЛАСИФІКАЦІЯ БАЗОВИХ ПОНЯТЬ УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ 

Проектна діяльність у сучасному світі нерозривно пов’язана з усіма сфе-
рами функціонування традиційного підприємства: у маркетингу – це проекти 
маркетингових досліджень, рекламних акцій, виведення на ринок нових про-
дуктів, завоювання нових ринків збуту; у дослідно-конструкторських 
підрозділах – це проекти розробки нових продуктів, технологій; у виробницт-
ві – проекти освоєння випуску нової продукції, технічного переозброєння, 
впровадження нових технологій; у збуті – проекти побудови торговельно-
збутової мережі. У контексті входження підприємств у ринкову сферу актуа-
льними стають комплексні проекти їх реструктуризації з низкою субпроектів 
зі зміни профілю, спеціалізації, організаційної та виробничої перебудови, 
упровадження фінансового менеджменту, контролінгу тощо. 

Із посиленням конкуренції і розвитком інформаційної економіки наперед 
виходить унікальність, а не повторюваність подій, що відбуваються. Невід'-
ємною ознакою інформації є динаміка і постійні зміни. Тому гнучкість стає 
цінним фактором, а управління проектами – ключем до досягнення цієї гнуч-
кості [3]. 

Для подальшого розгляду цієї теми виникає необхідність у визначенні 
ключових понять. 

Управління проектами – це процес управління командою, ресурсами 
проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів для успішного досяг-
нення поставленої мети.  

Важливим є оточення проекту, оскільки необхідно визначити середови-
ще, у якому виникає, існує і завершується проект [6]. 

Кожен проект функціонує в певному оточенні, яке включає внутрішні та 
зовнішні компоненти, що враховують економічні, політичні, соціальні, техні-
чні, нормативні, культурні та інші фактори. 

Проект завжди спрямований на результат і досягнення конкретних цілей, 
на визначену предметну область. Реалізація проекту здійснюється менедже-
ром, командою проекту та іншими учасниками проекту [3]. 
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Учасниками управління проектами є юридичні або/та фізичні особи, які 
зобов’язані виконати деякі дії, передбачені проектом, та інтереси яких будуть 
задіяні при реалізації проекту [6]. 

 

 
Рис. 2.1. Схема учасників проекту [6] 

Учасники проекту мають різні рівні відповідальності і повноважень при 
участі в проекті, причому відповідальність і повноваження можуть змінюва-
тися на різних етапах життєвого циклу проекту. 

До ключових учасників будь-якого проекту належать:  
• Менеджер проекту – особа, відповідальна за управління проектом.  
• Замовник/користувач – особа або організація, яка буде використовува-

ти продукт проекту. Може існувати безліч рівнів замовників. Наприклад, до 
замовників нового фармацевтичного препарату можуть належати лікарі, що 
призначають цей препарат; пацієнти, які його приймають; страховики, які йо-
го оплачують. У деяких сферах замовник і користувач – це одна особа, у той 
час як в інших споживачем вважають юридичну особу, що одержує продукт 
проекту, а користувачами – тих, хто безпосередньо використовуватиме про-
дукт проекту.  

• Виконавча організація. Підприємство, співробітники якої безпосеред-
ньо беруть участь у виконанні проекту.  

• Члени команди проекту. Група, яка виконує роботи за проектом.  
• Команда управління проектом. Члени команди проекту, безпосередньо 

зайняті в управлінні його операціями.  
• Спонсор. Особа або група осіб, що надає фінансові ресурси (грошима 

або в натуральному вираженні) для проекту.  
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• Джерела впливу. Особи або групи осіб, які безпосередньо не пов'язані з 
отриманням або використанням продукту проекту, але які у зв'язку з їх стано-
вищем у виконавчій організації можуть позитивно або негативно вплинути на 
хід виконання проекту.  

• Офіс управління проектом. Якщо у виконавчій організації такий є, він 
може бути учасником проекту у разі несення прямої або непрямої відповіда-
льності за результати проекту [5].  

Крім вищенаведених ключових учасників проекту існує безліч їх різних 
найменувань і категорій, у тому числі внутрішні і зовнішні, власники й інвес-
тори, продавці і підрядники, члени команд і їх сім’ї , урядові установи і 
засоби масової інформації, окремі громадяни, тимчасові або постійні лобіст-
ські організації і суспільство в цілому.  

Класифікація учасників – це, головним чином, спосіб виявити тих осіб і 
ті організації, які розглядають себе як учасників проекту. Ролі і відповідаль-
ність учасників можуть перекриватися, наприклад у тому разі, якщо проектна 
організація забезпечує фінансування заводу, який сама ж і проектує.  

Учасники можуть позитивно або негативно впливати на проект. Учасни-
ки, що справляють позитивний вплив – це звичайно ті, кому вигідне успішне 
завершення проекту, тоді як для учасників, які справляють негативний вплив, 
успішне завершення проекту є небажаним. Наприклад, ділові кола суспільст-
ва, які виграють від проекту індустріального розвитку, можуть бути учасни-
ками, які впливають позитивно, оскільки вони бачать економічну користь 
успішного проекту для суспільства. На противагу їм захисники навколишньо-
го середовища можуть бути негативними учасниками, якщо вони вважають, 
що проект шкідливий для природи [5].  

Управління проектом являє собою методологію організації, планування, 
керівництва, координації людських та матеріальних ресурсів протягом життє-
вого циклу проекту (або проектного циклу), що спрямована на ефективне 
досягнення його цілей шляхом застосування системи сучасних методів, техні-
ки і технології управління для досягнення певних вимог, вартості, часу та 
якості. Для ефективного управління проектами система повинна бути добре 
структурована. Суть структуризації (декомпозиції) полягає в розкладанні 
проекту і системи його управління на підсистеми і компоненти, якими можна 
управляти. Основним структурним елементом, як відомо, є команда проекту. 
Вона створюється на період здійснення проекту і завданням її є здійснення 
функцій управління проектом [6]. Реалізація проекту відбувається в рамках 
організаційної форми, структура якої значною мірою впливає на сам проект. 

Життєвий цикл проекту (проміжок часу між появою, зародженням та 
моментом його ліквідації, завершення) є вихідним поняттям для вивчення 
проблем фінансування робіт за проектом та прийняття відповідних рішень. 

Функції управління проектом включають: планування, контроль, аналіз, 
прийняття рішень, зіставлення та супровід бюджету проекту, організацію ви-
конання, моніторинг, оцінку, звітність, експертизу, перевірку та приймання, 
бухгалтерський облік, адміністрування. 

Підсистеми управління проектами включають: управління змістом та об-



 33 

сягом робіт, управління часом, тривалістю, вартістю, якістю, людськими та 
іншими видами ресурсів, управління ризиками, управління запасами, інфор-
мацією та комунікаціями.  

2.2. МЕТА І СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ 

Етап планування проекту може зайняти багато часу і потребувати участі 
багатьох людей, тому важливо заздалегідь визначити цілі проекту, припу-
щення про хід роботи й обмеження.  

Якщо проект невеликий, необов'язково складати докладну документацію 
для загального огляду. Проте наявність чітко сформульованих цілей проекту 
має вирішальне значення, оскільки успіх проекту визначатиметься тим, наскі-
льки вдасться здійснити поставлені цілі. 

Мета проекту повинна бути конкретною і вимірною. Цілі проекту мо-
жуть включати таке:  

 Список кінцевих результатів проекту. 
 Конкретні терміни і відносно повного завершення проекту, і для про-

міжних віх. 
 Конкретні критерії якості, яка повинна задовольняти результати ро-

боти. 
 Граничний рівень витрат, який не повинен бути перевищений у ході 

проекту.  
Щоб вибрані цілі були ефективними, всі зацікавлені сторони проекту по-

винні офіційно визнати їх. Часто керівник проекту створює спеціальний 
документ з описом цілей, який стає невід'ємною частиною проекту. 

З погляду керівництва, проект винен володіти такими атрибутами: про-
ект є тимчасовим і унікальним заходом. Це одноразова програма, а не серія 
дій, що безперервно повторюються. Проектування автомобілебудівного заво-
ду є проектом, оскільки є одноразовим заходом. Виготовлення автомобіля, що 
випускається на цьому заводі, включає велику кількість взаємопов'язаних 
кроків. Проте ці кроки є серією дій, що безперервно повторюються, і тому 
виготовлення автомобіля не є проектом. 

Проекту притаманний життєвий цикл, у якого є дата початку і кінця. У 
наведеному вище прикладі проектування автомобілебудівного заводу має кі-
нцеву дату, а виготовлення автомобілів є безперервним процесом. Після 
побудови автомобілебудівного заводу проект завершується. 

Завдання управління проектами – досягти встановлених цілей за показ-
никами обсягів, часу, затрат (бюджету), якості. 

В ході реалізації проекту необхідно забезпечити найкращу якість вико-
нання необхідних робіт з мінімальним бюджетом і в стислі строки. Проте 
зазначені цілі мають різні вектори спрямування, тобто скорочення строків ви-
конання проекту потребує збільшення бюджету за незмінних обсягів і якості, 
чи навпаки – обмеження бюджету призводить до збільшення строків або ж 
коригування вимог щодо якості. Тому від природного, але нездійсненного 
бажання мати за всіма цілями найкращі показники відмовляються і знаходять 



 34 

розумний компроміс – обирають прийнятний варіант проекту, адекватного 
вимогам замовника щодо обсягів і якості, поміркованого за строками й еко-
номного за бюджетом [1].  

 

 Строки Вартість Якість 

Замовник 

   

Команда проекту 

   

Керівництво вико-
навця 

   

Рис. 2.2. Конфлікт інтересів учасників проекту [5] 
Таким чином, дуже важливими є, по-перше, гармонізація цілей, а по-

друге – встановлення пріоритетів (залежно від характеру проекту і вимог за-
мовника) щодо цілей у ході виконання проекту і виникнення відхилень [2]. 

Розрізняють генеральну мету (або місію) проекту від цілей першого і, 
можливо, подальших рівнів, а також підцілей / завдань, дій і результатів. 

Місія – це генеральна мета проекту, чітко виражена причина його існу-
вання. Вона деталізує статус проекту, забезпечує орієнтири для визначення 
цілей наступних рівнів, а також стратегій на різних організаційних рівнях. 
Вважають також, що місія – це головне завдання проекту з погляду його май-
бутніх основних послуг або виробів, його найважливіших ринків і 
переважних технологій. 

Стратегія проекту – центральна ланка у виробленні напрямів дій з ме-
тою отримання позначених місією і системою цілей результатів проекту. 
Підготовку стратегії можна умовно розділити на три послідовні процедури:  

1. Стратегічний аналіз. 
2. Розробка і вибір стратегії.  
3. Реалізація стратегії. 

Стратегічний аналіз починається з аналізу зовнішнього і внутрішнього 
середовища. З боку зовнішнього середовища можна чекати або загрози, або 
можливості для реалізації проекту (найбільш популярним є SWOT-аналіз).  

SWOТ-аналіз – це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища орга-
нізації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони 
(Weakness) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і 
загрози (Threats) зовнішнього середовища організації. Методологія SWOT-
аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливос-
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тей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому 
можуть бути використані для формулювання стратегії організації. 

До чинників зовнішнього середовища відносять:  
 Економічні (інфляція, процентні ставки, курси валют, податки).  
 Політичні (зовнішня, внутрішня, економічна). 
 Соціальні (рівень безробіття, традиції, смаки, стать, вік).  
 Технологічні (рівень тих, що існують, наявність нових технологій).  
 Екологічні (рівень забруднення, заходи).  
 Конкуренти (кількість, розміри, сила). 
 Обмеження державного сектора (ліцензування, законотворчість).  
 Ресурсозабезпеченість (наявність, доступ). 
Внутрішнє середовище включає:  
 Виробництво (устаткування, технологія, площі).  
 Фінанси (структура капіталу, оборотність, ліквідність, фінансовий 
стан).  
 Персонал (кваліфікація, чисельність, мотивація, корпоративна куль-
тура).  
 Постачання (постачальники, умови і системи постачання).  
 Маркетингові дослідження (наявність фахівців, бюджет маркетингу).  
 Цільові ринки (ніша, в якій працює фірма, круг її споживачів).  
 Збут (об'єм продажів, знижки).  
 Канали розподілу (як, через кого продається).  
 Номенклатура продукції (ступінь диверсифікації).  
 Дослідження і розробку НІОКР (рівень, бюджет).  

На підставі місії, цілей організації, на основі результатів SWOT-аналізу 
розробляється стратегія. Розробка і вибір стратегії здійснюються на трьох рі-
зних організаційних рівнях:  

1. Корпоративна стратегія (загальний напрям розвитку, тобто страте-
гія зростання, збереження або скорочення).  

2. Ділова стратегія (стратегія конкуренції конкретного товару на кон-
кретному ринку). Стратегія проекту розробляється в рамках ділової стратегії, 
тобто відповідає на запитання, яким чином продукція проекту конкуруватиме 
на ринку. Очевидно, що вибір стратегії проекту повинен існувати в рамках 
вже вибраного загального напряму розвитку організації.  

При розробці ділової стратегії використовують три основні підходи:  
 Стратегія лідерства у витратах.  
 Стратегія диференціації (унікальності щодо якого-небудь напряму).  
 Стратегія концентрації на певних напрямах ( на групі покупців, но-
менклатурі виробів і географії їх збуту). 

3. Функціональна стратегія (розробляється для кожного функціональ-
ного підрозділу для конкретизації вибраної стратегії проекту). 

Таким чином, при визначенні стратегії проекту необхідно звернути ува-
гу на такі основні аспекти:  
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 географічне місце розташування, в якому діятиме проект;  
 вибір корпоративної стратегії;  
 вибір позиції на ринку (частки ринку) і розрахунок часу, потрібного 
для досягнення цієї мети;  
 установка основного співвідношення "продукт-ринок" для розробки 
концепції маркетингу;  
 функціональне призначення і область застосування планованої до 
випуску продукції;  
 вибір оптимальної групи клієнтів;  
 основні якості продукції, що сприяють успіху, з урахуванням фак-
тичних або потенційних конкурентів;  
 використання виключно власних засобів для забезпечення посилен-
ня становища на ринку або об'єднання зусиль з іншими компаніями. 
Реалізація стратегії передбачає, у першу чергу, необхідність певних змін, 

потрібних в організаційній структурі і культурі. Тому часто доводиться ство-
рювати спеціальні координаційні механізми на додаток до організаційної 
структури управління: проектні, міжпроектні (програмні), венчурні (для про-
ектів з високими рівнями рисок) групи. 

Істотним елементом стратегії є чинник так званої організаційної культу-
ри, що включає:  

 бачення (філософію) організації;  
 переважні цінності;  
 норми і правила поведінки;  
 очікування майбутніх змін;  
 процедури і поведінкові ритуали; 
 результат проекту [3]. 

2.3. РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТУ 

Після встановлення цілей проекту можна визначити конкретний продукт 
або послугу, які задовольняють цим цілям. Цей продукт або послуга назива-
ються кінцевим результатом. Зазвичай група, що працює за проектом, і 
зацікавлені сторони погоджують результати роботи перед початком проекту. 
Там, де це доречно, в проект можна записувати інформацію про кінцеві ре-
зультати [8]. 

Під результатом проекту розуміють продукцію, певні результати, кори-
сний ефект проекту. Результатом, залежно від типу/цілі проекту, можуть 
виступати: наукова розробка, новий технологічний процес, програмний засіб, 
будівельний об'єкт, реалізована навчальна програма, реструктурована компа-
нія, сертифікована система якості і т.д. Про успішність проекту судять по 
тому, наскільки результат відповідає за своїми витратними/прибутковими, 
інноваційними, якісними, тимчасовими, соціальними, екологічними й іншими 
характеристиками запланованому рівню [3]. 

Кінцевий результат – це реальний, такий, що піддається перевірці, під-
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сумок роботи. Перевірка є можливою, якщо результат відповідає таким зазда-
легідь встановленим стандартам, як технічне завдання на розробку продукту 
(наприклад, нового автомобіля) або контрольний список робіт за поданням 
послуги (наприклад, з технічного обслуговування заводського устаткування). 

У кінцевих результатах мають зацікавленість дві сторони: одержувачі го-
тового продукту або послуги, наприклад замовники компанії (зовнішні 
зацікавлені сторони), і ті, кому цей результат потрібний для виконання влас-
ної роботи, наприклад члени групи (внутрішні зацікавлені сторони). 

Для кінцевих результатів передбачені стандарти завершення. Клас і 
якість – це два стандарти, щодо яких зацікавлені сторони повинні прийти до 
згоди стосовно кінцевих результатів завершення проекту, що відповідають їх 
цілям. Наприклад, згода з приводу класу нового автомобіля може полягати в 
тому, що модель автомобіля повинна бути недорогою, доступною широким 
масам автоаматорів, а не дорогим і розкішним седаном. 

Якість характеризує ступінь, внутрішню визначеність виробу, що визна-
чає наявність дефектів у межах узгодженого сторонами класу. Наприклад, клас 
розкішного седана і звичайного пасажирського автомобіля є різним, проте для 
обох автомобілів можуть бути встановлені однакові стандарти якості. 

Проект може мати один або велику кількість кінцевих результатів. На-
приклад, в проекті будівництва будівлі може бути етап з кінцевим 
результатом «завершення зовнішньої обробки будівлі», а кінцевим результа-
том для наступного етапу може бути «завершення ландшафтних робіт». 

Групування на етапі схожих кінцевих результатів або кінцевих результа-
тів, що мають ті самі зацікавлені сторони, дає змогу складати календарний 
план для групи, що виконує проект, в якому розписані дії аж до моменту до-
сягнення кінцевих результатів. Після цього група може перейти до виконання 
інших проектів. 

Наприклад, усі завдання з поточного обслуговування можуть бути орга-
нізовані в один етап проекту, відповідний датам їх виконання. Інженери 
служби експлуатації можуть бути призначені для декількох проектів, що міс-
тять різні роботи з обслуговування, за які вони відповідають. 

Кінцеві результати, робота над якими ведеться протягом того самого пе-
ріоду часу на етапах, що припадають на цей період, групуються. Це може 
бути корисно для проектів, що допускають поступку стосовно об'єму і якості 
кінцевого результату на користь виконання проекту до фіксованої дати його 
закінчення.  

Позитивно впливатиме на реалізацію проекту створення міжпроектних 
залежностей з кінцевими результатами інших проектів. Наприклад, проект 
будівництва споруди не можна буде почати до тих пір, поки інший проект, а 
саме проектування серії будівель, не надасть своїх кінцевих результатів у ви-
гляді креслень. У цьому разі можна створити міжпроектну залежність між 
завданням у проекті будівництва і конкретним кінцевим результатом, що є 
кресленнями для будівлі, що зводиться [8]. 



 38 

2.4. ОТОЧЕННЯ ПРОЕКТІВ 

Фактично всі проекти плануються і виконуються в тому або іншому со-
ціальному, економічному і природному оточенні і супроводжуються 
запланованими і незапланованими, сприятливими і несприятливими діями. 
Команда проекту повинна розглядати проект в його культурному, соціально-
му, міжнародному, політичному і фізичному оточенні. Команда повинна 
розуміти, як проект впливає на людей і як люди впливають на проект. Для 
цього потрібне розуміння багатьох аспектів – економічних, демографічних, 
освітніх, етичних, етнічних, релігійних та інших характеристик людей, на 
яких впливає проект або які можуть бути зацікавлені в проекті. Менеджер 
проекту повинен також вивчити корпоративну культуру і визначити, чи вва-
жається управління проектом дійсною функцією з визначеними 
відповідальністю і повноваженнями з управління проектом. 

На практиці зазвичай підлягають вивченню три аспекти оточення про-
екту: 

 політичний – ставлення федеральних і місцевих властей до проекту; 
 територіальний – такий, що включає вивчення конкурентних пропози-

цій на ринку аналогічної продукції; 
 екологічний – пов'язаний з необхідністю гарантування екологічної без-

пеки проекту [3]. 
Також можна розглядати зовнішнє та внутрішнє оточення проекту. 
Складові внутрішнього оточення проекту: 
1) стиль керівництва – визначає психологічний клімат і атмосферу в ко-

манді проекту і впливає на творчу активність і працездатність; 
2) специфічна організація проекту – визначає взаємовідносини між уча-

сниками, розподіл прав, обов'язків та відповідальності;  
3) учасники проекту – реалізовують різні інтереси в процесі здійснення 

проекту, формують свої вимоги відповідно до цілей і мотивації, впливають на 
проект відповідно до своїх інтересів, компетенцією і мірою залучення до про-
екту;  

4) команда проекту – мозковий центр, двигун, виконавчий орган, від 
нього залежить успіх і прогрес проекту; 

5) методи і засоби комунікації – визначають повноту, достовірність і 
оперативність обміну інформацією між зацікавленими учасниками проекту; 

6) економічні умови проекту – пов'язані з кошторисом і бюджетом про-
екту, цінами, податками, тарифами, ризиком, страхуванням тощо – 
визначають вартісні характеристики проекту; 

7) соціальні умови проекту – характеризуються забезпеченням стандар-
тних умов життя для учасників проекту, рівнем зарплати, умовами праці, 
техніки безпеки, соціальним забезпеченням. 

До інших чинників оточення проекту належать: рівень комп'ютеризації 
та інформатизації проекту, організація проекту, система документації, техніч-
ні умови і т. ін. 
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Рис. 2.3. Оточення проекту 
Найбільше зовнішнє оточення впливає на інвестиційні і соціальні проек-

ти, організаційні й економічні проекти, в меншій мірі – інноваційні. 
Найбільший вплив на проекти справляють: економіка, закони і право, культу-
ра, політика і суспільство. Найменше впливають природа, екологія й 
інфраструктура. 

2.5. ПРОЕКТНИЙ ЦИКЛ 

Проміжок часу між моментом появи проекту і моментом його ліквідації 
називається проектним циклом, або життєвим циклом проекту. 

Життєвий цикл проекту є початком для дослідження проблем фінансу-
вання робіт за проектом і ухвалення відповідних рішень. 

Кожен проект незалежно від складності й обсягу робіт, необхідних для 
його виконання, проходить у своєму розвитку певні стадії: від стадії, коли 
"проекту ще немає", до стану, коли "проекту вже немає". 

Для ділових людей початок проекту пов'язаний з початком його реаліза-
ції і початком вкладення грошових коштів у його виконання. 

Закінченням існування проекту може бути:  
 введення в дію об'єктів, початок їх експлуатації і використання резуль-

татів виконання проекту;  
 переведення персоналу, що виконував проект, на іншу роботу;  
 досягнення проектом заданих результатів;  
 припинення фінансування проекту;  
 початок робіт з унесення до проекту серйозних змін, не передбачених 

первинним задумом (модернізація);  

Оточення проекту 

зовнішнє 

проект підприємство оточення підприємства 

внутрішнє 

- політика 
- економіка 
- суспільство 
- закони 
- наука та техніка 
- культура 
- природа 
- екологія 
- інфраструктура 

- керівництво 
- сфера фінансів 
- сфера збуту 
- сфера виробни-
цтва 
- сфера забезпе-
чення 
- сфера інфра-
структури 
- інші сфери та 
відділи 

- стиль керівництва 
- організація 
- команда 
- комунікації 
- інформаційне за-
безпечення 
- економічні та со-
ціальні умови 
- інші фактори 
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 виведення об'єктів проекту з експлуатації. 
Зазвичай як факт початку робіт над проектом, так і факт його ліквідації 

оформляються офіційними документами. 
Стани, через які проходить проект, називають фазами (етапами, стадія-

ми). Виділяють такі фази життєвого циклу проекту: зародження; зростання; 
зрілість; завершення. 

Фаза зародження включає такі стадії, як розробка концепції, яка харак-
теризується появою загальної ідеї; аналіз та вивчення можливостей, що 
визначає приблизні витрати, обсяг робіт, терміни виконання, реальність цього 
проекту.  

Фаза зростання включає стадії планування та конструкторської розроб-
ки. На цьому етапі розробляється план виконання, готуються необхідні 
документи, тобто загальний бюджет проекту, план ресурсного забезпечення 
та календарний план. Крім того, розробляються та погоджуються конструк-
торські розробки (загальна схема, креслення кожного компонента).  

Фаза зрілості включає стадію забезпечення необхідними матеріалами та 
обладнанням і стадію виробництва. Проводиться контроль обсягів, витрат, 
якості і своєчасності виконання робіт.  

Фаза завершення характеризується завершенням робіт, проводиться оці-
нка отриманих результатів, аудит, порівняння з наміченими цілями, 
підсумкова звітність, нагороджується та розпускається команда. Зрозуміло, 
що наприкінці проекту робляться відповідні висновки, узагальнюються пози-
тивні та негативні результати, їх причини для прийняття відповідних рішень 
та накопичення досвіду. 

У міжнародній практиці виділяють чотири стадії розробки та реалізації 
інвестиційного проекту: 

 передінвестиційна; 
 інвестиційна; 
 експлуатаційна; 
 ліквідаційна.  

На першій стадії аналізується ідея ініціатора та розробляється концепція 
проекту. Для її обґрунтування обов'язково вивчаються прогнози і напрямки 
розвитку інноваційної діяльності, шляхи розвитку регіону, міста, країни, що 
зачіпають інтереси підприємства. Особлива увага повинна приділятися аналі-
зу умов для реалізації початкового задуму проекту і передпроектному 
обґрунтуванню інвестицій, оцінці життєздатності проекту тощо. Поява заду-
му в процесі стратегічного планування виступає елементом стратегії фірми.  

За результатами робіт, що виконані на цій стадії, приймається попереднє 
інвестиційне рішення та розробляється попередній план.  

План проекту являє собою перелік робіт із зазначенням термінів, вико-
навців, результатів, які ведуть до отримання комплексу показників, що 
намічені концепцією проекту. 

Він є основою для проведення тендерів, укладання контрактів з розроб-
никами і виконавцями всіх передбачених робіт, складання детального 
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сіткового графіка роботи й оцінки робіт, що заплановані. 
План складається за участю всіх зацікавлених осіб, що сприяють його 

реалізації. Частіше всього передінвестиційна стадія закінчується розробкою 
бізнес-плану, який являє собою конкретний план дій підприємця (суб’єкта 
господарювання) з реалізації своєї ідеї. Бізнес-план являє собою складну сис-
тему техніко-економічних розрахунків, оцінок, обґрунтувань, що на цій стадії 
детально не завжди вдається зробити. Але всі розділи бізнес-плану повинні 
бути продумані, а потім уточнені на інвестиційній стадії. 

Інвестиційна стадія проекту включає розробку проектно-кошторисної 
документації, підготовку до будівельно-монтажних робіт, проведення тенде-
рів, конкурсів, аукціонів, укладання контрактів, організацію закупівель і 
постачання матеріальних цінностей, необхідних для реалізації проекту і т.д. 
Найбільш важливою частиною є складання проектно-кошторисної докумен-
тації, оскільки саме на цьому етапі приймаються всі важливі рішення щодо 
проекту, проводяться технічні та економічні розрахунки, складаються каль-
куляції, кошториси, схеми, макети, креслення і под. Звичайно, характер цієї 
документації залежить від об’єкта інвестування і цілей розробки проекту. 
Крім розробки проекту, до цієї стадії належить і реалізація проекту. 

Реалізація проекту – це введення в дію окремих елементів проекту. На-
приклад, в інноваційній сфері реалізація складає перехід до випуску і 
продажу нової продукції; для проектів будівництва реалізація означає закін-
чення будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, що є дуже 
ризикованим. На цій стадії, як правило, проводиться коригування проектної 
документації. Її тривалість залежить від складності проекту й умов його реа-
лізації. 

Стадія експлуатації включає весь період експлуатації проекту. За цей 
період проект повинен окупити вкладені в розробку та реалізацію ресурси.  

На стадії ліквідації проекту проводиться завершення проекту як однора-
зового заходу. Хоча можливе застосування деяких його частин для розробки 
іншого проекту. 

Головне в процесі виділення фаз, стадій та етапів проекту полягає в по-
значенні деяких контрольних точок, під час проходження яких 
використовується додаткова (зовнішня) інформація і визначаються або оці-
нюються можливі напрями проекту. У будь-якому разі прийнятий поділ 
відображає взаємодію проекту із середовищем (діючий механізм регулювання 
економіки країни, політики держави, наявне становище в економіці тощо). 

Універсального підходу до розділення фаз процесу реалізації проекту не 
існує. Вирішуючи таке завдання, учасники проекту повинні керуватися своєю 
роллю в проекті, своїм досвідом і конкретними умовами виконання проекту. 
Тому на практиці ділення проекту на фази може бути найрізноманітнішим. 
Головне, щоб такий поділ виявляв деякі важливі контрольні точки ("віхи"), 
під час проходження яких є видимою додаткова інформація й оцінюються 
можливі напрями розвитку проекту. 

Типову послідовність фаз життєвого циклу проекту наведено на рис. 2.4. 
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           Входи   Ідея  Команда управління проектом 
 
 

                     Фази    ПОЧАТКОВІ                              ФІНАЛЬНІ 
 
 
         Виходи                  План    Виконання 
                  Статут    Проектне   Базис            Затвердження 
                  Проекту   завдання   проекту   Прийомка         Передача 
        Результат                                                 Продукт 

Рис. 2.4. Життєвий цикл проекту [3] 
Фази проекту не слід плутати з групами проектних процесів. Фази вико-

нуються послідовно, у той час як проектні процеси мають ітеративну при-
роду. Своєю чергою, кожна виділена фаза (етап) може ділитися на фази 
(етапи) наступного рівня (підфази, підетапи) і т. д. Стосовно дуже крупних 
проектів, наприклад будівництва метрополітену, освоєння нафтогазового ро-
довища тощо кількість фаз і етапів їх реалізації може бути збільшена. 
Виділення додаткових етапів у крупних проектах пов'язане не тільки з вели-
кою тривалістю будівництва цих об'єктів (10–15 років), але і необхідністю 
ретельнішого узгодження дій організацій – учасників проекту. 

Уся діяльність щодо проекту протікає взаємозалежно в часі і просторі. 
Проте забезпечити однозначний розподіл фаз і етапів виконання проекту в 
логічній і тимчасовій послідовності фактично неможливо. Пов'язані із цим 
проблеми вирішуються за допомогою досвіду, знань і мистецтва фахівців, що 
працюють над проектом. 

На практиці життєвий цикл проекту використовується деякими проект-
ними групами для визначення часу вирішення основних завдань протягом 
виконання проекту в цілому. Наприклад, група дизайну може спланувати ос-
новні зусилля на стадії визначення, у той час як група якості, природно, зо-
середжує свої основні зусилля на останніх стадіях життєвого циклу проекту. 
Якщо в організації є цілий портфель проектів, що виконуються одночасно, і 
кожний з них перебуває у своїй стадії життєвого циклу, то ретельне плану-
вання і управління і на рівні організації і на рівні проекту є вкрай важливим. 

2.6. СТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОЕКТУ 

Структуризація проекту – це розподіл проекту на ієрархічні підсистеми 
та компоненти, встановлені між ними зв’язки та відносини, що дають змогу 
здійснювати управління проектом. 

Структуризація проекту – основа створення системи управління проек-
том через упровадження схеми тотальної інтеграції, структуризації і 
кодування, які використовуються для того, щоб інтегрувати виконувані робо-
ти й організацію проекту; встановлення ієрархії планів і звітів у розрізі 
проекту й організаційних підрозділів. Мається на увазі, що взаємозв'язок 
структури проекту й організаційної структури визначає блоки для планування 

ФІНАЛЬНІ ПРОМІЖНІ 
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і контролю, коли певний підрозділ організаційної структури виконує якийсь 
блок робіт за проектом. Таким чином визначається ієрархія або рівні плану-
вання, контролю і звітності за проектом і організаційних елементів. 

Структуризація проектів є інструментом для управління персоналом про-
екту, де кожен менеджер групи має свої конкретні цілі, завдання щодо кален-
дарного плану, ресурсів, витрат. Кожен з них має свою інформацію, звітність 
про виконання; бере участь у встановленні цих завдань і планів; знає, що роби-
ти для досягнення мети, і має зворотний зв'язок за наслідками своєї роботи і 
своїх колег. Структуризація створює відповідну мотивацію виконавців, груп по 
виконуваній роботі, використовується для ведення групової діяльності. 

Основні завдання структуризації проекту: 
 розподіл проекту на блоки, які підлягають управлінню; 
 розподіл відповідальності за різні елементи проекту, визначення 

зв’язків між різними роботами і структурою організації; 
 визначення витрат – часу, грошей, матеріальних ресурсів; 
 створення єдиної бази для планування, складання кошторисів та конт-

ролю за витратами; 
 встановлення взаємозв’язків між роботами за проектом та системою ве-

дення бухгалтерського обліку; 
 визначення комплексів робіт. 

Структуризацію проекту можна представити як послідовність таких дій: 
1. Визначення проекту – його характеру, цілей та змісту, а також кінце-

вого продукту проекту і його характеристик. 
2. Визначення рівнів деталізації планів та кількості елементів у структурі 

проекту. 
3. Підготовка структури процесів – визначення схеми життєвого циклу 

проекту. 
4. Визначення організаційної структури, яка повинна охоплювати всі 

підрозділи та окремих осіб, які працюватимуть над проектом. 
5. Визначення структури продукту – це схема розподілу за підсистемами 

та компонентами, включаючи машини та обладнання, програмне та інформа-
ційне забезпечення, послуги тощо. 

6. Підготовка генерального зведеного плану проекту, який є основою для 
подальшої деталізації в процесі пошуку критичного шляху. 

7. Підготовка матриці розподілу відповідальності – в результаті аналізу 
взаємовідносин між елементами структури проекту й організації його управ-
ління будується матриця, у якій елементи структури проекту розміщуються в 
рядках, а елементи організації – в стовпчиках або навпаки. На перетині вка-
зують рівні відповідальності тих чи інших осіб за допомогою кодів або інших 
умовних позначень. 

8. Підготовка робочого плану бухгалтерських рахунків та субрахунків. 
9. Підготовка робочого сіткового графіка – реалізація попередніх пунктів 

дає змогу розробити деталізований графік, який по кожній роботі відображає 
оцінку часу та ресурсів. 
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10. Розробка системи завдань та нарядів із зазначенням конкретного часу 
та ресурсів. 

11. Розробка системи звітності і контролю. 
Для структуризації проекту використовують такі моделі: 
1. Дерево цілей – це графіки та схеми, за допомогою яких генеральна ме-

та проекту розбивається на підцілі наступного рівня. (Дерево – це 
взаємопов’язаний графік, який виражає взаємопідлеглість та взаємозв’язки 
між елементами). 

2. Дерево рішень – графік або схема, яка відображає структуру оптиміза-
ції процесів. 

3. Дерево робіт – розподіл робіт за проектом на окремі пакети робіт. Цей 
процес також називають структурою розподілу робіт (СРР). Кожен пакет ро-
біт повинен бути окремою фінансовою одиницею, яка має власний кошторис, 
бюджет і звіт про витрати. Дерево робіт слугує базою для побудови сіткового 
графіка проекту. 

4. Структурна схема організації (ССО) відображає розподіл відповідаль-
ності організацій, які беруть участь у проекті за розділи, етапи та роботи 
проекту. 

5. Матриця відповідальності – пов’язує СРР та ССО. У ній відобража-
ються основні виконавці пакетів робіт.  

6. Сіткові моделі – графіки основних подій за окремими пакетами робіт. 
7. Структура використовуваних ресурсів – графік, у якому фіксуються 

ресурси, необхідні для кожного рівня. Наприклад, на першому рівні ресурси 
поділяються на фінансові, трудові, матеріально-технічні. На другому рівні 
матеріально-технічні ресурси включають будівельні матеріали, машини, об-
ладнання. На третьому рівні будівельні матеріали розділяють на такі, що 
потребують зберігання на складі, та на такі, які не потребують цього. 

8. Структура витрат – будується графік, аналогічний структурі викорис-
товуваних ресурсів. 

Структуризація дає змогу навіть дуже крупним і складним проектам бути 
добре керованими, спланованими і контрольованими і повинна використову-
ватися на ранніх стадіях їх життєвого циклу [9]. 

2.7. ФУНКЦІЇ ТА ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

Специфіка методології управління проектами викликає необхідність ви-
окремлення основних функцій, тобто тих завдань, які розв'язуються проект-
менеджерами в процесі реалізації проекту, а саме: 

 прогнозування та планування проектної діяльності; 
 організація роботи; 
 координація й регулювання процесів розробки і реалізації проекту; 
 активізація і стимулювання праці виконавців; 
 облік, контроль і аналіз ходу розробки і реалізації проекту. 

Основними функціями проектного менеджменту, які визначені Амери-
канським інститутом управління проектами та спрямовані на управління 
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цілями, є: управління обсягом робіт, якістю, витратами, часом. 
Оскільки цілі, завдання, роботи, їх обсяг змінюються, то виникає необ-

хідність управління предметною сферою проекту або його обсягом. Інколи 
цю функцію називають "управління результатами", "управління роботами або 
обсягами". 

Для проекту повинні бути встановлені вимоги і стандарти якості резуль-
татів, за якими оцінюється успішність проекту. Це забезпечує виконання такої 
функції, як управління якістю. 

Функція управління витратами – це фінансовий контроль, здійснюваний 
шляхом накопичення, аналізу та складання звітів за витратами проекту. 

У кожному проекті встановлюється період часу і терміни його виконан-
ня. Управління часом передбачає планування, складання календарних 
графіків та їх контроль для забезпечення вчасного виконання проекту. 

Кожний проект має також установлений бюджет, але для того, щоб він 
був здійснений в рамках бюджету, необхідне управління вартістю. 

Додатковими функціями, які спрямовані на управління певними об'єкта-
ми, є: 

 управління персоналом або людськими ресурсами. У проекті виникає 
коло обов'язків, пов'язаних з підбором кадрів, розподілом обов'язків, 
організацією ефективної роботи команди, плануванням і контролем їх 
роботи. Тому ця функція включає спрямування і координацію діяльнос-
ті людей, залучених до проекту; 

 управління комунікаціями або інформаційними зв'язками передбачає 
накопичення інформації, якою обмінюються члени проектної команди, 
керівництво, і сприяє успішному завершенню проекту; 

 управління контрактами та забезпечення проекту передбачає проведен-
ня відбору, переговорів та підписання замовлень, контроль за поста-
чанням матеріально-технічних ресурсів;  

 здійснення проекту пов'язане з невизначеністю різних елементів, тобто 
з ризиком. Знизити його можна при виконанні функції «управління ри-
зиком», що включає сукупність дій, пов'язаних з визначенням ступеня 
ймовірності виникнення ризику в проекті; управління проектною інтег-
рацією забезпечує координацію всіх функцій проекту. Саме поєднання 
цих функцій та інструментів їх реалізації забезпечує виконання проек-
ту, дає змогу досягнути бажаного результату. 

При розгляді і оцінюванні діяльності з управління проектами можна ви-
ділити ряд аспектів (підходів). Найбільш поширені з них: функціональний, 
динамічний, наочний.  

Функціональний аспект відображає загальний підхід до проблеми управ-
ління і припускає розгляд основних функцій управління (видів управлінської 
діяльності): аналіз; планування; організація; контроль; регулювання. 

Функції управління вважаються центральним поняттям: вони викону-
ються на всіх рівнях управлінської діяльності, в кожній фазі реалізації про-
екту, для всіх його процесів і керованих об'єктів (елементів). Послідовність 
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функцій управління утворюють своєрідний цикл, представлений на рис 2.5. 

 
Рис. 2.5. Функції менеджменту [9] 

Регулювання можна вважати наступним рівнем управління і початком 
нового циклу:  

1. Аналіз відхилень фактичного стану справ від  плану; 
2. Планування робіт з ліквідації відхилень; 
3. Організація  діяльності з ліквідації  відхилення; 
4. Контроль виконання відкоректованих планів і т. д. 

Аналіз стану, в якому перебуває проект, потрібний у кожен момент, як-
що з'являється необхідність втрутитися в хід виконання робіт. З аналізу 
починається вся робота над проектом, аналізу підлягають всі елементи про-
екту: терміни виконання робіт, ступінь ризику, фінанси, кадри, хід 
проектування, постачань і виконання будівельних і монтажних робіт, якість 
результатів і т. д. 

Планування є основоположною функцією в діяльності з управління про-
цесом реалізації проекту, що підтверджується багаторічною практикою 
роботи в цій області. Плануванню підлягають виконання проектних робіт, за-
купівля технології, матеріалів і устаткування, будівельні і монтажні роботи, 
здача об'єктів в експлуатацію і под. Плани роботи над проектом можуть стру-
ктуруватися відповідно до розділення проекту на процеси, що відображають 
логіку розвитку проекту від його початкових етапів до завершення робіт над 
проектом. Кожен із цих етапів (або робіт усередині цього етапу) є самостій-
ним рівнем у структурі процесу реалізації проекту. 

Для кожної фази проекту визначається вартість і розраховуються кален-
дарні плани (графіки) виконання робіт. Графіками виконання робіт регла-
ментуються витрати ресурсів і терміни проведення робіт. План реалізації 
проекту і пов'язані з ним графіки повинні у разі потреби переглядатися з ура-
хуванням умов його виконання, що змінюються. 

Найважливішим напрямом планування є оцінка вартості проекту. Для 
планування вартості проекту застосовуються чотири типи оцінок, які послі-
довно уточнюють вартість проекту залежно від ступеня готовності проектних 
робіт: оцінка життєздатності; факторна оцінка; наближена оцінка; остаточна 
оцінка.  

Аналіз стану проекту Планування  

Контроль 

Організація  

Регулювання 
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Виконання розроблених планів реалізації проекту забезпечується органі-
заційною діяльністю. Успіх будь-якого проекту багато в чому залежить від 
правильного підбору персоналу. Тому основним завданням організаційної 
діяльності є створення колективів для роботи над виконанням проекту і за-
безпечення їх ефективної праці. 

Динамічний підхід до управління проектом припускає розгляд у часі про-
цесів, пов'язаних з основною діяльністю щодо виконання проекту і включає в 
себе: 

1) аналіз проблеми; 
2) розробку концепції проекту; 
3) базове і детальне проектування; 
4) будівництво; 
5) монтаж, наладку, пуск, експлуатацію, демонтаж. 
Наочний підхід визначає об'єкти проекту, на які спрямоване управління. 

Таких об'єктів у складі проекту щонайменше два типи. 
Перший тип – виробничі об'єкти. Їх склад визначається характером прое-

кту. Другий тип є об'єктами (елементи), пов'язаними з діяльністю із 
забезпечення реалізації проекту, зокрема: фінанси; кадри (персонал); марке-
тинг; ризик; матеріальні ресурси; якість; інформація [4;7].  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Батенко Л.П. Управління проектами: навч. посібник / Л.П. Батенко, О.А. 
Загородніх, В.В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2004. – 231с. 

2. Збаразька Л.О. Управління проектами: навч. посібник / Л.О. Збаразька, 
В.С. Рижиков, І.Ю. Єрфорт– К.: Центр навч. літ-ри, 2008. – 168 с. 

3. Мазур И.И. Управление проектами: учеб. пособие / И.И. Мазур, В.Д. Ша-
пиро, Н.Г. Ольдерогге – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – С. 664. 

4. Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон: пер. с англ. 
– М.: Альпина бизнес букс, 2007. – 180 с. 

5. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 
PMBOK®) – 3-е изд. – PA (Пенсильвания): Project Management Institute, 
2004. – 401 с. 

6. Тарасюк Г.М. Управліня проектами: навч. посіб. для студ. вищ. навч. за-
кладів / Г.М. Тарасюк. – 2-ге вид.- К.: Каравела, 2006. –  320 с. 

7. Хэлдман Ким. Управление проектами. Быстрый старт/ Ким Хэлдман ; 
пер. с англ. Ю. Шпаковой; под. ред. С.И. Неизвестного. – М.: ДМК Пресс; 
Академия АйТи, 2007. – 352 с., ил. 

8. http://office.microsoft.com/ru-ru/project/HA102143771049.aspx 
9. http://uprproekt.ru/sushhnost-i-funkcii-strukturirovanie-proekta/ 



 48 

Розділ 3.  
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ 

3.1. Розробка концепції проекту 
3.2. Характеристика техніко-економічного обґрунтування проекту 
3.3. Орієнтовний зміст і методика розробки ТЕО проекту 
Список рекомендованої літератури 

3.1. РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПРОЕКТУ 

Будь-який інвестор перед тим, як вкладати гроші, вирішує такі питання: 
у який проект варто вкласти кошти? Скільки коштів для цього буде потрібно? 
Коли вкладені кошти почнуть приносити прибуток і який? Якщо коштів бра-
кує, де їх узяти для реалізації проекту? Саме ці питання є основними під час 
роботи над концепцією проекту [3, с. 29]. Не треба шкодувати часу й коштів 
на формування та обґрунтування концепції. Початкова фаза проекту розпочи-
нається з процесу формування його концепції та її обґрунтування. Розробка 
концепції проекту передбачає виконання таких основних робіт: 

 обґрунтування цілей проекту на основі вивчення ринку та аналізу виро-
бничих можливостей; 

 попередню оцінку капітальних витрат на проект і прогноз оборотного 
капіталу; 

 оцінку тривалості проекту; 
 прогноз збільшення капіталу від реалізації проекту; 
 визначення джерел та розмірів фінансування; 
 визначення основних характеристик проекту тощо [7, с. 37]. 

В усьому світі початковій фазі проекту приділяється велика увага, на це 
витрачаються значні кошти, а аналіз проектів став самостійною галуззю 
знань, що динамічно розвивається. Згідно з даними Всесвітнього банку витра-
ти на доінвестиційні дослідження за умов належного підходу становлять такі 
частки загальної вартості проекту: формування інвестиційного задуму (ідеї) 
проекту  0,2–1,0 %; дослідження інвестиційних можливостей (обґрунтування 
інвестицій, стисле ТЕО)  0,25–1,5 %; техніко-економічні дослідження для 
невеликих проектів  1–3 %, для великих  0,2–1 % [10, с. 74]. 

Попередній аналіз проводиться щоб: 
 уникнути несподіванок на наступних етапах роботи над проектом; 
 досягти результату найбільш економічним шляхом; 
 вчасно зупинитися: дешевше зробити це на початку реалізації проекту, 

ніж наприкінці, коли результат виявився не тим, а кошти вже витрачені. 
Розробка концепції складається з двох етапів  формування інвестицій-

ного задуму (ідеї) проекту й аналізу інвестиційних можливостей. 
Появі та формуванню задуму й виникненню проектів сприяють: 

 незадоволений попит і пошук можливих шляхів його задоволення; 
 наявність невикористаних або надлишкових матеріальних чи людських 
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ресурсів та можливість їх застосування в більш продуктивних галузях; 
 реакція на політичний та соціальний тиск; 
 інтереси кредиторів; 
 прагнення виконати завдання, що стоять перед країною; 
 ініціатива приватних чи державних підприємств, які прагнуть одержати 

переваги у використанні нових можливостей; 
 труднощі або обмеження в перебігу розробки, викликані браком важли-

вих виробничих потужностей, нерозвиненістю сервісу, нестачею 
ресурсів або адміністративними чи іншими перешкодами; 

 необхідність зробити додаткові капіталовкладення; 
 прагнення створити сприятливі умови для формування відповідної ін-

фраструктури виробництва й управління; 
 стихійні лиха (посухи, повені та землетруси) тощо. 

Очевидно, що ці причини відображають у загальному вигляді мету прое-
кту. Ідеї, що відповідають меті, мають бути піддані попередній експертизі, що 
дасть змогу виключити з подальшого розгляду явно неприйнятні. Зрозуміло, 
що на цьому етапі причини, через які ідею буде відхилено, носитимуть дуже 
загальний характер. Для ідей, що залишилися, заздалегідь проробляються ме-
та й завдання. Вони мають бути чітко сформульовані, оскільки лише за цієї 
умови може бути опрацьований наступний крок: формування основних хара-
ктеристик проекту. До таких характеристик належать: 

 наявність альтернативних технічних і технологічних можливостей; 
 попит на продукцію проекту; 
 тривалість проекту, у тому числі його інвестиційної фази; 
 оцінка рівня базових, поточних і прогнозованих цін на продукцію прое-

кту; 
 перспективи експорту продукції проекту; 
 ступінь складності проекту; 
 наявність дозвільної документації; 
 інвестиційний «клімат» у середовищі реалізації проекту; 
 співвідношення витрат і результатів проекту [8, с. 39]. 

На підставі цих та інших показників проводиться попередній аналіз здій-
сненності проекту. Звичайно, для цього використовують нескладну експертну 
систему. Причини, за якими ідея може бути відхилена, мають загальний хара-
ктер. Наприклад: 1) надмірно висока вартість проекту (не тільки економічна, 
але й соціальна чи, зокрема, екологічна); 2) відсутність необхідних гарантій з 
боку замовника проекту (чи уряду); 3) надмірний ризик; 4) висока вартість 
сировини. 

У процесі формування інвестиційного задуму проекту необхідно отрима-
ти такі відомості: 

 мета й об'єкт інвестування, місце (район) розміщення; 
 продукція проекту  характеристика й обсяг випуску; 
 строк окупності; 
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 прибутковість проекту; 
 призначення, потужність і основні характеристики об'єкта інвестування; 
 передбачувані джерела й схема фінансування. 

Отже, якщо виявляється, що проект перспективний, тобто вартий пода-
льшого розгляду, визначають, які дані будуть потрібні для його розробки. 
Отримані на етапі формування ідеї проекту результати оформлюють у вигляді 
так званого резюме проекту  аналітичної записки, що викладає його суть. 
Вважається, що ідея проекту визначена, якщо: 

 визначено основні варіанти й альтернативи проекту; 
 виявлено основні проблеми, що впливають на долю проекту; 
 вибір варіантів підкріплений приблизною оцінкою витрат і результатів; 
 є гарантії щодо необхідного фінансування проекту; 
 створено конкретну програму розробки проекту. 

Основні критерії прийнятності ідеї проекту такі: а) технічна й технологі-
чна здійсненність; б) довгострокова життєздатність; в) економічна 
ефективність; г) політична, соціальна та екологічна прийнятність; д) організа-
ційно-адміністративне забезпечення. 

Аналіз інвестиційних можливостей проводиться кількома етапами. Об'-
єктами дослідження є: 

 прогнози щодо економічного і соціального розвитку регіонів, у яких 
здійснюють проект; 

 формування інвестиційного задуму та умов його здійснення; 
 передпроектне обґрунтування інвестицій; 
 аналіз альтернативних варіантів і вибір проекту; 
 підготовка варіантів про наміри; 
 розробка попереднього плану проекту; 
 вибір та узгодження місця розташування об'єкта; 
 екологічне обґрунтування проекту і його експертиза; 
 попереднє інвестиційне рішення і завдання на розробку ТЕО інвестицій. 

Для оцінки життєздатності проекту порівнюють його варіанти з огляду 
на вартість, терміни реалізації, прибутковість. Дані такого порівняння пока-
зують, чи може інвестор (замовник) бути впевненим, що на продукцію, 
одержану в результаті реалізації проекту, протягом усього життєвого циклу 
буде триматися стабільний попит, достатній для призначення ціни, здатної 
забезпечити покриття витрат на експлуатацію й обслуговування об'єктів про-
екту, виплату заборгованостей і задовільну окупність капіталовкладень. 
Оцінюють життєздатність проекту в рамках обґрунтування інвестицій, до 
складу яких включають: вихідні дані; номенклатуру продукції; потужність 
підприємства; основні технологічні рішення; забезпечення підприємства ре-
сурсами; місце розташування підприємства; основні будівельні рішення; 
оцінку впливу на навколишнє середовище; кадри та соціальний розвиток; 
ефективність інвестицій; висновки та пропозиції. Завдання цього етапу вико-
нуються проектною і консультативною організаціями під керівництвом 
замовника (інвестора). Результатом є отримання оцінки життєздатності варіа-
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нтів проекту, висновків за матеріалами обґрунтувань і документів про прийн-
яття попереднього інвестиційного рішення. Аналіз та оцінка життєздатності 
проекту мають на меті: 

 можливість забезпечити необхідну динаміку інвестицій; 
 спроможність генерувати потоки прибутків, достатніх для компенсації 

інвесторам вкладених ними ресурсів і взятого на себе ризику. 
Базою для порівняння як за наявності альтернативних, так і в разі існу-

вання єдиного варіанта, приймається ситуація «без проекту». Це означає, що 
дані проекту реконструкції підприємства слід порівняти з показниками дію-
чого підприємства, а при намірі будувати нове підприємство взяти для 
порівняння ситуацію «без будівництва нового підприємства». Ці роботи за-
звичай проводяться у два етапи [3, с. 31]: 

1. З альтернативних варіантів вибирається найбільш життєздатний. 
2. З обраним варіантом проекту погоджуються методи фінансування та 
структура інвестицій, які спроможні забезпечити його максимальну жит-
тєздатність. 
Отже, проект розпочинається з формування його ідеї, розробки концепції 

реалізації та її обґрунтування. Передпроектне дослідження повинне містити 
обґрунтування технічної та економічної можливості реалізації проекту. Важ-
ливим моментом роботи на передінвестиційній фазі проекту є розробка його 
техніко-економічного обґрунтування, що детальніше розглянемо нижче. 

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ 

У системі управління проектами дуже важливу роль відіграє техніко-
економічне обґрунтування проекту (ТЕО), тому що дає змогу оцінити сукуп-
ність різноманітних технічних аспектів проекту і зробити відповідні висновки 
про техніко-технологічну й економічну обґрунтованість запропонованих про-
ектних рішень. З другого боку, ТЕО  це документ, у якому відображаються 
основні технічні, організаційні, економічні та інші показники проекту. 

Аналіз літературних джерел показав, що в сучасній економічній науці се-
ред учених не склалося єдиної думки стосовно сутності дефініції «ТЕО» та її 
місця в управлінні проектами. Так, одні вчені вважають, що ТЕО є складовою 
частиною бізнес-плану проекту, інші ж дотримуються думки, згідно з якою бі-
знес-планування є попередньою стадією розробки інвестиційного проекту, 
основним завданням якого є створення бізнес-плану інвестиційного проекту, 
тобто ототожнюють поняття «ТЕО проекту» і «бізнес-план». Зараз навіть існує 
думка, відповідно до якої роль бізнес-плану щодо доцільності використання 
інвестицій раніше виконувало ТЕО, проте зміна умов господарювання автома-
тично поставила нові вимоги до планів обґрунтування інвестицій і бізнес-план 
почав витісняти ТЕО, точніше, поглинати його як складову [4, с. 4]. 

Частина науковців дотримуються поглядів, відповідно до яких бізнес-
план є наступним етапом написання ТЕО  у ньому більш детально розроб-
ляються характеристики бізнес-проекту, уточнюються умови фінансування і в 
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результаті одержуються більш точні та розширені результати реалізації прое-
кту. 

Відповідно до сучасних теоретичних та методологічних вимог необхідно 
розрізняти поняття інвестиційного проекту, бізнес-плану і техніко-
економічного обґрунтування інвестицій [5,с. 10]: 

 інвестиційний проект  це сукупність документів, що характеризують 
проект від його задуму до досягнення заданих показників ефективності 
й обсягу, що включають передінвестиційну, інвестиційну, експлуата-
ційну і ліквідну стадії його реалізації; це будь-який комплекс 
забезпечених інвестиціями заходів. Усі проекти є інвестиційними, оскі-
льки без вкладення коштів реалізувати проект неможливо; 

 бізнес-план  це детальний виклад цілей та шляхів досягнення виробни-
цтва, що створюється для обґрунтування інвестицій. Бізнес-план може 
входити до інвестиційного проекту як його складова частина, замінюва-
ти інвестиційний проект або включати декілька інвестиційних проектів 
(при розширенні, модернізації, реконструкції та реструктуризації під-
приємства); 

 техніко-економічне обґрунтування інвестицій  включає в себе перед-
проектну розробку інженерно-конструкторських, технологічних і буді-
вельних рішень, порівняння альтернативних варіантів і обґрунтування 
вибору конкретного способу здійснення проекту. Техніко-економічне 
обґрунтування проекту передбачає поглиблену й детальну розробку, а 
також всебічну оцінку вибраного способу реалізації проекту. 

Таким чином, можна вважати, що ТЕО головним чином пов'язане з інже-
нерно-технічною стороною проекту, а в бізнес-плані відображається 
економічне обґрунтування проекту. 

Розробки ТЕО насамперед потребують реальні інвестиційні проекти. Тех-
нічні аспекти проекту, на перший погляд, видаються особистою справою 
підприємця й не стосуються інвестора, проте насправді будь-який серйозний 
інвестор не може ігнорувати цей аспект проекту, оскільки він демонструє мож-
ливість технічного здійснення проекту з прийнятним рівнем витрат. ТЕО дає 
змогу оцінити ефективність інвестицій з погляду очікуваного ефекту і перед-
бачає пошук відповідного фінансування для реалізації проектів. У 
найзагальнішому вигляді ТЕО проекту зводиться до визначення розміру необ-
хідних інвестицій. Вкладенню капіталу передує підготовка ТЕО проекту. В 
інвестиційному процесі цьому етапу відводиться значне місце, адже чим біль-
ше вірогідної та грамотно оформленої інформації про проект одержить 
інвестор, тим менша ймовірність ризику на етапі реалізації проекту. 
Крім того, до початку інвестування потрібен досить тривалий період переговорів, експер-
тиз, узгоджень, перевірок та переперевірок, предметом яких є ТЕО і які здійснюються 
майже всіма суб'єктами економічної діяльності. 

Отже, інвестор не може ігнорувати цей етап інвестиційного проектуван-
ня, оскільки саме на ньому можна з'ясувати можливість здійснення проекту з 
прийнятним рівнем витрат. Розробка ТЕО проекту здійснюється, як правило, 
проектними установами на замовлення ініціатора проекту або іншими заціка-
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вленими особами, тому виконання цього завдання коштує досить дорого, а 
також потребує тривалого часу. Перед виділенням коштів на таке обґрунту-
вання доцільно для мінімізації витрат на ТЕО здійснити попереднє 
оцінювання ідеї проекту за допомогою попереднього обґрунтування. Витрати 
на попереднє ТЕО становлять, як правило, 0,25-1,5 % загальної вартості інве-
стиційного проекту (або якщо витрати виражаються в людино-місяцях, то 
вони становлять від 6 до 12 люд.-міс.). Безпосередня розробка остаточного, 
детального ТЕО має здійснюватися тільки тоді, коли обсяг необхідних інвес-
тиційних витрат на реалізацію проекту вже точно відомий, а також коли 
відомі вітчизняні та іноземні спонсори проекту, готові фінансувати й активно 
підтримувати таке обґрунтування самостійно або за допомогою консультан-
тів. ТЕО для невеликих промислових проектів становить до 3 % загальної 
вартості проекту (від 12 до 15 люд.-міс.); ТЕО у сфері великої промисловості 
або для проектів з дослідними технологіями чи складними ринками  2,0-
10,0 % (мінімум 15 люд.-міс.). 

Таким чином, ТЕО  це сукупність взаємопов'язаних розрахунково-
аналітичних документів, що містять як вихідні дані, так і основні технічні та 
організаційні рішення, розрахунково-кошторисні, оцінні й інші показники, що 
дають змогу розглядати доцільність і ефективність конкретного проекту. 

З погляду фінансового планування ТЕО проекту  це аналіз і оцінка еко-
номічної привабливості інвестиційного проекту для різних його учасників 
(замовників, інвесторів, фінансових посередників, постачальників, спожива-
чів) [1, с. 319]. ТЕО розробляється спеціалістами, які мають ліцензії на 
здійснення таких видів робіт чи послуг. 

ТЕО проекту  це комплекс заходів з оцінки економічної доцільності 
здійснення запропонованого проекту на основі порівняльної оцінки результа-
тів і витрат, встановлення ефективності використання наявних ресурсів, 
терміну й окупності інвестицій. Тобто на стадії ТЕО здійснюється вивчення 
проекту для прийняття чи неприйняття рішення про його реалізацію. У про-
цесі дослідження треба визначити: 

 чи інвестиційні можливості настільки привабливі, що рішення про інве-
стування може прийматися за результатами попереднього 
обґрунтування або чи потребують поглибленого вивчення окремі аспек-
ти проекту; 

 чи достатньо наявної інформації, щоб одразу визначити життєздатність 
і привабливість ідеї проекту для інвестора; 

 чи відповідають стан навколишнього середовища на території передба-
чуваного розташування об'єкта й сам виробничий процес інтересам 
держави, регіону або груп населення. 

Підготовка ТЕО проекту найчастіше проводиться у два етапи: на першій 
стадії розробляється попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту, а 
на другій  остаточне (у багатьох літературних джерелах їх так і називають: 
попереднє ТЕО (ПТЕО) й остаточне, або детальне ТЕО). 

За концептуальним змістом перша й друга стадії ТЕО близькі. Відмінність 



 54 

полягає в глибині опрацювання проекту, подальшому уточненні вихідної тех-
ніко-економічної інформації, інформації про можливі обсяги реалізації, 
вартості кредиту й подібних зведень, що в кінцевому підсумку позначаються 
на показниках ефективності проекту. Стадійність в опрацюванні проекту дає 
змогу впевненіше приймати рішення про інвестування чи, навпаки, про при-
пинення подальшої роботи над проектом, якщо показники його економічної 
ефективності і фінансової стійкості виявляються неприйнятними для інвестора. 
Необхідно зазначити, що сторонні інвестори (комерційні банки, інвестиційні 
фонди) висувають тверді вимоги до вірогідності й надійності інформації, на 
базі якої розробляється ТЕО проекту. За деякими даними, комерційні банки 
виявляють зацікавленість і відбирають для подальшої роботи з позичальника-
ми лише 10-15 % із числа усіх проектів, що надійшли до них [3, с. 195]. 

Отже, попереднє обґрунтування проекту є перехідною ланкою між дослі-
дженням можливостей проекту та детальним ТЕО. Наступне ТЕО повторює 
основні питання попереднього, але більш детально опрацьовуються всі його 
розділи та аналізуються проектні альтернативи для головних компонентів об-
ґрунтування. 

Попереднє обґрунтування  це проміжна стадія між вивченням проект-
них можливостей і детальним ТЕО. Проведення ТЕО потребує значних 
витрат і тривалого часу, саме тому перед цим повинна бути зроблена додатко-
ва оцінка ідеї проекту за допомогою попереднього обґрунтування.  

Основна мета розробки ПТЕО  висновки про життєздатність проекту. 
Детальне ТЕО передбачає ретельне опрацювання великої кількості інформа-
ції, причому зі зворотними зв'язками та взаємозалежностями добору опти-
мальних характеристик, включаючи визначення всіх комерційних, технічних 
та підприємницьких ризиків. У разі виявлення в процесі попереднього обґру-
нтування проекту слабких місць або недостатньої рентабельності необхідно 
глибше проаналізувати альтернативні варіанти його реалізації, а також, якщо 
є така можливість, спробувати відкоригувати вихідні параметри проекту. 

На етапі ПТЕО вивчаються різні економічні альтернативи: ринку та по-
тужності підприємства; попиту і ринку; маркетингу та збуту; виробничої 
програми підприємства та матеріальних витрат; технологічної та економічної 
частин проекту, включаючи розрахунки комерційної ефективності. 
За результатами попереднього техніко-економічного дослідження проект мо-
же бути: прийнятий, відхилений або прийняте рішення про його більш 
глибокий аналіз. Зазвичай попереднє обґрунтування має такі розділи: 

 загальна характеристика підприємства: його активи та основний капі-
тал, рівень економічної та юридичної самостійності, наявність філій, 
дочірніх фірм і підрозділів, номенклатура та асортимент продукту; 

 виробнича потужність підприємства й характеристика технологічних 
процесів та обладнання; 

 характеристика допоміжних і обслуговуючих виробництв, складського 
господарства, інженерних комунікацій; 

 база сировини, постачальники основних та допоміжних матеріалів, фо-
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рми матеріально-технічного забезпечення; 
 екологічна характеристика, дані про техніку безпеки, сейсмічність, віт-

рове навантаження, затоплюваність тощо; 
 організація управління, кадровий склад підприємства, поточні витрати; 
 фінансове забезпечення оцінки результатів діяльності за минулий пері-

од (для проектів реконструкції і технічного переоснащення); 
 економічна частина проекту; 
 обсяг інвестицій за роками реалізації проекту і за джерелами фінансу-

вання, витрати за відведення земельної ділянки, будівельно-монтажні 
роботи, придбання технологічного обладнання, інші витрати; 

 прибуток за етапами реалізації проекту, інвестори, які передбачаються, 
та учасники проекту; 

 оцінка ринку збуту продукції, яка планується до випуску, її основні 
споживачі, конкуренти, ціновий прогноз; 

 можливість фінансування проекту за рахунок випуску акцій; 
 загальні висновки щодо переваг та недоліків проекту порівняно з анало-

гами вітчизняної та зарубіжної практики. 
У зв'язку з тим, що ТЕО розробляється, як правило, щоб залучити акціо-

нерів і кредиторів до фінансування проекту, і саме для цього на стадії 
попереднього техніко-економічного обґрунтування проводиться оцінка фі-
нансової здійсненності й імовірності здійснення проекту. Вона базується на 
такій системі показників: 

 фінансові показники здійсненності проекту; 
 показники економічної ефективності; 
 аналіз чутливості; 
 аналіз беззбитковості; 
 оцінка ймовірності; 
 економічна оцінка проекту [1, с. 319]. 

На етапі розробки детального ТЕО на основі зібраного обсягу інформа-
ції, який дає змогу розробити відповідне ТЕО, приймається рішення про 
наявність комерційних, технічних, економічних та екологічних передумов для 
здійснення проекту і доцільність його переведення в інвестиційну фазу. 

Розробка техніко економічного обґрунтування (ТЕО) інвестиційного 
проекту насамперед має враховувати:  

 інвестування виробничих фондів з тривалими строками амортизації;  
 вкладення в товарно-матеріальні запаси та інші оборотні активи для ро-

зширення виробництва; 
 сумарні вкладення у виробничі фонди, включаючи придбання або орен-

ду земельної ділянки. 
ТЕО проекту потребує ретельного вивчення всіх можливих альтернатив-

них напрямів вкладання коштів для інвестування. 
Схема розробки ТЕО проекту має таку послідовність: 

 визначають загальні дані, де окремо виділяють основні параметри про-
екту (мета, тип та вид проекту; загальний обсяг інвестицій; підтримка 
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органів влади; номенклатура продукції; строки здійснення (життєвий 
цикл); 

 ринок збуту (перелік споживачів); 
 відомості про учасників (інвестори, компаньйони; замовники, менеджер 

проекту; інжинірингово-консалтингова фірма; аудитори; проектанти; 
землевласники; підрядники, субпідрядники). 

Потім проводиться оцінювання ринків, де враховуються: визначення мо-
тивації вибору товару; характеристика внутрішнього й зовнішнього ринків 
виробництва; основні споживачі, їх районування; місткість ринків; річні обся-
ги продажу; динаміка розвитку, наявність оферт; вільні ціни; прогноз 
продажу та рівень розвитку маркетингу на передбачуваних ринках; інформа-
ційне забезпечення маркетингу; наявність рекламних агентств. За цим етапом 
іде проведення технічного інжинірингу проекту і його економічне обґрунту-
вання. 

Узагальнення світового та вітчизняного досвіду інвестиційного проекту-
вання дало змогу розробити такі напрями ТЕО: 

1. Передумови й історія проекту (мета проекту, його орієнтація, відповід-
ність стратегії розвитку підприємства, пільги щодо оподатковування, вартість 
уже проведених передінвестиційних досліджень, економічне оточення). 

2. Аналіз ринку й концепція маркетингу (можливості збуту, конкурентне 
середовище, перспективна програма продажу продукції, цінова політика). Як-
що ж спрямованість проекту пов'язана з технічним переозброєнням діючого 
виробництва, то маркетингові розробки можуть не проводитися. На перший 
план тут виходять проблеми дослідження організаційно-технічного рівня кон-
кретних виробничих ділянок, цехів. Водночас було б неправильно ігнорувати 
зв'язок такого проекту зі становищем підприємства на ринку. Технічне пере-
озброєння найчастіше пов'язане зі зміною рівня поточних витрат, якості 
продукції, тому можливі зміни обсягу продажу на конкретному ринку. 

3. Місце розташування з урахуванням технологічних, кліматичних, соціа-
льних, екологічних та інших факторів (радіус збуту продукції, розміщення 
постачальників сировини й матеріалів, привабливість регіону для інвесторів з 
позиції розвитку інфраструктури, наявність трудових ресурсів тощо). 

4. Проектно-конструкторська частина (визначення виробничої потужнос-
ті, вибір технології, специфікація устаткування, обсяги будівництва, конструк-
торська документація, норми витрат сировини, матеріалів, енергоресурсів, 
трудомісткість і норми обслуговування, графік амортизації устаткування за-
лежно від обраного методу розрахунку тощо). 

5. Матеріальні ресурси (потреба, що існує, і потенційне становище з по-
стачанням сировини, допоміжних матеріалів та енергоносіїв). 

6. Організація та накладні витрати (організаційна схема управління, пе-
редбачувані накладні витрати). 

7. Трудові ресурси (потреба, умови оплати, необхідність навчання). 
8. Графік здійснення проекту (строки будівництва, монтажу та пусконала-

годжувальних робіт). 
9. Економічна й фінансова оцінка проекту (повні інвестиційні витрати, 
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джерела фінансування, показники економічної ефективності і фінансової стій-
кості проекту). 

Усі вищевказані напрями ТЕО тісно пов'язані між собою, взаємообумов-
лені в розрахунковому плані (показники одного розділу є розрахунковою 
основою для формування відповідних показників в інших розділах ТЕО прое-
кту). У кінцевому підсумку всі проведені за визначеною методикою дослід-
ження й розрахунки акумулюються в завершальній частині ТЕО. Вона має 
ключове значення для ухвалення рішення щодо інвестиційної привабливості 
проекту й добору проектів для фінансування. Чим вища якість окремих час-
тин ТЕО, тим легша робота з оцінювання проекту, більш надійні отримані 
результати. 

За аналогічними напрямами звичайно розробляється також і попереднє 
техніко-економічне обґрунтування проекту. Відмінність полягає, по-перше, в 
якості і повноті використовуваних вихідних даних і, по-друге, у методах оці-
нювання економічної ефективності. Це зрозуміло, оскільки саме відмінність 
може позначатися на ступені вірогідності отриманих результатів щодо доці-
льності (чи недоцільності) інвестування засобів у розглянутий проект. 

Таким чином, розробка кожного розділу ТЕО пов'язана з підготовкою за 
визначеною методикою різноманітної та специфічної інформації (збір, розра-
хунки, перетворення, узагальнення, аналіз), що в кінцевому підсумку слугує 
підставою для підготовки завершального розділу ТЕО. 

Фінансування розробки ТЕО може здійснюватися такими шляхами:  
а) ТЕО для великих і важливих проектів розробляється у складі схем ро-
звитку регіонів і галузей, які приймаються на 10-15 років і фінансуються 
за рахунок державних капітальних вкладень. Такі витрати передбачають-
ся в титульних списках проектно-дослідницьких робіт;  
б) ТЕО невеликих інвестиційних проектів фінансуються за рахунок про-
ектно-дослідницьких робіт у складі зведеного кошторису будови. Такі 
витрати фінансуються самим інвестором.  
У міжнародній практиці зазвичай ТЕО розробляється відповідними уча-

сниками тендерів, які пропонують свої варіанти проектів, тому витрати на 
ТЕО здійснюються за їх рахунок. Вартість розробки ТЕО визначається в до-
говорі між замовником та проектною організацією. Якщо в результаті 
виконаного ТЕО проекту виявиться, що кошти недоцільно інвестувати в цей 
проект, то вартість розробки ТЕО списується на збитки замовника в установ-
леному порядку. 

3.3. ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ І МЕТОДИКА РОЗРОБКИ ТЕО 
ПРОЕКТУ 

Надзвичайно велика різноманітність технологій, видів сировини та обла-
днання, що можуть бути застосовані при реалізації того чи іншого проекту, 
значно ускладнюють деталізацію технічного аналізу інвестиційних проектів. 
У цьому контексті розглянемо типову структуру докладного техніко-
економічного обґрунтування [6, с. 215] та лаконічно подамо інформацію, яку 
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має містити кожний розділ ТЕО інвестиційного проекту. При цьому слід мати 
на увазі, що всі розділи ТЕО взаємопов'язані, але їх розміщення не обов'язко-
во відображає реальну послідовність розробки. 

Розділ 1. Основна ідея проекту. Основне завдання при складанні цього 
розділу  зацікавити інвестора проектом. Тут детально викладають сутність, 
історію виникнення проекту й інформацію стосовно ініціатора проекту, його 
досвід у реалізації аналогічних проектів. 

1.1. Ідея проекту (описується основна ідея проекту з посиланням на по-
станови, рішення та інші документи, що є підґрунтям для розробки ТЕО 
проекту; визначається відповідність ідеї наявній системі економічних взаємо-
відносин у країні та рівню економічного розвитку країни). 

1.2. Перелік спонсорів та причини їх зацікавленості у реалізації інвести-
ційного проекту. 

1.3. Відомості про проект і ініціатора (замовника). 
1.3.1. Основні характеристики проекту (передбачувана тривалість реалі-

зації, цілі і попередня основна стратегія проекту; географічні межі та передб-
ачувана частка на внутрішньому, зовнішньому ринку, ринкова ніша тощо). 

1.3.2. Економічна політика підтримки проекту із зазначенням принципу 
його розташування (ринкова або ресурсна орієнтація). 

1.3.3. Виробничі потужності проекту; дані про технічний стан підприєм-
ства, що підлягає реконструкції або розширенню, оцінка його діяльності, 
техніко-економічні показники роботи за останні три роки; продукція та її 
структура. 

1.3.4. Напрямки економічної, промислової, фінансової, соціальної полі-
тики керівництва підприємства. 

1.3.5. Національні, галузеві та підготовчі фактори, сприятливі для проекту. 
1.3.6. Назва, адреса, фінансові можливості, роль у проекті його організа-

тора або ініціатора. 
Розділ 2. Аналіз ринку і стратегія маркетингу. Досвід підтверджує, що 

ця частина роботи є одним з найголовніших етапів інвестиційного проекту-
вання, оскільки дає інвестору уявлення про маркетингове оточення об'єкта 
інвестування, його динаміку, рівень конкуренції та основних користувачів, 
можливість реалізації проекту в існуючих ринкових умовах. Зарубіжною та 
вітчизняною практикою накопичено значний досвід у сфері маркетингового 
консалтингу, що є гарантією кваліфікованого проведення робіт на етапі збору 
та аналізу ринкової інформації, розробки маркетингового плану реалізації 
проекту і грамотного викладення матеріалу. 

2.1. Загальноекономічний аналіз. 
2.1.1. Загальні економічні показники, що стосуються попиту на продук-

цію, передбачену проектом (демографічна ситуація в країні, рівень доходів 
населення та споживання тощо); характеристика потенційних покупців (клієн-
тів) цього продукту (послуги), їх особливості і можлива чисельність у рамках 
певного регіону. Оцінювання нинішнього обсягу попиту на товар чи послугу 
на цьому ринку має проводитися за останні три роки та включати як вітчизня-
ні, так і імпортні товари. Прогнозування можливих обсягів реалізації продукції 
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у межах проекту, що розглядається, здійснюється з урахуванням чисельності 
оптових і роздрібних покупців та характеристики сучасного стану попиту. 

2.1.2. Державна політика та чинне законодавство у сфері, пов'язаній зі 
споживанням, виробництвом, імпортом продукції, передбаченої проектом; 
обмеження щодо стандартів, зобов'язання, діалоги, субсидії, практика креди-
тного контролю та регулювання зарубіжних зв'язків. 

2.1.3. Наявний рівень національного виробництва запроектованої проду-
кції (із зазначенням експортних потужностей ринку на поточний момент, 
частки основних підприємств у загальному обсязі продажу по регіонах та мо-
жливості появи на ринку підприємств-конкурентів). 

2.1.4. Наявний рівень імпорту запроектованої продукції. 
2.1.5. Виробництво та імпорт заміщуваної продукції (із зазначенням кі-

лькості підприємств і абсолютних обсягів їх виробництва). 
2.1.6. Дані про граничні витрати і доповнювальні продукти. 
2.2. Дослідження ринку (передбачає детальну оцінку наявної місткості 

ринку, прогнозування можливої місткості вітчизняного ринку в майбутньому 
та можливості виходу на ринки інших країн; імпорт конкурентної продукції). 
Для прогнозування рівня конкуренції на внутрішньому ринку використову-
ються результати аналізу попереднього етапу, на якому визначено кількість 
підприємств, які виробляють аналогічну продукцію; оцінюється частка осно-
вних підприємств в обсязі продажу в регіоні та можливість появи на ринку 
підприємств-конкурентів. 

2.3. Основи проектної стратегії (детально описуються визначені цілі 
проекту й обґрунтовується вибраний варіант стратегії проекту – лідерство у 
витратах; орієнтація на обмежену групу покупців; зайняття ринкової ніші). 

2.4. Основна концепція і стратегія маркетингу й оперативні заходи. 
2.4.1. Стратегія маркетингу (розробляється як самостійний розділ у разі 

виходу на ринок з принципово новим видом продукції, при впровадженні на 
інших регіональних ринках, при високому рівні конкуренції на відповідному 
товарному ринку чи ринку послуг певного регіону. Маркетингова стратегія 
може не розроблятися в разі прогнозованої відсутності найближчим часом 
проблем зі збутом та конкуренцією на відповідному ринку. Розробка марке-
тингової стратегії проекту передбачає перш за все визначення обсягу свого 
сегмента на товарному ринку або ринку послуг регіону, інших регіонів краї-
ни. Цей пункт передбачає обов'язкову оцінку чотирьох можливих варіантів 
стратегії маркетингу: 

 стратегії проникнення на ринок; 
 стратегії розвитку ринку (проникнення з виробленою продукцією в нові 

регіони, на нові споживчі сегменти ринку); 
 стратегії розвитку товару; 
 стратегії диверсифікації (успіх на ринках з новими товарами). 

2.4.2. Оперативні заходи  збирання, обробка та систематичне оцінювання 
інформації про ринок та ринкове середовище. Вихідною інформацією для ви-
значення цілей і стратегії маркетингу є сильні й слабкі сторони конкурентів, 
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власні слабкі й сильні сторони, поведінка клієнтів та специфічні потреби кін-
цевих споживачів, репутація підприємства, попередні оцінки витрат. 

2.4.3. Цілі в галузі збуту (оборот, частка ринку, репутація, прибуток). 
2.5. Витрати і доходи маркетингу. 
2.5.1. Витрати маркетингу (визначення цін реалізації продукції, внутрі-

шні витрати виробництва та збуту, реакція клієнтів на різні ціни, цінова 
політика конкурентів тощо). Прогноз динаміки рівня цін на продукцію, пе-
редбачену проектом на майбутній період, здійснюється за результатами 
оцінювання та виявленими тенденціями рівня й динаміки цін на продукцію на 
внутрішньому ринку, що проводилася в співвідношенні до світових цін на 
аналогічні товари. 

2.5.2. Оцінювання майбутніх доходів (здійснюється з урахуванням опти-
мальних виробничих потужностей, технологічної концепції виробництва, 
технічно доцільної виробничої програми). Підсумкова оцінка доходів можли-
ва лише після визначення необхідної технології та виробничої потужності (у 
такий спосіб технологічна концепція вводиться в програму збуту й маркетин-
гу). Період, охоплюваний прогнозами продажу, залежить від характеру й 
виду товару. Так, для продукції з коротким життєвим циклом він становить 
від 5 до 10 років, для продукції машинобудівної галузі  від 15 до 20 років. 

Розділ 3. Сировина та комплектувальні матеріали. Із цього розділу 
починається деталізація окремих аспектів досліджуваного проекту. У межах 
цього розділу передбачається дослідження забезпеченості випуску товарів 
або послуг, що пропонуються, основними видами сировини, матеріалів, енер-
гетичних ресурсів тощо. Наводяться результати детального аналізу сировини 
та матеріалів, необхідних для реалізації проекту, вивчення їх основних поста-
чальників, динаміки їх вартості за останній рік, виявлення основних чинників, 
які викликали ці зміни. Результатом цієї праці є калькуляція витрат на матері-
альні ресурси із зазначенням потреби в них. На підставі важливості цього 
розділу, виконання цих робіт бажано доручати фахівцям, що мають значний 
досвід калькулювання собівартості продукції. 

3.1. Класифікація сировинних та комплектувальних матеріалів. 
3.1.1. Мінеральні ресурси (надається детальна інформація про запаси та 

фізико-хімічні властивості ресурсів). 
3.1.2. Сільськогосподарські матеріали (інформація про запаси та фізико-

хімічні властивості ресурсів, їх якість, методи збирання та вивезення). 
3.1.3. Морські продукти (надаються відомості про оцінку запасів, витра-

ти виробництва, особливості національної політики та екологічні обмеження 
стосовно їх використання). 

3.1.4. Промислові напівфабрикати (розглядається можливість їх викорис-
тання залежно від характеру технологічного циклу майбутнього проекту). 

3.1.5. Допоміжні матеріали (потреба в електроенергії, паливі, воді, пакува-
льних матеріалах тощо). Загальна оцінка потреб з урахуванням вибору. 

3.1.6. Запасні частини. 
3.1.7. Поставки для соціальних та інших потреб  продукти харчування, 

медичні та освітні послуги, одяг, взуття, будівництво доріг. 
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3.2. Доступність і джерела постачання ресурсів. Постійна доступність 
сировини та основних виробничих матеріалів є критичним фактором, що ви-
значає технологічну й економічну життєздатність проекту, а також його 
можливі масштаби й потужність. 

3.2.1. Загальна потреба в матеріалах та комплектуючих виробах. 
3.2.2. Джерела постачання (зовнішні та внутрішні із зазначенням місця їх 

розташування). Визначення основних постачальників сировини має включати 
оцінку обсягів та віддаленості родовища, зазначення головних сфер діяльнос-
ті і форми власності підприємства, його фінансового стану й прибутковості 
виробництва, рівня виробничих потужностей, обсягу випуску та прибутку за 
останні три роки, а також головних споживачів чи замовників продукції. 

3.2.3 Передбачувані засоби та оцінка витрат на транспортування матеріа-
лів і потужності для їх збереження. 

3.2.4 Оцінка альтернативних варіантів. 
3.3. Стратегія поставок, витрати на сировину та комплектуючі вироби. 
3.3.1. Цілі стратегії поставок (багатовекторність ділових стосунків з по-

стачальниками, мінімізація витрат, ризику тощо). 
3.3.2. Програма поставок сировини й матеріалів (здійснюється остаточ-

ний вибір джерел постачання та постачальників, засобів транспортування та 
зберігання; визначаються типи можливих угод (договірні контракти, ліцензо-
вані угоди), загальні умови контрактів (умови платежів, гарантії) та інша 
інформація, що є в подальшому основою для оцінювання потреб в обіговому 
капіталі; оцінюється ризик зриву поставок сировини та комплектувальних ви-
робів). 

У разі залучення імпортних джерел постачання необхідно додатково вра-
хувати й відповідно відобразити в програмі поставок всі законодавчі аспекти, 
пов'язані з процедурою отримання ліцензій на імпорт, дозволом на придбання 
та використання іноземної валюти, можливістю податкових пільг, розглянути 
діючі обмеження на імпорт і інші фактори та їхній вплив на інвестиційний 
проект. 

Розділ 4. Місце розташування та навколишнє середовище проекту. 
Аналіз розміщення об'єкта дає змогу розглянути потенційні переваги його 
конкретного місцезнаходження з позицій наближення до факторів виробниц-
тва або ринків збуту, оцінити інвестиційну привабливість регіону, визначити 
ринкову вартість земельної ділянки, на якій розміщується об'єкт, і територій, 
що до неї прилягають. Досвід супроводження проектів різноманітної склад-
ності й направленості підтверджує важливість правильного вибору місця для 
ефективної реалізації проекту. У цьому розділі досліджуються: 

 інвестиційна привабливість району з погляду проекту, що реалізується; 
 інженерна придатність територій для реалізації проекту; 
 рівень конкуренції щодо цієї сфери; 
 наближення до основних користувачів та сировинної бази; 
 транспортної доступності району. 

Також у цьому розділі наводиться аналіз необхідних будівельних робіт і 
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етапи їх виконання, обсяги й календарний графік інвестування, досліджують-
ся екологічні наслідки будівництва. 

4.1. Аналіз можливих місць реалізації проекту і стану навколишнього се-
редовища. Тут, зокрема, розглядається кілька розроблених альтернативних 
варіантів з урахуванням: розташування ринків збуту і шляхів доступу до них; 
екологічного стану навколишнього середовища та оцінки впливу проекту на 
екологію; географічних умов; державної соціально-економічної політики, 
стимулів та обмежень; інфраструктури району реалізації проекту. Процедура 
вибору належного місця розташування вимагає також кількісного аналізу та 
врахування таких факторів, як доступність сировини й матеріалів, тип галузі, 
характер технологічного процесу, структура виробництва, розмір підприємст-
ва, організаційно-управлінські чинники, що дає змогу швидше відкинути 
нереалістичні та менш привабливі варіанти розташування. 

Аналіз альтернативних варіантів розташування об'єкта інвестування пе-
редбачає також урахування наявності в регіоні реалізації проекту достатньої 
кількості кваліфікованої робочої сили, а також розвиненості транспортної ін-
фраструктури, ринків збуту, розміщення потенційних конкурентів; можливості 
ліквідації відходів майбутнього виробництва; близькості до джерел сировини. 

4.2. Остаточне обґрунтування вибору місця майбутньої реалізації прое-
кту, будівельного майданчика. 

4.2.1. Обґрунтування вибору району, пункту, місця реалізації проекту. Як 
правило, головним критерієм остаточного вибору місця майбутньої реалізації 
проекту є мінімізація витрат на виробництво та збут продукції. Якщо рівень 
витрат при різних варіантах розташування приблизно однаковий, вирішаль-
ного значення набувають соціально-економічні й екологічні чинники. 

4.2.2. Детальна карта розташування підприємства із зазначенням на ній 
основних під'їзних шляхів (залізниць, водних та автошляхів), місця розташу-
вання будівель і споруд, резервних площ для можливого розширення 
виробництва; енергетичного сектора господарства. 

4.2.3. Схеми земельних ділянок, питання власності на них, характеристи-
ка та обсяг шкідливих викидів і стічних вод із зазначенням заходів щодо 
охорони навколишнього середовища. 

4.2.4. Основні будівельні рішення, організація будівництва; основні па-
раметри конструкторських рішень щодо будівель та споруд. Процедура 
вибору виробничого майданчика аналогічна процедурі вибору місця розташу-
вання і передбачає оцінку витрат. 

Розділ 5. Інженерне проектування і технології. Для того, щоб сформу-
вати в інвестора повне уявлення про основні деталі проекту, у цьому розділі 
наводиться виробнича програма підприємства, подається опис виробничих 
потужностей і технології виробництва, коротко описуються основні види ви-
робничих активів, їх наявність і вартість, схема розташування, основні інже-
нерні споруди. Деталізована виробнича програма визначається після розробки 
програми збуту проектованої продукції і має враховувати ту особливість, що 
в рамках загальної виробничої потужності підприємства можуть мати місце 
різні рівні окремих видів виробничої діяльності впродовж різних стадій. 
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5.1. Виробнича програма та виробничі потужності. 
5.1.1. План виробничої програми з урахуванням ринкових та ресурсних 

обмежень (екологічні, санітарні та інші обмеження на масштаби виробництва; 
ринок збуту і його вплив на вибір обсягу виробництва; можливості розши-
рення виробництва в майбутньому; визначення спеціалізації та кооперації 
підприємства; обґрунтування конкурентоспроможності продукції на ринку, її 
вплив на розширення експорту, зменшення імпорту і поповнення валютного 
запасу). 

5.1.2. Визначення потреби в сировині, матеріалах та робочій силі. 
5.1.3. Оптимальний рівень виробничої потужності із зазначенням номі-

нальних, максимальних та найбільш реальних обсягів виробництва продукції. 
Тут обґрунтовується загальний обсяг випуску продукції в середньому за рік 
при виході об'єкта інвестування на проектну потужність; проводяться розра-
хунки за окремими асортиментними групами товарів чи послуг. 

5.1.4. Номенклатура продукції, спеціалізація та коопераційні зв'язки під-
приємства із зазначенням основних технічних даних та економічних 
показників продукції порівняно з показниками аналогічних видів продукції 
передових вітчизняних та іноземних підприємств. 

5.2. Вибір технології, придбання та передача технології; детальний план 
та інженерні основи проекту. У цьому розділі передбачається ретельне 
опрацювання альтернативних варіантів забезпечення випуску продукції су-
часною технологією з урахуванням потреб ринку; визначається наявність в 
ініціатора інвестиційного проекту технології, що відповідає сучасним станда-
ртам, необхідність придбання вітчизняних чи зарубіжних патентів, ліцензій, 
технологій «ноу-хау»; враховуються екологічні фактори, наявність ресурсів, 
можливі стратегії реалізації проекту; можливості використання вітчизняних 
або західних технологій та обладнання. Вибір технології здійснюється на під-
ставі оцінки можливого впливу на навколишнє середовище, економіку та 
соціальне середовище, структуру підприємства, організацію виробництва. Ро-
зглядаються й пропонуються можливі джерела одержання технології: 
ліцензування; придбання повного права на технологію; спільне володіння 
правом використання технології. 

Найголовнішим завданням технічного аналізу проекту є визначення тех-
нологій, що найбільше задовольняють поставлені цілі проекту; аналіз місцевих 
умов, у тому числі доступності і вартості сировини, енергії, робочої сили; пе-
ревірка наявності потенційних можливостей планування й здійснення проекту. 

Технічний аналіз починається з оцінювання власних технологій і, зви-
чайно, проводиться групою експертів підприємства з можливим залученням 
„зі сторони” вузькоспеціалізованих фахівців. У разі неможливості викорис-
тання власної технології аналізуються можливості її залучення шляхом 
створення спільного підприємства з іноземним суб'єктом; придбання устатку-
вання, що містить технологічне «ноу-хау»; придбання ліцензій на 
виробництво; технічної допомоги з боку закордонного технолога. Остаточний 
вибір технології ґрунтується на тому, чи добре зарекомендувала вона себе ра-
ніше; технологія не повинна бути орієнтована на імпортне устаткування й 
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сировину. Аналіз альтернативних технологій передбачає вибір найкращого 
варіанта на основі агрегованого критерію оптимальності. Вибір кращого тех-
нічного рішення спочатку потребує оцінки ключових факторів конкурентного 
успіху залученої технології, наприклад, таких її аспектів, як попереднє вико-
ристання; доступність, вартість, кількість постачальників та якість сировини; 
комунальні послуги й комунікація; наявність патенту або ліцензії; пристосо-
ваність технології до місцевих природних умов; безпека й екологія; капітальні 
та виробничі витрати. Потрібно бути впевненим, що організація, яка продає 
технологію, має на неї патент або ліцензію, а ця технологія пристосована до 
місцевих природних умов. Принаймні на початковому етапі має передбачати-
ся спостереження за виробництвом продавця технології. Далі визначається 
значущість кожного впливового фактора, а конкурентні технології оцінюють-
ся стосовно факторів. У підсумку здійснюється розробка попереднього та 
детального планів реалізації проекту. 

5.3. Вибір обладнання, будівельні роботи, потреби в ремонті і заміні. 
Оцінювання інвестиційних витрат на їх придбання. 

Конкретний перелік необхідного обладнання з розподілом за групами 
(технологічне, механічне, електромеханічне, інструменти, транспортне та 
конвеєрне тощо) із зазначенням та обґрунтуванням вибору його постачальни-
ків. Вказується, чи має ініціатор проекту необхідне обладнання, чи його 
потрібно придбати в Україні або за кордоном, а також список запасних час-
тин, наукового обладнання та приладів. 

5.3.1. Попередній план будівельно-монтажних робіт (розробляється після 
аналізу забезпеченості випуску продукції необхідними виробничими примі-
щеннями та об'єктами виробничої інфраструктури; розглядається можливість 
їх відповідного розширення, придбання чи нового будівництва). У разі відсу-
тності необхідних об'єктів інфраструктури потрібно передбачити, хто, у які 
терміни й за рахунок яких коштів їх створюватиме. 

5.3.2. Необхідність і можливість ремонтних робіт. 
5.3.3. Забезпеченість робочою силою відповідного рівня кваліфікації для 

належного режиму експлуатації обладнання. 
5.3.4. Початковий розрахунок вартості інвестиційних витрат на будівництво. 
Розділ 6. Організація виробництва. На практиці часто трапляються про-

екти, реалізація яких була ускладнена відсутністю ефективної системи 
оперативного управління та контролю за ланцюжком «виробництво-
реалізація». І це актуально як для нових проектів, так і для існуючих підпри-
ємств. Тому варто акцентувати увагу на детальному опрацюванні 
організаційної структури підприємства, спрямованої на встановлення чітких 
взаємозв'язків між окремими структурними одиницями, їх взаємопідлеглості, 
розмірів і структури виробничих, обслуговуючих та керівних підрозділів. 

6.1. Організація та управління реалізацією проекту. Цей розділ містить 
інформацію про основні етапи розробки організаційної структури. Організа-
ційна структура реалізації проекту розробляється для трьох рівнів управління: 

 верхнього (довгострокове стратегічне, економічне та бюджетне плану-
вання, контроль та координація діяльності); 
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 середнього (збут, виробництво, планування та контроль, фінансування); 
 нижнього рівня управління (щоденний контроль над поточними опера-

ціями стосовно втілення в життя проекту). 
6.2. Організаційне проектування (передбачає створення в разі необхідно-

сті адміністративних підрозділів: загального управління, фінансів та 
фінансового контролю, управління персоналом тощо). Бажано представити 
схему організаційної структури управління об'єктом на стадії його експлуата-
ції. Визначаються накладні витрати. Здійснюється початкова калькуляція 
накладних організаційних витрат. 

Розділ 7. Трудові ресурси. Трудові ресурси є одними з найголовніших ак-
тивів будь-якого проекту. У рамках реалізації проектів для супроводу угод з 
готовим бізнесом часто траплялися випадки, коли причиною продажу підпри-
ємства була неможливість його розвитку у зв'язку з відсутністю в районі 
розташування працівників необхідної кваліфікації, а витрати на створення 
нового штату співробітників були непорівнянні з очікуваним економічним 
ефектом. Тому при написанні цього розділу, крім указівок необхідного складу 
й чисельності робочого персоналу, детально вивчається питання наявності 
працівників відповідної кваліфікації в районі реалізації проекту, та в разі по-
треби – вартості професійної підготовки персоналу. 

7.1. Визначення потреби в трудових ресурсах. 
7.1.1. Класифікація трудових ресурсів за категоріями персоналу. 
7.1.2. Визначення потреби в робочій силі на основі соціально-еконо-

мічних особливостей регіону реалізації проекту. 
7.1.3. Розробка програм підготовки і перепідготовки кадрів на етапі про-

ектування та будівництва об'єкта. 
7.2. Оцінювання витрат на наймання, підготовку та перепідготовку кадрів. 
Розділ 8. Планування процесу здійснення проекту. У цьому розділі на-

водиться календарний план реалізації проекту, що розробляється на основі 
попередніх розділів та передбачає планування часових рамок проекту з ура-
хуванням термінів будівництва, монтажу обладнання, періоду введення 
об'єкта в експлуатацію та досягнення проектної потужності. 

8.1. Цілі та основні етапи процесу реалізації проекту. Етапи планування 
реалізації проекту охоплюють період від прийняття рішення до введення об'-
єкта інвестування в експлуатацію. Тут відбувається детальне опрацювання 
різних варіантів процесу реалізації проекту, причому особлива увага приділя-
ється процедурі придбання земельної ділянки під забудову, отримання 
дозволу на будівництво, складанню детального плану, здійсненню будівель-
них робіт. 

8.2. Графік реалізації проекту (від створення спеціальної групи здійс-
нення проекту до проведення передексплуатаційних випробувань обладнання 
та всього виробництва). Враховуються витрати часу на пошук, оцінювання 
потенційних постачальників обладнання та матеріалів, підготовку тендерних 
документів, проведення переговорів й укладання відповідних контрактів, 
проведення передексплуатаційних випробувань обладнання й усього вироб-
ництва. Графік реалізації проекту є основним документом, що відображає 
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результати оперативного планування, він охоплює весь обсяг робіт, який пла-
нується виконати за проектом. Може бути використано кілька методів 
складання графіка, які широко висвітлені в спеціальній літературі. Кожна ро-
бота в календарному плані графіка реалізації проекту має характеризуватися 
за часом, необхідним для його виконання; термінами початку та закінчення 
робіт. Запланований час виконання окремих робіт має бути визначений з імо-
вірністю не менше 75–80 %, що дасть змогу забезпечити реальність реалізації 
розробленого календарного плану. З урахуванням такої ймовірності передба-
чуваний резерв часу на здійснення необхідних за проектом робіт має 
становити 10–15 % усього часу календарного плану. 

8.3. Розрахунок витрат. Реалізація проекту вимагає значної кількості ча-
су й постійного моніторингу витрат на всіх етапах здійснення проекту. 

 
Розділ 9. Фінансовий аналіз та оцінка ефективності інвестицій. Це 

один з найбільш важливих розділів ТЕО, що розкриває його фінансову при-
вабливість і економічну доцільність, тобто головний критерій прийняття 
інвестиційного проекту до реалізації. Тут розробляються різні варіанти фі-
нансування проекту на основі цілей і завдань аналізу з використанням різних 
методичних принципів. Досвід свідчить, що цей розділ, як правило, є об'єктом 
пильної та критичної уваги з боку інвестора. Від його задоволення викладе-
ною в поданому розділі інформацією часто залежить доля всього проекту. На 
цьому етапі необхідно вирішити кілька завдань: 

 визначення джерел фінансування, суми витрат, пов'язаних із фінансу-
ванням та погашенням заборгованості; 

 калькуляція повної собівартості продукції, що реалізується; 
 прогнозування доходів від реалізації продукції. 

Оцінювання фінансової спроможності проекту складається з декількох 
етапів і передбачає визначення інвестиційних, виробничих та маркетингових 
витрат на реалізацію інвестиційного проекту, розрахунок руху готівки та ана-
ліз рівня рентабельності, фінансування проекту, оцінку ринків. Отже, 
необхідно реально спрогнозувати обсяг продажу, порівняти його з витратами 
за проектом та визначити джерела покриття можливих витрат. Усі розрахун-
кові дані мають бути обґрунтовані на основі того, що продукцію справді буде 
вироблено й продано за вказаними цінами. У цьому ж розділі ТЕО здійсню-
ється й оцінка економічної ефективності проекту. 

9.1. Мета і завдання фінансового аналізу. Описуються цілі цього розділу, 
вказуються основні методичні принципи, що використовуються в процесі 
аналізу: надійність інформації, структура й значущість витрат і запроектова-
них грошових надходжень від реалізації продукції для визначення чинників, 
що справляють вирішальний вплив на здійсненність інвестицій. Визначення 
найбільш привабливого альтернативного проекту в умовах наявного рівня 
невизначеності, а також визначення структури та обсягу необхідних фінансо-
вих ресурсів для реалізації та експлуатації проекту є головними об'єктами 
фінансового аналізу. 
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9.2. Аналіз витрат і грошових надходжень проекту. 
9.2.1. Класифікація витрат. 
9.2.2. Оцінювання витрат (здійснюється кумулятивне оцінювання витрат та 

їх підсумовування за відповідними статтями на всіх етапах реалізації проекту). 
9.2.3. План прибутку (розробляється для розрахунку валового та чистого 

прибутку, отриманого внаслідок реалізації проекту). 
9.2.4. Баланс грошових потоків. Аналіз прогнозованого балансу грошо-

вих потоків дає змогу виявити можливі «вузькі місця» в погашенні 
довготермінової заборгованості, забезпечити необхідну суму оборотних кош-
тів на певні дати, уточнити структуру капіталу проекту. Складений баланс у 
подальшому використовується в підготовці необхідних вихідних показників 
для розрахунку економічної ефективності проекту. 

9.3. Фінансування проекту. 
9.3.1. Оцінювання потреб фінансування (попереднє – до розробки ТЕО; 

остаточне – після вибору місця реалізації проекту; визначення потужності, 
розрахунків витрат з проекту). Остаточне визначення необхідного обсягу фі-
нансових ресурсів можливе лише після вибору місця реалізації проекту, 
визначення його виробничої потужності й розрахунків витрат на підготовку 
ділянки, будівництво, придбання технології та обладнання. 

9.3.2. Джерела фінансування проекту. Джерелами покриття фінансових 
потреб є власний, залучений (акціонерний) та позиковий капітал. Комерційні 
банки, постачальники сировини та матеріалів надають короткотермінові і до-
вготермінові позики під обіговий капітал; лізингове фінансування придбання 
обладнання здійснюється лізинговими компаніями, банками та ін. Складним, 
але надзвичайно важливим завданням на цьому етапі є знаходження оптима-
льного співвідношення між різноманітними джерелами фінансування 
проекту, що дасть змогу мінімізувати вартість залученого капіталу та змен-
шити можливі ризики. 

9.4. Оцінка економічної ефективності проекту (визначення чистого при-
веденого до теперішньої вартості доходу від реалізації проекту; модифікованої 
внутрішньої норми дохідності; простого та дисконтного періоду окупності ін-
вестицій; індексу рентабельності інвестицій та інших показників). 

Світова практика вже має у своєму арсеналі всебічно апробовані підходи 
до обґрунтування доцільності здійснення проектів. Зокрема, рекомендується 
двоетапний порядок розрахунку показників ефективності проекту. На першо-
му етапі проект оцінюється в цілому без урахування схеми фінансування. 
Визначається його суспільна значущість і здійснюється оцінка суспільної й 
комерційної ефективності, розглядаються та оцінюються варіанти підтримки 
проекту. Принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів на всіх стаді-
ях однакові. Проте оцінка відрізняється за видами ефективності, що розгля-
даються, а також за вибором вихідних даних і ступенем деталізації їх опису й 
точності інформації. Один з найпринциповіших моментів при визначенні 
ефективності проекту полягає в послідовності реалізації принципу системно-
сті до визначення величини ефекту. Конкретно його реалізація потребує: 1) 
урахування всіх витрат і результатів, пов'язаних з реалізацією проекту; 2) не-
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включення сторонніх і не пов'язаних із ним витрат і результатів. 
9.5. Фінансово-економічні показники діяльності виробництва (коефіцієн-

ти ліквідності й оборотності активів; коефіцієнти фінансової стійкості, 
платоспроможності підприємства; показники рентабельності капіталу; еконо-
мічні наслідки реалізації проекту, ефективність зайнятості тощо). 

Наприкінці наводяться дані про загальні вимоги до розробки, складання 
та затвердження ТЕО, перелік конструкторських і дослідних робіт тощо. Ло-
гічним завершенням цього розділу можуть бути фінансові звіти – про рух 
грошових коштів, про прибутки й витрати, баланс та розрахунок основних 
показників ефективності проекту. 

Унаслідок різноманітності видів виробничої діяльності підприємств виді-
лені вище компоненти ТЕО можуть значно варіювати для кожного конкрет-
ного проекту. Тому жоден узагальнений підхід до розробки ТЕО не зможе 
відобразити всі особливості умов реалізації різних проектів. Однак необхідно 
пам'ятати, що чим більших обсягів фінансових та інших ресурсів потребує 
здійснення проекту, тим детальнішим та всеосяжним має бути його ТЕО. 
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Розділ 4.  
БІЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТУ 

4.1. Сутність, завдання та основне призначення бізнес-плану  
4.2. Концепція, мета й функції бізнес-плану 
4.3. Загальна схема розробки бізнес-плану та інформаційне забезпечення 
4.4. Структура, зміст і методика розробки розділів бізнес-плану 
4.5. Оформлення, стиль і презентація бізнес-плану 
4.6. Комп’ютеризація процесу бізнес-планування 
Список рекомендованої літератури 

4.1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 
БІЗНЕС-ПЛАНУ 

Щороку сотні тисяч людей у країнах з ринковою економікою відкривають 
власний бізнес. Статистика свідчить, що із 100 фірм, які розпочали свою діяль-
ність в один рік, у перший рік зазнають невдачі 20, на другий – 17, а до кінця 
п’ятого року – 67. Отже, на ринку утримуються тільки 33 % фірм. Це відбува-
ється в основному через невміння більшості підприємців планувати свій бізнес. 
І навпаки, якщо комусь удалося з нуля почати й поставити свою справу, то са-
ме завдяки правильному підходу до аналізу ринку й плануванню своїх дій на 
ньому. Багатьох невдач у підприємницькій діяльності можна було б уникнути, 
якби підприємці були до неї краще підготовлені. І одним з головних елементів 
такої підготовки якраз і є бізнес-планування [5, с. 457]. 

Поява в системі планування бізнес-плану пов’язана зі зміною економіч-
них умов функціонування підприємств в ринковій економіці. Необхідність у 
підготовці такого документа обумовлена потребою в розкритті всіх сторін 
будь-якої започаткованої справи. В економічній літературі існують різні трак-
тування поняття «бізнес-план», проте вони, як правило, не є суперечливими, а 
навпаки, доповнюють одне одного. Визначень сутності бізнес-плану нині сті-
льки, скільки й визначень самого розуміння сутності бізнесу, тому 
розглянемо найбільш поширені з них. 

Бізнес-план – це документ, який містить систему пов’язаних у часі та прос-
торі, узгоджених з метою і ресурсами заходів та дій, спрямованих на отримання 
максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту. Біз-
нес-план є засобом аналізу проекту на його реалістичність і ефективність. 

Бізнес-план – це детальний, чітко структурований і ретельно підготовле-
ний документ, що описує мету й завдання, які необхідно вирішити, способи 
досягнення поставлених цілей та економічні показники проекту в результаті 
їх досягнення. У ньому міститься оцінка теперішньої ситуації, сильних і сла-
бких сторін проекту, аналіз ринку та інформація про клієнтів. 

Бізнес-план – це документ, у якому викладено суть підприємницької ідеї, 
шляхи й засоби її реалізації, а також подано характеристику ринкових, вироб-
ничих, організаційних і фінансових аспектів передбачуваного бізнесу та 
особливості його управління. Тобто бізнес-план є стандартним документом, у 
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якому детально обґрунтовується концепція призначеного для реалізації прое-
кту й наводяться основні його характеристики. 

Матеріали, що дають комплексну оцінку проекту й обґрунтовують доці-
льність вкладання інвестицій у нього, рекомендується в усьому світі подавати 
у формі бізнес-плану. Бізнес-план – це документ, у якому викладено мету й 
завдання підприємницького проекту, оцінка проекту і його зовнішнього біз-
нес-середовища, способи досягнення поставлених цілей.  

Якщо розглядати бізнес-план у системі планування, то його можна одно-
часно віднести до поточних, середньострокових, а в деяких випадках - і до 
перспективних планів. До поточних планів його відносять тому, що в ньому 
дуже детально описується планування першого року реалізації проекту. 
Зв’язок із середньостроковими планами зумовлений тим, що він охоплює не 
менше трьох–п’яти років діяльності підприємства з реалізації бізнес-плану. 
Особливо це стосується випадків із значним обсягом інвестування і тривалим 
терміном окупності проекту. У разі, якщо згідно з бізнес-планом проводиться 
реструктуризація підприємства, міняється напрям його діяльності і спектр 
планування значно розширюється, бізнес-план виконує функції стратегічного 
плану [9, с. 4]. 

Нині вирізняють таку функціональну спрямованість бізнес-плану: 
 економічне обґрунтування бізнес-проекту;  
 розроблення концепції ведення бізнесу; 
 планування залучення грошових коштів. 

Указані напрями визначають мету складання бізнес-плану, а також впли-
вають на зміст, структуру й детальність опрацювання та розрахунків. Бізнес-
проекти є різноманітними за сферою застосування, предметною галуззю, ма-
сштабами, тривалістю, складом учасників, ступенем складності, значущістю 
результатів тощо. Проте їх переважна більшість має інвестиційний (витрат-
ний) характер, тобто головною метою бізнес-проектів є вкладання коштів у 
різні види бізнесу для отримання прибутку.  

Роль бізнес-плану значною мірою залежить від масштабу проекту, для 
якого він розробляється. Так, для короткотермінових, невеликих за масшта-
бами або локальних проектів, які не потребують значних витрат і є досить 
нетривалими за термінами реалізації, бізнес-план відіграє роль початкового 
етапу ділового планування. У ньому поєднуються всі етапи й роботи, що ви-
конуються на передінвестиційній фазі ділового планування. Якщо ж 
розглядається великий за масштабами проект, то тут уже бізнес-план відіграє 
дуже важливу роль, адже від нього значною мірою залежить можливість ус-
пішної реалізації проекту. 

Щоб відповісти на запитання про те, для чого необхідно складати бізнес-
план, необхідно вказати дві найважливіші причини:  

 щоб переконати сторонніх інвесторів у доцільності вкладання грошей у 
проект або надання кредиту;  

 щоб допомагати зберігати вибраний курс і не дозволяти випадковим 
обставинам відхилити вас від обраної мети.  
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Бізнес-план призначений, перш за все, для трьох категорій учасників 
проекту: 

 менеджерів – авторів бізнес-плану, розробка якого дає змогу отримати 
очевидні переваги від самого процесу планування;  

 власників, зацікавлених у створенні бізнес-плану з погляду перспектив 
розвитку фірми; 

 кредиторів – зазвичай банків, для яких бізнес-план є обов’язковим до-
кументом, що підтверджує комерційну привабливість проекту [4, с. 93]. 

Для всіх трьох указаних груп (менеджери, власники, кредитори) є спільні 
вигоди складання бізнес-плану:  

 оцінка можливостей проекту; 
 встановлення мети діяльності фірми; 
 визначення необхідної суми грошей.  

Складання бізнес-плану забезпечує менеджерам отримання таких вигод: 
з’ясування ідей, створення команди, практика в проведенні аналізу й презен-
тації, допомога в одержанні грошей. Власники зацікавлені в складанні бізнес-
плану з погляду перспектив фірми. У малому бізнесі менеджер може бути од-
ночасно і власником, тобто виступати в різних ролях: як творець бізнес-
плану, його виконавець і контрольний орган.  

Кредитори розглядають бізнес-план як джерело інформації, на основі 
якого вони можуть оцінити ступінь ліквідності й ризику проекту, якість 
управління. Бізнес-план може сприяти пошуку інвесторів, кредиторів, спон-
сорських вкладень. Часто інвестори віддають перевагу короткому змісту 
бізнес-плану, що дає їм змогу побачити важливі особливості й переваги прое-
кту. Такий варіант документа має назву бізнес-пропозиції й використовується 
на переговорах з потенційними інвесторами та майбутніми партнерами, при 
запрошенні провідних менеджерів; це потребує дотримання певних вимог до 
його оформлення й структури. Проте жорстко регламентованої форми і стру-
ктури бізнес-плану не існує. Разом з тим, як правило, у ньому 
передбачаються розділи, у яких розкривають головну ідею і мету бізнесу, 
характеризують специфіку продукту підприємства й задоволення ним по-
треб ринку; оцінюють місткість ринку й установлюють стратегію поведінки 
підприємства на певних ринкових сегментах, визначають організаційну й 
виробничу структуру, формують фінансовий проект справи, включаючи 
стратегію фінансування і пропозиції за інвестиціями, описують перспективи 
зростання підприємства тощо. 

Отже, бізнес-план – це підсумковий документ, який: а) є результатом ве-
ликої аналітичної роботи; б) дає змогу визначити життєздатність проекту в 
умовах конкуренції; в) містить орієнтир розвитку проекту; г) слугує важли-
вим інструментом отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.  

Разом із цим варто зауважити, що бізнес-план не є панацеєю, не може да-
ти відповіді на всі питання й позбавити проблем, що виникають у процесі 
реалізації проекту і залежать від кваліфікації людей, які його складають і бу-
дуть втілювати в життя. 
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4.2. КОНЦЕПЦІЯ, МЕТА Й ФУНКЦІЇ БІЗНЕС-ПЛАНУ 

Поняття «концепція» в економічній науці можна трактувати по-різному:  
1. Система поглядів на певне явище; спосіб розуміння, тлумачення яки-

хось явищ, основна ідея будь-якої теорії.  
2. Єдиний, вирішальний задум, що визначає стратегію дій для досягнен-

ня певної мети.  
Формулювання концепції, враховуючи всю важливість цього моменту, 

на перший погляд, може здатися складним. При складанні бізнес-плану, як 
правило, спираються на факти й точні дані. Розробка концепцій – це єдине, 
що привносить у бізнес емоційний аспект. Вона в загальних рисах засвідчує 
бачення того, яким буде ваше підприємство й переконує інших у його важли-
вості. 

Основна мета бізнес-плану – досягнення розумного й здійсненного ком-
промісу між тим, чого фірма бажає і чого може досягнути. План покликаний 
показати працівникам і постійним інвесторам цілісність запропонованого 
проекту, продемонструвати, як одне випливає з іншого. 

Завдання – це запланований або бажаний стан, який мотивує керівника. 
Кваліфікований менеджер використовує наявні ресурси для виконання не од-
ного поставленого завдання, а відразу кількох, у порядку їх важливості. 
Завдання мають відповідати таким вимогам: бути реальними, конкретними, 
обмеженими певними часовими рамками, вимірними й достатньо гнучкими 
для здійснення. 

У контексті зазначеного вище розглянемо приклад формування концеп-
ції, призначення, мети й завдання бізнес-плану. 

1. Концепція бізнес-плану. В Україні підприємець може мріяти про гос-
подарство, де б вирощувалося високоякісне зерно озимих перспективних 
вітчизняних сортів. Формування цієї мрії дає підприємцю мету, до якої він 
буде прагнути в міру розвитку свого підприємства. 

2. Призначення бізнес-плану. Підприємство, яке займається вирощуван-
ням перспективних сортів озимих зернових, постачає високоякісне зерно на 
київські борошномельні заводи за помірними цінами. Після ознайомлення із 
цим формуванням зрозуміло, що підприємство займається виробництвом зер-
на, вирощує перспективні сорти озимих зернових, зацікавлене в постачанні 
якісного зерна й призначає за нього ціну, орієнтовану на місцевий ринок. 

3. Мета бізнес-плану. Підприємець, який займається виробництвом висо-
коякісного зерна, може ставити собі за мету збільшення прибутку цілком 
законно – на основі нарощування обсягів продажу зерна. 

4. Завдання бізнес-плану. Підприємець у нашому прикладі може ставити 
собі таке завдання для досягнення мети: скорочення витрат на закупівлю на-
сіннєвого матеріалу озимих зернових на 10 % у 2010 р. для збільшення рівня 
рентабельності підприємства (це завдання є конкретним – скорочення закупі-
вельної вартості насіннєвого матеріалу зернових; вимірним –передбачається, 
що він може скоротити витрати на купівлю насіння озимих зернових на 10 %; 
приносить позитивні результати – скорочення собівартості насіннєвого мате-
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ріалу веде до збільшення рівня рентабельності; обмеженим у часі – скорочен-
ня витрат на купівлю насіння повинне відбутися у 2010 р.). 

Бізнес-план використовують дуже широко і з різною метою, зокрема: 
 він може бути використаний для розробки концепції ведення бізнесу. 

При складанні бізнес-плану детально відпрацьовується стратегія, про-
водиться аналіз ринку, що дає змогу уникнути помилок на папері, а не 
на практиці. Бізнес-план виступає своєрідною програмою «страхуван-
ня» бізнесу від можливих ризиків; 

 бізнес-план є засобом, за допомогою якого підприємець може оцінити 
фактичні результати реалізації проекту за певний період; 

 бізнес-план є інструментом залучення грошових коштів у певний про-
ект. Більшість кредиторів чи інвесторів не вкладає грошей у бізнес, не 
ознайомившись з бізнес-планом. Він є ефективним способом просуван-
ня бізнес-ідеї; 

 бізнес-план дає змогу визначити витрати на здійснення проекту, тобто 
оцінити потребу в ресурсах, що є основою для оцінки ефективності ін-
вестицій і підставою для висновку про доцільність ідей у сфері 
підприємництва. 

Крім того, бізнес-план може бути розроблений як для нового об’єкта, що 
тільки створюється, так і для вже діючого на черговому етапі його розвитку. 
Він виконує щонайменше вісім основних функцій – як зовнішніх, так і внут-
рішніх, життєво важливих для успішної реалізації проекту. Всякий бізнес-
план має зовнішню спрямованість, перетворюється на своєрідний товар, через 
продаж якого можна отримати максимально можливий виграш.  

Зовнішні функції бізнес-плану 
По-перше, на початковому етапі створення бізнесу цей план є основним 

інструментом комунікацій між підприємцем і зовнішнім світом. Він має пере-
конати майбутніх постачальників, покупців і найманих працівників у тому, що 
ви віднайшли привабливу ідею, що у вас є обґрунтована й реальна програма 
здійснення вашого задуму. Бізнес-план дає змогу стандартизувати процес 
ознайомлення з об’єктом, зекономити час підприємця, упорядкувати контакти. 

По-друге, наявність бізнес-плану – обов’язкова вимога з боку цивілізова-
ного ринку. Це чисто психологічно викликає відчуття ґрунтовності, 
солідності підприємницького починання його власника. І навпаки, відсутність 
такого плану породжує насторожене ставлення з боку партнерів, кредиторів 
та інвесторів. 

По-третє, бізнес-план – це засіб залучення ззовні капіталу, що необхід-
ний для розвитку бізнесу. Він забезпечує всебічну (виробничу, ринкову, 
організаційну та фінансову) інформацію про майбутній бізнес і є основою 
конструктивних відносин з потенційними інвесторами. 

У сучасних умовах в Україні бізнес-план здійснює ще одну важливу фу-
нкцію – він є інструментом процесу приватизації державних підприємств. Тут 
його використовують для обґрунтування пропозицій щодо приватизації, для 
визначення кола завдань, пов’язаних із санацією підприємств, що їх привати-
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зують. Бізнес-план входить до складу проспектів емісії цінних паперів, які 
публікуються під час акціонування економічної організації. 

Внутрішні функції бізнес-плану  
По-перше, планування – це ключ до успіху в бізнесі. Такий успіх визна-

чається трьома головними факторами: 
 правильним розумінням реальної нинішньої ситуації; 
 чітким визначенням цілей, яких хоче досягти підприємець; 
 якісним плануванням процесів переходу від одного стану до іншого. 

Бізнес-планування спрямоване саме на розв’язання цих питань. Тобто бі-
знес-план – це засіб моделювання систем управління проектом, що дає змогу 
перевірити підприємницьку ідею на раціональність і реалістичність ще до її 
практичної реалізації. Ваш проект може не відбутися вже на папері, але краще 
такий неприємний висновок зробити на стадії проектування, а не тоді, коли на 
створення об’єкта вже витрачено час, кошти й зусилля підприємця. 

По-друге, бізнес-план – це можливість виявити в зародковому стані ті 
проблеми розвитку об’єкта, які в майбутньому загрожують перерости в сер-
йозні перешкоди та істотно ускладнити роботу з реалізації проекту.  

По-третє, складання бізнес-плану дає змогу одержати інструмент конт-
ролю та управління, який забезпечує планомірне просування до поставленої 
мети. 

По-четверте, бізнес-план є потужним інструментом самонавчання. У 
процесі його розробки розвиваються здібності підприємця як менеджера, на-
бувається досвід оцінки умов конкуренції, способів просування товарів на 
ринок, використання переваг свого бізнесу, фінансового планування, розроб-
ки сценаріїв діяльності тощо [5, с. 458]. 

Отже, враховуючи внутрішні і зовнішні функції бізнес-плану, можна за-
значити, що він є комплексним документом, який відображає всі основні 
аспекти підприємницького проекту і визначає раціональні шляхи його реалі-
зації. Врахування специфічних для цього підприємницького проекту факторів 
зумовлює різноманітність бізнес-планів за формою, змістом, структурою. У 
цьому контексті бізнес-плани можна класифікувати за такими ознаками: 

 вид проекту (інвестиційні, інноваційні, організаційні, освітні тощо);  
 тривалість здійснення проекту – короткострокові (до трьох років), се-

редньострокові (від трьох до п'яти років), довгострокові (понад п'ять 
років); 

 масштаби бізнесу (великий, середній, малий); 
 сфера бізнесу (виробництво, будівництво, посередницька діяльність); 
 характеристика продукту (традиційний, принципово новий, виробни-

чо-технічного чи споживчого призначення); 
 складність (прості, складні тощо). 
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4.3. ЗАГАЛЬНА СХЕМА РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Бізнес-план будь-якого проекту є відображенням підприємницької ідеї, 
який обґрунтовує доцільність її реалізації. Але для успішної реалізації цієї ідеї, 
покладеної в основу проекту, однієї лише розробки бізнес-плану недостатньо. 
Діяльність з упровадження підприємницького проекту починається до розроб-
ки бізнес-плану, а закінчується набагато пізніше дати його підготовки. 

Успіх упровадження бізнес-ідеї залежить від того, наскільки правильно 
сплановано роботу з її реалізації та ефективного управління Процес упрова-
дження проекту буде більш кваліфікованим у разі поділу його на етапи, вста-
новлення термінів їхнього виконання та відповідальних осіб. Особливу увагу 
необхідно звернути на контроль за дотриманням термінів. Недотримання те-
рмінів розробки й реалізації проекту може знизити його ефективність, 
відкласти на деякий час його реалізацію та доцільність. Для ефективного 
впровадження проекту роботу доцільно розбити на ряд етапів [1, с. 17]. 

1. Проведення попередніх досліджень, що складаються з: 
 аналізу ринку;  
 аналізу власних можливостей;  
 розробки «попереднього» бізнес-плану. 

На цьому етапі вивчаються можливості для реалізації ідеї та її доцільність. 
2. Розробка основного варіанта бізнес-плану. Визначається, хто розроб-

лятиме бізнес-план – працівники підприємства чи сторонні організації. Якість 
розробленого бізнес-плану є одним з головних факторів успішної реалізації 
підприємницького проекту. 

3. Укладання договорів про наміри з постачальниками ресурсів і покуп-
цями продукції. Визначаються майбутні ділові партнери, можливості закупки 
ресурсів і реалізації продукції, рівень цін, строки поставки тощо. 

4. Пошук інвесторів і кредиторів; проведення переговорів про отриман-
ня кредиту або залучення інвестицій. Вивчаються умови надання кредитів, 
проводиться пошук зацікавлених осіб у реалізації цього проекту, готується 
презентація бізнес-плану. 

5. Коригування бізнес-плану. Можливо, після переговорів з кредиторами 
та інвесторами доведеться внести певні зміни згідно з їхніми зауваженнями та 
вимогами. 

6. Створення юридичної особи (у разі потреби). 
7. Отримання кредиту, інвестицій. 
8. Будівництво, реконструкція, ремонт будівель і споруд. Визначаються 

підрядники, якщо будівництво здійснюється не господарським способом. 
9. Купівля обладнання, техніки, сировини та матеріалів. 
10. Монтаж обладнання, пусконалагоджувальні роботи. Цей вид робіт 

часто виконують постачальники обладнання за додаткову плату (як правило, 
10-15 % від вартості обладнання). 

11. Прийом персоналу. Залучення працівників на вакантні посади. Варто 
заздалегідь розробити критерії відбору на кожну посаду (освіта, кваліфікація, 
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досвід роботи тощо). 
12. Навчання персоналу. Навіть для працівників з відповідною освітою та 

досвідом роботи може бути потрібний невеликий курс навчання (два-чотири 
тижні) для освоєння нової техніки й технології. Навчання іноді здійснюють по-
стачальники обладнання, технології. В іншому разі запрошуються відповідні 
фахівці або працівники направляються на навчання (курси, семінари тощо). 

13. Початок виробництва. 
14. Повернення кредиту. Черговість виконання робіт з реалізації проекту, 

що наведена вище, є умовною. Деякі з цих видів робіт можуть виконуватися 
одночасно. Це залежить від того, чим займатиметься підприємство. Такий по-
передній бізнес-план обійдеться набагато дешевше й дасть змогу вибрати 
кращий варіант реалізації проекту. На цьому можна зекономити досить значні 
кошти. 

Для успішної реалізації підприємницької ідеї призначається відповідаль-
ний за її практичне втілення. Це може бути як працівник, що займається лише 
впровадженням наявного проекту, так і працівник, що суміщає цю роботу з 
іншими функціями. Управляє реалізацією проекту, як правило, керівник, його 
заступник або фахівець з такої проблеми. Відповідальний за її практичне вті-
лення займається залученням працівників та управлінням ними для 
виконання окремих робіт, готує або укладає контракти на виконання таких 
робіт, контролює якість і терміни їхнього виконання. 

Узагальнення практичного досвіду дає змогу виділити в процесі розроб-
ки бізнес-плану дві стадії: підготовчу та основну (рис. 4.1).  

У рамках підготовчої стадії опрацювання бізнес-плану здійснюється збір, 
аналіз та накопичення різноманітної інформації, що стосується сфери реаліза-
ції проекту. Основна стадія – це процес власне написання бізнес-плану на 
основі сформульованого на першій стадії каркасу, що визначає його направле-
ність і формулює логіку побудови. Розробка бізнес-плану починається з 
маркетингових досліджень ринку й оцінки власних можливостей. Результати 
маркетингових досліджень є основою для написання окремих розділів бізнес-
плану й дають попередню оцінку доцільності реалізації проекту. 

У наступних частинах бізнес-плану планується виробництво, вибирають-
ся технології та обладнання. Далі визначається потреба в ресурсах та 
інвестиціях, вибирається форма організації й управління виробництвом. Це 
дає змогу визначити витрати на реалізацію проекту, тобто оцінити потребу у 
фінансових ресурсах, що є основою для оцінки ефективності інвестицій і під-
ставою для висновку про доцільність реалізації проекту. Останніми, як 
правило, розглядаються питання ризиків, хоча їхня розробка йде паралельно з 
розробкою всіх інших розділів.  

Оцінка ризиків, можливо, змусить переглянути деякі питання складеного 
бізнес-плану і навіть знову поставити питання про доцільність реалізації про-
екту. Закінчується складання бізнес-плану вступною частиною, де коротко 
викладається основна ідея і переваги цього проекту, основні кроки його здій-
снення та основні фінансові результати. 
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Рис. 4.1. Загальна схема розробки бізнес-плану [1, с. 11] 
Розробка бізнес-плану потребує виконання великого обсягу робіт і затрат 

ресурсів, особливо це стосується великих проектів із значним обсягом капіта-
ловкладень. Наприклад, при купівлі зернозбиральних комбайнів, комплексу 
ґрунтообробної техніки та обладнання для переробки продукції. 

У таких випадках, а особливо при бажанні придбати одночасно кілька до-
рогих об’єктів, доцільно розробити «попередній» бізнес-план на основі набли-
жених розрахунків, який дасть змогу визначити привабливість і доцільність 
такої купівлі. Такий попередній бізнес-план обійдеться набагато дешевше й 
дасть змогу вибрати кращий варіант реалізації проекту. На цьому можна зеко-
номити досить значні кошти. Розробляти бізнес-план повинні керівники й 
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спеціалісти підприємства (якщо необхідно, за допомогою консультантів), тому 
що саме їм доведеться реалізовувати його практично, а значить, їм повинні бу-
ти добре відомі основні ідеї та параметри бізнес-плану. Залучення до 
складання бізнес-плану професійних консультантів допомагає «побачити» 
проект, правильно розставити акценти, оцінити ефективність проекту й надати 
«товарного вигляду» бізнес-плану. Консультанти можуть виконувати весь об-
сяг робіт зі створення бізнес-плану або надавати спеціалістам конкретну 
допомогу у формуванні структури бізнес-плану і розрахунку окремих показни-
ків. Особливо корисним є залучення консультантів при підготовці розділів 
аналізу ринку, плану маркетингу, аналізу ризиків та фінансового плану.  

Розробка бізнес-плану дуже тісно пов’язана з використанням великої кі-
лькості різноманітної інформації, від повноти і якості якої істотно залежить 
можливість досягнення тих цілей, що поставлені в бізнес-плані. Недостатнє 
висвітлення його розділів через обмеженість інформації може викликати в ін-
весторів сумніви щодо доцільності виділення коштів, тому дуже важливо 
знати, які дані необхідні для бізнес-плану і де їх можна знайти. У цьому кон-
тексті інформація, необхідна для бізнес-плану, складається з двох частин: 
зовнішньої та внутрішньої (рис. 4.2). Таку інформацію збирають унаслідок біз-
нес-аналізу, який обов’язково проводиться перед складанням бізнес-плану й 
дає змогу чітко визначити мету і завдання майбутнього проекту.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2. Інформація, необхідна для складання бізнес-плану 
Достовірна, якісна інформація дає змогу: а) оцінити проект; б) визначити 

ставлення споживачів до нього; в) оцінити стан конкуренції; г) знизити ризик. 
Інформація про зовнішнє середовище може бути вторинною та первинною [6, 
с. 258]. Вторинна інформація – це дані, що зібрані й опубліковані іншими. Ро-
бота з такою інформацією називається кабінетними дослідженнями, або 
вторинним аналізом. Така інформація цінна при вивченні місткості ринку, 
стану цін, асортименту продукції, обсягу продажу, політики просування про-
дукції конкурентів. Вторинна інформація має бути точною, достовірною, 
надійною і стосуватися сфери реалізації проекту.  

Основними джерелами вторинної інформації можуть бути:  
 урядова інформація, статистичні збірники, моніторинги;  
 періодичні видання;  
 книги, словники, монографії та інші наукові видання;  
 комерційні дослідницькі організації.  

ІНФОРМАЦІЯ 

Зовнішня 
 ринок 
 споживачі 
 конкуренти 

Внутрішня 
 маркетингова 
 виробнича 
 фінансова 
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Переваги й недоліки вторинної інформації наведено в табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

Переваги й недоліки вторинної інформації [6, с. 259] 
Переваги Недоліки 

Інформацію збирають досить швидко. 
Інформація порівняно недорога. 
Може бути кілька джерел інформації, що дає 
змогу порівнювати. 
Можуть бути дані, які фірма зібрати не в 
змозі. 
Вона допомагає на стадії попереднього 
дослідження. 

Інформація може вам не підійти, тому що 
збиралася з іншою метою. 
Може бути застарілою. 
Можуть бути суперечності в інформації. 
Методологія її збирання й опрацювання 
невідома. 
Можуть публікуватися не всі її результати. 
Надійність інформації не завжди відома. 

Первинна інформація – це дані, спеціально зібрані для вирішення конк-
ретних проблем або питань. Первинна інформація, як і вторинна, має свої 
переваги й недоліки, що наведено в табл. 4.2.  

Таблиця 4.2 
Переваги й недоліки первинної інформації [6, с. 259] 

Переваги Недоліки 
Збирається відповідно до мети. 
Методологія збирання відома й 
контролюється. 
Усі результати доступні, їх не можна 
приховати від конкурентів. 
Можна визначити надійність інформації. 

Збір інформації може зайняти багато часу. 
Можуть бути великі витрати. 
Деякі види інформації неможливо 
отримати. 
Підхід підприємства може мати 
обмежений характер. 

Джерелами вторинної інформації є також річні звіти підприємств, рекла-
мні проспекти й каталоги, дані, отримані на конгресах, конференціях, 
симпозіумах, нарадах і презентаціях, інформація, здобута на виставках, ярма-
рках, інформаційні дані бірж, банків, різних асоціацій і спілок. Кабінетні 
дослідження важливі для прогнозів, але оскільки вторинна інформація завжди 
запізнюється, то вона по можливості повинна доповнюватися результатами 
польових робіт (первинної інформації). Польові дослідження ініціатори прое-
кту проводять самі або ж за допомогою спеціалізованих організацій, які 
незамінні при вивченні споживачів, дослідженні ефективності реклами, упа-
ковки, якості товару.  

При збиранні інформації можуть використовуватися різноманітні мето-
ди, стислу характеристику яких наведено в табл. 4.3.  

Наприклад, щоб з’ясувати думку потенційних клієнтів на стадії складання 
бізнес-плану, достатньо провести невелике опитування (близько 50 осіб) по 
телефону або у вигляді особистого інтерв’ю. Це недорого й досить швидко.  

При опрацюванні бізнес-плану проекту важливу роль відіграє внутрішня 
інформація, що поділяється на маркетингову, виробничу та фінансову (рис. 4.3).  

Проект може бути успішним тільки тоді, коли знайде свого споживача. В 
умовах ринкової економіки людям не можна продати те, що вони не хочуть 
купувати. З другого боку, продати легко те, що люди хочуть і можуть купити.  
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Таблиця 4.3 
Джерела й методи одержання зовнішньої інформації [6, с. 260] 

Етап Джерело інформації Метод 
Первинний аналіз (польові 
дослідження)  

Покупці  
Потенційні споживачі  
Конкуренти  
Торгові посередники 

Опитування в різних формах:  
 - анкетування  
 - інтерв’ю  
 - засідиння круглих столів  
 - сегментація ринку 
Пробний продаж 
Купівля зразків товару 

Вторинний аналіз 
(кабінетні дослідження) 

Друковані видання 
Комп’ютерні банки даних 

Різні методи аналізу та 
прогнозування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.3. Інформаційні потреби на підготовчій стадії опрацювання  
бізнес-плану [8, с. 145] 

Саме для цього і збирається маркетингова інформація. Це насамперед 
інформація про потенційних покупців, їх потреби, запити, побажання; про те-
хнічні, експлуатаційні та споживчі якості аналогічних товарів та ціни на них; 

Необхідна інформація для опрацювання бізнес-плану 

Маркетингова Виробнича Фінансова 

Джерела одержання інформації 

власний досвід практичної роботи 

безпосередні контакти з потенційними клієнтами, 
постачальниками, торговельними агентами 

спеціальне опитування потенційних споживачів 

придбання товарів конкурентів, відвідування їх 
виставок, збір рекламної інформації, бесіди із 

службовцями 

статистична інформація про тенденції розвитку 
цієї галузі чи сфери діяльності 

поточні огляди економічної ситуації, публікації з 
питань підприємництва 



 81 

про особливості просування товарів і взагалі про все те, що характеризує ри-
нок, на якому планується реалізація товарів, передбачена проектом. 

Для того, щоб вийти з товаром на ринок, його необхідно спочатку виро-
бити. Дуже часто привабливий з ринкових позицій проект наштовхується на 
непереборні виробничі перешкоди, зокрема такі, як: відсутність необхідних 
сировини й матеріалів, машин, обладнання та устаткування, кваліфікованої 
робочої сили.  

Тому збір виробничої інформації (технологія виробництва, машини та 
устаткування, сировина й матеріали, спеціальності і кваліфікація робітників, 
їх заробітна плата, потреба у виробничих площах тощо), встановлення конта-
ктів і проведення попередніх переговорів з потенційними постачальниками й 
партнерами з реалізації проекту є необхідними елементами підготовчої стадії 
опрацювання бізнес-плану. 

При збиранні виробничої інформації треба звернути увагу на такі аспекти: 
 виробничі операції: необхідно встановити перелік усіх базових опера-

цій, що стосуються реалізації проекту; 
 сировина й матеріали: скласти список усіх видів сировини й матеріалів, 

встановити назви постачальників та їх адреси й орієнтовні ціни; 
 обладнання: скласти специфікацію всього необхідного обладнання і для 

кожної його одиниці з’ясувати, чи можна взяти його в оренду, чи треба 
придбати; 

 трудові ресурси: скласти перелік спеціальностей із зазначенням чисель-
ності працівників по кожній спеціальності, їх заробітної плати й 
виявити можливість підготовки таких спеціалістів; 

 приміщення: визначити потребу у виробничих площах, можливості 
оренди приміщень, їх купівлі тощо;  

 накладні витрати: витрати на придбання інструментів, спецодягу, кан-
целярських товарів, на оплату рахунків за електроенергію, водопоста-
чання та інші комунальні послуги, на заробітну плату управлінського 
персоналу [4, с. 96]. 

При реалізації проекту необхідно не просто виготовити й довести про-
дукт до кінцевого споживача. Зробити це слід так, щоб охопити витрати на 
виробництво й реалізацію товару, отримавши при цьому визначену масу при-
бутку. Якщо це не вдається, то проект не має права на існування. Із цього 
погляду цікавою є така фінансова інформація: рівень рентабельності аналогі-
чних реально існуючих підприємств; розміри витрат; потреби в кредитах; 
особливості руху грошових коштів тощо. Тобто фінансова інформація необ-
хідна для всебічної оцінки фінансових аспектів проекту. На основі такого 
роду інформації потенційні інвестори можуть судити про рентабельність про-
екту; про те, скільки коштів необхідно вкласти в проект, щоб його 
реалізувати; про те, яким чином можна отримати необхідні засоби для реалі-
зації проекту. Існують три основних фінансові звіти, що дають змогу оцінити 
життєздатність проекту: 1) звіт про рух грошових коштів; 2) звіт про прибу-
ток; 3) балансовий звіт. 
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Отже, обов’язковим чинником при розробці бізнес-плану є достовірність 
і правдивість інформації, яка використовується під час його складання. Дже-
релами інформації є: закони України; укази Президента України; декрети 
Кабінету Міністрів України; галузеві нормативні акти; державні та академічні 
програми соціально-економічного розвитку України; ярмарки і торговельні 
виставки; брокерські контори, торговельні будинки та біржі; спеціальна літе-
ратура; наукові та науково-виробничі часописи; періодичні органи друку, які 
висвітлюють поточну інформацію стосовно сфери реалізації проекту [2, с. 8]. 
Таким чином, для ефективного використання інформації необхідно розуміти, 
що інформація також, як і гроші, матеріали, робоча сила, обладнання, є одним 
з основних ресурсів. Сьогодні підприємства виявляють підвищену зацікавле-
ність до комерційної та економічної інформації. Інформація стає товаром, 
причому особливим, специфічним товаром, реалізація якого не зменшує його 
запасів. 

4.4. СТРУКТУРА, ЗМІСТ І МЕТОДИКА РОЗРОБКИ РОЗДІЛІВ 
БІЗНЕС-ПЛАНУ 

Оскільки підприємствам доводиться вести справи в різних сферах еко-
номічної діяльності, то відповідно і форми бізнес-плану будуть різними в 
кожному конкретному випадку. Разом з тим складовими будь-якого бізнес-
плану є три „М” – „Маnаgеmеnt”, „Маrkеtіng”, „Моnеу” (управління, марке-
тинг, фінанси). Абсолютно очевидно, що розділи, пов’язані з управлінням, 
маркетингом і фінансуванням проекту, обов’язково притаманні будь-якому 
бізнес-плану, тому саме їм і приділяється більше уваги. Інші розділи можуть 
змінюватися залежно від специфіки діяльності і конкретного проекту. 

Структура та зміст бізнес-плану залежить передусім від тієї аудиторії, на 
яку він розрахований. Тому потрібно усвідомити, що кожен бізнес-план є уні-
кальним. Очевидно, якщо відомо, для кого розробляється бізнес-план, то 
перед початком робіт бажано звернутися в цю організацію та попросити дати 
додаткові рекомендації стосовно його написання. Методика дає лише загальні 
напрями й основу для подальшого творчого використання виконавцями від-
повідно до їхніх вимог. Вибір конкретного різновиду методики розробки 
бізнес-плану, глибина й часовий горизонт його опрацювання, варіантність 
рішень, що обґрунтовуються, зміст, обсяг, наявність документів-додатків, рі-
вень конкретизації окремих розділів залежать від багатьох чинників, серед 
яких особливого значення набувають такі: 

 мета і завдання розробки бізнес-плану (функціональна належність) і ау-
диторія, якій він адресований; 

 сфера діяльності, до якої належить проект, особливості продукту, рин-
кового сегмента; 

 обсяг інвестицій за проектом і специфіка потенційного інвестора; 
 розмір проекту (масштаби виробництва); 
 місткість ринку збуту, наявність конкурентів і перспектив зростання; 
 наявність конкретних характеристик майбутнього продукту і стадії його 
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життєвого циклу тощо. 
Таким чином, чим більший за масштабами проект, що створюється, чим 

складніші характеристики майбутнього продукту і чим більше інвестицій цей 
проект потребує, тим детальнішим має бути бізнес-план. Для великих проектів, 
що потребують значних капітальних витрат, а також для проектів, пов’язаних з 
виробництвом й упровадженням на ринок нових товарів, розробляється повний 
варіант бізнес-плану, що викладається на 40–50 сторінках. Необхідність такого 
детального обґрунтування диктується підвищеною ризикованістю для інвесто-
ра та залученням до аналізу бізнес-плану експертів відповідного профілю. Для 
невеликих проектів дозволяється розробка короткого варіанту бізнес-плану, 
обсягом 10–15 сторінок, який у подальшому на вимогу учасників проекту може 
уточнюватися або доповнюватися.  

Існують два методичні підходи до розробки бізнес-плану. При першому 
підході автори проекту самі розробляють бізнес-план, залучаючи до цієї ро-
боти менеджерів, маркетологів, юристів, фінансистів та інших спеціалістів, і, 
зокрема, можливих інвесторів. Цьому підходу, на наш погляд, слід надавати 
перевагу. Другий підхід полягає в тому, що ініціатори бізнес-плану самі його 
не розробляють, а залучають для цього консалтингові фірми та експертів. 
Проте вітчизняний і зарубіжний досвід переконливо свідчить, що в розробці 
бізнес-плану обов’язково повинен брати участь керівник проекту. 

Особиста участь керівника (діючого або потенційного) настільки важлива, 
що багато інвесторів відмовляються взагалі розглядати заяви на виділення ко-
штів у разі підготовки бізнес-плану консультантом "зі сторони" і тільки 
підписання його керівником. Це не заперечує самої можливості користування 
послугами консультантів, яке здебільшого схвалюється інвесторами. Складан-
ня бізнес-плану потребує обов’язкової особистої участі керівника, тобто того, 
хто візьме на себе відповідальність за реалізацію бізнес-плану. Також важли-
вим є участь у розробці працівників організації, навіть якщо в цілому бізнес-
план розроблявся консультантами чи сторонньою організацією. Якщо ж пра-
цівники не брали участі в розробці бізнес-плану й не знають усіх його 
тонкощів, вони можуть мати проблеми при його реалізації. 

Зараз в Україні найбільшого поширення набули такі західні методики з 
розробки бізнес-планів: 1) UNIDO (Організація Об’єднаних Націй з промис-
лового розвитку) для країн, що розвиваються, з підготовки промислового 
техніко-економічного обґрунтування і її електронна версія COMFAR; 
2) WORLD Bank (Всесвітній банк реконструкції та розвитку) та ін.  

Наявність багатьох чинників, які впливають на зміст, структуру та обсяги 
бізнес-плану, унеможливлює існування певної стандартної, універсальної фор-
ми бізнес-плану. Тобто жорстко регламентованої форми і структури бізнес-
плану не існує. Разом з тим склад розділів бізнес-планів фактично залишається 
незмінним, що дає змогу розробити загальні підходи до їх розробки. Як прави-
ло, у бізнес-плані передбачаються розділи, у яких розкривають головну ідею та 
мету бізнесу, характеризують специфіку продукту підприємства й задоволення 
ним потреб ринку; оцінюють місткість ринку й установлюють стратегію пове-
дінки підприємства на певних ринкових сегментах, визначають організаційну й 



 84 

виробничу структуру, формують фінансовий проект справи, включаючи стра-
тегію фінансування та пропозиції за інвестиціями, описують перспективи 
зростання підприємства. При розробці бізнес-плану необхідно забезпечити вза-
ємозв’язок і взаємоузгодженість у підготовці окремих його розділів, чіткий 
розподіл обов’язків між виконавцями, координацію дій окремих виконавців, 
багатоваріантність планування і вибір оптимального проекту, доведення біз-
нес-плану до всіх зацікавлених сторін. 

Стосовно структури, змісту і методики розробки бізнес-плану варто за-
значити, що для підприємств окремої галузі на рівні держави може бути 
розроблена методика складання бізнес-плану. Наприклад, Міністерством аг-
рарної політики України розроблено методику й типовий формуляр бізнес-
плану, який може використовуватися всіма видами сільськогосподарських 
підприємств та інших господарських формувань. В агропромисловому ком-
плексі, як і в інших сферах економічної діяльності, найбільш складними є 
бізнес-плани, що розробляються для залучення інвесторів до фінансування 
свого проекту. При цьому найбільші труднощі виникають під час розробки 
бізнес-плану у сфері виробничої діяльності.  

У загальному вигляді бізнес-план складається з таких розділів: резюме, 
опис галузі, підприємства та його продукції, дослідження ринку, план марке-
тингу, план виробництва, організаційний план, фінансовий план, інвестицій-
ний план, ризики й гарантії, додатки та анотація проекту. Звідси стає 
очевидним, що в бізнес-плані детально обґрунтовується концепція підготов-
леного проекту, а також наводяться його основні характеристики. Варто 
зазначити, що підходи до змісту бізнес-плану диференціюються залежно від 
вихідних характеристик конкретного проекту. 

Тому далі зупинимося на структурі та змісті бізнес-плану, що орієнтова-
ний на залучення інвестицій у виробничу діяльність (табл. 4.4). 

Певної уваги потребує оформлення бізнес-плану, підготовка титульного 
аркуша, меморандуму конфіденційності, змісту, анотації. На титульному ар-
куші, як правило, розміщують назву та юридичну адресу підприємства, 
реквізити адресата, якому направляється бізнес-план, дані про керівника під-
приємства (проекту), менеджера проекту, дату початку проекту і його 
тривалість. Дуже важливо надати проекту не лише повну назву, а й скороче-
ний її варіант на титульному аркуші, який може викликати позитивні емоції 
як у тих, хто читатиме титульний аркуш, так і в тих, хто надалі супроводжу-
ватиме бізнес. 

Меморандум конфіденційності складають для попередження осіб, які 
ознайомлюються з бізнес-планом, про засоби безпеки стосовно інформації, 
що міститься в ньому. Тут може бути вміщено нагадування про те, що особа, 
яка ознайомлюється з бізнес-планом, бере на себе зобов’язання й гарантує 
непоширення цієї інформації без дозволу автора. Може бути вказано також на 
заборону копіювати весь бізнес-план або окремі його частини з будь-якою 
метою, заборону передавати його третім особам без дозволу керівника. Доці-
льно вказати також вимогу про необхідність повернення бізнес-плану, якщо 
він не зацікавив адресата. 
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Таблиця 4.4 
Орієнтований зміст бізнес-плану 

Складові Стислий зміст 
1 2 

Титульний аркуш А. Повна назва та адреса організації 
Б. Імена та адреси засновників 

Меморандум конфіден-
ційності 

До 0,5 сторінки тексту, де зазначається про конфіденційність 
інформації, що міститься в бізнес-плані 

Зміст бізнес-плану А. Перелік основних розділів 
Б. Перелік таблиць, рисунків 

 Резюме 2-3 сторінки тексту, де узагальнено ключові положення бізнес-
плану 

Опис галузі, підприєм-
ства та його продукції 

А. Поточна ситуація й тенденції розвитку галузі 
Б. Підприємство й концепція його поведінки в галузі 
В. Опис продукції (послуг) 
Г. Стратегія зростання підприємства 

Дослідження ринку  
А. Покупці, місткість і динаміка росту 
Б. Конкуренція та потенційні конкуренти 
В. Оцінка обсягу продажу й ринкова частка 

План маркетингу 

А. Маркетингова стратегія 
Б. Політика ціноутворення і торгова політика 
В. Прогноз обсягів продажу 
Г. Канали збуту, просування товару, реклама 

План виробництва 
А. Виробничий процес 
Б. Приміщення, обладнання 
В. Постачальники сировини й матеріалів  

Організаційний план 

А. Форма організації бізнесу (організаційно-правова форма) 
Б. Власники фірми і керівники 
В. Організаційна схема і розподіл обов’язків 
Г. Планування чисельності персоналу 

Фінансовий план 

А. План доходів і витрат 
Б. Розрахунок беззбитковості 
В. Рух грошової готівки 
Г. Баланс підприємства 

Інвестиційний план 
А. Потреба у фінансуванні 
Б. Використання фондів 
В. Повернення коштів інвесторам 

Ризики та гарантії А. Перелік можливих ризиків і проблем 
Б. Шляхи мінімізації ризиків 

Додатки (можливі) 
А. Технічні дані про продукцію 
Б. Схеми виробничих потоків 
В. Організаційна схема 

Анотація 
0,5 сторінки тексту, де подано стислу інформацію для первин-
ного ознайомлення з бізнес-планом 

 
Зміст бізнес-плану бажано розміщувати в межах його першої інформацій-

ної сторінки. Варто відзначити, що зміст – дуже важлива частина бізнес-плану, 
що дає змогу потенційним інвесторам або партнерам ознайомитися з відомостя-
ми про розміщення в бізнес-плані інформації, що найбільше їх цікавить, 
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наприклад обсяг потрібних інвестицій, терміни їх окупності і повернення тощо. 
Таким чином, сторінки бізнес-плану обов’язково мають бути пронумерованими. 

Особливої уваги заслуговує анотація (резюме) бізнес-плану, яка надає 
дуже стислу інформацію для первинного ознайомлення з ним. Як правило, 
анотація складається так, щоб у ній можна було знайти відповіді на такі пи-
тання: «хто?», «що?», «чому?», «коли?», «де?» та «як?». З анотацією 
звертаються до осіб з вищого керівництва організації, яких бажано зацікавити 
проектом; крім того, вона може бути використана для письмових звернень і 
рекламних оголошень. Обсяг анотації не повинен перевищувати пів сторінки. 
Відмінною особливістю складання анотації є те, що її пишуть після того, як 
розроблено весь бізнес-план. Зазвичай для читача бізнес-план розпочинається 
саме з резюме або, як його ще називають, короткого опису проекту. 

4.4.1. Резюме бізнес-плану 
Саме резюме в першу чергу читатимуть потенційні інвестори та партнери. 

Хоча цей розділ стоїть у бізнес-плані першим, але пишеться він в останню чер-
гу, оскільки містить короткі (дві-три сторінки тексту, але не більше чотирьох) 
висновки з кожного розділу плану. Головною метою резюме є зацікавлення 
читача в більш детальному розгляді та вивченні бізнес-плану в цілому, оскіль-
ки резюме як його скорочена версія є безпосереднім результатом уже 
розробленого бізнес-плану.  

Резюме – короткий виклад бізнес-плану – це його необхідна структурна 
складова, що також є стислою версією плану: не викладом його основ, не 
вступом до нього, а своєрідним «сповіщенням про наміри». За своєю сутніс-
тю резюме є рекламою проекту і має бути складене так, щоб викликати 
інтерес у потенційного інвестора або партнера. У цьому розділі потрібно чіт-
ко й переконливо викласти такі основні положення проекту, як: короткий 
опис продукту і його переваги над аналогічними продуктами конкурентів; 
сума витрат і грошової виручки; коротку цифрову інформацію про прибутки 
та рівень рентабельності; зазначення потреби в інвестиціях і строків їх повер-
нення.  

Робота над написанням резюме є дуже важливою, оскільки за його зміс-
том читач часто судить про те, чи варто йому витрачати час далі й читати 
бізнес-план до кінця. Тобто від змісту резюме залежить, чи взагалі читати-
муть далі бізнес-план. Тому незважаючи на те, що в цьому розділі необхідно 
викласти бізнес-план у досить скороченій формі, він має бути не позбавлений 
емоційності, тобто повинен викликати зацікавленість, надати проекту відчут-
тя значущості. 

Резюме, як правило, містить: 
 назву проекту; 
 короткий виклад концепції бізнесу з поясненням його переваг на ринку; 
 передбачувану організаційно-правову форму реалізації проекту; 
 показ ваших можливостей і стратегію їх реалізації; 
 лаконічну характеристику цільового ринку; 
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 найвагоміші конкурентні переваги пропонованого проекту; 
 основні економічні показники проекту; 
 коротку характеристику знань, досвіду, ноу-хау основних керівників; 
 загальні фінансові потреби для реалізації проекту; 
 основні положення державного та правового регулювання цього бізнесу 

в Україні (в разі залучення до проекту іноземних інвесторів); 
 особливий статус проекту в Україні (посилання на конкретні урядові 

акти та пільги, що надаються цим статусом). 
Отже, резюме є короткою формою даних про перспективи проекту, про 

виробниче, організаційне й фінансове забезпечення програми його реалізації. 
Якщо йдеться про нові товари чи послуги, слід чітко сформулювати прогре-
сивну продуктову та виробничо-комерційну ідею [9, с. 19]. У ньому треба не 
просто перелічити питання, а відзначити ключові положення, донести до чи-
тача винятково високу компетентність вашого проекту, вказати фактори, які 
забезпечують вам успіх на конкурентному ринку. 

Залежно від характеру бізнесу можуть бути підготовлені два типи резю-
ме: конспективне або описове.  

Конспективне резюме просто подає в скороченому й однаковому за фор-
мою вигляді висновки кожного розділу бізнес-плану. Його перевагою є 
легкість написання, недоліком – сухість подання інформації. 

Описове резюме є короткою розповіддю про бізнес. Цей тип резюме осо-
бливо ефективний в бізнес-плані, пов’язаному з новими видами комерційної 
діяльності, що потребує додаткових пояснень. Він повинен мати менше пунк-
тів, ніж конспективне резюме й зосереджуватися передусім на концепції 
діяльності підприємства й основних його моментах. Порядок викладення ма-
теріалу в описових резюме довільний. Наприклад, концепція бізнесу може 
описуватися в трьох абзацах, а склад команди управління – в одному або двох 
реченнях. Використання описових резюме необов’язкове. Більшість бізнес-
менів охоче задовольняються конспективними, особливо, якщо концепція 
їхнього бізнесу зрозуміла, а їхні ринок та подальша діяльність стандартні. У 
цьому разі конспективні резюме дають досвідченим інвесторам усю потрібну 
для них інформацію [2, с. 10]. Головне – не обтяжувати розділ зайвою інфор-
мацією. 

4.4.2. Опис галузі, підприємства та його продукції 
Бізнес-план як документ розпочинається з опису галузі, підприємства та 

його продукту. Головне завдання цього розділу – переконати читача в перспе-
ктивності галузі, у якій буде діяти ваш бізнес, і викликати довіру до нього 
описом кращих якостей та особливостей запропонованого вами продукту й 
підприємства, де він буде вироблятися. Характеристика галузі, у якій реалізу-
ється проект, дає змогу в загальному вигляді розглянути вплив зовнішнього 
середовища на перспективність і ефективність розвитку цього проекту.  

У цьому розділі описуються основні напрями й цілі здійснення майбут-
нього проекту, подається чітке визначення й опис тих видів продукції, які 
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будуть запропоновані на ринок. Дуже важливо показати ідею нового проекту в 
контексті сучасного стану галузі, у якій він планується. Бажано провести аналіз 
сучасного стану цієї галузі й визначити основні тенденції її розвитку, на основі 
чого розрахувати основні прогнозні параметри досліджуваної сфери.  

Реалізація проекту може здійснюватися як на основі вже діючого підпри-
ємства, так і на основі нового. Нову сферу бізнесу для діючого підприємства 
оцінюють передусім з позицій її географічних меж. Для нового підприємства 
вибір місцезнаходження може мати принципово важливе значення. Крім цьо-
го, слід обґрунтувати рішення про нове будівництво або оренду приміщення, 
його реконструкцію тощо. Якщо підприємство вже існує, то слід почати з ко-
роткої історії бізнесу: коли засновано бізнес, основні етапи його розвитку, 
реальні успіхи. І все це слід узгодити з наміченими цілями та орієнтирами пі-
дприємства, а також станом справ у галузі, тенденціями її розвитку, короткою 
характеристикою нових продуктів та ринків. Крім того, слід розглянути нові 
фактори, які в перспективі можуть позитивно чи негативно вплинути на цю 
галузь. Описуючи галузь, важливо показати абсолютні розміри ринку, схиль-
ний він до росту чи застою, основні сегменти ринку (групи споживачів). 

Оскільки мета розділу полягає в тому, щоб показати тенденції розвитку 
галузі й місце підприємства в ній, то необхідно показати глибоке розуміння 
цієї галузі, вплив зовнішніх факторів на її розвиток. Робота над цим розділом 
є першим кроком у прагненні донести до читача суть пропонованого проекту, 
тому бажано коротко й зрозуміло викласти саму сутність справи. 

Даючи загальну характеристику ситуації в галузі економіки, де передба-
чається реалізація проекту, слід звернути увагу на такі аспекти: 

 економічні реформи в галузі та відповідність галузевої спрямованості 
проекту завданням структурної перебудови економіки України;  

 сучасний рівень та динаміка попиту на продукцію галузі, на яку зорієн-
товано проект;  

 рівень розвитку ринкових відносин у галузі;  
 потреба в інвестиціях і норма дохідності вкладеного в галузі капіталу. 

У цьому ж розділі розкривається концепція поведінки підприємства в га-
лузі. Для цього необхідно зазначити статус вашого бізнесу (він 
розпочинається, розширюється чи перебуває на стадії придбання), а також 
чітко описати продукт чи послугу, з якою ви виходите на ринок:  

 його основні якості, а також дизайн, упакування. При цьому якісні ха-
рактеристики товару слід пов’язувати з потребами його потенційних 
покупців;  

 конкурентний потенціал товару, тенденції його споживання;  
 рівень захисту товару, тобто чи має підприємство патент, авторське 

право, зареєстровану торгову марку тощо [5, с. 462]. 
Розробка розділу бізнес-плану, присвяченого опису продукту (послуги), 

для виробництва якого задумувався проект, потребує особливої чіткості. Під-
готовка до його складання охоплює з’ясування таких питань, як призначення 
(функція) продукту, можливі сфери його застосування (використання), основ-
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ні параметри, оригінальні та унікальні характеристики, цінність для спожи-
вача, адаптаційна здатність у разі зміни ринкових умов. Важливим є також 
подання об’єктивних даних про слабкі (вразливі) сторони продукту, а також 
оцінки можливості і спроможності підприємства забезпечити успішний ви-
пуск і розповсюдження продукту. Характеризуючи продукт, необхідно усві-
домлювати, що керівник, який складає бізнес-план, напевне знає про товар 
набагато більше за потенційного інвестора. Тому бажано, щоб характеристика 
продукції була подана в простій та зрозумілій формі. Узагалі ж, намагаючись 
якнайліпше подати інформацію про свій продукт у бізнес-плані, керівник мо-
же сам вирішити, що справляє найбільше враження на читача і що йому 
найлегше оцінити. У цьому можуть допомогти дослідні зразки або наочна де-
монстрація. Крім того, інколи корисно навести список експертів або 
споживачів, які вже знайомі із цим товаром і спроможні дати про нього пози-
тивний відгук.  

Опис продукції повинен включати такі основні параметри:  
 загальна характеристика продукції, яка випускається, у тому числі ха-

рактеристика принципово нового продукту; 
 тривалість життєвого циклу продукції; 
 технологічні особливості випуску продукції; 
 визначення продукції, призначеної для продажу на зовнішньому ринку. 

При характеристиці продукції дуже важливо чітко визначити: 
 асортимент основних видів продуктів, напівфабрикатів, які планується 

виробляти, а також види послуг, що передбачається надавати спожива-
чам; 

 призначення вироблених продуктів; 
 споживчі характеристики продуктів; 
 унікальність (цінність) продуктів; 
 конкурентоспроможність продукції на споживчому ринку [9, с. 19]. 

Особливу увагу в процесі характеристики продукції слід зосередити на 
оцінці її конкурентоспроможності за основними кількісними та якісними 
ознаками. Для оцінки конкурентоспроможності товару можна використати 
запропоновану нами індикаторну методику [11]. Оцінювати конкурентів тре-
ба об’єктивно, не збільшуючи при цьому власних переваг. Якщо ваші 
переваги порівняно з конкурентами вищі на 30 %, то це означає, що ваш товар 
має низьку конкурентоспроможність та високий ступінь ризику. Якщо ваші 
переваги перебувають у межах 30–50 %, то ви займете на ринку відносно 
стійке становище. Якщо переваги над конкурентами становлять 50–70 % то 
успіх забезпечений, а понад 70 % – ви контролюєте ринок цієї продукції [7, с. 
335]. Споживчі якості пропонованих товарів доцільно характеризувати за та-
кими параметрами:  

а) основні види сировини, з якої виготовляється продукція; 
б) маса нетто одиниці продукції; 
в) строки зберігання за певних умов; 
г) смакові властивості (для харчових продуктів); 
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д) естетика зовнішнього вигляду; 
е) показники якості продукції; 
ж) хімічний склад; 
и) рівень цін та можливість надання знижок. 
Окремої уваги при складанні цього розділу потребує життєвий цикл то-

вару, при визначенні якого потрібно передбачити:  
а) час, необхідний для доведення нового чи вдосконаленого товару: 
- до перших споживачів; 
- до максимально можливого обсягу продажів; 
б) час, необхідний на модифікацію продукції, що виробляють, і можли-
вість її адаптації в нових ринкових умовах. 
У цьому розділі необхідно також описати, чи захищені авторські права 

на продукцію (якщо ця продукція унікальна), чи потрібні які-небудь ліцензії, 
дозволи на її виробництво та реалізацію. Стосовно захищеності товару слід 
навести таку інформацію: наявність вітчизняних і зарубіжних патентів, «ноу-
хау», авторських прав, торгових знаків, ліцензій, публікацій, можливість па-
тентування в інших країнах. Для принципово нових продуктів треба 
зазначити необхідну форму їх правового захисту. 

4.4.3. Дослідження ринку 
Успішна реалізація проекту значною мірою залежить від глибини розро-

бок питань, що належать до цього розділу бізнес-плану. Девіз цього розділу 
бізнес-плану такий: головне – не продукція, а товар. Саме для того, щоб пере-
свідчитися самому й переконати читача в наявності ринку для пропонованого 
продукту і пояснити йому стратегію виходу підприємства на ринок, і склада-
ється цей розділ бізнес-плану. Дослідження ринку є доволі складним у 
процесі розробки і в той же час дуже важливим, адже інші розділи бізнес-
плану багато в чому залежать від результатів дослідження ринку. Так, напри-
клад, передбачувані обсяги збуту безпосередньо визначають масштаби 
виробництва продукції, чисельність персоналу, розміри залучення капіталу 
тощо.  

Як правило, процес дослідження ринку складається з таких етапів: 
1. Визначення потенційних споживачів продукції та класифікація їх на 

більш-менш однорідні групи (сегментація ринку), тобто визначення цільового 
ринку. 

2. Обґрунтування вибору місця розташування та реалізації проекту. При 
цьому пропонуються [8, с. 122] такі послідовні кроки й відповідні їм критерії 
вибору: 

 вибір кращого регіону країни на основі аналізу демографічної ситуації, 
оцінки перспектив росту економічного потенціалу, порівняння рівнів 
доходів населення; 

 вибір кращої області в цьому регіоні. Для цього використовують уже 
інші критерії: близькість ринків збуту, віддаленість від джерел поста-
чання сировиною та матеріалами, наявність необхідних трудових 
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ресурсів, рівень оплати праці, діловий клімат для розвитку вашої сфери 
бізнесу; 

 вибір кращого населеного пункту в цій області на основі оцінки місце-
вих законів і конкурентної ситуації, вивчення можливостей транспорт-
них комунікацій і забезпеченості комунальними послугами, а також 
аналізу сумісності проекту з місцевим середовищем; 

 вибір кращого місця розташування для цього населеному пункту. При 
цьому враховують такі конкретні фактори, як: можливості й витрати на 
оренду (купівля, будівництво) та ремонт необхідного приміщення, ве-
личина експлуатаційних витрат і вартість комунальних послуг, 
можливості й перешкоди для пересування клієнтів. 

3. Оцінка конкурентної позиції товару на ринку.  
4. Визначення загальної місткості цільового ринку й реальної чисельнос-

ті клієнтів. 
5. Прогнозна оцінка річного продажу як добуток кількості ваших клієн-

тів на можливі витрати середнього споживача на купівлю вашого товару 
протягом року. 

Аналіз ринку має містити інформацію стосовно тенденцій розвитку рин-
ку, загального обсягу виробництва та споживання продукту, який планується 
запропонувати на ринку, а також перспектив розвитку цього ринку. Його 
складання розпочинається із чіткого визначення попиту і пропозиції продукту 
на ринку. Перед визначенням попиту і тенденцій розвитку ринку продукції 
дуже важливим є визначення сегмента ринку, на який надалі буде спрямована 
маркетингова діяльність. Адже для того, щоб переконати інвестора в існуван-
ні ринку для продукції проекту, необхідно визначити той сегмент ринку, який 
буде для підприємства головним. Як правило, нові підприємства можуть ус-
пішно конкурувати лише на одному, достатньо вузькому сегменті ринку. 
Вибір такого сегмента може залежати від гостроти конкурентної боротьби, 
яка для одного типу продукту може бути слабшою, а для іншого – сильнішою. 
Після визначення сегмента ринку досліджується структура клієнтури всере-
дині нього. 

Отже, дослідження ринку – це процес отримання та інтерпретації інфор-
мації про ринок та ринкові позиції підприємства, причому аналіз ринку 
охоплює не лише поточне, а й прогнозне дослідження ринку. 

Загальна характеристики ринку продукції передбачає визначення: 
 ступеня насичення ринку; 
 місткості ринку; 
 загальної тенденції попиту на продукції. 

Попит на товари потрібно досліджувати за такими напрямками: 
 вивчення задоволеного попиту; 
 вивчення незадоволеного попиту; 
 вивчення попиту на товари, які ще чітко не визначені. 

Особливість ринкових досліджень полягає в тому, що їх потрібно прово-
дити не тільки при написанні бізнес-плану, а й час від часу, якщо 
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підприємство бажає напевне знати сферу реалізації товару, що пропонована 
продукція дійсно потрібна, що на ринку з’явилися виробники аналогічної 
продукції, які діють успішніше, і це може вплинути на можливості реалізації 
проекту, або навіть на те, щоб вчасно переорієнтуватися на виробництво но-
вого товару [1, с. 30]. 

Після аналізу попиту і пропозиції товару на вибраному сегменті ринку 
необхідно визначити частку ринку підприємства. Від частки ринку, яку за-
йматиме підприємство, залежить стратегія його поведінки на ринку. Так, 
якщо підприємство є безперечним лідером, необхідно зосередити свої зусилля 
на утриманні цієї частки та завоюванні авторитету споживачів, крім того, во-
но має шанс диктувати свої умови; якщо ж частка незначна, можливо, 
потрібно направити свої зусилля на завоювання більшої частки ринку або хо-
ча б не втратити існуючих конкурентних позицій. 

Досягнення стійкого зростання обсягу продажу можливе лише у разі ус-
пішних стратегічних і тактичних рішень, що приймаються за умови доско-
налого знання про середовище проекту, ринок продукту. Середовище для 
проекту визначається за станом конкуренції в галузі виробництва продукту. 
Для оцінки рівня конкуренції спочатку визначають профіль галузі (за продук-
товою ознакою, а не відомчою підпорядкованістю), місткість ринку, тенденції 
його зростання. Далі аналізують вплив різних чинників на проект. Діагности-
чну процедуру аналізу конкуренції виконують, як правило, за методикою 
М. Портера, що охоплює оцінку п’яти таких основних сил: 

 суперництво серед існуючих у галузі підприємств; 
 потенційна загроза входження в галузь нових конкурентів; 
 загроза з боку підприємств – виробників товарів-замінників; 
 економічні можливості і торговельна здатність постачальників; 
 економічні можливості й купівельна спроможність споживачів. 

Повнота використання методики залежить від завдань, що стоять перед 
розробниками бізнес-плану та особливостей галузі. Виділення в результаті 
проведеного аналізу основних чинників успіху в галузі та обґрунтування за-
ходів оволодіння ними дасть змогу уточнити концепцію проекту, об’єктивно 
охарактеризувати продукт і визначити основних споживачів, оцінити конку-
рентів. 

Дослідження та оцінка факторів конкуренції є системним процесом, який 
складається з ряду етапів: 

1) виявлення діючих і потенційних конкурентів; 
2) аналіз показників діяльності, цілей і стратегій конкурентів; 
3) виявлення слабких і сильних сторін конкурентів [9, с. 22]. 
Результати дослідження ринку мають містити таку інформацію: 

 потенційний платоспроможний попит на внутрішньому й зовнішньому 
ринках (бажано за останні три роки), ступінь його задоволення на цей 
час; 

 коротка характеристика конкурентних вітчизняних та зарубіжних това-
рів, а також відповідних підприємств, що їх виробляють;  
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 можливі перешкоди для виходу з продукцією на ринок; 
 передбачувана реалізаційна ціна у фіксованих на певну дату цінах на 

внутрішньому й зовнішньому ринках;  
 оцінка рівня та динаміки цін на продукцію; 
 передбачувана частка ринку. 

Отже, у цьому розділі слід визначити й оцінити ринкові можливості про-
екту; оцінити суттєві існуючі й потенційні потреби в продукції проекту; дати 
точну й реалістичну оцінку стану конкуренції, своїх сильних і слабких сторін 
порівняно з конкурентами. Необхідно показати, що на ринку існує потреба в 
пропонованому продукті і ви знаєте, як її задовольнити й отримати при цьому 
прибуток.  

4.4.4. План маркетингу 
Ситуація в галузі є визначальною для обґрунтування маркетингової стра-

тегії, цінової та нецінової політики. Для складання плану маркетингу 
найдоцільніше скористатися методичними підходами, до яких вдаються про-
фесійні маркетологи, а саме: сегментування ринку, вибір каналів збуту, 
встановлення умов продажу, сервісне обслуговування, організація рекламної 
діяльності тощо. 

Мета розділу полягає у визначенні методів просування на вибраний сег-
мент ринку, розробці стратегії продажу продукції та способів оптимального 
розподілу сил для використання у своїх інтересах привабливих можливостей 
ринкового середовища. Тут пояснюється, яким чином планується довести 
продукцію до потенційних покупців та чому вони її купуватимуть.  

Зазвичай формування плану маркетингу здійснюється за такою схемою: 
 загальна стратегія маркетингу: опис ринкової філософії та стратегії під-

приємства у своїй ринковій ніші; опис нинішніх і потенційних 
споживачів; новаторські маркетингові концепції; масштаби ринку на 
початковому етапі (локальний, регіональний) і в майбутньому; 

 ціноутворення: власна цінова політика порівняно з політикою конкуре-
нтів; оцінка прибутковості продукту; аналіз взаємозв’язку ціни, частки 
ринку та прибутку; 

 тактика реалізації продукту: опис методів реалізації; порівняльний ана-
ліз ефективності різновидів реалізації продукту; вибір посередників і 
торговельних представників; план створення власної торговельної ме-
режі з обґрунтуванням систем і форм стимулювання працівників; 

 політика післяпродажного обслуговування й надання гарантій: оцінка 
важливості системи гарантій для споживачів; опис умов надання гаран-
тій; оцінювання прибутковості післяпродажного обслуговування; 

 реклама та просування товару на ринок: вибір різновиду рекламної ка-
мпанії; плани участі в загальних рекламних акціях, виставках, 
ярмарках; оцінка витрат на рекламу та прогноз її ефективності; 

 реалізація товару: опис методів і каналів реалізації; розрахунок транс-
портних витрат; особливості реалізації на зарубіжних ринках. 
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Розробка плану маркетингу, як правило, розпочинається з короткої ха-
рактеристики загальної маркетингової стратегії проекту, що показує, на яких 
якостях продукту (ціна, якість, обслуговування, гарантії тощо) буде зосере-
джено увагу. Реалізація наміченої стратегії маркетингу здійснюється шляхом: 

 формування цінової політики. При цьому враховують три основних фак-
тори (собівартість продукту; наявність унікальних якостей продукту; 
ціни продуктів-конкурентів і продуктів-замінників) і використовують рі-
зні стратегії ціноутворення (закріплення на ринку, «зняття вершків», 
цінових ліній, «географічної ціни», знижок із цін, «опортуністичного ці-
ноутворення»); 

 вибору каналів реалізації продукції (оптові торгові організації, власний 
магазин, торгові агенти тощо); 

 вибору способу організації рекламної кампанії; 
 формування політики підтримки товару (сервіс і гарантійне обслугову-

вання) [5, с. 467]. 
На основі плану маркетингу визначають прогноз продажу – яку кількість 

продукту можна буде продати при різних рівнях ціни. Для цього враховують 
еластичність попиту, що впливає на зміну обсягу продажу за умови зміни рів-
ня цін. Обсяги продажу продуктів з нееластичним попитом майже не 
змінюються в разі зростання цін. Продукти еластичного попиту характеризу-
ються значною залежністю обсягу продажу від змін цін: під час зростання цін 
обсяги продажу швидко падають. Точної оцінки еластичності попиту досяга-
ють у результаті складних досліджень фахівців. Для приблизних оцінок 
можна скористатися результатами експертного аналізу досвідчених спеціаліс-
тів, що працюють у сфері торгівлі аналогічними продуктами. За отриманими 
даними можна відстежити динаміку зміни валового доходу залежно від про-
дажу продукту. 

Одним з найважливіших елементів маркетингової стратегії є політика ці-
ноутворення. Визначення ціни на товар – дуже відповідальне й складне 
завдання, оскільки ціна впливає на такі основні параметри бізнесу, як обсяги 
продажу, прибуток, динаміка попиту, конкурентоспроможність продукції то-
що. Мистецтво визначення ціни полягає в тому, щоб установити ціну, яку б 
споживач був готовий заплатити за цей товар. Якщо ціна нижча за оцінку 
споживача, то буде втрачено потенційний прибуток. Навпаки, завищена ціна 
зменшуватиме попит і, зрозуміло, прибутки аграрного підприємства. Марке-
тингова цінова політика складається з комплексу заходів щодо визначення 
цін, знижок, умов оплати за товари для задоволення потреб споживачів і за-
безпечення прибутку підприємства. На рівень цін впливають цілий ряд 
чинників, головними серед яких є: собівартість товару, наявність унікальних 
властивостей товару, ціни на товари конкурентів, можливості досягнення до-
статньої маси прибутку. 

На споживчому ринку можуть бути використані різні стратегії ціноутво-
рення залежно від поставленої мети: 

1) укорінення на ринку з високим ступенем конкуренції; 
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2) максимізація прибутку в поточному періоді; 
3) завоювання більшої частки ринку за показниками якості товарів; 
4) завоювання ринку нового товару; 
5) виживання на ринку. 
При оцінці можливостей реалізації тієї чи іншої стратегії розглядаються 

умови діяльності підприємств із трьох позицій: а) орієнтація на витрати; б) 
орієнтація на можливості ринку; в) орієнтація на попит [9, с. 24]. 

У цьому розділі особливо необхідно звернути увагу на систему збуту 
продукції, тому що в сучасних умовах – це головна проблема для будь-якого 
виробника. Головна мета – описати стратегію маркетингу, яка дасть змогу 
вийти на ті рівні продажу й прибутку, які вказані у фінансовому плані. 

4.4.5. План виробництва 
Для здійснення проектів, спрямованих на виробництво продукту, особ-

ливої уваги набуває опис його забезпеченості у виробничо-технологічному й 
організаційному аспектах. Сутність обґрунтованості таких проектів оцінюють 
саме через здатність підприємства реально виробляти потрібну кількість про-
дукту в певні терміни й заданої якості.  

Одне з головних правил бізнесу таке: конкурентну боротьбу виграють на 
ринку, а програють у себе вдома – на підприємстві. Тому фінансисти заглиб-
люються у всі деталі виробничого циклу позичальника – звичайно не для 
того, щоб пропонувати їм свої рішення, а тому, що хочуть оцінити кваліфіка-
цію керівника проекту й обґрунтованість його кроків. Мета цього розділу – 
довести, що підприємство: 

 спроможне організувати виробництво проектованого товару; 
 має в своєму розпорядженні чи може придбати (взяти в оренду) необ-

хідні для цього ресурси; 
 спроможне виробляти необхідну кількість продукції відповідної якості 

при заданому рівні витрат. 
План виробництва продукту в бізнес-плані формують на методичній ос-

нові та з використанням інструментарію традиційного тактичного планування 
виробничої програми підприємства з обґрунтуванням її виробничої потужно-
сті, матеріально-технічного забезпечення та системи організації праці. 
Подавати в бізнес-плані повний комплекс обґрунтувань немає потреби, тому 
частину деталізованих обчислень та розрахунків можна винести в додаток. 
Для написання виробничого плану використовується інформація з попередніх 
розділів бізнес-плану: своєю чергою, дані, отримані у виробничому плані, бу-
дуть використані при написанні наступних розділів, зокрема фінансового 
плану. 

Для розробки плану виробництва використовують таку інформацію: 
структура виробництва; технологічний процес; трудомісткість виконання 
операцій; схема розподілу виробничого процесу в часі та просторі; тарифи 
(розцінки) оплати праці основних робітників; кваліфікація і структура персо-
налу; перелік матеріалів, комплектувальних виробів, потреба в них: кількість, 
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ціна й вартість; основні постачальники матеріалів і комплектувальних виро-
бів, обсяги й умови постачання; потреба в енергоносіях, ціна одиниці їх 
споживання; перелік послуг сторонніх організацій, що задіяні у виробництві 
та реалізації продукту; кількість і вартість послуг. 

План виробництва, як правило, містить такі блоки [5, с. 469]: 
 опис технологічного процесу виготовлення продукції. Обов’язкове пра-

вило під час написання цього розділу: не зловживати спеціальними 
термінами, деталі у разі потреби можна висвітлити в додатках. Особли-
ву увагу слід звертати на методи й організацію контролю якості 
продукції, її стандарти. Для виробництв з високими санітарними вимо-
гами потрібно описати, як здійснюватиметься утилізація відходів і 
забезпечення дотримання вимог санітарної інспекції; 

 обґрунтування розміщення виробництва на діючому чи новому підпри-
ємстві, розрахунок потужності підприємства. Остаточно потужність 
можна оцінювати тільки після завершення фінансового та інвестиційно-
го плану, побудови графіка беззбитковості. Але на цьому початковому 
етапі слід розглянути варіанти потужностей підприємства й узяти за ос-
нову найбільш ефективний і реальний для цих умов; 

 планування обсягів виробництва та асортименту продукції. Як і попе-
реднього разу, вони уточнюються після розробки наступних блоків 
(машини, обладнання, сировина); 

 машини й обладнання. Слід зазначити де передбачається їх придбати й 
(або) орендувати, яка вартість купівлі й (або) оренди машин та облад-
нання і яка сума амортизаційних відрахувань; 

 сировина, матеріали й комплектування. Висвітлюється які їх види, де, у 
кого й на яких умовах купуватимуться; чи передбачається виробнича 
кооперація, з ким і на яких умовах; які вимагаються обсяги запасів ма-
теріально-сировинних ресурсів і чи потрібні особливі умови зберігання; 

 виробничі й невиробничі приміщення. Зазначається, чи є це власністю 
підприємства, чи воно купуватиме (орендуватиме) їх, і скільки це буде 
коштувати. 

Виробництво продукції може здійснюватися на вже існуючому підпри-
ємстві. У такому разі обґрунтуванню підлягають придбання додаткового об-
ладнання, варіант лізингу тощо. Якщо виробництво є зовсім новим, то слід 
визначити потребу в обладнанні та виробничих площах і план збільшення їх 
кількості в проектному періоді. Весь виробничий процес має бути описаним з 
відображенням рішень про субконтракти на комплектувальні вироби, що об-
ґрунтовані з погляду витрат на підтримання запасів, кваліфікації робочої 
сили, розмірів партії товару. 

Підготовка виробничого плану супроводжується формуванням інформа-
ції про динаміку витрат залежно від обсягу виробництва з виокремленням 
витрат на матеріали, працю, покупні компоненти, а також загальновиробни-
чих і загальногосподарських витрат. Відповідно до певних обсягів 
виробництва має бути визначений рівень запасів.  
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У процесі розробки плану виробництва на першому етапі обґрунтовуєть-
ся загальний середньорічний обсяг випуску продукції в натуральному 
вираженні й вартісному обчисленні у фіксованих на певну дату цінах на вну-
трішньому і зовнішньому ринках при виході об’єкта на проектну потужність. 
На другому етапі аналогічні розрахунки виконуються в розрізі окремих асор-
тиментних груп продукції. На третьому етапі результати виконаних вище 
розрахунків диференціюються за окремими роками майбутнього періоду, 
оскільки передбачається, що в міру освоєння проекту його виробнича потуж-
ність буде збільшуватися за рахунок використання окремих резервів. Крім 
того, визначається залежність обсягів реалізації продукції від збільшення чи 
зменшення обсягів її виробництва, змін розмірів витрат і ціни одиниці проду-
кції (розрахунки проводяться за окремими асортиментними групами продукту 
або послуги). 

Забезпеченість випуску продукції основними факторами виробництва 
передбачає визначення забезпеченості виробничими приміщеннями; техноло-
гічного рівня виробництва; характеристику використовуваних технологій; 
рівня гнучкості матеріально-технічного забезпечення; купівлю необхідного 
обладнання; характеристику сировинної бази, забезпечення комплектуваль-
ними виробами та напівфабрикатами; забезпеченість трудовими ресурсами; 
наявність ліцензії на вид діяльності, якщо це передбачено законодавством; 
обмеження і рекомендації щодо переліку можливих постачальників облад-
нання і технологій; наявність експортних та імпортних квот; обмеження щодо 
ринків збуту й сировини, водо- й енергозабезпечення, транспорту, зв’язку; 
можливості утилізації відходів, екологічної чистоти технологічних процесів; 
ставлення місцевої адміністрації до цього проекту; правове забезпечення про-
екту (наявність документації, що надає дозвіл на право здійснення проекту, 
актів землекористування, дозволу на будівництво, договорів на оренду буді-
вель та інших юридичних документів). І нарешті, у цьому розділі має бути 
відображено, наскільки швидко можна збільшити чи зменшити обсяг вироб-
ництва продукції у разі потреби та пояснити систему забезпечення контролю 
якості товару. 

4.4.6. Організаційний план 
Основна мета розділу – подати інформацію про забезпеченість випуску 

продукції й розвитку виробництва. Визначається організаційна структура ви-
робництва і штатний розпис, які повинні сприяти досягненню визначеної 
мети проекту при мінімальних витратах. У цьому розділі бізнес-плану на осо-
бливу увагу заслуговує обґрунтування способу входження в бізнес і вибір 
організаційно-правової форми підприємницької діяльності. Є три основні 
способи входження в бізнес: шляхом створення нового підприємства, шляхом 
укладання франчайзингового контракту, шляхом купівлі вже існуючого біз-
несу. У разі необхідності слід показати можливі зміни юридичного статусу 
проекту в перспективі. Проект може бути реалізований в рамках діючої орга-
нізаційно-правової форми його ініціатора у межах організаційно-правової 
форми інвестора, або є шляхом створення нового акціонерного товариства, 
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товариства з обмеженою відповідальністю і т. д. Якщо це корпорація, то треба 
навести короткі дані стосовно основних акціонерів і того, якою часткою ос-
новного капіталу вони володіють, а також вказати тип і кількість акцій. Якщо 
це товариство, то потрібно описати партнерів і умови статутної угоди. У до-
датку слід подати копії відповідних юридичних документів. 

Важливими є також такі питання розділу: 
 яка потреба проекту в персоналі, які працівники, якого профілю, з якою 

освітою і досвідом потрібні для успішної реалізації проекту;  
 хто входить до керівного складу проекту, їхні короткі анкетні дані, ро-

зподіл обов’язків між ними;  
 які умови й форми оплати праці працівників і членів команди управлі-

нців;  
 хто залучається "зі сторони" для роботи як консультанти;  
 який вигляд має організаційна схема управління проектом. 

Планування персоналу здійснюється протягом трьох етапів: 1) розрахунок 
потреби в персоналі на основі плану виробництва; 2) аналіз забезпеченості ро-
бочою силою; 3) розробка заходів для заповнення вакансій. Потребу в персоналі 
визначають за окремими його категоріями з використанням типових методич-
них прийомів. Якщо чітко визначено, скільки персоналу потрібно для 
здійснення проекту, необхідно зробити розрахунок витрат на персонал. Якщо 
потрібна додаткова підготовка (перепідготовка) працівників певної кваліфікації, 
то слід передбачити план зазначених заходів і витрати на їх здійснення. Тут по-
трібно дати коротку характеристику тих осіб, від яких залежатиме здійснення 
проекту, оскільки  потенційному інвестору необхідно мати уявлення про людей, 
що володіють певними повноваженнями, пов’язаними з їхнім статусом та 
обов’язками, стосовно впливу на реалізацію проекту. До таких осіб, як правило, 
відносять керівників та головних спеціалістів, власників та консультантів.  

Під час формування цього розділу бізнес-плану обов’язковим для ново-
створеного підприємства є також опис правової (юридичної) його форми з 
чітким визначенням прав власності і розподілу прибутку. 

Розробка організаційної структури управління має ґрунтуватися на вра-
хуванні переваг і недоліків наявних різновидів та виборі раціональної моделі 
для цих умов господарювання, масштабів виробництва тощо. Організаційно-
економічний механізм управління проектом має найрізноманітніші організа-
ційні та контрактні системи.  

Традиційна форма управління проектом характеризується відносною ор-
ганізаційною та часовою відокремленістю основних фаз і етапів реалізації 
проекту. Замовник проекту бере на себе всі функції управління і є таким чином 
координатором усіх робіт з проекту, тим самим активно впливаючи на хід його 
реалізації. Однак у разі власної недостатньої компетентності замовник може 
додатково скористатися послугами консультаційних фірм. На сучасному етапі 
така форма управління проектом вважається недостатньо ефективною. 

Останнім часом все більшого поширення набуло застосування прогреси-
вних (інтегрованих) форм управління проектом, які значно підвищують 
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ефективність реалізації проекту, оскільки забезпечують безперервність інвес-
тиційного циклу, поєднують його окремі організаційні структури та 
спрямовують їх на оптимальне досягнення поставленої мети. Такі структури 
дають змогу виконати сучасні жорсткі вимоги замовників до технічного рівня 
та якості об’єктів, задовольнити зростаючу індивідуалізацію запитів з оптимі-
зації рівня вартості і термінів реалізації проектів. У наукових працях з 
управління малими та середніми проектами організаційні форми управління 
поділяються на: 

 основну систему (менеджер проекту виступає як представник замовни-
ка й не відповідає за прийняті рішення. Спеціалісти з управління 
вважають, що концепція основної системи найбільше відображає сут-
ність управління проектом, тому що не пов’язана з комерційними 
інтересами та є найбільш об’єктивною);  

 систему розширеного управління (менеджер бере на себе відповідаль-
ність за завершення проекту в межах фіксованої ціни. Таким чином, 
значна частка ризику переходить від замовника до менеджера проекту). 

Кожний учасник названих систем виконує роботу, яка відповідає його 
професійній спрямованості, що забезпечує продуктивність і ефективність ре-
алізації проекту. У разі реалізації великих проектів є два основні типи 
структур для груп з управління проектами: робоча група проекту; матрична 
структура (використовується також комбінація цих двох груп). 

Сфера відповідальності генерального менеджера проекту тут суттєво 
змінюється, оскільки він контролює вже діяльність інших менеджерів. Орга-
нізація робочої групи найбільш раціональна, якщо персонал (як правило, 
кількість учасників перевищує 50 осіб) виконує роботи з проекту повний ро-
бочий день і розміщується в одному місці. Матрична організаційна структура 
управління проектом передбачає подвійну відповідальність виконавців усіх 
рівнів (за якісне виконання своїх функцій у цілому та за виконання конкрет-
ної функції, яка впливає на результати роботи на окремому об’єкті); частина 
персоналу працює над проектом протягом повного робочого дня, а інші пра-
цівники залучаються в разі необхідності. У цьому разі необхідно вказати, як 
передбачається здійснювати професійну підготовку персоналу з проекту. 

Ефективне управління та якісне планування проекту, як правило, гаран-
тують, що всі передбачені роботи будуть виконані вчасно. Недоопрацювання 
будь-якого аспекту проекту в підсумку може призвести не лише до затримки 
процесу його реалізації на окремих стадіях, а й узагалі негативно вплинути на 
всю господарську діяльність підприємства. Для запобігання цьому необхідна 
ефективна організація усіх видів діяльності за допомогою ретельного кален-
дарного планування. Таким чином, ознайомившись з організаційним планом, 
потенційний інвестор повинен отримати уявлення про те, хто саме буде здій-
снювати управління проектом і яким чином будуть складатися відносини між 
членами керівництва на практиці.  
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4.4.7. Фінансовий план 
Цей розділ є ключовим розділом усього бізнес-плану і становить особли-

вий інтерес як для ініціатора проекту, так і для потенційного інвестора. Його 
головна мета – узагальнити основні положення попередніх розділів та звести їх 
в одне ціле у вартісному обчисленні. Фінансовий план має чітко та зрозуміло 
показати підприємцю: а) звідки і коли підприємство одержуватиме гроші; б) на 
що й коли ці гроші витрачатимуться; в) яким буде фінансовий стан підприємс-
тва в кінці планового періоду. Потенційному інвесторові цей план дає змогу 
відповісти на запитання про те, чи здатне підприємство виконати взяті на себе 
зобов’язання, чи зможе ефективно розпорядитися одержаними коштами, щоб 
своєчасно повернути борги та забезпечити достатній прибуток на вкладений 
капітал. Зазначені цілі фінансового плану та вимоги інвесторів визначають йо-
го зміст, послідовність розробки, часовий горизонт і рівень деталізації. 
Особливістю цього плану порівняно з іншими розділами бізнес-плану є те, що 
всі фінансові документи мають стандартну форму і не допускають відхилень. 
Такі жорсткі вимоги до їх складання випливають з необхідності забезпечення 
єдиної методології розрахунку показників плану, щоб інвестор зміг самостійно 
за стандартною методикою провести аналіз майбутнього фінансового стану 
підприємства й відповідно до цього прийняти рішення про доцільність вкла-
дання коштів у цей проект. Тому фінансовий розділ бізнес-плану має включати 
такі чотири основні частини: 

1) план доходів і витрат (прибутків і збитків); 
2) розрахунок беззбитковості; 
3) план руху грошових коштів; 
4) плановий баланс. 
Як правило, інвестори хочуть бачити фінансові показники на три роки 

наперед (для нових підприємств), а для діючих, крім того, і за три попередні 
роки. При цьому планові форми на перший рік розробляють за місяцями, а на 
наступні – за кварталами [5, с. 474]. 

Зазначені вище фінансові документи мають стандартну форму з єдиною 
методикою розрахунків відповідних показників. На підставі вказаних доку-
ментів можна не лише спрогнозувати майбутнє фінансове становище, а й 
оцінити його за допомогою очікуваних фінансових коефіцієнтів: ліквідності, 
платоспроможності і рентабельності. У процесі формування фінансового пла-
ну проводять аналіз фінансових ресурсів підприємства та відпрацьовують 
схему фінансування проекту. Ураховуючи те, що форми й методи фінансу-
вання проектів є різноманітними, слід обґрунтувати вибір однієї з них. 

Кожна з альтернативних форм та схем фінансування має бути прорахо-
вана й оцінена щодо наслідків її використання. Для фінансового обґрунту-
вання проекту в бізнес-плані розраховують дві групи показників: показники 
фінансового становища й показники ефективності інвестицій, розраховані за 
вибраною ставкою дисконтування. Перша група показників характеризує 
ефективність оперативної діяльності підприємства в процесі реалізації проек-
ту, а друга – ефективність вкладення інвестицій у проект. Усі вони 
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виконуються, як правило, за загальноприйнятою методикою.  
Фінансова життєздатність проекту опрацьовується особливо ретельно й 

має базуватися тільки на достовірних даних про прогнозні обсяги реалізації 
продукції, а також необхідні витрати за проектом. Визначаються джерела по-
криття передбачуваних поточних та інвестиційних витрат, а потім 
здійснюється їх зіставлення з надходженнями за проектом для оцінювання 
ефективності інвестиційного рішення. Розрахунок показників ефективності 
проекту передбачає спочатку прогнозування потоків платежів на основі зроб-
лених припущень і результатів, одержаних за фінансовою моделлю проекту. 
Для більш точного прогнозування грошових потоків і бухгалтерського балан-
су в часі зазначаються можлива відстрочка платежів і терміни поставок після 
передоплати; для стимулювання продажу може використовуватися гнучка 
система знижок.  

Процес розробки фінансового плану умовно можна розбити на кілька 
етапів. На першому етапі розрахунків обґрунтовується план доходів і витрат, 
пов’язаних з експлуатацією проекту. У ньому знаходять відображення такі 
основні показники: валовий дохід від реалізації, загальний обсяг і склад пото-
чних витрат; валовий та чистий прибуток, чистий грошовий потік. Головне 
завдання на цьому етапі – перевірити синхронність надходження й витрачан-
ня грошових коштів, тобто перевірити майбутню ліквідність підприємства. На 
другому етапі розрахунків визначається точка беззбитковості за проектом, яка 
показує, при якому обсязі продажу продукту буде досягнуто самоокупність 
господарської діяльності об’єкта на стадії його експлуатації. Цей етап є дуже 
важливим як для ініціатора проекту, так і для інвестора, оскільки розрахунок 
точки беззбитковості дає відповідь на запитання, скільки одиниць продукту 
необхідно буде продати, щоб доходи підприємства дорівнювали його витра-
там. Звідси стає очевидним, коли підприємство отримає перший прибуток за 
результатами реалізації проекту. Для розрахунку точки беззбитковості слід 
використовувати таку формулу: 

,
Ц
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б

Т  

де   Тб – точка беззбитковості (беззбитковий обсяг виробництва продукції) в 
натуральних одиницях виміру; 
∑В – сума всіх витрат на виробництво й реалізацію продукції, грн; 
Ц – планова ціна реалізації одиниці продукції, грн.  
 
Розрахунок беззбиткового рівня для конкретного виробництва полягає у 

визначенні такої мінімальної кількості продукції, яку треба виробити й реалі-
зувати за конкретною ціною, щоб покрити зазначені витрати, тобто вивести 
конкретне виробництво на беззбитковий рівень. Це дасть змогу порівняти мі-
німальну кількість необхідної продукції з тією кількістю продукції, яку 
планується отримати в ході реалізації проекту. Оцінюються також обсяги без-
збиткового виробництва продукції за різних умов реалізації проекту; 
результати розрахунків можна подати у вигляді графіка. 
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На третьому етапі розрахунків визначається період окупності проекту як 
частка від ділення загальної суми інвестицій на середньорічну суму грошово-
го потоку, при цьому обидві суми мають бути зведеними до теперішньої 
вартості. Таким чином, фінансовий план є найменш гнучкою за формою час-
тиною бізнес-плану й саме на основі нього можна судити про ефективність 
пропонованого проекту.  

4.4.8. Інвестиційний план 
У фінансовому плані одержано відповіді на два запитання про те, скільки 

коштів потрібно для реалізації поданого проекту й коли можна чекати повно-
го повернення вкладених коштів і отримання інвесторами доходів від них. А в 
цьому розділі слід викласти план одержання коштів для створення чи розши-
рення підприємства. 

В інвестиційному плані слід чітко розмежувати наявні та необхідні фі-
нансові ресурси. Джерелами одержання фінансових коштів можуть бути: 

 банківські позички; 
 комерційні кредити; 
 інвестиції різних інвестиційних установ; 
 кошти, одержані від приватних інвесторів; 
 кошти від продажу облігацій та акцій; 
 лізингове фінансування; 
 безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій та громадян; 
 кошти урядових установ та ін. 

Складання інвестиційного плану проекту передбачає визначення перелі-
ку залучених джерел інвестиційних ресурсів, які поділяються на внутрішні 
(статутний капітал підприємства, нагромаджені резерви, амортизаційні відра-
хування тощо) та зовнішні (кредити, надходження від продажу емітованих 
цінних паперів, державні субсидії тощо). Для одержання максимального при-
бутку від реалізації проекту на практиці зазвичай здійснюється оптимізація 
структури джерел інвестицій. Використання лише внутрішніх джерел фінан-
сування веде до зниження ефективності господарської діяльності, що викли-
кано наявністю ефекту фінансового важеля, тобто приросту рентабельності 
власного капіталу, який зумовлений використанням позичкового капіталу.  

При цьому можливі різні варіанти поєднання акціонерного та позичково-
го інвестування. Фінансування через кредити краще для проектів, пов’язаних 
з розширенням виробництва на вже діючих (і успішно) підприємствах. З од-
ного боку, від таких підприємств банкіри не вимагатимуть підвищеної плати 
за кредит, адже ризик вкладів тут не дуже високий, а з другого – немає особ-
ливих проблем з пошуком матеріального забезпечення кредитів: для цього 
можна використати вже наявні активи. А для тих проектів, що пов’язані зі 
створенням нового підприємства й реалізацією технічної новинки, переважа-
ним джерелом фінансування може слугувати акціонерний капітал. Для таких 
проектів залучення кредитів інколи є навіть небезпечним, оскільки нові під-
приємства не завжди можуть у визначені терміни сплачувати кредит і 
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відсотки за ним, що пов’язано з тим, що сума доходів від реалізації проекто-
ваної продукції збільшується поступово. У такій ситуації навіть цілком 
перспективні проекти, здатні в майбутньому принести значні прибутки, мо-
жуть збанкрутувати лише тому, що не будуть вирішені проблеми з 
ліквідністю на перших етапах їх реалізації [3, с. 61].  

Форми здійснення як вітчизняних, так і зарубіжних інвестиційних внес-
ків можуть бути різними: грошові вклади в національній чи іноземній 
валютах; майнові вклади у вигляді поставки устаткування, матеріалів, това-
рів; кредити в банках; передавання права на використання винаходів, 
патентів, ноу-хау; підготовка кадрів; забезпечення ринку збуту й умов експо-
ртування продукції за кордон тощо. Ключовим питанням розрахунку потреб у 
фінансуванні є розрахунок необхідних інвестиційних витрат. Графік потоку 
джерел інвестування слід прогнозувати на весь період фінансування проекту, 
причому на перший рік – із щомісячним розподілом, на другий – із щокварта-
льним. Тут зазначаються загальні умови і терміни фінансування (терміни 
виплат, відсотки, комісійні тощо); можливості звільнення від оподаткування 
чи зниження його рівня, а також фінансові гарантії уповноважених органів 
тощо. Таким чином, в інвестиційному плані має бути відображена інформація 
щодо здійснення інвестицій, необхідних для успішної реалізації проекту і те-
рмінів повернення вкладених коштів.  

4.4.9. Ризики та гарантії 
На шляху здійснення будь-якого проекту завжди постають певні труд-

нощі, що загрожують його існуванню, тому навіть найкращий бізнес-план не 
гарантує успіху. Його обов’язковою умовою є врахування можливого ризику 
здійснення проекту. Ризик означає ймовірність недоодержання позитивного 
результату (прибутку) або одержання негативного результату (збитку) в під-
приємницькій діяльності. Дуже важливо вміти передбачити ризики й розро-
бити стратегії їх подолання. У цьому й полягає мета розділу. Ставлення до 
ризику має бути досить серйозним, адже його руйнування може призвести до 
краху проекту. 

До змісту цього розділу бізнес-плану включено: 
 типи можливих ризиків і проблеми, які можуть виникнути у сфері реа-

лізації проекту;  
 імовірність ризику і його розмір, тобто розмір можливих утрат під час 

здійснення проекту;  
 організаційні заходи профілактики ризиків і програма страхування від них. 

Викладений вище зміст зумовлює таку послідовність проведення робіт: 
 загальна оцінка можливих ризиків. Складаючи бізнес-план, слід чітко 

уявити, до якої зі сфер ризику належить проект – до сфери невисокого 
ризику з невеликими прибутками чи до сфери ризикованих капіталовк-
ладень, але з великим прибутком;  

 аналіз типів ризиків, їх джерел і моментів виникнення. Головні момен-
ти, пов’язані з ризиком проекту, мають бути описані просто й об’єк-
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тивно. Джерелами загрози можуть бути конкуренти, власні прорахунки 
в галузі маркетингу та виробничої політики, помилки у підборі кадрів. 
Загрозу також створює науково-технічний прогрес, який здатний мит-
тєво «зробити старою» будь-яку новинку. Навіть якщо жоден із цих 
факторів не становить реальної загрози для проекту, у бізнес-плані не-
обхідно на них зупинитися й аргументовано пояснити, чому не варто 
через них непокоїтись; 

 оцінка ризику – один з найбільш складних і найменш точних елементів 
плану. Потрібно якомога точніше визначити всі непередбачувані обста-
вини, що можуть виникнути в майбутньому. При цьому використо-
вують відомі методи оцінки ризику, серед яких статистичний, 
експертний, а також їх комбінації. Для підвищення рівня надійності і 
достовірності результатів та висновків використовують аналіз чутливо-
сті. Його метою є визначення ступеня впливу критичних чинників на 
фінансові результати проекту. Процедура аналізу чутливості охоплює: 
а) вибір одного з інтегральних показників ефективності, стосовно якого 
проводять оцінку; б) почергове введення в прогноз різних значень виб-
раного критичного чинника й оцінювання їх впливу на основний 
показник; в) розробка заходів щодо зменшення ризикованості і встанов-
лення оптимального варіанта реалізації проекту; 

 розробка заходів профілактики ризиків та мінімізації шкоди. Головни-
ми з них є: 1. Передача частини ризику іншим особам або організаціям 
через страхування або хеджування. Останнє є способом зменшення ри-
зику господарської діяльності шляхом укладення довгострокового кон-
тракту на постачання продукції між постачальниками й споживачами. 
Страхування передбачає, що одна сторона (страхувальник) за певну суму 
(страховий внесок чи премію) погоджується заплатити іншій стороні 
(страховику) за умов, що їх зазначено в страховому контракті, завчасно 
визначену грошову суму, якщо страхувальник зазнає збитки чи шкоду. 
2. Самострахування шляхом створення резервних фондів і покриття зби-
тків за рахунок частини власних обігових коштів [5, с. 481]. 

Усі заходи щодо зниження ризиків повинні мати відображення у фінан-
совому плані у вигляді відповідних статей витрат, причому витрати із 
зниження ризику мають бути адекватними ступеню зниження ризику. Імовір-
ність кожного типу ризиків різна, як і сума шкоди, яку вони можуть завдати. 
Тому в бізнес-плані слід розглядати лише ті ризики, які найімовірніші у сфері 
реалізації конкретного проекту. У цьому розділі також наводиться перелік та 
обсяги можливих гарантій партнерам та інвесторам, і визначається рівень го-
товності механізму їх реалізації. Ці гарантії передбачаються також у 
договорах з партнерами та інвесторами. Наприкінці цього розділу необхідно 
зазначити можливі форми виходу з проекту на окремих його етапах, якщо фа-
ктичний рівень ризику перевищить розрахунковий та суттєво вплине на 
економічну ефективність проекту, що реалізується. 
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4.4.10. Додатки 
Бізнес-план не слід перевантажувати схемами й рисунками. Він має міс-

тити тільки ті з них, без котрих не можна зрозуміти його зміст. Разом з тим, 
щоб не перевантажувати бізнес-плану зайвими даними, можна деякі докумен-
ти, що мають характер додаткової інформації і не є частиною основного 
тексту, але на них посилаються в бізнес-плані, винести в розділ «Додатки». 
Як правило, автор сам вирішує, яку інформацію слід помістити в цей розділ, 
але все ж таки частину розрахункових матеріалів, що слугують додатковими 
аргументами та доведеннями щодо обґрунтованості бізнес-плану, варто роз-
містити тут. 

Цей розділ допомагає дотриматися важливої вимоги, поставленої до біз-
нес-плану – його лаконічності – і найчастіше містить: 

 специфікації і технічні характеристики продукції; 
 необхідні фотографії, наприклад товарів, що пропонуються до продажу, 

або креслення – якщо товаром є власне розробка товару; 
 результати маркетингового дослідження;  
 схеми виробничих потоків;  
 планування приміщень;  
 карту, що показує розміщення проекту;  
 юридичні документи (копії патентів, ліцензій, сертифікатів, авторських 

свідоцтв чи свідоцтв про реєстрацію торгової марки; копії договорів 
оренди; копії договорів з постачальниками тощо);  

 організаційну схему управління; 
 резюме працівників, котрі обіймають основні посади в організації; 
 додаткові розрахунки, які пояснюють ті, що наведені в бізнес-плані; 
 різні графіки, якщо вони не допомагають зрозуміти основну інформа-

цію; 
 рекламні проспекти тощо. 

Це далеко не повний список, але він ілюструє принципові складові додатків. 

4.5. ОФОРМЛЕННЯ, СТИЛЬ І ПРЕЗЕНТАЦІЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ 

Бізнес-план – це своєрідний рекламний документ, що дає змогу зробити 
висновок не тільки про сам проект, але й про його власника. Тому важливим є 
не лише його зміст, а й зовнішній вигляд і стиль. Оформлення і стиль не 
менш важливі для успіху бізнес-плану, ніж його зміст. Недбало оформлений, 
неграмотно складений, надмірно роздутий чи, навпаки, невиправдано стислий 
бізнес-план найімовірніше не знайде розуміння та підтримки в потенційних 
інвесторів чи інших партнерів ділового проекту.  

Провідні спеціалісти з бізнес-планування рекомендують виконувати такі 
правила складання й оформлення бізнес-плану: 

 бізнес-план має бути легким для сприйняття, структурованим за розді-
лами й параграфами, тобто складений так, щоб читач міг швидко знайти 
інформацію, яка його цікавить. Тому за титульним аркушем має йти 
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сторінка змісту; 
 титульний аркуш має бути лаконічним і привабливим. На ньому, як 

правило, подається така інформація: 
- суть пропозицій (заявка на фінансування, проект співпраці тощо); 
- повна назва проекту (підприємства); 
- його місцезнаходження, номери телефонів (телефаксу), за якими мо-

жна зв’язатися з керівником підприємства чи уповноваженою 
керівником особою; 

- інші офіційні атрибути підприємства; 
- дата (місяць і рік) складання бізнес-плану; 
- якщо бізнес-план передбачається надсилати багатьом адресатам, то 

доцільно на кожному примірнику зазначити, для кого конкретно він 
призначений; 

 бізнес-план має бути коротким, але адекватно розкривати суть проекту і 
його мету. Як свідчить практика, для більшості проектів (що вимагають 
до 100 тис. дол. США) обсяг бізнес-плану обмежується 20–25 с. Загаль-
ний обсяг бізнес-плану може бути прийнятним, якщо він не перевищує 
100 с.; 

 бізнес-план має бути функціональним, тобто в нього слід включати 
тільки ту інформацію, що може зацікавити його читача. У разі потреби 
додаткову пояснювальну інформацію можна винести в додатки; 

 дуже допомагає висвітленню основних положень бізнес-плану викорис-
тання фотографій, схем, діаграм, графіків, таблиць. Уміле застосування 
цих засобів істотно поліпшує враження про бізнес-план; 

 бізнес-план слід складати так, щоб забезпечити збереження конфіден-
ційності інформації щодо вашого проекту. Для цього можна використо-
вувати різні прийоми: 

- жорсткий контроль за розповсюдженням бізнес-плану; 
- розробку спеціального додатка до плану, який містить конфіденційну 

інформацію і надається окремо. У меморандумі про конфіденційність 
може бути вміщено  нагадування про те, що особа, яка ознайомлює з 
бізнес-планом, бере на себе зобов’язання і гарантує нерозповсю-
дження цієї інформації без дозволу автора. Може бути вказано також 
на заборону копіювання всього бізнес-плану, або окремих його час-
тин з будь-якою метою, заборону передачі третій особі. Доцільно 
вказати також вимогу повернення бізнес-плану, якщо він не викличе 
інтересу в адресата; 

 речення повинні бути короткими, зрозумілими, чіткими. Не слід без по-
треби витрачати слова й надмірно прикрашати текст (писати 
«красиво»). Не варто вкладати в текст занадто багато емоцій. Не реко-
мендується вживати багатозначні й розпливчасті словосполучення 
(наприклад, «хтось» чи «пан X», якщо можна конкретно назвати люди-
ну). Читач погано сприймає занадто академічний, наукоподібний стиль 
викладення тексту; 
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 бізнес-план повинен включати тільки ту інформацію, що безпосередньо 
стосується конкретного проекту; 

 не варто захоплюватися загальними міркуваннями, екскурсами в чисту 
теорію чи якість сфери, що не пов’язані із цим проектом. Наприклад, 
підкреслюючи сезонний характер виробництва й продажу свого товару, 
не потрібно повністю викладати теорію ділового циклу; 

 ідеї, подані в бізнес-плані, не повинні бути надмірно амбіційними. Не по-
трібно завищувати рівень майбутніх досягнень без урахування реальних 
можливостей проекту, навіть якщо це здійснюється з рекламною метою. 
Потенційні інвестори часто набагато краще інформовані про реальний стан 
справ. Особливо точною і добре обґрунтованою повинна бути інформація 
про розміри ринків збуту, перспективи росту, заплановану частку ринку; 

 необхідно подбати про чітку структуру плану. Матеріал повинен бути 
розділений на короткі, логічно виділені параграфи. Для позначення різ-
них частин бізнес-плану можна використовувати різні кольори, зразки 
шрифту і т. д. Добре структурований та оформлений матеріал легко чи-
тається, швидше потрапляє в поле зору. Бізнес-план повинен виділятися 
на загальному тлі; 

 потрібно особливо чітко виділяти основні пропозиції бізнес-плану, його 
головні висновки;  

 не варто загромаджувати основні розділи бізнес-плану різною об’єм-
ною інформацією. Але якщо вона справді необхідна й роз’яснює суть 
проекту, викидати її з бізнес-плану не потрібно. Краще включити таку 
інформацію в додатки, для того щоб її могли знайти читачі, що мають 
потребу в додатковій інформації стосовно обґрунтування бізнес-плану; 

 важливо правильно вибирати час для роботи над бізнес-планом. Це за-
няття потребує великої зосередженості, тому бізнес-план варто писати 
тоді, коли вас не відволікають інші серйозні проблеми; 

 при складанні бізнес-плану не можна забувати про такий важливий 
принцип, як гнучкість планування. Необхідно визначати основні поло-
ження бізнес-плану з урахуванням адаптації до непередбачуваних змін 
у середовищі реалізації проекту; 

 складаючи бізнес-план, бажано передбачити в ньому певну «родзинку», 
яка зацікавить читача і примусить його уважно проглянути план до кін-
ця, а не відхилити відразу, не дійшовши до викладення цифрового 
матеріалу; 

 бізнес-план має бути оформлений без граматичних та орфографічних 
помилок. Ідеальна форма – елегантна брошура, проспект, буклет; 

 інформація, наведена в бізнес-плані, має бути точною, поданою логічно, 
вселяти почуття оптимізму. Не потрібно прагнути вмістити на одній 
сторінці максимум інформації, оскільки в цьому разі вона буде значно 
гірше сприйматися. 

При написанні бізнес-плану перед розробником, як правило, постає ціла 
низка питань та проблем і нерідко з'являються помилки. Вони можуть виник-
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нути на кожному кроці розробки бізнес-плану, наприклад, при: 
 виборі партнерів, місця розташування, джерел фінансування; 
 проведенні фінансових розрахунків, побудові фінансових документів; 
 оцінці ризику й невизначеності та способах боротьби з ними і т. д. 

Тому після завершення роботи над бізнес-планом його переглядають спе-
ціалісти в галузі менеджменту, підприємництва, планування й фінансів, дають 
йому оцінку і звертають увагу на довершеність розробки, цілеспрямованість, 
послідовність і аргументованість поданих даних, форму й стиль викладу, прак-
тичність документа як засобу взаємозв’язку між зацікавленими партнерами. 
Якщо необхідно, то вносяться поправки, усуваються неточності і прорахунки. 

Перевірка достовірності бізнес-плану на першому етапі проводитися са-
мими розробникам цього документа і стосується обмежувальих факторів та 
реальності всіх умов, що бралися до уваги в розрахунках. У ролі обмежуваль-
них факторів, на які слід звернути увагу, є грошові кошти, попит, ресурси, 
досвід керівництва, обладнання тощо. Оцінюючи обмежувальні фактори, ва-
жливо визначити, який чинник найбільш імовірно викличе відхилення 
фактичних результатів від прогнозних, та врахувати можливі фінансові нас-
лідки. При виявленні якихось прорахунків у бізнес-план вносяться відповідні 
зміни та коригуються показники ще до подачі документа інвесторам та іншим 
зацікавленим партнерам. 

Для того, щоб переконати потенційних партнерів у тому, що бізнес-план 
вартий уваги, а ви й ваша команда, що взялися за його здійснення, володієте 
необхідними для досягнення успіху якостями, здійснюється презентація біз-
нес-плану. Презентація повинна тривати не більше 20 хв, після чого потрібно 
буде відповісти на запитання потенційних партнерів. 

Для підвищення ефективності презентації необхідно: 
 надіслати копію бізнес-плану потенційним партнерам для того, щоб во-

ни могли заздалегідь ознайомитися з матеріалами; 
 використовувати для презентації наочний матеріал (таблиці, діаграми, 

графіки, гістограми). Слід ознайомити авдиторію зі зразками продукції. 
Якщо це неможливо, потрібно показати фотографії; 

 акцентувати увагу на питаннях ринку продукції та компетентності ко-
манди управління проектом; 

 уживати стверджувальні пропозиції та уникати невизначених і негатив-
них висловлювань; 

 встановити діалог із слухачами, а не читати лекцію [7, с. 376]. 
Головне завдання презентації бізнес-плану полягає в тому, щоб примуси-

ти потенційних партнерів повірити в успішну реалізацію проекту. На 
практиці в більшості випадків презентації не відбувається, оскільки на неї не 
вистачає ні часу, ні сил. Тому потрібно пам’ятати: бізнес-план повинен готу-
ватися на професійному рівні. Це значною мірою і рекламний документ, що 
представляє не тільки вас, але й ваш проект. Бізнес-план має бути простим, 
функціональним, зрозумілим, легким у використанні й добре зрозумілим. 

Отже, після узгодження всіх питань настає етап реалізації бізнес-плану, 
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який охоплює період від ухвалення рішення про інвестування до початкової 
стадії практичної реалізації проекту, включаючи комерційне виробництво. Ре-
алізувати бізнес-план означає виконати всі поставлені завдання, необхідні для 
того, щоб перевести проект із стадії бізнес-плану в реальну виробничу стадію. 

Таким чином, бізнес-план – це практичний документ, за допомогою якого 
управляють процесом реалізації проекту, здійснюють контроль за його реалі-
зацією, виявляють відхилення, встановлюють їх причини та коригують бізнес-
план або, залежно від обставин, змінюють тактику реалізації проекту. Навіть 
незважаючи на те, що бізнес-план не гарантує досягнення значного успіху, без 
нього (бізнес-плану) успішна реалізація проекту є малоймовірною. 

4.6. КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 

Розробка бізнес-плану – складний, тривалий і трудомісткий процес. Зби-
рання та систематизація документів, вивчення необхідної інформації, 
виконання обчислень, обґрунтування, аналіз і повторний розгляд оформлення 
бізнес-плану займає від 30 до 100 робочих годин. За умови, якщо всі необхід-
ні дані для складання бізнес-плану є зібраними, то власне розробка бізнес-
плану за різними даними займає від 10 до 20 робочих днів. 

Абсолютно очевидно, що процес розробки бізнес-плану – досить копітка й 
трудомістка робота. Полегшити її можна, використовуючи комп’ютери та спе-
ціальні програмні продукти. При застосуванні програмного забезпечення слід 
пам’ятати про його обмеженість у складанні хорошого бізнес-плану, адже жо-
дна комп’ютерна програма не зможе сформувати бізнес-план. Передусім це 
творчий процес, який починається із зародження ідеї проекту й завершується 
формуванням моделі майбутнього бізнесу в умовах її впровадження. Але на 
цьому шляху неминуче доводиться виконувати багато одноманітних розрахун-
кових операцій. Сенс програмних продуктів полягає саме у вивільненні часу на 
творчий процес за рахунок автоматизації рутинних операцій. 

Для підготовки й аналізу бізнес-планів можуть використовуватися такі 
пакети прикладних програм: СOMFAR (Computer model for feasibility analysis 
and reporting), PROPSPIN (Project profile screening and reappraisals information 
system), «Альт-Інвест», «Project expert», SUCCESS, «Інвестор», EDIP, 
FOCCAL та ін. [10]. 

Перші два пакети розроблені спеціалістами UNIDO (при ООН) і викори-
стовуються переважно при плануванні й розробці великих інвестиційних 
проектів. Пакет COMFAR реалізований у вигляді трьох програмних блоків: 
вводу даних; розрахунків; видачі результатів. Перевагою пакета є його закри-
тість, у його роботу неможливо втрутитися. Але при користуванні пакетом 
COMFAR виникають складності щодо врахування деяких особливостей пере-
хідної економіки (затримка платежів, дефіцит коштів та ін.), українського 
податкового законодавства тощо. Пакет «Альт-Інвест», розроблений фірмою 
«Альт» (Санкт-Петербург), на основі електронної таблиці дає змогу викону-
вати розрахунки, в постійних і поточних цінах оцінювати зміни основних 
параметрів плану для різних варіантів інфляційних процесів. Проте вільний 
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доступ до інформації та розрахункових формул, що характерно для електро-
нних таблиць, поряд з певними зручностями утруднює контроль достовір-
ності розрахунків при необхідності перевірки. Програмні продукти 
«Інвестор», EDIP, FOCCAL використовуються для дослідження великих інве-
стиційних проектів і формування на основі результатів дослідження інвес-
тиційних програм. Для невеликих проектів, окремих фермерів, менеджерів 
більш придатний пакет SUCCESS, що працює в діалоговому режимі, пропо-
нує користувачу складання в певній послідовності відповідних розділів 
бізнес-плану, у процесі роботи консультує користувача, компонує і друкує 
готовий бізнес-план, враховує напрямок діяльності й рівень підготовки кори-
стувача. Для цього в системі зберігається велика кількість прикладів, які 
пропонуються в певних ускладнених ситуаціях. На відміну від більшості ме-
тодичних рекомендацій, що є в літературі, SUCCESS пропонує користувачу 
на базі основного бізнес-плану складати й оперативні плани на більш корот-
кий період, які також включаються у вихідну форму бізнес-плану. Недоліки 
системи пов’язують з дещо застарілою комп’ютерною технологією. 

Найбільш перспективною для використання в управлінні проектами мо-
же бути система «Project Expert» фірми «Про-Інвест Консалтинг». Вона 
автоматизує планування й аналіз проектів на базі імітаційної моделі грошових 
потоків, може враховувати національні особливості й завдяки врахуванню 
міжнародних методичних стандартів є засобом складання бізнес-планів між-
народного рівня. Пакет дає змогу провести фінансовий аналіз проекту, 
виявити вплив тенденцій в інфляції, курсах валют, структурах витрат на ви-
робництво, надходженнях платежів за реалізовану продукцію, можливих змін 
у податковій системі, об’єднати окремі холдингові проектні рішення в один 
проект, проаналізувати ефективність проекту, зробити аналіз окремих його 
варіантів. Програмний продукт «Project Expert» має кілька програмних версій. 
Одна з останніх – версія 6, що має найповнішу програмну реалізацію – PIC 
Holding, а також полегшену версію Project Expert Lite для невеликих проектів 
та Project Expert Professional. З допомогою компоненти системи Project 
Integrator є можливість об’єднувати проекти у вигляді дерева. Модуль систе-
ми What-if аналіз дає змогу організувати аналіз набору варіантів проекту. 
Аналітичний інструмент з використанням статистичного методу Монте-
Карло дозволяє аналізувати проект з урахуванням недостатньої точності ви-
користовуваних даних. У системі передбачена можливість побудови аналі-
тичних графіків, у тому числі й тримірних, робота з Інтернет (пошук і 
перегляд проектів, E-mail) [10].  

Для формування таблиць бізнес-плану та виконання аналітичних робіт у 
процесі його реалізації система передбачає набір поіменованих кнопок-
піктограм, активізація яких мишею-курсором відкриває відповідний діалог 
через наступні підменю. Кнопки основного меню мають такі назви: Проект, 
Компанія, Оточення, Інвестиційний план, Операційний план, Фінансування, 
Результати, Аналіз проекту, Актуалізація. Перші шість кнопок використову-
ються для заповнення таблиць бізнес-плану, з допомогою наступної кнопки 
формується і роздруковується бізнес-план, а останні дві кнопки призначені 



 111 

для поглибленого аналізу плану та контролю за ходом його реалізації.  
При використанні системи для складання бізнес-плану необхідно дотри-

муватися певної послідовності підготовчих операцій та формування таблиць, 
оскільки відсутність окремих даних може заблокувати подальшу роботу. Ба-
жано дотримуватися такої послідовності робіт: побудова моделі бізнес-плану 
з визначенням терміну його тривалості, складу продуктів виробництва та збу-
ту, основних валют, плану розвитку; визначення потреб у фінансуванні та 
визначення стратегії фінансування за допомогою залучення акціонерного ка-
піталу чи шляхом залучення позичених грошових коштів; аналіз ефективності 
плану з отриманням звітів про прибутки та збитки, рух грошових коштів, ви-
користання прибутку та аналізу даних; формування та друкування бізнес-
плану; введення даних про хід реалізації плану та його аналіз. Система дає 
змогу додавати таблиці на свій розсуд, доповнювати текстову інформацію. 
Отже, за допомогою програмного продукту «Project Expert» можна автомати-
зувати розрахункові дії на всіх стадіях, починаючи від формування бізнес-
плану й закінчуючи його безпосереднім виконанням. 
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Розділ 5.  
ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ 

5.1. Загальні принципи побудови організаційних структур управління 
проектами 
5.2. Організаційні структури проекту і його зовнішнє оточення 
5.3. Сучасні методи та засоби організаційного моделювання проектів 
Список рекомендованої літератури 

5.1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

5.1.1. Поняття організаційної структури управління проектами  
та основні засади її створення 

В процесі виробничої діяльності між співробітниками організації та її 
структурними підрозділами, між підсистемами, що управляють і якими управ-
ляють, встановлюються постійні виробничі зв’язки. Вони носять інформацій-
ний, технологічний, трудовий, фінансовий, управлінський характер і в цілому 
характеризують організаційну цілісність, інтеграцію, об’єднання елементів си-
стеми. Вимоги до цих зв’язків суперечливі. З одного боку, для стабільної 
роботи системи необхідно, щоб і зв’язки були стабільними, стійкими; з другого 
боку, включення нових учасників, факторів виробництва потребує функціо-
нальної гнучкості, рухомості зв’язків. Упорядкована сукупність таких зв’язків 
між різними елементами системи називається структурою управляння. 

Не винятком є і така система, як проект. Залежно від масштабів проекту 
до його виконання завжди залучається різна кількість людей (учасників) різ-
них спеціальностей. З одного боку, вони належать до команди проекту, а з 
другого – можуть бути підпорядковані „зовнішнім” щодо проекту структу-
рам. Це можуть бути підрозділи або відділи організації, яка здійснює проект, 
а також інші компанії. Для успішного виконання проекту цих людей потрібно 
„організувати”, тобто створити відповідну організаційну структуру. 

Організаційна структура управління проектами – це сукупність взає-
мопов’язаних елементів організації (посад і структурних підрозділів) та 
зв’язків між ними. Тобто, це організація людей для успішного виконання 
проекту. Ефективність реалізації будь-якого проекту багато в чому залежить 
саме від організаційної структури та ступеня її узгодженості зі структурою 
організації, в якій реалізується проект. Організаційна структура проекту дає 
змогу його учасникам усвідомити своє місце в організації, завдяки чому вони 
спільно можуть працювати над реалізацією проекту. Крім того, структура – 
це єдиний спосіб перейти від стратегічних планів до дій. Без організаційної 
структури управління неможлива координація дій співробітників проекту і 
найкращі плани ніколи не зможуть бути виконаними. 

Створення організаційної структури потребує визначення розміру груп у 



 113 

проектній команді, встановлення зв’язків між ними, визначення кількості рів-
нів управління, ступеня централізації, що має велике значення для успішного 
виконання проекту. Слід зазначити, що важливим є не тільки те, як працює 
кожний із виконавців, а й як групи співпрацюють у напрямку досягнення ме-
ти проекту. За умов різних організаційних структур ті самі виконавці можуть 
досягати різних результатів. При цьому організаційна структура впливає не 
тільки на ефективність виконання роботи, а й на мотивацію індивідуумів і 
груп, конфлікти, політику компанії. 

У реалізації маленьких проектів організаційна структура відповідно про-
ста. Менеджер проекту безпосередньо керує усіма виконавцями, зазвичай 
змішаною групою. При виконанні малих проектів створюється проектна гру-
па в складі шести-восьми осіб. Збільшення проекту призводить до того, що 
виконавці об'єднуються у невеликі групи з власним менеджером, оскільки 
керівник проекту вже не в змозі здійснювати керівництво кожним виконав-
цем. Для виконання проектів середніх розмірів створюються проектні групи, 
які мають триступеневу структуру. 

З подальшим зростанням розмірів проекту робота його керівника значно 
ускладнюється, адже йому необхідно виконувати дуже багато функцій (орга-
нізація, планування, контроль, прийняття рішень, координація, лідерство, до-
бір команди, визначення мотивації, управління конфліктами). Зрозуміло, що у 
великих проектах один менеджер не може виконувати усі ці функції відносно 
усіх виконавців. Останні об’єднуються у групи з власним менеджером, який 
виконує всі або частину перелічених завдань. Влада (права) і відповідальність 
визначаються головним менеджером, або менеджером проекту. 

Проте існують обмеження у кількості груп, керованих одним менедже-
ром, тому ці групи, своєю чергою, можуть бути поєднані у більші структурні 
одиниці (як, наприклад, у цеху: бригади складаються в дільниці, а з дільниць 
складається цех). 

Можна виділити такі два підходи до формування груп: 
1) функціональний, коли фахівці однієї професії, спеціальності, фу-

нкцій об’єднуються у функціональні підрозділи; 
2) цільовий, коли об’єднуються виконавці різних спеціальностей або 

функцій, які працюють разом над якимось завданням або частиною проекту. 
Таким чином, з людей, які залучені до виконання проекту, формуються 

групи, функціональні підрозділи або організаційні одиниці. 
Діяльність з розробки та створення організаційної структури управління 

проектом здійснюється, як правило, в чотири етапи, характеристика яких на-
ведена на рис. 5.1. 

Одним з перших кроків у формуванні організаційної структури є розпо-
діл потрібного обсягу робіт між цими групами, підрозділами, організацій-
ними одиницями і компаніями. Оскільки функціонування груп і виконання 
робіт потребує взаємозв’язку між ними, то інтеграція людей і робіт передба-
чає встановлення структури влади, координації і комунікаційних взаємо-
відносин членів і груп проектної команди. 
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Рис. 5.1. Загальна послідовність розробки та створення організаційних 

структур управління проектами 
 
Здійснення великих проектів потребує більш складної організаційної 

структури, більшої кількості рівнів управління, ніж під час виконання неве-
ликих проектів. Структуру з великою кількістю рівнів називають „високою”. 
Вона асоціюється із централізацією функцій прийняття рішень і пильним ко-
нтролем за діяльністю працівників. Існує також так звана плоска структура, 
яка асоціюється з децентралізацією прийняття рішень, великим ступенем де-

І етап. Принциповий вибір організаційної структури 

ІІ етап. Детальне проектування організаційної структури 

ІІІ етап. Розробка організаційної та методичної документації 

На вибір організаційної структури впливає ряд факторів – внутрішніх і зовнішніх 

Проектування організаційної структури за допомогою таких методів: 
 експертний метод 
 метод аналогій 
 метод структуризації цілей 
 метод організаційного моделювання 

Розробка такої документації, як: 
 організаційна структура проекту 
 штатний розклад 
 положення про структурні підрозділи та посадові інструкції 
 методичні інструкції, технологічні карти процесів та ін. 
 вимоги до персоналу 
 графік та бюджет проекту 

ІV етап. Формування організаційної структури проекту 

Розробка і створення організаційних структур 
управління проектами 

Послідовність робіт, що виконується: 
 пошук та підбір персоналу (відповідно до вимог до персоналу та штатного розпису) 
 розподіл обсягу робіт між окремими виконавцями, що залучені до реалізації 

проекту (відповідно до організаційної структури, положення про відділи та По-
садових інструкцій) 

 розподіл прав, обов’язків і відповідальності між виконавцями 
 навчання персоналу (відповідно до інструкцій та посадових обов’язків) 
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легування повноважень і меншим наглядом із центру. 
Складність організаційної структури зумовлюється також тим, що багато 

із залучених до здійснення проекту людей можуть належати до різних зовні-
шніх організацій, тому необхідно визначити форми відносин менеджера і 
виконавців із цими зовнішніми організаціями [1]. 

Принциповим є вибір виду організаційної структури проекту, який здій-
снюється під впливом ряду факторів (рис. 5.2): 

 

 
Рис 5.2. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури 

управління проектом 
1. Розміри проекту. Чим більший проект, тим складнішою є органі-

заційна структура. Проте організаційна структура не повинна бути складною, 
якщо в цьому немає потреби. Елементарна структура – якщо один керівник 
здатний управляти. Якщо він вже не здатний (норма керованості), то 
з’являється проміжний рівень в управлінні і застосовується функціональна 
структура. Подальше збільшення проекту потребує створення нових рівнів 
управління. 

2. Географічне розташування. Якщо регіони, задіяні до реалізації 
проекту, досить ізольовані один від одного, відбувається делегування прав у 
прийнятті рішень і, у зв’язку із цим, в структурі управління з’являються різні 
функціональні підрозділи, що ускладнюють її. 

3. Вплив технології, який полягає в наданні можливості здійснюва-
ти технологічні інновації. 

4. Ставлення менеджерів до нетрадиційних форм побудови орга-
нізації. Працівники творчого спрямування схильні до структур, які дають 
можливість свободи та самостійності. Звичайні працівники тяжіють до тради-
ційних форм організаційних структур. 

5. Динамізм зовнішнього середовища. Якщо середовище стабільне, 
мало змінюється, то структура може бути механічною – мало гнучкою; якщо 
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середовище динамічне, то структура повинна передбачати високий рівень де-
централізації, наявність великих прав у структурних підрозділів у прийнятті 
рішень. 

6. Стратегія. Стратегія справляє великий вплив на вибір організа-
ційної структури. Зовсім не обов’язково змінювати організаційну структуру  
щоразу, коли організація (проект) переходить до реалізації нової стратегії, але 
обов’язково необхідно встановити, чи відповідає стратегії наявна організа-
ційна структура, а вже потім вносити зміни, якщо в цьому є потреба. 

 

5.1.2. Принципи формування організаційних структур  
управління проектами 

До загальних принципів побудови організаційних структур управління 
проектами відносять такі: 

 відповідність організаційної структури системі взаємовідносин учасни-
ків проекту; 

 відповідність організаційної структури змісту проекту; 
 відповідність організаційної структури вимогам зовнішнього оточення. 

Відповідно до вказаних принципів розрізняють різні види організаційних 
структур управління проектами (рис. 5.3), детальна характеристика яких буде 
надана потім. 

Крім указаних вище, розрізняють й інші принципи побудови організа-
ційних структур управління проектами, які наведені далі: 

Спрямованість на досягнення мети. Оскільки мета є характеристикою 
будь-якого проекту, структура управління має сприяти її досягненню. Це оде-
ржується завдяки встановленню прав і повної відповідальності кожної 
управлінської ланки за досягнення поставлених перед нею завдань, раціона-
льного розподілу та кооперації праці між ланками і рівнями управління. 

Перспективність. Цей принцип виражається в тому, що в об’єкті 
управління не можуть вирішуватися лише питання оперативного характеру; 
необхідна робота над визначенням стратегії, пов’язаної з майбутнім розвит-
ком проекту та його управлінням. Для цього в організаційній структурі 
необхідно передбачити блок перспективного, стратегічного управління, відо-
кремивши його від блоку оперативного й поточного управління. 

Здатність до розвитку. Необхідність розвитку організаційної структу-
ри зумовлюється тенденцією постійного вдосконалення виробництва, зміною 
зовнішніх умов, появою диспропорцій у системі управління.  

За таких умов організаційна структура управління проектами має бути 
достатньо еластичною, здатною до коригувань. На практиці це може досяга-
тися за допомогою створення тимчасових цільових груп (підрозділів), служб 
розвитку тощо. 

Узгодженість інтересів. Унаслідок глибокого поділу праці з’являються 
підрозділи, виникають різноманітні та суперечливі інтереси учасників проце-
су управління. Суперечності можуть виникати не лише між підрозділами, а й 



 117 

всередині одного колективу, між постачальниками і споживачами продукції 
тощо. Отже, в організаційних структурах має бути механізм, котрий дозволяв 
би вчасно розв’язувати суперечності, приходити до розумних компромісів. 
Цього можна досягти за допомогою введення в організаційну структуру юри-
дичної та соціальної служб, створенням ради трудового колективу тощо. 

 

 
Рис. 5.3. Класифікація організаційних структур управління проектами 

відповідно до загальних принципів їх побудови 
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особливості, зумовлені певним складом кадрів, обладнанням, формальними й 
неформальними управлінськими зв’язками та багатьма іншими рисами. Тому 
розробка і здійснення заходів з удосконалення організаційної структури має 
випливати з їхніх особливостей. У зв’язку із цим будь-які загальні рекомен-
дації можуть бути використані як орієнтири. 

Ефективність. Організаційна структура має сприяти найбільш раціона-
льному здійсненню процесів управління, підвищенню продуктивності праці 
управлінських працівників. Економічність може досягатися за допомогою рі-
зноманітних заходів, зокрема створенням підрозділів, завданням яких є 
проведення аналізу діючої організаційної структури, функціонального та іє-
рархічного поділу праці, організації процесів управління тощо [2]. 

Принципи побудови організаційних структуру управління проектами де-
талізуються правилами її створення: 

 структура управління повинна бути максимально простою – чим 
вона простіше, тим легше персоналу її зрозуміти і в ній працювати; 

 схема структури управління має бути доступною для огляду; 
 кожен працівник повинен мати посадову інструкцію; 
 інформаційні канали повинні забезпечувати передачу інформації 

як у прямому напрямі (передача управлінських рішень), так і у зворотному 
(контроль виконання); 

 координацію всієї діяльності здійснює вище керівництво; 
 лінії підпорядкованості та відповідальності повинні бути чіткими, 

необхідно уникати подвійного підпорядкування і дублювання функцій; 
 обов’язки лінійного та функціонального керівництва повинні бу-

ти розмежовані. 
Важливо зрозуміти, що розроблена й створена організаційна структура 

не може бути завжди постійною. Проекти, які успішно реалізуються, постійно 
оцінюють ступінь адекватності своїх організаційних структур внутрішнім та 
зовнішнім умовам і в міру потреби змінюють їх. При зміні параметрів діяль-
ності керівництво проекту може створити іншу організаційну структуру. 

 

5.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ І ЙОГО ЗОВНІШНЄ 
ОТОЧЕННЯ 

5.2.1. Види організаційних структур залежно від системи 
взаємовідносин учасників проекту 

Залежно від системи взаємовідносин учасників проекту виділяють такі 
види організаційних структур управління проектами: „виділена” організацій-
на структура; „управління за проектами”; „загальне управління проектами”; 
„двоїста” організаційна структура; „складні” організаційні структури. 

„Виділена” організаційна структура. Якщо основні механізми управ-
ління і безпосередні джерела основних ресурсів проекту перебувають у 
рамках однієї організації, то необхідно створювати внутріфірмову організа-
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ційну структуру управління проектами, погоджуючи при цьому „материн-
ську” структуру (тобто структуру, у рамках якої буде здійснюватися проект) з 
новою, проектною структурою. При цьому якщо плановий проект є разовим 
для „материнської” організації, то можливі варіанти „виділеної” (винесеної за 
рамки „материнської” організації) проектної структури (рис. 5.4). Якщо ж пі-
дприємству доводиться регулярно здійснювати різного роду проекти, 
необхідна більш глибока інтеграція „материнської” і проектної структури. 
Останній варіант організації проекту називається „управління за проектами” 
(management by project) [3]. 

 
 

 
Рис. 5.4. Схема „виділеної” організаційної структури 

„Виділена” організаційна структура створюється виключно для одного 
проекту, після реалізації якого вона ліквідується. 

Основними організаційними ресурсами для „виділеної” структури є ре-
сурси „материнської” організації, які під час проекту виділяються в структуру 
проекту і після його завершення повертаються до „материнської” організації. 
Такий тип організаційної структури називають ще „адхократичним” (від лат. 
ad hoc „по ситуації”), оскільки вона має разове, ситуаційне призначення. Сту-
пінь „виділеності” може бути різним – від окремого незалежного 
підприємства, що контролюється лише на вищому рівні, до структурного під-
розділу всередині організації, що взаємодіє з іншими підрозділами 
„материнської” структури. 

„Управління за проектами”. В останньому випадку „виділена” органі-
заційна структура управління проектом може перетворитися у внутрішню, 
постійно діючу структуру „управління за проектами”. Для організацій, які по-
стійно реалізують один або кілька проектів, характерна глибока інтеграція 
проектної та „материнської” структур, і свідчити про їх відмінності можна 
лише умовно. Схема „управління за проектами” зображена на рис. 5.5. 

За такою схемою організаційні структури проекту і „материнської” орга-
нізації складають єдине ціле та керуються загальною системою управління. 
Межі між проектною та „материнською” структурою при цьому дуже розми-
ті. Ресурси для проекту та іншої діяльності материнської організації можуть 
бути спільними і використовуватися спільно. 

 

Оргструктура „материнської” організації Оргструктура 
проекту 
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Рис. 5.5. Схема організаційної структури „управління за проектами” 

 
„Загальне управління проектами”. У разі, якщо діяльність „материнсь-

кої” організації повністю складається з діяльності щодо управління проекта-
ми, виникає організаційна структура „загального управління проектами” (рис. 
5.6). 

 
Рис. 5.6. Схема „загального управління проектами” 

 
Описані вище три види організаційних структур („виділена”, „управління 

за проектами”, „загальне управління проектами”) застосовуються у разі, якщо: 
 генеральним підрядчиком проекту є одна організація, що бере на себе 

функції з управління проектом і виконує всі, або основну частину робіт 
з реалізації проекту; 

 замовником, генеральним підрядником та інвестором є одна організація 
(це так звані внутрішні проекти, що реалізуються одними структурними 
підрозділами для інших підрозділів однієї і тієї ж організації; наприклад, 
у проекті створення нового продукту замовником може виступати відділ 
збуту, генеральним підрядником ‒ відділ виробництва і проектування, а 
інвестором ‒ відділ розвитку чи підприємство в цілому). 
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„Двоїста” організаційна структура. У разі, якщо в реалізації проекту 
беруть участь дві рівнозначні з точки зору управління проектом організації, 
виникає так звана двоїста (dual) організаційна структура (рис. 5.7). 

 

 
Рис. 5.7. Схема „двоїстої” організаційної структури управління 

проектами 
 
„Двоїста” організаційна структура управління проектом характеризуєть-

ся тим, що дозволяє реалізувати рівноцінну участь у системі управління двох 
організацій – учасників проекту. Це може виражатися у створенні 
об’єднаного комітету з управління проектом, у якому представлені обидві ор-
ганізації, у рівноцінній участі обох учасників в органах управління проектом 
або ж в існуванні двох керівників проекту від обох організацій, що мають по-
вноваження щодо спільного прийняття рішень. 

„Двоїста” організаційна структура застосовується у разі, якщо: 
 замовник і генеральний підрядник проекту мають однаково велике зна-

чення в процесах прийняття рішень, що відбуваються в системі 
управління проектом, або виконують роботи однакової важливості; 

 існує два рівнозначних інвестори чи ініціатори проекту, які однаково за-
цікавлені у результатах проекту і беруть активну участь у його реалізації. 

„Складні” організаційні структури. У разі участі в проекті більше двох 
різних організацій, що мають різні значущі функції в ньому, можливо реалі-
зувати так звані складні організаційні структури управління проектом, що 
представлені трьома принциповими різновидами: 

 управління проектом реалізує замовник; 
 управління проектом реалізує генеральний підрядник; 
 управління проектом реалізує спеціалізована управлінська фірма. 

У разі, якщо управління проектом реалізує замовник (рис. 5.8), остан-
ній може організовувати виконання окремих комплексів робіт, залучаючи до 
них інші підрядні організації. Організаційна структура проекту при цьому 
формується замовником.  

Організаційні ресурси для управління проектом виділяються замовником 
та використовуються в ході реалізації проекту на постійній основі. Ресурси 
інших організацій залучаються тимчасово. 
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Рис. 5.8. Схема організаційної структури управління проектом, при якої 

основні функції з управління виконує замовник 
У разі, якщо управління проектом реалізує генеральний підрядчик (рис. 

5.9), замовник передає функції управління генеральному підряднику, залишаючи за 
собою контроль окремих проміжних та кінцевих результатів.  

 

 
Рис. 5.9. Схема організаційної структури проекту, за якої функції  

з управління проектом реалізує генеральний підрядник 
Генеральний підрядник самостійно формує організаційну структуру управлін-

ня проектом, виділяє постійні ресурси та реалізує всі функції з управляння 
проектом, при цьому залучаючи на тимчасовій основі підрядні організації та власні 
підрозділи для виконання окремих комплексів робіт за проектом. 

 

Організаційні структури 
підрядних організацій 

Організаційна 
структура проекту 

Генеральний підрядник 

Замовник 

Організаційні структури 
підрядних організацій 

Організаційна струк-
тура проекту 

Замовник 



 123 

У разі, якщо управління проектом реалізує спеціалізована керуюча фірма 
(рис. 5.10), замовник доручає функції з управління проектом керуючій фірмі, що 
спеціалізується виключно на управлінні проектами.  

 

 
Рис. 5.10. Схема організаційної структури управління проектом, за якої 
функції з управління проектом реалізує спеціалізована керуюча фірма 

Керуюча фірма залишає за собою найважливіші функції управління проектом, 
розробляє організаційну структуру управління проектом та реалізує управління, 
при цьому не виконуючи ніяких робіт за проектом та передаючи їх для реалізації 
підрядним організаціям [4]. 

5.2.2 Види організаційних структур залежно від змісту проекту 
Залежно від змісту проекту виділяють такі види організаційних структур: 

 „чисті” організаційні структури (функціональна, проектно-цільова, мат-
рична); 

 „гібридні” („змішані”) організаційні структури. 
Усі можливі організаційні структури управління проектом являють со-

бою певний простір, граничні точки якого визначають види заходів щодо 
функціонально-адміністративного (вертикального) і проектно-цільового (го-
ризонтального) поділу праці. 

5.2.2.1. Функціональні організаційні структури 
Реалізація вертикального поділу праці, відповідно до класичного підхо-

ду, здійснюється за допомогою функціональної організаційної структури 
(рис. 5.11). Механізмом горизонтального поділу праці є команди проекту і по-
середники, що допомагають згладжувати недоліки функціональних структур. 
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Рис 5.11. Функціональна структура управління проектами [1] 

Посередники – це окремі люди або групи людей, що полегшують взаємо-
дію між підрозділами.  

Команди можуть створюватися як для рішення тимчасових завдань, так і 
на більш постійній основі (рис. 5.12). 

 

 
Рис 5.12. Функціональна організаційна структура з використанням 

команд 
Коли питання, що розглядаються посередниками, стають більш складни-

ми та важливими, або коли більше двох підрозділів мають потребу в коор-
динації, тоді замість посередників організуються команди, які створюються 
„над” наявними функціональними зв'язками та діють як самостійні організа-
ційні одиниці.  
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Функціональна організаційна структура використовується, як правило, в 
тих організаціях, де стабільний режим роботи, відносно мала залежність від 
зовнішнього середовища, незмінний характер спеціалізації виробництва. 

Така організаційна структура забезпечує компетентне керівництво стосо-
вно кожної управлінської функції. Проте вона має деякі недоліки: можлива 
суперечливість розпоряджень, оскільки менеджер проекту стоїть далеко від 
первинної ланки, гальмується оперативність управління тощо. Переваги та 
недоліки функціональної організаційної структури наведено в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 
Переваги та недоліки функціональних організаційних структур 

Пор. 
№ Переваги Недоліки 

1 Стимулює ділову та професійну спеціа-
лізацію  

Можлива суперечливість розпоряджень, 
оскільки менеджер проекту стоїть дале-
ко від первинної ланки 

2 Зменшує дублювання зусиль та підви-
щує ефективність використання ресурсів  

Збільшує кількість міжфункціональних 
конфліктів, зменшує ефективність дося-
гнення загальних цілей 

3 Покращує координацію у функціональ-
них областях  

Зменшує ефективність вирішення ком-
плексних проблем, гальмує оператив-
ність управління 

4 Сприяє підвищенню технологічного ви-
конання операцій у функціональних 
областях  

Підвищує кількість взаємних стосунків 
між учасниками процесів, таким чином 
зменшує ефективність комунікацій 

5 Співробітники мають чітку перспективу 
професійного росту і професійного роз-
витку 

Суттєво знижує мотивацію у разі залу-
чення співробітників до реалізації 
проекту 

 

5.2.2.2. Проектно-цільові організаційні структури 
Проектно-цільова (проектна) структура управління виникає у разі, якщо 

вся діяльність організації зосереджена на виконанні певного проекту (або 
програми як сукупності проектів), досягненні певної мети. При цьому всі інші 
структурні утворення або відсутні, або мають допоміжне значення (штабні та 
обслуговуючі підрозділи тощо) (рис. 5.13). Проектні структури зазвичай ма-
ють чітку межу з „материнською” організацією і взаємодіють з нею на 
найвищому рівні або функціонують автономно від структур, які є учасниками 
проекту. По суті представлена на рис. 5.13 проектно-цільова організаційна 
структура є сукупністю кількох паралельних функціональних структур, які 
відрізняються від звичайних структур тимчасовим характером, а також тим, 
що принципове значення має досягнення цілей проекту і горизонтальна інтег-
рація.  
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Рис 5.13. Проектно-цільова структура управління проектами 

Переваги та недоліки проектно-цільових організаційних структур пред-
ставлені в табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 
Переваги та недоліки проектно-цільових організаційних структур 

Пор. 
№ Переваги Недоліки 

1 Проект має цілісну горизонтальну, цільову 
спрямованість, що забезпечується широки-
ми повноваженнями керівника проекту 

Виникає дублювання функціональних 
областей, та зниження ефективності ви-
користання ресурсів 

2 Реалізується пряме підпорядкування спів-
робітників керівнику проекту і таким чином 
досягається однозначність спрямованості 
зусиль цих співробітників 

Керівник проекту зазвичай формує дода-
тковий запас ресурсів, які в більшості 
випадків не використовуються 

3 Скорочуються комунікаційні зв’язки від 
співробітників до керівника проекту і і від 
нього до вищого керівництва „материнсь-
кої” компанії 

Знижується технологічність у функціо-
нальних областях 

4 Проектна структура має постійний прин-
цип функціонування, і якщо один проект 
завершується, його ресурси плавно переті-
кають в інші проекти 

Виникає непослідовність в реалізації ор-
ганізаційних процедур та спільних 
принципів функціонування 

5 Існує єдність вироблення рішень та віддачі 
команд 

У членів команди проекту виникає стур-
бованість професійним життям після 
проекту 

6 Досягається простота і гнучкість в управ-
лінні проектом 

У разі одночасного виконання кількох 
проектів виникає надлишкова і дуже час-
то негативна конкуренція між проектами 
та їх командами 

 
До проектно-цільових організаційних структур можна віднести різного 

роду дивізіональні структури управління проектами (рис. 5.14). За її засто-
сування відбуваються процеси децентралізації оперативних функцій 
управління, здійснювані виробничими структурними ланками, і централізації 
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загальнокорпоративних функцій, які зосереджуються у вищих ланках. Проект 
поділяється на субпроекти і кожний з них має змішану проектну команду. 
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Рис 5.14. Дивізіональна структура управління проектами [1] 

Перевагами дивізіональної структури є: гнучке реагування на зміни в зов-
нішньому середовищі, швидке прийняття управлінських рішень та поліпшення 
їхньої якості. Але водночас вона потребує збільшення чисельності апарату 
управління й витрат на його утримання. 

Виділяються такі види дивізіональних структур управління: 
 продуктова структура; 
 організаційна структура, орієнтована на споживача; 
 регіональна структура управління. 

5.2.2.3. Матричні організаційні структури 
Найкращим типом організаційної структури управління для проектної 

роботи є матрична структура, яка у більшій мірі відповідає програмно-
цільовому характеру проектної діяльності. У цій структурі (рис. 5.15) матрич-
ні взаємовідносини накладаються на функціональну структуру для 
поліпшення взаємодії на рівні базових груп. Формуються три матричні орга-
нізаційні одиниці – субпроекти А, В, С, і кожний субпроектний менеджер 
поєднує взаємодії різних функціональних груп, щоб виконати свій субпроект. 

Особливістю матричної структури є відсутність у керівника проекту (ме-
неджеру проекту) контролю над персоналом, зайнятим проектом. Керівник 
проекту визначає, що і коли слід бути виконати, а функціональний керівник 
вирішує, хто і як буде виконувати роботу. За всі кінцеві результати щодо 
здійснення проекту відповідає його керівник.  
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Рис 5.15. Матрична структура управління проектами [1] 

Керівник проекту повинен володіти детальною інформацією стосовно 
всього проекту, а керівники відділів – щодо робіт, що виконуються їхніми 
відділами. На основі цих даних складаються звіти, які обговорюються мене-
джерами проектів зі своїми підгрупами. 

Матрична організаційна структура дає змогу гнучко маневрувати людсь-
кими ресурсами за рахунок перерозподілу їх між проектами. Матрична 
організаційна структура має свої переваги і недоліки (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 
Переваги та недоліки матричних організаційних структур 

Пор. 
№ Переваги Недоліки 

1 Проект і його цілі постійно перебува-
ють у центрі уваги, як і потреби 
клієнтів 

Виникають конфлікти між проектною та 
функціональною структурами, які ство-
рюють великі проблеми при прийнятті 
рішень за проектом 

2 Зберігаються переваги функціональних 
структур з оптимізації діяльності у фу-
нкціональних областях та використання 
ресурсів для потреб кількох проектів 

Виникає необхідність координувати дія-
льність кількох проектів, наприклад, з 
таких питань, як розподіл обмежених 
ресурсів 

3 Суттєво знижується стурбованість пер-
соналу з приводу кар’єри після 
закінчення проекту 

Виникає серйозна проблема розподілу по-
вноважень між керівниками проектів та 
керівниками функціональних підрозділів 

4 З’являється можливість гнучко „нала-
штовувати” організаційну структуру в 
рамках широкого спектра: від слабкої 
до сильної матриці 

Порушується принцип єдиноначальності, 
що дезорієнтує персонал та викликає 
безліч конфліктів 

Існують такі види матричної організаційної структури:1) функціональна; 
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2) балансова; 3) проектна; 4) контрактна. 
Функціональна матриця. Проектний менеджер з обмеженою владою 

координує виконання проекту, до якого залучені різні функціональні підроз-
діли. Функціональні менеджери мають владу і несуть відповідальність у більш 
вузьких специфічних сегментах проекту (рис. 5.16). 
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Рис. 5.16. Функціональна матриця [1] 

У функціональної матриці більша частина влади і відповідальності за 
проект зосереджується в руках функціонального менеджера. Роль проектного 
менеджера зводиться до зв’язку, координації, інтеграції, він стає центром ін-
формації щодо проекту, проте має невелику пряму владу. Тому тут доцільно 
розглядати координацію проекту, а не управління ним. Проектний менеджер 
тільки спостерігає за процесами, він не може впливати на події, змінювати їх 
перебіг, безпосередньо давати розпорядження членам проектної команди. 
Ефективно управляти проектом за такої форми важко, контроль здебільшого 
слабкий. Тому цей вид матричної структури прийнятний для невеликих прое-
ктів, що їх виконують у проектно-неорієнтованих фірмах, або якщо функ-
ціональні підрозділи дуже сильні й неприступні. 

Балансова матриця. За такої матриці проектний менеджер (керівник 
проекту) однаковою мірою поділяє владу і відповідальність за виконання 
проекту з функціональними менеджерами (рис. 5.17). 

Персонал, який залучено до проекту, підпорядкований двом менеджерам 
– функціональному і проектному. Проектний менеджер спирається на під-
тримку і послуги функціональних менеджерів. Він визначає, що потрібно і на 
коли, а функціональний менеджер уже контролює, як це виконується і ким. 
Знаючи можливості своїх людей і наявні ресурси, функціональний менеджер 
може краще здійснити добір і закріплення свого персоналу за проектами. Він 
також несе відповідальність за технічні рішення у межах своєї спеціалізації. 
Менеджер проекту контролює виконання графіка і бюджету, спирається на 
підтримку і послуги функціонального менеджера. 
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Рис. 5.17. Балансова матриця [1] 
 
Балансова матрична структура, з одного боку, поєднує виконавців, залу-

чених до проекту, спрямовує їхні зусилля на досягнення спільної мети, а з 
другого – функціональні підрозділи зберігаються незайманими. За її викорис-
тання створюється відділ управління проектами, керівник якого перебуває на 
одному ієрархічному рівні з керівниками функціональних служб, а до складу 
входять менеджери проектів. Це зберігає цілісними функціональні підрозділи 
і дозволяє переміщати їхній склад між проектами. Виконавців можна закріп-
ляти за проектами на весь їхній життєвий цикл або на якусь частину, на 
повний робочий день або на декілька годин. Водночас зберігається підпоряд-
кованість їх функціональному менеджеру, вони лишаються у складі свого 
відділу. Ця організаційна структура використовується як для внутрішньофір-
мових, так і для міжкорпоративних проектів, де взаємодіють багато компаній. 

Проектна матриця. При використанні цієї організаційної структури  
проектний менеджер управляє проектом, має владу і несе першочергову від-
повідальність за завершення проекту відповідно до його завдань (рис. 5.18). 

Функціональні менеджери за необхідності добирають персонал і прова-
дять технічну експертизу. Цей вид наближається до проектної команди або 
дивізіональної форми організації. Саме проектній матриці, а не функціональ-
ній – віддають перевагу проектні менеджери. Більш за все вона прийнятна у 
проектно-орієнтованих фірмах, де головним видом діяльності є виконання 
проектів і де проектні менеджери визнаються як лінійні керівники. 

Порівнюючи схеми наведених вище видів матричних організаційних 
структур відзначимо, що у функціональній матриці (див. рис. 5.17) проектний 
менеджер виступає, скоріше, як координатор проекту, підпорядковується фу-
нкціональному керівникові, але перебуває на рівні, вищому, ніж підлеглі. Це 
показує його місце в ієрархії та ілюструє функціональну матрицю. 
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Рис. 5.18. Проектна матриця [1] 
У балансовій матриці (див. рис. 5.17.) проектний відділ існує окремо, 

його керівник звітує перед генеральним менеджером, він займає один рі-
вень із функціональними менеджерами. Що ж до проектної матриці (див. 
рис. 5.18.), то тут проектний менеджер є лінійним керівником, звітує перед 
генеральним менеджером, перебуває на одному рівні або вище функціо-
нальних менеджерів. 

Контрактна матриця. Використовується у великих проектах, якщо 
об’єднуються різні компанії в одну організацію для виконання проекту. Влада 
проектного менеджера залежить від форми контрактів. Тому цю форму орга-
нізаційної структури називають контрактною матрицею. Вона залежить від 
влади проектного менеджера, може існувати в будь-якій базовій матричній 
формі, є складною структурою. Усі компанії з’єднуються лінійною владою, 
що базується на контрактах і постачальницьких угодах. На сьогодні їй немає 
альтернатив при здійсненні складних проектів. 

Будучи поєднанням проектної та функціональної структури, матрична 
організація може приймати різноманітні форми залежно від того, до якого 
краю організаційного спектра вона тяжіє у кожному конкретному випадку. За 
цією ознакою виділяють такі різновиди матричної структури:  

1) слабка матриця, у якій менеджер проекту відповідає за виконання 
робіт з проекту, але має обмежену можливість розпоряджатися ресурсами. 
Слабка матриця схожа на функціональну структуру; 

2) збалансована матриця, у якій менеджер координує всі роботи і роз-
поділяє відповідальність за досягнення цілей з керівниками функціональних 
підрозділів; 

3) сильна матриця, в якій менеджер проекту має максимальні повнова-
ження і несе повну відповідальність за виконання робіт з проекту. 

Таким чином, матричні організаційні структури ефективно використову-
вати для досягнення одночасної вертикальної, функціональної спеціалізації та 
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проектно-цільової горизонтальної інтеграції. У загальному випадку матричні 
структури використовуються для реалізації проекту в межах одного підпри-
ємства та у разі необхідності управляти кількома проектами одночасно на 
постійній основі.  

Усі згадані вище організаційні структури управління проектами (функці-
ональна, проектно-цільову та матрична) є так званими чистими організа-
ційними структурами, узагальнені характеристики яких наведено в табл. 5.4.  

Таблиця 5.4 
Порівняльна характеристика організаційних структур управління 

проектами [3, 4] 
Організаційні структури управління проектами 

Матрична Характеристика 
проекту Функціона-

льна слабка збалансова-
на сильна 

Проектно-
цільова 

Повноваження 
керівника проекту 

Вкрай не-
значні Обмежені Від слабких 

до середніх 
Від середніх 
до високих 

Від високих 
до необме-

жених 
Частина орг. ре-
сурсів, 
використовувана 
для виконання 
проекту 

Практично 
0 % 

Від 0 до 
25 % 

Від 15 до 
60 % 

Від 50 до 
85 % 

Від 85 до 
100 % 

Роль керівника 
проекту 

Тимчасо-
ва 

Тимчасо-
ва Постійна Постійна Постій-

на 

Звичайні на-
йменування 
керівника проекту 

Коорди-
натор / 

лідер про-
екту 

Координа-
тор/ лідер 
проекту 

Проект - 
менеджер / 

керівник 
проекту 

Проект - 
менеджер / 

керівник 
програми 

Проект - 
менеджер / 

керівник  
програми 

Статус керівника 
проекту 

Тимчасо-
вий 

Тимчасо-
вий Тимчасовий Постійний Постійний 

 
Крім того, широкого застосування в практиці управління проектами на-

бувають „змішані” (або „гібридні”) організацій структури, які є поєднанням 
„чистих” структур. „Гібридні” організаційні структури можуть створюватися 
як для великих, так і для невеликих проектів. 

5.2.3. Різновиди організаційних структур залежно від характеру 
впливу зовнішнього середовища 

Крім системи взаємовідносин учасників та змісту проекту, на його органі-
заційну структуру впливає зовнішнє оточення. Чим більш рухоме і динамічне 
зовнішнє оточення проекту, тим більш гнучкою та адаптивною повинна бути 
його організаційна структура. У цьому разі вона є органістичною. Чим більш 
стабільне та прогнозоване зовнішнє середовище, тим ефективніші у застосу-
ванні „жорсткі”, механістичні організаційні структури. 

Механістичні структури управління (їх ще називають: ієрархічні, форма-
льні, бюрократичні, класичні, традиційні) характеризуються твердою 
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ієрархією влади в організації, формалізацією правил і процедур, які викорис-
товуються централізованим прийняттям рішень, вузько визначеною 
відповідальністю в діяльності. Найважливішого значення надається повнова-
женням і відповідальності посад, а не кваліфікації і досвіду персоналу. До 
механістичних структур можна віднести, насамперед, лінійні, функціональні, 
дивізіонні та змішані структури управління. 

Порівняльна характеристика „органістичних” та „механістичних” струк-
тур управління проектами, а також умов ефективного їх застосування 
наведена в табл. 5.5. 

Таблиця 5.5 
Порівняльна характеристика органістичних і механістичних 

організаційних структур [3, 4] 
Механістичні Органістичні 

Загальні характеристики 
Вузький фронт робіт виконавців Широко визначені посадові обов'язки 
Велика кількість детальних правил та про-
цедур Невелика кількість загальних вказівок 

Чітка відповідальність „Розмита” відповідальність 

Ієрархічний принцип організації Організація, що базується на перехресних 
зв’язках 

Об’єктивна система винагоро-
дження 

Суб’єктивна система винагоро-
дження 

Об’єктивні, формальні критерії відбору 
співробітників Суб’єктивні критерії відбору 

Офіційність і безликість Неформальність 
Умови застосування 

Низький рівень невизначеності і динамічнос-
ті зовнішнього середовища 

Високий рівень невизначеності та динамізму 
зовнішнього середовища 

Цілі завчасно відомі та незмінні Цілі розмиті і динамічно  змінюються 

Структурованість завдань та проблем Низький рівень структурованості 1 завдань 
та проблем 

Постійна повторюваність тих самих робіт, що 
дозволяє їх регламентувати 

Ті самі роботи повторюються рідко, в ре-
зультаті чого стає складно регламентувати 
виконання управлінських функцій 

Можливість використовувати чіткі вимірюва-
чі досягнутих результатів 

Неможливість використовувати чіткі вимі-
рювачі результатів 

Робітники реагують на матеріальні заохочен-
ня 

Працівники мотивовані складними потреба-
ми 

Влада розуміється юридично Влада піддається сумніву та випробовуван-
ню, вимагає підтвердження з боку підлеглих 

 
Органістичні структури управління (адаптивні, органічні, гнучкі, ринко-

ві) характеризуються розмитістю ієрархії управління, невеликою кількістю 
рівнів управління, гнучкістю структури влади, слабким чи помірним викорис-
танням формальних правил і процедур, децентралізацією прийняття рішень, 
широко обумовленою відповідальністю в діяльності. Крім вищевказаних, ор-
ганістичним структурам управління притаманна й низка інших ознак, а саме: 
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 здатність порівняно легко змінювати свою форму; 
 орієнтація на прискорену реалізацію складних проектів, комплексних 

програм, вирішення складних проблем; 
 обмежена дія в часі; тобто такі структури управління формуються на 

період вирішення проблеми, виконання проекту, програми; 
 створення тимчасових органів управління. 

Класичним прикладом органістичних структур є матричні структури 
управління проектом. 

З розвитком ринкових відносин спостерігається збільшення кількості ор-
ганістичних структур, що зумовлюється підвищенням нестабільності умов 
функціонування фірм, проектів, галузей та їхнім прагненням пристосовувати-
ся до нових умов. При переході до ринкової регульованої економіки 
нестабільність поширюється нерівномірно і в галузях, і в проектах, і в регіо-
нах, і навіть за функціями управління. У міру просування України шляхом 
ринкових перетворень організаційні структури проектів, фірм будуть зміню-
ватися залежно від зміни їх стратегій, які, своєю чергою, будуть розроблятися 
з урахуванням внутрішніх та зовнішніх змін підприємницької діяльності, які 
відбуваються і прогнозуються. 

5.3. СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЕКТІВ 

5.3.1. Методи організаційного проектування та моделювання 
проектів 

Процес проектування організаційних структур управління проектами по-
лягає у послідовності наближення до моделі раціональної структури 
управління, в якому методи проектування вирізняють допоміжну роль при 
розгляді, оцінюванні та прийнятті до практичної реалізації найбільш ефекти-
вних варіантів управлінських рішень. 

Проектування організаційних структур управління здійснюють на основі 
таких взаємодоповнюваних методів: 

 метод аналогій; 
 експертний метод; 
 метод структуризації цілей; 
 методи організаційного моделювання. 

Метод аналогій полягає в застосуванні тих організаційних структур 
управління, що вже виправдали себе в аналогічних проектах. Використання 
методу аналогій базується на двох взаємодоповнюваних підходах. Перший із 
них полягає у виявленні для кожного окремого проекту значень і тенденцій 
зміни його основних організаційних характеристик і відповідних їм організа-
ційних форм і методів управління, ефективність яких практично доведена або 
науково обґрунтована. Другий підхід – це типізація найбільш загальних 
принципових рішень щодо характеру і взаємозв’язків елементів апарату 
управління й окремих посад у певних умовах функціонування проекту, а та-
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кож розроблення нормативних характеристик апарату управління. 
Експертний метод базується на обстеженні й аналітичному вивченні 

проекту кваліфікованими фахівцями (експертами) для виявлення специфічних 
особливостей, проблем, „вузьких місць” у роботі, а також для розроблення 
раціональних рекомендацій з формування апарату управління або його пере-
будови на підставі кількісних оцінок ефективності організаційної структури, 
раціональних принципів управління, висновків експертів, а також узагаль-
нення і впровадження прогресивних тенденцій у галузі організації 
управління. Таким чином, цей метод обґрунтовується на вивченні пропозицій 
експертів, які можуть або самі спроектувати варіанти організаційної структу-
ри проекту, або ж оцінити  організаційні структури, розроблені 
проектувальниками. 

Експертний метод є найгнучкішим і універсальним Він застосовується в 
тісному поєднанні з методом аналогій і структуризації цілей і має різноманіт-
ні форми реалізації. Насамперед до них належить діагностичний аналіз 
особливостей проекту і проблем у системі управління ним або в проектах, 
аналогічних створюваному, для вирішення виявлених проблем у структурі 
управління, яка проектується. Сюди ж належить і здійснення експертних опи-
тувань керівників і членів проекту для виявлення окремих характеристик 
побудови і функціонування апарату управління, обробка одержаних експерт-
них оцінок статистико-математичними методами (рангової кореляції, 
факторного аналізу, обробка списків тощо). 

До експертних методів слід віднести також розробку і застосування нау-
кових принципів формування організаційних структур управління. Під ними 
розуміють виведені з передового досвіду управління і наукових узагальнень 
основні правила, виконання яких спрямовує діяльність фахівців при розроб-
ленні рекомендацій і раціонального проектування й удосконалення організа-
ційних структур управління. Принципами формування організаційних струк-
тур управління є єдиноначальність або колективне керування, спеціалізація, 
поєднання функціонального і пректно-цільового управлінь тощо. 

Особливе місце серед експертних методів посідає розробка графічних 
або табличних описів організаційних структур чи процесів управління. До 
таких описів належать, зокрема, маршрутна технологія виконання управлін-
ських функцій або їх етапів, заснована на принципах наукової організації 
праці, а також прогресивні методи й технічні засоби виконання управлінських 
робіт, які регламентують порядок їх виконання. 

Метод структуризації цілей передбачає визначення системи цілей орга-
нізації, їх кількісне та якісне формулювання, а також подальший аналіз 
створюваних організаційних структур щодо їх відповідності розробленій сис-
темі цілей. У цьому разі структура управління будується на основі системного 
підходу, котрий проявляється у формі графічних описів цієї структури з якіс-
ним і кількісним аналізом та обґрунтуванням варіантів її побудови і 
функціонування. Проектування організаційної структури управління проекта-
ми за допомогою методу структуризації цілей проводиться в три етапи: 

1) розробка системи („дерева”) цілей, яка є структурною основою, 



 136 

що пов’язує всі види організаційної діяльності проекту; 
2) експертний аналіз варіантів організаційної структури погляду ор-

ганізаційної забезпеченості досягнення кожної із цілей, додержання принципу 
однорідності цілей, що ставляться перед кожним з підрозділів, визначення 
взаємовідносин між різними рівнями керівництва, підпорядкованості, коопе-
рації підрозділів на основі взаємозв’язків їх цілей тощо; 

3) складання карт прав і відповідальності за досягнення цілей як для 
окремих підрозділів, так і за комплексними міжфункціональними видами дія-
льності, де регламентуються сфера відповідальності (продукція, ресурси, 
робоча сила, виробничі й управлінські процеси, інформація); конкретні ре-
зультати, за досягнення яких встановлюється відповідальність; права, якими 
наділяється підрозділ для досягнення результатів. 

Метод організаційного моделювання дозволяє чітко сформулювати 
критерії оцінки ступеня раціональності організаційних рішень. Суть методу 
полягає в розробці формалізованих математичних, графічних чи машинних 
описів розподілу повноважень і відповідальності в проекті. 

Науково визнаними є декілька основних типів організаційних моделей: 
 математико-кібернетичні моделі ієрархічних управлінських 

структур, що описують організаційні зв’язки і відносини у вигляді систем ма-
тематичних рівнянь і нерівностей або за допомогою машинних імітаційних 
мов (моделі багатоступінчастої оптимізації, моделі системної „індустріаль-
ної” динаміки тощо); 

 графоаналітичні моделі організаційних структур, які являють со-
бою мережеві, матричні та інші табличні й графічні відображення розподілу 
функцій, повноважень, відповідальності, організаційних зв’язків. Ці моделі 
дають змогу аналізувати їх спрямованість, характер, причини виникнення, 
оцінювати різні варіанти групування взаємопов’язаних видів діяльності в од-
норідні підрозділи, розглядати варіанти розподілу прав і відповідальності між 
різними рівнями керівництва ("метасхемні" описи матеріальних, інформацій-
них, грошових потоків; матриці розподілу повноважень і відповідальності, 
органіграми процесів рішень; таблиці коефіцієнтів зв’язків між функціями 
виробництва й управління тощо); 

 натурні моделі організаційних структур – призначені для оціню-
вання функціонування організаційних структур управління проектами у 
реальних умовах. До цих моделей належать організаційні експерименти, пе-
ребудови структур і процесів в реальних проектах, що заздалегідь сплановані 
й контролюються; управлінські ігри – дії працівників (учасників гри), що ба-
зуються на заздалегідь установлених правилах з оцінкою їх поточних і 
довгострокових наслідків за допомогою ЕОМ; 

 математико-статистичні моделі залежностей між похідними 
чинниками організаційних систем і характеристиками організаційних струк-
тур. Ці моделі побудовані на основі збирання, аналізу й обробки емпіричних 
даних про організації, які функціонують в аналогічних умовах (моделі залеж-
ності чисельності інженерно-технічних працівників і службовців від 
виробничо-технологічних характеристик організації; залежності показників і 
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спеціалізації, централізації, стандартизації управлінських робіт від типу орга-
нізаційних завдань тощо). 

Процес проектування організаційних структур управління проектами має 
бути заснованим на сумісному використанні охарактеризованих вище мето-
дів. На стадіях композиції та структуризації найбільше значення мають метод 
структуризації цілей, експертний метод, а також виявлення й аналіз організа-
ційних прототипів. Більш формалізовані методи мають бути використані для 
поглибленого опрацювання організаційних структур окремих підсистем на 
стадії регламентації. Для проектування організаційних структур нових проек-
тів ключову роль відіграють формально-аналітичні методи і моделі, для 
вдосконалення наявних – діагностичні обстеження й експертне вивчення ор-
ганізаційної системи. 

Вибір методу вирішення певної організаційної проблеми залежить від її 
характеру, а також можливостей здійснення відповідного дослідження (наяв-
ності методики, необхідної інформації, кваліфікованих фахівців і термінів 
розроблення рекомендацій). 

5.3.2. Ефективність організаційних структур управління проектами  
та основні напрями їх вдосконалення 

Після створення та введення в дію організаційної структури управління 
проектом важливим є оцінка ефективності такої структури. Для оцінювання 
ефективності організаційної структури управління застосовують кілька груп 
показників. 

1. Показники кінцевих результатів діяльності організації: 
 обсяги випуску продукції; 
 динаміка росту прибутків; 
 зменшення собівартості; 
 економія на обсягах капіталовкладень; 
 якість продукції; 
 терміни впровадження нових технологій. 

2. Показники, що характеризують зміст і організацію процесу управлін-
ня, витрати на управлінську діяльність: 

 поточні витрати на утримання апарату управління; 
 витрати на експлуатацію технічних засобів, утримання споруд і при-

міщень;  
 витрати на підготовку і перепідготовку управлінських кадрів; 
 витрати на дослідницькі і проектні роботи у сфері вдосконалення 

структури управління; 
 витрати на придбання й утримання оргтехніки. 

3. Нормативні показники ефективності оргструктури управління: 
 продуктивність; 
 економічність; 
 адаптивність; 

 гнучкість; 
 оперативність; 
 надійність; 
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4. Показники раціональності й техніко-організаційного рівня структури 
управління проектом: 

 кількість ланок системи управління; 
 прийнята норма керованості; 
 рівень централізації функцій управління; 
 збалансованість розподілу повноважень і відповідальності; 
 рівень спеціалізації і функціональної замкненості підсистем управ-

ління. 
Реформування організаційних структур управління проектами в умовах 

ринку є постійною і природною реакцією вищого керівництва на зміни сере-
довища бізнесу. Воно здійснюється періодично для усунення слабких місць у 
системі управління проектами. Найчастіше – це реакція на зовнішній тиск, 
коли невдачі на ринку зумовлені неефективністю організаційної структури. 

До основних причин реорганізації організаційної структури управління 
проектами можна віднести: 

 незадовільне функціонування проекту (зростання витрат і зменшен-
ня продуктивності виробництва, звуження ринків збуту, нестача 
фінансових ресурсів), а також перевантаження вищого керівництва; 

 відсутність спрямованості структури на довгострокову перспективу; 
 виникнення спорів щодо ефективності чинної структури управління; 
 прихід нової команди до керівництва проектом; 
 зростання масштабів діяльності: розширення номенклатури продук-

ції, вихід на нові ринки, опанування нових технологій виробництва 
тощо; 

 зміни економічної ситуації на ринку і необхідність коригування 
стратегії підприємства. 

У світовій практиці використовуються такі основні напрями удоскона-
лення організаційних структур управління проектами: 

 створення різноманітних органічних структур всередині ієрархічної 
структури (венчурних, інноваційних відділів, бізнес-центрів, експер-
тних груп); 

 перехід від вузької спеціалізації підрозділів до розвитку інтеграцій-
них процесів в управлінській діяльності. За такого підходу 
організаційні структури із пірамідальних повинні перетворюватися 
на плоскі, з орієнтацією на зв’язки із споживачами та мінімальною 
кількістю рівнів керівництва; 

 створення дивізіональних структур управління (з орієнтацією на то-
варну групу, ринок або споживачів); 

 удосконалення структур управління шляхом їх спрощення; 
 заміна організаційних структур ієрархічного типу на адаптивні; 
 створення конгломератної структури (поєднання різних варіантів ор-

ганізаційної структури в складі великих корпорацій); 
 упровадження сучасних комунікаційних та інформаційних техноло-

гій у системі управління; 
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 створення центрів витрат, центрів відповідальності, центрів контро-
лю якості і центрів прибутку; 

 скорочення ієрархічних рівнів керівництва у масштабі всього проек-
ту чи окремих його ланок; 

 формування модульних і атомістичних підрозділів. Модулі створю-
ються і скорочуються залежно від потреби в них. Атомістичні 
підрозділи – самостійні групи без прямого підпорядкування адмініс-
трації, що створюються і працюють для виконання конкретних 
замовлень [5]. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Батенко Л.П. Управління проектами: навч. посібник / Л.П. Батенко, 
О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – К.: КНЕУ, 2004. – 231 с. 

2. Шегда А.В. Менеджмент: навч. посібник / А.В. Шегда. – К.: Знання, 
КОО, 2002. – 583 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

3. Мазур И.И. Управление проектами: учеб. пособие / И.И. Мазур, В.Д. 
Шапиро, Н.Г. Ольдерогге под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: 
Омега-Л, 2004. – 664 с. 

4. Рижиков В.С. Управління проектами: навч. посібник / В.С. Рижиков, 
І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 184 с. 

5. Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент організацій: навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / В.П. Сладкевич, А.Д. Чернявський. – К.: МАУП, 
2007. – 488 с. – Бібліогр.: с. 474-480. 

6. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посібник для студ. вищ. на-
вч. закл. – 2-е вид. / Г.М. Тарасюк. – К.: Каравела, 2006. – 320 с. 

7. Проектний менеджмент: навч. посібник / А.В. Гриньов, І.А. Дмитрієв, 
Д.У. Бікулова та ін. – Харків: ЗНАДУ, 2006. – 244 с. 

8. Строкович А.В. Управление проектами: учеб. пособие для студ. экон. 
специальностей / А.В. Строкович; Нар. укр. акад. [Каф. менеджмента]. – 
Х.: НУА, 2005. – 180 с. 

9. Локк Д. Основы управления проектами: пер. с англ. – М.: НIРРО, 2004. 
– 253 с. 

10. Бэгьюли Б. Управление проектом / Фил Бэгьюли; пер. с англ. В. Петра-
шек. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 208 с.: ил. – (Начальная школа 
бизнеса). 
 



 140 

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОФІСУ ПРОЕКТУ 

6.1. Сутність і завдання проектного офісу. 
6.2. Проектування офісу проекту. 
6.3. Основні напрями роботи проектного офісу. 
6.4. Організація віртуального офісу проекту. 
Список рекомендованої літератури 

6.1. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ 

Управління великим проектом, як правило, потребує досить представни-
цької команди, що складається з керівника (менеджера) проекту, менеджерів і 
фахівців за напрямами діяльності, ряду функціональних працівників, причому 
специфіка їх діяльності така, що:  

 команда як організаційна структура існує на час реалізації проекту;  
 склад команди проекту не є стабільною структурою, а змінюється у 

міру виконання етапів проекту, тобто частина персоналу залучається на певні 
періоди, наприклад:  

 члени команди можуть працювати над проектом не повний робочий 
день, а певний час поряд з іншою, основною діяльністю; 

 члени команди проекту можуть працювати одночасно в різних стабі-
льних організаціях, здійснюючи функції з реалізації проекту 
паралельно основній роботі; 

 члени команди проекту можуть функціонувати територіально розді-
леними не тільки в межах одного міста, а й у межах віддалених один 
від одного міст, а також у різних країнах.  

Це висуває особливі вимоги щодо організації роботи команди, головна з 
яких – необхідність організації інфраструктури, яка дозволила б реалізовува-
ти як централізовані, так і децентралізовані функції проекту і забезпечити 
конфіденційність і захист комерційної таємниці проекту. Такою інфраструк-
турою є офіс команди проекту.  

Відповідо до ідеології офісу, прийнятої в розвинених країнах, вважаєть-
ся, що це не тільки і не стільки окреме, обладнане комп'ютерною та 
оргтехнікою приміщення (приміщення), в якому здійснюється управління 
проектом, а інфраструктура, що забезпечує всі процеси управління проектом.  

Офіс проекту – специфічна інфраструктура, що забезпечує ефективну 
реалізацію проекту (або портфеля проектів) у рамках системи комп'ютерних, 
комунікаційних і інформаційних технологій і відпрацьованих стандартів здій-
снення діяльності і комунікацій.  

Основне призначення офісу проекту відповідно до цього трактування – 
забезпечення ефективної комунікації членів команди проекту під час спільно-
го виконанні робіт, що можливе тільки при наявності розвинених засобів 
зв'язку, комп'ютерів і специфічного програмного забезпечення, засобів теле-
комунікації, різноманітної оргтехніки, сучасних інформаційних технологій та 
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ін. Офіс проекту – це оптимально організоване середовище (у традиційному 
розумінні місце), де члени команди проекту можуть здійснювати процеси 
управління проектом, проводити наради, вести переговори з партнерами, збе-
рігати проектну документацію.  

У західній системі управління проектами офіс проекту в найузагальне-
нішому вигляді розуміється як:  

 визначений набір робочих місць, прив'язаних до конкретних геогра-
фічних координат, у тому числі:  

 головний офіс, де розміщується менеджер проекту, зберігається ос-
новна документація, проводяться важливі наради, встановлені засоби 
зв'язку, комп'ютерне обладнання, оргтехніка та ін.;  

 набір територіально розподілених офісів (обладнаних робочих місць, 
в тому числі домашніх, мобільних) окремих груп або членів команди 
проекту, де встановлені засоби комунікацій, комп'ютери, оргтехніка; 

 віртуальний а не прив'язаний до певного місця офіс, що являє собою 
програмно-телекомунікаційне середовище, яке забезпечує можливість роботи 
і комунікацій за єдиними стандартами.  

У зв'язку з тим, що детальний склад офісу – і як комплексу робочих 
місць, і як програмно-телекомунікаційного середовища – істотно залежить від 
специфіки конкретного проекту, в цих розділах наводяться основні принципи 
і вимоги, проілюстровані прикладами.  

У багатопроектній системі офіс проекту, як правило, є багаторівне-
вою системою: 

 на першому рівні цієї системи розглядаються конкретні проекти і 
принципи їх моніторингу. На цьому рівні працює одна або декілька команд 
менеджерів, що забезпечують планування проектів з урахуванням обмежених 
ресурсів, оцінки витрат і майбутньої вартості проекту, а також контроль по-
точного стану проекту і підготовку звітів. Тут використовуються традиційні 
інструменти й інформаційні технології моніторингу проектів;  

 на другому рівні розглядаються питання формування портфеля прое-
ктів організації, їх взаємозв'язку та раціонального наповнення. Базовими на 
цьому рівні є: інструменти тендерів (для поповнення портфеля замовлень), 
стратегічного менеджменту, управління спільними ресурсами та управління 
якістю в проектах;  

 на третьому рівні вирішуються завдання корпоративної політики 
розвитку проектної організації.  

В однопроектній системі офіс орієнтований на управління конкрет-
ним проектом.  

Експертна оцінка показує: такий підхід дає 30–40 % економії витрат на 
проекти і час їх реалізації.  

Основні вимоги до організації офісу проекту:  
 наявність реального управлінського офісу – приміщення;  
 єдині стандарти підготовки та супроводження проектів (проекту);  
 інформаційна технологія управління проектами;  
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 база даних і шаблонів типових рішень за проектами;  
 комп'ютерна мережа, сполучена з Internet;  
 віртуальний офіс на базі комп'ютерних мереж, що забезпечує функці-

онування команди проекту в режимі реального часу, незважаючи на 
територіальний розподіл членів команди [1,2].  

Етапи організації проектного офісу: 
 затвердження проекту; 
 призначення відповідальних осіб; 
 відкриття власного проектного офісу; 
 уведення систематичного планування; 
 уведення методики управління проектом; 
 інтеграція керівника проекту в проектному офісі; 
 уведення звітів за проектом; 
 оцінка досвіду [3, 4]. 
На підставі цього визначено завдання проектного офісу (рис.6.1.). 
 

 
 

Рис. 6.1. Завдання проектного офісу 
Основа віртуального офісу – розподілена комп'ютерна система на базі 

телекомунікаційних мереж, що дозволяє користуватися єдиними програмни-
ми засобами, єдиними базами даних і знань, вести єдиний облік, контроль, 
моніторинг робіт за проектом, проводити відеоконференції, телекомунікацій-
ні наради в реальному режимі часу.  
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Переваги віртуального офісу пов'язані з можливістю організації ефекти-
вної розподіленої системи управління проектами (з підключенням домашніх і 
мобільних офісів). Такий проектний офіс містить дві групи програмних засо-
бів у рамках технології «клієнт - сервер» або іншої мережної технології. 
Перша група програмних засобів розміщується на сервері і включає засоби 
ведення баз даних, наприклад Oracle, Informix, для взаємодії проекту з мене-
джерами. Друга група розміщується на робочому місці клієнта і на основі 
Internet (або іншої системи обміну інформацією) підтримує функції віртуаль-
ного офісу. Ці віртуальні функції першого рівня дозволяють менеджеру 
проекту фіксувати поточний стан проекту з ресурсів, виконання робіт і витрат 
незалежно від реального перебування членів команди проекту. При цьому ви-
користання мобільної техніки «Notebook + модем + мобільний телефон» 
робить віртуальну частина офісу мобільною [1]. 

6.2. ПРОЕКТУВАННЯ ОФІСУ ПРОЕКТУ 

У цьому розділі розглядаються принципи організації офісу як комплексу 
робочих місць. Сучасне поняття офісу включає в себе велику кількість техні-
чних і організаційних рішень, які наведено далі:  

Приміщення:  
 проектування просторово-планувальних рішень – основних примі-

щень головного офісу проекту;  
 опрацювання питань інтер'єру і внутрішньої обробки приміщень, об-

лаштування меблями;  
Оргтехніка і допоміжне устаткування:  
 пристрої для організації документообігу;  
 організаційні засоби – дошки для малювання, планшети для кален-

дарних графіків, обладнання для проведення нарад тощо;  
 організаційна техніка – копіри, проектори, знищувачі паперу;  
 засоби безпеки – сигналізація, регламентація доступів до приміщення;  
 господарський інвентар та обладнання;  
Програмно-комп'ютерні комплекси, засоби зв'язку і телекомунікацій:  
 комп'ютерна техніка – мережне обладнання, комп'ютери, сервери, 

принтери;  
 програмне забезпечення;  
 засоби зв'язку – телефонні станції, телефонні апарати, канали зв'язку, 

пейджери, мобільні телефони.  
Усі ці аспекти взаємопов'язані і тому офіс, слід вважати єдиною органі-

заційно-технічною системою [1, 2, 5].  
Проектний офіс як центр виконання проектних послуг у будь-якому разі 

повинен мати три особливих приміщення: 
1) конференц-зал; 
2) кімнату для відвідувачів; 
3) кімнату для відпочинку й перерв. 

Конференц-зал необхідний для проведення загальних зборів і це головне 
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місце зустрічей для всіх учасників проекту. Кімната для відвідувачів призна-
чена для переговорів між співробітниками проекту і відвідувачами, в яких не 
повинні брати участь усі учасники проекту Крім того, відвідувачам не варто 
показувати стан усього, що відбувається в проекті, за винятком тих випадків, 
коли повинні проводитися спеціальні презентації. У цьому разі рекоменду-
ється використати також конференц-зал й інші приміщення. Кімната для 
відпочинку може використовуватися як приміщення для перерв і повинна бу-
ти обладнана для швидкого забезпечення напоями і їжею. Співробітники 
можуть у цій кімнаті також спілкуватися неформально й при необхідності 
відпочивати від проектної роботи. 

Відчинені двері в окремих відділах можуть служити сигналом готовності 
до контактів. Зачинені двері означають, що співробітник шукає тиші, тому що 
саме працює над важливим завданням, не бажаючи при цьому, щоб йому зава-
жали [6]. При плануванні приміщень варто врахувати, що просторові відстані 
між співробітниками не повинні бути занадто великими, оскільки це може бути 
негативним фактором у проектній роботі. Відстань між співробітниками прое-
кту треба ретельно збалансувати. Якщо протягом великого терміну ця відстань 
занадто коротка, це так само негативно позначається на роботі, як і занадто ве-
лика відстань між співробітниками (рис.6.2.) [7]. 

 
Рис. 6.2. Залежність просторової відстані між співробітниками  
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становлять зміст одного завершеного циклу, акта бізнес-діяльності. Напри-
клад, бізнес-процес збуту починається із заповнення форми замовлення 
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менеджером відділу збуту, продовжується плануванням виробництва, підтве-
рдженням доставки від дистриб'юторів, формуванням рахунку-фактури у 
фінансовій бухгалтерії, контролем за наданим товарним кредитом і зараху-
ванням грошей на рахунок постачальника.  

Бізнес-процес розбивається на окремі бізнес-операції (наприклад, оформ-
лення рахунку або доставка продукції). Елементи бізнес-процесу: генерація 
ідеї, що визначає загальний напрямок процесу, формування задуму, форму-
лювання цілей, встановлення змісту процесу, планування операції – 
співвідношення поставлених завдань та наявних ресурсів для мінімізації ви-
трат, складання бізнес-плану, укладання контракту, опрацювання ресурсного 
забезпечення, реалізація процесу та його завершення.  

По суті, кожен бізнес-процес є своєрідним проектом, і його реалізація 
здійснюється в рамках методології управління проектами. Для конкретного 
проекту проводиться розбивка на окремі види бізнес-процесів. Реалізація біз-
нес-процесів у рамках управління проектом повинна бути оптимально 
організована, що висуває певні загальні вимоги до організації офісу:  

 інформаційний супровід бізнес-процесу має бути орієнтований на оп-
тимальне за часом і витратами виконання;  

 повинне бути виключене дублювання бізнес-операцій;  
 менеджери, що діють у рамках одного бізнес-процесу, повинні бути по-

в'язані засобами комунікацій і, в разі розташування в одній географічній 
точці, локалізовані від менеджерів, що виконують інші функції.  

У цьому розділі не розглядається питання оптимізації бізнес-процесів, 
проте слід зазначити, що їх структура визначає локалізації та структуру офісу. 
Тому питанню проектування бізнес-процесів команди проекту має бути при-
ділена першочергова увага при проектуванні офісу проекту. Послідовність 
проектування офісу показана на рис. 6.3.  

Всі кроки повинні здійснюватися на підставі (з накладенням) результатів 
попередніх кроків і бажано з інтеграцією в єдиній базі даних. 

Проектування організаційної структури та бізнес-процесів можна здійс-
нювати з використанням спеціалізованих програмних засобів, наприклад 
продукту Visio2000. При цьому в ролі різних показників бізнес-операцій і бі-
знес-процесів можна закладати необхідні ресурси і вимоги до них.  

Проектування приміщень і площ зазвичай проводиться в спеціалізовано-
му програмному продукті, наприклад в AutoCAD. Для сумісного проекту-
вання архітектури, інтер'єру, організаційної структури та бізнес-процесів 
можна експортувати креслення з AutoCAD у Visio2000. Приклад єдиного під-
ходу до формування просторового, організаційного середовища і оптимізації 
бізнес-процесів наведено на рис. 6.4. На ньому представлена схема плануван-
ня офісу, розміщення комп'ютерів і засобів зв'язку, розміщення персоналу 
відповідно до бізнес-процесів, що реалізуються ним. Доцільно розглядати ор-
ганізаційну структуру команди проекту й реалізовані бізнес-процеси в рамках 
управління проектом у комплексі для оптимізації офісу і системного аналізу 
технічних, організаційних та економічних рішень. 
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Рис. 6.3. Схема проектування офісу проекту [1] 

Цей підхід корисний з огляду на те що сучасні рішення з проектування та 
організації роботи офісу проекту є комплексними.  

Система безпеки служить не тільки для запобігання несанкціонованому 
доступу в приміщення, але з допомогою магнітних ключів регламентує кори-
стування оргтехнікою, комп'ютерами, для чого необхідно застосувати свій 
ключ, контролює використання організаційної техніки, дозволяє визначати 
місцезнаходження співробітників усередині офісу, регламентує доступ до ін-
формації (як на паперові, так і на електронних носіях), контролює 
місцезнаходження меблів, обладнання та інших матеріальних цінностей. 

Сучасні комп'ютери, засоби зв'язку та інформаційні технології настільки 
зрослися, що слід розглядати їх як єдину інформаційно-телекомунікаційну 
систему. За тими самими каналами зв'язку передаються і телефонні повідом-
лення, і дані. При цьому за допомогою комп’ютера можна звертатися до 
телефонних станцій та апаратів (програмувати автоматичне обдзвонювання, 
розсилку факсів, організацію та проведення нарад). Існуючі телефонні станції 
можуть бути налаштовані так, що співробітники отримають можливість теле-
фонувати і передавати дані тільки тим співробітникам, які з ними безпосе-
редньо пов'язані в ході виконання бізнес-процесів.  

Проектування організаційної структури бізнес-процесів коман-
ди проекту 

Виявлення вимог структури і процесів до технічних і організаційних 
рішень з погляду використання різних ресурсів 

Проектування територіальної структури бізнес-процесів та їх 
оптимізація 

Визначення просторово-планувальних рішень 

Проектування інформаційної системи проекту 

Проектування програмного забезпечення проекту 

Проектування засобів і каналів зв’язку 

Проектування апаратного забезпечення проекту (локальні та 
розподільні мережі проекту) 

Проектування інтер’єру і меблів 

Визначення потреби у засобах пересування 

Розробка бюджету інвестицій в офіс проекту 

Розробка бюджету поточних витрат 



 147 

 
 

Рис. 6.4. Просторово-організаційна середу офісу проекту  
(приклад фрагмента) [2] 

Природно, одне з важливих рішень з погляду організації роботи офісу – 
програмне забезпечення, вибір і впровадження якого повинні реалізувати ро-
боту повноцінного електронного офісу як єдиного інтегрального intranet-
середовища, що регламентує всі взаємозв'язки співробітників, що організовує 
роботу з документами, їх зберігання, архівування, знищення. При цьому мож-
на реалізовувати програмно-апаратні комплекси, що організують і 
систематизують як електронний, так і паперовий документообіг.  

Електронний офіс проекту створюється як система, орієнтована в першу 
чергу, на роботу з інформацією у вигляді документів, що передбачає заміну 
ручних методів обробки документів автоматизованими процедурами.  

Програмно-телекомунікаційне середовище офісу спирається на розвину-
те інформаційне забезпечення проекту, яке повинне надавати можливість 
інтегрованої обробки всіх видів інформації, що циркулює в системі, у тому 
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числі документів, породжених електронним та паперовим документообігом: 
зовнішнього і внутрішнього листування, здійснюваного як в електронній, так 
і в паперовій формі.  

База даних документів повинна бути елементом єдиної бази даних, інфо-
рмації та знань команди проекту; вона формується як централізований 
електронний архів документів, що включає, в тому числі, і паперові оригіна-
ли, і електронні копії оригіналів паперових документів.  

Система управління базою даних документів має забезпечувати:  
 централізовану реєстрацію всіх документів, які циркулюють в системі;  
 зберігання документів в електронному вигляді в різних форматах;  
 ведення централізованого каталогу документів проекту, що забезпе-

чує можливість їх пошуку (за ключовими атрибутами, з використанням 
повнотекстового пошуку і т. д.);  

 зберігання повної історії роботи з документами (хто, коли і як пра-
цював з документом), а також різних версій документів;  

 надійну систему захисту документів, регламентацію доступу персо-
налу до документів різного призначення;  

 можливість підтримки архівів документів на всіх видах зовнішніх 
пристроїв, включаючи магнітооптичні та бібліотеки лазерних компакт-дисків.  

Прикладне програмне забезпечення документообігу офісу проекту 
повинне включати такі ключові компоненти:  

 систему управління зберіганням документів – програмне забезпе-
чення, що реалізовує функції управління єдиним документарним фондом 
проекту (централізованим архівом);  

 систему управління документообігом – програмне забезпечення, що 
реалізовує адміністрування документообігу, управління маршрутизацією і 
рухом документів, координацією документопотоків, контролем за пересуван-
ням документів, за своєчасною їх обробкою і т. д.; 

 набір стандартних бізнес-додатків, які використовуються командою 
проекту для підготовки документів – текстових процесорів, електронних таб-
лиць тощо, набір спеціалізованих функціональних додатків, призначених для 
підготовки документів (на відміну від стандартних бізнес-додатків вони взає-
модіють з базою даних, що підтримує структуровану інформацію);  

 систему експорту / імпорту документів.  
Архітектура електронного офісу проекту представлена на рис. 6.5.  

У ролі центрального провідного блоку програмного забезпечення електро-
нного офісу виступає система управління повноваженнями користувачів, яка:  

 здійснює розмежування доступу користувачів до інформації (у тому 
числі до документів різного ступеня секретності);  

 здійснює регламентацію доступу користувачів до функцій, що нада-
ються системою [1,2].  

Проектний офіс повинен бути внутрішнім управлінським центром ком-
панії, якому доручають управління проектом для досягнення визначених 
цілей. 
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Рис. 6.5. Архітектура електронного офісу проекту 

6.3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ПРОЕКТНОГО ОФІСУ 

Офіс управління проектами може виконувати різноманітні функції, що 
зумовлюються напрямками роботи та моделями складу й функціонування 
проектних офісів (рис. 6.6). Як видно з рисунку виділяють два основні напря-
ми робіт проектних офісів − стримування витрат і підвищення продук-
тивності при виконанні проектів. Зазначені напрями мають серйозні принци-
пові відмінності у підходах. 

Стримування витрат − традиційний за своєю природою підхід. Він 
спрямований на ефективне використання ресурсів і контроль за виконанням 
бюджетів. Цей підхід заснований на припущенні, що основним способом  ви-
рішення проблем управління проектами є посилення контролю і тверде 
дотримання існуючих стандартів. Його застосування на практиці найчастіше 
веде до створення такого стану в організації, у якому проектний офіс більшу 
частину своєї енергії витрачає на збір інформації та на використання владних 
повноважень для покарання порушників. 
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Рис. 6.6. Напрями роботи і моделі складу й функціонування  
проектного офісу 

Проектний офіс найчастіше використовує всі ресурси, якими він володіє, 
для того, щоб припинити розтрату коштів при виконанні проектів, що викли-
кають стурбованість із фінансового погляду. Крім того, що така діяльність 
проектного офісу викликає опір усередині організації, її економічна ефектив-
ність залишається дуже обмеженою там, де він здатний стримувати видатки у 
проектах. Проектний офіс, що опирається на модель стримування витрат, рід-
ко займається управлінням портфелями проектів, які спільно виконуються 
різними функціональними підрозділами підприємства, що є найважливішою 
та неодмінною складовою роботи будь-якого сучасного проектного офісу [8]. 

Підвищення продуктивності спрямоване, насамперед, на істотне скоро-
чення тривалості циклу виконання проектів, забезпечення можливості 
виконання більшої їх кількості і формування портфеля проектів, що якнай-
краще відповідає цілям і завданням організації. У рамках цього підходу будь-
який проект, що не сприяє просуванню організації до поставлених перед нею 
цілей, розглядається як порожня витрата зусиль і коштів. У результаті, хоча 
стримування витрат не є основною метою підходу до  підвищення  продукти-
вності організації, найчастіше саме він забезпечує більш значне скорочення 
проектних видатків. Якщо мета полягає в підвищенні продуктивності, набага-
то простіше виявляти всі зайві видатки. Крім того, при використанні цього 
підходу немає обмежень у частині підвищення економічної ефективності ро-
боти проектного офісу. 

Головна проблема, що виникає при впровадженні підходу, орієнтованого 
на підвищення продуктивності полягає в перенавчанні менеджерів організа-
ції. Проектний офіс повинен добре попрацювати над тим, щоб змінити 

Офіс проекту 
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сформовані погляди членів команд виконавців проектів [8]. 
У рамках зазначених вище двох основних підходів можна виділити чоти-

ри моделі складу й функціонування офісу управління проектами (ОУП), які 
наведені далі. 

Модель «ОУП-репозиторій». У цій моделі економічна складова в резуль-
татах роботи офісу відсутня взагалі чи виражена слабко. ОУП, що застосовує 
таку модель, слугує сховищем і джерелом інформації про проекти, методи і 
стандарти управління проектами. Ця модель припускає наявність на підпри-
ємстві комплексу погоджених між собою методів і засобів виконання 
проектів, керування ними та звітності. Така модель найчастіше застосовуєть-
ся в підприємствах з розподілом владних функцій, слабким центральним 
керуванням або при закріпленні за підрозділами відповідальності за викону-
вані проекти. Ця модель включає дуже слабку економічну складову діяльності 
ОУП, що може бути взагалі відсутньою, оскільки офіс фактично не несе від-
повідальності за показники роботи підприємства. Передбачається, що 
інформація та методологія, якими володіє ОУП, мають самостійну цінність. 
Відповідно ОУП навіть не намагається користуватися для оцінки своєї діяль-
ності речовими, вимірними критеріями. 

Модель «ОУП-наставник» − тактична модель роботи ОУП, що здатна 
протягом короткого часу приносити деяку економію витрат. Ця модель є роз-
витком моделі репозиторію та відображає намір підприємства поширювати 
серед своїх функціональних служб і підрозділів методологію управління про-
ектами, причому ОУП приділяється роль координувального центру кому-
нікацій між ними. Він відповідає за документальні оформлення передового 
досвіду й активний моніторинг ходу виконання та характеристик проектів. 
Результати цієї роботи використовуються для підвищення ефективності робо-
ти підприємства та навчання неефективних або новопризначених керівників 
проектів. У цій моделі ОУП діє переважно як тренер, консультант або настав-
ник. Він слугує також джерелом інформації про проекти, бере участь у 
формуванні технічних завдань на проекти і в аналізі досягнутих результатів 
після їхнього завершення. 

Офіс управління проектами, що використовує таку модель, здатний на-
давати корисну, тактичну допомогу керівництву, але приречений завжди 
перебувати на другорядних ролях, особливо, коли підприємство переживає 
важкі часи. Керівники, постійно стурбовані поліпшенням економічних показ-
ників компанії, часто сумніваються в реальній необхідності додаткових 
накладних видатків, пов'язаних з діяльністю ОУП.  

Вони, не сумніваючись у тому, що ОУП приносить деяку користь, схиль-
ність запитувати себе, чи виправдані видатки на його утримання. Причина 
виникнення таких сумнівів досить проста й добре відома, наприклад, у спорті 
існує правило: «Виграє команда, але програє завжди лише тренер». Аналогіч-
ним чином, якщо проект виявляється успішним, то всі лаври дістаються його 
керівникові, виконавцям і менеджерам функціональних підрозділів. Про на-
ставника при цьому часто забувають. Зате саме йому дістаються всі докори, 
якщо проект є невдалим. 
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Модель «ОУП підприємства» − це стратегічна модель, орієнтована на 
встановлення централізованого контролю за всіма основними проектами. Ре-
алізація цієї моделі потребує значно більших інвестицій, і тому ОУП, 
створений на її основі, має у своєму розпорядженні чітко встановлені цілі, 
завдання та права, а також підтримку з боку керівництва. Цим ця модель від-
різняється від двох попередніх. ОУП здійснює управління проектними 
ризиками в процесі ініціації та виконання проектів, відіграє провідну роль у 
керуванні багатьма, одночасно виконуваними проектами, виявляючи й усу-
ваючи вузькі місця, що заважають роботам з усіх проектів. Найчастіше в 
рамках цієї моделі ОУП займається збором даних, необхідних для формуван-
ня портфеля проектів підприємства і тих, що містять інформацію про всі 
важливі проекти, запуск яких санкціонований керівництвом. 

ОУП, що реалізує цю модель у найбільш концентрованій формі, зосере-
джує у своїх руках всю роботу з експертизи й оцінки управління проектами. 
У ньому зібрані всі чи більша: частина провідних спеціалістів з управління 
проектами, з яких і призначаються, за необхідності, керівники конкретних 
проектів. Таким чином, на підприємстві реалізується модель «розподіленого 
обслуговування проектів». Якщо в ОУП сконцентровані фахівці, відірвані від 
своїх функціональних підрозділів і направляються тимчасово назад як керів-
ники проектів, то економічне значення такого офісу важко недооцінити. 

Як показує досвід, у діяльності ОУП, що реалізують цю модель, часто 
присутня певна невідповідність між фактичними результатами їхньої роботи і 
потенційними можливостями. Якби провідні спеціалісти ОУП, крім виконання 
своїх основних обов'язків як керівники проектів, були здатні об’єднувати вла-
сні зусилля для дослідження загальних проблем і впровадження рішень в 
інтересах усього підприємства, то віддача від роботи ОУП була б набагато 
вищою. На практиці ж спостерігається інша картина. Інтелектуальні ресурси, 
якими володіє ОУП, або інтенсивно використовуються тільки в роботах над 
конкретними проектами, або зайняті в проведенні заходів, що не приносять 
економічного ефекту. 

ОУП, націлений на негайний результат − стратегічна модель ОУП, оріє-
нтованого на підвищення продуктивності при виконані проектів, на 
скорочення тривалості їхнього виконання, на правильний вибір змісту порт-
феля проектів. Забезпечує високу економічну ефективність офісу. ОУП, що 
працює за цією моделлю, повинний бути орієнтований на демонстрацію кері-
вництву вимірюваних результатів своєї діяльності кожне півріччя. Із самого  
початку свого існування ОУП зобов'язаний зосередитися на пошуку шляхів 
скорочення тривалості всіх основних проектів підприємства. 

Ця модель роботи ОУП має підтримку на найвищих рівнях керівництва 
підприємства (на рівні генерального директора чи  першого віце-президента 
компанії). Використовувані в ній критерії оцінки ОУП безпосередньо пов'яза-
ні з оцінками ефективності роботи вищого керівництва [8].  

Для того, щоб увійти до числа провідних підрозділів підприємства, ОУП 
зобов’язаний з першого дня свого існування виконувати функції та мати певні 
обов'язки (рис. 6.7). 
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Рис. 6.7. Функції та обов’язки ОУП 
Сприяння скороченню тривалості циклів виконання проектів. Ця функція 

є найбільш очевидним і доступним проектом, виконуваним ОУП, який дозво-
ляє йому швидко зробити відчутний внесок в економіку підприємства. В 
управлінні проектами існує чимало різноманітних аспектів, впливаючи на які 
ОУП здатний отримати швидкі результати. Найбільшу віддачу зазвичай дає 
застосування системного підходу. Системний підхід, у першу чергу, пови-
нний бути спрямований на: 
 вивчення й усунення обмежень, пов'язаних з одночасним виконанням 

багатьох проектів, особливо стосовно перевантаженості ресурсів (лю-
дей, устаткування й т.д.), неможливості належного регулювання графіків 
виконання проектів і усунення втрат, спричинених постійними змінами 
пріоритетів; 

 усунення обмежень  в окремих  проектах шляхом зміни підходів до їх 
оцінок. 
Разом з тим існує чимало тактичних можливостей для скорочення три-

валості проектів, що виявляються в ході практичної роботи, у тому числі, 
наприклад такі: 

 забезпечення наявності обґрунтованого та добре продуманого плану 
проекту; 

 регулярне інформування про очікувані результати і хід виконання 
проектів, проблеми, що виникають; 

 здійснення регулярного аналізу якості виконаних робіт за проектами 
та перевірки їхньої відповідності встановленим вимогам, щоб уникну-
ти подальших переробок; 

 проведення аналізу ризиків стосовно основних складових проектів; 
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  забезпечення впровадження та розуміння всіма виконавцями чіт-
ких методик контролю змін. 

Сприяння правильному вибору складу одночасно виконуваних проектів. 
Стратегічне планування й управління проектами повинні здійснюватися ком-
плексно та взаємозалежно. Оскільки в більшості організацій одночасно 
виконується завелика кількість проектів, і причому найчастіше відсутня на-
лежна збалансованість проектів, які стосуються виробничих і ринкових 
аспектів їхньої діяльності, високоефективний ОУП повинен ставити цей 
обов’язок на перше місце. Він може принести значні вигоди організації, спри-
яючи виключенню з плану робіт або припиненню проектів, що не мають  для 
неї особливого значення. 

Організація й підтримка  інформаційного забезпечення керівництва да-
ними про стан основних портфелів підприємства. ОУП із самого початку 
повинен стати для керівників усіх рівнів джерелом безцінної інформації про 
стан портфелів проектів, ресурсів, активів і стратегічних цілей. Одержувана 
інформація дозволяє керівникам відстежувати на своєму рівні стан справ в ор-
ганізації та вчасно коректувати її курс, щоб уникнути колізій зі споживачами та 
власниками акцій або зниження конкурентоспроможності. 

Відстеження ходу виконання проектів і подання звітів керівництву. Го-
ловною відмінною рисою високоефективного ОУП є; його здатність надавати 
точну та своєчасну інформацію в доступній для користувачів формі. Чим ра-
ніше керівники проектів зможуть виявити виниклу проблему, тим більше в 
них буде шансів вчасно вирішити її без надмірних зусиль. ОУП відіграє важ-
ливу роль у виявленні й вирішенні проблем, скорочуючи число кризових 
ситуацій, інформація про які повинна доводитися до ради з управління проек-
тами. Це необхідно для довгострокового існування ОУП. 

У складі ОУП повинні бути присутні фахівці з управління проектами, що 
володіють більшим практичним досвідом, отриманим, у тому числі, на влас-
них помилках. Ці люди повинні користуватися довірою й уміти в складних 
ситуаціях тактовно спілкуватися з виконавцями проектів на будь-якому рівні. 
Вони володіють «даром передбачення» і є своєрідними центрами ділової до-
сконалості в складі ОУП. 

Інструменти керування. У складі ОУП повинні бути технічні фахівці із 
застосування засобів і методів управління проектами. Найчастіше вони ж є 
персоналом довідкового бюро ОУП. Час реагування на запити, що надходять, 
− важливий критерій ефективності ОУП. Здатність швидко та грамотно від-
повідати на будь-які запитання є відмінною рисою ефективного ОУП. 

Методологія. Будь-які організації мають потребу у відповідних методах 
управління проектами. Завданням ОУП у цій частині повинні бути експерти-
за, пропаганда та заохочення застосування цих методів без зайвих 
бюрократичних процедур і примусу. Основна увага повинна приділятися ви-
користанню мінімуму необхідних методів, що забезпечують одержання 
передбачуваних результатів. 

Коригувальні дії. ОУП повинен знаходити можливості виключення будь-
яких оцінок і вимірів, що є причинами збільшення строків виконання проек-
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тів. Він повинен використовувати існуючу звітність і методи аналізу за схе-
мою Парето для виявлення найбільш значних причин затримок, переробок та 
інших негативних явищ при виконанні проекту. Коригувальні дії, пропонова-
ні ОУП, повинні переважно стосуватися організації робіт у масштабах усього 
підприємства, а не  за окремими проектами. 

Сприяння раді з управління проектами. Будь-який портфель проектів ви-
магає нагляду з боку керівництва, яке встановлює порядок виконання 
проектів, що входять у портфель. ОУП не встановлює пріоритетів проектів 
самостійно, але відповідає за створення методики визначення керівництвом 
пріоритетів проектів і їхню реалізацію. Вище керівництво організації відпові-
дає за те, щоб розподілення пріоритетів проектів відповідало стратегічним 
цілям організації. Проте ОУП повинен стежити за збалансованістю складу 
ради з управління проектами, у якому повинні бути рівномірно представлені 
виробничі та ринкові підрозділи організації. ОУП повинен також стежити за 
тим, щоб збори ради проводилися регулярно, а прийняті нею рішення офіцій-
но оформлялися і доводилися до всіх, кого вони стосуються. Також ОУП 
повинен надавати всім виконавцям проектів допомогу в їхній реалізації. 

Встановлення пріоритетів для проектів, включених у портфель підпри-
ємства. Кожному підрозділу підприємства зазвичай добре відомий реєстр 
виконуваних проектів і пріоритетність кожного з них. Разом з тим, у більшос-
ті випадків відсутні заздалегідь установлені та формалізовані схеми розподілу 
пріоритетів між проектами. Не існує інших загальноприйнятих підходів до 
вирішення завдання ранжування проектів за рівнем їхньої важливості, крім 
використання авторитету генерального директора чи першого віце-
президента компанії, що виступають також у ролі арбітрів. Тому потрібно 
створити єдиний підхід до вирішення проблеми. 

Надання допомоги в реалізації проектів, що викликають стурбованість. 
Хоча ОУП здатний надавати певну допомогу виконавцям проекту, доля яких 
викликає побоювання, проте, одним з основних його завдань повинно бути 
запобігання такої ситуації. Кожний такий проект повинен бути проаналізова-
ний для виявлення глибинних причин проблем, що виникли при його 
виконанні. Якщо суть проблеми полягає в недостатній кваліфікації виконав-
ців, то ОУП передбачає їхнє перенавчання чи підвищення кваліфікації для 
того, щоб не допускати виникнення цих проблем у майбутньому. Якщо ж 
суть проблеми полягає в хибній політиці чи неправильних оцінках, то вони 
повинні бути переглянуті, щоб уникнути зайвих втрат. При цьому також не 
слід допускати перетворення ОУП в аварійну команду, яка займається тільки 
порятунком невдалих проектів. 

Підготовка керівників проектів. ОУП повинен відігравати провідну роль 
у створенні стандартизованої, висококваліфікованої стратегії організації в на-
вчанні та підготовці кадрів керівників і виконавців проектів. Найбільш 
ефективні такі програми навчання, які поряд з деяким набором обов'язкових 
для вивчення тем  дозволяють виробити єдине розуміння основних проблем у 
досліджуваній області, а в іншому надають свободу вибору тим, кого навча-
ють. Оскільки багато керівників проектів розглядають свою роботу як 
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професію, то ОУП повинен мати у своєму розпорядженні відповідні підходи 
до підвищення кваліфікації та забезпечення професійного росту, які робили б 
навчання привабливим для високомотивованих менеджерів. 

Маркетинг і комунікації.  Відмінною рисою ефективного ОУП є також 
уміння постійно й осмислено спілкуватися з усіма споживачами його послуг. 

Споживачами послуг ОУП можна вважати фактично будь-якого співро-
бітника організації. Найбільш важливими споживачами є: 
 спонсори проекту; 
 команди виконавців проектів; 
 рада з управління проектами; 
 функціональні підрозділи; 
 керівники проектів; 
 розпорядники ресурсів. 

Таке спілкування може відбуватися в різних: формах і з використанням 
різних засобів комунікацій. Кожний споживач повинен мати можливість і 
одержувати інформацію від ОУП у режимі "он-лайн". Усе ширше починає 
застосовуватися спілкування з виконавцями проектів, особливо виконуваних 
із застосуванням глобальних ресурсів, за допомогою Інтернет. У роботі з ке-
рівниками ОУП ніколи не слід недооцінювати важливість і ефективність   
простих зустрічей і переговорів віч-на-віч, які, проте, мають бути ретельно 
сплановані, щоб уникнути втрат цінного часу керівників. У плані маркетингу 
ОУП повинен постійно пропагувати свою корисність для організації та заохо-
чувати внутрішніх замовників частіше користуватися його послугами. 

Архіви. Існує ряд обставин, на підставі яких доцільно зосередити архіви 
всіх проектів організації в одному місці. Наприклад, це важливо з погляду 
можливості діставати уроки з минулих помилок. Архіви також корисні для 
ознайомлення з досвідом вирішення юридичних проблем, що виникали при 
виконанні будь-яких попередніх проектів. Крім того, відомості про індивідуа-
льні здібності співробітників, їхні переваги та виконані раніше роботи 
корисні при формуванні команд виконавців нових проектів [8]. 

6.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІРТУАЛЬНОГО ОФІСУ ПРОЕКТУ 

У практиці розвинених держав все більше уваги приділяють створенню 
гнучких та адаптивних організаційних структур та інфраструктур для управ-
ління бізнесом і управління проектами. Віртуальна, територіально розпо-
ділена структура офісу проекту, яка базується на програмно-комунікаційних 
засобах та єдиній інформаційній базі, адекватно відповідає концепції управ-
ління проектом, забезпечує концентрацію інформаційних потоків для 
прискорення та підвищення якості прийняття управлінських рішень [5]. 

Віртуальний офіс проекту − це телекомунікаційне середовище, що забез-
печує можливість роботи за єдиними стандартами. Віртуальний офіс дозволяє 
користуватися єдиними програмними засобами, базами даних і базами знань, 
вести єдиний облік всіх робіт з проекту, здійснювати їх контроль у комплексі 
і розробляти відповідні корегувальні заходи [9] 
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По суті віртуальна інфраструктура  має ті ж можливості і потенціали, що 
й традиційна організація. Але в той же час віртуальна інфраструктура є прин-
ципово новою концепцією організаційної структури для інтеграції діяльності 
кінця ХХ − початку ХХІ ст. Поняття віртуального підприємства є природним 
розвитком поняття комп’ютерно-інтегрованого виробництва, а в більш загаль-
ному контексті – характерним прикладом побудови комп'ютерно-інтегрованої 
організації; на підставі нових інформаційних і комунікаційних технологій. Під 
віртуальним підприємством мають на увазі мережну, комп’ютерно-
опосередковану й організаційну структуру, що складається з неоднорідних ком-
понентів, розташованих у різних місцях. Віртуальне підприємство 
створюється шляхом добору організаційно-технологічних ресурсів, що вима-
гаються, з різних підприємств і їх інтеграції з використанням комп'ютерної 
мережі. Це приводить до формування гнучкої та динамічної організаційної 
системи, найбільш пристосованої для успішного бізнесу у швидко змінюва-
ному середовищі. 

Цілком віртуального, тобто такого, що не має базових структур у реаль-
ному фізичному просторі, підприємства, звичайно, не може бути. Тут можна 
спостерігати інтенсивну взаємодію реально існуючих фахівців і підрозділів 
різних підприємств у віртуальному просторі, реалізовану на підставі новітніх 
інформаційних і комунікаційних технологій. Таким чином, можна розділити 
питання офісу як базового місця і віртуального офісу як розосередженого 
комп'ютерно-інформаційного простору. 

З практичного погляду віртуальне підприємство є мережею агентів що 
вільно взаємодіють (і взаємосприяють), які розташовуються в різних місцях. 
Ці агенти розробляють спільний проект (чи ряд взаємозалежних проектів) пе-
ребуваючи між собою у відносинах партнерства, кооперації, співробітництва, 
координації і под. 

Поняття віртуальної інфраструктури ідеально підходить для формування 
офісу проекту. Об'єднання ресурсів при створенні віртуальних офісів проектів 
характеризується територіальною незалежністю, тобто, прийняття рішень і 
розв’язання завдань за принципом поділу праці відбуваються, незважаючи на 
регіональні кордони. Співробітництво членів команди проекту має тимчасовий 
характер або організується на певний строк. Переваги віртуальних мереж у та-
кому разі очевидні: розширення діючого ресурсного потенціалу йде без утрати 
гнучкості; внутрішня координація здійснюється за допомогою інформаційної 
технології, підкріпленої культурою взаємної довіри; можливе паралельне управ-
ління найрізноманітнішими процесами в ході реалізації проектів [1,2]. 

Основним і системоутворювальним принципом для функціонування 
тимчасового мережного віртуального офісу проекту, що виходить за межі 
окремої фірми, є послідовне та ефективне використання сучасних інформа-
ційних і комунікаційних технологій. Зразкова схема організації віртуального 
офісу проекту представлена на рис. 6.8. 

Розглянемо основні принципи віртуальних інфраструктур. У табл. 6.1 
наведені основні відмінності традиційних організаційних структур від віртуа-
льних інфраструктур. 
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Рис. 6.8. Зразкова схема організації віртуального офісу проекту [1, 2] 

Простір віртуалізації включає чотири категорії явищ – віртуальний ри-
нок, віртуальну реальність, а також внутрішньо- і міжорганізаційні мережні 
об'єднання. Останні охоплюються одним поняттям – віртуальні інфраструк-
тури ‒ організаційні форми. 

Під віртуальним ринком розуміють пропоновані системою Internet кому-
нікаційні та інформаційні поcлуги комерційного призначення. 

Віртуальна реальність − це імітація реальних процесів розробок і виро-
бництва в комп'ютерному просторі, що одночасно є і середовищем, і 
інструментом. Як інструмент вона дозволяє інтуїтивно вибудувати складні 
структури, як середовище − дає змогу уявити проект, продукт, будинки, ро-
бочі місця, машини та устаткування до того, як вони реально існуватимуть. 

Основні галузі використання результатів цих досліджень − створення ві-
ртуальних прототипів проектів, а також віртуальне планування праці та 
виробництва. 

Внутріорганізаційні мережі охоплюють широку гаму робіт вдома і ро-
біт з використанням засобів телекомунікацій, а також робіт із застосуванням 
банків знань  або мереж знань. Їх загальною ознакою є об'єднання в єдину 
мережу окремих співробітників (членів команди проекту) за допомогою су-
часних інформаційних і комунікаційних технологій.  
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Таблиця 6.1 
Основні відмінності традиційних і віртуальних інфраструктур [1, 2] 

Форма Основна мета Типові прийоми Відмінності від віртуальної 
Групова чи 
проектна 
організація 

Окремі проекти для вирішення 
складних і ризикованих завдань 

• Тимчасова організаційна 
структура 
• Співробітництво різних 
підрозділів та ієрархічних рівнів 

• Обмеження визначеними 
областями 
завдань, що продиктовані 
галузевою чи 
ринковою обстановкою 

Внутріфірмове 
організаційне 
утворення 

Псевдосамостійні структури 
для підвищення ефективності 

• Псевдосамостійні одиниці 
• Самоорганізація 
• Внутріфірмове 
підприємництво 

• Не є тимчасовою 
коопераційною 
мережею 
• Компетенції з третьою 
стороною не Стратегічний 

альянс чи спільне 
підприємство 

Господарське співробітництво 
для одержання переваг у часі, 
витратах, ноу-хау 

• Довгострокове 
співробітництво з 
взаємною участю 
• Використання загального 

процесу 

• Довгострокова кооперація з 
деякими 
партнерами 
• Як правило, взаємна участь у 
капіталі 

Віддача робіт "на 
сторону" 

Вичленовування і передача 
своєрідних завдань третій 
стороні 

•'Концентрація на власних 
компетенціях 
• Договірні, а не культурні 
зв'язки 
• Окремі фази виробництва благ 

• Класичний підхід «робити чи 
купувати» 
• Договірні зв'язки звичайно з одним 
партнером 
• Переміщення частини виробництва 
за 
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Багатонаціональне 
підприємство 
 

Міжнародна, іноді глобальна 
діяльність підприємств для 
отримання вигоди від 
розширення масштабів 
виробництва чи асортименту 
продукції 

• Правова угода між 
підприємствами 
• Загальна господарська 
політика 

• Правова одиниця на тривалий 
термін 
• Стабільність складу партнерів 
• Слабка ринкова рухливість 
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Піонерами віртуальної організації праці є компанії «1ВМ», «Siemens», а 
також великі консультаційні підприємства і банки. 

Інфраструктура віртуального офісу проекту, наприклад, повинна вклю-
чати такі основні складові: 
 мережа Іnternet; 
 міжнародний стандарт для обміну даними, наприклад, за моделями 

продукції SТЕР (Standart for the Exchange of product model data); 
 cтандарти взаємодії прикладних програм, наприклад, стандарти 

СОRВА (Common Object Request Broker Architecture). 
Головні ознаки, що розкривають зміст поняття віртуальний офіс проекту, 

включають: 
 інтеграцію кращих засобів і досвіду різних підприємств у рамках стра-

тегічно доцільної команди проекту; 
 організацію навколо проектів або ключових процесів (наскрізних діло-

вих процесів життєвого циклу проекту, продукту); 
 утворення автономних робочих груп, забезпечення співробітництва і 

координації осіб і колективів, просторово відділених один від одного; 
 тимчасовий характер, гнучкість, можливість швидкого утворення, роз-

витку, переструктурування і розформування в потрібний час; 
 поєднання децентралізації та централізації в управлінні при переваж-

ному розвитку децентралізованого (розподіленого) управління, 
пріоритет координаційних зв'язків; 

 максимально широкий розподіл і гнучкий перерозподіл повноважень 
влади, прийняття рішень на всіх рівнях організаційної ієрархії, поєд-
нання висхідного і низхідного проектування; 

 організацію групової взаємодії фахівців за допомогою ЕОМ, включаю-
чи «зустріч у мережі» (meeting on the network) і погоджені потоки 
роботи (workflow), забезпечення вільного обміну ідеями усередині та 
між рівнями організаційної ієрархії; 

 розробку неоднорідних комп'ютерних середовищ і мереж, використан-
ня архітектури клієнт-сервер, застосування програмних засобів 
забезпечення колективної діяльності (groupware) різного класу [1, 2]. 

Зазначені принципи пов'язані з широким розвитком і використанням но-
вих інформаційних і комунікаційних технологій (НІТ/НКТ) для управління 
людськими ресурсами і планування діяльності команди проекту, моделюван-
ня та оптимізації процесів взаємодії (кооперації і координації) між різними 
менеджерами команди. 

Завдяки сучасним телекомунікаціям вже непринципові географічне по-
ложення і державна належність партнерів. Нові можливості інформаційної 
взаємодії дозволяють будувати кооперацію у формі віртуального офісу прое-
кту, що діє протягом життєвого циклу проекту, продукту. 

Програмно-комунікаційне середовище віртуального офісу спирається на 
безупинну інформаційну підтримку життєвого циклу проекту. У західній ме-
тодології така підтримка називається CALS (Continuous Acquisition and Life 
Cycle Support). По своїй суті сьогодні CALS є глобальною стратегією підви-
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щення ефективності бізнес-процесів, що виконуються у ході життєвого циклу 
проекту, за рахунок інформаційної інтеграції і спадкоємності інформації, по-
роджуваної на всіх етапах життєвого циклу. 

Засобами реалізації цієї стратегії є CALS-технології, в основі яких ле-
жить набір інтегрованих інформаційних моделей – самого життєвого циклу і 
виконуваних в його ході бізнес-процесів, продукту (виробу), виробничого та 
експлуатаційного середовища та ін. Можливість спільного використання ін-
формації забезпечується застосуванням комп'ютерних мереж і стандарти-
зацією форматів даних, що забезпечує їхню коректну інтерпретацію. 

Ідеальною основою для вирішення поставленого завдання є використан-
ня єдиної інтегрованої моделі проекту і його життєвого циклу, що описує 
об'єкт настільки повно, що виступає в ролі єдиного джерела інформації для 
будь-яких виконуваних у ході життєвого циклу процесів. 

Ключовим поняттям для віртуального підприємства є концепція бази да-
них, яка повинна містити всю необхідну інформацію для комп'ютерної 
підтримки життєвого циклу проекту і повинна бути доступна в оперативному 
режимі всім членам команди проекту. 

Стандарти CALS покривають весь спектр потреб користувачів, забезпе-
чуючи єдине подання тексту, графіки, інформаційних структур і даних про 
проект, супровід і виробництво, включаючи звук, відео-, мультимедійні засо-
би, передачу даних, збереження даних, документацію та багато іншого для 
всіх додатків [1, 2]. 

В основі віртуального офісу проекту повинна лежати ідеологія інтегро-
ваного Інтранет-середовища (Іntranet), що являє собою технологію управління 
комунікаціями проекту, і в цьому її відмінність від Інтернет (Internet) − тех-
нології глобальних комунікацій. 

В реалізації комунікацій проекту виділяють 3 рівні: 
 апаратний; 
 програмний; 
 інформаційний. 

З погляду апаратного і програмного рівнів комунікації − це організація 
належного каналу з’єднання і передача інформації без викривлення, організа-
ція зберігання інформації та ефективний доступ до неї. В плані технічної 
реалізації цих рівнів Іntranet фактично не відрізняється від Internet. Там такі ж 
локальні і глобальні мережі, ті ж програми: Internet-навігатори, веб-сервери, 
електронна пошта, телеконференції і навіть ті ж виробники програмного за-
безпечення. 

Головна відмінна риса Іntranet полягає в інформаційному рівні комуніка-
цій, який значною мірою визначається специфікою проекту і найсуттєвіший 
для управління проектом. При цьому апаратний та програмний рівні комуні-
кацій є забезпечувальними. Інформаційне забезпечення може мати різну 
базову технологію передачі та зберігання інформації. Паперові документи, 
листи і записки, дошки оголошень, корпоративні газети, телефони − все це 
складає традиційну технологію зберігання і передачі інформації. Технологія 
Іntranet перетворила паперові документи в електронні сторінки і файли; дош-
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ку оголошень − у веб-сервер; записки та телефонні дзвінки − в повідомлення 
електронної пошти; газетні новини − в повідомлення подій серверу телекон-
ференцій. Іntranet дозволяє зробити комунікації проекту надійнішими, 
швидкими та інтенсивними, а доступ до інформації прискорюється і спрощу-
ється [1]. 

З інформаційного погляду комунікації − це пошук та передача знань. 
Можна виділити такі великі групи методів управління інформаційним забез-
печенням бізнес-процесів: 
 уявлення діяльності офісу і команди проекту з погляду ресурсів (фі-

нансів, матеріальних запасів, кадрів), за якого повинне забезпечу-
ватися управління ресурсами та контроль за ними; 

 уявлення роботи офісу і команди як системи бізнес-процесів. Базови-
ми поняттями тут є процес, функція, дані, події. Основна мета 
управління для цих методів − забезпечення координації подій та фун-
кцій; 

 уявлення офісу і команди як системи невеликих колективів і співробі-
тників, що вирішують спільне завдання, а в ролі організуючих 
факторів виступають знання та ефективні комунікації. Головним ре-
сурсом управління стає база знань проекту, в якій члени команди 
проекту можуть швидко знайти інформацію для прийняття правиль-
ного рішення і зрозуміти один одного. Ця база концентрує в собі 
колективний досвід команди і створює контекст проектних комуніка-
цій. Основна мета управління − забезпечення координації, комунікації 
і швидкого пошуку інформації для самостійного прийняття рішення. 

Використання Іntranet-технології особливо ефективне в управлінні прое-
ктами, де комунікації − критично важлива складова стратегії діяльності [1, 2]. 
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ЧАСТИНА 2.  
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

Розділ 7.  
ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ  

7.1. Джерела та організаційні форми фінансування проектів 
7.2. Організація проектного фінансування 
7.3. Проектна документація 
Список рекомендованої літератури 
 
Для успішної реалізації будь-якого проекту слід забезпечити виконання 

значної кількості різних умов, поєднати дію багатьох факторів. Виділити най-
головніший, вирішальний фактор неможливо, адже кожної миті реалізації 
проекту він може бути інший. Разом із цим питання забезпечення успішного 
фінансування проекту завжди залишаються вирішальними, адже брак фінан-
сових ресурсів на будь-якій стадії проекту може означати його уповільнення, 
призупинення або навіть згортання. 

Отже, всі проекти потребують фінансових ресурсів. Також усі залучені 
до проекту ресурси (майно, нематеріальні активи, права тощо) мають бути 
оцінені в грошовій формі. В цьому разі фінансовий ресурс зосереджує в собі 
всі наявні в проекті ресурси і є втіленням його вартості. З економічним розви-
тком поширюються процеси економічної інтеграції і проекти виходять за 
межі інтересів окремих осіб, підприємств, галузей і навіть держав. Разом із 
цим поширюється і проектне фінансування як один з напрямків економічної 
діяльності людини. Надалі ми будемо його розглядати саме як різновид інвес-
тиційної діяльності. 

Слід зазначити, що не існує єдиної думки щодо визначення проектного 
фінансування. З погляду деяких учених вважається, що проектне фінансуван-
ня – це надання фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів у 
вигляді кредиту без права регресу з обмеженим або повним регресом на пози-
чальника з боку кредитора [1, с.110]. Інші вважають, що проектне 
фінансування – це довгострокове банківське кредитування інвестиційних 
проектів [2, с. 10]. Але всі пов’язують проектне фінансування виключно з 
кредитними схемами залучення ресурсів. Це є не тільки недоліком з науково-
го та методичного поглядів, а й штучною перешкодою при визначенні і 
пошуку можливих джерел фінансування на практиці. Адже такі визначення 
лишають поза увагою інвестиційні схеми залучення фінансових ресурсів, ви-
значаючи їх такими, що не пов’язані з кредитними фінансовими 
інструментами, що є неточним як з методичного, так і з практичного поглядів. 

Тому під проектним фінансуванням ми надалі будемо розуміти особли-
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вий вид інвестиційної діяльності, пов’язаний з реалізацією проектів. Інколи 
проектне фінансування визначають як фінансування проекту. Ми взяли за ос-
нову та уточнили визначення фінансування проекту [3, с.111]. Фінансування 
проекту включає в себе довгострокові кошти з різних джерел, метою викори-
стання яких є повернення наданих коштів та отримання прийнятного рівня 
прибутку на надані кошти, в тому числі опосередкованим шляхом (напри-
клад, економічні вигоди для території в цілому внаслідок розвитку її 
транспортної інфраструктури тощо). 

У літературі з питань проектного фінансування цей напрямок діяльності 
найчастіше пов’язується з банками. Справді, без участі банків важко собі на-
віть уявити реалізацію багатьох великомасштабних проектів, наприклад 
проекту “Євротунель” (будівництво тунелю під протокою Ла-Манш між Ве-
ликобританією і континентальною Європою). Лише в ролі гарантів 
міжнародного кредиту за цим проектом виступило 50 банків. Кредитором 
став банківський синдикат зі 198 банків, до якого в процесі реалізації проекту 
приєдналися ще 11 банків [2]. Але учасником проектного фінансування мо-
жуть бути і небанківські інвестори, в тому числі – державний сектор, а інколи 
проектне фінансування може здійснюватися взагалі без участі банківських 
установ. 

Проектне фінансування розрізняють залежно від виду.  
Фінансування стосовно до коштів замовника проекту поділяється на: 
1) фінансування за рахунок власних коштів замовника (внутрішнє фінан-

сування); 
2) фінансування за рахунок залучених коштів (зовнішнє фінансування); 
3) змішане фінансування; 
Фінансування за ступенем регресу ділиться на: 
1) фінансування з повним регресом; 
2) фінансування з обмеженим регресом; 
3) фінансування без регресу. 
Отже, проекти можуть фінансуватися за рахунок власних коштів замов-

ника, за рахунок залучених коштів або мати змішане фінансування, якщо 
поряд із власними коштами замовника використовуються також залучені ко-
шти. Змішані схеми фінансування є найбільш розповсюдженими в бізнес-
практиці. Проекти з фінансуванням за рахунок власних коштів замовника 
(внутрішнє фінансування) є більш характерними для внутрішніх проектів ор-
ганізації, компанії, бізнес-одиниці. Проекти з використанням виключно 
залученого фінансування (зовнішнє фінансування) є найменш розповсюдже-
ними через притаманний їм підвищений рівень ризику в порівнянні з іншими 
видами проектного фінансування. 

Розподіл ризиків між стороною, що здійснює фінансування, та стороною, 
що виконує проект, у проектному фінансуванні визначається регресом. По-
вний регрес означає, що ризики в повному обсязі несе сторона, що виконує 
проект. Відповідно сторона, що фінансує проект, має право вимагати від ви-
конуючої сторони повернення фінансування в повному обсязі незалежно від 
результатів проекту. Відсутність регресу означає, що сторона, яка здійснює 
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фінансування проекту, приймає на себе проектні ризики і відповідно втрачає 
право вимагати від виконуючої сторони повернення фінансування в разі, як-
що обсяг доходів, отриманих від реалізації проекту, не досягне запланованого 
рівня. Фінансування з обмеженим або частковим регресом означає поділ ри-
зиків між сторонами, що виконують та фінансують проект. Такий поділ 
ризиків може бути довільним, визначається за взаємним погодженням сторін і 
має відображення в угодах між ними та в іншій документації, пов’язаній з ви-
конанням конкретного проекту. 

Очікуваний дохід від реалізації проекту є основним чинником, що береть-
ся до уваги при вирішенні питання про надання фінансування тому чи іншому 
проекту. Очікуваний від реалізації проекту дохід має бути достатнім для фор-
мування доходів, які забезпечать окупність проекту в прийнятні строки. 

 

7.1. ДЖЕРЕЛА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ 
ПРОЕКТІВ 

7.1.1. Джерела коштів для фінансування проектів 
Із поширенням проектного підходу в сучасному бізнесі зростає обсяг, 

складність, масштабність і обсяги коштів, що потрапляють до сфери проект-
ного фінансування. І якщо для невеликих за вартістю проектів може виста-
чити власного фінансування, то із зростанням їх вартості зростає і потреба у 
фінансуванні, з’являється необхідність роботи з мобілізації фінансових ре-
сурсів із зовнішніх джерел. Такими джерелами насамперед є кошти органі-
зацій і підприємств – суб’єктів господарської діяльності (крім суб’єктів гос-
подарської діяльності, що належать до кредитно-фінансової сфери), фінансові 
ресурси організацій і підприємств кредитно-фінансової сфери (банки, страхо-
ві компанії, пенсійні фонди тощо), кошти державного та місцевих бюджетів 
(класифікація джерел наводиться у табл. 7.1). 

7.1.2. Організаційні форми проектного фінансування 
Проектне фінансування має дати чіткі відповіді на такі запитання: 

 Скільки коштів і коли потрібно для фінансування проекту? 
 Чи достатньо у замовника (бізнесу, компанії) власних коштів для фі-

нансування проекту? 
 Якщо коштів недостатньо – які вигоди і кому можна запропонувати, 

щоб вони стали учасниками проекту і надали кошти? 
 Як поведе себе проект у разі обмеження витрат або зниження очікува-

ного рівня доходів? 
 Хто отримає вигоди від перевищення рівня доходів над очікуваним або 

зазнає збитків, якщо щось піде не так? 
Залежно від відповідей на ці запитання знаходиться вибір організаційної 

форми фінансування. 
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Таблиця 7.1 
Класифікація джерел проектного фінансування 

Вид кла-
сифікації Група Опис джерела Примітка 

1 2 3 4 

Власне фі-
нансування 

Власні кошти замовни-
ка проекту 

Замовник проекту приймає на себе 
всі ризики та отримує всі вигоди від 
реалізації проекту 

Позичені ресурси (бан-
ківські кредити, інші по-
зики, кошти від розмі-
щення облігацій тощо) 

Зазвичай характеризуються  
повним регресом 

Інвестовані ресурси 
(частки в статутному 
або пайовому капіталі, 
кошти від розміщення 
акцій, інші інвестиції)  

Регрес може бути обмежений або 
відсутній 

Стосовно  
до проекту Залучене 

фінансуван-
ня 

Спонсорські ресурси 
(кошти цільових дер-
жавних або місцевих 
програм, цільові кошти 
недержавних фондів 
тощо) 

Регрес може бути обмежений або 
відсутній, може не вимагатися по-
вернення ресурсів 

Комерційне 
фінансуван-
ня 

Кошти організацій і 
підприємств – суб’єктів 
господарської діяльнос-
ті 

Недержавний сектор (крім приват-
них осіб) – найпоширеніше джерело 
фінансування 

Державне 
фінансуван-
ня 

Кошти державного і 
місцевих бюджетів 

Державний сектор може бути заці-
кавлений у проектах, спрямованих 
на створення та розвиток інфра-
структури або вирішення інших 
пріоритетних для держави завдань 

За формою 
власності 

Приватне 
фінансуван-
ня 

Кошти приватних осіб 

Невелике за своїм потенціалом 
джерело може виявитися ефектив-
ним для фінансування малих 
локальних проектів (створення еле-
ментів місцевої інфраструктури – 
лінії електропередачі, водогони то-
що) 

За резиде-
нтністю 

Національне 
фінансуван-
ня 

Кошти із джерел, що 
розміщуються на тери-
торії держави, де 
реалізується проект 

Використання цієї групи джерел дає 
змогу уникнути зовнішнього впли-
ву в ході реалізації проекту, що 
може бути важливим при реалізації 
проектів, які мають стратегічне 
значення (розробка родовищ корис-
них копалин, будівництво 
автомобільних доріг для транзитно-
го міжнародного сполучення тощо) 
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Продовження таблиці 7.1 
Вид кла-
сифікації Група Опис джерела Примітка 

 

Іноземне та 
міжнародне 
фінансуван-
ня 

Кошти з іноземних 
джерел, у тому числі в 
поєднанні з місцевими 
джерелами фінансуван-
ня 

Використання цієї групи джерел 
розширює можливості щодо залу-
чення фінансування, сприяє 
залученню передових іноземних 
технологій і управлінських підхо-
дів, але створює ризик утрати 
контролю за переданими до проекту 
ресурсами та його результатами на 
рівні держави 

Банківське 
фінансуван-
ня 

Кошти банківських та 
парабанківських (стра-
хових компаній, 
пенсійних фондів тощо) 
установ 

Належність суб’єкта до кредитно-
фінансової сфери спонукає його до 
активного пошуку напрямків ефек-
тивного використання наявних 
фінансових ресурсів За належ-

ністю до 
кредитно-
фінансової 

сфери 
Небанківсь-
ке 
фінансуван-
ня 

Кошти суб’єктів, що не 
належать до кредитно-
фінансової сфери 

Суб’єкти, що не належать до креди-
тно-фінансової сфери, мають 
обмежені ресурси, але вони можуть 
бути зацікавлені в більш ефектив-
ному використанні своїх 
фінансових ресурсів у порівнянні з 
банківськими депозитами 

 
Якщо проект має внутрішнє фінансування, то замовник проекту бере на 

себе всі витрати, пов’язані з фінансуванням проекту. Він одночасно виступає 
і замовником проекту, і його менеджером та інвестором. Він же отримує і всі 
вигоди від реалізації проекту. Прикладом може бути фінансування проекту, 
пов’язаного з розробкою нового дизайну упаковки для товару, що вже випус-
кається і продається, яке може здійснюватися в межах компанії без залучення 
зовнішнього фінансування. Залучення зовнішнього фінансування висуває ви-
моги забезпечення належного обліку витрат і вигод від реалізації проекту для 
забезпечення їх справедливого розподілу між учасниками проекту. Іншою 
проблемою є забезпечення координації дій різних учасників проекту. Для ви-
рішення зазначених проблем проектного фінансування створюються проектні 
економічні одиниці, на рівні яких відбувається узгодження та координація дій 
учасників проектів як з питань проектного фінансування, так і з інших питань 
реалізації проекту. Такі одиниці найчастіше створюються у формі окремих 
суб’єктів господарювання (надалі ми будемо називати їх проектним товарис-
твом). У межах законодавства країни, де реалізується відповідний проект, 
організаційно-правові форми таких суб’єктів та особливості їх організації і 
функціонування можуть відрізнятися. Для проектів, що реалізуються на рівні 
підприємства, організації, корпорації, це можуть бути внутрішні організаційні 
одиниці (підрозділи). 

В Україні прийнятними формами для створення проектної економічної 
одиниці можуть бути господарське товариство (акціонерне, з обмеженою від-
повідальністю, з додатковою відповідальністю, командитне, повне), договір 
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(угода) про спільну діяльність, господарське об’єднання (асоціація, корпора-
ція, консорціум, концерн тощо), промислово-фінансова група. Нижче 
наводиться порівняльна таблиця що ми розробили, яка містить інформацію 
про риси, притаманні різним формам організації проектних економічних оди-
ниць стосовно до питань організації проектного фінансування. Риси 
характеризуються у порівнянні з іншими організаційними формами. 

Таблиця 7.2 
Організаційні форми проектних товариств 

Форма проектного товариства 
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Акціонерне товариство (відкрите) + + + + + + 
Акціонерне товариство (закрите) + + - - - - 
Товариство з обмеженою відпові-
дальністю + - - - - - 

Договір про спільну діяльність - - - - - - 
Господарське об’єднання (асоціа-
ція, корпорація, консорціум тощо) + - + - - - 

Промислово-фінансова група - + + - - - 
 

Як видно з табл. 7.2, проектні товариства залежно від обраної форми мо-
жуть мати суттєві відмінності у забезпеченні тих чи інших можливостей 
проектного фінансування. Так, відкриті акціонерні товариства є однією з най-
більш витратних та складних за процедурами створення форм проектних 
товариств. Натомість такі товариства мають низку переваг перед іншими ор-
ганізаційними формами. Зокрема, вони забезпечують більш широкі можли-
вості щодо залучення державного фінансування до участі в проекті, 
забезпечують найбільш прості процедури входу до складу учасників проекту і 
виходу з нього. Адже вхід та вихід до складу учасників проекту здійснюється 
через процедури купівлі-продажу акцій. Відкрите акціонерне товариство до-
пускає можливість часткового повернення інвестицій шляхом продажу частки 
пакета акцій та її рефінансування за рахунок отримання кредитів під заставу 
акцій товариства. Кількість учасників проектного фінансування, організова-
ного за участю відкритого акціонерного товариства, є необмеженою. 

Закриті акціонерні товариства є простішими за відкриті у створенні, але і 
мають певні особливості. Так, у порівнянні з відкритим акціонерним товарис-
твом процедури входу та виходу учасників зі складу ускладнюються тим, що 
акції закритого акціонерного товариства не мають вільного обігу на ринку 
цінних паперів, не можуть продаватися і купуватися на ринку. Це є перевагою 
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з погляду збереження контролю над проектом, але є недоліком для рефінан-
сування інвестиції, забезпечення можливості повернення інвестиції учаснику 
проекту тощо. В іншому, з погляду організації проектного фінансування, ці 
організаційні форми є тотожними. 

Товариства з обмеженою відповідальністю є подібними до закритих акці-
онерних товариств. Різниця полягає в тому, що законодавство України [4, ст. 
50] обмежує кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю 10 
особами. Законодавчі вимоги до мінімального розміру формування статутного 
капіталу товариства з обмеженою відповідальністю є більш ліберальними у 
порівнянні з акціонерними товариствами. Участь (пай) у статутному капіталі 
товариства з обмеженою відповідальністю, як і в закритому акціонерному то-
варистві, не є об’єктом купівлі-продажу на біржі. Тому проблематичним може 
виявитися питання дострокового повернення інвестиції або її рефінансування. 
Але, з другого боку, це є перевагою з погляду забезпечення збереження конт-
ролю над проектом. Створення товариств з обмеженою відповідальністю є 
менш витратним і простішим за  процедурою у порівнянні з акціонерними то-
вариствами, що також є перевагою. Тому така форма організації проектного 
фінансування може бути ефективною для невеликих та середніх проектів, що 
не потребують залучення значної кількості учасників. 

Договір про спільну діяльність є найбільш простою у створенні формою 
організації проектного фінансування. Така проектна економічна одиниця не 
потребує державної реєстрації та пов’язаних з нею грошових витрат і витрат 
часу. Таким чином, серед інших ця форма є найменш витратною та найбільш 
оперативною в організації. Але договір про спільну діяльність має і недоліки, 
зокрема він позбавлений статусу юридичної особи, а відповідно і відокремле-
ного майна та можливості здійснювати господарську діяльність окремо від 
його учасників. Разом з тим ця одиниця дає змогу відкрити  окремий поточний 
рахунок у банку. На відміну від господарських товариств, які створюються на 
невизначений строк, договір про спільну діяльність укладається на певний 
строк, що мінімізує витрати на припинення цієї одиниці після завершення про-
екту. Слід взяти до уваги, що відсутність статусу юридичної особи обмежує 
можливості щодо залучення додаткового фінансування у проект виключно 
учасниками договору. Але для організації невеликих та короткотривалих прое-
ктів ця форма, зважаючи на простоту її організації та мінімальні організаційні 
витрати, може виявитися дуже ефективною. 

Господарські об’єднання є зручною формою для організації великомасш-
табних інвестиційних проектів. Їх недоліком є неможливість залучення до 
участі в проекті фізичних осіб, оскільки учасником такого об’єднання можуть 
бути лише підприємства. Господарські об’єднання є простішими в організації 
за господарські товариства. Із господарських об’єднань з погляду проектного 
фінансування найбільш привабливими вважаються консорціуми, оскільки во-
ни є тимчасовими об’єднаннями, що припиняють свою діяльність після 
досягнення мети їх створення, що надає додаткові гарантії учасникам проект-
ного фінансування. З погляду можливості залучення держави до участі в 
проекті господарські об’єднання є перспективною формою. 
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Промислово-фінансові групи – це господарські об’єднання, які створю-
ються без права юридичної особи і також можуть використовуватися для 
організації проектного фінансування. Особливістю цієї організаційної форми 
є те, що їх створення, припинення умови діяльності і будь-які зміні у складі 
учасників мають оформлюватися постановою Кабінету Міністрів України. 
Також встановлена вимога щодо фінансових параметрів промислово-фінан-
сової групи. На момент підготовки цього матеріалу вона становила 100 млн 
дол. США розрахункового обсягу реалізації кінцевої продукції промислово-
фінансової групи на рік, починаючи з другого року діяльності групи [5]. Та-
кож на законодавчому рівні передбачено можливість організації трансна-
ціональних (міжнародних) промислово-фінансових груп. Оскільки рішення 
про створення, припинення та зміни складу учасників промислово-фінансо-
вих груп перебувають під безпосереднім контролем уряду, то для організації 
фінансування масштабного проекту, що потребує участі держави та (або) пе-
редбачає залучення іноземного фінансування, вибір промислово-фінансової 
групи в ролі організаційної форми проектного фінансування може бути об-
ґрунтованим. 

7.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

7.2.1. Основні схеми організації проектного фінансування 
Організація проектного фінансування є складовою частиною діяльності, 

пов’язаної з реалізацією проекту. Суттєвою відміною проектного фінансуван-
ня у порівнянні з його традиційними формами є перенесення акцентів при 
прийнятті рішень щодо фінансування з площини кредито- і платоспроможно-
сті позичальника в площину платоспроможності (“якості”) проекту. 
Відповідно проекти з більшим потенціалом якості мають більші шанси отри-
мати фінансування за інших рівних умов. 

Під якістю проекту в контексті проектного фінансування можуть висту-
пати різні фактори. Найчастіше таким фактором при обранні проектів для 
фінансування виступає потенціал проектів щодо генерування грошових дохо-
дів його учасникам у процесі життєвого циклу цього проекту. Але в певних 
умовах такими факторами можуть бути й інші показники, зокрема розвиток 
визначених державною політикою пріоритетних територій, галузей науки, 
народного господарства, де прямий дохід може бути взагалі відсутній. У цей 
же час у ролі непрямого доходу може виступати збільшення обсягу податко-
вих надходжень, підвищення якості життя населення, інші чинники. 

В контексті поділу проектного фінансування на власне та залучене слід 
звернути увагу на те, що проекти, які стартують із власним фінансуванням, 
можуть в подальшому отримувати повністю або частково залучене фінансу-
вання. Відповідно поряд з видом фінансування будуть змінюватися і 
принципи розподілу економічних вигод від реалізації таких проектів. 

Проектне фінансування і його організація на сучасному етапі мають ди-
намічний розвиток і не є чимось усталеним. Натомість вони можуть 
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запропонувати сукупність методів залучення коштів до інвестиційного проек-
ту і є дуже вагомим доповненням до традиційних способів залучення 
фінансових ресурсів і банківського кредиту зокрема. При цьому, як зазнача-
лося, проектне фінансування є не альтернативою банківському кредитуванню, 
а доповненням до нього. На відміну від банківського кредитування проектне 
фінансування охоплює широке коло джерел фінансування, серед яких поряд з 
банками розташовуються й інші фінансові установи: страхові компанії, пен-
сійні фонди, інвестиційні компанії, венчурні фонди тощо. Поряд з коштами 
фінансової сфери у проектному інвестуванні використовуються кошти під-
приємств та організацій, що не належать до неї, зокрема, кошти підприємств 
та організацій, які, крім економічних, можуть отримати від нього і інші виго-
ди фінансування проекту – нові технології, продукти, послуги, сприяння 
розширенню ринку тощо. Інша суттєва складова – державні кошти, які мо-
жуть брати участь у проектному фінансуванні, якщо проект має на меті 
вирішення пріоритетних для країни, регіону, населеного пункту проблем – 
розвиток територій, інфраструктури, організація видобутку корисних копа-
лин, наукові дослідження та освітні проекти тощо. 

При організації великомасштабних проектів може знадобитися залучення 
значної кількості учасників фінансування. Взаємовідносини між ними та про-
ектом, що фінансується, можуть бути організовані за паралельною та 
послідовною схемами. Фінансування для паралельної схеми можливо органі-
зувати за двома типами. Перший тип – незалежне паралельне фінансування, 
коли його учасники взаємодіють незалежно один від одного,  кожний з них 
фінансує свою частину проекту і координація дій при цьому здійснюється з 
кожним учасником фінансування на рівні проекту. Другий тип – паралельне 
спільне фінансування, коли учасники фінансування створюють фінансовий 
пул у вигляді консорціуму, синдикату тощо і проект організовує взаємодію з 
пулом фінансових ресурсів і координацію дій учасників фінансування з прое-
ктом на рівні пулу. Послідовна схема організації проектного фінансування 
передбачає наявність головного учасника фінансування, який бере на себе 
функції ініціатора та організатора фінансування. Головний учасник фінансу-
вання повинен мати достатній обсяг фінансових ресурсів для того, щоб стати 
основним кредитором проекту і розпочати дії з його фінансування. В подаль-
шому такий учасник передає свої права та вимоги до проекту (акції, паї у 
капіталі проектного товариства) іншим учасникам проектного фінансування, 
повертаючи собі таким чином інвестовані в проект фінансові ресурси. 

Ефективна організація проектного фінансування має забезпечити проект 
фінансовими ресурсами в належному обсязі та в заплановані строки, а також 
забезпечити розподіл економічних вигод від реалізації проекту між усіма сто-
ронами, що брали участь у ньому. Умови фінансування проекту і розподілу 
економічних вигод від його реалізації знаходять своє відображення в проект-
ній документації, яку ми розглянемо пізніше. Такі вимоги і визначають схему 
проектного фінансування, що буде використана в кожному конкретному ви-
падку. 
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Нижче наводиться табл. 7.3, яку ми розробили [1] і адаптували на основі 
аналізу організації фінансування великомасштабних інвестиційних проектів у 
розвинених іноземних країнах. 

Таблиця 7.3 
Схеми організації проектного фінансування на основі світового досвіду 

Ознака класифікації Вид схеми 
За масштабом Банківське фінансування 

Корпоративне фінансування 
За регресом - без регресу 

- з обмеженим регресом 
- з повним регресом 

За способами мобілізації та джере-
лами ресурсів 

За рахунок: 
- власних коштів замовника проекту 
- банківського кредиту 
- інвестицій (первинне розміщення акцій, залу-
чення прямих внесків до статутного/пайового 
фонду проектного товариства) 
- облігаційних позик 
- комерційного кредиту лізингу 

За архітектурою Паралельне фінансування: 
- незалежне фінансування 
- спільне фінансування 

Послідовне фінансування 

7.2.2. Етапи проектного фінансування 
Організація проектного фінансування має узгоджуватися з життєвим ци-

клом проекту. На рис. 7.1 наведено типовий графік організації такого 
фінансування. 

 
Рис. 7.1.  Етапи проектного фінансування 
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Точка початку фінансування проекту збігається з початком дій з його ре-
алізації. Це перший етап проектного фінансування, характерною ознакою 
якого є те, що грошові потоки, які виникають у зв’язку з реалізацією проекту 
на цьому етапі, є потоками витрат. На цьому етапі, як правило, здійснюються 
основні за обсягом капітальні вкладення. Точкою завершення цього етапу фі-
нансування є початок роботи проекту і відповідно перший отриманий у 
зв’язку із цим дохід. Характерною ознакою другого етапу є поява грошового 
потоку доходів від цього проекту.  

У грошовому потоку витрат суттєво зменшується складова капітальних 
витрат, а його основною складовою стають поточні витрати, пов’язані з фун-
кціонуванням проекту. На цьому етапі має бути забезпечене перевищення 
грошовим потоком надходжень обсягу поточних витрат, тому що це є необ-
хідною умовою для здійснення економічно ефективної роботи проекту. 
Момент, коли це відбулося, називається точкою початку беззбиткової робо-
ти проекту. В нашому прикладі ця точка збігається з початком роботи 
проекту. Відповідно строк з початку проекту до проходження ним цієї точки 
називається строком виходу проекту на беззбиткову роботу. 

Точкою завершення цього етапу є точка окупності проекту. У цій точці 
вартість грошового потоку витрат, пов’язаних з реалізацією проекту, дорів-
нює вартості грошового потоку доходів, отриманих у зв’язку з реалізацією 
цього проекту. Відповідно строк з початку проекту до проходження ним цієї 
точки називається строком окупності проекту. 

Насправді залежно від методики оцінювання вартості грошових потоків 
(за номінальною або за приведеною вартістю) строки проходження цих точок 
можуть відрізнятися для того самого проекту й інколи – суттєво. Тому для 
контролю за виконанням фінансових показників діяльності проекту слід ви-
користовувати ті ж самі методики, що були застосовані на етапі складання 
фінансових планів відповідного проекту. Як видно з графіка, найбільше фі-
нансове навантаження виникає на початку проекту, коли є необхідність 
фінансування значного обсягу витрат, а грошовий потік доходів ще проектом 
не генерується. Із появою потоку доходів та його зростанням фінансове нава-
нтаження на проект знижуватиметься. 

Інакше ведуть себе некомерційні проекти і проекти, дохід від яких отри-
мується в опосередкованій формі. Для некомерційних проектів характерною 
ознакою є відсутність або незначний розмір потоку грошових надходжень і 
відповідна потреба в постійному фінансуванні, припинення якого означатиме 
і припинення відповідного проекту. Проекти, дохід від яких отримується в 
опосередкованій формі є подібними до звичайних, розглянутих раніше. Різ-
ниця полягає лише в тому, що значення для фінансування будуть мати 
грошові потоки опосередкованих доходів. Наприклад, проект створення ме-
режі автомобільних доріг загального користування (безкоштовних), ефектом 
від якого стає прискорений економічний розвиток відповідної території, має 
сприяти зростанню податкових надходжень. Саме величину цього грошового 
потоку і слід брати до уваги при вирішенні проблеми фінансування зазначе-
ного проекту. Якщо є ще й інші джерела надходжень у зв’язку з реалізацією 
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проекту, то їх також слід ураховувати. 
Важливе значення при організації проектного фінансування має склад 

учасників проекту і взаємодія між ними. Адже при реалізації проекту в ньому 
може брати участь значна кількість учасників – ініціатори, спонсори, креди-
тори, інвестори, радники, консультанти, підрядники та субпідрядники, 
постачальники, страхові компанії, гаранти, оператори, інші учасники. Їх 
склад може бути в кожному проекті індивідуальний. Так само може відрізня-
тися і характер взаємодії між ними. Але для забезпечення ефективності 
проекту його фінансова структура має відповідати характеру взаємодії його 
учасників. Для проектів з невеликою кількістю учасників, особливо якщо їх 
фінансування має внутрішній характер, організація проектного фінансування 
може відбуватися без створення додаткових економічних одиниць або, якщо 
проект здійснюється в межах підприємства, компанії, корпорації – зі створен-
ням внутрішньої структурної одиниці організації. Але для проектів, що 
об’єднують дії значної кількості учасників та реалізовуються із залученням 
значних обсягів фінансових ресурсів, створення проектного товариства як 
економічної одиниці проекту може бути єдиним способом забезпечити ефек-
тивну взаємодію учасників. 

7.2.3. Контроль за здійсненням проектного фінансування 
Організація проектного фінансування передбачає також здійснення по-

стійного контролю за реалізацією проекту. Мета такого контролю – своєчасне 
забезпечення проекту фінансовими ресурсами та їх ефективного використання 
в межах проекту, зниження економічних ризиків, що виникають у процесі реа-
лізації проекту. Такий контроль поряд з ініціатором (замовником) проекту 
можуть здійснювати і сторони, що забезпечують фінансування проекту – спон-
сори, інвестори, кредитори. І, якщо економічним мотивом для замовника є 
забезпечення реалізації проекту у передбачені строки, то для учасників, що фі-
нансують проект, таким мотивом має бути гарантування повернення наданих 
коштів, їх цільове та ефективне використання. 

Основними параметрами будь-якого проекту є вартість і тривалість. Це 
пояснює широке розповсюдження для контролю за проектами системи мето-
ду освоєного обсягу. В різних джерелах цей метод може називатися по-
різному, наприклад: EVA – Earned Value Analysis, EVM – Earned Value 
Management, EVMS – Earned Value Management System, EVPM – Earned Value 
Project Management, EVPMS – Earned Value Project Management System [6, 
c.549]. В україномовних джерелах до показника Earned Value (освоєний об-
сяг) за економічним змістом дуже подібним є показник освоєної кошторисної 
вартості, який широко застосовується в будівельній галузі. Цей метод вико-
ристовується не лише для моніторингу та визначення поточного стану справ 
проекту, але і як інструмент прогнозування та оперативного планування. 

Метод освоєного обсягу пов’язаний переважно з вартісними показника-
ми. Разом із цим через систему вартісних показників відображається 
реальний стан у всіх аспектах виконання проекту. Через те, що їх вимір здій-
снюється у вартісному обчисленні, те, що відбувається, є зрозумілим і 
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порівнянним з іншими проектами. Тому можливості цього методу виходять за 
межі виключно організації проектного фінансування, адже за його допомогою 
можна отримати відповіді на такі запитання: 

 Чи дотримуються передбаченого графіка виконання проекту? 
 Наскільки ефективно використовується час? 
 Чи дотримуються передбаченого бюджету проекту? 
 Наскільки ефективно використовуються ресурси? 
 Коли відбудеться перехід на наступну фазу проекту? 
 Чи достатньо для проекту передбачених бюджетом коштів? 

В разі відхилення ходу виконання проекту від передбачених календар-
ними планами строків та фінансових показників від запланованого рівня за 
допомогою цього методу можна отримати відповіді на запитання, де (у якій 
частині проекту) і коли це сталося та скільки потрібно додаткових коштів, 
інших ресурсів і часу на усунення проблеми, що виникла. Практичне викорис-
тання цього методу показане на рис. 7.2. 

 
Рис. 7.2. Графік запланованих та фактичних темпів виконання проекту 

за обсягом освоєних коштів та виконаних робіт 
По осі абсцис показані витрати (у відсотках), по осі ординат – час у міся-

цях. Розмірність може бути іншою стосовно до потреб проекту. Так, 
наприклад, вартість також може бути визначена в грошових одиницях, час 
також може бути визначений в днях або тижнях. Для кожної фази проекту 
може бути складений окремий графік поряд з графіком по проекту в цілому. 
За допомогою побудови простого графіка чітко видно, що проект реалізову-
ється з відхиленням від передбачених строків, причому фактичні темпи 
виконання робіт відстають від запланованих, у той час як їх фінансування ви-
переджує заплановані темпи. Але останнім часом забезпечується наближення 
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фактичних темпів до запланованого рівня і за обсягом витрат, і за обсягом 
виконаних робіт. “Вузьким місцем” цього методу є відсутність інформації про 
якісні показники виконання проекту, контроль за дотриманням яких має бути 
обов’язково забезпечений. 

Якісні показники перебувають у взаємозв’язку і з вартісними показника-
ми, і з показниками часу. Природу взаємозв’язку між ними ілюструє магічний 
трикутник (рис. 7.3) [3].  
 

 
Рис. 7.3. Магічний трикутник “якість-строки-витрати” 

Як видно, витрати і строки перебувають між собою в оберненій залежно-
сті. Те ж саме можна зазначити і щодо якості і строків та витрат і якості. 
Тобто для того щоб забезпечити економію бюджету, слід поступитися якістю, 
щоб надолужити відставання від строків, слід збільшити витрати, при цьому 
також може погіршитися якість і т.д. Ефективно організоване проектне фі-
нансування має бути спрямованим на досягнення балансу між зазначеними 
показниками і забезпечувати прийнятні параметри і за обсягом витрат, і за 
строками та якістю. 

Таким чином, організація проектного фінансування являє собою ком-
плекс заходів з пошуку та підбору джерел фінансування, розробки планів 
фінансування і схем руху коштів, визначення фінансових параметрів проекту 
і контролю за їх дотриманням. 

7.2.4. Перспективи проектного фінансування в Україні 
Слід зазначити, що згідно з прийнятою міжнародною класифікацією 

Україна належить до групи країн, де створюються ринки (emerging markets), 
або в іншому перекладі – з ринками, що розвиваються. Згідно з дослідження-
ми, проведеними MasterCard Worldwide [7], Київ перебуває на 57 позиції в 
рейтингу, до якого увійшли 65 міст країн з ринками, що розвиваються. Перші 
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три позиції в цьому рейтингу відповідно зайняли Шанхай (Китай), Пекін (Ки-
тай), Будапешт (Угорщина). Остання позиція в рейтингу належить Дакару 
(Сенегал). “Сусідами” Києва по рейтингу стали Хошимін (В’єтнам) (56 пози-
ція) та Медельїн (Колумбія) (58 позиція). Київ став єдиним українським 
містом, що потрапив до цього рейтингу. Згідно з матеріалами зазначеного до-
слідження міста, що посідають перші позиції в рейтингу, вже є усталеними 
комерційними центрами і оптимальними кандидатами для розміщення націо-
нальних і регіональних ділових центрів, особливо для міжнародних 
фінансових інститутів і надання послуг виробникам. Згідно із даними іншого 
дослідження організації міжнародних платежів SWIFT [8] за показником кі-
лькості повідомлень за системою SWIFT серед країн Європи, Середнього 
Сходу та Африки Україна (36 місце з 129 країн) залишилася далеко позаду 
Росії (16 місце) і Польщі (19 місце), а її сусідами по рейтингу стали Хорватія 
(35 місце) і Пакистан (37 місце). 

Тривалі та незавершені пошуки Україною свого місця у світовій еконо-
міці, складна внутрішня ситуація є факторами, що стримують розвиток 
проектного фінансування і за кількістю проектів, і за їх обсягом та масштаба-
ми. Але, незважаючи на це, ряд українських та дочірніх іноземних банків вже 
виявив свій інтерес до організації проектного фінансування, що знайшло ві-
дображення в розробці і втіленні ними в життя програм з розміщення коштів 
на умовах проектного фінансування. Основними рисами таких програм є орі-
єнтація на довгострокове фінансування (3–10 років). Фінансування за рахунок 
банку має покривати до 70 % загальної потреби у фінансуванні, решта має 
покриватися власними коштами позичальника. Найбільш поширеними на-
прямками, за якими здійснюється проектне фінансування, є будівництво та 
реконструкція об’єктів нерухомості, модернізація існуючих заводів. За про-
грамами проектного фінансування можливе залучення коштів міжнародних 
фінансових інституцій, зокрема Європейського банку реконструкції та розви-
тку (ЄБРР) та ін. В ролі орієнтира щодо максимальної вартості програм 
проектного фінансування, що можуть бути здійснені за участю одного банку, 
може бути запропонована цифра 50 млн дол. США. Однак, організація проек-
тного фінансування зі створенням консорціуму дозволяє обійти це 
обмеження. Проектне фінансування в Україні ще не стало реальною альтер-
нативою інших схем залучення коштів до господарського обороту. В умовах 
складної та непевної економічної ситуації в Україні найбільш поширеними є 
коротко- та середньострокові проекти як такі, що забезпечують найбільший 
рівень доходів при прийнятному рівні ризику. Як джерело їх фінансування 
найчастіше виступають власні кошті учасників та кошти, залучені на умовах 
банківського кредиту. 

Проектне фінансування має зайняти належне місце в наборі сучасних фі-
нансових інструментів, оскільки воно забезпечує збільшення строків 
залучення коштів при широкому діапазоні балансування ризиків і тісному ко-
нтролі за економічною ефективністю використання залучених коштів і 
проекту в цілому. Великомасштабний характер проектного фінансування і 
його можливості щодо розподілу ризиків між учасниками дають змогу орга-
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нізувати як мобілізацію внутрішніх фінансових ресурсів, так і залучення кош-
тів іноземних інвесторів і міжнародних фінансових інституцій для участі в 
проектах, спрямованих на забезпечення економічного розвитку України. 

7.3. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

7.3.1. Проектна та проектно-кошторисна документація 
Кожний проект є унікальним. Кожний проект відрізняється від іншого. 

Відрізняються цілі проекту, строки, наявні ресурси, учасники проекту, строки 
проекту. Відрізняються домовленості учасників проекту між собою з питань 
реалізації проекту і розподілу результатів проекту. В учасників проекту мо-
жуть бути різні погляди на те, що і як повинно відбуватися. Усі фактори, що 
впливають на розвиток проекту, можуть зазнавати ще більших змін під час 
його реалізації. 

Тому документування всієї діяльності, пов’язаної з реалізацією проекту, 
є надзвичайно важливим. Питання проектної документації є дещо ширшими 
за підготовку проектно-кошторисної документації для об’єктів будівництва 
відповідно до нормативів ДБН і техніко-економічних обґрунтувань будівниц-
тва і робочої документації. Але саме в будівничій галузі завдяки значним (у 
порівнянні з іншими галузями) потребам у фінансових ресурсах, необхідності 
організовувати ефективну взаємодію на ланцюжку замовник-підрядник-
субпідрядник, проектний підхід до організації господарської діяльності отри-
мав найбільший розвиток. Будівельна галузь була піонером в освоєнні 
методів проектного підходу, в тому числі у створенні та підтримці стандарти-
зованої системи проектної та кошторисної документації, вимоги до якої 
знайшли своє відображення у прийнятті спеціальних нормативів ДБН (напри-
клад, ДБН А.2.2-3-2004[9], ДБН Д.1.1-1-2000[10]). Тому нам близька і 
зрозуміла позиція [1, 2] щодо того, що проектно-кошторисна документація, 
використовувана в будівельній галузі, є доволі непоганою відправною точ-
кою. Разом з тим, проектний підхід вже вийшов за межі будівничої галузі і 
навіть подолав державні кордони. З другого боку, поряд з крупними міжнаро-
дними проектами, такими, наприклад, як будівництво тунелю під протокою 
Ла-Манш, успішно реалізовуються і такі невеликі за масштабами проекти, як, 
наприклад, внутрішній проект підвищення кваліфікації персоналу невеликої 
комерційної фірми. Проектний підхід стає універсальним методом, який ус-
пішно працює в будь-яких масштабах. А тому і вимоги до проектної 
документації, з одного боку, тяжіють до стандартизації, а з другого – до кас-
томізації (пристосування) до індивідуальних вимог кожного проекту. Адже 
корпоративний проект з підвищення кваліфікації своїх працівників може ви-
явитися дуже дорогим та тривалим і, взагалі, навряд чи буде можливим, якщо 
до нього висунути такі ж вимоги щодо обсягу документації як до проекту з 
будівництва тунелю через Ла-Манш. 

Отже, під проектною документацію слід розуміти всі управлінські, тех-
нічні, бухгалтерські та фінансові (в тому числі звітність) документи, що 
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створюються у зв’язку з організацією, підтримкою та припиненням діяльності 
проекту. Якщо проект пов’язаний з будівництвом, то проектно-кошторисна 
документація стане органічною частиною документації такого проекту. 

7.3.2. Організація роботи з документацією проекту 
До проектної документації висуваються вимоги зрозумілості, повноти й 

актуальності[11]. Вся діяльність, пов’язана з проектом, документується. При 
цьому утворюються документи у формі листів, презентацій, угод, контрактів, 
протоколів, рішень, розрахунків, інших документів. При створенні господар-
ського товариства у формі відокремленого суб’єкта господарювання 
з’являється необхідність ведення документації такого суб’єкта відповідно до 
норм держави, де він зареєстрований. Ця документація також належить до 
складу документації проекту. 

Отже, нормальне функціонування проекту пов’язане з утворенням знач-
ного обсягу документів та відповідним документообігом. Це зумовлює 
необхідність упровадження в проект системи менеджменту документації. За-
значимо, що складність цієї системи залежатиме від характеру і масштабу 
проекту. Адже коли для одних проектів вся документація може вміститися в 
теці середніх розмірів, то для інших – і декількох сейфів буде замало. Але в 
будь-якому разі залишаються такі вимоги до проектної документації: 

 класифікація проектної документації (номенклатура); 
 формалізація вимог до кожного виду документів, що застосовуються в 

проекті; 
 система нумерації документів; 
 система організації документообігу проекту; 
 система контролю стану документів та їх актуалізації; 
 система архівації та зберігання документів; 
 організація доступу учасників проекту і зовнішніх користувачів до до-

кументів. 
Класифікація (номенклатура) визначає перелік справ, що ведуться у 

зв’язку з веденням проекту. Під справою в цьому контексті розуміється оди-
ниця накопичення пов’язаних між собою документів. Документи можуть 
об’єднуватися у справи: 

 за видом документів (накази, листи, тощо); 
  за функціональною ознакою (листування з постачальниками, докумен-

ти з упровадження нових послуг тощо); 
 за підрозділом проекту (маркетингова група, аналітична група, група з 

фінансування тощо). 
Залежно від потреб проекту можуть застосовуватися також інші критерії 

групування або комбінація з декількох критеріїв. Сучасні технології докумен-
тообігу з використанням комп’ютерної техніки дозволяють організувати 
документообіг та зберігання документів в електронному вигляді. При цьому 
той самий документ (посилання на нього) можна одночасно зберігати в різних 
групах, що робить більш зручним та швидким його пошук. При веденні елек-
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тронного документообігу також зберігаються законодавчі вимоги щодо доку-
ментообігу на паперових носіях, яких слід дотримуватися (наказ головного 
архівного управління при Кабінеті Міністрів України № 41 від 20.07.98 “Про 
затвердження Переліку типових документів”[12]). Постійне збільшення обся-
гів інформації, яку використовує сучасна організація (проект) у звичайній 
діяльності, висуває вимогу мінімізації паперового документообігу. 

При роботі з документацією проекту доцільно дотримуватися такої кла-
сифікації документів: 

 календарний план проекту; 
 бюджет проекту; 
 бухгалтерська та фінансова документація за проектом; 
 угоди (договори, контракти) за проектом; 
 протоколи нарад та зустрічей учасників проекту; 
 технічна документація за проектом; 
 звіти про виконання завдань (етапів) проекту; 
 листування за проектом; 
 інше. 

Прийнята в проекті класифікація документації має бути обов’язковою 
для всіх документів, що створюються в процесі реалізації проекту. На основі 
класифікації розробляється також єдина для проекту система нумерації та ре-
єстрації проектної документації. Для зручності і забезпечення швидкого 
пошуку документа за його контекстом система нумерації може передбачати 
також використання інших контекстів (наприклад, автора документа, функці-
онального напрямку тощо). Але слід пам’ятати, що система нумерації 
повинна буди достатньо простою і зрозумілою, щоб робити документообіг 
більш зручним, а не ускладнювати його без міри. 

Прикладом може бути система нумерації в умовному проекті “Альфа”, 
яка побудована таким чином: ККК-ВВВ-НННН, де ККК – це код документа 
згідно з прийнятою у проекті класифікацією, ВВВ – це код виконавця (авто-
ра) документа, НННН – порядковий номер документа з початку року. Також, 
згідно з класифікацією договори за проектом мають код “004”, менеджер 
І.І. Іванов має особистий код у проекті “007”, з початку року в рамках проекту 
підготовлено 156 документів. Таким чином, з номера документа № 004-007-
0157 від 12.03.2009 ми дізнаємося, що це договір, підготовлений менеджером 
І.І. Івановим. За особистим кодом “007” ми можемо одержати інформацію про 
всі документи, підготовлені менеджером І.І. Івановим за потрібний нам про-
міжок часу. 

Реєстрація документів здійснюється в спеціальних журналах, окремо для 
вхідних та вихідних документів. Ведення таких журналів може здійснюватися 
і в електронному вигляді, що зараз є більш зручним та доцільним, і на папе-
ровому носії. 

Один з проектних документів заслуговує на особливу увагу. Це документ 
про пропозицію проекту, який інколи називають “бізнес-пропозиція”. Його 
головним завданням є переконання потенційних інвесторів, позичальників, 
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спонсорів, керівництва компанії (для внутрішніх проектів) у необхідності й 
ефективності проекту. Пропозиція проекту має містити такі розділи: 

1. Стислий опис мети проекту – навіщо потрібен проект, що пропонуєть-
ся, які проблеми вирішує та які вигоди від нього буде отримано. 

2. Опис проблеми або нової можливості – суть проблеми, яку пропонуєть-
ся вирішити шляхом здійснення проекту. Якщо результатом проекту 
буде створення нових можливостей, описати такі можливості. 

3. Запропоноване рішення – що потрібно зробити, щоб досягти мети прое-
кту; скільки часу та ресурсів, в тому числі фінансових це потребує. 

4. Економічне обґрунтування проекту – які прямі та непрямі вигоди при-
несе реалізація проекту і скільки це коштуватиме. Також доцільно 
розробити помісячні плани руху коштів та проаналізувати економічну 
ефективність проекту, що пропонується. Якщо проект пов’язаний с роз-
робкою (удосконаленням) товарів або послуг, у цьому розділі 
наводяться також й технологічні параметри (необхідне обладнання, ре-
сурси, виробничі потужності, собівартість тощо). 

5. Аналіз ринку – аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища. Мар-
кетингова стратегія та її обґрунтування. Чим продукти (вигоди) 
створені в процесі реалізації проекту, принципово відрізняються від іс-
нуючих, потенційний обсяг ринку, ринкова частка, конкуренти, 
перспективи розвитку. 

6. Аналіз сильних та слабих сторін, загроз та можливостей (SWOT - ана-
ліз) для проекту в цілому. 

7. Операційний план проекту – що і коли планується робити, які для цього 
потрібні ресурси, у тому числі фінансові, і що планується отримати в результаті 
кожної дії. 

Розробка проектної пропозиції здійснюється за укрупненими показника-
ми. Детальні економічні розрахунки є можливими, але їх доцільно 
здійснювати на наступному етапі, після прийняття попереднього рішення про 
реалізацію проекту. Результатом правильно проведеної роботи з підготовки 
проектної пропозиції є рішення інвесторів, позичальників, спонсорів, керів-
ництва компанії (для внутрішніх проектів) про доцільність фінансування 
проекту. 
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8.2. Розробка стратегії і формування концепції маркетингу 
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Список рекомендованої літератури 

8.1. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Маркетингове дослідження – це наукове дослідження, спрямоване на 
систематичний збір, оцінку й аналіз фактографічної інформації щодо потреб, 
думок, мотивацій, відносин поведінки окремих осіб і організацій, пов’язаних 
з маркетингом, тобто всіма аспектами просування на ринку певних товарів і 
послуг, а також підготовки цієї інформації до прийняття маркетингових рі-
шень. Проведення маркетингових досліджень для збору інформації і 
прийняття обґрунтованих економічно ефективних управлінських рішень є од-
нією з основних функцій маркетингу.  

За допомогою маркетингових досліджень керівництво підприємства оде-
ржує необхідну інформацію про те, які товари і чому хочуть купувати 
споживачі та які товари вони будуть купувати в майбутньому; про ціни, які 
споживачі готові заплатити; про те, в яких регіонах і на які товари попит най-
більш високий; де збут продукції підприємства може принести найбільший 
прибуток. На її основі визначається, в які види виробництва, в яку галузь 
найбільш вигідно вкласти капітал, на яку продукцію слід орієнтуватися, де 
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заснувати нове підприємство і т. д. Одержана в результаті маркетингових до-
сліджень інформація дає змогу зрозуміти, яким чином виробники повинні 
організовувати збут своєї продукції, як треба проводити кампанію з просу-
вання на ринок нових товарів тощо. Таким чином, інформація, отримана у 
ході проведення маркетингового дослідження, буде необхідною умовою для 
будь-якого проекту. 

На рис. 8.1. наведено основні принципи, якими слід керуватися при прове-
денні маркетингових досліджень ― системність, комплексність, об’єктивність, 
економічність, регулярність, оперативність, точність, цілеспрямованість.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.1. Основні принципи проведення маркетингового дослідження 
Кожний із цих принципів важливий сам по собі, але в сукупності і взає-

модії вони дають змогу підготувати такі маркетингові дослідження, які 
можуть стати надійною основою для прийняття добре обґрунтованих, проду-
маних управлінських рішень. 

Ми пропонуємо планувати і виконувати маркетингові дослідження в та-
кій послідовності. 

1. Виявити проблему і сформулювати мету й завдання дослідження. 
При визначенні цілей і завдань дослідження необхідно керуватися таки-

ми правилами: 
 чітко формулювати конкретні завдання дослідження; 
 уникати глобальних, занадто широких завдань; 
 установлювати мету дослідження в точній відповідності до проблем, які 

необхідно вирішити, і виділених для цього бюджетом коштів; 
 усі формулювання повинні бути гранично простими; 
 при визначенні цілей і завдань слід уникати наперед заданих вирішень 

проблеми; 
 для вирішення найбільш гострих проблем з безлічі можливих завдань 

потрібно вибрати найважливіші; 

 

Принципи 

системність 
комплексність 

об’єктивність 

економічність 

регулярність 

оперативність 

точність 

цілеспрямованість 
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 слід домогтися того, щоб завдання були викладені письмово, бажано у 
вигляді формального документа; 

 необхідно, щоб цей документ був у всіх осіб, так чи інакше причетних 
до дослідження: керівників, замовників, виконавців і т. д.  

2. Визначити критерії, за якими буде оцінено ефективність досліджен-
ня. Такими критеріями, зокрема, можуть бути: відповідність отриманих 
результатів меті дослідження; аргументоване визначення шляхів розв'язання 
досліджуваної проблеми; очікуваний економічний ефект від упровадження 
визначених у результаті маркетингового дослідження заходів з вирішення 
проблеми (з урахуванням витрат на проведення досліджень та обробку їх ре-
зультатів) тощо. 

3. Визначити види інформації, яка необхідна для вирішення поставлених 
завдань (відомості про споживачів, конкурентів, торгових і збутових посеред-
ників, загальноекономічні умови, правові аспекти конкретних видів 
діяльності і под.). 

4. Визначити джерела інформації і методи її збору, установити їхні кі-
лькісні і якісні характеристики. Наприклад, для збору інформації методом 
опитування слід визначити категорії опитуваних, їхню кількість, територію 
опитування, час опитування, періодичність опитування тощо; для аналізу 
друкованих джерел ― назви видань, глибину огляду (кількість років, за які 
буде зібрана інформація), обсяг одного джерела і періодичність видання, кі-
лькість джерел і т. ін. 

5. Визначити час, терміни і періодичність збору інформації й установи-
ти, хто буде здійснювати її збір, обробку й аналіз і якими методами. При 
цьому приймають рішення стосовно того, виконувати дослідження власними 
силами чи залучати для цього сторонніх спеціалістів. Критеріями можуть бу-
ти: професійний досвід (якщо такого немає, то краще замовити дослідження 
стороннім особам), наявність засобів для проведення досліджень (кадрів, фі-
нансів, техніки і т. д.), збереження конфіденційності (у ряді випадків 
інформацію про результати дослідження не можна нікому довіряти, для цього 
не слід залучати сторонніх осіб), імідж дослідника (дослідження, виконане 
відомими спеціалістами, має більшу вагу при посиланні на його результати), 
об'єктивність (сторонні особи звичайно не зацікавлені у характері результатів 
дослідження). 

6. Розрахувати витрати на збір, збереження, обробку й аналіз інформа-
ції. Існують такі основні підходи до визначення обсягу необхідних коштів 
(бюджет маркетингових досліджень): 

• бюджет формують відповідно до завдань дослідження. Спочатку ви-
значають мету й завдання дослідження, для кожного із завдань ― методи 
збору й обробки інформації; сума витрат на виконання всіх завдань становить 
бюджет досліджень; 

• бюджет визначають за цінністю результатів дослідження. Попере-
дньо прогнозується очікуваний результат і тому бюджет досліджень не 
повинен перевищувати цієї величини; 

• бюджет формують на підставі наявних можливостей, тобто наявних 
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коштів, які підприємство може собі дозволити витратити. 
Жоден з підходів не позбавлений недоліків, і вибір залежить від особли-

востей підприємства і ситуації. 
7. Визначити джерела й умови фінансування. 
8. Зібрати інформацію. Для збору маркетингової інформації застосову-

ють два основні методи: метод кабінетних досліджень, що передбачає в 
основному збір вторинної інформації; метод польових досліджень, за допомо-
гою якого збирають в основному первинну інформацію (опитування, 
спостереження, панельні дослідження, експеримент). 

9. Виконати аналіз зібраної інформації. Зібрану будь-яким методом ін-
формацію необхідно систематизувати, накопичувати й аналізувати. У наш час 
для цього широко використовують комп’ютерну техніку, дотримуючись оп-
тимального співвідношення між швидкістю обробки інформації і витратами. 
Для аналізу інформації найчастіше застосовують: кластерний аналіз, дискри-
мінантний аналіз, факторний аналіз, дисперсійний аналіз, кореляційно-
регресійний аналіз та ін. 

10. Представити отримані результати у формі звіту. Це фінальний 
етап дослідження, коли його результати надаються зацікавленим особам для 
прийняття або обґрунтування відповідних рішень. 

При організації та проведенні маркетингового дослідження слід брати до 
уваги його спрямованість. Так, внутрішні дослідження спрямовуються на: 
учасників проекту; ресурси проекту; технології, що застосовуються у проекті; 
продукцію та (або) послуги, інші блага, що є результатом проекту; інші внут-
рішні аспекти проекту. 

Зовнішні дослідження спрямовуються на визначення: зовнішнього мак-
роекономічного середовища; цільового ринку проекту; місткості ринку для 
продукції (послуг) проекту; каналів збуту і їх структури; конкурентів; інших 
зовнішніх аспектів проекту. 

8.2. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ І ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ 
МАРКЕТИНГУ 

Розробка стратегії маркетингу ― це діяльність щодо детальної аналі-
тичної обробки доступної інформації, її переосмислення і пропозиції цільових 
установок для проекту в області маркетингу. 

Маркетинговою стратегією проекту є сукупність глобальних цільових 
установок, які орієнтують всю діяльність з маркетингу проекту в напрямі до-
сягнення максимального ринкового результату. Для успішної реалізації 
проекту важливо спочатку розробити стратегію, а потім, беручи її за основу, 
досягати поставлених цілей. 

Розробку стратегії маркетингу проекту слід розпочинати зі SWOT-
аналізу. Це метод стратегічного аналізу, який дає змогу визначити сильні і 
слабкі сторони проекту, а також його можливості і загрози. Причому можли-
вості і загрози зумовлені зовнішніми факторами, а сильні і слабкі сторони – 
внутрішніми факторами (рис. 8.2). 
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       Джерела   

Зовнішні (неконтрольовані) Можливості Загрози 

Внутрішні (контрольовані) Сильні сторони Слабкі сторони 

Рис. 8.2. SWOT-аналіз 
 
До потенційних сильних сторін проекту можна віднести наявність фінан-

сових ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей; добре 
розроблені стратегії; низькі витрати; застосування сучасних технологій; нала-
годжену систему виробництва; досконале управління та ін. 

До потенційно слабких сторін проекту належать, наприклад, відсутність 
чіткої стратегії; застарілі виробничі потужності; брак навичок і таланту 
управління в керівництва проекту; відставання у сфері наукових досліджень; 
погано організована система збуту; вузький асортимент продукції та ін. 

Після виявлення сильних і слабких сторін проекту необхідно знайти мо-
жливості, які багато в чому визначатимуть його стратегію. 

Потенційними зовнішніми можливостями можна вважати, наприклад, 
здатність виходити на нові ринки або обслуговувати додаткові групи спожи-
вачів; розширити асортимент виробленої продукції, використати винаходи чи 
технологічні ноу-хау у випуску нової продукції, можливість швидкого розви-
тку окремих напрямів діяльності у зв’язку зі стрімким збільшенням попиту та 
ін. Звичайно, у процесі виявлення потенційних можливостей проекту необ-
хідно визначити зовнішні загрози, зокрема появу дешевих технологій; 
впровадження конкурентом нового або вдосконаленого продукту; вихід на 
ринок нових конкурентів з низькими витратами; несприятливе державне ре-
гулювання під час спадів і коливань ділової активності на ринку; 
несприятливі демографічні зміни; несприятливі зміни курсів іноземних ва-
лют; сповільнення темпів зростання ринку та ін. 

Для графічного зображення можливих варіантів стратегії зручно викори-
стовувати матрицю, яку запропонував І. Ансофф у 1957 р. Суть цієї матриці 
полягає у виборі однієї із чотирьох базових стратегій залежно від ступеня на-
сиченості ринку і можливості компанії обновити виробництво (рис. 8.3). 

 
Ринок Товар Наявний Новий 

Наявний Стратегія глибокого про-
никнення на ринок 

Стратегія розвитку ринку 

Новий Стратегія розвитку товару Стратегія диверсифікації 

Рис. 8.3. Матриця розвитку товару/ринку (І. Ансофф) 

 
Стратегія глибокого проникнення на ринок передбачає збільшення обся-

гу збуту, ринкової частки та прибутків на наявних ринках завдяки наявним 
товарам. 
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Стратегія розвитку ринку передбачає збільшення обсягу збуту завдяки 
виходу на новий ринок фірми з наявним товаром. 

Стратегія розвитку товару передбачає збільшення обсягів збуту завдя-
ки вдосконаленню наявних і розробці нових товарів для наявних ринків. 

Стратегія диверсифікації передбачає розробку нових товарів для нових 
ринків. 

Так, М. Портер у 1975―1980 рр. розробив концепцію конкурентної стра-
тегії. Основна ідея цієї моделі: для досягнення необхідного рівня 
рентабельності підприємство повинне мати сильну позицію щодо конкурентів 
(рис. 8.4). 

 
Конкурентні переваги 

Стратегічна ціль Неповторність товару з 
погляду покупця Переваги у собівартості 

Уся галузь Диференціювання Цінове лідерство 
Один сегмент ринку Концентрація Концентрація на сегменті 

Рис. 8.4. Матриця конкуренції (М. Портера) 
Згідно з побудованою М. Портером матрицею конкуренції виділяють три 

стратегії, одну з яких слід обрати підприємству, щоб випередити конкурентів: 
- стратегія лідерства за витратами передбачає концентрацію зусиль на 
скороченні витрат завдяки доступу до дешевої сировини, скороченню витрат 
на дослідження, сервіс, рекламу, відмови від прямих поставок; 
- стратегія диференціації передбачає виготовлення фірмою товарів, які ві-
дрізняються з позиції покупця від товарів конкурентів; 
- стратегія концентрованого маркетингу (концентрація на сегменті) пе-
редбачає концентрацію зусиль на одному або кількох сегментах і досягнення 
в цих сегментах лідерства. 

Матриця БКГ (матриця зростання/частка ринку), яку розробила Бостон-
ська консалтингова група, заснована на показниках відносних ринкових 
часток товарів і відносних темпах зростання ринку (рис. 8.5). 

 
Відносна частка ринку Темпи зростан-

ня ринку збуту Висока Низька 

Високі «Зірки» (стратегія підтримання 
конкурентних переваг) 

«Важкі діти» (стратегія розвитку, 
інтенсифікації зусиль. Стратегія 
«збору врожаю») 

Низькі 
«Дійні корови» (стратегія підтри-
мання конкурентних переваг. 
Стратегія «збору врожаю») 

«Собаки» (стратегія розвитку) 

Рис. 8.5. Матриця зростання/частка ринку (БКГ) 
У матриці продукти, що випускаються, описуються таким чином: 
 «зірки» ‒ висока частка ринку, високі темпи зростання ринку, перебу-

вають на етапі зростання життєвого циклу, є лідерами на цьому ринку і 
потребують значних коштів для підтримання росту; 
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  «дійні корови» ‒ висока ринкова частка, низькі темпи зростання ринку, 
генерація грошових потоків, перебувають на етапі зрілості, приносять 
високі прибутки, які використовують для фінансування інших; 

  «важкі діти» ‒ низька частка ринку, високі темпи зростання ринку, 
втрачання грошових коштів, перебувають на початковому етапі життє-
вого циклу і потребують значних коштів для їх підтримки; 

 «собаки» ‒ низька ринкова частка, низькі темпи зростання ринку, нейт-
ральні грошові потоки, які перебувають на етапі спаду життєвого циклу 
і позиція яких є найменш привабливою. 

Матрицю «привабливість-конкурентоспроможність», запропоновану 
консультаційною фірмою «Мак Кінсі», можна вважати розвитком матриці 
БКГ (рис. 8.6). 

У побудові цієї матриці використовують два фактори – привабливість 
ринку і конкурентоспроможність. Кожен із цих факторів характеризується не 
одним, а кількома показниками. Так, індикаторами привабливості ринку мо-
жуть бути: темпи зростання ринку, рентабельність, рівень конкуренції, 
можливість нецінової конкуренції, місткість ринку, державне регулювання 
ринку, концентрація клієнтів та ін. 

Для визначення конкурентоспроможності можуть бути використані такі 
показники: ринкова частка, відносна ринкова частка, витрати, рівень цін, при-
вабливість асортименту, імідж фірми та ін. 

Концепція маркетингу – задум щодо організації маркетингової діяльнос-
ті, який базується на основі ідеї, ефективній маркетинговій стратегії та 
конкретному інструментарії досягнення зазначених цілей. 

Узагальнивши світовий досвід становлення маркетингу, можна предста-
вити еволюцію цього процесу: 

1860 – 1920 рр. – виробнича концепція; 
1920 – 1930 рр. – товарна концепція; 
1930 – середина 50-х рр. – збутова концепція; 
середина 50-х рр. – 1980 рр. – традиційна маркетингова концепція; 
1980 – 1995 рр. – концепція соціально-етичного маркетингу; 
з 1995 р. – концепція маркетингу стосунків. 
Розглянемо названі концепції більш детально. 
Для виробничої концепції визначальним фактором є виробництво. Спо-

живачі надають перевагу дешевим і доступним для придбання товарам. А 
висока ефективність виробництва дає змогу підтримувати низькі витрати і, 
таким чином, забезпечувати низькі ціни. Такий підхід виправданий в одному 
з трьох випадків: якщо існує дефіцит товарів; якщо попит можна збільшити, 
знижуючи ціну; якщо існує можливість зменшити витрати завдяки збільшен-
ню обсягів виробництва. 

Виробнича концепція характерна для першого етапу маркетингу 
(1860‒1920 рр.), коли попит на товари перевищував пропозицію, споживачі 
купували те, що пропонувалося на ринку, чим і пояснюється зосередження 
уваги виробників саме на збільшенні обсягів виробництва та зниженні собіва-
ртості продукції. 
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Конкурентоспроможність 
 

Висока Середня Низька 

Висока 

Стратегія захисту 
позицій 
1. «Великі інвести-
ції» у розширення 
виробництва 
2. Підтримання кон-
курентних переваг 

Стратегія розвитку 
1. Визнання конкуре-
нтних переваг 
2. Кинути виклик кон-
курентам у сферах, де 
можна знайти чільні 
позиції 
3. Посилення слабких 
позицій 

Стратегія вибіркового 
розвитку 
1. Спеціалізація та об-
меження переваг 
2. Пошук шляхів подо-
лання слабких сторін 
3. Пошук можливостей 
співпраці 
4. Елімінування 

Середня 

Стратегія розвитку 
1. Інвестування сег-
ментів, що 
зростають 
2. Підвищення при-
бутку шляхом 
економії на масшта-
бах виробництва 

Стратегія вибір-
кового розвитку 
1. Інвестування сегме-
нтів, де ризик низький, 
а рентабельність ви-
сока 
2. Спеціалізація на 
сегменті, що зростає 
3. Пошук шляхів 
отримання конкурент-
них переваг 

Стратегія «збору вро-
жаю» 
1. Спеціалізація 
2. Пошук ніші 
3. Зменшення інвесту-
вання 
 П

ри
ва

бл
ив

іс
ть

 

Низька 

Стратегія вибір-
кового розвитку 
1. Зберегти позицію, 
захистити ринкову 
частку 
2. Концентрація на 
привабливих сегмен-
тах 
3. Короткострокові 
перспективи 
4. Підтримувати рі-
вень 
капіталовкладень 

Стратегія «збору 
врожаю» 
1. Скоротити асорти-
мент 
2. Звести до мінімуму 
капіталовкладення 
3. Короткострокові 
перспективи 
4. Зайняти позицію до 
відступу 

Стратегія елімінації 
1. Припинення інвесту-
вання 
2. Знизити постійні ви-
трати 
3. Продати частину біз-
несу 

Рис. 8.6. Матриця «привабливість-конкурентоспроможність» 
"(Мак Кінсі)" 

Для 30-х років минулого сторіччя цієї концепції стало замало, її замінила 
товарна концепція. 

Товарна концепція на пріоритетне місце ставить товар. Діяльність під-
приємства зорієнтована на його постійне вдосконалення та розробку 
достатньої кількості модифікацій виробу. Такий підхід виправданий за умов, 
якщо для покупця низька ціна не є найважливішим аргументом на користь 
товару. Він готовий платити більше за унікальність товару, якщо рівень якос-
ті і властивості товару відповідають його вимогам. 

Перевага такого підходу полягає у досконалості технологій, що викорис-
товує фірма, провідна у певній галузі. Слабке місце такого підходу, теж у 
технології. Адже орієнтація на якість товару інколи не дає змоги своєчасно 
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відчути загрозу нових технологій, коли з'являються інші товари, які задово-
льняють ті самі потреби, що й товар фірми. 

Серединою 30-х рр. датується поява збутової концепції, що пояснюється 
змінами, які відбувалися в цей період в економіці країн Заходу - зростання 
конкуренції, перевищення пропозиції над попитом. 

Збутова концепція ґрунтується на самому процесі збуту. Можлива за 
умов недостатньої обізнаності покупця щодо властивостей товару, коли на 
поведінку споживача впливають різними засобами: рекламою, переконливи-
ми методами продажу, демонстраціями товару, спеціальними знижками тощо. 
І хоча реалізація цієї концепції пов'язана зі значними витратами на збут, бага-
то фірм досить успішно використовують концепцію збуту як орієнтир у своїй 
діяльності. 

На зміну збутової концепції приходить концепція маркетингу. 
Традиційна маркетингова концепція. Неважко здогадатися, що за орієн-

тир фірми обираються потреби споживачів, які необхідно задовольнити 
краще, ніж це роблять конкуренти. 

Гарантією успіху такого підходу є високий рівень життя покупців, з од-
ного боку, і віртуозне володіння фірмами інструментами маркетингу, вміння 
пристосуватися до змін ринку ‒ з другого. 

Проте використання концепції маркетингу не вирішує всіх проблем, що 
виникають на фірмі, оскільки надмірне роздрібнення ринку в результаті сег-
ментування, перебільшення можливостей маркетингових інструментів та 
нехтування або заниження ролі відділів збуту фірми можуть призвести до 
значних втрат. 

Концепція соціально-етичного маркетингу. Звичайно, маркетинг не є за 
своєю суттю альтруїстичним, хіба що за винятком неприбуткових організа-
цій. Прагнення до прибутку є нормальним орієнтиром діяльності фірми. Але 
обраний нею шлях досягнення визначеної мети не повинен діяти всупереч 
моральним нормам і довгостроковим інтересам усього суспільства. 

Саме тому актуальним є розширення класичної концепції маркетингу. До 
формули "маркетинг як діяльність, орієнтована на задоволення потреб спо-
живача", слід додати "з одночасним поліпшенням життєвого рівня всього 
суспільства". Така концепція отримала назву соціально-етичного маркетингу. 

Реалізація концепції соціально-етичного маркетингу потребує збалансу-
вання трьох факторів: прибуток організації; рівень задоволення запитів 
споживачів; врахування інтересів суспільства. 

У сучасному світі товари стають все більш стандартизованими, а послуги 
уніфікованими. Як наслідок ‒ маркетингові рішення різних фірм все частіше 
дублюються. Виникає запитання про те, як за цих обставин утримати спожи-
вача. Актуальність цієї проблеми обумовила появу нової концепції 
управління маркетингом ― маркетингу стосунків. 

Концепція маркетингу стосунків. Маркетинг стосунків передбачає спря-
мованість маркетингової діяльності фірми на встановлення довгострокових, 
конструктивних, привілейованих стосунків з потенційними клієнтами. Орієн-
тація на створення довгострокових відносин між клієнтами, постачальниками, 
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посередниками пояснює розширення спектра маркетингових функцій. Крім 
дослідження ринку, планування, стимулювання збуту з'являється функція 
взаємодії з покупцем. 

8.3. ПРОГРАМА І БЮДЖЕТ МАРКЕТИНГУ ПРОЕКТУ 

Програмування діяльності підприємства в умовах ринкових відносин по-
винна базуватися на трьох основних принципах: 

- розробляти програму має той, хто її буде втілювати в життя; 
- рівень компетенції в плануванні має відповідати рівню компетенції в 

розпорядженні ресурсами підприємства; 
- забезпечення гнучкості й адаптивності планування має відповідати 

змінам у маркетинговому середовищі підприємства. 
Програма маркетингу проекту – це безперервний процес аналізу, плану-

вання і контролю, спрямований на приведення до повнішої відповідності 
можливостей підприємства потребам ринку. 

Маркетингові програми спрямовані на постійний пошук, на досягнення 
намічених цілей, на забезпечення гнучких змін відповідно до змін на ринку. 

Розрізняють такі види планів маркетингу проекту: 
За часовим періодом: довгострокові (більш як 5 років); середньострокові 

(від 2 до 5 років); короткострокові (на 1 рік); оперативні (до 1 року). 
За охопленням проблематики: інтегровані; окремі невеликі програми, 
За методами розробки: плани, які доводять «зверху» (централізовано); 

плани, які розробляють «знизу» (децентралізовані); зустрічні плани. 
Централізоване планування маркетингу. Цей підхід характеризується 

тим, що складання як загальної програми маркетингу, так і окремих її частин, 
що визначають діяльність усіх структурних підрозділів, здійснює керівництво 
на основі інформації дослідницьких служб, а потім затверджені програми до-
водять до функціональних підрозділів підприємства. 

Децентралізоване планування маркетингу. Його суть полягає в тому, що 
окремі програми маркетингу складають функціональні підрозділи фірми, а 
потім ці програми затверджує її керівництво, а далі і їх зводять в єдину про-
граму. 

Зустрічне планування маркетингу. Цей підхід поєднує переваги першого 
і другого підходів. Він полягає в тому, що керівництво на основі загального 
аналізу ринкової ситуації і виявлення внутрішніх ресурсів підприємства фор-
мулює основні складові мети його ринкової політики на період, що 
планується. А потім функціональні підрозділи підприємства розробляють 
конкретні програми для досягнення кожної складової. Керівництво підпри-
ємства затверджує їх і розподіляє ресурси. Цей метод найефективніший, 
оскільки поєднує централізацію управління діяльністю підприємства з пев-
ною автономією її окремих підрозділів. 

Детальний маркетинговий план необхідний для кожного напрямку дія-
льності, товару або торгової марки (рис. 8.7). 
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Пор. 
№ Розділ Суть 

1 Короткий огляд і зміст плану Основні тези пропонованого плану 

2 Ситуація на ринку 
Основні дані, що характеризують стан ринку, рі-
вень конкуренції, стан макросередовища, продукт 
і канали розподілу 

3 Аналіз можливостей і проблем Аналіз основних можливостей слабких сторін і 
виробничих проблем 

4 Мета 
Визначення фінансових і маркетингових завдань 
плану, виражених у показниках обсягу збуту, се-
гментування ринку і рентабельності 

5 Маркетингова стратегія Широкий маркетинговий підхід для досягнення 
мети плану 

6 Програма дій Спеціальна маркетингова програма досягнення 
бізнес-мети 

7 Визначення прибутків, що 
плануються, і збитків 

Прогноз очікуваних фінансових результатів реа-
лізації плану 

8 Контроль Способи перевірки виконання плану 

Рис. 8.7. План маркетингу 
План маркетингу проекту має забезпечити роботу підприємства в дина-

мічному маркетинговому середовищі. Оскільки часто інформація носить 
імовірнісний характер, то план маркетингу є не законом, а гнучкою програ-
мою дій. Тому він має бути як мінімум у трьох варіантах: мінімальному, 
оптимальному і максимальному. Багатоваріантний план дає змогу гнучко реа-
гувати на зміни зовнішнього середовища, зводячи до мінімуму неправильні 
дії персоналу при різкій зміні обстановки, особливо при виникненні надзви-
чайних обставин. 

Бюджет маркетингу проекту є обов'язковою і невід’ємною складовою 
плану грошових надходжень і витрат, пов’язаних з реалізацією проекту. Фор-
мування бюджету маркетингу проводиться в рамках загального плану 
бюджету. 

Робота зі складання бюджету маркетингу має таку структуру: 
1) витратна частина бюджету: розрахунок собівартості виробництва про-

дукції; розрахунок витрат на рекламу і просування продукції; розрахунок 
витрат на організацію і функціонування системи збуту. 

2) прибуткова частина бюджету: проектування надходжень від продажів. 
Попереднє планування і оцінювання витрат на маркетинг може проводи-

тися і при створенні плану маркетингу з використанням інструментів 
збільшеного аналізу витрат. Визначення витрат на маркетинг є досить склад-
ним завданням з великою кількістю чинників, дія яких не піддається точному 
врахуванню. Тому у визначенні бюджету маркетингу велику роль відіграє до-
свід фахівців і аналіз маркетингових витрат конкурентів. 

Істотно відрізняються витрати на рекламу залежно від товару, що прода-
ється: від 0,6 % обсягу продажів м'ясних продуктів до 10 %  медикаментів і до 
15 % косметики. Предмети тривалого користування (книги, меблі, побутові 
електроприлади, мотоцикли, автомобілі, готовий одяг, взуття) потребують 
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витрат на рекламу в обсязі 1–5 % від суми продажів, товари виробничого при-
значення 1–2 %. 

Загальний процес складання бюджету і процес планування маркетингу 
багато в чому схожі (постановка цілей, планування, вимірювання і оцінка по-
тенційних результатів). Процес складання бюджету припускає проходження 
трьох етапів: 

 фінансові цілі; 
 планування бюджету; 
 бюджетний контроль. 

Перш за все необхідно встановити цілі компанії (показники зростання, 
прибутку, оборотності капіталу) на період дії бюджету (як правило, рік), а по-
тім, на їх основі, розробити план бюджету (рис. 8.8). 

 

 

Рис. 8.8. Процес подання бюджету компанії 
До складання загального бюджету компанії визначають норми відшкоду-

вання накладних витрат, а потім встановлюють окремі плани бюджету. 
Бюджет витрат на реалізацію включає всі операційні витрати відділів збуту і 
маркетингу. До них входять: фонд зарплати; витрати на прийом персоналу; 
витрати на відрядження і представницькі витрати; реклама; виставки; спеціа-
льна документація. 

Крім того, в бюджеті можуть передбачатися «витрати на впровадження 
нового товару» і «витрати на навчання». Кожна компанія визначає склад на-
кладних витрат (зокрема, поштові витрати, витрати на покупку канцеляр-
ських товарів, частину витрат на оплату телефонних рахунків і технічне 

Цілі компанії 

Бюджет продажів 

Запланований 
виторг 

Бюджет витрат на 
реалізацію 

Бюджет досліджень і 
розробок 

Загальний операцій-
ний бюджет 

Бюджет руху грошо-
вих коштів 

Бюджет прибутку  
і збитку 
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обслуговування комп'ютерної техніки) і їх розподіл за відділами. Бюджет ви-
трат на реалізацію включається до загального бюджету операційних витрат 
компанії, на підставі якого розробляється бюджет прибутків і збитків. У плані 
маркетингу для окремого товару або ринку не враховуються загальні продажі 
й витрати компанії, а тільки додаткові. 

Формування бюджету дає змогу менеджерам-маркетологам розподілити 
витрати за окремими програмами і видами діяльності на зазначені періоди 
часу, а потім відстежити фактичні витрати, зіставляючи їх із зазначеними в 
прогнозі витратами. Багато компаній використовують для формування бю-
джетів власні процедури. У деяких організаціях передбачено, що формування 
бюджету виконується відповідно до його внутрішнього фінансового календа-
ря; іноді передбачаються визначені пороги прибутку чи висуваються визна-
чені припущення щодо величини витрат і їх розподілу; іноді в обов'язковому 
порядку використовуються визначені формати чи "документація підтримки"; 
нарешті, у деяких компаніях вимагають, щоб бюджети базувалися на сценарі-
ях трьох видів: оптимістичному, песимістичному і найбільш імовірному. 

При розподілі маркетингового бюджету за всіма програмами і заплано-
ваними видами діяльності необхідно керуватися системою пріоритетів, 
визначеним стратегічним напрямком, довго- і короткостроковими цілями, за-
значеними в маркетинговому плані проекту. 

Перед маркетологами постає питання про те, яку суму необхідно виділи-
ти на реалізацію маркетингових програм. Невеликі компанії найчастіше 
вирішують це завдання, використовуючи так зване формування бюджету за 
методом припустимого бюджету, коли бюджет формується на підставі того, 
які фінансові кошти компанія має. 

Однак такий підхід, як правило, не можна вважати кращим способом фо-
рмування маркетингового бюджету, оскільки він не припускає значних і 
регулярних інвестицій, що найчастіше необхідні для запуску у виробництво 
серйозних нових товарів чи виходу на висококонкурентні ринки. По суті, фо-
рмування маркетингового бюджету на принципах допустимості ігнорує 
віддачу від маркетингових витрат, що сприяють росту продажу. 

В ідеалі величина маркетингового бюджету повинна ґрунтуватися на ре-
тельному аналізі зв'язку між витратами й обсягами продажу (якщо організація 
некомерційна ― величиною пожертвувань). Розробивши модель, завдяки якій 
обсяг продажу фактично реагує на ті чи інші рівні витрат, компанія може то-
чно визначити, якою повинна бути величина маркетингового бюджету для 
забезпечення обсягів продажу, передбаченого його короткостроковими фі-
нансовими цілями. Компанії, що не мають таких моделей, звичайно 
покладаються на наближені методи, що не пов'язують прямо витрат з обсяга-
ми продажу (наприклад, метод відсотка продажу, метод конкурентного 
паритету і метод мети і завдання). 

У разі формування бюджету за методом відсотка продажу керівництво 
компанії виділяє на фінансування маркетингу проекту визначений відсоток 
від обсягу продажу у грошовому обчисленні, керуючись при цьому внутрі-
шніми правилами формування бюджету чи попереднім досвідом 
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маркетингової діяльності. Хоча цей метод досить простий з погляду практич-
ної реалізації, його істотний недолік полягає в тому, що продаж розглядається 
як джерело фінансування маркетингу, а не як результат витрат компанії. Ще 
один його недолік полягає в тому, що компанія може не мати обґрунтування 
конкретної величини відсотка обсягу продажу, виділеного на фінансування 
маркетингу проекту (найпоширенішим обґрунтуванням у таких випадках 
найчастіше служить вислів "так вже склалося історично"). Нарешті, якщо бю-
джет постійно коректується з урахуванням фактичних обсягів продажу за 
кожен місяць, то їх зниження може автоматично вести до скорочення марке-
тингового бюджету саме тоді, коли компанії необхідно зберегти чи навіть 
збільшити бюджет для стимулювання росту продажу. 

Коли компанії формують бюджет за методом конкурентного парите-
ту, вони фінансують маркетинг проекту, використовуючи як орієнтир 
маркетингові бюджети конкурентів (як відсоток від продажу чи визначену 
грошову суму). Цей метод, як і попередній, досить простий, однак він ігнорує 
навіть значні розбіжності між компаніями і не допускає коректувань для по-
шуку оптимального рівня витрат, що забезпечував би досягнення 
довгострокових цілей. 

У разі широко застосовуваного формування бюджету за методом цілей і 
завдань величина бюджету визначається шляхом підсумовування витрат, по-
в'язаних з виконанням усіх маркетингових завдань, необхідних для 
досягнення короткострокових цілей маркетингового комплексу. При відсут-
ності достовірної моделі, що демонструє, як обсяги продажу реагують на 
маркетингові витрати, формування бюджету за методом цілей і завдань дає 
змогу сформувати бюджет на основі аналізу витрат окремих програм, з яких 
складається загальна ефективність маркетингу за умови постановки адекват-
них короткострокових цілей. 

Після того як буде сформований загальний бюджет, маркетологи при-
ступають до розподілу виділених на маркетинг засобів за окремими видами 
діяльності на період, який охоплює відповідний проект. Потім, коли відбу-
деться реалізація цього проекту, вони зможуть звести фактичні витрати для 
зіставлення їх із запланованими. Нижче наведено найбільш типові бюджети, 
що розробляються для маркетингових планів проекту. 

• Бюджети для кожної з програм маркетингового комплексу. У 
цих бюджетах перелічуються витрати, пов'язані із завданням чи статтями ви-
трат кожної з програм. Ці витрати вказуються з розподілом по місяцях; крім 
того, називається підсумкова сума на кінець року. Залежно від формату, що 
обрала компанія, у бюджетах програм маркетингового комплексу можуть та-
кож бути представлені очікувані обсяги продажу, показники валового чи 
чистого прибутку, а також інші короткострокові цілі і показники рента-
бельності. Відстеження витрат за окремими програмами підвищує ступінь 
відповідальності керівників і дає змогу зіставляти очікувані витрати з факти-
чними, а також аналізувати досягнутий результат. 

• Бюджети для кожного сегмента або ринку. Розробляючи бю-
джети для кожного окремого сегмента, компанії краще усвідомлюють 
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сутність і джерела своїх витрат, пов'язаних з конкретними сегментами. Крім 
того, такий підхід показує, які з них найдорожчі в обслуговуванні, а які забез-
печують найбільший прибуток. 

• Бюджети для кожного регіону чи географічного підрозділу. Як і в ра-
зі складання бюджетів за окремими сегментами або ринками, при формуванні 
бюджетів по окремих регіонах чи географічних підрозділах керівництво ком-
панії зосереджує увагу на вартості маркетингу в кожному з пунктів, де 
здійснюється маркетингова діяльність, що дає змогу порівнювати витрати і 
доходи. 

• Бюджети для керівників кожного підрозділу або продакт-
менеджерів. Ці бюджети дають змогу керівникам підрозділів і продакт-
менеджерам відстежувати витрати грошових коштів, за які вони несуть від-
повідальність, порівнювати витрати з досягнутими результатами, а також 
виявляти і досліджувати проблеми або сприятливі можливості. 

• Бюджети, що підсумовують сукупні маркетингові витрати. Цей пі-
дсумковий бюджет може бути складений з поділом по окремих 
маркетингових програмах чи інструментах, по сегментах чи регіонах або з 
використанням якого-небудь іншого методу, що підходить для цієї організа-
ції. Як правило, витрати в такому бюджеті вказуються з поділом по місяцях; 
крім того, підраховується підсумкова сума витрат на кінець року. У деяких 
випадках компанії прогнозують в одному підсумковому бюджеті витрати на 
кілька років уперед. Такий бюджет може включати очікувані показники вало-
вого чи чистого прибутку, а також інші обчислення, що базуються на обсягах 
продажу і витратах. 

Усі ці бюджети відіграють роль початку відліку, з якими можна зістав-
ляти фактичні витрати компанії. Це дає змогу маркетологам швидко виявляти 
перевитрати коштів, а також розраховувати розмір прибутку й інші показники 
рентабельності, визначати ступінь просування компанії в напрямку її корот-
кострокових фінансових цілей. 

8.4. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З МАРКЕТИНГУ ПРОЕКТУ 

Реалізація маркетингу проекту ― це виконання раніше запланованих 
дій, контроль їх результатів, реалізація заходів коректувального і запобіжного 
характеру. 

Реалізація маркетингу являє собою реалізацію його стратегії, концепції і 
програми, а також внесення змін у раніше заплановані дії на підставі отрима-
них результатів проекту або маркетингових досліджень. 

Щодо структури реалізації маркетингу проекту, то вона має такі складо-
ві: управління товаром; управління ціноутворенням; управління розподілом 
товарів; управління маркетинговими комунікаціями. 

Управління товаром - це управління його життєвим циклом. 
Життєвий цикл товару - це концепція, яка розглядає динаміку конку-

рентоспроможного перебування товару на ринку. Вона намагається описати 
збут продукту, прибуток, споживачів, конкурентів і стратегію маркетингу з 
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моменту надходження товару на ринок до його зняття з ринку. Концепція 
життєвого циклу товару була опублікована Т. Левіттом у 1965 р. 

Саме поняття "життєвий цикл" може стосуватися окремого товару, групи 
товарів, товарного асортименту, галузі, товарної марки тощо. Життєвий цикл 
товару характеризує динаміку обсягів продажу і отримуваного прибутку з 
моменту виведення нового товару на ринок до його зняття з ринку. Життєвий 
цикл може бути вдалим (традиційним), тоді в ньому можна виявити як міні-
мум чотири фази: упровадження на ринок, зростання, зрілість, спад. Поряд з 
класичним розумінням життєвого циклу можливе введення інших фаз, напри-
клад фази швидкого зростання, початкової зрілості, стагнації та інші, але це 
фактично є поділом основних чотирьох періодів на складові, що принципово 
не впливає на класичну концепцію. 

Після прийняття компанією рішення про виробництво нового товару за-
вдання маркетологів - розробити план виведення новинки на ринок (потрібно 
скласти прогноз продажу, проаналізувати рентабельність, запропонувати 
стратегію виходу на ринок, оцінити необхідні витрати на маркетинг). 

Етап упровадження – період нового товару на ринку і поступового збі-
льшення обсягу продажу. На цьому етапі збут зростає повільно, причини чого 
полягають у нерозвиненій інфраструктурі, у небажанні покупців змінювати 
свої звички – кількість новаторів, згодних „експериментувати” з новим това-
ром, лише 2,5 %. Фірма зазнає збитків через необхідність покрити витрати на 
впровадження товару у виробництво та вивести його на ринок. З погляду кон-
куренції цей період є унікальним. Фірма, яка виходить на ринок з принципово 
новим товаром, займає монопольну позицію на ринку, конкуренції фактично 
немає – лише кілька фірм здатні протистояти лідеру. Основна мета маркетин-
гу на цьому етапі – спонукати споживачів до пробної купівлі товару; 
налагодити розподіл нового товару. 

Етап зростання відбувається з моменту, коли фірма починає отримувати 
прибуток, що супроводжується швидким зростанням обсягу продажу і свід-
чить про те, що товар схвалено споживачами. Базова стратегія цього періоду 
називається „переваги”, оскільки вона побудована на урахуванні дій конкуре-
нтів, чисельність яких збільшується. Основна мета маркетингу на цьому етапі 
– „максимізація частки ринку”. 

Етап зрілості. На цьому етапі темпи приросту збуту уповільнюються. 
Саме на цьому етапі з’являється чимало конкурентних аналогів. Фірма має 
докласти значних зусиль для стабілізації попиту на свою продукцію. Марке-
тингова мета на цьому етапі – максимізація прибутку і стабілізація частки 
ринку. Стратегія, яка відповідає етапу зрілості, має назву „захист”. 

Основне завдання маркетингу на цьому етапі – продовження життєвого 
циклу товару, що можна досягти трьома засобами: розширення ринку шляхом 
залучення нових споживачів, виходу на нові територіальні ринки або нових 
застосувань товару; модифікація товару; репозиціювання марки  для  привер-
тання уваги нових сегментів споживачів; пошук нових сфер використання 
товару. 

Етап спаду. У цей період споживачі переходять на використання нового 
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товару. Кількість конкурентів збільшується, обсяги реалізації і прибутку зни-
жуються. Стратегія, що має назву „відхід”, передбачає зняття товару з 
виробництва. Ціни знижуються, хоча наприкінці періоду на деякі товари вони 
можуть збільшитися; використовується лише частина каналів товароруху; ви-
трати на маркетингові заходи незначні. На цьому етапі компанія має 
прийняти одне з двох можливих рішень: або зняти марку з продажу, або від-
родити її, тобто відновити популярність марки, виробництво якої раніше було 
припинено (безалкогольні напої „Лимонад”, „Дюшес”). 

Сутність управління життєвим циклом товару можна визначити так: 
 скоротити фазу виведення на ринок; 
 прискорити процес зростання; 
 продовжити якомога довше фазу зрілості; 
 уповільнити фазу спаду. 

У процесі реалізації цінової політики компанії змушені не тільки визна-
чати вихідну, початкову ціну на свої товари чи послуги, а й здійснювати 
подальше управління цінами. Для цього створюється відповідна система ці-
ноутворення, яка відображає відмінності в попиті і витратах за географічною 
ознакою, у вимогах конкретних сегментів ринку, розподілі покупок у часі, в 
обсягах замовлень, графіках поставок, гарантіях, договорах про обслугову-
вання тощо. Тобто, ціну потрібно пристосовувати (адаптувати) до конкретних 
умов ринкової діяльності фірми. Поширений підхід до управління цінами ‒ 
застосування цін зі знижками і заліками Така політика спрямована на стиму-
лювання споживачів до оперативної оплати рахунків, великих обсягів 
замовлень, позасезонних закупівель тощо. 

Відомо досить багато видів знижок, серед яких виокремимо такі: 
 кількісні, в тому числі некумулятивні (на кожну окрему торговельну 

угоду з покупцем), і кумулятивні (на всі закупки, здійснені протягом 
певного часу); 

 касові – за оплату рахунків готівкою або протягом визначеного періоду; 
 на замовлення, вартість якого перевищує певну суму коштів; 
 функціональні, які надаються тим учасникам процесу товароруху, які 

виконують певні функції з просування товару (наприклад, реклама), йо-
го збереження, обліку тощо; 

 сезонні – для покупців, які здійснюють позасезонну закупівлю товарів 
чи послуг; 

 фінальні – на останню партію (одиницю) товару; 
 залікові – на новий товар за умови повернення старого (використаного) 

та ін. 
У загальних підходах до розробки і реалізації стратегії ціноутворення, 

управління цінами окремо розглядають види цін, які рекомендується застосо-
вувати на нові товари (послуги) і товари, що досить довго перебувають на 
ринку. Вирізняють такі основні види цін на нові товари: 

 "зняття вершків", тобто встановлення із самого початку просування на 
ринку нового чи вдосконаленого продукту високої ціни на нього з роз-
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рахунку на певний сегмент споживачів; 
 ціна за впровадження продукту на ринок, тобто встановлення нижчої ці-

ни порівняно із цінами на аналогічні товари, які перебувають на ринку; 
 ціна лідера на ринку або в галузі, яку встановлюють згідно із ціною на 

аналогічний товар основного конкурента на ринку; 
 ціна з відшкодуванням витрат на виробництво, тобто визначення цін на 

вироблену продукцію з урахуванням фактичних витрат на її виробницт-
во і середньої норми прибутку; 

 "психологічна ціна", яку встановлюють трохи нижче за певну "круглу" 
суму, і в споживача створюється чисто психологічне сприйняття нижчої 
ціни; 

 престижна ціна, тобто ціна на вироби дуже високої якості, які мають 
якісь особливі, неперевершені властивості. 

Товари, які перебувають на ринку тривалий час, потребують певних за-
ходів щодо утримання і підвищення їх конкурентоспроможності. Одним з 
напрямків тут може бути вміле застосування до таких товарів управління ці-
нами, до яких належать такі основні види: 

 змінна спадна ціна на товари і послуги, яку встановлюють залежно від 
співвідношення попиту і пропозиції і поступово знижують у міру наси-
ченості ринку; 

 довгострокова ціна, що слабо змінюється впродовж тривалого періоду 
часу; 

 ціна споживчого сегмента ринку, тобто різна ціна на приблизно ті самі 
види виробів чи послуг, які реалізуються різним групам споживачів; 

 еластична (гнучка) ціна, яка швидко реагує на зміну співвідношення 
попиту і пропозиції (може і знижуватися, і підвищуватися залежно від 
характеру кон'юнктури); 

 переважна ціна, що передбачає певне зниження цін на свої вироби під-
приємством, яке посідає домінуючі позиції на ринку і може значно 
знизити витрати виробництва за рахунок збільшення обсягів збуту і 
економії на витратах з реалізації продукції; 

 ціна, що встановлюється, нижче, ніж у більшості фірм на ринку; 
 договірна ціна, що встановлюється на спеціальні види виробів або на 

певні групи виробів однієї чи кількох фірм і гарантує значну знижку 
порівняно зі звичайною ціною на ті ж самі вироби у разі виконання 
споживачем певних умов при купівлі; 

 ціна на виріб, уже знятий з виробництва (випуск продукту припинено). 
Як бачимо, у розпорядженні компанії досить багато варіантів пристосу-

вання ціни на товари чи послуги до умов ринкової діяльності. Однак 
мистецтво маркетингу передбачає використання в комплексі й інших заходів 
щодо ефективного просування товарів на ринку. Важливо також забезпечити 
зворотний зв'язок від ринку до фірми, щоб і керівництво могло своєчасно 
вносити корективи в ринкову стратегію залежно від господарської кон'юнк-
тури умов конкуренції. 
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До основних напрямків управління каналами розподілу належать відбір 
учасників каналу, їх мотивація і оцінка діяльності. Тому після вибору найе-
фективніших каналів розподілу необхідно розробити і реалізувати заходи 
щодо управління цими каналами. 

Основними критеріями відбору посередників можуть бути досвід посе-
редника, економічні результати, платоспроможність, сумісність при роботі з 
іншими організаціями, репутація. Посередники виконуватимуть свої функці-
ональні обов'язки щонайкраще, якщо їх постійно мотивувати. Певні стимули 
закладені в самих умовах праці посередників усередині каналу розподілу, 
проте їх потрібно підкріплювати спостереженням, допомогою у важких ситу-
аціях, схваленням діяльності посередників. 

Відомо три варіанти побудови відносин виробника з посередниками, 
найбільш розповсюдженим з яких є кооперування. При цьому виробник за-
стосовує потужні стимули, зокрема забезпечення більшої норми прибутку, 
укладання угод на спеціальних умовах, премії, проведення рекламних кампа-
ній з участю кількох посередників тощо. 

Досвідченіші компанії прагнуть встановити зі своїми посередниками до-
вгострокове партнерство. Виробник чітко визначає, що він бажає отримати 
від посередника (ступінь охоплення ринку, рівень пропонованих послуг і тех-
нічного обслуговування, внесок у розвиток системи маркетингу і надання 
маркетингової інформації тощо). Розміри винагороди виробник може визна-
чати залежно від того, наскільки точно посередник дотримується встанов-
лених правил партнерства. 

Один з найпрогресивніших методів взаємодії виробників і посередників 
– планування розподілу. Виробник організовує спеціальний відділ з плану-
вання роботи з посередниками, який виявляє його потреби, розробляє 
програми стимулювання торгівлі, щоб допомогти кожному окремому продав-
цю працювати якомога ефективніше. Спільно з посередниками відділ 
накреслює комерційні цілі, визначає необхідний рівень товарних запасів, роз-
робляє плани використання торгових платежів, визначає вимоги до 
підготовки торгового персоналу, складає плани рекламних кампаній і заходів 
щодо стимулювання збуту.  

Необхідною умовою ефективного управління каналом розподілу є пері-
одична координація і перегляд форм діяльності відповідно до змін на ринку. 
Вирізняють три рівні змін у каналах розподілу: додаються або виключаються 
окремі учасники каналу, додаються або виключаються канали розподілу ціл-
ком, з'являються зовсім нові способи продажу товарів. 

У будь-якому каналі розподілу існує потенціал для виникнення конфлік-
тів і конкуренції. Причинами конфліктів можуть бути розбіжність цілей, 
нечітке визначення обов'язків і прав учасників, відмінності у сприйнятті дійс-
ності і взаємозалежність у відносинах. 

Основна причина виникнення конфліктів ‒ це несумісність цілей. Так, 
виробник бажає досягти швидкого збільшення своєї частки ринку за рахунок 
політики низьких цін, а посередники, навпаки, думають про високий прибу-
ток у короткостроковому періоді з використанням високих цін. 
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Найкращий спосіб уникнути конфлікту – проведення таких запобіжних 
заходів: поставляти різні товари фірми на ринок через різних посередників; 
визначити сферу впливу на ринок посередників, закріпивши за ними певних 
клієнтів або окремі території; забезпечити співпрацю в каналах розподілу 
шляхом створення вертикальних маркетингових систем; розвивати партнер-
ські взаємини, які передбачають фінансову підтримку (вигідні умови 
співпраці, інколи навіть для підтримки стратегічного партнера), підтримку в 
просуванні товарів тощо. 

Маркетингові комунікації являють собою планові довгострокові дії з 
установлення і підтримки доброзичності і взаємопорозуміння між підприємс-
твом і його оточенням. Маркетингові комунікації повинні здійснюватися на 
всіх етапах просування товару в каналах розподілу, а також на всіх етапах 
прийняття рішення споживачем про покупку. 

Маркетингова політика комунікацій складається із чотирьох основних 
інструментів: реклами, зв’язків із громадськістю, стимулювання збуту і пер-
сонального продажу. 

Реклама – це вид діяльності, метою якої є реалізація збутових або інших 
завдань промислових, сервісних підприємств та суспільних організацій шля-
хом розповсюдження оплаченої ними інформації, сформованої таким чином, 
щоб справляти посилений вплив на масову або індивідуальну свідомість, ви-
кликаючи задану реакцію вибраної споживацької аудиторії. 

Реклама має вісім функцій: 
 працює над іміджем підприємства. Якщо підприємство широко відоме 

і має добру репутацію, покупець готовий заплатити за пропонований 
товар більш високу ціну, оскільки споживач схильний проводити пара-
лелі між якістю товару та іміджем його виробника; 

 створює попит на цей товар, сприяє появі попиту на пропоновану про-
дукцію; 

 надає споживачам необхідну інформацію про товар як виробничий, так 
і широкого вжитку; 

 забезпечує, підтримує необхідний обсяг збуту і розширює його. Запуск 
у постійний обіг реклами дає змогу покупцеві запам'ятовувати й отото-
жнювати її з конкретним товаром, що є основним принципом успіху 
рекламної кампанії. Тільки-но товар з'являється на ринку, реклама про-
сто знайомить з ним споживачів. Потім її призначенням є завоювати 
нові частки ринку, витісняючи товари конкурентів. Після стабілізації 
товару на ринку метою реклами є утримання досягнутих позицій. Добра 
реклама змушує споживача асоціювати певну потребу із пропонованим 
товаром; 

 викликає довіру до товару та його виготовлювача. Виробник повинен 
намагатися донести до споживача за допомогою реклами та іміджу, що 
в нього «чисті думки» та «добрі наміри». Прикладом можуть послуго-
вувати слогани компаній «Джонсон і Джонсон»: «Ми турбуємося про 
Вас і про Ваше здоров'я», та «Філіпс»: «Змінимо життя на краще»; 
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 постійно рухається назустріч потребам клієнта. Люди придбавають 
товари та користуються послугами не лише для задоволення життєво 
необхідних повсякденних потреб, вони також відчувають потреби пси-
хологічні. Тому реклама повинна вивчати особливості психології 
людини, її поведінки, мотивації її вчинків. Часто під час купівлі товару 
відіграють роль такі фактори, як потреба людини в самоствердженні, 
забезпеченні визнання, намагання наслідувати когось тощо; 

 спонукає споживача ототожнювати товар, що придбавається, із під-
приємством; 

 створює певний образ (імідж) товару. Реклама дає змогу відрізняти 
пропонований товар від конкурентного. Це робиться за допомогою 
створення фірмової назви, логотипу, зовнішнього вигляду. 

Зв’язки з громадськістю – це планові, тривалі зусилля, що спрямовані на 
створення та підтримання доброзичливих стосунків та взаєморозуміння між 
організацією та громадськістю. Недоброзичливе ставлення рядових працівни-
ків підприємства до відвідувачів формує в них негативне ставлення до фірми. 

Враховуючи значення формування системи зв'язків із громадськістю, ви-
діляють такі функції: 
 надання консультацій стосовно чіткого розподілу та переліку всіх суспі-

льних груп, котрі причетні або можуть бути причетні до підприємства; 
 інформування управління стосовно впливу суспільної думки на підпри-

ємство і тренінг вищого управлінського персоналу щодо відносин із 
засобами масової інформації, які впливають на формування суспільної 
думки; 

 допомога в розробці загальнофірмової стратегії; 
 дослідження суспільної думки і ставлення з боку громадськості до фірми; 
 моніторинг тенденцій суспільної думки стосовно ринків, проблем, това-

рів; 
 розв'язання термінових проблем і криз; 
 стосунки з лідерами суспільної думки; 
 стосунки з громадськими угрупованнями, місцевими органами; 
 стосунки з клієнтами, акціонерами, зацікавленими сторонами, іноземни-

ми урядами. 
Стимулювання збуту – це короткострокові спонукальні заходи заохочен-

ня до купівлі або продажу товару чи послуги. До них належать стимулювання 
покупців (розповсюдження зразків, пропозиції щодо повернення грошей, продаж 
упаковки за пільговою ціною, премії, конкурси, талони-зарахування, демонстра-
ції), сфери торгівлі (зарахування за купівлю, надання товарів безоплатно, 
зарахування дилерам за включення ними товару до номенклатури, проведен-
ня спільної реклами, видача премій, проведення торгових конкурсів дилерів) і 
стимулювання власного торговельного персоналу фірми (премії, конкурси, 
конференції продавців). Стимулювання збуту може мати на меті безліч цілей, 
їхній вибір залежить від того, на кого спрямоване стимулювання (цільові ау-
диторії) (рис. 8.9). 
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Стратегічні Специфічні Разові 

Збільшити чисельність спо-
живачів 

Прискорити продаж най-
більш вигідного товару 

Отримати вигоду  від  щорі-
чних подій (Різдво, Новий 
рік та ін.) 

Збільшити кількість товару Підвищити обіговість яко-
гось товару 

Скористатися окремою 
сприятливою можливістю 
(річниця створення фірми, 
відкриття нового філіалу) 

Підняти обіг до показників, 
визначених у плані маркети-
нгу 

Позбутися зайвих запасів Підтримати рекламну кампа-
нію 

Виконати план продажу за 
визначеними показниками 

Надати регулярність збуту 
сезонного товару  

 Вчинити протидію конку-
рентам, що виникли  

 Пожвавити продаж товару, 
збут якого переживає застій  

Рис. 8.9. Цілі стимулювання збуту 
Персональний продаж у звичайному розумінні передбачає безпосередній 

контакт з одним або групою потенційних покупців – усну пропозицію товару 
для отримання замовлення на його продаж. Персональний продаж – один з 
найефективніших способів комунікаційної політики компанії. Однак його за-
стосування обмежується насамперед значними витратами, у тому числі на 
підготовку відповідного персоналу. Агенти зі збуту в системі персонального 
продажу повинні бути висококваліфікаційними спеціалістами, мати такі осо-
бисті якості, як уміння слухати, переконувати, здатність адекватно вести 
переговори тощо. 

Виділяють такі способи пошуку покупців: телефонні дзвінки і поштове 
листування, вивчення джерел інформації, усні і письмові заяви, які можуть 
привернути увагу покупців, розмови з поточними покупцями тощо. Торговий 
представник повинен уміти оцінювати ступінь перспективності потенційного 
покупця. Зокрема, його фінансові можливості, обсяг можливої угоди, особли-
ві вимоги, ймовірність тривалості співробітництва тощо. 

Контроль – завершальна функція управління маркетинговою діяльністю 
на підприємстві. У результаті контролю здійснюється систематичне спосте-
реження за діяльністю фірми. Для вироблення коригувальних дій (або дій 
пристосування) щодо факторів внутрішнього і зовнішнього середовища фак-
тичні результати порівнюються із запланованими. 

До основних об'єктів (показників) маркетингового контролю на підпри-
ємстві належать: обсяг продажу, розміри доходів і витрат, відповідність 
запланованих і реальних результатів виробничо-комерційної діяльності, реак-
ція покупців на пропоновані фірмою нові товари і послуги тощо. Важливий 
також стратегічний контроль маркетингу для оцінки рівня використання під-
приємством своїх маркетингових можливостей загалом і пошуку ефективних 
підходів. 
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Один з основних напрямків контролю маркетингу – визначення відпові-
дності показників виробничо-комерційної діяльності підприємства за 
плановими (часовими) періодами. Мета контролю – встановити збіг чи невід-
повідність основних запланованих показників з реально досягнутими 
результатами щодо обсягів реалізації товарів і послуг, доходів і прибутків, 
загальної рентабельності, а також за окремими товарами і ринками, на яких 
функціонує підприємство. 

Щоб отримати необхідні результати контролю за фактичним виконанням 
планових завдань, виконують значну за обсягом аналітичну роботу, до якої 
входять: 

• визначення частки ринку збуту, що її займає підприємство, відповід-
ність фактичної частки ринку виробничим і комерційним можливостям; 

• аналіз використання можливостей реалізації виробленої і відвантаже-
ної з підприємства продукції; 

• аналіз співвідношення витрат на здійснення маркетингових заходів з 
обсягом фактично реалізованої продукції, тобто оцінка ефективності витрат 
на маркетинг; 

• оцінювання поведінки покупців (оптових і роздрібних посередників) і 
споживачів продукції підприємства, тобто встановлення рівня задоволеності 
покупців і споживачів комерційною діяльністю фірми на цільових ринках; 

• оцінювання поведінки конкурентів, ступеня їх впливу на позиції під-
приємства на ринку, на виконання ним планових показників. 

Контроль за цією групою показників і розробку коригувальних заходів 
організовує вище керівництво і менеджери середньої ланки за підтримки від-
повідних планово-економічних функціональних структур підприємства. 

Компанія, яка у своїй виробничо-комерційній діяльності орієнтується на 
довгостроковий успіх, через певні інтервали часу повинна критично оцінюва-
ти всю маркетингову діяльність, тобто здійснювати стратегічний контроль 
маркетингу (ревізію маркетингу). У результаті відбувається суттєве коригу-
вання цілей, програм і планів маркетингової діяльності фірми відповідно до 
мінливих умов зовнішнього середовища.   
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Розділ 9.  
ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТУ 

9.1. Поняття і види експертизи проекту 
9.2. Порядок проведення експертизи інвестиційних проектів 
9.3. Екологічна експертиза проектів 
9.4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів 
Список рекомендованої літератури 

9.1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТУ 

Експертиза проекту – це аналіз усіх аспектів проекту і його наслідків. 
План проекту, прийнятий під час експертизи, є базою для оцінки успішності 
проекту. Експертизі можуть підлягати як проект, так і організації, що беруть 
участь у реалізації проекту. 

Головне завдання експертизи – надання відомостей про перспективність 
нових технологічних й організаційних рішень, оформлених у вигляді проекту, 
економічній доцільності й ризикованості інвестицій на основі оцінки самого 
інноваційного рішення й зовнішніх умов, у яких воно буде здійснено. Експер-
тиза є обов'язковим етапом будь-якої діяльності, оскільки повинна оцінити 
відповідність результату запланованим показникам. 

Під час дослідження проекту протягом всього періоду життєвого циклу 
використовуються такі види експертизи: технічна; комерційна; екологічна; 
організаційна; соціальна; фінансова; економічна. 

Завдання кожної з експертиз наведені у формі таблиці. 
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Вид Завдання 

1 2 
Технічна  розгляд техніко-технологічних альтернатив і оцінки можли-

вості їх реалізації, строків здійснення проекту в цілому і в його 
фазах; 
 визначення доступності й достатності джерел сировини, ро-

бочої сили й інших необхідних ресурсів; 
 складання календарних планів 

Комерційна  визначення можливих ринків збуту й сегментів споживачів, 
каналів просування продуктів на ринок і заходів щодо стимулю-
вання збуту;  
 оцінка конкурентів і вибір конкурентоспроможної стратегії 

Екологічна  визначення потенційного збитку в навколишньому середо-
вищі, який завдає проект протягом усього життєвого циклу; 
 визначення необхідних заходів для скорочення й запобіган-

ня цьому збитку 
Організаційна  визначення функцій учасників проекту, оцінка їх сильних і 

слабких якостей з матеріально-технічної бази, кваліфікації, можли-
востей і фінансового становища; 
 розробка заходів щодо усунення слабких сторін учасників і 

вдосконалення організаційних факторів 
Соціальна  визначення придатності проекту для його користувачів і 

прийнятності для регіону; 
 оцінка соціально-культурних і демографічних характеристик 

населення, його впливу на зміни кількості і структури робочих 
місць, умов праці й побутових умов 

Фінансова  визначення співвідношення фінансових витрат і результатів, 
що забезпечують необхідну норму прибутковості; 
 прогнозування інфляції за видами витрат, результатами і 

оцінкою, меж її зміни стосовно організацій-учасників проекту 
Економічна  відбиття ефективності реалізації проекту з погляду зацікав-

леності всього суспільства в цілому; 
 надходження засобів у різні бюджети у вигляді податків і 

відрахувань у позабюджетні фонди 
 

Проведення експертизи являє собою винятково важке завдання і її якість 
багато в чому визначається кваліфікацією експертів і розмірами засобів, які 
виділяються на її проведення. Незалежно від виду експертиза виконує дві ос-
новні функції: 

  прогнозування експертами й фахівцями різних показників техні-
чного рівня проекту, часу на його здійснення, витрат, передбачуваних 
доходів, обсягу ринку, величини попиту і т.д.; 

 узагальнення отриманих оцінок експертів за допомогою спеціа-
льних як теоретичних, так і неформальних методів, на підставі яких 
приймається остаточне рішення про доцільність здійснення інноваційного 
проекту. 



 208 

9.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 
ПРОЕКТІВ 

Проведення або реалізація будь-якого проекту ділиться на ряд етапів, 
кожен з яких має форму конкретних завдань. У найзагальнішому вигляді про-
цедура виконання проекту при наявності необхідного інфраструктурного 
забезпечення передбачає такі етапи: 

1) обґрунтування і вибір проекту; 
2) складання первісного плану реалізації проекту (у процесі складання пе-

рвісного плану виконання проекту і його подальшої деталізації визначаються 
зміст конкретних заходів, їхній взаємозв'язок і строки, а також ресурсні по-
треби); 

3) «запуск» проекту; 
4) реалізація проекту (проводиться постійне порівняння реальних і запла-

нованих характеристик проекту для виявлення відхилень і своєчасного 
усунення несприятливих явищ, здатних негативно вплинути на подальші ре-
зультати роботи); 

5) завершення проекту. 
Щоб виявити кращий варіант будь-якого проекту, потрібно розглянути 

широке коло його можливих варіантів. Надто часто вибір якогось одного спо-
собу чи варіанта проекту робиться передчасно. Корисно внести всі можливі 
варіанти до початкового переліку обговорюваних ідей, а потім шляхом вико-
ристання логічної схеми відбору відкинути ті варіанти, які очевидно гірші. У 
міру відсіву альтернативних варіантів, деталі й розрахунок кожного аспекту 
проекту уточнюються. Відхилення варіантів проекту відбувається на основі 
відбору ідей, які згодом буде прийнято і детально проаналізовано на стадіях 
розробки та експертизи проекту, щоб переконливо мотивувати відхилення 
якогось варіанта проекту. 

Обґрунтування доцільності вибору проекту повинно здійснюватися з 
урахуванням технічних і економічних можливостей його виконання:  

1. Технічна можливість виконання проекту: 
- особливі вимоги до місця реалізації та порівняння з потенційними міс-

цями проекту (клімат, власність на землю і т. ін.); наявність або можливість 
забезпечення машинами та обладнанням, виробнича потужність; гнучкість 
обладнання з розрахунку на диверсифікацію виробництва; наявність необхід-
ної інфраструктури; 

- кваліфікаційні вимоги до управлінського апарату й обслуговуючого пе-
рсоналу; вимоги до інших ресурсів; 

- планові терміни. 
2. Економічна можливість виконання проекту: 

- очікуваний збут, поділений на найважливіші групи продуктів і регіона-
льні ринки (експорт або внутрішній ринок); 

- витрати на створення підприємства, очікувані річні поточні витрати, в 
тому числі умовно-постійні адміністративно-управлінські витрати і т. ін.; 
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- розвиток ринку робочої сили та ринків сировини, основних та додатко-
вих матеріалів; 

- можливі інвестори (власний капітал, кредити банків і т. ін.); 
- фінансовий результат проекту. 

Проект може вважатися вивіреним і готовим для передачі на стадію де-
тальної розробки та реалізації за дотримання таких умов: 

- проведено відбір альтернативних варіантів проекту, визначено основні 
переваги та недоліки; 

- ідентифіковано основні організаційні й політичні проблеми, які можуть 
вплинути на долю проекту, і визначено, як вони можуть бути розв'язані; 

- визначені очікувані вигоди й витрати, можливий ризик та шанси реалі-
зації; 

- існує цілковита підтримка як влади, так і інших учасників проекту. 
Важливим етапом в напрямку вирішення стратегічних завдань є прове-

дення експертизи інвестиційних проектів. 
Існують три головних методи експертизи інвестиційних проектів, що фі-

нансуються з бюджету: описовий; порівняння становищ «до» і «після»; 
порівняльна експертиза.  

Описовий метод широко розповсюджений в багатьох країнах. Його суть 
полягає в тому, що розглядається потенційний вплив результатів здійснюва-
них проектів на ситуацію на визначеному ринку товарів і послуг. Одержувані 
результати узагальнюються, складаються прогнози і враховуються побічні 
процеси. Головна негативна риса цього методу в тому, що він не дає змоги 
коректно зіставити два і більше альтернативних варіанти. 

Метод порівняння становищ «до» і «після» дає змогу брати до уваги не 
тільки кількісні, але і якісні показники різноманітних проектів. Проте цьому 
методу властива висока можливість суб'єктивної інтерпретації інформації і 
прогнози. Порівняльна експертиза полягає в зіставленні становища підпри-
ємств і організацій, що одержують і не одержують державного фінансування. 
У цьому методі звертається увага на порівняння потенційних результатів 
здійснюваного проекту, що складає одне з вимог перевірки економічної об-
ґрунтованості конкретних рішень з фінансування короткострокових і 
швидкоокупних проектів.  

Метод порівняльної експертизи застосовується в США й інших країнах з 
розвиненою ринковою економікою. Цей метод також має негативні риси, зок-
рема, його не можна застосовувати при розроблюванні довгострокових пріо-
ритетів державної політики. Плюси і мінуси різноманітних методів експер-
тизи інвестиційних проектів обумовлюють їхнє комбіноване застосування. 

Завдання аналізу інвестицій, експертизи й відбору проектів – це пробле-
ма ефективності менеджменту як з погляду організації – розроблювача 
проекту, так і з погляду потенційного інвестора. Основу реалізованої ними 
інвестиційної політики становлять система попереднього відсівання інвести-
ційних проектів, що не відповідають обраній стратегії, і сукупність принципів 
і критеріїв відбору проектів з великої кількості пропозицій, що пройшли по-
передній відбір. Унаслідок цього процес обробки й аналізу інвестиційних 
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пропозицій здійснюється за багаторівневою схемою: 
1. Попередня експертиза інвестиційної заявки, що передує поданню біз-

нес-плану інвестиційного проекту. 
2. Незалежна експертиза, що включає всебічний і детальний аналіз бізнес-

плану інвестиційного проекту. 
3. Ухвалення рішення про фінансування проекту. 

Мета першого етапу – це виявлення відповідності інвестиційної пропо-
зиції, оформленої у вигляді заявки, цілям, пріоритетам і призначенню 
джерела фінансування. Ця відповідність виявляється зіставленням пріорите-
тів, що мають істотне значення для інвестора, і кінцевих результатів проекту. 

Як можливі варіанти пріоритетів можуть бути використані: 
- суспільна значущість проекту, вплив на імідж інвестора; 
- відповідність цілям і завданням інвестора; відповідність фінансовим 

можливостям інвестора; 
- ринковий потенціал створюваного продукту, період окупності проекту; 
- прибуток і рівень ризику; економічність і безпека проекту; 
- відповідність законодавству. 

Етап попередньої експертизи характеризується мінімальною трудоміст-
кістю, отже, і вартістю експертних робіт. Результатом цього етапу є рішення 
про відхилення проекту з причин його невідповідності основним перевагам і 
пріоритетам інвестора або про продовження його поглибленого розгляду на 
стадії незалежної експертизи. 

Другий етап характеризується вибором і використанням різноманітних 
методів відбору інвестиційних проектів. Найпоширенішою послідовністю ви-
користання цих методів є: 
 складання переліку критеріїв, які необхідно взяти до уваги при розгляді 

проектів; 
 бальна оцінка проектів, у тому числі з урахуванням невизначеності; 
 фінансово-економічна оцінка проектів, що включає методи дисконту-

вання грошових потоків і визначення строку окупності інвестицій. 
Відбір проекту за допомогою переліку критеріїв направлений на форму-

вання загального уявлення про проект шляхом визначення відповідності 
проекту кожному з критеріїв установленого переліку. Перелік критеріїв і сту-
пінь їхньої важливості може розрізнятися залежно від конкретних 
особливостей організації, її спеціалізації і стратегічної спрямованості; від ха-
рактеру інвестиційного проекту; від ініціатора проведення експертизи. 

При складанні переліку критеріїв необхідно використовувати лише ті з 
них, які відповідають пріоритетним цілям і завданням організації. Критерії 
відбору проектів умовно підрозділяються на такі групи: цільові критерії; зов-
нішні й екологічні критерії; критерії організації, що здійснює проект; критерії 
науково-технічної перспективності; комерційні критерії; виробничі критерії; 
ринкові критерії; критерії регіональних особливостей реалізації проекту. 

Наступним етапом процедури експертизи є бальна оцінка розглянутих 
проектів. Метод бальної оцінки полягає ось у чому: 

- оцінюються найбільш важливі фактори, що впливають на результати 
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проекту (складається перелік критеріїв); 
- критеріям надається перевага залежно від їхньої значущості (оцінка 

значущості дається експертами на підставі минулого досвіду або проведеного 
соціологічного опитування серед споживачів); 

- якісні оцінки по кожному з названих критеріїв (низька, середня, висока) 
виражаються кількісно. 

За результатами складаються таблиця й профіль проекту. Загальна оцінка 
проекту виходить при перемножуванні ваги критерію й ваги рангу, що відпо-
відають указаним значенням. Оцінки, отримані таким чином, не можна 
вважати абсолютно достовірними, що пов'язане із суб'єктивністю експертних 
оцінок при визначенні значущості кожного з факторів і числового значення 
кожного з рангів. Підвищити об'єктивність висновків можна за рахунок залу-
чення до інноваційних проектів і проведення експертизи, стороннього 
інформаційного потенціалу, партнерів із числа кращих наукових організацій, 
найбільш передових консалтингових, сервісних й інжинірингових організа-
цій, урядових інстанцій, що керують сферами науки, технології і т.д. 

Фінансово-економічна оцінка припускає проведення таких заходів: 
- фінансова експертиза стану організації за допомогою визначення пока-

зників її фінансової діяльності, що передує проекту; 
- визначення комерційної, бюджетної й економічної ефективності інвес-

тицій у проект, реалізований цією організацією. 
Оцінка фінансового стану організації проводиться на базі трьох основ-

них форм бухгалтерської звітності: балансу (основної форми), звіту про рух 
грошових коштів і звіту про прибутки й збитки. Вона полягає в розрахунку 
фінансових показників, що відбивають ефективність діяльності організації в 
короткостроковій і довгостроковій перспективі (показники платоспроможно-
сті й ліквідності). 

Спеціальною комісією – ОЕСР рекомендовано керуватися такими прин-
ципами проведення експертиз:  

1) наявність незалежної групи дослідників, що виступають арбітрами в 
спірних ситуаціях за результатами експертизи, для добору фахівців і провід-
них фахівців; 

2) при використанні доданої вартості діяльність в області досліджень і 
нововведень розглядається як виробнича;  

3) проведення попереднього прогнозування і планування витрат на се-
редньострокову перспективу, щоб мати можливість визначити гадану 
ефективність і час для контролю;  

4) методи контролю повинні бути пов'язані з перспективами розвитку 
системи керівництва науково-технічною політикою на державному рівні.  

При експертизі проектів повинно бути визначено потенційний вплив ре-
зультатів досліджень або розробок на соціальне, економічне й екологічне 
середовище. Експертиза містить не тільки кількісну, але і якісну оцінку прое-
ктів. При прийнятті рішень враховуються оцінки, висловлені кожним членом 
експертної групи. Експерти мають право вимагати будь-яку інформацію, що 
стосується розроблюваного проекту. До кожної експертної групи може бути 
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залучений висококваліфікований представник замовника експертизи. 
Оцінка проекту після його завершення є складовою частиною робіт за 

проектом. Мета такої оцінки – проаналізувати успіхи та невдачі завершеного 
проекту для врахування набутого досвіду під час реалізації наступних проек-
тів. Таку оцінку здійснюють інвестори, які постійно реалізують велику 
кількість інвестиційних проектів, наприклад великі комерційні банки, міжна-
родні організації, Всесвітній банк. 

В умовах економіки, що нормально функціонує, підприємства, метою 
яких є отримання прибутку в результаті своєї діяльності, не повинні фінансу-
ватися за рахунок державного бюджету. Завдання забезпечення підприємства 
фінансами в основі не відрізняється від завдання забезпечення виробничої 
діяльності підприємства сировиною або забезпечення збуту продукції і тому 
повинне ефективно вирішуватися керівниками підприємств. Роль держави в 
разі зацікавленості в успіху того чи іншого проекту, який має велике держав-
не значення, повинна реалізуватися через податкове стимулювання, а також 
через забезпечення гарантій інвесторам. 

Але на практиці велика частка державного бюджету України використо-
вується як прямі державні інвестиції, і тому завдання забезпечення 
раціонального використання бюджетних коштів є досить актуальним. 

9.3. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ 

9.3.1. Суть, мета і завдання екологічної експертизи 
Для подолання екологічної кризи в країні потрібно здійснити екологіза-

цію виробництва, яка являє собою поступове розширення дії екологічних 
пріоритетів у виробничій діяльності, підвищення екологічної освіченості й 
свідомості управлінського персоналу, поступове проникнення екологічних 
нововведень у виробництво, екологічна модернізація виробництва.  

Екологізація виробництва може здійснюватися різними шляхами: упро-
вадженням раціонального природокористування (заощадження природних 
ресурсів, економія витрат сировини, палива та енергій тощо) та проникнення 
екологічних нововведень у промисловість (виробництво продукції тривалого і 
багаторазового використання, споживання відновлюваних природних ресур-
сів взамін невідновлюваних, комплексне перероблення сировини та 
утилізація відходів виробництва і споживання, мінімалізація розсіюваних і 
невідновлювальних відходів, використання нетрадиційних джерел енергії то-
що). 

Одним з основних способів екологізації промисловості є вдосконалення і 
модернізація технології виробництва, в тому числі уловлювання викидів, 
комплексне перероблення стічних вод і відходів та використання продуктів 
перероблення як вторинної сировини, тобто перетворювання забруднюваль-
них речовин на корисні продукти. Другий напрям екологізації виробництва 
полягає в очищенні викидів і стоків від забруднення і третій – це виробництво 
обладнання та устаткування для здійснення екологічно безпечних «зелених» 
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технологій. Очікується, що останній напрям, пов’язаний з виробництвом 
устаткування для «зелених» технологій набуватиме дедалі більших масштабів 
у промисловості розвинених країн. 

Модернізацію виробництва потрібно здійснювати на основі системно-
екологічного механізму. Під останнім розуміють процес, що відбувається між 
вихідним і завершальним еколого-економічними станами виробничої системи 
з урахуванням визначених цілей екологічної модернізації виробництва. Отже, 
в результаті екологізації виробництва отримують модернізований проект з 
поліпшеними еколого-економічними характеристиками, який може бути 
отриманий лише завдяки застосуванню системного підходу та економічного 
менеджменту. 

Процес екологізації в наш час обов’язково пов’язаний з проектами роз-
міщення об’єктів народного господарства та сільськогосподарських 
підприємств. Такі проекти повинні передбачати повне усунення або максима-
льне зниження негативного впливу виробництва на навколишнє середовище. 

Всебічний аналіз, правильна експертна оцінка проектів набувають прин-
ципового значення, тому що в них не завжди витримані екологічні норми і 
правила. Для всебічної й об’єктивної екологічної обґрунтованості встановлю-
ється стадія здійснення екологічної експертизи. Вона проводиться на основі 
комплексного використання різних галузей знань та насамперед екологічних 
наук. 

Екологічна експертиза проектів – система комплексної оцінки всіх мож-
ливих екологічних і соціально-економічних наслідків здійснення проектів, 
спрямована на запобігання їхньому негативному впливу на навколишнє сере-
довище й на вирішення намічених завдань з найменшою витратою ресурсів і 
мінімальними небажаними наслідками. Розгляд і узгодження різних проект-
них рішень, матеріалів про вибір земельних ділянок для розміщення 
промислових і інших народногосподарських об'єктів, участь у комісіях з уве-
дення в експлуатацію народногосподарських об'єктів – найважливіші 
напрямки діяльності екологічної експертизи. 

Усі гідротехнічні, енергетичні, будівельні, агропромислові, транспортні, 
комунальні й інші спорудження істотно впливають на природні комплекси і є 
в тій чи іншій мірі засобом перетворення природи й використання її ресурсів. 
Викликані ними зміни навколишнього середовища можуть мати як позитив-
ний, так і негативний характер. Тільки за допомогою екологічної експертизи 
можна уникнути серйозних помилок в організації раціонального природоко-
ристування й розв'язати більшість проблем охорони природи ще на стадії 
планування й проектування. 

Верховною Радою України у червні 1991 р. прийнятий Закон України 
„Про охорону навколишнього природного середовища”. Цей закон передба-
чає обов’язкове проведення екологічної експертизи в процесі законотворчої, 
управлінської, господарської та іншої діяльності, що впливає на стан природ-
ного навколишнього середовища. 

Екологічна експертиза – це вид науково-практичної діяльності спеціаль-
но вповноважених державних органів, екологічно-експертних формувань і 
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об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевих екологічних досліджен-
нях, аналізі й оцінці передпланових, проектних і інших матеріалів чи об’єктів, 
реалізація і дія яких може негативно впливати чи впливає на стан навколиш-
нього природного середовища і здоров’я людей. 

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливові ан-
тропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та 
здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської 
діяльності й екологічної ситуації на окремих територіях та об'єктах. 

Згідно із Законом України «Про екологічну експертизу» основними за-
вданнями екологічної експертизи є: 

- визначення ступеня екологічного ризику здійснюваної діяльності;  
- організація комплексної, науково вмотивованої оцінки об'єктів екологі-

чної експертизи;  
- встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного 

законодавства;  
- оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навко-

лишнього природного середовища, здоров'я людей та якість природних 
ресурсів; 

- оцінка ефективності, повноти обґрунтованості й достатності заходів 
щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей;  

- підготовка об'єктивних, всебічно обґрунтованих висновків екологічної 
експертизи. 

Принципи екологічної експертизи: 
- гарантування безпечного для життя і здоров'я людей навколишнього 

природного середовища;  
- збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціа-

льних інтересів та врахування громадської думки;  
- наукова обґрунтованість, незалежність, об'єктивність; 
- екологічна безпека, територіально-галузева та економічна доцільність 

реалізації об'єктів екологічної експертизи;  
- державне регулювання; 
- законність. 

Екологічній експертизі підлягають: 
- державні інвестиційні програми, програми розвитку окремих галузей 

народного господарства; 
- проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку галу-

зей економіки, генеральних планів населених пунктів тощо; 
- інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки; 
- проекти інструктивно-методичних і нормативно-технічних актів та до-

кументів; 
- проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів; 
- документація на створення нової техніки, технологій, матеріалів і речо-

вин; 
- матеріали, речовини, продукція, господарські рішення, системи й 

об’єкти; 
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- екологічно небезпечні діючі об’єкти і комплекси. 
Екологічну експертизу проводять: 

- Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядер-
ної безпеки України, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані 
установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії;  

- органи та установи Міністерства охорони здоров'я;  
- інші державні органи, місцеві ради народних депутатів та органи вико-

навчої влади на місцях відповідно до законодавства;  
- громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними 

спеціалізовані формування;  
- інші установи, організації та підприємства, що залучаються до прове-

дення екологічної експертизи;  
- окремі громадяни в порядку, передбаченому Законом України «Про 

екологічну експертизу» та іншими законодавчими актами. 

9.3.2. Форми та види екологічної експертизи 
Проведення екологічної експертизи є самостійна процедура з оцінки на-

мічених проектів та прийняття компетентного і юридично значущого 
документа стосовно подальшої реалізації досліджуваного об'єкта. 

Екологічна експертиза може розглядатися як складова частина або еле-
мент процедури оцінки впливу на навколишнє середовище. Ця процедура 
проводиться переважно щодо планових та проектованих екологічно небезпе-
чних рішень. 

Форми екологічної експертизи – основні типи організації і здійснення 
еколого-експертної діяльності щодо апробації об'єктів, спроможних у процесі 
реалізації негативно впливати на режим використання природних ресурсів, 
стан навколишнього середовища і здоров'я людей (рис. 9.1). 

Більш детально розглянемо державну та громадську екологічну експер-
тизу, оскільки вони є основними. 

Державна екологічна експертиза організовується і проводиться еколого-
експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями або 
спеціально створеними комітетами Міністерства охорони навколишнього се-
редовища та ядерної безпеки України, їх органів на місцях із залученням 
інших органів державної виконавчої влади. До проведення державної еколо-
гічної експертизи можуть у встановленому порядку залучатися фахівці інших 
установ, організацій і підприємств, а також експерти міжнародних організа-
цій. Здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим для видів 
діяльності й об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, перелік 
яких установлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і 
Міністерства охорони здоров’я України.  

Проведення додаткових державних екологічних експертиз здійснюється 
за ініціативою зацікавлених осіб на підставі договору про надання еколого-
експертних послуг або за рішенням Кабінету Міністрів України, Уряду АР 
Крим, місцевих рад народних депутатів чи їх виконавчих комітетів.  
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Рис. 9.1. Форми екологічної експертизи 
Державній екологічній експертизі підлягають:  
1) державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення 

продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного господарства;  
2) проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного пла-

нування, схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення 

ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Державна 

Міжнародна 

Наукова 

Спеціалізова-
на 

Формалізована 
 

Ініціативна 
 

Здійснюється громадськими природо-
охоронними організаціями 

Здійснюється об’єднанням громадян 
(експертами) разом з державними ор-
ганізаціями екологічної експертизи 

Відомча 
 
Міжвідомча 
 

Це діяльність експертних підрозділів, 
державних комітетів, міністерств (різ-
них відомств) 

Проводиться спеціальними комісіями, 
які складаються з різних фахівців (рі-
зних міністерств) 

Міжгалузева 

Комісійна 
 

Урядова 
 

Вишівська 

Академічна 

Міжгалузева 
 

Громадська 

Інституціональна 

Асоціаційна 

Кооперативна 

Ці екологічні експертизи мо-
жуть здійснюватися за 
ініціативою зацікавлених юри-
дичних і фізичних осіб на 
договірній основі із спеціалізо-
ваними еколого-експертними 
органами і формуваннями 



 217 

підприємств у промислових вузлах і районах, схем упорядкування промисло-
вої забудови, інша передпланова і передпроектна документація;  

3) інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, 
проекти і робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструк-
цію, технічне переозброєння діючих підприємств; документація з перепро-
філювання, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, 
виробництв та інших промислових і господарських об’єктів, які можуть нега-
тивно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі 
військового та охоронного призначення;  

4) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регу-
люють відносини в галузі гарантування екологічної (в тому числі радіаційної) 
безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання 
природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навко-
лишнього природного середовища та здоров’я людей;  

5) документація з упровадження нової техніки, технологій, матеріалів і 
речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть ство-
рити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу та 
здоров’ю людей.  

Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду АР Крим, міс-
цевих рад народних депутатів чи їх виконавчих комітетів державній 
екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в 
окремих населених пунктах і районах, а також діючі об’єкти і комплекси, в 
тому числі військового та оборонного призначення, що справляють значний 
негативний вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров’я 
людей. Висновки державної екологічної експертизи є обов’язковими для ви-
конання. Приймаючи рішення щодо подальшої реалізації об’єктів екологічної 
експертизи, висновки державної екологічної експертизи враховуються нарівні 
з іншими видами державних експертиз. Ці висновки також можуть бути від-
кликані або ж дія їх може бути припинена (призупинена) на певний період 
органом, який їх видав, у разі невиконання обов'язкових вимог цих висновків 
чи з інших причин, які вимагають здійснення таких дій для запобігання по-
рушенням вимог природоохоронного законодавства. 

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися в будь-якій сфері 
діяльності, що потребує екологічного обґрунтування, за ініціативою громад-
ських організацій чи інших громадських формувань.  

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одночасно з дер-
жавною екологічною експертизою шляхом створення на добровільних 
засадах тимчасових або постійних еколого-експертних колективів. 

Висновки громадської екологічної експертизи мають рекомендаційний 
характер і можуть бути враховані при проведенні державної екологічної екс-
пертизи, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об’єкта 
екологічної експертизи громадських організацій чи інших громадських фор-
мувань.  

Види екологічної експертизи поділяються за критеріями: 
1. За підставами призначення: первинна; вторинна. 
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2. За терміном проведення: постійна; тимчасова. 
3. За територіальними ознаками: регіональна; локальна; місцева; 

загальнодержавна. 
4. За порядком проведення: попередня; основна; додаткова. 
5. За об'єктним складом: нормативних актів; нормативно-технічних 

документів; проектних матеріалів; технологій; речовин; системи; техніки; ді-
ючих об’єктів і комплексів; екологічних ситуацій. 

Первинна – підлягають усі проекти будівництва, розміщення народно-
господарських об'єктів, що можуть призвести до змін у навколишньому 
середовищі та впливають на здоров'я людини. 

Вторинна – проводиться у разі повернення матеріалів на доробку, при 
необхідності доопрацювання проекту з питань охорони навколишнього сере-
довища, у разі несвоєчасного подання матеріалів на експертизу, недотри-
мання вимог організації, яка затверджувала ці проекти. 

Постійна – проводиться державними органами, які мають спеціалізо-
вану структуру для проведення екологічної експертизи. 

Тимчасова – призначається для дослідження, перевірки великих народ-
ногосподарських об'єктів, що можуть негативно впливати на навколишнє 
середовище і здоров'я людини, суттєво порушувати санітарні та інші вимоги 
щодо природоохоронного законодавства. 

Екологічна експертиза, яка класифікується за територіальними ознака-
ми, проводиться відповідно на регіональному, локальному, місцевому та 
загальнодержавному рівнях спеціалізованими структурами. 

Попередня експертиза проводиться для з'ясування відповідності фор-
мальних ознак об'єкта експертизи встановленим нормам і правилам технічної 
та екологічної безпеки, вимогам стандартів тощо.  

Основна – здійснюється з ініціативи замовника для перевірки висновків 
первинної експертизи або з ініціативи фізичних чи юридичних осіб, зацікав-
лених у спростуванні окремих положень, частин або в цілому висновків 
раніше проведених експертиз. 

Додаткова експертиза проводиться стосовно об'єктів, щодо яких від-
крилися нові наукові і науково-технічні обставини. 

За об’єктним складом екологічна експертиза проводиться відповідно до 
зазначених об’єктів (нормативних документів, проектних матеріалів, речовин 
та ін.). Соціально-економічну основу екологічної експертизи складають виро-
бничі відносини, які використовують право людини на землю, надра, 
рослинний і тваринний світ тощо. 

Політико-правовою основою виступає екологічна концепція держави, 
яка відображається в державних документах. Організаційна основа закріплена 
в діючій системі права, яка визначає організаційні структури, функції еколо-
го-експертних формувань та інших структурних підрозділів. 

Екологічна експертиза здійснюється з дотриманням пріоритету прав 
громадян держави на сприятливе навколишнє середовище відповідної якості з 
логічним поєднанням економічних і екологічних чинників держави. 
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9.3.3. Моніторинг навколишнього природного середовища 
Моніторинг навколишнього природного середовища – це організація 

спостереження за змінами в природі, яка забезпечує збирання, обробку, збе-
реження та аналіз інформації про стан навколишнього природного 
середовища, прогнозування його змін і розробку науково обґрунтованих ре-
комендацій у галузі природокористування. Дані, що характеризують стан 
природного середовища, отримані в результаті спостережень або прогнозу, 
повинні оцінюватися залежно від того, в якій області людської діяльності во-
ни використовуються.  

Залежно від призначення об’єктів спостереження виділяють: моніторинг 
атмосферного повітря, моніторинг поверхневих та підземних вод, моніторинг 
земельних ресурсів. Залежно від ступеня охоплення об’єктів природи моніто-
рингом його поділяють на комплексний (охоплює всі види забруднення на 
окремому об’єкті або території) та індивідуальний (охоплює лише окремі ви-
ди забруднення). 

Атмосферне повітря. Відповідно до діючого законодавства про охоро-
ну атмосферного повітря під час розробки сільськогосподарських проектів 
необхідно передбачати заходи з уловлювання, утилізації, обеззаражування 
шкідливих речовин і відходів. Таке завдання вирішується шляхом упрова-
дження мало- та безвідходних технологій. 

При експертизі проектних рішень з охорони атмосферного повітря від 
забруднень перевіряють: 

- обґрунтованість вибору району розміщення підприємства; 
- прогресивність технічних рішень та експлуатаційні характеристики об-

ладнання; 
- достовірність даних про викиди; 
- правильність виконаних розрахунків забруднення атмосферного повіт-

ря; 
- правильність вибору засобів контролю, ефективність роботи газоочис-

ного устаткування; 
- обґрунтованість заходів з організації санітарно-захисної зони; 
- економічну ефективність передбачуваних повітроохоронних заходів; 
- перспективи розвитку, розширення підприємства. 

До технічних рішень, що вимагаються від підприємств у розділі з охо-
рони атмосферного повітря, належать: 

- характеристики нормативних документів, що використовуються для ро-
зробки проектних рішень при розробці проекту, розрахунку і уточнення 
санітарно-захисної зони, вибору очисних споруд; 

- інформація про хімічні реакції, що протікають із сировиною, в техноло-
гічних процесах при зберіганні продукції, а також можливі хімічні реакції 
викидів газоповітряної суміші та атмосферного повітря; 

- балансові схеми розрахунку переходу хімічних речовин, починаючи від 
сировини енергоносія до готової продукції та викидів у атмосферу; 

Висновки екологічної експертизи з питань охорони атмосферного повіт-
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ря на попередній стадії містять загальні відомості про підприємство. В аналі-
тичній стадії наводиться аналіз такої інформації: назви виробничих цехів, 
черговість будівництва, основна мета й особливості технічної реконструкції, 
коротка характеристика фізико-географічних та кліматичних умов регіону 
(рельєф, клімат, метеорологічні умови), характеристика району розташування 
підприємства за рівнем забруднення атмосферного повітря. 

Поверхневі та підземні води. На території України в умовах дефіциту 
водних ресурсів обов'язковими на всіх стадіях проектування і господарської 
діяльності є: економна витрата води; створення замкнених систем; водозабез-
печення; застосування ефективних методів очищення стічних вод; 
запобігання забрудненню поверхневих водойм та підземних водоносних го-
ризонтів; підтримка та відновлення водності малих річок; розробка 
інженерних заходів із запобіганням аварійним ситуаціям щодо водних об'єк-
тів тощо. 

Оскільки джерела забруднення водних ресурсів визначити в більшості 
випадків нескладно, то під час екологічної експертизи проектів перевіряють: 

- питання раціонального використання сільськогосподарських ресурсів; 
- використання високоефективних процесів виробництва, маловідходних 

та безвідходних технологічних процесів виробництв; 
- втілення новітніх розробок з питань очищення стічних вод; 
- розробку інженерних заходів для запобігання аварійним скидам неочи-

щених стічних вод, збереження, експлуатацію водосховищ; 
- заходи із санітарної охорони джерел водопостачання; 
- запобігання попаданню забруднювальних речовин на виробничі тери-

торії, на поверхню землі у всіх випадках тощо. 
В проектах, що пов'язані з веденням сільського господарства, збережен-

ням, застосуванням мінеральних добрив та засобів боротьби із шкідниками 
сільськогосподарських культур, необхідно перевірити дотримання норм і 
правил їх зберігання та використання у всіх можливих випадках, щоб не до-
пустити шкідливого впливу на водні ресурси.  

З питань водоспоживання і водовідведення підприємства належить про-
вести експертизу таких матеріалів: 

- інформація про технології виробництв, що проектуються для вирішення 
питання раціональності використання водних ресурсів; 

- показники придатності води для різних виробництв за фізичними, хімі-
чними, біологічними показниками (по можливості використати досвід США, 
де для перевірки якості води використовують близько 200 показників, за умо-
ви необхідного забезпечення засобами вимірювальної техніки та обробки 
інформації); 

- назва джерела водопостачання із системою обліку води; 
- загальний об'єм водопостачання (якої якості, скільки за цехами, витрати 

свіжої та повторно використаної води); 
- інформація про стічні води (виробничі, побутові) тощо. 

Земельні ресурси. Основними вимогами з питань охорони земельних ре-
сурсів під час розробки проектно-планувальної документації є: максимальне 
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збереження продуктивних сільськогосподарських угідь; виключення відводу 
в інших цілях; розробка заходів з охорони ґрунтово-рослинного покриву від 
негативного впливу; виконання робіт з рекультивації, захисту від ерозії, тех-
ногенного забруднення; правильне використання з урахуванням родючості, 
розташування земель.  

Блоки інформації для екологічної експертизи сільськогосподарських 
ґрунтів подані на рис. 9.2. 

 
 

Рис. 9.2. Структура ґрунтів 
Під час розробки заходів з охорони ґрунтового покриву слід передбачати 

обґрунтування захисту його від механічних пошкоджень, органічного та не-
органічного забруднення на весь період використання. Головними з них є: 
заходи з недопущення всіх видів ерозії; заходи з раціонального використання 
порушених земель (залісення, рекультивація під штучні водойми); заходи з 
підтримки родючості ґрунтів. 
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Проводячи експертизу ґрунтів на предмет захищеності від забруднення 
пестицидами, слід перевірити виконання таких заходів: максимальне змен-
шення та повне виключення використання особливо токсичних і стійких 
хімічних препаратів; упровадження екологічно безпечних методів захисту ро-
слин (біологічних, агротехнічних, генетичних, механічних, біофізичних); 
створення умов для природного очищення ґрунтів, рослин та в цілому цілих 
ландшафтів; заборона використання пестицидів, хімічних препаратів у місцях 
відпочинку, на водозбірних територіях річок, охоронних зонах водних об'єк-
тів та природно-заповідного фонду і под. 

9.4. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

У міжнародній практиці план розвитку підприємства подається у вигляді 
бізнес-плану, що, по суті, є структурованим описом проекту розвитку підпри-
ємства. Якщо проект пов'язаний із залученням інвестицій, то він носить назву 
"інвестиційний проект". У найбільш загальному розумінні проект – це певним 
чином оформлена пропозиція про зміну діяльності підприємства, що має ви-
значену мету. 

Інвестиційний проект – це викладення цілей та особливостей конкретно-
го інвестування й обґрунтування його доцільності. Без нього неможливо 
здійснювати інвестиції. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від 
інвестора та чинних законів держави. Такий проект потрібний і для інвестора, 
і для ознайомлення з його намірами всіх можливих зацікавлених сторін: пар-
тнерів, банків, майбутніх споживачів. 

Ефективність інвестиційних проектів будемо оцінювати на основі таких 
принципів: 

- перший – оцінка повернення інвестованого капіталу повинна здійсню-
ватися на основі показника грошового потоку, який формується за рахунок 
сум чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у процесі експлуатації 
інвестиційних проектів; 

- другий – обов’язкове приведення до теперішньої вартості як інвесто-
ваного капіталу, так і сум грошового потоку; 

- третій – вибір диференційованої ставки процента у процесі дисконту-
вання грошового потоку для різних інвестиційних проектів. 

У процесі прийняття інвестиційних рішень щодо реалізації окремих  аль-
тернативних проектів вирішальну роль відіграє оцінка їхньої ефективності. 
Для отримання результатів такої оцінки за кожним з проектів, що розгляда-
ються, має бути проведено відповідний фінансовий аналіз. У процесі такого 
аналізу зіставляють між собою ефект і витрати за кожним проектом з ураху-
ванням рівня інвестиційних ризиків за ними. 

Інвестиційний процес підприємства в цілому і реалізація окремих проек-
тів зокрема характеризуються як надходженням відповідних доходів, так і 
здійсненням інвестиційних витрат протягом окремих інтервалів часу. Якщо в 
певному інтервалі часу сума доходів, пов’язаних з реалізацією інвестиційного 
проекту, перевищує суму інвестиційних витрат, підприємство одержує чис-
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тий інвестиційний дохід або “позитивний грошовий потік”. Якщо ж в окре-
мому інтервалі часу сума інвестиційних витрат більша, ніж сума отриманих 
доходів, то підприємство має так звані чисті інвестиційні витрати або “нега-
тивний грошовий потік”. Уся сукупність позитивних і негативних грошових 
потоків протягом періоду реалізації інвестиційного проекту має назву “чис-
тий грошовий потік”. Поняття чистого грошового потоку у фінансовому 
аналізі інвестиційних проектів включає як чистий прибуток, так і амортиза-
ційні відрахування від основних засобів та нематеріальних активів, що 
використовуються. 

Однією з базових концепцій теорії фінансового аналізу інвестиційних 
проектів є оцінка вартості грошей у часі. Вона полягає в тому, що вартість 
певної суми грошей в інвестиційному процесі є функцією виникнення певних 
грошових доходів і витрат у часі. Кожна гривня, отримана сьогодні, коштує 
більше, ніж гривня, яку інвестор може отримати в інвестиційному процесі у 
будь-якому інтервалі часу наступного періоду. Із цією базовою концепцією 
пов’язана необхідність проведення у фінансовому аналізі інвестиційних про-
ектів процесів дисконтування (визначення теперішньої вартості) та 
нарощення (визначення майбутньої вартості грошових потоків у вигляді інве-
стиційних доходів і витрат). У практиці фінансового аналізу інвестиційних 
проектів використовуються насамперед два основних показники оцінки ефек-
тивності інвестицій, що базуються на методі дисконтування грошових потоків 
у часі - “чиста приведена вартість” та “внутрішня норма доходності”. Особ-
ливості застосування кожного із цих показників оцінки ефективності 
інвестиційних проектів полягають ось у чому. 

Показник чистої приведеної вартості дає змогу порівняти між собою те-
перішню вартість майбутніх доходів від реалізації інвестиційного проекту з 
інвестиційними витратами, які необхідно здійснити в поточному періоді. 
Тобто чиста приведена вартість являє собою різницю між теперішньою варті-
стю суми чистого грошового потоку та сумою інвестиційних витрат за 
проектом. При цьому сума чистого грошового потоку має дисконтуватися до 
того інтервалу часу, в якому передбачається початок реалізації інвестиційно-
го проекту, а відповідно і здійснення інвестиційних витрат за ним (таке 
дисконтування має провадитися за постійною ставкою процента, обраною для 
проведення розрахунків окремо за кожним інтервалом часу, що передбачаєть-
ся). Для того, щоб отримати загальну суму чистого грошового потоку у 
приведеній вартості, необхідно скласти окремі розраховані його суми за різ-
ними інтервалами часу протягом усього періоду експлуатаційної фази 
життєвого циклу інвестиційного проекту. Цей показник розраховується за та-
кими формулами: 

ЧГП = ЧГП0 + ЧГП1 х а1 + ЧГП2 х а2 +…+ ЧГПі х аі 
або 

,
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де  ЧГП – загальна сума приведеного чистого грошового потоку за інвести-
ційним проектом; 
ЧГПі ‒ номінальна сума чистого грошового потоку за інвестиційним 
проектом в окремі інтервали часу його реалізації; 
aі ‒ коефіцієнт дисконтування суми чистого грошового потоку за інвес-
тиційним проектом, що розглядається; 
р ‒ ставка дисконту, обрана для цього інвестиційного проекту (у вигляді 
десяткового дробу). 

Відповідно сума чистої приведеної вартості за інвестиційним проектом 
розраховується за такою формулою: 

ЧПВ = ІВ – ЧГП, 
де   ЧПВ – сума чистої приведеної вартості за інвестиційним проектом; 

ІВ – загальна теперішня вартість інвестиційних витрат за проектом; 
ЧГП – загальна сума приведеного чистого грошового потоку за проектом. 
Критерій прийняття інвестиційних рішень на основі розрахованої суми 

чистої проведеної вартості є однаковим для будь-яких форм реального інвес-
тування і типів інвестиційних проектів. Якщо показник чистої приведеної 
вартості більший за нуль, інвестиційний проект може бути прийнято до реалі-
зації, і навпаки. Позитивне значення показника чистої приведеної вартості в 
цьому разі означає, що сума теперішньої вартості чистого грошового потоку 
за інвестиційним проектом перевищує поточну вартість інвестиційних витрат 
за ним, тобто мету інвестування з фінансових позицій у цьому разі буде дося-
гнуто. У літературі часто дискутується питання, чи варто приймати до 
реалізації інвестиційний проект, якщо показник чистої приведеної вартості 
дорівнює нулю. Таке питання має більше теоретичне, ніж практичне значен-
ня, тому що в реальній дійсності нульове значення показника чистої 
приведеної вартості при оцінці інвестиційних проектів трапляється досить 
рідко. Процес реального інвестування дуже складний, потребує від інвестора 
багато зусиль, які не завжди можна оцінити у грошовій формі у складі інвес-
тиційних витрат, тому нульове значення цього показника за інвестиційним 
проектом є недостатньою формою винагороди за його реалізацію. Для отри-
мання мінімальної норми інвестиційного прибутку, яку забезпечує нульовий 
варіант показника чистої приведеної вартості, можна обрати будь-які інші 
менш клопіткі для інвестора форми інвестування капіталу. 

Показник внутрішньої норми доходності також широко використовуєть-
ся в процесі оцінки ефективності окремих інвестиційних проектів. Цей 
показник характеризує ставку дисконту, за якої дисконтована вартість чисто-
го грошового потоку за інвестиційним проектом дорівнює теперішній 
вартості інвестиційних витрат за ним. 

Значення показника внутрішньої норми доходності за конкретним інвес-
тиційним проектом може бути інтерпретоване як рівень чистого грошового 
потоку, який може бути отримано на інвестований капітал у процесі реаліза-
ції цього проекту. Але слід мати на увазі, що те ж саме значення показника 
внутрішньої норми доходності може бути отримано за інвестиційними проек-
тами з різною структурою чистого грошового потоку як за обсягом, так і в 
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часі. Тому в процесі фінансового аналізу і розрахунків цього показника зав-
жди мають розглядатись і зіставлятись структура та розподіл у часі 
дисконтованих чистих грошових потоків за різними інвестиційними проекта-
ми – тільки в цьому разі порівняння показників внутрішньої норми 
доходності за ними буде коректним. 

Позитивне інвестиційне рішення про реалізацію проекту на основі пока-
зника внутрішньої норми доходності може бути прийнято при умові, що 
значення цього показника перевищує ставку дисконту, яка відповідає мініма-
льному рівню норми прибутку на ринку капіталу з урахуванням відповідного 
рівня інвестиційного ризику. 

Виділяють ще ряд показників оцінки ефективності інвестиційних проек-
тів, які можна розраховувати на основі інформації про грошові потоки, 
пов’язані із їхньою реалізацією. Найчастіше із цією метою розглядаються по-
казники: “індекс доходності інвестиції”; “індекс прибутковості інвестицій”; 
“період окупності інвестицій”. 

Показник індексу доходності інвестицій потребує для розрахунку ту ж 
інформацію про дисконтовані грошові потоки, що й показник чистої приве-
деної вартості. Однак при розрахунках індексу доходності замість 
знаходження різниці між поточною вартістю інвестиційних витрат і дискон-
тованою (теперішньою) вартістю майбутнього чистого грошового потоку, 
пов’язаного з реалізацією інвестиційного проекту, визначається співвідно-
шення цих показників. Загальна формула, за якою ведуться розрахунки 
індексу доходності за інвестиційним проектом, має такий вигляд: 

,
ІВ

ЧГПІДІ   

де    ІДІ – індекс доходності за інвестиційним проектом; 
ЧГП – загальна сума дисконтованого чистого грошового потоку за інвес-
тиційним проектом; 
ІВ – загальна теперішня вартість інвестиційних витрат за проектом. 
Критерій прийняття інвестиційних рішень на основі розрахованого інде-

ксу доходності однаковий для всіх типів інвестиційних проектів: якщо 
значення цього показника перевищує одиницю, інвестиційний проект може 
бути прийнято до реалізації, і навпаки, якщо його значення менше ніж одини-
ця або дорівнює одиниці, інвестиційний проект має бути відхилений. 

Показник індексу прибутковості інвестицій розраховується на основі ін-
формації про обсяг інвестованого капіталу і суми чистого прибутку від 
операційної діяльності в процесі експлуатації інвестиційного проекту. Цей 
показник визначається звичайно на основі прибутку за один рік, коли інвес-
тиційний проект має експлуатуватися вже на повну потужність. Однак у 
процесі фінансового аналізу інвестиційних проектів розрахунки цього показ-
ника можуть провадитися і для різних ступенів використання виробничих 
потужностей в окремі роки експлуатації їх. При цьому суму чистого прибутку 
в окремі роки майбутньої експлуатації інвестиційного проекту має бути від-
повідно дисконтовано (тобто визначено у теперішній вартості). 
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Розрахунок індексу прибутковості інвестицій ведеться за такою загаль-
ною формулою: 

,100
ІВ

ЧПІПІ Р
 

де    ІПІ – індекс прибутковості за інвестиційним проектом, %; 
ЧПр – річна сума дисконтованого чистого прибутку у фазі експлуатації 
інвестиційного проекту; 
ІВ – загальна теперішня вартість інвестиційних витрат за проектом. 
Використання показника індексу прибутковості для оцінки ефективності 

інвестиційного проекту має певні недоліки. Перш за все, важко визначити, 
який рік експлуатації проекту після досягнення ним передбаченої виробничої 
потужності можна вважати найбільш репрезентативним при розрахунках дис-
контованого чистого прибутку (тому що звичайно прибуток збільшується 
кожного року). Крім того, в перші роки експлуатації проекту підприємство 
використовує певні податкові пільги, тому чистий прибуток у цьому періоді 
не може бути коректно порівняний із прибутком в умовах нормального його 
оподаткування. Для усунення цих недоліків пропонується показник річної 
суми чистого прибутку розраховувати як середньорічний за весь період екс-
плуатаційної фази інвестиційного проекту. 

Критерієм прийняття інвестиційних рішень на основі розрахованого по-
казника індексу прибутковості інвестицій може виступати фактичний рівень 
прибутковості власного капіталу за операційною діяльністю підприємства. 
Позитивне інвестиційне рішення щодо реалізації інвестиційного проекту мо-
же бути прийнято, якщо індекс прибутковості інвестицій буде перевищувати 
фактичний рівень прибутковості власного капіталу за операційною діяльніс-
тю підприємства, і навпаки, якщо індекс прибутковості інвестицій буде 
нижчим, проект має бути відхилено. 

Показник періоду окупності інвестицій характеризує обсяг часу, необ-
хідного для повного повернення інвестиційних витрат, пов’язаних з 
реалізацією проекту. При цьому слід нагадати, що згідно з концепцією фінан-
сового аналізу інвестиційних проектів це повернення відбувається у формі 
чистого грошового потоку, який складається із суми як чистого прибутку, так 
і амортизаційних відрахувань за основними фондами і нематеріальними акти-
вами, які використовуються. 

Загальна формула, за якою ведуться розрахунки періоду окупності інвес-
тицій, має такий вигляд: 

,
ЧГП

ІВПОІ   

де    ПОІ – період окупності інвестицій за проектом; 
ІВ – загальна теперішня вартість інвестиційних витрат за проектом; 
ЧГП – середньорічна сума дисконтованого чистого грошового потоку за 
інвестиційним проектом. 
Показник періоду окупності інвестицій має одну суттєву ваду, яку слід 
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ураховувати в процесі проведення оцінки ефективності інвестиційних проек-
тів. Вона полягає в тому, що на його основі не можна врахувати ті чисті 
грошові потоки, які буде отримано після повної окупності інвестиційних ви-
трат. Але його перевагою є те, що він чітко визначає, коли підприємство 
поверне інвестований капітал, що в сучасних умовах жорсткого обмеження ві-
льних грошових коштів має велике значення в процесі оцінки інвестиційної 
привабливості проекту. Кожне підприємство самостійно визначає критеріальне 
значення показника періоду окупності для різних типів інвестиційних проектів. 

Отже, в процесі фінансового аналізу інвестиційних проектів для оцінки 
їх ефективності може бути використано значну кількість показників. Однак 
роль окремих показників у процесі прийняття інвестиційних рішень щодо ре-
алізації проектів нерівнозначна. Пріоритетним серед розглянутих показників 
оцінки є показник чистої приведеної вартості, потім – показник внутрішньої 
норми доходності, а інші оцінні показники слід використовувати в процесі 
фінансового аналізу інвестиційних проектів лише як допоміжні. 

Управління реалізацією інвестиційних проектів здійснюється в розрізі 
кожного проекту, включеного до інвестиційної програми підприємства, що 
передбачає розробку календарного плану реалізації проекту, а також розробку 
капітального бюджету. 
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Розділ 10. 
ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ УКЛАДАННЯ  

ДОГОВОРІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ 

10.1. Конкурентні способи укладання договорів, що опосередковують 
реалізацію проектів 
10.2. Неконкурентні способи укладання договорів, що опосередковують 
реалізацію проектів 
10.3. Способи забезпечення виконання зобов’язань пов’язаних з реалі-
зацією проектів 
Список рекомендованої літератури  
 

10.1. КОНКУРЕНТНІ СПОСОБИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ,  
ЩО ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТІВ 

Виконання будь-якого проекту, в тому числі інвестиційного передбачає 
пошук оптимальних умов цього виконання. Тобто необхідно знайти найбільш 
ефективного виконавця відповідного проекту або покупця предмету проекту. 
Досягнення максимального ефекту від реалізації будь-якого проекту можливе 
при наявності конкуренції з боку або покупців або продавців. 

Цього можна досягти шляхом проведення ряду таких заходів, як торги, 
конкурси, аукціони, тендери тощо. 

В чинному законодавстві немає єдиного погляду щодо поняття вищеназ-
ваних механізмів конкурентного укладання господарських договорів, що 
опосередковують реалізацію інвестиційних проектів. 

Так, згідно з Положенням «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за дер-
жавні кошти», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 
жовтня 2008 р. № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
19 листопада 2008 р. № 1017 поняття торгів та тендерів ототожнюються. 

Згідно з п. 23 ч 2 цього Положення торги (тендер)‒ здійснення конкурен-
тного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендеру) 
згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного учасника), встанов-
леними цим Положенням. 

Своєю чергою в Законі України «Про заставу»1 ототожнюються поняття 
аукціонів та торгів, про що свідчить назва статті 21 Закону, а саме: «Реаліза-
ція заставленого майна через аукціони (публічні торги)». Також про цю 
тотожність свідчить і назва Постанови КМУ від 22 грудня 1997 року № 1148 
«Про затвердження Положення про порядок проведення аукціонів (публічних 
торгів) з реалізації заставленого майна». 

Приватизаційне законодавство, а саме закони України: «Про приватиза-
цію державного майна»2 та «Про приватизацію невеликих державних 
                                                
 
1 Відомості Верховної Ради України. ‒ 1992. ‒ № 47. ‒ Ст. 642. 
2 Там само. ‒ 1992. ‒ № 24. ‒ Ст.348. 
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підприємств (малу приватизацію)»3 виділяють аукціони та конкурси як кон-
курентні способи укладання господарських договорів. Про це свідчить зміст 
ст. 15 Закону України «Про приватизацію державного майна» (приватизація 
державного майна здійснюється шляхом: продажу об’єктів приватизації на 
аукціоні, за конкурсом) та зміст ст. 3 Закону України «Про приватизацію не-
великих державних підприємств (малу приватизацію)» (приватизація об’єктів 
малої приватизації здійснюється шляхом: викупу; продажу на аукціоні, за 
конкурсом). Зміст ст. 13 Закону України «Про приватизацію невеликих дер-
жавних підприємств (малу приватизацію)» свідчить про те, що продаж 
об’єктів малої приватизації на аукціоні полягає у передачі права власності 
покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну, а згідно зі ст. 14 
цього ж закону продаж об’єктів малої приватизації за конкурсом полягає у 
передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови пода-
льшої експлуатації об’єкта або за рівних умов - найвищу ціну. 

Про конкурс як окремий конкурентний способів укладання господарсь-
ких договорів свідчать норми багатьох нормативно-правових актів, наприклад 
розділ 2 «Проведення концесійного конкурсу» Закону України «Про конце-
сії»4. Згідно з п. 7 ст. 7 цього Закону переможцем концесійного конкурсу 
визнається претендент, який запропонував кращі умови здійснення концесії 
відповідно до умов концесійного конкурсу. 

Конкурси проводяться у тому разі, якщо замовника цікавить не лише ці-
на, а й умови виконання договору. 

При застосуванні конкурсу договір укладається з тим із виконавців, який 
запропонував найкращий (найефективніший) спосіб виконання. 

Своєю чергою конкурси можуть бути: 
 комерційними – при визначенні переможця враховується запропонова-

на ним ціна виконання за рівних фіксованих умов виконання; 
 некомерційними – переможцем конкурсу визнається претендент, який 

запропонував найкращі умови виконання. 
Детально процедура проведення конкурсів регламентується в таких нор-

мативно-правових актах: 
 Закону України «Про приватизацію державного майна»; 
 Закону України «Про приватизацію майна невеликих державних під-

приємств (малу приватизацію)»; 
 Закону України «Про концесії» та ін. 

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуре-
нції»5 антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються 
узгоджені дії, які стосуються: спотворення результатів торгів, аукціонів, кон-
курсів, тендерів. 

Отже, на нашу думку, основними конкурентними способами укладання 

                                                
 
3 Там само. ‒ 1992. ‒ № 24. ‒ Ст. 350. 
4 Відомості Верховної Ради України. ‒ 1999. ‒ № 41. ‒ Ст. 372. 
5 Відомості Верховної Ради України. ‒ 2001. ‒ № 12. ‒ Ст. 64. 
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господарських договорів є: 
 проведення торгів, що своєю чергою поділяються на аукціони і тендери; 
 проведення конкурсів. 

У разі, якщо суб’єкт підприємництва бажає продати товари, надати по-
слугу або виконати роботу, він організовує відповідний аукціон і договір 
укладається з тим з учасників торгів, який запропонував найвищу ціну за 
майно, що продається, або роботи, послуги, що пропонуються. 

У разі, якщо суб’єкт господарювання має намір купити товар або замо-
вити послугу чи роботу він організовує тендер і договір укладається з тим з 
учасників торгів, який запропонував найнижчу ціну за майно, яке необхідно 
придбати, або за виконання необхідних для замовника робіт чи послуг. 

Правова регламентація проведення торгів здійснюється згідно з: 
 Господарським Кодексом України (ст. 185); 
 Законом України «Про заставу»; 
 Законом України «Про приватизацію державного майна»; 
 Законом України «Про приватизацію майна невеликих державних під-

приємств (малу приватизацію)»; 
 Постановою КМУ «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 

кошти» тощо. 

10.1.2. Загально-правова характеристика конкурентних способів при 
закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти 

Процедуру закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти регламен-
тує Постанова КМУК «Про затвердження Положення про закупівлю товарів, 
робіт і послуг за державні кошти›› (далі Положення). 

Відповідно до підпункту 3 п. 2 Положення державна закупівля - при-
дбання товарів, робіт і послуг за державні кошти в установленому цим 
Положенням порядку; 

А згідно з підпунктом 4 п. 2 Положення державні кошти - кошти Держа-
вного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих 
бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку, 
державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального 
страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, необ-
хідних для забезпечення діяльності зазначених органів, кошти підприємств, 
кошти, які надаються розпорядникам державних коштів під гарантії Ради Мі-
ністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування за 
кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на 
умовах співфінансування разом з міжнародними фінансовими організаціями. 

Згідно з п. 5. Положення його норми застосовується до всіх закупівель 
товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок 
державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги 
(послуг) становить не менше ніж 100 тис. грн, а робіт - 300 тис. грн. 

Згідно з п 9. Положення координацію закупівель товарів, робіт і послуг 
за державні кошти здійснює Мінекономіки. 
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Загальні умови здійснення закупівлі 
Згідно з п. 13 Положення оголошення про заплановану закупівлю чи про 

проведення попередньої кваліфікації публікується безоплатно в інформацій-
ному бюлетені “Вісник державних закупівель”, що видається уповноваженим 
органом, та безоплатно розміщується на веб-порталі з питань державних за-
купівель, створеному уповноваженим органом.  

До здійснення публікації відповідного оголошення процедура закупівлі 
не може проводитися, крім випадків застосування замовником у порядку, 
встановленому цим Положенням, процедур торгів з обмеженою участю, запи-
ту цінових пропозицій (котирувань) та закупівлі в одного учасника. 

Згідно з п. 18 Положення для організації та проведення процедур закупі-
вель замовник утворює тендерний комітет на засадах колегіальності у 
прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету 
та їх неупередженості. 

Детально повноваження тендерного комітету регламентуються в Наказі 
Міністерства економіки України «Про затвердження Типового положення 
про тендерний комітет» від 20.05.2009 № 470 (зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 7 серпня 2009 р. за № 740/16756.  

Згідно з п. 1 «Типового положення про тендерний комітет» тендерний 
комітет - група спеціалістів, призначених замовником відповідальними за 
проведення процедур закупівель згідно з Положенням про закупівлю товарів, 
робіт і послуг за державні кошти. 

Згідно з п. 19 Положення закупівля може здійснюватися шляхом прове-
дення таких процедур: 

 відкриті торги; 
 торги з обмеженою участю; 
 двоступеневі торги; 
 запит цінових пропозицій (котирувань); 
 закупівля в одного учасника. 

Організація проведення торгів за проектами 
Як вже зазначалося, торги ‒ здійснення конкурентного відбору учасни-

ків з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами (крім 
процедури закупівлі в одного учасника), встановленими Положенням. 

За критерієм кола осіб розрізняють торги таких видів: 
 відкриті – до участі в торгах запрошуються всі виконавці, що відпові-

дають установленим вимогам; 
 закриті або з обмеженою участю – лише спеціально запрошені претен-

денти можуть брати участь у торгах чи конкурсі; 
 з попередньою атестацією виконавців – подавати тендерні чи конкурсні 

пропозиції для визначення переможця можуть лише претенденти, які 
пройшли попередню кваліфікацію. 
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Відкриті торги 
Згідно з п. 33 Положення під час проведення відкритих торгів тендерні 

пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. 
Своєю чергою згідно з підпунктом 21 п. 2 Положення тендерна пропо-

зиція - пропозиція щодо певного предмета закупівлі або його частини (лота), 
яка готується та подається замовнику особою, що підтвердила намір взяти 
участь у процедурі закупівлі, в порядку, передбаченому цим Положенням і 
тендерною документацією (тендерна документація - документи, що готу-
ються замовником та безоплатно передаються в установленому порядку 
особам на відповідний запит для підготовки ними тендерних пропозицій що-
до предмета закупівлі або його частини (підпункт 19 п. 2 Положення)). 

В оголошенні про проведення відкритих торгів обов’язково повинні бути 
зазначені відомості, передбачені в п. 35 Положення. 

Згідно з п. 36 Положення строк для подання тендерних пропозицій пови-
нен становити 30 календарних днів від дати опублікування оголошення про 
проведення торгів. В окремих випадках цей строк може бути зменшено до 21 
календарного дня. Причини скорочення строку викладаються у звіті про ре-
зультати проведення процедури закупівлі та не повинні свідчити про наміри 
замовника послабити конкуренцію між учасниками. 

Згідно з п. 37 Положення замовник безоплатно надсилає або подає тен-
дерну документацію особі, що зробила запит на її отримання, протягом трьох 
робочих днів з дня отримання від неї такого запиту. 

Тендерна документація повинна містити відомості, передбачені в п. 38 
Положення. 

Згідно з п. 39 Положення особа, яка отримала тендерну документацію, 
має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку по-
дання тендерних пропозицій звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо 
тендерної документації. Замовник протягом трьох робочих днів повинен дати 
відповідь на запит особи, яка отримала тендерну документацію. 

Згідно з п. 43 Положення замовник має право зазначити у тендерній до-
кументації інформацію про необхідність надання тендерного забезпечення, 
його розміри, форми, а також випадки, коли тендерне забезпечення не повер-
тається учаснику. 

Ознаки тендерних пропозицій 
 подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової осо-

би учасника у запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у 
тендерній документації; 

 пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не 
розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали; 

 залишаються дійсними протягом зазначеного у тендерній документації 
строку. 
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Права та обов’язки сторін, пов’язаних з тендерними пропозиціями 
Сторонами, пов’язаними з тендерними пропозиціями є : 

 учасник – сторона, що подає тендерні пропозиції; 
 замовник – сторона, що ініціювала проведення відповідних торгів. 

Права замовника: 
 до закінчення строку дійсності тендерних пропозицій вимагати від уча-

сників продовження їх дії; 
 під час здійснення закупівлі вимагати від учасника-переможця проце-

дури закупівлі внесення ним під час укладення договору про закупівлю 
забезпечення виконання договору згідно з умовами, зазначеними в тен-
дерній документації; 

 звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропози-
цій для полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння; 

 виправляти арифметичні помилки, виявлені у поданій тендерній пропозиції 
під час проведення процедури оцінки, за умови отримання письмової згоди 
учасника, який подав цю тендерну пропозицію, на таке виправлення. 

Права учасника:  
 відхилити вимогу щодо продовження дії тендерних пропозицій, не 

втрачаючи при цьому наданого ним тендерного забезпечення; 
 погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданих ним тендерної 

пропозиції та тендерного забезпечення; 
 внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення 

строку її подання без втрати свого тендерного забезпечення, якщо ви-
мога щодо надання тендерного забезпечення була встановлена у 
тендерній документації. 

Згідно з п. 53 Положення розкриття тендерних пропозицій відбувається у 
день закінчення строку їх подання у час та у місці, зазначених у тендерній 
документації. Під час розкриття тендерних пропозицій складається Протокол 
про розкриття тендерних (цінових) пропозицій затверджений Наказом Мініс-
терства економіки України 30.01.2009 № 61. 

Копія цього протоколу подається всім учасникам на їх запит протягом 
одного робочого дня з дати отримання такого запиту.  

Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, тендерні пропо-
зиції яких не були відхилені, на підставі критеріїв і методики оцінки 
тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації. Такій оцінці 
може сприяти Протокол оцінки тендерних (цінових) пропозицій, затвердже-
ний Наказом Міністерства економіки України 30.01.2009 № 61. 

Згідно з п. 57 Положення загальний строк проведення оцінки, порівняння 
та визначення переможця торгів не повинен перевищувати 30 робочих днів з 
дня розкриття тендерних пропозицій. 

По закінченні проведення процедури відкритих торгів складається звіт 
про її результати згідно з інструкцією щодо заповнення форми звіту про ре-
зультати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів, затвердже-
ної Наказом Міністерства економіки України 30.01.2009 № 61 
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Закриті торги або торги з обмеженою участю 
Процедура проведення закритих торгів (торгів з обмеженою участю) 

майже аналогічна процедурі проведення відкритих торгів за деякими винят-
ками а саме: 

 під час проведення торгів з обмеженою участю тендерні пропозиції ма-
ють право подавати лише ті учасники, які запрошені замовником взяти 
участь у процедурі закупівлі; 

 процедура торгів з обмеженою участю може застосовуватися у разі, як-
що товари, роботи чи послуги через їх складний або спеціалізований 
характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю учасників; 

 під час проведення торгів з обмеженою участю замовник запрошує до 
участі у процедурі закупівлі учасників, кількість яких могла б забезпе-
чити вибір найбільш вигідної пропозиції та конкуренцію, але не менше 
двох; 

 у разі проведення торгів з обмеженою участю на закупівлю товарів і по-
слуг замовник може надсилати тендерну документацію одночасно із 
запрошенням до участі у торгах. 

По закінченні проведення процедури торгів з обмеженою участю склада-
ється звіт про її результати згідно з інструкцією щодо заповнення форми звіту 
про результати проведення процедури торгів з обмеженою участю, затвер-
дженою Наказом Міністерства економіки України 30.01.2009 № 61 

Торги з попередньою кваліфікацією учасників 
Згідно з п. 25 Положення замовник має право провести попередню ква-

ліфікацію учасників. 
Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників публіку-

ється замовником згідно з пунктами 13 і 15 цього Положення не пізніше ніж 
за 30 календарних днів до одержання запрошень до участі у процедурі торгів. 
В окремих випадках зазначений строк може бути зменшено до 15 календар-
них днів із зазначенням у звіті про результати проведення процедури 
закупівлі причини. 

Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників 
обов’язково повинна містити: 

 найменування та адресу замовника; 
 вид, кількість товарів та місце їх поставки, вид і місце виконання робіт 

або надання послуг; 
 строки поставки товарів (виконання робіт, надання послуг); 
 вимоги, яким повинен відповідати учасник; 
 місце та кінцевий строк подання заявок на участь у попередній кваліфі-

кації учасників; 
 інші відомості, що обґрунтовано вимагаються замовником. 

Перед заповненням уважно ознайомтеся з «Інструкцією щодо заповнення 
форми оголошення про проведення попередньої кваліфікації», затвердженої 
Наказом Міністерства економіки України від 30.01.2009 № 61 



 235 

Замовник протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідного 
запиту подає всім учасникам, що виявили бажання взяти участь у попередній 
кваліфікації інформацію зазначену в п. 26 Положення. 

Згідно з п. 27 Положення замовник здійснює відбір учасників для пода-
льшої участі у процедурі закупівлі виключно за умови їх відповідності 
вимогам, зазначеним в інформації про проведення попередньої кваліфікації. 

Замовник протягом п’яти календарних днів після завершення попере-
дньої кваліфікації учасників повідомляє кожного з них про її результати. 

До подальшої участі у процедурі закупівлі запрошуються лише ті учас-
ники, що пройшли відбір за результатами проведення попередньої 
кваліфікації. 

Замовник зобов’язаний відхилити тендерну або кваліфікаційну пропози-
цію при на явності умов зазначених у п. 28 Положення. 

Згідно з п. 29 Положення інформація про відхилення тендерної або ква-
ліфікаційної пропозиції учасника із зазначенням підстави наводиться 
замовником у звіті про результати проведення процедури закупівлі та повід-
омляється протягом семи календарних днів з дня прийняття рішення про 
відхилення відповідної пропозиції учаснику, пропозиція якого відхилена. При 
оформленні цього звіту ознайомтеся з «Інструкцією щодо заповнення форми 
оголошення про результати проведення процедури закупівлі», затвердженої 
Наказом Міністерства економіки України від 30.01.2009 № 61 (зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 10 березня 2009 р. за № 212/16228). 

Крім торгів, чинне законодавство передбачає ще два конкурентних спо-
соби укладання господарських договорів, що можуть опосередковувати 
реалізацію (виконання) проектів: 

 конкурентні переговори (двоступеневі торги); 
 процедура запиту цінових пропозицій. 

Умови для проведення конкурентних переговорів (двоступеневих 
торгів) 

Згідно з п. 44 Порядку вибору виконавців державного оборонного замов-
лення на поставку (закупівлю) продукції оборонного призначення, яка 
становить державну таємницю, затвердженого Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 9 грудня 1999 р. № 2244 (у редакції Постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 1042), конкурентні переговори 
(двоступеневі торги) – це процедура, відповідно до якої державний замовник 
сповіщає учасників про свій намір здійснити закупівлю і обговорює з одним 
чи декількома з них умови державного контракту. 

Процедура двоступеневих торгів застосовується у таких випадках: 
 замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) або ви-

значити вид послуг, а також якщо для прийняття оптимального рішення 
про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками; 

 всі тендерні пропозиції, подані учасниками для участі у відкритих тор-
гах, замовник відхилив через змову учасників щодо ціни відповідного 
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товару, робіт чи послуг, а також якщо учасники, які подали тендерні 
пропозиції, не відповідали вимогам, викладеним у тендерній докумен-
тації; 

 для виконання нових будівельних робіт, які є повторенням подібних буді-
вельних робіт, що відповідають типовому проекту, щодо якого первинний 
договір про закупівлю укладено згідно з положеннями розділу “Процеду-
ри відкритих торгів та торгів з обмеженою участю” Положення; 

 предметом закупівлі є проведення наукових досліджень, експериментів 
або розроблень, надання консультаційних та інших спеціальних послуг. 
Згідно з п. 70 Положення процедура двоступеневих торгів проводиться 

двома етапами: 
 на першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні тен-

дерні пропозиції без зазначення ціни. Тендерна документація повинна 
лише передбачати пропозиції щодо технічних, якісних та інших харак-
теристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження 
професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності 
кваліфікаційним вимогам. Замовник проводить переговори з будь-ким з 
учасників. Після отримання попередніх пропозицій замовник має право 
внести зміни до тендерної документації щодо технічних вимог та вимог 
до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та 
критерії оцінки пропозицій відповідно до цього Положення, про що за-
мовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі 
у другому етапі торгів; 

 на другому етапі замовник пропонує учасникам, попередні тендерні 
пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, подати остаточні 
тендерні пропозиції із зазначенням ціни. 
Учасники, попередні тендерні пропозиції яких не було відхилено на 

першому етапі, до участі у другому етапі торгів надають тендерні забезпечен-
ня своїх пропозицій у разі, якщо це передбачено тендерною документацією. 

У подальшому процедура двоступеневих торгів проводиться так само, 
як і процедура відкритих торгів. 

В оголошенні про проведення процедури двоступеневих торгів 
обов’язково зазначаються: 

 найменування та місцезнаходження замовника; 
 опис предмета закупівлі, у тому числі необхідні його технічні та інші 

параметри, а у разі, якщо предметом закупівлі є виконання робіт, ‒ їх 
вид та орієнтовні строки виконання робіт; 

 критерії, що визначаються замовником під час оцінки тендерних пропо-
зицій; 

 строки та місце подання попередньої тендерної пропозиції.  
При цьому строк подання учасниками попередніх пропозицій не може 

бути меншим ніж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про 
проведення процедури двоступеневих торгів.  

По закінченні двохступеневих торгів складається звіт про результати 
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проведення процедури двоступеневих торгів згідно з інструкцією щодо запо-
внення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і 
двоступеневих торгів затвердженої Наказом Міністерства економіки України 
30.01.2009 № 61. 

Умови для проведення процедури запиту цінових пропозицій 
(котирувань) 

Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) регулюються Поло-
женням «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. 
№ 921. Згідно із цим Положенням замовник може здійснювати закупівлю 
шляхом застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) 
щодо товарів і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що 
вартість їх закупівлі не перевищує 200 тис. грн. 

Під час застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) 
замовник подає запит щодо цінових пропозицій (котирувань) не менше ніж 
трьом учасникам. 

Строк подання цінових пропозицій встановлюється замовником, але не 
може бути меншим ніж 10 робочих днів з дати запрошення учасника. 

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не 
може бути в подальшому змінена. 

Пропозиція подається у запечатаному конверті чи в іншій формі, визна-
ченій замовником, не пізніше встановленого ним строку. 

Пропозиції розкриваються у визначений замовником час. 
До розкриття цінових пропозицій повинні бути запрошені всі учасники, 

що подали свої пропозиції. 
Замовник інформує протягом шести календарних днів з дати розкриття 

пропозицій про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій 
(котирувань) усіх учасників, що подали свої цінові пропозиції. 

Замовник укладає не раніше ніж через три робочих дні з дня відправлен-
ня всім учасникам письмового повідомлення про результати проведення 
процедури і не пізніше 14 робочих днів з дня визначення переможця договір 
про закупівлю з тим учасником – переможцем процедури закупівлі, який по-
дав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну. 

Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) скасовується у разі, 
якщо: 

 подано менше трьох пропозицій; 
 відхилено всі пропозиції через їх невідповідність вимогам замовника, 

зазначеним у запиті. 
Процедура запиту цінових пропозицій (котирувань) може бути визнана 

такою, що не відбулася, у разі, якщо найнижча ціна із числа цінових пропози-
цій, які відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, перевищує 
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі. 

По закінченні процедури складається звіт про результати проведення про-
цедур двоступеневих торгів згідно з інструкцією щодо заповнення форми звіту 
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про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань), 
затвердженою Наказом Міністерства економіки України 30.01.2009 № 61. 

10.2. НЕКОНКУРЕНТНІ СПОСОБИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ, 
ЩО ОПОСЕРЕДКОВУЮТЬ РЕАЛІЗАЦІЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ 

ПРОЕКТІВ 

Чинне законодавство передбачає можливість укладати відповідні дого-
вори і без конкуренції зі сторони покупців або продавців. До таких способів 
належить: 

 процедура закупівлі в одного учасника; 
 спосіб оферти і її акцепту. 

Умови проведення процедури закупівлі в одного учасника 
Закупівля в одного учасника, за державні кошти - це процедура, відпові-

дно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після 
проведення з ним переговорів. Ця процедура регламентується «Положення 
про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» 

Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником після 
погодження уповноваженим органом у встановленому ним порядку у разі: 

 закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом авто-
рських прав; 

 відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, 
роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані 
тільки певним учасником, за відсутності при цьому альтернативи; 

 потреби у здійсненні додаткових поставок первинним учасником, при-
значених для часткової заміни або розширення поставок, коли зміна 
учасника може призвести до закупівлі товарів чи послуг, які не відпові-
дають вимогам взаємозаміни з наявними товарами чи послугами; 

 необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не включених у 
початковий проект, але які стали через непередбачувані обставини не-
обхідними для виконання проекту за умови, що договір буде укладено з 
учасником таких робіт, якщо роботи технічно чи економічно пов’язані з 
головним договором. При цьому загальна вартість договору на додат-
кові роботи не повинна перевищувати 50 % вартості головного 
договору; 

 укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного кон-
курсу; 

 нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з особливими еконо-
мічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг 
передбачити, у тому числі закупівлі, пов’язаної з ліквідацією наслідків 
надзвичайних ситуацій. 

Проте цей спосіб, а в зобов’язальному праві він називається способом 
прямих переговорів, може застосовуватися і у горизонтальних правовідноси-
нах. Це найбільш простий спосіб укладання господарських договорів. За 
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допомогою цього способу уповноважені сторони шляхом прямих переговорів 
намагаються досягти згоди за всіма істотними умовами договору. У цьому 
разі використовується звичайна письмова форма господарського договору. 
Тобто шляхом переговорів сторони погоджують текст єдиного документа, 
підписують його та скріплюють печатками. Ці переговори можуть заверши-
тися: підписанням попереднього договору або підписанням основного 
договору, якщо його укладення не потребує попередньої підготовки і сторони 
дійшли згоди щодо всіх умов договору. У разі незнайдення компромісу щодо 
істотних умов договору, він не укладається і не породжує жодних правових 
наслідків (цей спосіб використовується, як правило, при укладанні договорів 
на ярмарках та виставках-продажах ). 

Укладання господарських договорів способом оферти і її акцепту 
Спосіб оферти і її акцепту є одним з найбільш поширених способів укла-

дання господарських договорів. Процедура укладання договорів за 
допомогою цього способу регламентується статями 641-646 ЦК та ст. 181 ГК. 
Порядок укладання господарського договору цим способом полягає у тому, 
що одна із сторін (оферент) направляє іншій стороні проект договору (офер-
ту), а інша сторона (акцептант) погоджується з пропозицією укласти договір 
(акцепт) або відмовляється від неї. 

Процедура укладення господарського договору способом оферти та її 
акцепту складається з кількох стадій (при цьому кожна наступна настає лише 
в тому разі, якщо на попередній стадії договір не було укладено. Проте перші 
дві стадії – оферта й акцепт оферти – є обов’язковими для всіх випадків укла-
дання договорів за допомогою цього способу). 

Перша стадія – розробка проекту договору та його надсилання поте-
нційному контрагенту (оферта) 

Оферта – це пропозиція (проект договору), яка має ряд індивідуальних 
ознак та передбачає встановлені законом правові наслідки як для оферента, 
так і акцептанта). Ознаки оферти 

 має містити істотні умови договору; 
 може бути у формі єдиного документа, факсу, телеграми тощо; 
 може бути запропонована будь-якою із сторін. У разі, якщо проект до-

говору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у 
двох примірниках; 

 адресована певній особі чи особам; 
 достатня визначеність. Це означає, що акцептант зі змісту оферти: 
- повинен мати змогу однозначного тлумачення наміру і волевиявлення 

оферента; 
- повинен зробити висновок про те, що для укладання договору досить 

його волевиявлення, яке збігалося б з волею оферента; 
 повинна підтверджувати намір оферента вважати себе зобов'язаним за 

договором у разі її прийняття акцептантом; 
 може бути направлена із зазначенням строку акцепту або без такого за-
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стереження; 
 може бути відкликана до моменту або в момент її одержання акцептан-

том; 
 у разі отримання акцептантом не може бути відкликана протягом стро-

ку для відповіді, якщо інше не вказане у пропозиції або не випливає з її 
суті чи обставин, за яких вона була зроблена. 

Реклама як пропозиція, що не містить вказівки конкретного адресата, не 
може вважатися офертою. 

Не розглядаються як оферта і різного роду комерційні пропозиції, навіть 
призначені конкретному адресату, оскільки вони не містять істотних умов 
договору. 

Друга стадія – стадія розгляду одержаного проекту договору та його 
підписання (акцепт) 

Згідно із ч. 3 ст.181 ГК сторона, яка одержала проект договору, у разі 
згоди з його умовами оформляє договір відповідно до вимог ч. 1 ст. 181 ГК і 
повертає один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на 
лист, факсограму тощо у 20-денний строк після одержання договору. 

Отже акцепт – це відповідь-згода акцептанта укласти договір на викла-
дених в оферті умовах. 
Ознаки акцепту: 

 повинен бути повним і безумовним. Акцептант має однозначно висло-
вити свою згоду із запропонованими в оферті умовами договору; 

 повинен бути своєчасним. Як уже відзначалося акцепт повинен бути ві-
дісланий оференту протягом 20 днів з моменту отримання оферти; 

 якщо акцепт одержано із запізненням, оферент звільняється від відпові-
дних зобов’язань; 

 якщо акцепт було відправлено своєчасно, але одержано із запізненням, 
оферент звільняється від відповідних зобов’язань, якщо він негайно по-
відомить акцептанта про одержання відповіді із запізненням; 

 акцепт, одержаний із запізненням, є новою офертою; 
 за згодою оферента договір може вважатися укладеним незалежно від 

того, що акцепт було відправлено та (або) одержано із запізненням; 
 акцептант може відкликати свою відповідь про прийняття оферти, по-

відомивши про це оферента, до моменту або в момент одержання нею 
акцепта. 

Акцепт може бути зроблений: 
 шляхом заявлення. Акцептант, який одержав оферту, у разі згоди з йо-

го умовами оформляє договір відповідно до вимог ч. 1 ст. 181 ГК 
(ставить підпис і скріплює його печаткою) і повертає один примірник 
договору оференту або надсилає акцепт на лист, факсограму тощо у 20-
тиденний строк після одержання оферти; 

 шляхом поведінки. Акцептант, що одержав оферту, у межах строку 
для відповіді вчинив дію відповідно до вказаних в оферті умов договору 
(відвантажив товари, надав послуги, виконав роботи, сплатив відповід-
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ну суму грошей тощо), що засвідчує його бажання укласти договір, ця 
дія є прийняттям оферти, якщо інше не вказано в ній або не встановле-
но законом. Вчинення таких конклюдентних дій є одночасно і 
прийняттям оферти договору, і її виконанням; 

 шляхом мовчання. Цей спосіб вчинення акцепту використовується 
тільки у випадках, чітко передбачених законом чи договором. Тобто, 
якщо попередньо контрагентами було погоджено, що залишення без ві-
дповіді оферти означає автоматичне її прийняття, то в цьому разі спосіб 
мовчання має правові підстави вважатися акцептом. У всіх інших випа-
дках мовчання не вважається акцептом і не породжує жодних правових 
наслідків. 

 шляхом застереження. Цей спосіб використовується у тих випадках, 
якщо акцептант не повністю згоден з умовами, зазначеними в оферті. У 
цьому разі акцептант в договорі робить застереження, в яких йдеться 
про те що договір вступить в юридичну силу, при умові погодження 
оферентом тих заперечень, що виникли у акцептанта. 

Взагалі згідно зі ст. 646 ЦК, якщо акцепт містить застереження та/або 
нові умови, він вважається відхиленням оферти і направлення нової оферти, 
проте згідно із ч. 4 ст. 181 ГК можливий і інший шлях вирішення цього пи-
тання. 

Третя стадія – стадія укладання протоколу розбіжностей 
Згідно із ч. 4 ст. 181 ГК за наявності заперечень щодо окремих умов до-

говору акцептант складає протокол розбіжностей, про що робиться застере-
ження у договорі, та у 20-денний строк з моменту отримання оферти надсилає 
оференту два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним дого-
вором. 

Четверта стадія – стадія розгляду протоколу розбіжностей та врегу-
лювання розбіжностей, у ньому зазначених 

Згідно із ч. 5 ст. 181 ГК сторона, яка одержала протокол розбіжностей до 
договору (оферент), зобов’язана протягом 20 днів розглянути його, в цей же 
строк вжити заходів для врегулювання розбіжностей з другою стороною (ак-
цептантом) та включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті 
розбіжності, що залишилися неврегульованими, передати в цей же строк до 
суду, якщо на це є згода другої сторони. 

Згідно із ч. 6 ст. 181 ГК у разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або 
окремих умов, зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути 
підтверджена у письмовій формі шляхом складання протоколу узгодження 
розбіжностей. 

Однак можлива ситуація, у якій сторонам навіть після прийняття всіх за-
ходів щодо врегулювання розбіжностей не вдається дійти згоди по окремих 
умовах договору і ряд розбіжностей залишається неврегульованим. У цьому 
разі сторона, яка одержала протокол розбіжностей, має право у 20-денний 
строк, відведений для розгляду протоколу розбіжностей, передати на розгляд 
суду неврегульовані розбіжності.  

Проте передати на розгляд суду переддоговірний спір сторона, яка одер-
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жала протокол розбіжностей, може лише у разі одержання згоди на це від 
другої сторони. Ця умова не поширюється на переддоговірні спори, які вини-
кають при укладанні договору, заснованого на державному замовленні, або 
укладання якого є обов'язковим для сторін на підставі закону, а також у тому 
разі якщо сторона-виконавець за договором визнана монополістом на певно-
му ринку товарів (робіт, послуг) і в інших випадках, установлених законом. 
Навпаки, згідно із ч. 7. ст. 181 ГК, якщо сторона, що підпадає під умови, пе-
редбачені в цій статті, яка одержала протокол розбіжностей, не передасть у 
зазначений 20-денний строк до суду розбіжностей, що залишилися неврегу-
льованими, то пропозиції другої сторони вважаються прийнятими. 

Згідно із ч. 2 ст. 187 ГК України день набуття чинності рішення суду, 
яким вирішено питання щодо переддоговірного спору, вважається днем укла-
дення відповідного господарського договору, якщо рішенням суду не 
визначено інше. 

10.3. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ПОВ’ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРОЕКТІВ 

Порука 
Згідно із ч. 1 ст. 553 ЦК за договором поруки поручитель поручається 

перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. 
Тобто сторонами цього договору є поручитель і кредитор по основному 

зобов’язанню, а отже, порука – це договір між поручителем та кредитором, 
згідно з яким поручитель добровільно бере на себе обов’язок виконати зо-
бов’язання боржника перед кредитором по основному зобов’язанню у разі 
неспроможності такого виконання безпосередньо боржником. 

Ознаки поруки: 
  виступає як додаткове (акцесорне) зобов’язання, мета якого забезпечи-

ти виконання основного; 
  двосторонній, формальний письмовий договір; 
  в ролі поручителя може виступати як юридична, так і фізична особа; 
  поручителем може бути як одна, так і декілька осіб (ч. 3 ст. 553 ЦК);  
  виконання зобов'язання може забезпечуватися частково або у повному 

обсязі (ч. 2 ст. 553 ЦК); 
  у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, бо-

ржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні 
боржники. Отже, кредитор має право заявляти свої вимоги, як до борж-
ника за основним зобов'язанням, так і до поручителя. Проте законо-
давець дає змогу сторонам в договорі поруки встановлювати субсидіарну 
відповідальність поручителя перед кредитором (ч. 1 ст. 554 ЦК);  

 поручитель, який виконав за боржника його зобов'язання, набуває всіх 
прав кредитора за основним зобов'язанням, у тому числі і тих, що за-
безпечували це виконання (ч. 2 ст. 556 ЦК). Якщо виконання 
зобов'язання, забезпеченого порукою, здійснено декількома поручите-
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лями, до кожного з них переходять права кредитора у розмірі частини 
обов'язку, що ним виконана (ч. 3 ст. 556 ЦК). Своєю чергою, кредитор 
зобов'язаний вручити поручителю, який виконав зобов’язання за бож-
ника документи, що посвідчують вимоги до боржника за основним 
зобов’язанням (ч. 1 ст. 556 ЦК). 

Гарантія 
Загально-правова регламентація гарантії як способу забезпечення вико-

нання зобов’язань здійснюється згідно з положеннями параграфу 4 гл. 49 ЦК, 
а особливості правового статусу гарантії як способу забезпечення виконання 
саме господарського-правових зобов’язань передбачені в ст. 200 ГК. 

Гарантія як і порука належить до зобов’язально-правових засобів, тобто 
передбачає можливість залучення до виконання зобов’язання третіх осіб. 

Доказом цього є положення ст. 560 ЦК, згідно з якою за гарантією банк, 
інша фінансова установа, страхова організація гарантує перед кредитором ви-
конання боржником свого обов’язку та ч. 1 ст. 200 ГК, у якій зазначено, що 
гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зо-
бов’язань шляхом письмового підтвердження (гарантійного листа) банком, 
іншою кредитною установою, страховою організацією про задоволення вимог 
управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому 
підтвердженні, якщо третя особа (зобов’язана сторона) не виконає вказане у 
ньому певне зобов’язання, або настануть інші умови, передбачені у відповід-
ному підтвердженні. 

Ознаки гарантії: 
 це односторонній правочин, що укладається між кредитором за основним 

зобов’язанням та гарантом у письмовій формі, змістом якого є обов'язок 
гаранта сплатити кредитору грошову суму відповідно до умов гарантії; 

 має особливий суб’єктний склад. Учасниками відносин, пов'язаних з ви-
дачею гарантії, є: 
- бенефіціар – кредитор за основним зобов'язанням; 
- принципал – боржник за основним зобов'язанням; 
- гарант –банк, інша фінансова установа, страхова компанія, що доб-
ровільно бере на себе зобов’язання сплатити кредиторові (бенефіціарові) 
за основним зобов’язанням певну грошову суму (передбачену у договорі 
гарантії), у разі, якщо боржник (принципал) за основним зобов’язанням 
його не виконає. Тобто коло суб'єктів, які можуть виступати гарантами, 
законом обмежене. 

У ролі бенефіціара та принципала можуть виступати як фізичні, так і юри-
дичні особи; 

 діє протягом строку, на який вона видана (ч. 1 ст. 561 ЦК). Фіксація 
строку дії гарантії регламентує термін можливої подачі вимоги бенефі-
ціара до гаранта у разі не виконання зобов’язання принципалом. Саме в 
цей строк бенефіціар повинен звернутися до гаранта з письмовою вимо-
гою про сплату гарантованої суми (ч. 4 ст. 563 ЦК); 
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 є чинною від дня її видачі і не може бути відкликана гарантом, якщо 
самою гарантією не встановлено інше (ч. 2, 3 ст. 561 ЦК). Тобто умова 
про заборону відкликання гарантії гарантом є диспозитивною і дає змо-
гу сторонам зафіксувати в договорі гарантії умови, при наявності яких 
гарант матиме право відкликати гарантію без будь-яких негативних для 
себе юридичних наслідків; 

 має самостійний характер і не залежить від основного зобов’язання (йо-
го припинення або недійсності), включаючи і ті випадки, коли в 
гарантії міститься посилання на основне зобов’язання (ст. 562 ЦК). Це 
пояснюється таким: згідно з п. 5 ч. 1 ст. 47 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» надання гарантій є банківською кредитною опе-
рацією, тобто формою надання платних послуг, для здійснення якої 
банк резервує (виводить з обігу) певну грошову суму. Тому незалежно 
від того, припинене чи ні основне зобов’язання, якщо воно не виконане 
з будь-яких причин принципалом, бенефіціар має право вимагати від 
гаранта виплати грошової суми, на яку видавалася гарантія (ч. 3 ст. 565 
ЦК), а гарант має право, як вже зазначалося, на оплату своїх послуг (ст. 
567 ЦК). Проте слід зазначити, незважаючи на відносну незалежність 
гарантії від основного зобов’язання, забезпечувати гарантією можна 
лише дійсне на момент її надання основне зобов’язання, тобто спочатку 
повинне бути зобов’язання боржника, потім порушення боржником 
цього зобов’язання, а вже потім – відповідальність гаранта і сплата су-
ми гарантії. 

 гарант відповідає перед бенефіціаром (кредитором) за порушення зо-
бов’язання принципалом (боржником) у межах грошової суми, на яку 
було видано гарантію. Розмір суми, яка підлягає сплаті бенефіціару, 
згідно зі ст. 563 ЦК встановляється сторонами в договорі і не обмежу-
ється законодавчо. Отже, сума сплати за гарантією може бути як 
меншою, так і більшою, ніж реально завдані порушенням зобов’язання 
збитки; 

Застава 
Правова регламентація застави як способу забезпечення виконання зо-

бов’язань здійснюється згідно з параграфом 6 гл. 49 ЦК, законами України 
«Про заставу» та «Про іпотеку». Згідно зі ст. 1 Закону України «Про заставу» 
застава ‒ це спосіб забезпечення зобов’язань, якщо інше не встановлено зако-
ном. Забезпечувальна сила застави полягає в тому, що кредитор 
(заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) 
забезпеченого заставою зобов’язання одержати задоволення з вартості заста-
вленого майна переважно перед іншими кредиторами. 

Ознаки застави: 
 ефективно стимулює боржника до належного виконання своїх зобов'я-
зань (побоюванням втрати майна, що є предметом застави); 
 виникає на підставі договору, закону або рішення суду; 
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 право застави виникає: 
- з моменту укладення договору застави; 
-  з моменту нотаріального посвідчення договору застави (коли цей пі-
длягає нотаріальному посвідченню); 
-  в момент передачі предмета застави заставодержателю, якщо пред-
мет застави відповідно до закону чи договору повинен бути у нього. 
 забезпечує виконання будь-якої дійсно існуючої або майбутньої вимо-
ги, що не суперечить законодавству України; 
 застава має похідний характер від забезпеченого нею зобов’язання. 
Тобто у разі припинення основного зобов’язання на будь-яких підставах 
припиняється і забезпечувальне зобов’язання згідно з договором застави; 
 виділяють два види застави: іпотека та заклад. Правовий статус іпоте-
ки як виду застави детально регламентується Законом України «Про 
іпотеку». Згідно зі ст. 1 цього Закону іпотека ‒ вид забезпечення вико-
нання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і 
користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в 
разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання задо-
вольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед 
іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим За-
коном. Своєю чергою правовий статус закладу як виду застави 
регламентується розділом IV Закону України «Про заставу», згідно зі ст. 
44 цього Закону заклад - застава рухомого майна, при якій майно, що 
складає предмет застави, передається заставодавцем у володіння заставо-
держателя 

Завдаток 
Правовий статус завдатку як способу забезпечення виконання зо-

бов’язання регламентується параграфом 5 гл. 49 ЦК 
Відповідно до ст. 546 ЦК завдаток - це грошова сума або рухоме майно, 

що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за догово-
ром платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його 
виконання. 

Характерні риси завдатку: 
 завдатком можуть забезпечуватися тільки зобов'язання, що виникають 
із договорів; 
 завдатком може бути забезпечене тільки виконання грошового зобо-
в'язання;  
 в ролі завдатку можуть виступати як грошові засоби, так і рухоме 
майно; 
 нерухоме майно виступати в ролі завдатку не може; 
 завдаток крім забезпечувальної, також виконує платіжну та доказову 
функції: 
 платіжна функція полягає в тому, що завдаток видається в рахунок на-
лежних платежів. Наприклад, якщо покупець при купівлі трактора 
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вартістю 500000 грн передав продавцю 125000 грн завдатку, то йому на-
лежить доплатити в майбутньому ще 375000 грн; 
 доказова функція – полягає в тому, що підтверджує факт укладення 
договору (факт виникнення договірного зобов'язання), тому що завдаток 
передається боржником кредитору після підписання відповідної угоди; 
 забезпечувальна функція полягає в тому, що безпосередньо гарантує 
виконання сторонами взятих на себе зобов’язань Якщо сторона, яка пере-
дає завдаток, ухиляється від виконання договору, вона втрачає завдаток, а 
при порушенні зобов'язання стороною, яка отримала завдаток, вона зобо-
в'язана повернути його іншій стороні в подвійному розмірі; 
 угода про завдаток укладається у письмовій формі; 
 порушення письмової форми укладання угоди про завдаток передба-
чає визнання цієї угоди нікчемною;  
 угода про завдаток уважається укладеною лише після фактичної пере-
дачі предмета завдатку контрагенту; 
 сторона, винна у порушенні зобов'язання, має відшкодувати другій 
стороні збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір (вартість) завдат-
ку, якщо інше не встановлено договором; 
 у разі припинення зобов'язання до початку його виконання або внаслі-
док неможливості його виконання завдаток підлягає поверненню. 
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Список рекомендованої літератури 
 

11.1. ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТУ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ 

11.1.1. Планування реалізації проекту 
В управлінні проектом планування є організаційним початком процесу 

реалізації проекту. Сутність планування проекту полягає в обґрунтуванні цілей 
і засобів їх досягнення на основі виявлення ресурсів, визначення комплексу 
робіт, ефективних методів і засобів, необхідних для їх виконання, і встанов-
лення взаємодії організацій - учасників проекту. Процес розробки планів 
охоплює всі етапи проектного циклу: створення концепції проекту; вибір стра-
тегічного рішення щодо виконання проекту і розробка деталей проекту, 
зокрема впорядкування контрактних пропозицій, укладення контрактів, вико-
нання робіт, завершення проекту. На етапі планування проекту визначають усі 
необхідні параметри його реалізації - тривалість (загалом і за окремими робо-
тами), потребу в трудових, матеріально-технічних і фінансових ресурсах, 
терміни постачання сировини, матеріалів і технологічного устаткування, а та-
кож залучення до проекту інших організацій. Прийняті рішення щодо цих 
параметрів мають забезпечити реалізацію проекту в задані терміни з мінімаль-
ними витратами ресурсів і високою якістю виконання робіт. 

Основна мета планування проекту - забезпечити виконання робіт і дося-
гнення кінцевих результатів проекту. Планування передбачає визначення 
цілей і параметрів взаємодії робіт і організацій-учасниць, розподіл ресурсів і 
прийняття інших організаційних, технологічних і економічних рішень, що 
забезпечують досягнення поставлених у проекті цілей. Традиційно склалася 
така система планів: 

1) на доінвестиційній стадії у складі концепції проекту, бізнес-плану, по-
переднього ТЕО - попередній план реалізації проекту з урахуванням потреб в 
основних видах ресурсів і обґрунтуванням інвестицій; 

2) на стадії розробки проектно-технологічної документації у складі прое-
кту організації реалізації проекту: 

 уточнений план проекту загалом; 
 календарний план сфери матеріалізації проекту; 
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 календарний план підготовчого періоду; 
 укрупнений сітковий графік (для складних проектів); 
 будівельний генеральний план (для проектів, пов’язаних з будівницт-

вом); 
 організаційно-технологічні схеми матеріалізації проекту; 
 відомість основних робіт; 
 потреба в матеріально-технічних ресурсах; 
 потреба в машинах, механізмах і устаткуванні для реалізації проекту; 

3) на стадії матеріалізації у складі проекту виконання робіт (ПВР) і ор-
ганізаційно-технологічних заходів: 

 календарний план виконання робіт; 
 комплексний сітковий графік; 
 будівельний генеральний план об’єкта (для проектів, пов’язаних з буді-

вництвом); 
 графіки надходження матеріалів і комплектувальних виробів; 
 графіки потреби в кадрах; 
 технологічні карти з погодинними графіками; 
 заходи щодо виконання різних видів робіт; 
 пропозиції з оперативно-диспетчерського управління. 

Під час розробки програми робіт організації – виконавці проекту – кори-
гують календарні плани виконання робіт, графіки надходження ресурсів та 
інші документи ПВР з урахуванням реальних виробничих ситуацій і наявних 
трудових та матеріально-технічних ресурсів, готовності фронту робіт. 

У методології управління проектами сформовані три фундаментальних 
рівні управління: концептуальний, стратегічний і тактичний [8]. 

Для кожного з них має бути розроблений відповідний план. 
На концептуальному рівні управління визначають цілі та завдання прое-

кту; розглядають альтернативні варіанти дій для досягнення намічених 
результатів з оцінкою негативних і позитивних аспектів кожного варіанта; 
визначають концептуальні напрямки реалізації проекту, зокрема опис пред-
метної області, укрупненої структури робіт і логіки їх виконання; попередньо 
оцінюють тривалість і вартість проекту, а також потреби в ресурсах. 

На стратегічному рівні управління визначають цільові етапи й основні 
напрямки роботи, що характеризуються термінами матеріалізації об’єктів і 
виробничих потужностей, обсягами випуску продукції. Основне призначення 
стратегічного плану ‒ показати, наскільки проміжні етапи реалізації відпові-
дають кінцевим цілям проекту. 

На тактичному рівні управління розроблюють поточні та оперативні 
плани. Поточні плани уточнюють терміни виконання комплексів робіт за ро-
ками та кварталами і потреби в ресурсах, визначають чіткі межі між етапами 
робіт, за виконання яких відповідають різні організації-виконавці. 

Плани можна деталізувати за функціями управління та ступенем охоп-
лення робіт [1].  

Функціональний план розроблюють на кожний комплекс робіт (підготов-



 250 

чі роботи, проектування, постачання матеріалів і устаткування, будівництво, 
пусковий період і освоєння виробничих потужностей) або на комплекс робіт, 
які виконує одна організація.  

За ступенем охоплення робіт плани поділяють на зведені – комплексні, 
тобто на всі роботи проекту, і детальні - за організаціями-учасниками та ви-
дами робіт. 

Залежно від масштабу, вартості й виду проекту основними етапами про-
цесу планування є такі: 

 окреслення цілей, завдань проекту; 
 визначення основних техніко-економічних показників проекту, його 

тривалості і потрібних ресурсів; специфікація виконуваних робіт, етапів 
і напрямків проекту; структуризація проекту;  

 прийняття організаційно-технологічних рішень; побудова сіткових мо-
делей; 

 оцінка можливості реалізації проекту;  
 оптимізація використання ресурсів за термінами, критеріями якості тощо;  
 визначення потреби в ресурсах;  
 складання документів за етапами планів; 
 затвердження планів і бюджету;  
 доведення планових завдань до виконавців; 
 підготовка і затвердження звітної документації для контролю планів [8]. 

11.1.2. Аналіз можливості реалізації проекту 
Спочатку уточнюють і в разі потреби деталізують отриманий у результа-

ті розрахунку сіткової моделі календарний план. Переконавшись, що в нього 
включені всі роботи і вичерпна інформація про наявні й необхідні ресурси, 
переходять до аналізу можливості реалізації проекту. Розрізняють чотири ти-
пи оцінок такої можливості: інтегральну оцінку надійності, ресурсну, 
економічну та фінансову [3]. Лише після таких ретельних оцінок можна бути 
впевненим, що проект, якому відповідає план, забезпечений необхідними ре-
сурсами, і його виконання за цим планом економніше, ніж за будь-яким 
іншим (рис. 11.1). 

Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості – показник, у якому від-
творюються значення інших показників, скоригованих відповідно до їх ваго-
мості, та інших чинників. Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному по-
казнику багато інших, різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю тощо. 

Аналіз ресурсних можливостей реалізації проекту здійснюється протя-
гом двох стадій. 

На першій оцінюють наявність ресурсів для всіх робіт, на другій – згла-
джують епюру використання ресурсів. Вирівняна епюра використання 
робочої сили забезпечує меншу вартість і ефективнішу роботу. Якщо не всі 
ресурси можна одержати з внутрішніх джерел, то їх необхідно купити, орен-
дувати чи взяти напрокат.  
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Рис. 11.1. Технологія оцінювання можливості реалізації проекту 

 
Дані про мінімальну кількість необхідних ресурсів використовують при 

перевірці достатності ресурсів підрядника для виконання проекту. 
Економічні й фінансові можливості реалізації проекту взаємопов’язані, 
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тому на стадії планування їх можна розглядати разом. Для кожної операції 
реалізації проекту відома оцінка вартості. Тому для того, щоб проаналізувати 
економічні можливості реалізації проекту, потрібно мати набір вартостей 
операцій залежно від тривалості їх виконання. 

На етапі оптимізації проекту плану може постати потреба у зміні плану 
для задоволення тих чи інших критеріїв. А це, своєю чергою, може привести 
до необхідності повернення до попередніх етапів планування. У результаті 
з’являється скоригований проект плану, близький до оптимального. 

Проект плану доцільно перевіряти за такими критеріями, як мінімальна 
тривалість його виконання; мінімальна вартість і максимальне використання 
власних ресурсів; максимальна зайнятість у періоди економічного спаду; мак-
симальна задоволеність замовника та ін. 

Якщо на попередніх етапах реалізується тільки один варіант плану, а не 
формуються альтернативні рішення, то завдання вибору варіантів не постає, і 
оптимальне рішення стає планом, який приймають [10]. 

Після складання оптимального плану потрібно підготувати розклад ви-
користання трудових ресурсів і матеріалів на випадок, якщо проект повинен 
бути забезпечений власним персоналом, а необхідні матеріали має поставляти 
замовник. На цій стадії необхідно виконати такі дії: 

 визначити ресурси і розподілити їх у часі; 
 оптимізувати сумарні графіки потреби в ресурсах; 
 визначити постачальників ресурсів за проектом; 
 сформувати графіки постачання ресурсів. 

Стадія розробки плану реалізації проекту вважається завершеною, якщо 
підготовлено повний комплект необхідної документації: 

 комплексний (зведений, головний, генеральний) календарний план; 
 конкретні (детальні) календарні плани за виконавцями; 
 конкретні (детальні) календарні плани за пакетами робіт; 
 відомості потреб у ресурсах; 
 графіки постачання технологічного устаткування та матеріалів; 
 план укладення контрактів; 
 перелік організаційно-технологічних заходів з реалізації проекту; 
 план контролю за виконанням робіт. 

11.1.3. Структура розподілу (декомпозиція) робіт (WBS) 
Структура розподілу (декомпозиція) робіт (Work Breakdown Structure – 

WBS) – ієрархічна структура розподілу проекту на підпроекти, пакети робіт 
різного рівня, пакети детальних робіт. WBS є засобом для створення системи 
управління проектом, тому що дозволяє вирішувати проблеми організації ро-
біт, розподілу відповідальності, оцінки вартості, створення системи звітності 
тощо [1]. 

Основою декомпозиції WBS можуть бути: 
1) компоненти товару (послуги, напрямки діяльності), який буде ство-
рено в результаті реалізації проекту; 
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2) процесні або функціональні елементи діяльності організації, що реа-
лізує проект; 
3) етапи життєвого циклу проекту, основні фази; 
4) підрозділи організаційної структури; 
5) географічне розміщення. 
Основні етапи побудови WBS та можливості її використання: 
1) розподіл та класифікація робіт проекту на підставі заданих критеріїв.  
2) надання кожному елементу декомпозиції для автоматизації WBS на-
зви або коду; 
3) для кожної роботи визначення постачальників, виконавців, трива-
лості робіт, обсягів, бюджету, витрат, обладнання, матеріалів тощо; 
4) побудова матриці відповідальності; 
6) перевірка правильності декомпозиції шляхом критичного аналізу з 
виконавцями робіт. 

 
Розробка WBS може здійснюватися або зверху донизу, або навпаки чи 

шляхом поєднання цих двох підходів. Для збору необхідної інформації може 
використовуватися методика “мозкового штурму”, до якого залучаються чле-
ни команди та представники інших зацікавлених сторін проекту. 

Безпосередньо після побудови WBS та OBS (Organization Breakdown 
Structure) визначають основні віхи проекту.  

Віха – подія або дата в ході здійснення проекту. Віха використовується 
для відображення стану завершення робіт. На відміну від робіт, віхи не мають 
визначеної тривалості, для їх оцінки використовуються тільки критерії “вико-
нано” або “не виконано”. Дати досягнення відповідних віх утворять 
календарний план за ними [8]. 

11.1.4. Детальне календарно-сіткове планування 
Детальне планування проекту визначає структуру функціональних ком-

плексів робіт, строки та особливості їх виконання. Наявність і контроль 
детальних графіків робіт – головні вимоги проектного менеджменту після по-
чатку його реалізації [4].  

У процесі реалізації проектів використовуються різні типи детальних 
планів, які можна класифікувати таким чином: 

Розглянемо третю групу за формою представлення, оскільки вона є най-
більш застосовуваною у проектному плануванні. 

Календарний графік відбиває планові й фактичні дані про початок, кінець 
і тривалість кожного робочого елемента WBS. У ньому також відзначається 
можлива гнучкість у даті початку роботи без ускладнення виконання усього 
проекту (тобто запас часу для некритичних робіт). Для найскладнішого кален-
дарного графіка записується чотири версії дат початку, кінця, тривалості і 
запасу: рання, пізня, запланована календарна, фактична [8]. 

 



 254 

 
Рис. 11.2. Класифікація детальних планів 

Розгляньмо проект ремонту центральної кімнати будинку наведений на 
рис. 11.3. 

 

Календарний план проекту ремонту кімнати 
Код 

роботи 
Робота Тривалість, 

дні 
Дата 

початку 
Дата кінця 

А Купити матеріали 2 1.06 2.06 
В Пофарбувати стелю 4 3.06 6.06 
С Пофарбувати стіни 4 3.06 6.06 
Д Пофарбувати дерев'яні частини 5 3.06 7.06 

Рис. 11.3. Календарний план 
Графіки (діаграми) Гантта – це горизонтальні лінійні графіки, які наоч-

но представляють співвідношення часу виконання окремих робіт, 
завантаження конкретного технологічного обладнання, але не дозволяють 
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встановити логічні взаємозв’язки та взаємообумовленість різних видів робіт. 
Тому графік Гантта доцільно використовувати для якісного аналізу рівномір-
ності завантаження виробничих площ. 

 
Рис. 11.4. Діаграма Гантта 

До переліку робіт – планів-графіків включають рішення про результати 
виконання робіт і допоміжні роботи (передача інформації, контроль результа-
тів тощо), що дозволяє побачити взаємну обумовленість робіт, які включені 
до плану. 

Метод оцінки та аналізу програми (PERT) – це метод сіткового аналізу, 
що орієнтований на події і використовується для оцінки тривалості проекту за 
високої невизначеності щодо оцінок тривалості окремих робіт. PERT застосо-
вує метод критичного шляху для зваженої оцінки середнього значення 
тривалості, він дозволяє приблизно оцінювати можливий час завершення ро-
біт і рекомендується для аналізу проектів із суттєвим ризиком. 

Сіткові графіки – методи, основна мета яких полягає в тому, щоб макси-
мально скоротити тривалість проекту. Вони включають метод критичного 
шляху (МКШ або СРМ – Critical Path Method) та PERT – Program Evaluation 
and Review Techniqe) [8]. 

Процес сіткового планування передбачає, що вся діяльність буде описана 
у вигляді комплексу робіт, для чого необхідно визначити: 

 список робіт; 
 основні параметри робіт; 
 визначення взаємозалежностей між роботами. 

Метод критичного шляху (СРМ) – метод сіткового аналізу, що викорис-
товується для прогнозу тривалості проекту, який полягає у визначені тієї 
послідовності робіт, що має найменшу розрахункову гнучкість (величину ре-
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зерву). 
Критичний шлях – це серія робіт, яка визначає найраніше завершення 

проекту. Цей метод дозволяє встановити логічні взаємозв’язки та взаємообу-
мовленість робіт, а також установити час виконання відповідних робіт і плану 
в цілому. Важливим елементом сіткового графіка є безперервна послідовність 
робіт. 

Залежності від ступеня деталізації відрізняють: початкові, одиничні та 
зведені сітки. 

Початкові сітки є найбільш деталізованими. Вони складаються щотиж-
нево на рівні конкретних виконавців з відображенням усіх робіт і їх 
взаємозв’язків.  

Одиничні сітки більш узагальнені, вони поєднують початкові сітки цього 
об’єкта.  

Зведена сітка поєднує повний комплекс робіт усіх об’єктів. Вона розроб-
ляється на основі інтеграції початкових та одиничних сіток.  

11.1.5. Розробка проектно-кошторисної документації 
Існують різні погляди щодо місця проектування в життєвому циклі прое-

ктів. Одні вважають його ключовим, інші ‒ лише продовженням розробки 
детального плану проекту. Незважаючи на розбіжності в підходах, усі вважа-
ють, що етап проектування посідає важливе місце в реалізації задуму проекту. 

Важливим етапом організації проектування є його планування. 
План ‒ це динамічний документ, що потребує численних переглядів і 

уточнень протягом життєвого циклу проекту. Він повинен містити такі ком-
поненти: 

 загальний опис робіт, що мають бути виконані, з обов’язковим зазна-
ченням порядку взаємодії з іншими учасниками проекту (цей опис 
складають у вигляді календарного плану розробки проектної докумен-
тації); 

 послідовність і періодичність контролю за розробкою проектної доку-
ментації; 

 вимоги до планів субпідрядних фірм, що працюють над проектно-
кошторисною документацією. 

Успішність розробки проектної документації істотно залежить від квалі-
фікації та досвіду керівника проекту. Важливе значення має також вибір 
організації, що розроблятиме проектно-кошторисну документацію. 

Складання кошторисів – це складова процесу проектування, притаманна 
кожному технологічно завершеному етапу. Кошторис необхідний і для замо-
вника, і для виконавця проекту, тому що надає дані про вартість основних 
етапів проекту. 

Кошторис (оцінка, попередній розрахунок) – це документ, який містить 
обґрунтування та розрахунок вартості проекту (контракту), зазвичай на під-
ставі обсягів робіт проекту, необхідних ресурсів та цін. Після узгодження із 
замовником кошторис стає бюджетом проекту. На підставі кошторису не 
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тільки визначається вартість проекту, але й організовується контроль та ана-
ліз витрат проекту [10, 16]. 

Залежно від конкретної ситуації реалізації проекту існує три підходи до 
вибору замовником проектних фірм: 

 надання фахових послуг у міру необхідності. У цьому разі замовник ко-
ристується послугами проектної фірми на основі спеціальної угоди без 
конкурсу; 

 закриті переговори. Якщо проектна фірма вже виконує для замовника 
роботу, він доручає їй підготувати пропозиції за новим проектом (або 
його стадією), здійснює експертизу цих пропозицій і укладає додаткову 
до контракту угоду (так само без конкурсу); 

 проведення конкурсу. У цьому разі можливі такі види комерційних угод 
між замовником і підрядником: оплата за фактичними витратами; з вер-
хнім обмеженням ціни; за фіксованою ціною. 
Типи проектних фірм: 

 інжинірингові (консалтингові) – надають дуже широкий спектр послуг: 
економічні обґрунтування, розрахунки вартості проектів, інформаційне 
забезпечення, консультації зі спеціальних питань.  

 обчислювальні центри – спеціалізуються на підготовці проектної доку-
ментації (кошторисів, креслень, календарних планів) на машинних 
носіях; 

 проектно-будівельні фірми – здійснюють комплекс робіт з проектуван-
ня, комплектації, будівництва та здачі об’єктів в експлуатацію; 

 проектні інститути, що спеціалізуються за галузевою ознакою - здійс-
нюють комплекс робіт з проектування об’єктів, зокрема розв’язують 
інженерні та архітектурні завдання; 

 проектні інститути, що спеціалізуються за технологічною (функціона-
льною) ознакою -  проектують конструкції, споруди, окремі види робіт, 
спеціальне устаткування; 

 проектно-конструкторські інститути, що спеціалізуються за технологіч-
ною (функціональною) ознакою - проектують і розроблюють окремі 
типи технічних приладів, обладнання, техніки; 

 конструкторські бюро - розроблюють окремі типи приладів, обладнання 
та устаткування [3]. 
Розробка проектно-кошторисної документації передбачає такі етапи:  

 проведення тендера на розробку проектно-кошторисної документації 
(ПКД) і матеріалізацію проекту;  

 укладення контракту з переможцем тендера;  
 розробка завдання на проектування;  
 ТЕО; 
 узгодження і проведення експертизи ТЕО;  
 затвердження ТЕО; 
 прийняття інвестиційного рішення;  
 розробка технічної та робочої документації (техноробочого проекту);  
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 розробка кошторисів до проекту; 
 клопотання й отримання дозволів на реалізацію проекту. 

Проектні роботи виконують у такій послідовності: вибирають проек-
тантів, укладають контракти за результатами конкурсу, планують проектно-
кошторисні роботи і послуги, здійснюють безпосереднє проектування, узго-
джують проектну документацію.  

Робоча документація для матеріалізації проекту розробляється відповід-
но до державних стандартів і нормативів. Залежно від специфіки проекту й 
умов його здійснення склад робочої документації може уточнювати і замов-
ник, і виконавець робіт (це обумовлюється в договорі підряду). З уведенням 
нових і уточненням діючих нормативних документів проектна організація за 
договором із замовником повинна вносити зміни в робочу документацію з 
урахуванням фактичного стану матеріалізації проекту. 

Відсильні документи не входять до складу робочої документації і мо-
жуть передаватися замовнику, якщо це обумовлено в договорі. 

Затвердження проектної документації залежно від джерел фінансу-
вання здійснюється в такому порядку: 

 у разі фінансування за рахунок державних капітальних вкладень - Дер-
жбудом України чи заінтересованими міністерствами і відомствами; 

 за капітальних вкладень з регіональних і місцевих бюджетів - відповід-
ними органами державного управління чи в установленому ними 
порядку; 

 за наявності власних фінансових ресурсів, позикових і залучених кош-
тів інвесторів (включаючи іноземних) - безпосередньо замовниками 
(інвесторами) [10]. 

11.2. УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПРОЕКТУ 

Управління вартістю проекту включає в себе:  
 вплив на фактори, які викликають зміни базового плану за вартістю;  
 перевірка погодження запитів на зміни;  
 управління фактичними змінами у міру їх появи;  
 забезпечення стабільності авторизованих меж фінансування, як пері-

одичних, так і за проектом загалом, при потенційному збільшенні 
вартості;  

 здійснення моніторингу виконання вартості для виявлення й аналізу ві-
дхилень від базового плану за вартістю;  

 захист правил використання затверджених ресурсів або грошових кош-
тів від застосування неправильних, невідповідних або непогоджених 
змін;  

 інформування відповідних учасників проекту про узгодженість змін;  
 виконання дій, необхідних для того, щоб перевищення вартості витрат 

залишалося в прийнятних межах.  
Управління вартістю проекту є частиною інтеграційного управління змі-
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нами і включає в себе пошук причин, що викликають як позитивні, так і нега-
тивні зміни. Наприклад, неадекватне реагування на відхилення за вартістю 
може призвести до появи проблем з розписом чи якістю або до появи не-
прийнятного збільшення ризику на подальших етапах проекту. 

11.2.1 Планування ресурсів 
Управління вартістю проекту зосереджено в основному на вартості ре-

сурсів, необхідних для здійснення робіт у проекті. Проте має бути 
розглянутий також вплив проектних рішень на вартість використання проду-
кту проекту. Наприклад, обмеження кількості переоцінювань проекту може 
зменшити вартість проекту за рахунок перекладення деяких витрат на спожи-
вача. Такий широкий погляд на проект часто називають життєвим циклом 
вартості [2]. 

Планування вартості проекту повинно охоплювати інформаційні потреби 
зацікавлених осіб, які можуть контролювати вартості проекту в різний спосіб 
і в різний час. Наприклад, вартість якоїсь закупівлі можна проконтролювати 
при узгодженні, замовленні, постачанні чи документуванні в цілях обліку. 

У деяких проектах, особливо невеликих, планування ресурсів, оцінка ва-
ртості і визначення бюджету настільки тісно пов'язані, що можуть 
розглядатися як один процес (наприклад, вони можуть виконуватися однією 
особою за короткий період часу). Тут вони представлені як окремі процеси, 
оскільки методи та засоби для кожного з них різні. 

Планування ресурсів передбачає визначення кількості і якості ресурсів 
(людських, обладнання, матеріалів), що мають бути задіяні для виконання ро-
біт проекту (рис 11.5). 
 Вхідні дані для планування ресурсів: 

1. Ієрархічна структура робіт (WBS) визначає елементи проекту, 
яким знадобляться ресурси і які, таким чином, є головними вхідними даними 
для планування ресурсів; 

2. Інформація з архіву про те, які типи ресурсів були необхідні для 
аналогічних робіт у попередніх проектах, має бути використаною; 

3. Описання змісту проекту містить обґрунтування і завдання прое-
кту, що повинно бути враховано при плануванні ресурсів; 

4. При плануванні ресурсів необхідна інформація про те, які ресурси 
(людські ресурси, обладнання, матеріали) є потенціально доступними; 

5. Політика виконавчої організації стосовно персоналу та його най-
мання чи закупівлі комплектувальних частин і устаткування має 
враховуватися при плануванні ресурсів. 
 Методи та засоби планування ресурсів: 

1. Висновок експерта необхідний для оцінки вхідних даних проекту. 
Така експертиза може бути надана будь-якою групою чи окремою особою із 
спеціальними знаннями або підготовкою й інформація може бути доступна з 
багатьох джерел; 
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Рис. 11.5. Логічна схема оцінки вартості ресурсів проекту 
2. Визначення альтернатив. Цей термін застосовується для будь-

якого методу, що використовується при виробленні різних підходів до проек-
ту (наприклад, метод „мозкового штурму”). 
  Результати планування ресурсів – це описання того, які типи ресурсів і в 

яких кількостях необхідні по кожному елементу ієрархічної структури робіт.  

11.2.2. Оцінка вартості ресурсів 
Оцінка вартості включає розробку приблизної (оцінки) вартості ресурсів, 

необхідних для виконання робіт проекту. 
Якщо проект виконується за контрактом, увага має бути приділена від-

мінності між оцінкою вартості і ціновою політикою. Оцінка вартості включає 
отримання оцінки ймовірних кількісних результатів – скільки коштуватиме 
для організації, що виконує проект, розробка конкретного продукту чи послу-
ги. Цінова політика – це комерційне рішення про те, скільки коштів може 
витратити організація, що виконує проект, на виробництво продукту чи по-
слуги. Тут вона використовує як один з безлічі чинників і оцінку вартості [2]. 

Оцінюючи вартість, слід розглянути, чи допоможуть додаткові витрати 
на проектні роботи забезпечити економію очікуваних витрат (рис 11.6). 
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Рис. 11.6. Логічна схема оцінки вартості ресурсів проекту 

 Вхідні дані для оцінки вартості: 
1) Ієрархічна структура робіт (WВS) використовується для впоряд-

кування оцінок вартості і для забезпечення оцінки всієї необхідної роботи; 
2) Результати з планування ресурсів – це описання того, які типи ре-

сурсів і в яких кількостях необхідні по кожному елементу ієрархічної 
структури робіт.  

3) Окрема особа (група осіб), що працює над оцінками, повинна зна-
ти одиничні норми (погодинну зарплату персоналу, вартість кубічного ярда 
матеріалу тощо) по кожному ресурсу, для того щоб розрахувати проектні вар-
тості. Якщо фактичні норми невідомі, то можна оцінити самі норми; 

4) Оцінка тривалості робіт має вплинути на оцінки вартості в будь-
якому проекті, до бюджету якого включено витрати на фінансування робіт 
капіталовкладення; 

5) Інформація з архіву стосовно вартості багатьох категорій ресурсів 
доступна з одного або кількох джерел; 
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6) Карта обліку описує кодову структуру, що використовується вико-
навчою організацією для складання фінансового звіту в головній книзі. Оцінки 
вартості проекту мають призначатися за правильною категорією обліку. 
 Методи та засоби оцінки вартості: 

1. Оцінка на основі аналогів, або оцінка «зверху донизу», означає 
використання фактичної вартості попередньої аналогічної роботи як оцінки 
вартості майбутньої роботи;  

2. Параметричне моделювання включає використання властивостей 
(параметрів) математичної моделі для прогнозу вартості проекту;  

3. Оцінка «знизу доверху». Метод полягає в оцінці вартості окремих 
елементів робіт і подальшому їх підсумовуванні для отримання результату за 
проектом. Вартість і точність оцінки «знизу доверху» залежать від розміру 
окремих елементів робіт: чим дрібніші елементи робіт, тим вищі вартість і 
точність.  

4. Програмні засоби. Такі програмні засоби, як програмне забезпе-
чення з управління проектами й електронні таблиці, широко 
використовуються для допомоги в оцінці вартості. Вони можуть спростити 
використання методів, описаних вище, і в такий спосіб сприяти прискоренню 
розгляду вартісних альтернатив. 
 Результати з оцінки вартості: 

1) Кошторис – це кількісна оцінка ймовірних значень вартостей ре-
сурсів, необхідних для завершення робіт проекту. Вони можуть бути 
представлені сумарно або детально. 

2) Допоміжні деталі для оцінки вартості повинні включати: 
 описання змісту роботи, що оцінюється. Це часто виконується з 

допомогою WВS-структури; 
 документування основ для оцінки, тобто зразки її виконання; 
 документування всіх зроблених допущень; 
 зазначення діапазону можливих результатів. 

3) План управління вартістю вміщує описання, як краще управляти 
розбіжностями за вартістю (наприклад, різні реакції на основні й на другоря-
дні проблеми). План управління вартістю може бути формальний і 
неформальний, дуже детальний і широко окреслений, заснований на потребах 
зацікавлених осіб проекту.  

 

11.2.3 Аналіз вимірювання ефективності 
Метод аналізу вимірювання ефективності допомагає встановити величи-

ну будь-яких відхилень. Метод освоєного обсягу (МОО), або (MMV – Method 
Mastered Volume), полягає в тому, що сукупний обсяг планової вартості вико-
наних робіт первинно розрахованого бюджету порівнюється як з даними 
планової вартості виконаних робіт (план), так і з даними фактично виконаних 
робіт (факт). Цей метод найбільш придатний для управління вартістю, ресур-
сами і виробництвом [9].  
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Важливою причиною управління вартістю є визначення причин, які ви-
кликають відхилення, розміри відхилень і розуміння того, чи потрібно 
здійснювати дії коригування стосовно до відхилень [7].  

Для застосування методу освоєного обсягу необхідно розрахувати такі 
ключові значення для кожної планової операції, пакета робіт і контрольного 
рахунку:  

– Плановий обсяг (PV) бюджету – вартість робіт, які згідно з розписом 
повинні бути виконані в результаті операції або на визначений строк; 

– Освоєний обсяг (EV) зафіксований в бюджеті обсяг роботи, який дійсно 
виконано в результаті планової операції або протягом визначеного періоду 
часу; 

– Фактична вартість (AC) – загальна вартість виконання робіт у резуль-
таті планової операції або протягом визначеного періоду часу [11].  

– Прогноз до завершення (ETC) і прогноз по завершенню (EAC) . Розробка 
прогнозу до завершення і прогнозу після завершення описані нижче. 

Значення планового, освоєного і фактичного обсягів використовуються в 
сполученні для вимірювання ефективності, а також для визначення виконаної 
роботи або в плановому порядку і у визначені планом строки. Найбільш ши-
роко використовуються показники відхилень за вартістю і строками. У міру 
наближення проекту до завершення величини відхилень за вартістю і строка-
ми знижуються. Це визначається компенсаційним ефектом, який викликано 
тим, що на цей час велика кількість робіт виявляються вже виконаними. У 
плані управління вартістю можна вказати заздалегідь встановлені припустимі 
значення відхилень, які будуть знижуватися у міру наближення проекту до 
завершення [11].  

Відхилення поза вартістю (DAC) визначається як різниця між освоєним 
обсягом (EV) і фактичною вартістю (AC). Відхилення за вартістю, яке ство-
рюється на момент завершення проекту – це різниця між бюджетом після 
завершення і фактично зробленими витратами: 

DAC = EV – AC      (1) 
Відхилення за строками (DAT) – це різниця між освоєним обсягом (EV) і 

плановим обсягом (PV). У кінці значення відхилення за строками буде дорів-
нювати нулю, оскільки на момент завершення проекту всі планові показники 
буде вже давно отримано: 

DAT = EV – PV.     (2) 
Ці дві величини, DAC і DAT, можна перетворити в показники ефектив-

ності, які відображають виконання вартості і строків у проекті.  
Якщо індекс виконання вартості (ІUC) менше ніж 1,0, то це означає, що 

фактична вартість перебільшила планову. Якщо індекс виконання вартості 
(ІUC) більше ніж 1,0, то це означає, що фактична вартість є меншою за пла-
нову. IUC дорівнює відношенню EV до AC. ІВВ є найчастіше 
використовуваним: 

 ІUC = EV : AC      (3) 
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Сукупний ІUC широко застосовується для складання прогнозів вартості 
проекту. СІUC дорівнює сумі періодично освоєних обсягів (∑EV), поділеній 
на суму окремих фактичних вартостей (∑AC): 

СІUC = ∑EV : ∑AC      (4) 
Індекс виконання строків (ІPT) використовується для визначення про-

гнозованої дати завершення проекту, а також іноді спільно із ІUC для оцінки 
прогнозованих показників на момент завершення проекту. ІPT дорівнює від-
ношенню EV до PV [11]: 

ІPT = EV : PV      (5) 

11.2.4. Визначення бюджету 
Визначення бюджету включає поділ кошторису за роботами проекту 

для створення вартісної основи для контролю за виконанням. 
 

 
Рис. 11.7. Логічна схема визначення бюджету проекту 

 Вхідні дані для визначення бюджету: 
1) кошторис; 
2) ієрархічна структура робіт визначає проектні елементи, яким має 

бути надана вартість; 
3) календарний план проекту включає дати планового старту й очі-

куваного фінішу за проектними елементами, яким будуть надані вартості. Ця 
інформація необхідна для надання вартості тим часовим періодам, з якими 
вона пов'язана. 
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 Методи та засоби для визначення бюджету – це методи та засоби оцін-
ки вартості. Методи та засоби використовуються також для складання 
кошторису по кожній роботі проекту. 
 Результати з визначення бюджету.  

Вартісна основа – це бюджет, упорядкований за часовими періодами і 
використовуваний для контролю і відстежування вартісного виконання в про-
екті. Розробляється такий бюджет з допомогою підсумовування оціннних 
вартостей по періодах [9].  

11.2.5. Прогнозування 
Прогнозування включає в себе оцінку або опис умов, які відбуваються в 

майбутньому проекті, на основі інформації і знань, що є доступними на мо-
мент прогнозування. У міру виконання проекту прогнози створюються, 
оновлюються і перевидаються на основі отриманої інформації про виконання 
робіт. Ця інформація стосується попереднього опиту проекту і тієї інформа-
ції, яка може вплинути на проект у майбутньому, наприклад, прогнозів після 
завершення і прогноз до завершення.  

Такі параметри методу освоєного обсягу, як бюджет після завершення, 
фактична вартість на визначену дату і показник ефективності сукупного інде-
ксу виконання строків, використовуються для розрахунку прогнозів після 
завершенню і до завершення, де бюджет після завершення (BAC) дорівнює 
значенню загального планового обсягу(GPV) на момент завершення операції 
(MOE), пакета робіт, контрольного рахунку або іншого елемента: 

BAC = GPV : MOE    (6) 

Методи прогнозування допомагають визначити вартість або обсяг робіт, 
необхідних для виконання планових операцій, який називається прогнозом 
після завершення (EAC). Метод прогнозування також допомагає визначити 
прогноз до завершення (ETC), який є оцінкою вартості для завершення части-
ни робіт планової операції, пакета робіт або контрольного рахунку, що ще 
залишилася. Оскільки метод освоєного обсягу визначення ETC і EAC є швид-
ким і автоматичним, він поступається точністю і значущістю виконаному 
вручну прогнозу, що стосується кількості робіт, які залишилося виконати ко-
манді проекту. Метод прогнозування ETC, оснований на прогнозі до 
завершення, що надається виконуючою організацією, може базуватися на но-
вій оцінці і нетипових відхиленнях [7]:  

– ETC, оснований на новій оцінці. ETC дорівнює виправленій оцінці час-
тини робіт, яка залишилася, відповідно до даних, що надала виконуюча 
організація. Ця більш точна і повна оцінка є незалежним і ненавмисним про-
гнозом до завершення по всій решті робіт, що враховує економічну 
ефективність, або продуктивність ресурсів на визначену дату [11]. У ролі аль-
тернативи щодо зазначеного для складання прогнозів до завершення на 
основі даних освоєного обсягу зазвичай застосовують дві формули:  

– ETC, оснований на нетипових відхиленнях. Цей підхід частіше застосо-
вується, якщо поточне відхилення вважається нетиповим і команда проекту 
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вважає, що подібних відхилень у майбутньому не станеться. ETC дорівнює 
бюджету після завершення (BAC) мінус сукупний освоєний обсяг на визначе-
ну дату (EVD): 

ETC = BAC – EVD;    (7) 
– ETC, оснований на типових відхиленнях. Цей підхід здебільшого засто-

совується у разі, якщо поточне відхилення вважається типовим і команда 
проекту вважає, що цей стан справ збережеться в майбутньому. ETC дорів-
нює бюджету після завершення (BAC) мінус сукупний освоєний обсяг (GPV) 
(решта планового обсягу), поділений на сукупний індекс виконання вартості 
(CIUC): 

ETC = (BAC – GPV) : CIUC;    (8) 
– EAC (прогноз після завершення) – це прогноз найбільш імовірного за-

гального значення, оснований на ефективності проекту і кількісному 
вираженні ризиків; 

– EAC з використанням нової оцінки. ППЗ дорівнює фактичній вартості 
на визначену дату (ACD) плюс новий ETC, наданий виконуючою організаці-
єю: 

EAC = ACD + ETC.     (9) 
Два найбільш уживаних методи отримання EAC з використанням даних 

освоєного обсягу (ОО) являють собою варіанти таких прогнозів:  
– EAC з використанням решти бюджету. EAC дорівнює фактичній варто-

сті на визначену дату (ACD) плюс бюджет, необхідний для виконання 
залишку робіт, який є бюджетом після завершення (BAC) мінус освоєний об-
сяг (EV): 

EAC = ACD + BAC – EV;      (10) 
– EAC з використанням СІUC. EAC дорівнює фактичній вартості на ви-

значену дату (ACD) плюс бюджет, необхідний для виконання залишку робіт, 
який є бюджетом після завершення (BAC) за відрахунком освоєного обсягу 
(EV), поділений на фактор виконання (зазвичай СІUC): 

EAC = ACD +((BAC – EV) / СІUC).            (11) 
Кожен із цих підходів може бути правильним для якогось конкретного 

проекту; з його допомогою команда управління проектом отримує сигнал в 
тому разі, якщо оцінка згідно з прогнозом після завершення вийде за межі 
припустимості. 

11.2.6. Аналіз ефективності проекту 
Аналіз ефективності виконання проекту застосовує порівняння ефекти-

вності витрат щодо часу для планових операцій або пакетів робіт, виконання 
яких відрізняється від передбачених бюджетом значень як у бік збільшення, 
так і в бік зменшення (плановий обсяг), планових контрольних подій і факти-
чних контрольних подій.  
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Аналіз ефективності виконання проекту виконується під час спільних 
нарад відповідних фахівців і призначений для оцінки виконання і стану пла-
нових операцій, пакетів робіт або рахунків витрат. При цьому для аналізу 
зазвичай використовується один або декілька наданих нижче методів скла-
дення звітів про ефективність:  

 aналіз відхилень включає в себе порівняння даних фактичної ефектив-
ності проекту із запланованими або очікуваними;  

 aналіз тенденцій включає вивчення даних ефективності проекту в часі 
для визначення чи відбувається поліпшення або погіршення виконання 
проекту; 

 метод освоєного обсягу передбачає порівняння планових показників 
ефективності проекту з фактичними [8]. 

 

11.3. КОНТРОЛЬ ПРОЕКТУ 

11.3.1. Модель планування і контролю проекту 
Функції планування і контролю проектів взаємопов’язані: спочатку роз-

робляються і плануються всі параметри проекту, потім він виконується згідно 
із цим планом. Паралельно здійснюється контроль проекту зіставленням фак-
тичного рівня показників із запланованим, за необхідності план 
переглядається або коригується [14]. 

 
Рис. 11.8. Взаємозв’язок планування і контролю проектів 

На підставі схеми (рис. 11.8), яка показує нерозривний зв’язок між пла-
нуванням і контролем, побудуємо цілісну модель планування і контролю 
проекту (рис. 11.9) [8, 13]. 

Ця модель містить такі елементи, як: 
1. Визначення проекту: створення WBS; 
2. Система оцінки WBS; 
3. Планування: організації; системи; кодування; CTR-каталогу; ка-

лендарні, ресурсні та витратні плани. 
4. Виконання і контроль: збір інформації (даних); аналіз; оцінка; зві-

тування; прийняття рішень і виконання; 
5. Система контролю за змінами. 
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Рис. 11.9. Модель планування і контролю проектів 

 Визначення проекту дає змогу розглянути, що являє собою про-
ект, що потрібно зробити, аби досягти його мети. Воно містить такі складові: 
цілі проекту; стратегія виконання проекту; обсяг робіт; WBS та її кодування; 
специфікації; приблизний календарний план (початок, кінець, найважливіші 
контрольні етапи, точки); орієнтовний бюджет. 

 Оцінка WBS. Вона містить оцінку вхідної інформації, необхідної 
для подальшого планування календарних строків, ресурсів і затрат; 

 Планування проекту. Передбачає створення: 1) OBS, СBS; 
2) системи кодування проекту; 3) CTR-каталогу; 

Ці роботи можна виконувати під час оцінки, до або протягом складання 
планів і підписання контрактів. 



 269 

 Контроль ‒ це процес перевірки виконання плану і вжиття заходів 
для усунення відхилень. У міру здійснення проекту накопичується інфор-
мація та аналізується хід його виконання, на підставі чого готуються звіти.  

Система контролю за змінами. Як зазначалося, жоден проект не викону-
ється без змін, тому треба передбачити систему контролю за змінами, яка б 
виконувала такі функції: 

 передування процесу прийняття рішень на підставі вагомих критері-
їв процесу виникнення або впровадження змін; 

 моніторинг і звітування про головні наслідки змін. 
Система контролю за змінами поширюється на всі елементи плану і 

структурована відповідно до OBS, CBS та їх кодування. 
Як уже наголошувалося, запорукою успішного контролю є: 

1. Ефективне планування - фіксує певні точки, вузли або дані для 
контролю. Якщо плани часто змінюються, їх важко контролювати (плани 
завжди виконуватимуться, оскільки їх змінюватимуть). 

2. Ефективне звітування - має відповідати таким вимогам: 
 складатися за структурою і змістом планів (у противному разі окремі 

групи і менеджер оцінюватимуть різні показники); 
 мають бути визначені критерії контролю; 
 інструментарій контролю має бути простим і зрозумілим.  
Простий і зрозумілий інструментарій означає: 
 одноаркушевий звіт у розрізі WBS; 
 звіт виконання плану за визначеними критеріями, що потребує прос-

тих обчислень або відповідей типу «так» чи «ні»; 
 розміщення звітів на тому самому аркуші, що й плани (для цього у 

планах передбачається місце, а інколи - навіть можливі відповіді); 
 звіти повинні мати певну періодичність (а не готуватися тільки тоді, 

коли виникає привід для обговорення). На початку довгострокового 
проекту можна звітувати один раз на шість тижнів, а ближче до кін-
ця ‒ щотижня або навіть щоденно; 

 звіти треба обговорювати на формальних (офіційних) зборах; 
 звіти мають стимулювати творче обговорення проекту, щоб розро-

бити можливі шляхи і дії для усунення відхилень; 
3. Ефективний підсумковий огляд. На підставі фактичних даних ко-

манда визначає, чи відповідає хід виконання проекту запланованим 
параметрам, і якщо ні - підраховує розміри і наслідки можливих відхилень (в 
основному у розрізі часу і витрат);  

4. Щоб усунути проблеми, команда має вжити ефективні заходи, 
аби подолати відхилення. Це може бути перегляд плану з огляду на відхилен-
ня або застосування дій для припинення цих тенденцій і скорочення або 
усунення відхилень. 

Планування сприяє розвиткові групової роботи, оскільки передбачає 
кооперацію, співробітництво і взаємозалежність виконавців, інтеграцію під 
час виконання проекту. 
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Контроль по-іншому впливає на мотивацію працівників. Контроль роз-
глядається як умова підвищення продуктивності праці. Проте існує інша 
мотиваційна функція контролю, яка справляє більший вплив на виконання 
проекту.  

Контроль проекту має ще дві так звані посмертні (тобто після завер-
шення проекту) функції: 

– по-перше, він допомагає в суді, якщо ставляться певні вимоги, висува-
ються претензії якоїсь із сторін, що трапляється дуже часто;  

– по-друге, щоб мати певний досвід і передбачати причини успіхів і про-
валів майбутніх проектів, треба робити завершальний аналіз ходу виконання 
кожного проекту [12].  

11.3.2. Методи аналізу виконання проекту 
Одним з найважливіших елементів контрольного циклу є аналіз перебі-

гу виконання проекту. Раніше найпоширенішим був аналіз відхилень, який 
проводився за формулою: 

ΔП = Пфакт – Пплан,             (12) 
де      ΔП - відхилення показника; 

Пфакт - фактичний рівень показника; 
Пплан - запланований рівень показника. 
Найчастіше визначалися відхилення: фактичної дати початку від запла-

нованої; фактичної дати кінця від запланованої; фактичної тривалості 
виконання від запланованої; фактичних витрат від запланованих; фактичної 
трудомісткості від запланованої; фактичних затрат підрозділу від запланова-
них; фактичного відсотка завершення від запланованого [7]. 

Наприклад, на певну дату планові витрати за проектом становлять 480 
тис. грн, а фактичні - 510 тис. грн, тобто відхилення - 30 тис. грн. Але це не 
дає нам інформації про те, чи є затрати на виконаний обсяг вищими або ниж-
чими від запланованих; якими будуть кінцеві витрати на проект; як іде 
виконання робіт стосовно планового графіка; яким буде ймовірний час заве-
ршення проекту. 

Порівнянням цих показників за наведеною методикою визначають від-
соток виконання, проте дуже часто ці оцінки є нереалістичними і 
ненадійними. 

Отже, можна виокремити такі недоліки цього методу: 
 аналізує минуле і не спрямований у майбутнє; 
 не визначає рівня виконання чітко і просто; 
 недостатньо гнучкий і чутливий, щоб визначити проблему на ранній 

стадії; 
 неефективно використовує усі наявні дані; 
 визначення відсотка виконання має високий ступінь суб’єктивності й 

ненадійності; 
 не визначає трендів; 
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 не інтегрує календарного планування і планів витрат, тому змішу-
ються ефекти відхилень у часі й витратах та їх взаємодія; 

 не структурований і не персоніфікований, щоб сприяти індивідуаль-
ній звітності й відповідальності. 

Щоб запобігти цим недолікам, у сучасному управлінні проектами ши-
роко застосовують метод скоригованого бюджету (earned value), який 
базується на обчисленні планового, скоригованого і фактичного бюджетів ви-
конання проекту. Скоригований бюджет - це планові витрати, що їх 
обчислено на фактично виконаний на певну дату обсяг робіт. 

Розгляньмо на прикладі, як обчислюється та оцінюється виконання про-
екту за цим методом. Нехай після закінчення першого тижня виконання 
проекту менеджер проекту отримав таку інформацію:  

– за планом за перший тиждень проектна команда мала виконати 80 % 
обсягів певної роботи, яка коштує 800 грн. Фактично було зроблено 70 % цієї 
роботи і витрачено при цьому 680 грн; 

– за планом на кінець першого тижня бюджет становив: 
 

Спл=640 грн (Спл=Cпл
пQпл); 

 
Сф=680 грн; 

 
Сск=560 грн (Сск=Cпл

пQф), 
де  Спл – плановий бюджет на певну дату; 

Cпл
п – плановий бюджет на весь проект (або роботу); 

Qпл – запланований обсяг робіт на певну дату, %; 
Сф – фактичний бюджет на певну дату (береться зі звіту); 
Сск – скоригований бюджет на певну дату; 
Qф – фактичний обсяг виконаних робіт на певну дату, % (береться зі  зві-
ту). 

Бюджет усього проекту становить 2400 грн, термін виконання ‒ чотири 
тижні. Оцінюємо хід виконання проекту стосовно бюджету за допомогою ко-
ефіцієнта за витратами Kв: 
 

Кв=Сск/Сф=560/680=0,824 
Тобто з кожної реально витраченої гривні за планом члени команди ма-

ли витратити лише 0,824 грн. Якщо такі тенденції збережуться і надалі, то за 
прогнозом вартість усього проекту становитиме: 
 

Спрогн = 2400/0,824=2913 
де Спрогн – прогнозна оцінка вартості усього проекту. 

Як бачимо, перевищення бюджету проекту може становити 513 грн. 
Оцінка своєчасності виконання проекту ведеться за відповідним коефі-

цієнтом Kt: 
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Kt=Cск/Спл = 560/640 = 0,875 
Знайдений рівень свідчить про наявність відставання у проектних тер-

мінах, яке може призвести до того, що виконання всього проекту затягнеться і 
за прогнозом вимагатиме 4,8 тижня: 
 

Тпрогн = 4/0,875=4,8 тижня, 
де Тпрогн – прогнозні терміни виконання проекту. 

Крім аналітичного, ці дані можна використати для графічного аналізу 
проекту за допомогою так званих S-подібних кривих (рис. 11.10). 
Як бачимо з графіка, якщо тенденції, що спостерігаються після завершення 
першого тижня проектних робіт, матимуть місце, то бюджет за проектом буде 
перевищено на 513 грн, а терміни збільшаться майже на тиждень. 

 
 

11.3.3. Прогнозування остаточних витрат 
Прогнозування остаточних витрат по всьому проекту або його частинах у 

розрізі елементів робочої і витратної структур має важливе значення для кері-
вника проекту і менеджерів та відіграє значну роль у прийнятті рішення про 
закриття проекту після його початку. Незалежно від причин така інформація 
запитується одразу, як тільки починаються роботи. Ці оцінки мають дуже ва-
жливе значення, проте є небезпека механістичного і суб’єктивного підходів 

Рис. 11.10. Визначення показників виконання проекту за 
допомогою S-подібних кривих 
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[1]. 
Метод, який ми розглянемо, – метод прогнозування остаточних затрат 

для окремих сегментів проекту – ґрунтується на екстраполяції фактичних да-
них про хід виконання проекту на певну дату. Може бути використаний для 
оцінки та прогнозування: 

 окремих затрат по роботах, що розпочинаються; 
 елементів WBS, що розпочалися; 
 затрат за підрозділами, які розпочали роботу; 
 остаточних затрат на проект у цілому. 

У наведеному вище прикладі було підраховано, що коефіцієнт за витра-
тами становить Kв = 0,824. 

Планові витрати для робіт, що залишилися (Сзал), визначаються як різни-
ця між плановим бюджетом на весь проект і скоригованим бюджетом на 
кінець періоду, що оцінюється (у нашому прикладі ‒ на кінець першого тиж-
ня): 
 

Сзал=Спл
п – Сск=2400 – 560 = 1840 грн. 

 

Враховуючи тенденції, які склалися, прогнозна оцінка витрат по роботах, 
що залишилися , визначається за формулою: 
 

 
 

Таким чином, обчислення показують, що витрати на роботи проекту, що 
залишилися, можуть бути перевищені на 393 грн (2233 – 1840). 

Прогнозні остаточні витрати на проект визначаються як сума залишкових 
прогнозних витрат і фактичних витрат по вже виконаних роботах: 
 

 
 

Важливо підкреслити, що метод дає змогу не тільки прогнозувати оста-
точні витрати по роботах, які вже розпочалися, а й визначати витрати по 
майбутніх роботах на підставі тенденцій, що склалися по попередніх роботах 
або ж за цим підрозділом. 

Наприклад, якщо проектна група А має виконати наступну роботу із за-
планованими витратами 2000 грн, а Kв по попередніх роботах у цій групі 
дорівнює 0,85, то прогнозні витрати на наступну роботу цієї проектної групи 
становлять: 

Cпрогн = 2000/0,85=2350 = 2350 грн. 
Існує три методи прогнозування остаточних витрат на проект в цілому: 

1. На основі середнього індексу Kв по всіх роботах, на певну дату 
(перший приклад). 

2. На основі Kв за підрозділом (другий приклад). 
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3. На основі Kв елемента WBS на певну дату (тобто за окремою ро-
ботою аналогічно попереднім прикладам). 

Таким чином, застосування сучасних методів контролю дає змогу: 
– аналізувати хід виконання проекту у розрізі часу, затрат, робіт, 

які виконуються, і залучених підрозділів як у цілому, так і за окремими пері-
одами. 

– прогнозувати остаточні витрати і час як на розпочаті роботи, так і 
на подальші і вживати відповідні заходи для усунення небажаних відхилень у 
майбутньому. 

Інформація щодо стану справ за роботами проекту на певну дату міс-
титься у відповідних звітах (табл. 3.1) [8]. 

11.3.4. Звітування і контроль за змінами 
Після того, як проведено аналіз, треба підготувати відповідні звіти і тут 

виникає, особливо для великих проектів, досить поширена проблема перена-
сиченості інформацією, цифрами, коли менеджери проектів оперують 
сотнями показників, а комп’ютери видають сотні аркушів звітів щомісяця. 
Для організації відповідної системи звітування потрібно додержуватися таких 
принципів: 

1. Система звітування має бути побудована таким чином, аби пода-
вати менеджеру кожного рівня інформацію, релевантну його функціям і 
відповідальності; 

2. Систему інформування і звітування треба будувати у розрізі WBS 
i OBS. Більш докладна інформація надається по відхиленнях для того, щоб 
сконцентрувати увагу і зусилля на проблемах, які справляють значний вплив 
на витрати й час виконання проекту; 

3. Система інформування і звітування має ґрунтуватися на чіткій 
системі кодування у розрізі WBS, OBS, CBS. Це дає змогу у подальшому 
комбінувати і консолідувати необхідні показники (у розрізі робіт або підроз-
ділів); 

4. Основним елементом системи інформування і звітування під час 
здійснення контролю має бути звіт про витрати. Він має форму, наведену у 
табл. 11.1 [8]; 

5. Потрібно побудувати систему звітів;  
6. Система звітування має бути пристосованою до відстежування і 

виявлення джерела негативних відхилень;  
7. Недопушення змін в обсягах проекту – чи не одна з найголовні-

ших причин зростання вартості проекту і збільшення часу його виконання. 
Дуже часто ці зміни підвищують витрати на 50 % і більше [11].  

Ці зміни впливають на виконання проекту таким чином: 
 підвищують затрати; 
 призводять до затримки виконання проекту; 
 знижують продуктивність праці виконавців робіт; 
 погіршують стосунки між членами команди. 



 
 
 

Таблиця 11.1 
Форма звіту про витрати проекту 

 
      Звіт про витрати на    (дата) 
Проект (назва) 
Компанія        Підрозділ      WBS код: 
Відділ    Менеджер із затрат (посада, призвище)     OBS код: 

Поточний період З початку року 
Витрати 

після завершення 
робіт 
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Прямі трудові              
Накладні              
Матеріали              
Послуги              
На субконтракти              
Адміністративні              
Усього              
Трудомісткість  

 Показники за поточний пері-
од: Кв З початку року: Кв 
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Може бути зруйновано систему контролю, якщо планові показники не 
будуть скориговані з урахуванням змін. 

Зміни можуть виникати на будь-якій стадії виконання проекту і мати 
такий зміст і наслідки: 

1) Зміни у конструкції або обсязі проекту на стадії розроблення. Це при-
родно, але дуже часто вони приймаються без належної оцінки наслідків 
у розрізі часу і вартості;  

2) Пізні зміни у конструкції. Це зміни, які коштують найбільш дорого;  
3) Зміни на вимогу безпеки або законодавства, які керівники проекту зо-

бов’язані вносити; 
4) Зміни для підвищення прибутковості і фінансової віддачі від проекту 

(результати їх досить проблематичні). Питання про доцільність цих 
змін вирішується вищим керівництвом компанії відповідно до її політи-
ки;  

5) Зміни – це значна сфера конфліктів, особливо всередині компанії. Ме-
неджери з виробництва прагнуть внести свої зміни, інколи доцільні, 
інколи надмірні; конструктори – свої (наприклад, у розмірах устатку-
вання). Зусилля менеджера проекту спрямовані на усунення 
недоцільних змін і встановлення чіткої межі між «повинно» і «бажано», 
запровадження тільки тих змін, які необхідні для виконання визначених 
обсягів і вимог безпеки. 

Для контролю за змінами і послаблення конфліктів усередині та між 
компаніями потрібно домагатися того, щоб: 

 вище керівництво підтримувало менеджерів проекту у забороні бажа-
них, але необов’язкових змін; 

 менеджери проекту чітко визначали початкову конструкцію та обсяги 
робіт за проектом; 

 на певній стадії проекту припинялися будь-які зміни, тобто «заморожу-
вався» проект. Що раніше це відбудеться, то меншими будуть витрати і 
часові наслідки внесення змін; 

 було запроваджено систему контролю за змінами [12]. 
Система контролю за змінами вирішує такі завдання: 

 визначає зміни стосовно початкового обсягу; 
 прогнозує витрати, час і вплив цих змін на інші роботи; 
 фіксує інформацію про їх запровадження; 
 інформує про них вище керівництво; 
 запроваджує систему вирішення суперечностей з мінімальними конфлі-

ктами. 
Систему контролю за змінами інколи називають «прогнозуванням трен-

дів», «контролем відхилень», «контролем за формами». Дуже важливо 
запровадити її якомога раніше. За цією системою готуються тижневі або мі-
сячні огляди на стадіях конструювання і постачань. Контроль здійснюється за 
допомогою оперативного звітування про зміни та обговорювання їх необхід-
ності і наслідків (стосовно затрат і часу) у колі провідних спеціалістів [4]. 
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Для створення системи контролю за змінами необхідно: 
1) встановити початковий обсяг, специфікацію, параметри, визначити 

графік виконання проекту; 
2) визначати зміни стосовно до початкових показників, повідомляти про 

них тих, кого це стосується, й оцінювати їхні наслідки; 
3) аналізувати, приймати або відхиляти ці зміни; 
4) запроваджувати ці зміни. 

Здійснювати систему контролю допомагає стандартизований документ ‒ 
вимога щодо зміни (рис. 11.11). 

Рис.11.11. Уніфікований формуляр «Пропозиція про внесення змін  
 до проекту»[11] 



 

 278 

 

В цьому документі визначається зміна, описуються і вказуються витрати, 
елементи роботи, яких це стосується: 

 вказуються причини змін; 
 наводиться прізвище ініціатора зміни, ставиться його підпис; 
 розкриваються приблизні наслідки і вказуються сегменти, на які впли-

нуть ці зміни; 
 дається оцінка впливу означеної зміни на календарний план виконання 

проекту і на витрати; 
 наводиться класифікація причин змін для післяпроектного аналізу (на-

приклад, вимога клієнта, пізні зміни до конструкції, помилки у 
конструкції, підвищення прибутковості тощо) [11]. 

Обов’язковою є інтеграція системи контролю за змінами із системою ко-
нтролю та інформування. 

11.4. ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЕКТУ 

11.4.1. Завершення проекту 
Етап завершення проекту передбачає експлуатаційні випробування, за-

криття контракту і здачу об’єкта замовнику. Проект може бути завершений 
після виконання всіх його робіт, унаслідок чого приймається рішення про їх 
припинення. 

Мета експлуатаційних випробувань – одержати дані, що характеризують 
рівень результатів, досягнутих при виконанні робіт з реалізації проекту. Під 
час цих випробувань виявляють фактичні характеристики роботи устаткуван-
ня, що підтверджують або спростовують доцільність вибраної технології [13]. 
Під час експлуатаційних випробувань порівнюють реальні експлуатаційні ха-
рактеристики проекту із запланованими показниками і виявляють розбіжності 
між ними; виявляють причини розбіжностей, розроблюють заходи з їх усу-
нення і організовують відповідні роботи. Для ефективного проведення 
експлуатаційних випробувань їх необхідно ретельно підготувати, спланувати 
і скоординувати. Цю роботу організовує й виконує координатор робіт з екс-
плуатаційних випробувань під керівництвом проект-менеджера. Для 
планування й організації експлуатаційних випробувань складають графік їх 
здійснення [15]. 

Вимоги до експлуатаційних випробувань визначаються гарантійними 
угодами між виконавцем (підрядником), постачальниками та замовником. 
Здійснення цих випробувань забезпечує захист прав усіх сторін проекту. 
Складається таке випробування з перевірки відповідності встановленого 
устаткування проекту: 

 спостереження за його випробуваннями, початком робіт і впроваджен-
ням устаткування в експлуатацію;  

 визначення відповідності вихідної сировини, яку використовують у 
процесі випробувань; 
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 визначення часу й умов випробування;  
 установлення при випробуванні відповідності змонтованого устатку-

вання його паспортним даним; 
 усунення невідповідностей проекту. 

На експлуатаційні випробування істотно впливають будь-які недоробки й 
неполадки, тому необхідно щодня вносити інформацію про випробування до 
спеціального журналу, у якому фіксують також будь-які відхилення від за-
планованих показників. Цей журнал передають користувачу, тому що така 
інформація може стати йому у пригоді для подальшої роботи (на фазі експлу-
атації). 

За результатами експлуатаційних випробувань складають звіт, де міс-
тяться реквізити фірми, що здійснює випробування; назва технологічного 
процесу, який має бути випробуваний; мета випробування; порівняння фак-
тичних і запланованих результатів; рекомендації за підсумками випробувань.  

До звіту додається щоденна інформація про випробування. Результати 
випробувань є підставою для передання підрядником відповідальності за 
об’єкт замовнику. 

Останнім етапом завершення проекту є закриття контракту й підписан-
ня відповідних документів (здача об’єкта замовнику).  

Основні етапи закриття контракту – перевірка фінансової звітності, заве-
ршення невиконаних зобов’язань, паспортизація й остаточні розрахунки. 
Гарантійне обслуговування так само є етапом завершення проекту, який здій-
снюють після здачі об’єкта замовнику на основі гарантійних зобов’язань. 

Перевірка фінансової звітності стосується звітності замовника й підряд-
ника. Перевірка звітності замовника передбачає: 

 перевірку повноти виписування фактури на сумарний обсяг завершених 
робіт;  

 узгодження отриманих платежів із поданими рахунками-фактурами; 
 перевірку наявності документації за змінами;  
 контроль відрахувань замовника.  

Перевірка звітності виконавця охоплює перевірку: 
 платежів постачальникам і субпідрядникам, а також відповідності суми 

замовлених закупівель за документами постачальників; 
 виявлення прострочених платежів постачальнику;  
 підтвердження відрахувань. 

Результатом такої перевірки є дані для підготовки остаточних фінансо-
вих звітів за проектом. 

Паспортизація – один з важливих елементів організації закриття контра-
кту. Для її здійснення необхідно надати відповідну документацію, наприклад 
ту, що характеризує технічні умови використовуваної сировини й матеріалів. 
Це можуть бути сертифікати, тому що ними атестують продукцію. Усю доку-
ментацію передають замовнику для реєстрації. У разі правильного управління 
проектом питання паспортизації вирішуються своєчасно, а не тільки на етапі 
закриття контракту [8]. 
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Невиконані зобов’язання. Керівник проекту до закриття контракту пови-
нен вирішити всі спірні питання за допомогою переговорів. Може бути також 
прийняте рішення про те, що окремі елементи проекту не будуть виконані. Ос-
таточне рішення про виконання невиконаних зобов’язань приймає замовник. 

Визначені на початку проекту обсяги робіт можуть виявитися надмірни-
ми у зв’язку зі змінами в контракті. Невиконані зобов’язання необхідно 
виявляти протягом усього періоду виконання контракту, і їх треба виконувати 
своєчасно, а не тільки на етапі закриття контракту, щоб уникнути зайвих ви-
трат і нераціонального використання ресурсів. У результаті перевірки 
невиконаних зобов’язань визначають обсяги робіт, що не потребують додат-
кових зусиль і готових до закриття, а також робіт, що потребують завершення 
для виконання договірних зобов’язань. На етапі завершення проекту його ке-
рівник вимагає в замовника перелік розбіжностей і недоліків, які необхідно 
усунути до приймання робіт. Цей перелік перевіряють на відповідність дого-
вірним зобов’язанням. 

Гарантійне обслуговування об’єкта здійснюють після закриття контракту 
не проектною командою, а відповідною функціональною групою, якій пере-
дають технічну інформацію, креслення, устаткування, інструменти, засоби 
навчання, посібники з експлуатації, результати випробувань, відповідну до-
кументацію фірм-постачальників. Керівник проекту може залишатися 
головною особою й на цьому етапі. 

Умови гарантійного обслуговування зазначені в контракті. Приймання-
здачу завершеного проекту (завершеного будівництвом об’єкта) оформлюють 
актом встановленої форми. 

11.4.2. Звітування про виконання проекту 
Звітування про виконання включає збір і поширення інформації про те, 

як використовуються ресурси для досягнення цілей проекту, щоб забезпечити 
нею зацікавлених осіб. Цей процес включає: 

 складання звіту про стан – описання, у якій фазі на цей час перебуває 
проект; 

 звіти стосовно просування – описання досягнень команди проекту; 
 прогноз – передбачення майбутнього стану проекту і його розвитку. 
Звіти про виконання в цілому повинні надавати інформацію стосовно 

змісту календарного плану, вартості і якості. Чимало проектів також потре-
бують інформації про ризик та закупівлі. Звіти можуть бути всесторонніми 
або зорієнтованими на виняткову ситуацію. 

 Вхідні дані для звітування про виконання проекту: 
1. План проекту містить різні вхідні дані, які можна використовува-

ти для оцінки виконання проекту. 
2. Результати роботи – які роботи виконані повністю, а які частково, 

які грошові кошти були витрачені, а які заощаджені тощо – є результатом ви-
конання плану проекту. Результати роботи мають бути відображені у звіті 
відповідно до плану управління інформаційним зв'язком.  
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3. Крім плану проекту і результатів роботи в рамках проекту, інші 
документи також часто містять інформацію, яка стосується змісту проекту і 
яка має бути врахована під час оцінки виконання проекту. 
 

 

Рис. 11.12. Логічна схема звітування про виконання проекту 
 Методи та засоби для звітування про виконання проекту: 

1. Розгляд виконання проекту здійснюється на спеціальних нарадах; 
як правило, такі розгляди базуються на звітах про виконання, технології скла-
дання яких наведені далі; 

2. Аналіз відхилень передбачає порівняння фактичних результатів 
проекту з плановими або очікуваними;  

3. Аналіз тенденцій включає дослідження через певні відтинки часу 
результатів проекту для визначення того, поліпшується чи погіршується ви-
конання; 

4. Аналіз освоєного обсягу в різних формах є найчастіше викорис-
товуваним методом контролю виконання. Він полягає у контролі показників 
змісту, вартості і календарного плану й допомагає команді менеджерів проек-
ту оцінити виконання проекту. 
Аналіз освоєного обсягу включає контроль таких трьох основних показників 
по кожній роботі: 

 бюджет, або бюджетна вартість запланованих робіт – частина затвер-
дженого кошторису, яку планується витратити за певний період часу; 

 фактична вартість виконаних робіт – сума прямих і непрямих грошових 



 

 282 

витрат на виконання робіт за певний період час; 
 освоєний обсяг, або бюджетна вартість виконаних робіт, – відсоток за-

гального бюджету, що дорівнює відсотку фактично виконаної роботи в 
рамках проекту.  

5. Методи та засоби поширення інформації. Звіти про виконання 
поширюються з використанням методів і засобів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11.13. Приклад звіту про виконання у вигляді графіка 
Звіти про виконання проекту групують, підсумовують зібрану інформа-

цію і подають результати аналізу. У звітах надані види інформації та рівень 
деталізації, необхідний для різних зацікавлених осіб, мають бути такими, як 
це задокументовано в плані управління інформаційним зв'язком. 

Гарантійне обслуговування об'єкта здійснюють після закриття контракту 
не проектною командою, а відповідною функціональною групою, якій пере-
дають технічну інформацію, креслення, устаткування, інструменти, засоби 
навчання, посібники з експлуатації, результати випробувань, відповідну до-
кументацію фірм-постачальників. Керівник проекту може залишатися 
головною особою й на цьому етапі. 

Умови гарантійного обслуговування зазначені в контракті. Приймання-
здачу завершеного проекту (завершеного будівництвом об'єкта) оформлюють 
актом установленої форми. 

11.4.3 Звітування про виконання проекту 
Звітування про виконання включає збір і поширення інформації про те, 

як використовуються ресурси для досягнення цілей проекту, щоб забезпечити 
нею зацікавлених осіб. Цей процес включає: 

 складання звіту про стан – опис, у якій фазі на цей час перебуває 
проект; 
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 звіти відносно просування – опис досягнень команди проекту; 
 прогноз – передбачення майбутнього стану проекту і його розвитку. 

Звіти про виконання в цілому повинні надавати інформацію стосовно 
змісту календарного плану, вартості і якості. Чимало проектів також потре-
бують інформації про ризик та закупівлі. Звіти можуть бути всесторонніми 
або зорієнтованими на виняткову ситуацію. Вхідні дані для звітування про 
виконання проекту: 
1. План проекту містить різні вхідні дані, які можна використовувати для 

оцінки виконання проекту. 
2. Результати роботи – які роботи виконані повністю, а які частково, які 

грошові кошти були витрачені, а які заощаджені тощо – є результатом 
виконання плану проекту. Результати роботи мають бути відображені у 
звіті відповідно до плану управління інформаційним зв'язком. 

3. Уся розроблена документація стосовно зберігання й аналізу результатів 
виконання проекту, включаючи планові документи, які створюють осно-
ву для контролю виконання, має бути доступною для перегляду під час 
адміністративного закриття. 

4. Документи, розроблені для опису продукту проекту (плани, специфіка-
ції, технічна документація, креслення, електронні файли тощо – 
термінологія змінюється залежно від прикладної сфери), також мають 
бути доступними для перегляду під час адміністративного закриття. 

5. Інші записи за проектом. 
6. Методи та засоби адміністративного закриття проекту – методи та засоби 

для складання звітів про виконання. 
Результати адміністративного закриття: 

1. Вся безліч індексованих записів за проектом має бути підготовлена для 
передачі до архіву відповідними особами. Будь-які проектноорієнтовані 
або програмнозалежні бази даних мають бути скориговані; 

2. Має бути підготовлена документація, за якою клієнт або спонсор при-
йматиме продукт за проектом (чи фазою проекту). 

3. Документування випадків відхилень, коригованих дій та інших типів 
уроків у такий спосіб, щоб вони стали частиною бази даних як за цим, 
так і за іншими проектами, що виконуються в цій організації 
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ЧАСТИНА 3.  
ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

Розділ 12.  
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТУ 

12.1. Сучасні концепції управління якістю 
12.2. Стандартизовані системи менеджменту якості 
12.3. Забезпеченість функціонування та вдосконалення системи мене-
джменту якості 
12.4. Сертифікація продукції проекту 
Список рекомендованої літератури 

12.1. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

Управління якістю проекту є однією з найважливіших функцій управління 
проектом поряд з такими, як управління вартістю і часом проекту. На сього-
дні в Україні проблема якості постає перед кожним виробником. 

Якість – один з найважливіших параметрів проекту; це сукупність влас-
тивостей, які зумовлюють придатність продукту задовольняти певні потреби 
споживачів відповідно до його призначення.  

Активно розвиваючись, концепції управління якістю почали запозичати 
елементи загального менеджменту, що стосуються організаційних питань за-
безпечення якості. Аналіз загальних рис і підходів дозволили Джонові 
Реббіту і Пітеру Бергху виділити сім факторів загальної якості (рис. 12.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.12.1. Фактори загальної якості 
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Рис. 12.2. Процеси управління якістю проекту

Процеси, що належать до управління якістю проекту: 
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- базис якості; 
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Управління якістю передбачає впровадження системи управління якістю 
через політику і процедури, а також відповідні процеси, що зображені на рис. 
12.2). 

Управління якістю проекту – це дії, спрямовані на встановлення, забез-
печення і підтримку необхідного рівня якості проекту в процесі його розробки, 
обґрунтування та реалізації; включає організаційні процеси та операції, які ви-
значають політику якості, цілі та відповідальність таким чином, щоб проект 
задовольняв потреби, для яких він виконується.  

Фактори загальної якості лягли в основу сучасної концепції управління 
якістю TQM (Total Quality Management) - метод системного управління якіс-
тю. Відповідно до цього методу встановлюють єдину схему розробки та 
впроваджують систему управління якістю проекту (зазвичай цим займаються 
спеціалізовані фірми за контрактом з підприємством) (рис. 12.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 12.3. Схема розробки та впровадження системи управління якістю 
проекту 
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2. Погляд на виробничі відносини між працівниками як на відносини 
споживача з постачальником. 

3. Безперервне вдосконалення виробництва і діяльності у сфері якості. 
4. Комплексне і системне вирішення завдань забезпечення якості на всіх 

стадіях її життєвого циклу. 
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5. Перенесення головних зусиль у сфері якості в бік людських ресурсів 
(акцент на ставлення працівників до справи, на культуру виробництва, на 
стиль керівництва). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.4. Основні складові TQM 
6. Участь усього без винятку персоналу у вирішенні проблем якості 

(якість – справа кожного). 
7. Безперервне підвищення компетентності працівників організації. 
8. Концентрація уваги не на виявленні, а запобіганні невідповідностям. 
9. Ставлення до забезпечення якості як до безперервного процесу, якщо 

якість об'єкта на кінцевому етапі є наслідком досягнення якості на всіх попе-
редніх етапах. 

10. Оптимізація співвідношення в тріаді "якість – витрати – час". 
11. Забезпечення достовірності даних про якість за рахунок використання 

статистичних методів. 
12. Безперервне поліпшення якості. 
Ці принципи визначають ідейний зміст філософії TQM, яка виставляє 

якість як основний критерій оцінювання роботи організації, трактує якість у її 
широкому економічному і соціально-психологічному розумінні, руйнує тезу 
про неминучість суперечності між виробником і споживачем. 

Особливістю є те, що концепція TQM розглядає досягнення якості як по-
точний процес, де сам рух так само важливий, як і кінцева мета. Саме 
концепція TQM дозволяє максимально задовольняти вимоги і запити всіх 
груп зацікавлених осіб. 

Концепція TQM реалізується завдяки використанню набору методів і за-
собів. На сьогодні у світовій практиці накопичений що постійно 
розширюється такий арсенал цих методів і засобів, який дає змогу будь-якому 
підприємству використовувати їх для впровадження концепції TQM з ураху-
ванням специфічних умов розвитку підприємства (рис. 12.5). 

1. Цикл Демінга (циклічна модель управління якістю РDСА), який поді-
ляє управління якістю на чотири основні стадії: планування, реалізацію, 
перевірку і коригувальні дії.  

2. Сім статистичних методів. До них належать: контрольний листок, діаг-
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 TQC – загальне керування якістю; 
 QA – забезпечення якості; 
 QPolicy – політика якості; 
 QPlanning – планування якості;  
 QI – поліпшення якості 
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рама Парето, причинно-наслідкова діаграма, гістограма, діаграма розкиду, 
розшарування даних і контрольна карта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.5. Методи і засоби впровадження концепції TQM 
Ці методи були виділені на початку 1950-х років японськими спеціаліс-

тами під керівництвом К. Ісікави. У сукупності вони утворюють ефективну 
систему методів контролю й аналізу якості. За їхньою допомогою, за свідчен-
ням Ісікави, можна вирішувати від 50 до 95 % усіх проблем виробників. Вони 
можуть використовуватися в будь-якій послідовності, в будь-якому поєднан-
ні, в різних аналітичних ситуаціях, їх можна розглядати і як цілісну систему, і 
як  окремі інструменти аналізу. 

3. Концепція "точно в термін"( just in time).  
4. Розгортання функції якості (QFD). Сюди належать економіко-матема-

тичні методи, які в системі менеджменту якості вирішують такі завдання: 

1.Цикл Демінга 

2. Сім статистичних методів 

7. Підтримання життєвого циклу продукції 

8. Бенчмаркінг 
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4. Аналіз видів і наслідків потенційних відмов 

6. Реінжиніринг процесів 

5. Методи технічного проектування Tarymi 

11. Програма «Нуль дефектів» 

12. Групи якості 

13. Формування корпоративної культури 
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• аналіз побажань споживачів стосовно якості і ціни продукції; 
• нормування вимог до якості продукції; 
• визначення технічних вимог у сфері надійності продукції; 
• оптимізація значень показників якості продукції; 
• оцінювання технічного рівня продукції; 
• аналіз якості продукції; 
• аналіз витрат споживачів під час використання продукції; 
• вивчення на стадії утилізації можливості використання продукції 
невідповідної якості або після закінчення терміну використання тощо. 
5. Аналіз видів і наслідків потенційних відмов (PFMEA). Містить опис 

процедури аналізу стосовно процесу проектування конструкції та процесу 
розроблення технології. Основними стадіями PFMEA є: підготовка, аналіз 
потенційних відмов (дефектів), оцінювання ризику, визначення заходів і пе-
ревірка результатів. 

6. Методи технічного проектування якості Tarymi. Процес проектування 
за методами Tarymi складається з трьох етапів (рис. 12.6). 

7. Програма "Нуль дефектів" (ZD). Ця програма була запропонована Ф. 
Кросбі  

8. Групи якості.   
9. Формування корпоративної культури.  
10. Реінжиніринг (оновлення) процесів – це радикальна перебудова осно-

вних процесів у відповідь на потреби внутрішніх і (або) зовнішніх споживачів 
для забезпечення стрімкого підвищення таких характеристик, як безпека, 
якість, швидкість поставки і споживча цінність.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.6. Процес проектування за методами Tarymi 
Найчастіше невідповідність якості продукції пов'язана не з недоліками сис-

теми якості в організації, а з невідповідністю її менеджменту. Наявність 

Системне проектування, спрямоване на створення базового прототипу з урахуванням 

найновіших досягнень науки і техніки. На цьому етапі вибираються матеріали, вузли і 

Параметричне проектування, завдання якого полягає в тому, щоб вибрати такі значення (або 
рівні) змінних, які забезпечують оптимізацію, точніше, раціоналізацію за критерієм стійкості до 

зовнішніх впливів проектованих об'єктів за умови забезпечення попиту. 

Допускове проектування, є завершальним етапом інженерної розробки, суть якого поля-

гає у встановленні економічно виправданих допусків. 
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штучно створених бар'єрів між відокремленими підрозділами організаційної 
структури підприємства не дозволяє принципам TQM ефективно розвиватися. 

11. Підтримання життєвого циклу продукції (САLS). Поява цієї концепції 
в середині 1980-х років викликана спробами виробників різних країн підви-
щити конкурентоспроможність своєї продукції за рахунок використання 
сучасного рівня розвитку інформаційних технологій. Головна мета САLS – 
зниження собівартості, трудомісткості і підвищення якості за рахунок інтег-
рації інформації і автоматизації процесів її оброблення. 

Основні прикладні засоби підтримки САLS–технології включають про-
грамні рішення для: 

• проектно-конструкторських робіт – засоби автоматизованого проекту-
вання, візуалізації, технологічної підготовки виробництва, аналізу, 
моделювання, електронного опису (визначення) продукції, управління проек-
том, складання кошторису фінансування, витрат тощо; 

• виробництва – засоби для забезпечення функції постачання, календарно-
го планування, диспетчеризації, функцій планування виробничих ресурсів, 
цифрового програмного управління, обліку проходження виробництва, елект-
ронного обміну даними (на замовлення, розрахунки) тощо; 

• обслуговування – засоби для систем обслуговування і постачання запас-
ними частинами, інтерактивні електронні технічні настанови і довідники, 
автоматизоване випробувальне обладнання, системи інтегрованого матеріаль-
но-технічного забезпечення і логістики; 

• управління даними – засоби опису структури продукції, управління да-
ними про продукцію, технологічними потоками, управління конфігурацією 
продукції тощо. В середовищі САLS-технологій такий інструмент як управ-
ління даними про продукцію може відігравати ключову роль, як засіб, що 
дозволяє здійснювати створення, доступ, розподіл, надійне управління і конт-
роль за єдиними поновлюваними банками інформації. 

Основою, нормативною і правовою базою при реалізації стратегії САLS є 
стандарти. На сьогодні розроблено декілька комплексів міжнародних станда-
ртів, які забезпечують можливість реалізації САLS-технологій. Вибір 
стандартів є частиною стратегії впровадження САLS – складного, багато-
гранного процесу, пов'язаного з різними аспектами діяльності організації. 
Тому для його реалізації мають бути певні передумови (рис. 12.7). 

Для встановлення "правил гри" при створенні глобальної інформаційної 
промислової інфраструктури організовано Міжнародне САLS-співтовариство. 

12. Бенчмаркінг (англ. benchmarking – опорна точка). Це пошук кращої 
практики робіт у промисловості, яка сприяє відмінним результатам. Серед 
численних методів менеджменту, що з'явилися в останні роки і швидко отри-
мали визнання, бенчмаркінг займає особливе місце. 

Зміст бенчмаркінгу пов'язаний з діями організації в порівняльному оціню-
ванні свого стану в тому разі, якщо виявляється потреба в змінах. Мета 
бенчмаркінгу – зіставлення з організаціями, що успішно функціонують, при 
цьому необов'язково з прямими конкурентами, і на основі цього визначення 
власних шляхів розвитку і можливостей для удосконалення. 
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Рис. 12.7. Передумови для впровадження CALS 
У центрі уваги методології бенчмаркінгу перебувая краща практика: про-

цеси, методи, підходи. При цьому можуть враховуватися як продуктивність, 
так і якість продукції, діяльність як організації в цілому, так і в окремих стру-
ктурних підрозділах. У пошуках кращої практики використовуються три види 
бенчмаркінгу (рис. 12.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.8. Види бенчмаркінгу 
Бенчмаркінг дає змогу підприємству впровадити кращу практику робіт у 

процеси своїх підрозділів, які були проаналізовані. Він мотивує працівників, 
чия творчість необхідна для реалізації його результатів. Бенчмаркінг припи-
няє опір організації змінам: як показує досвід, співробітники краще 
сприймають нові ідеї та їх творче втілення, якщо виникнення цих ідей було 
пов'язане з власною галуззю. 
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При бенчмаркінгу можуть мати місце технологічні прориви, які інакше не 
були б помічені і тому не могли б бути використані у власній галузі. В цьому 
розумінні набагато важливіше виявити кращу практику робіт у промисловості 
саму по собі, ніж концентруватися на отриманні порівняльних характеристик 
витрат. Процес бенчмаркінгу передбачає виконання ряду різноманітних дій 
(рис. 12.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.9. Дії, що виконуються під час процесу бенчмаркінгу 
13. Моделі ділової досконалості. Під моделлю ділової досконалості розу-

міють системну сукупність критеріїв, заснованих на принципах ТQМ і 
призначених для оцінювання діяльності організації у сфері якості.  

Як відзначалося раніше, першою такою моделлю були критерії національ-
ної премії Японії за якість – премії імені Демінга, заснованої в 1951 р. 
Положення про премію містило 48 оцінних показників, згрупованих за 10 
критеріями: політика у сфері якості; організація й управління діяльністю ор-
ганізації; навчання і поширення знань у сфері якості; збір, обробка й 
інтерпретація даних про якість; аналіз проблем якості; стандартизація; конт-
роль якості; забезпечення якості; результати; перспективне планування. 
Оцінювання учасників конкурсу проводилося за 100-бальною системою, для 
одержання премії Демінга необхідно було набрати не менше 70 балів. 

Премія Демінга серйозно вплинула на роботи у сфері якості в Японії, але 
була маловідомою широкій світовій науковій громадськості протягом більше 
ніж 35 років. Осмислення ролі, яку відіграла премія Демінга в підвищенні 
якості в Японії, привело до заснування спеціалістами США в 1987 р. власної 
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широкопрофільної престижної премії, а саме – Національної премії за якість 
імені Малкольма Болдріджа. Метою її було надання допомоги американським 
підприємцям в осмисленні ролі якості для досягнення конкурентоспроможно-
сті організації на світовому ринку і оволодіння сучасними методами 
забезпечення якості. Премія Болдріджа присуджується щорічно організаціям-
переможцям на конкурсній основі. Оцінювання учасників проводиться за 
1000-бальною системою за 32 показниками, згрупованими за такими критері-
ями: роль керівництва; інформація й аналіз; стратегічне планування якості; 
використання людських ресурсів; управління процесами; результати у сфері 
якості і задоволення вимог споживачів. 

Через три роки після заснування премії Болдріджа Європейським фондом 
менеджменту якості (EFQM) була заснована модель досконалості, яка споча-
тку була збагаченою версією американської премії. Після критичного аналізу 
концептуальних основ премії до них внесли зміни, найважливішими з яких 
були виділення факторів сприяння, які становлять 50 % (500 балів), і резуль-
татів, що дорівнюють 50 % (500 балів). Ці зміни перевели Європейську 
премію якості на інший концептуальний рівень порівняно з преміями Демінга 
і Болдріджа. Ця премія з її системним поглядом на підприємство через при-
зму ТQМ вважається на сьогодні найкращою моделлю ділової досконалості. 

Упровадження Європейської премії за якість ініціювало заснування наці-
ональних премій з якості в 70 країнах світу, з яких 30 – країни Європи. 

В Україні національна нагорода з якості була впроваджена в 1996 р. на ба-
зі моделі ділової досконалості EFQM. 

У 2003 р. Українська асоціація якості розробила і запровадила Комплекс-
ну систему оцінювання і визнання рівнів досконалості підприємств і 
організацій України, в основу якої покладено українську піраміду організа-
ційної досконалості. Враховуючи, що на сьогодні в Україні, як і в інших 
країнах Центральної і Східної Європи, лише окремі підприємства досягли рі-
вня досконалості у 400 балів, в українській піраміді передбачено визнання 
досконалості від 200 балів. Це надало можливість залучати до поступового 
вдосконалення значно більшу кількість вітчизняних підприємств і організа-
цій. В остаточному вигляді українська піраміда організаційної досконалості, 
яка інтегрована у Схему рівнів досконалості EFQM, передбачає такі її рівні:  

 визнання прагнення досконалості (без балів);  
 початок шляху до досконалості в Україні (від 100 балів); 
 на шляху до досконалості в Україні (від 200 балів);  
 визнання досконалості в Україні (від 300 балів); 
 визнання досконалості в Європі (від 400 балів); 
 фіналіст Української національної нагороди якості (від 400 балів);  
 лауреат Української національної нагороди якості (від 450 балів);  
 фіналіст нагороди якості країн Центральної і Східної Європи (від 450 

балів);  
 переможець Української національної нагороди якості (від 500 балів);  
 лауреат нагороди якості країн ЦСЄ (від 500 балів);  
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 переможець нагороди якості країн ЦСЄ (від 550 балів); 
 фіналіст Європейської нагороди якості (від 550 балів); 
 призер Європейської нагороди якості (від 650 балів); 
 переможець Європейської нагороди якості (від 700 балів). 
Така структура дає змогу залучати підприємства до руху за якість і доско-

налість із самого низу і вести їх до самого верху, роз`яснюючи і 
аргументуючи, переконуючи і мотивуючи, демонструючи приклади для на-
слідування, створюючи сприятливі умови та надаючи необхідну підтримку і 
допомогу. 

 

12.2. СТАНДАРТИЗОВАНІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

У зв'язку з посиленням тенденцій глобалізації ринку та вступу України до 
Світової організації торгівлі виникає нагальна потреба в побудові таких сис-
тем управління вітчизняними підприємствами, які б сприяли підвищенню 
конкурентоспроможності української продукції, проектів та національної 
економіки в цілому до світового рівня. Щоб витримати боротьбу за спожива-
ча з досвідченими зарубіжними компаніями, українські підприємства повинні 
знати не тільки міжнародні вимоги до якості, але і вміти їх перевищувати. 
Нині якість – у центрі ринку, у центрі вимог споживачів, у центрі факторів 
стабільного економічного розвитку. Саме тому управління якістю є дуже ва-
жливим моментом в діяльності кожної організації. Управління якістю проекту 
потребує системного підходу, реалізація якого в сучасній практиці здійсню-
ється у вигляді створення стандартизованих систем менеджменту якості.  

Стандартизація являє собою ефективний засіб управління якістю, що 
включає комплекс норм, правил і вимог до якості продукції.  

Стандарти розробляються і використовуються у зв'язку з тим, що відпові-
дні кола суспільства (виготовлювачі, споживачі, торгівля) стають перед 
проблемами, що вимагають загальних рішень. Стандарти базуються на зага-
льновизнаних результатах науки, техніки і досвіду. 

Стандарт на систему якості – це основний нормативно-технічний до-
кумент, який установлює вимоги до системи якості, що може охоплювати 
різні елементи життєвого циклу продукції. Стандарти на систему якості за-
стосовують тоді, коли підприємство, організація чи установа повинна 
забезпечити стабільну відповідність продукції визначеному рівню вимог. 

Основними принципами стандартизації є: 
1) комплексність стандартизації; 
2) випереджальний розвиток стандартизації; 
3) класифікація. 
Стандартизація виконує три соціально значущі функції (рис. 12.10). 
На сьогодні основними сучасними тенденціями розвитку міжнародної 

стандартизації систем якості є:  
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Рис. 12.10. Соціально значущі функції стандартизації 
 поширення та деталізація тих елементів структури і функціонування пі-

дприємства, що входять у систему якості і підлягають стандартизації в межах 
стандартів ISO серії 9000, а також деталізація стандартизованих функцій за-
безпечення та управління якістю, розвиток методів, засобів технології 
проектування систем якості; 

  концентрація робіт щодо впровадження систем якості, їх сертифікації, 
акредитації органів із сертифікації систем якості, підготовки та підвищення 
кваліфікації персоналу, підготовки експертів-аудиторів із систем якості у 
більш визначені та чіткі організаційні форми через створення міжнародних та 
регіональних організацій, що діють на базі відповідних програм;  

 ініціювання з боку найбільш вагомих міжнародних та регіональних зага-
льноекономічних організацій робіт у галузі систем якості і застосування 
стандартів, норм, правил із цієї галузі у своїй законодавчій та координаційній 
діяльності і щодо інтеграції економічного простору, розвитку міжнародної тор-
гівлі, ресурсозбереження, охорони прав людини, захисту навколишнього 
середовища тощо;створення найсучасніших інформаційних систем та мереж 
для підтримки робіт у галузі якості, і забезпечення інформованості суспільст-
ва, товаровиробників та споживачів щодо стану справ у цій галузі. 

У кожному конкретному випадку перед стандартизацією можуть стояти 
одна чи декілька цілей (рис. 12.11). 

Процес стандартизації продукції регулюється на основі нормативно-
технічної документації: міжнародні стандарти ISO серії 9000; державні стан-
дарти України (ДСТУ); галузеві стандарти (ГСТУ); стандарти науково-
технічних та інженерних товариств та спілок; технічні умови (ТУ); стандарти 
підприємств. 
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Рис. 12.11. Цілі стандартизації 
До державних стандартів України прирівнюються державні будівельні 

норми і правила, а також державні класифікатори техніко-економічної та соці-
альної інформації. Державні стандарти України розробляються на різнома-
нітні об`єкти, вироби, продукцію і т. ін. (рис. 12.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 12.12. Перелік об`єктів, виробів та продукції, на які розробляються 
державні стандарти України 

Взаємозамінність (використання одного виробу, послуги чи 
процесу як субституту іншого виробу, послуги, процесу 
для виконання тих самих вимог) 

Сумісність (придатність до спільного, але не зухвалих не-
бажаних наслідків використанню при заданих умовах для 
виконання установлених вимог) 

Уніфікація (зведення до єдиної форми) технічних характе-
ристик виробів, документації, засобів комунікації (термінів, 
позначень і т. ін.) 

Безпека (відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з 
можливістю зазнати збитку) 

Захист продукції (запобігання впливу кліматичних і інших 
несприятливих умов при її експлуатації/використанні, тра-
нспортуванні, збереженні) 

Екологічна безпека (захист навколишнього середовища від 
несприятливого впливу виробу, послуги, процесу) Ц
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Порядок розроблення і застосування державних класифікаторів установ-
люється центральним органом виконавчої влади з питань технічного 
регулювання. 

Як державні стандарти України використовуються також міждержавні 
стандарти, передбачені Угодою про проведення погодженої політики у сфері 
стандартизації, метрології та сертифікації, підписаною у м. Москві 13 березня 
1992 р. (надалі – міждержавні стандарти).Державні стандарти України містять 
обов'язкові та рекомендовані вимоги (табл. 12.1). Обов'язкові вимоги держав-
них стандартів підлягають безумовному виконанню органами державної 
виконавчої влади, всіма підприємствами, їх об'єднаннями, установами, орга-
нізаціями та громадянами – суб'єктами підприємницької діяльності, на 
діяльність яких поширюється дія стандартів. 

Таблиця 12.1 
Вимоги державних стандартів України 

Обов'язкові Рекомендовані 
 вимоги, що гарантують безпеку продукції для життя, 

здоров'я і майна громадян, її сумісність і взаємозамін-
ність, охорону навколишнього природного середовища і 
вимоги до методів випробувань цих показників; 

 вимоги техніки безпеки і гігієни праці з посиланням на 
відповідні санітарні норми і правила; 

 метрологічні норми, правила, вимоги та положення, що 
забезпечують достовірність і єдність вимірювань;  

 положення, що забезпечують технічну єдність під час 
розроблення, виготовлення, експлуатації (застосування) 
продукції; 

 поняття і терміни, що використовуються у сфері пово-
дження з відходами, вимоги до класифікації відходів та 
їх паспортизації, способи визначення складу відходів та 
їх небезпечності, методи контролю за станом об'єктів по-
водження з відходами, вимоги щодо безпечного для 
довкілля та здоров'я людини поводження з відходами, а 
також вимоги щодо відходів як вторинної сировини 

Рекомендовані вимоги 
державних стандартів 
України підлягають безу-
мовному виконанню, якщо: 
 це передбачено чинни-

ми актами 
законодавства;  

 ці вимоги включено до 
договорів на розроб-
лення, виготовлення та 
поставку продукції; 

 виробником (постача-
льником) продукції 
заявлено про відповід-
ність продукції цим 
стандартам. 

  

Галузеві стандарти розробляються відповідними міністерствами і відомствами на 
продукцію за відсутності державних стандартів України чи у разі необхіднос-
ті встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги державних 
стандартів. Стандартизація на галузевому рівні має на меті: 

- забезпечити потреби суспільства в розвитку за рахунок прийняття одна-
кових вимог на основі останніх досягнень науки і техніки; 

- забезпечити захист здоров'я і життя споживачів, охорону навколишнього 
середовища, а також захист вітчизняного товаровиробника; 

- усунути технічні бар'єри в торгівлі за рахунок прийняття міжнародних вимог. 
Обов'язкові вимоги галузевих стандартів підлягають безумовному вико-

нанню підприємствами, установами й організаціями, що входять до сфери 
управління органу, який їх затвердив. 
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Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок роз-
робляються у разі необхідності поширення результатів фундаментальних і 
прикладних досліджень, одержаних в окремих галузях знань чи сферах про-
фесійних інтересів. Ці стандарти можуть використовуватися на основі 
добровільної згоди користувачів. 

Стандарти не повинні суперечити обов'язковим вимогам державних стан-
дартів України і підлягають державній реєстрації в центральному органі 
виконавчої влади з питань технічного регулювання. 

Технічні умови містять вимоги, що регулюють відносини між постачаль-
ником (розробником, виробником) і споживачем (замовником) продукції. 

Стандарт загальних технічних умов містить ряд розділів (рис. 12.13). 
Для організації інформування споживачів (замовників) про номенклатуру 

та якість продукції, що випускається, контролю відповідності технічних умов 
обов'язковим вимогам державних, а в передбачених законодавством випадках 
- галузевих стандартів технічні умови на продукцію та зміни до них підляга-
ють державній реєстрації в територіальних органах центрального органу 
виконавчої влади з питань технічного регулювання. Технічні умови та зміни 
до них, які не пройшли державної реєстрації, вважаються недійсними. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.13. Розділи стандарту загальних технічних умов 
Стандарти підприємств розробляються на продукцію, що використо-

вується лише на конкретному підприємстві. Підприємство розробляє стандарт 
із визначеною метою: 
- установити і декларувати підвищені вимоги в порівнянні з вимогами, 
прийнятими в конкурентів; 
- регламентувати внутрішні вимоги, раціоналізувати процеси й операції; 
- забезпечити гарантії споживачам. 

В умовах інтернаціоналізації господарських зв'язків усе більшого значен-
ня набуває міжнародна стандартизація. Експорт продукції багато в чому 
залежить від рівня стандартизації виробів. Товаровиробники, прагнучи до за-
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безпечення високої конкурентоспроможності продукції, використовують у 
своїй діяльності стандарти міжнародних організацій, що чималою мірою 
сприяє підвищенню якості продукції. 

В області міжнародної стандартизації працює велика кількість організа-
цій, серед яких Міжнародна організація із стандартизації (ISO) є найбільш 
представницькою.  

Метою цієї найбільшої неурядової організації є сприяння розвитку стан-
дартизації у світовому масштабі для забезпечення міжнародного товаро-
обміну і взаємодопомоги, а також для розширення співробітництва в галузі 
інтелектуальної, наукової, технічної й економічної діяльності.  

Результатом роботи понад 200 технічних комітетів, створених при ISO, є 
міжнародні угоди, що публікуються як міжнародні стандарти.  

Дотепер результатом роботи підприємств у рамках ISO є публікація більш 
ніж 12 тис. міжнародних стандартів з різних видів діяльності. 

У зв`язку з тим, що в основу стандартів ISO 9000 покладені вісім принци-
пів менеджменту якості (орієнтація на споживача; лідерство керівництва; 
залучення персоналу; процесний підхід; системний підхід; постійне поліп-
шення; прийняття рішень, побудованих на фактах; взаємовигідні відносини з 
постачальниками), то система менеджменту якості, побудована відповідно до 
вимог цих стандартів, стає для керівництва могутнім інструментом керування 
підприємством. Уміле його застосування може дати ряд переваг, у тому числі:  

 підвищення ступеня задоволення споживача;  
 утримання вже наявних споживачів;  
 можливість розширення мережі клієнтів;  
 підвищення іміджу підприємства;  
 розширення ринку збуту;  
 ефективний добір нового персоналу;  
 підвищення рівня задоволеності персоналу;  
 скорочення витрат;  
 підвищення ефективності витрат;  
 підвищення чіткості процедур;  
 підвищення продуктивності праці;  
 стабільність роботи;  
 стабільність доходу;  
 підвищення вартості підприємства;  
 зростання інвестиційної привабливості підприємства;  
 задоволеність акціонерів, партнерів, суспільства;  
 застосування сертифіката в рекламних цілях, а також при участі в кон-

курсах і тендерах. 
Робочі групи є основною технічною ланкою ISO, що розробляє проекти 

робочих документів. ISO підтримує контакти з багатьма міжнародними орга-
нізаціями, що тією чи іншою мірою у своїй діяльності пов'язані з проблемами 
стандартизації. 
 



 

 301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.14. Основні функції ISO 
Міжнародний досвід управління якістю узагальнений у пакеті міжнаро-

дних стандартів ISO-9000. Стандарти серії ISO-9000 – це пакет документів із 
забезпечення якості. 

Однією з найважливіших рис цих стандартів є їхня універсальність, тобто 
принципова застосовність до всіх без винятку видів діяльності. 

Стандарти ISO 9000 містять мінімальні вимоги, яким повинна відповідати 
організація робіт із забезпечення гарантії якості незалежно від того, яку саме 
продукцію випускає підприємство чи які послуги воно надає. 

Стандарти ISO серії 9000 містять вимоги загального характеру. Вони мо-
жуть бути використані будь-яким підприємством незалежно від галузевого 
виробничого сектора. Викладена в них загальна структура систем якості уні-
версальна. Тому в цей час ці стандарти використовують підприємства й 
організації різних сфер діяльності. Побудова і сертифікація систем  якості за 
вимогою міжнародних стандартів ISO серії 9000 викликають інтерес для спо-
живачів, виробників і суспільства в цілому.  

Наявність сертифіката на відповідність вимогам стандартів ISO серії 9000 
означає чітку відповідність всім обговореним вимогам. Споживач може бути 
упевнений у відсутності браку і незмінності технічних характеристик протя-
гом усього терміну експлуатації виробу. 

У зв’язку з постійним розвитком організацій та суспільства виникає необ-
хідність переглядати і змінювати існуючі стандарти.  

Наприклад, передостання версія стандартів 2000 р. істотно відрізняється 
від попередньої як у кількісному плані, так і в якісному.  

Ця версія містить чотири базові стандарти, на основі яких організації 
будь-яких галузей діяльності і масштабів можуть розробити, впровадити і за-
безпечити функціонування ефективних систем менеджменту якості:  

- ISO 9000:2000 описує основні положення систем менеджменту якості і 
встановлює термінологію для систем менеджменту якості; 

- ISO 9001:2000 визначає вимоги до систем менеджменту якості для тих 

Сприяння впровадженню і полег-
шенню застосування нових 

прогресивних стандартів 

Організація обміну інформацією 
про роботи своїх членів і технічних 

комітетів 

Основні функції ISO 

Установлення міжнародних ста-
ндартів за згодою всіх членів 

ISO 

Співробітництво з іншими між-
народними організаціями 
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випадків, коли організації необхідно продемонструвати свою здатність нада-
вати продукцію чи послуги, що відповідають вимогам споживачів і 
встановленим до неї обов`язковим вимогам, і спрямований на підвищення за-
доволення споживачів;  

- ISO 9004:2000 містить рекомендації, що розглядають як результатив-
ність, так і ефективність системи менеджменту якості. Метою цього 
стандарту є поліпшення діяльності організації і задоволення споживачів й ін-
ших зацікавлених сторін;  

- ISO 19011 містить методичні вказівки з аудиту (перевірки) систем мене-
джменту якості й охорони навколишнього середовища.  

Разом вони утворять погоджений комплекс стандартів на системи мене-
джменту якості, що сприяє взаєморозумінню в національній і міжнародній 
торгівлі. 

У жовтні 2008 року була опублікована нова версія стандартів на систему 
менеджменту якості  ISO 9001:2008, що враховує кращі досягнення в цій га-
лузі найбільш просунутих фірм усього світу. Залишилося дочекатися 
публікації. Аналітики вважають, що «перехідний період» буде тривати 2 ро-
ки. Протягом першого року ще буде можлива сертифікація на відповідність 
ISO 9001:2000. 

 

12.3. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 

Менеджмент якості є поняттям, що включає діяльність, спрямовану на 
планування, забезпечення, контроль, аналіз та покращання якості продукції та 
послуг, що виробляються підприємством.  Це скоріше концепція управління 
організацією, ніж технічна дисципліна. Система менеджменту якості є систе-
мою процедур, правил, інформації, ресурсів, людей тощо, що взаємодіють у 
рамках організації для встановлення та досягнення цілей в області якості. 

Між формулюванням політики в області якості і її реалізацією в рамках 
системи якості є комплекс заходів, пов'язаний із забезпеченням функціону-
вання системи менеджменту якості. Забезпечення функціонування системи 
менеджменту  якості містить у собі всі систематизовані і плановані види дія-
льності, необхідні для виконання установлених вимог. До таких видів 
діяльності належать планування якості, регулювання якості і контроль якості. 

Забезпечення функціонування системи менеджменту якості відбувається 
завдяки запланованим і систематично здійснюваним в рамках системи якості 
видам діяльності, що створюють достатнь впевненість у тому, що об'єкт буде 
виконувати вимоги до якості (рис. 12.15). 

Для підтвердження діяльності щодо забезпечення якості необхідно вести 
відповідну документацію по всіх проведених роботах. 

Результатом діяльності щодо забезпечення якості є гарантія того, що про-
дукція чи послуга буде відповідати вимогам якості. Усі заходи щодо 
забезпечення якості базуються на вимогах до якості. 
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Рис. 12.15. Дії для забезпечення якості 
Вимоги до якості повинні цілком відбивати потреби споживача. 
Існують зовнішні і внутрішні цілі забезпечення якості: 
• внутрішні цілі формуються на рівні підрозділів і створюють упевненість 

керівництва організації в здатності реалізувати політику в області якості; 
• зовнішні цілі формуються на рівні конкретних контрактів і створюють 

гарантії споживачам у тому, що замовлена продукція чи послуга буде пред-
ставлена в обговорений термін з обговореною якістю. Процедури забезпе-
чення якості можуть бути виробничі й управлінські (рис. 12.16). 

Щоб забезпечити якість, використовують такі методи: 
1) методи та засоби планування якості, які можуть також використовува-

тися і для забезпечення якості; 
2) аудит якості. 
Ці методи є взаємозалежні і дають змогу формулювати і реалізовувати 

вимоги до якості в рамках системи якості. 
Планування якості – діяльність, що встановлює цілі і вимоги до якості, 

застосування елементів системи якості. 
Складові планування якості: 
• планування якості продукції: ідентифікація, класифікація й оцінка харак-

теристик якості, а також установлення вимог до якості; 
• планування управлінської і виконавської діяльності: підготовка до засто-

сування системи якості, у тому числі організаційна діяльність і складання 
календарного графіка; 

• підготовка програми якості і вироблення положень для поліпшення якості. 
Плановані показники якості можуть перевершувати норми, регламентова-

ні законодавством, або норми, прийняті стандартами що конкурують 
організацій. 

Аналіз актуальних і потенційних усві-
домлених споживачами потреб; при 

наявності на ринку товарів-аналогів ‒ 
аналіз рівня якості цих товарів 
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Рис. 12.16. Види процедур для забезпечення якості 
У такому разі підвищені плановані показники якості оформляються у ви-

гляді стандарту підприємства, що істотно впливає на його конкурентні позиції. 
Другим методом є аудит якості. 
Відповідно до стандарту ISO 8402 аудит якості – це систематичне і неза-

лежне дослідження, яке проводиться для того, щоб установити, чи відповідає 
діяльність щодо якості запланованим вимогам, наскільки ефективно ці вимо-
ги реалізуються і чи будуть досягнуті поставлені цілі. Завданням аудиту 
якості є виявлення і усунення недоліків, які виникли під час виконання прое-
кту, для поліпшення його показників. 

Розрізняють аудит системи управління якістю, аудит процесів і аудит 
продукту. Аудиторські перевірки можуть проводитися спеціально підготов-
леними внутрішніми або зовнішніми аудиторами: другою стороною (тобто 
перевірки, які проводяться замовниками у постачальників чи підрядників) або 
незалежною третьою стороною (наприклад, організаціями із сертифікації сис-
тем якості). 

Результатом процесу забезпечення якості проекту є визначення заходів 
для поліпшення якості. Заходи для поліпшення якості передбачають дії з під-
вищення ефективності виконання проекту для надання додаткових переваг 
зацікавленим сторонам проекту (замовникам, підрядникам, споживачам і т. 
ін.). Здебільшого реалізація заходів для поліпшення якості потребує підготов-
ки запитів на дозвіл проведення змін у проекті й різних коригувальних дій, 
що вимагатиме від команди проекту управління цими змінами і їх контролю. 

Контроль якості – зіставлення відповідності запропонованих вимог об-
мірюваним характеристикам продукції чи послуги. 

Контроль повинен здійснюватися впродовж усього часу виконання проек-
ту. Результати виконання проекту включають результати як за продуктом 

ВИДИ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ВИРОБНИЧІ УПРАВЛІНСЬКІ 

Охоплюють діяльність стосовно матеріа-
льних об'єктів, що прямо чи побічно 
впливають на якість створюваної продук-
ції. Значна частина виробничих процедур 
реалізується в підрозділах допоміжного 
виробництва і направляється на підтрим-
ку основних технологічних процесів на 
відповідному рівні: 
-перевірка і підтримка в робочому стані 
технологічного устаткування і контроль-
но-вимірювальних приладів; 
-контроль якості покупних виробів, сиро-
вини і матеріалів; 
-перевірка збереження й обслуговування 
продукції. 

Охоплюють діяльність, пов'язану з підго-
товкою, прийняттям і організацією 
виконання управлінських рішень для 
забезпечення (поліпшення) якості. До 
управлінських процедур належать: 
• реєстрація даних про якість; 
•обробка, нагромадження, упорядкуван-
ня і збереження; 
• аналіз і моделювання ситуацій; 
• вироблення коригувальних і запобіж-
них дій. 
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проекту, так і за менеджментом проекту (такі показники, як виконання проек-
ту за календарним планом і за бюджетом).  

Контроль якості виконується службою якості (відділом якості, відділом 
контролю якості, відділом технічного контролю). Команда управління проек-
ту повинна сьогодні мати практичні знання в галузі статистичного контролю 
якості для полегшення оцінки результатів контролю якості. 

Для контролю якості проекту потрібно мати: 
 план управління якістю; 
 операційні визначення; 
 контрольні переліки; 
 результати реалізації проекту, що включають як результати виконання 

процесів за проектом, так і результати за продуктом. 
Інспекція включає такі дії, як вимірювання, перевірка, тестування, що ви-

конуються для визначення того, чи відповідають отримані результати 
встановленим вимогам. Інспекція може здійснюватися на будь-якому рівні: на 
рівні окремих робіт, комплексу робіт чи проекту загалом; інспекції може під-
даватися кінцевий і проміжний продукт проекту. 

Результатом контролю якості мають бути рішення щодо: 
 прийняття робіт, продукції; 
 ідентифікації браку і розробки та реалізації заходів для управління про-

дукцією, яка не відповідає встановленим вимогам, нормам і стандартам; 
 переробки продукції; 
 введення змін у процеси; 
 заходів для поліпшення якості. 

12.4. СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ПРОЕКТУ 

В умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств найваж-
ливішим елементом виробничого менеджменту взагалі і системи управління 
якістю зокрема є сертифікація продукції.  

Сертифікація – це діяльність третьої особи, незалежної від виробника і 
споживача продукції, щодо підтвердження відповідності продукції встанов-
леним вимогам. 

Кожний вид товарів, який те чи інше підприємство хоче вигідно продати 
на світовому ринку, повинен мати сертифікат – документ, що засвідчує висо-
кий рівень його якості, відповідність вимогам міжнародних стандартів. 
Набутий нашими підприємствами досвід зовнішньої комерційної діяльності 
показує, що так звана безсертифікатна продукція оцінюється на світовому ри-
нку у три-чотири рази дешевше, тобто фактично реалізується за безцінь. 

Сертифікат на систему якості відкриває доступ на ринок споживачів з ви-
сокими вимогами до якості. Наявність сертифіката на систему якості стала 
обов'язковою умовою багатьох тендерів. Виробники високоякісної продукції 
висувають як обов'язкову умову закупівель наявність у постачальника серти-
фіката на систему якості. 

Поширення процесу сертифікації систем якості за вимогами стандартів 
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ISO серії 9000 веде до формування однакових вимог у світі до забезпечення 
якості продукції. Результатом такого процесу є спрощення торгових і проми-
слових зв'язків в умовах становлення єдиних глобальних ринків. Особливе 
значення це має для об'єднаної Європи. Європейським Союзом у цей час при-
йняті однакові вимоги до безпеки продукції (знак СЕ), забезпечення якості 
продукції (стандарти EN серії 29000 на базі стандартів ISO серії 9000), проце-
дур сертифікації й акредитації (вісім модулів оцінки відповідності), іспитових 
лабораторій, органів із сертифікації й акредитації (стандарти EN серії 45000) 
(рис. 12.17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.17. Основні цілі та об`єкти сертифікації 
Сертифікація систем якості за вимогами стандартів ISO серії 9000 має 

принципове значення для країн, що завойовують міжнародний і європейський 
ринки. Постійне ускладнення продукції, розширення меж зовнішньо-
торговельної діяльності, проблема захисту інтересів споживачів виявили 
необхідність у гарантіях відповідності продукції визначеним вимогам. 

Позитивним результатом сертифікації є документ, що називається серти-
фікатом відповідності, який підтверджує відповідність об'єкта сертифікації 
всім мінімальним вимогам, установленим національним законодавством. Цей 
документ фактично означає допуск товару (послуги) на ринок (рис. 12.18). 

Наявність на підприємстві ефективної системи менеджменту якості гаран-
тує його здатність до підвищення якості продукції, що випускається, і 
забезпечення його стабільності відповідно до запитів ринку. Підтвердження 
існування на підприємстві такої системи здійснюється шляхом сертифікації 
системи якості. 

Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами із 
сертифікації – підприємствами, установами й організаціями (рис. 12.19). 

Розрізняють сертифікацію виробництва, продукції і систем забезпечення 
якості. Сертифікація виробництва займає початкову ступінь в ієрархії проце-
дури сертифікації.  
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Рис. 12.18. Ситуації, коли потрібні результати оцінок та сертифікації 
виробництва, та можливі результати перевірки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.19. Мета проведення сертифікації продукції 
Сертифікація виробництва – це дія третьої сторони щодо оцінки визначених об'єк-

тів і елементів виробництва для підтвердження його здатності забезпечити стабільне 
виготовлення конкретної продукції відповідно до вимог, заданих стандартів чи техніч-
них умов на цю продукцію (рис.12.20). 

При проведенні сертифікації обсяг виконуваних робіт визначається як складом об'-
єктів, так і складом елементів перевірки процесів виготовлення, контролю й іспитів і 
залежить від складності виробу. Державну систему сертифікації створює центральний 
орган виконавчої влади з питань технічного регулювання – національний орган Украї-
ни із сертифікації, який проводить і координує роботу щодо забезпечення її 
функціонування (рис. 12.21). 
 

Результати оцінки і сертифікації виробництва і системи якості можуть бути по-
трібні в таких ситуаціях: 

при сертифі-
кації 

продукції за 
визначеними 

схемами 

при одержанні 
кредитів у ба-

нківських 
установах 

при підписанні 
договорів на 
постачання 
продукції 

при взаємодії 
зі страховими 
організаціями 

при злитті, 
поглинанні, 

продажу 
підприємства і 

т.д. 

Результатом перевірки є один із трьох висновків про відповідність системи 
якості установленим вимогам: 

Повна 
відповідність 

Часткова відповідність (виявлені 
незначні невідповідності за 

елементами системи) 
Невідповідність 
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середовища 
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тів підприємницької діяльності в 
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ково-технічному співробітництві та 

міжнародній торгівлі 
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Рис. 12.20. Випадки проведення сертифікації виробництва 
Центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання в межах своєї 

компетенції несе відповідальність за дотримання правил і порядку сертифікації продукції. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.21. Основні завдання національного органу України із 
сертифікації 

Сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам нормативних доку-
ментів проводиться виключно в державній системі сертифікації. В Україні 
прийнято розрізняти обов’язкову і добровільну сертифікацію (рис. 12.22). 

Випробування для обов'язкової сертифікації повинні проводитися акре-
дитованими випробувальними лабораторіями (центрами) методами, які 
визначені відповідними нормативними документами, а за відсутності цих до-

Як складова частина робіт із сертифікації продукції відповідно до 
вимог безпеки, гігієни і здоров'я людей і охорони навколишнього 
середовища 

Як складова частина робіт із сертифікації системи якості за 
моделями ISO 

Якщо в споживача виникли сумніви в стабільності забезпечення 
якості через зростання числа рекламацій 

Якщо виготовлювач з власної ініціативи проводить оцінку вироб-
ництва з метою завоювання довіри споживачів 

Якщо в договорі (контракті) на постачання продукції обговорена 
наявність сертифіката виробництва цієї продукції чи якщо обрана 
схема сертифікації, у якій складовою частиною є оцінка 
виробництва 
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кументів – методами, що визначаються органом із сертифікації чи органом, 
який виконує його функції.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12.22. Види сертифікації в Україні 
Результати випробувань, проведених зазначеними лабораторіями (цент-

рами), у подальшому не потребують підтвердження іншими акредитованими 
випробувальними лабораторіями (центрами). 

Повторні випробування за визначеними характеристиками цієї продукції 
не проводяться, крім випадків, якщо відповідно до законодавства встановлена 
недостовірність результатів випробувань. 

Під час проведення сертифікації та у разі позитивного рішення органу із 
сертифікації заявникові видається сертифікат та право маркувати продукцію 
спеціальним знаком відповідності. 

Форма, розміри і технічні вимоги до знаку відповідності визначаються 
державним стандартом. Знак відповідності не може бути застосований, якщо 
порушено правила його використання. 

Центральний орган виконавчої влади з питань технічного регулювання 
або акредитований в установленому порядку орган із сертифікації, який упо-
вноважений на здійснення цієї діяльності в законодавчо регульованій сфері, 
включає сертифіковану продукцію до Єдиного реєстру сертифікованої в 
Україні продукції на підставі: 

1) декларації про відповідність виданої виробником продукції на кожну 
партію продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів тощо; 

2) сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності. 
Оплаті підлягають всі види робіт, пов'язані з обов'язковою сертифікацією 

продукції: підготовчі, експертні, щодо акредитації, атестації, випробування, 
контролю та реєстрації. 

Кошти, витрачені заявником на обов'язкову сертифікацію продукції, від-
носяться на її собівартість. 

Вартість робіт, пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції, визна-
чається в договорі між замовником і виконавцем. 

Сертифікація 

Добровільна Обов'язкова 

проводиться з ініціативи юри-
дичних осіб і громадян на 

основі договору між заявни-
ком і органом із сертифікації 

в усіх випадках повинна включати перевірку 
та випробування продукції для визначення її 

характеристик і подальший державний техніч-
ний нагляд за сертифікованою продукцією 
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Орган із сертифікації продукції при проведенні обов'язкової сертифікації 
несе відповідальність за: 

 необґрунтовану чи неправомірну видачу сертифіката відповідності; 
 порушення правил сертифікації. 
Акредитована випробувальна лабораторія (центр) несе відповідальність за 

недостовірність результатів випробувань. 
Якщо необґрунтована чи неправомірна видача сертифікатів  не завдала 

шкоди споживачеві, громадянам, їхньому майну та навколишньому природ-
ному середовищу, орган, винний у порушенні правил, сплачує до державного 
бюджету України подвійну вартість виконаних робіт на підставі рішення цен-
трального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання. При 
повторному аналогічному порушенні правил сертифікації орган із сертифі-
кації продукції та випробувальна лабораторія (центр) позбавляються 
акредитації в державній системі сертифікації. Збитки (включаючи очікуваний 
і неодержаний прибуток), завдані виробником споживачам, їхньому майну та 
шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу переліченими дія-
ми, підлягають відшкодуванню за рахунок органу, що проводив обов'язкову 
сертифікацію, в порядку, встановленому чинним законодавством, і цей орган 
позбавляється акредитації в державній системі сертифікації. Окремим видом 
виділяється самосертифікація (заява виробника чи постачальника), яка поля-
гає в тому, що він (виробник чи постачальник) сам виконує всі необхідні дії і 
заявляє про це спеціальним документом чи маркуванням продукції (супровід-
ного документа) знаком сертифікації. 

Згідно з вимогами чинного вітчизняного законодавства сертифікація про-
дукції в Україні здійснюється в рамках державної системи сертифікації – 
УкрСЕПРО. Сертифікацію здійснюють державні випробувальні центри (ДВЦ) 
із найважливіших видів продукції. На сертифіковану продукцію видається сер-
тифікат відповідності, який містить спеціальний знак відповідності. 
Аналогічним знаком позначається і сама продукція; він інформує споживачів 
про те, що продукція є сертифікованою за системою УкрСЕПРО.  

Останнім часом почали формуватися міжнародні системи сертифікації, 
координацією яких займається спеціальний комітет із сертифікації – 
СЕРТИКО, що діє у складі ISO. Державний нагляд за якістю продукції здійс-
нює Держстандарт (Державний комітет України із стандартизації, метрології 
та сертифікації України), який є національним органом, що здійснює стандар-
тизацію і сертифікацію продукції. 

Об'єктом державного нагляду є продукція виробничо-технічного призна-
чення і товари народного споживання, експортна продукція щодо вимог 
контрактів, імпортна продукція щодо діючих в Україні стандартів, атестовані 
виробництва. На місцях державний нагляд за якістю продукції здійснюють 
територіальні органи Держстандарту – центри стандартизації, метрології і 
сертифікації. 
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Розділ 13.  
УПРАВЛІННЯ РОБОТАМИ ЗА ПРОЕКТОМ 

13.1. Сутність робіт, взаємозалежність їх обсягів, тривалості і вартості. 
13.2. Методичні підходи до оцінки стану і ходу виконання робіт. 
13.3. Раціоналізація часу виконання робіт за проектом. 
13.4. Управління продуктивністю праці за проектом та форми її контролю. 
Список рекомендованої літератури 

13.1. СУТНІСТЬ РОБІТ, ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЇХ ОБСЯГІВ, 
ТРИВАЛОСТІ І ВАРТОСТІ 

Поняття «робота» в дисципліні «Управління проектами» є одним з базо-
вих. Під роботою слід розуміти сукупність взаємозалежних дій, спрямованих 
на досягнення бажаного результату за окреслений (заданий) інтервал часу (до 
встановленого терміну) [1]. У зв’язку з тим, що робота успадковує такі осно-
вні риси проекту, як терміни, обсяг, бюджет, ресурси, ризик і тощо, проект 
може бути представлений у вигляді сукупності взаємозалежних робіт. 

Діяльність, спрямована на отримання результату проекту (продукту) зі 
специфічними характеристиками і функціями, є змістом проекту. Своєю 
чергою зміст проекту (продукту, результату) визначають характеристики та 
функції, які повинні бути включені в продукт. Дотримання змісту продукту 
співвідноситься з вимогами до нього як кінцевого результату, тоді як дотри-
мання змісту проекту співвідноситься з планом проекту. Обидва ці процеси 
необхідно тісно інтегрувати для підтвердження того, що діяльність за проек-
том забезпечить створення необхідного продукту. Тобто зміст проекту 
необхідно представляти тільки тими роботами, які необхідні для успішної ре-
алізації проекту [2]. 

Основними процесами управління змістом проекту є:  
• ініціювання проекту;  
• планування змісту;  
• контроль над зміною змісту [1,2]. 
Ініціювання є процесом виявлення необхідності реалізації нового проекту 

або того факту, що проект повинен перейти в нову фазу. Результатами ініцію-
вання служать:  

 комплект документів (контрактів, наказів, постанов тощо), що фор-
мально підтверджують існування проекту. Він повинен включати 
безпосередньо або у вигляді посилань на інші документи:  

  опис мети, для задоволення якої був зроблений проект;  
  опис продукту проекту;  

  визначення / призначення керівника (менеджера) проекту;  
  обмеження щодо термінів реалізації проекту, його фінансування і 

т.д. При здійсненні проекту за контрактом обмеженнями зазвичай є 
умови контракту;  
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 припущення як елементи, що виникають у результаті прогнозування 
тих чи інших факторів в проекті. У загальному випадку припущення 
несуть у собі певний ступінь ризику.  

Планування змісту проекту включає декомпозицію цілей проекту на 
більш дрібні і керовані компоненти для того, щоб:  

• визначити оцінки за вартістю, часом і ресурсами проекту;  
• створити базис (основу) для вимірювання і контролю ходу виконання 
проекту;  
• розподілити права і обов'язки за проектом, визначити ступінь відпові-
дальності.  
Для планування виконання основних завдань проекту менеджеру і ко-

манді проекту треба знати, які роботи виконувати, хто їх буде виконувати, які 
кошти і ресурси виділяються на ці роботи і якою є структура відповідних за-
трат. Відповідь на ці запитання дає структуризація проекту (формування 
структури проектних робіт, затрат і узгодження їх з організаційною структу-
рою проектної команди). Вона передбачає розробку так званої робочої 
структури проекту (Work Breakdown Structure – WBS), організаційної струк-
тури проекту (Organization Breakdown Structure − OBS) і затратної структури 
проекту (Cost Breakdown Structure − CBS) [3]. Більш детально особливості ро-
зробки таких структур розглядалися в попередніх розділах. 

У результаті аналізу розробленої структури розбивки робіт проекту може 
виникнути необхідність у коректуванні або доповнення цілей проекту, що 
своєю чергою відіб'ється на зміні змісту проекту.  

Обсяг роботи може виражатися в різних величинах: трудомісткості, три-
валості, вартості і т.д. Виділяються тривалість, терміни початку роботи 
(ранній початок і пізній початок) і терміни закінчення роботи (раннє і пізнє 
закінчення). Точні значення терміни початку та закінчення робіт визнача-
ються при розрахунку розкладу. 

Існує чотири типи взаємозв’язків між роботами: 
 фініш-старт − попередня робота повинна завершитися до початку на-

ступної; 
 фініш-фініш − попередня робота повинна завершитися до завершення 

наступної; 
 старт-старт − попередня робота повинна розпочатися до початку на-

ступної; 
 старт-фініш − попередня робота повинна розпочатися до завершення 

наступної. 
Взаємозв’язки можуть мати позитивну або негативну затримку. Напри-

клад, для взаємозв’язку фініш-старт позитивна затримка − це час між 
завершенням попередньої роботи і початком наступної [4]. 

Робота зазвичай має плановані тривалість, вартість і потребу в ресурсах. 
Орієнтовна потреба в ресурсах визначається на підставі того, які ресурси і в 
яких кількостях повинні бути використані для виконання робіт проекту. Дже-
релом інформації для цього можуть служити нормативні показники, WBS, 
зміст робіт, цілі проекту.  
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Запланована вартість робіт у загальному випадку визначається на підста-
ві планової потреби в ресурсах, необхідних для її виконання, та вартості 
одиниці ресурсу. Можливі ситуації, коли недоцільно або важко оцінювати 
потребу в конкретних ресурсах на роботу (адміністративні роботи, послуги 
тощо). У цьому разі планована вартість визначається або за нормативами на 
ці види робіт, або на підставі укладених договорів, або в результаті експерт-
них оцінок та попереднього досвіду [5].  

Тривалість роботи, планові потреба в ресурсах і вартість є взаємоза-
лежними показниками: зміна одного з них приведе до зміни інших 
показників.  

Обсяг є однією з найважливіших характеристик проекту (окремо взятої 
роботи) і визначається після розробки СРР на основі нормативів, експертних 
оцінок або наявного досвіду. Поняття «обсяг» може використовуватися для 
опису величини трудомісткості, тривалості, вартості і т.д.  

Тривалість проекту і складових його робіт обмежується фіксованою / 
бажаною датою його завершення, установленою або контрактом із замовни-
ком, або іншими зовнішніми умовами (наприклад, вихід конкретного про-
дукту на ринок). З другого боку, тривалість роботи може бути визначена на 
підставі її обсягу та продуктивності ресурсів, потрібних для її виконання [5]:  

)(
)()(

істьпродуктивнQ
обсягVтривалістьТ                                 (13.1) 

У загальному випадку обсяг роботи є величиною фіксованою, і трива-
лість її виконання на практиці визначається загальною продуктивністю 
керуючих ресурсів. Керуючим вважається ресурс, час роботи якого безпосе-
редньо впливає на тривалість роботи. Наприклад, у будівництві спочатку 
встановлюють тривалість механізованих робіт, ритм яких визначає всю побу-
дову графіка реалізації проекту, а потім розраховують тривалість робіт, що 
виконуються вручну.  

Вартість роботи в загальному випадку прямо залежить від кількості ре-
сурсів, призначених для її виконання. З огляду на те, що найбільш значущим 
елементом проекту є час його виконання, то саме за рахунок ефективного 
планування ресурсів і витрат проекту можна досягти оптимального терміну 
його завершення. Тому на етапах ініціювання та розробки графіка проекту 
необхідно врахувати таке:  

• Чи можна забезпечити завершення робіт і проекту в цілому за більш 
короткі терміни за наявності додаткових ресурсів і фінансування?  
• Чи варто застосовувати нові технології при виконанні робіт і як це від-
іб'ється на часі реалізації проекту і його витратах?  
• Чи правильно розрахована потреба в обмежених ресурсах і чи оптима-
льно вони розподілені між роботами проекту? [1] 
Сутність витрат робіт і проекту в цілому проілюстрована на рис. 13.1. 
Загальні витрати проекту для кожного періоду визначаються як сума 

прямих і непрямих витрат (накладних витрат). Останні пов'язані із забезпе-
ченням процесу реалізації проекту і включають адміністративні витрати, 
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витрати, пов'язані з організацією робіт, відрахування на рекламу, платежі за 
кредитами, орендну плату і т.д. Накладні витрати безпосередньо не пов'язані 
ні з одним з пакетів робіт або конкретною роботою. Будь-яке скорочення те-
рмінів реалізації проекту призведе до їх зменшення. Як наслідок, якщо цей 
вид витрат становить істотну частку загальних витрат проекту, то скорочення 
його тривалості виразиться в економії фінансових коштів [1].  

 

 
Рис. 13.1. Залежність витрат проекту від його тривалості [5] 

Прямі витрати пов'язані з витратами коштів на оплату праці працівників, 
закупівлю матеріалів, обладнання, зобов'язаннями за субдоговорами. Вони 
можуть бути призначені на пакети робіт і окремі роботи. В ідеальному випад-
ку тривалість роботи планується таким чином, щоб прямі витрати на її 
виконання були мінімальні. Але як тільки з'являються обмеження, виникає 
необхідність скорочення тривалості. Природа прямих витрат така, що вони 
збільшуються в обсязі при скороченні тривалості виконання роботи. Тому, 
якщо необхідно скоротити строки реалізації проекту при мінімальному збі-
льшенні прямих витрат, слід перш за все зменшувати тривалість тих 
критичних робіт, вартість яких «порівняно мало» залежить від тривалості або 
є найменшою при однакових термінах скорочення тривалості [2].  

У результаті крива загальних витрат за проектом має точку, в якій для 
реалізації проекту потрібен мінімальний бюджет. 

Таким чином, дані за розкладом (тривалістю), ресурси і витрати, як ос-
новні елементи управління проекту є взаємозалежними − зміни в одному 
призводять до змін в інших (рис.13.2).  

Зміст робіт − це опис робіт, які повинні бути виконані, і ресурсів, які 
повинні бути забезпечені. З другого боку, для ефективного управління зміс-
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РОЗКЛАД 

РЕСУРСИ ВИТРАТИ 

том необхідно визначити: роботи для виконання; послідовність робіт; трива-
лість робіт; потребу в ресурсах і вартість робіт.  

У будь-якому випадку опис / визначення робіт і ресурсів для їх виконан-
ня є важливим етапом при управлінні змістом робіт.  
 
 
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.2. Трикутник управління проектами [1, 2, 5] 
Визначення робіт включає ідентифікацію та документальне оформлення 

окремих робіт, які повинні бути виконані, для досягнення цілей проекту, ви-
значених у структурі розбивки робіт. У цьому процесі необхідно визначати 
роботи таким чином, щоб цілі проекту були досяжними.  

Інструментарій для визначення робіт включає:  
• декомпозицію, яка являє собою поділ елементів проекту на більш дрібні і керовані 
частини. Основна різниця між застосуванням декомпозиції в цьому разі і 
визначенням змісту проекту полягає в тому, що результати тут опису-
ються в термінах робіт, а не в цілях;  
• список робіт або частина подібного списку з попереднього проекту ча-
сто використовується як шаблон для нового проекту. На додаток список 
робіт для елемента СРР з поточного проекту може бути використаний як 
шаблон для схожих елементів СРР.  
Результатом визначення робіт є:  
• список робіт, який повинен включати в себе всі роботи, які будуть ви-
конані в ході проекту. Його слід бути оформити як розширення СРР для 
засвідчення того, що він є повним і не включає робіт, які не потрібні для 
реалізації змісту проекту;  
• додаткові деталі для списку робіт (наприклад, обмеження), які повинні 
бути задокументовані для їх подальшого використання;  
• модернізація структур розбивки видів діяльності. При використанні 
СРР для визначення робіт команда проекту може визначити відсутні 
предмети мети або виявити необхідність у коректуванні опису цілей [5].  
Планування (опис) ресурсів включає визначення того, які фізичні ресурси 

(люди, обладнання, матеріали) і в яких кількостях повинні бути використані 
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для виконання робіт проекту. Планування ресурсів безпосередньо пов'язано зі 
складанням кошторису.  

Планування потреби в ресурсах здійснюється на підставі:  
• визначення змісту проекту;  
• розробки СРР;  
• досвіду раніше реалізованих проектів;  
• нормативної або проектної документації;  
• опису існуючих в організації запасів ресурсів. Опис включає визначен-
ня потенційно наявних ресурсів в організації, які будуть враховуватися 
при плануванні ресурсів;  
• політики стосовно до прийому персоналу, закупівлі матеріалів, оренди 
устаткування і т.д.  
Методи управління плануванням ресурсів зводяться до методів, що до-

зволяють оптимально планувати потребу і розподіл ресурсів між роботами [1, 
2]. Процес планування ресурсів можна представити схематично (рис. 13.3). 

 
 

Рис. 13.3. Приклад процесу планування ресурсів [5] 
Можливі ситуації, коли ресурси, які призначаються на конкретну роботу, 

є основним чинником, що визначає терміни її початку та закінчення. У тако-
му разі ресурси мають власні ресурсні календарі, згідно з якими здійснюється 
виконання роботи.  

При призначенні роботам обмежених ресурсів необхідно враховувати їх 
межі споживання, що надалі дозволить проводити аналіз профілів їх викорис-
тання. Існуючі програмні продукти календарно-мережного планування 
підтримують від одного до двох меж споживання: нормальна і максимальна. 
Нормальна межа споживання характеризує ту кількість ресурсу, яка може бути 
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надана для виконання роботи при нормальних умовах в одиницю часу (напри-
клад, для працівника – це 8 люд.-год на день). Максимальний ліміт споживання 
характеризує ту кількість використання ресурсу в одиницю часу, яка при дода-
ткових витратах може бути забезпечена (10–12 люд.-год на день).  

При аналізі профілів використання обмежених ресурсів визначається ві-
дповідність між межами їх споживання (можливістю) і потребою для 
виконання роботи. У ряді випадків виникає ресурсний конфлікт, коли потреба 
в певному ресурсі перевищує його максимальну межу споживання (напри-
клад, одночасно виконувані роботи використовують той самий ресурс).  

Для оптимізації розподілу ресурсів, і зокрема вирішення ресурсних кон-
фліктів, використовуються методи вирівнювання, які враховують межі 
споживання ресурсів і дозволяють використовувати їх найбільш ефективно. 
Вирівнювання ресурсів усуває піки у використанні ресурсів і встановлює рі-
вень використання ресурсів нижче максимальної межі, зміщуючи виконання 
деяких робіт на більш пізні дати. 

Як правило, використовуються такі методи вирівнювання:  
• нормальне − роботи плануються на більш пізній термін за рахунок резе-

рву часу до появи необхідної кількості ресурсу;  
• розбивка − робота розбивається на декілька частин, для виконання кож-

ної з яких необхідна певна кількість ресурсу;  
• розтягнення − зменшення інтенсивності використання ресурсу за раху-

нок збільшення тривалості роботи;  
• стиснення − у разі надлишку ресурсу зменшення тривалості виконання 

роботи за рахунок збільшення інтенсивності використання ресурсу [1,2,5].  
Під структурою роботи маються на увазі такі параметри роботи:  

  ідентифікатор − унікальний код, що однозначно визначає роботу в 
проекті;  

  опис − коротка характеристика, яка використовується в сітковій діаг-
рамі (графіці) проекту. Зазвичай описує суть роботи;  

 вихідна тривалість (тривалість). Оцінка часу (в годинах, днях, тиж-
нях, місяцях, роках), необхідного для виконання роботи з урахуванням 
її характеру і необхідних ресурсів. На оцінку тривалості робіт вплива-
ють обмеження за часом, припущення потреби у трудових ресурсах, їх 
кваліфікація та досвід виконання попередніх проектів (фрагменти прое-
ктів).  

  відсоток виконання − частка завершеної частини роботи у відсотках;  
 тривалість, що залишилася, для виконуваних робіт. Розраховується або 

на підставі з відсотка виконання, або шляхом оцінки;  
 календар − список робочих і неробочих періодів, прийнятий для вико-

нання роботи в проекті;  
 ранні початок і закінчення, пізні початок і закінчення;  
 резерви часу − вільний і повний. Вільний резерв визначає час, на який 

можна затримати виконання робіт, не змінюючи раннього початку всіх 
подальших робіт. Повний резерв визначає час, на який може бути за-
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тримано виконання роботи без зміни тривалості або термінів завершен-
ня всього проекту. Визначається як різниця між пізнім і раннім 
термінами закінчення роботи;  

 фактичні початок і закінчення − фактичні дати початку та закінчення 
роботи;  

 попередня робота − строки виконання цієї роботи, що є технологічно 
(логічно) попередньою їй;  

  подальша робота − робота, терміни виконання якої залежать від вико-
нання цієї роботи, технологічно (логічно) наступна.  

Основними методами для визначення послідовності робіт є:  
1. Обмеження − характеризують зовнішні або внутрішні умови стосовно 

до робіт проекту, що впливають на терміни їх виконання. Наприклад, відзві-
тувати про фінансову діяльність підприємства потрібно не пізніше заздалегідь 
відомої дати і т.д.;  

2. Код СРР − код, який визначає, до якого пакета робіт у рамках СРР на-
лежить ця робота;  

3. Ресурси − обладнання, матеріали, людські ресурси, необхідні для ви-
конання робіт;  

4. Витрати / бюджет − виражені у грошовому обчисленні витрати на 
виконання робіт [1, 2, 5].  

13.2. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ І ХОДУ 
ВИКОНАННЯ РОБІТ 

Оцінка і контроль − частина роботи кожного менеджера з проекту. Конт-
роль через «не участь» та / або «участь» може подолати найскладніші 
проблеми у малих проектах. Однак у великих проектах неформальний конт-
роль є важко здійсненним, і формальний офіційний контроль стає нагальною 
необхідністю. Оцінка проекту і контроль роблять необхідною єдину систему 
виміру ходу роботи над проектом у порівнянні з планом проекту, що перед-
бачає розробку продукту або послуги вчасно, відповідно до кошторису і у 
вигляді, потрібному для замовника. Система повинна спонукати менеджмент 
бачити і швидко реагувати на можливі проблеми, коли їх ще можна встигнути 
виправити [6]. 

В основному вимірювання і оцінка ходу виконання проекту роблять не-
обхідним процес контролю, що складається із чотирьох етапів:  

1. Розробка основного плану.  
2. Вимірювання ходу роботи.  
3. Порівняння плану і фактичних результатів.  
4. Вжиття заходів. 
Етап 1. Розробка основного плану. Основний план дає нам елементи ви-

міру ходу робіт. Він розробляється на основі даних про розподіл робіт за 
етапами проекту. Розподіл робіт за етапами проекту визначає роботу як дис-
кретні пакети робіт, пов'язані з проміжними результатами і організаційними 
підрозділами.  
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Етап 2. Вимірювання ходу роботи. Час та кошториси є кількісними ви-
мірниками ходу виконання роботи, які легко інтегруються в загальну 
інформаційну систему. Якісні показники, такі як дотримання технічних вимог 
замовника або функціонування продукту, найбільш часто контролюються в 
процесі спеціальних інспекцій або вже в процесі фактичного використання. 
Очевидно, що виміряти час виконання робіт щодо легко. Тобто відносно лег-
ко встановити, чи випереджає хід виконання проекту критичний шлях, 
збігається з ним або відстає від графіка; чи зменшується відставання близько 
критичних шляхів? Аналіз ходу робіт щодо кошторису провести важче, не 
можна просто порівняти факт із кошторисом. Необхідно визначити «приведе-
ну вартість», щоб отримати реальні цифри ходу робіт у порівнянні з 
кошторисом, розбитого за періодами часу. Приведена вартість отримає ви-
значення «кошторисна вартість виконаної роботи».  

Етап 3. Порівняння плану з фактом. Оскільки плани рідко втілюються в 
життя згідно із задумом, вкрай важливо вимірювати розбіжності із задуманим 
і визначати, чи потрібно вдаватися до будь-яких дій. Періодичний моніторинг 
та вимір статусу проекту дозволяють порівняти очікування з фактом. Необ-
хідно, щоб звіти про поточну роботу над проектом були досить частими і 
регулярними, що дозволить швидко помітити відступи від запланованого і 
відразу внести корективи. Зазвичай звіти про статус заслуховуються кожні 
один-чотири тижні, у цьому випадку вони ефективні і дозволяють виправляти 
відхилення.  

Етап 4. Вжиття заходів. Якщо розбіжності з планом значні, потрібне 
коригування, котре поверне проект у відповідність з оригінальним або пере-
глянутими планом. У деяких випадках можуть змінитися умови або масштаб, 
що своєю чергою, потребує внесення змін в основний план з урахуванням но-
вої інформації [6].  

Після розробки WBS на основі даних про ресурси проекту можна оціню-
вати затрати часу і коштів на виконання кожної роботи проекту. Ітиметься 
про оцінювання "знизу": за даними про тривалість і вартість виконання кож-
ної роботи оцінюють загальну тривалість і вартість виконання проекту. 

Перед початком оцінювання необхідна деяка підготовча робота. Її зміст 
залежить від видів оцінювання. Метою оцінки є встановлення тривалості і 
вартості виконання кожної роботи проекту. Існують певні методики для 
більш-менш точного оцінювання, але слід зазначити, що не можна передба-
чити абсолютно точної тривалості виконання робіт проекту. Це пов'язано з 
тим, що важко передбачити події близького майбутнього і майже неможливо 
- події далекого майбутнього. 

З огляду на це доцільно проводити різнорівневе оцінювання. Загалом 
можна виділити три рівні оцінювання. Перший рівень оцінювання виконують 
під час ініціалізації проекту. Через те, що ця фаза характеризується мініму-
мом інформації, це оцінювання дає 50 – 75 % рівень похибки щодо часу і 
вартості проекту. Другий рівень оцінювання виконують під час фази плану-
вання проекту. Тут оцінювання дещо точніше, оскільки відомо більше 
деталей про проект. Імовірність похибки становить 30 – 50 %. і, нарешті, тре-
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тій рівень оцінювання виконують під час фази виконання проекту. Більшість 
даних уточнюються, і тому ймовірність похибки оцінювання становить 10 –
 30 %. У практиці проектного менеджменту вважається, що відхилення фак-
тичного терміну виконання проекту від прогнозованого на 10 % є 
допустимим. Необхідно ознайомити команду проекту і замовника з різними рів-
нями оцінювання та відповідними їм рамками похибок у розрахунках [7]. 

Оцінюючи роботи, треба враховувати, що вони можуть мати обмеження за 
ресурсами (зокрема за персоналом) або за часом (тривалістю виконання). Час-
тіше роботи обмежуються доступністю трудових ресурсів. Це означає, що 
тривалість виконання робіт залежить від того, скільки виконавців дали згоду на їх 
виконання і скільки часу щоденно вони можуть цьому приділяти. Оцінюючи 
ресурснообмежені роботи, визначають загальну трудомісткість (у людино-
годинах) їх виконання. 

Треба пам'ятати, що для одних часово-обмежених робіт показник трудомі-
сткості може залежати від кількості осіб, на яких вони орієнтовані (наприклад, 
тренінги). В інших часово-обмежених роботах (наприклад, тестування програмно-
го продукту) трудомісткість є фіксованою. Водночас існують роботи, які 
потребують періодичних зусиль упродовж їх виконання, наприклад технічний 
огляд стану виробничого обладнання. 

Якщо не йдеться про оцінювання грошових коштів, то не обов'язково оці-
нювати трудомісткості часовообмежених робіт, оскільки загалом вони не 
впливають на графік виконання проекту, а лише на вартість. 

Кроками, необхідними для проведення оцінювання, є: 
- аналіз WBS − необхідно впевнитися в його відповідності задуманому та 

у тому, що воно охоплює всі роботи; 
- аналіз людських ресурсів − необхідно впевнитися, що за кожною робо-

тою закріплено персонал; якщо якісь угоди з виконавцями змінилися, 
необхідно внести відповідні зміни в опис трудових ресурсів [7]. 

Оцінка та моніторинг часу виконання робіт. Основна мета відстежен-
ня ходу робіт полягає в тому, щоб якомога раніше помітити негативне 
відхилення від плану і визначити, потрібні чи ні коригувальні дії. Моніторинг 
дотримання розкладу відносно простий. Основою для порівняння плану з фа-
ктичним ходом робіт служить сітковий графік. Типовими інструментами 
контролю є графіки Гантта [1-3, 8-10]. Основи сіткового планування були ро-
зглянуті в попередніх розділах. 

Після перевірки коректності WBS та опису людських ресурсів можна по-
чинати власне оцінювання. Для кожної роботи виконують оцінювання, яке 
відображає трудомісткість її виконання за умови безперервної роботи, опти-
мальних виробничих умов, належного рівня умінь і участі виконавців лише в 
конкретному проекті.  

Основними методами для оцінки тривалості робіт є:  
- експертна оцінка;  
- оцінка за аналогами, що також називається оцінкою зверху вниз – ви-

користання тривалості роботи, що мала місце раніше, в ролі бази для 
оцінки тривалості схожої роботи в майбутньому. Цей метод часто ви-
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користовується при оцінці тривалості проекту при обмеженому обсязі 
детальної інформації, наприклад, на ранніх стадіях. Ця оцінка най-
більш надійна, якщо проекти є однотипними, і особи, що здійснюють 
оцінку, мають необхідний досвід;  

- імітація (моделювання). Імітація являє собою розрахунок тривалості 
при різних наборах припущень. Найбільш поширений аналіз Монте-
Карло, в якому розподіл можливих результатів визначається для кож-
ної роботи і використовується як розрахунок розподілу можливих 
результатів для проекту в цілому [1]. 

Розглянемо чинники, які необхідно враховувати під час оцінювання. 
Переривання роботи. Навіть за найстараннішого ставлення до виконання 

роботи впродовж робочого дня виникають перерви, які можуть бути пов'язані 
з проектом або ні. Перерви забирають час, тому мають враховуватися в оці-
нюванні. Виділяють три найпоширеніші види чинників, які зумовлюють 
необхідність переривання роботи: збори, обмін інформацією і байдикування. 
Зустрічі, телефонні дзвінки (не пов'язані з проектом) та інші перерви забира-
ють майже 10 % часу. Обмін інформацією, що стосується проекту, зокрема 
відповідні телефонні дзвінки та візити, теж можна оцінити в межах 10 % часу. 
Байдикування тут виражає не переривання роботи в чистому вигляді, а мар-
нування часу. Байдикування також можна оцінити втратами майже 10 % часу. 
Отже, зазначені чинники забирають у працівників майже 30 % часу. Тому 
можна вважати, що робочий день триває менше ніж 8 год (у середньому на 
30 %). 

Чинник неповного робочого дня. Якщо члени команди працюють над кі-
лькома роботами проекту одночасно, необхідно враховувати затрати часу на 
«переключання» між ними. Це стосується чинника неповного робочого дня. 
Якщо персонал працює лише в одному проекті, то таких утрат немає. Якщо у 
проекті працюють 3/4 часу, то втрати оцінюються в розмірі майже 10 %, якщо 1/2 
часу – 15 %, якщо 1/4 часу – 20 %.  

Чинник рівня умінь (кваліфікації). Якщо різні працівники мають неодна-
ковий рівень кваліфікації у виконанні певною виду роботи, це зумовлює 
широкі межі відхилень у затратах часу на їх виконання. Це також необхідно 
враховувати в оцінюванні. Оскільки оцінювання проводять за середнім пока-
зником, то доцільно вводити такі поправки на кваліфікацію виконавців: 
експерт – 0,5; кваліфікований працівник – 0,75; працівник середньої кваліфі-
кації – 1; працівник із невеликим досвідом – 1,25; новачок – 1,5. Як і у 
випадку перерв, тут можна використовувати свої значення поправок. 

За даними про вплив різноманітних чинників можна підрахувати очікувану 
тривалість виконання робіт проекту. Можна скористатися формулою [7]: 
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де РТ − розрахункова тривалість; 
     СТ − стандартна тривалість; 
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     ВП − відсоток втрат часу на перерви; 
     НД − відсоток втрат часу через неповний робочий  день; 
     ПК − показник, що враховує кваліфікацію працівника.   

Якщо немає бази, від якої можна виходити в оцінюванні, необхідно зна-
ходити інші шляхи його проведення з достатнім рівнем надійності. При цьому 
можуть використовуватися дві описані нижче методики. 

Використання середнього зваженого показника. Цей метод є складовою 
частиною інструменту PERT (Program Evaluation and Review Technique), який 
застосовується для календарного планування. Тут використовуються три варі-
анти оцінювання: найімовірніший, оптимістичний та песимістичний. 

Як випливає з назви, найімовірніше оцінювання (М) показує таку трива-
лість виконання роботи, яка є найбільш очікуваною. Оптимістичне 
оцінювання (В) показує тривалість виконання роботи за найсприятливіших 
умов. Песимістичне оцінювання (Р) показує тривалість виконання роботи за 
умови, коли все складається якнайгірше. 

Такі оцінювання виконуються для кожної роботи проекту. Ці три оцінки 
зводяться як середнє зважене, але найімовірніша оцінка береться з коефіцієн-
том 4 [7]: 

                                    W = (B + 4 • M + P) / 6                                  (13.3) 
Використання описаних вище оцінок дає змогу скласти чотири варіанти 

календарного плану проекту, за якими можна оцінити загальну тривалість і ва-
ртість проекту в діапазоні від найменшої до найбільшої (за оптимістичним, 
найімовірнішим, песимістичним та середнім зваженим значенням). 

Оптимістичний календарний графік є найбажанішим, але він може відбу-
тися лише за умови, що кожна робота виконується досконало. Це означає, що 
кращого варіанта реалізації проекту не існує. Тому, якщо замовника не задо-
вольняє тривалість проекту, визначена за оптимістичним оцінюванням, то 
необхідно переглянути масштаб проекту або встановити нові часові віхи. 

Недоліком використання середнього зваженого є необхідність виконання 
чотирьох варіантів оцінювання. Це займає багато часу, особливо якщо проект 
включає в себе кілька сотень робіт 

Використання експертних оцінок. Це поширений метод, у якому опиту-
ють експертів з кожного виду робіт щодо їх тривалостей. Недоліком цього 
методу є складність підбору експертів і невпевненість у достовірності оціню-
вання, що виконується експертами. 

Одним з видів експертних оцінок є метод Дельфі. Він передбачає залучення 
п'яти-семи експертів, кожен з яких робить своє оцінювання. Далі кожен знайо-
миться з оцінюванням інших експертів та робить повторне оцінювання, 
уточнюючи його. Потім впевнюються в узгодженості експертних оцінок та зво-
дять їх до середнього. Іноді оцінювання повторюють три рази. 

Перевага цього методу така ж, як і при використанні середнього зваженого: 
використання кількох оцінювань робить їх точнішими. Недоліки методу такі же, 
як і при використанні середнього зваженого: тривалий час оцінювання для проек-
тів, що включають велику кількість робіт; якщо в експертів малий досвід у галузі 
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тих видів робіт, які оцінюються, то результати оцінювання можуть бути досить від-
носними [7]. 

Оцінювання вартості. Маючи дані про трудомісткість робіт проекту, можна 
оцінювати його вартість. 

Постійні витрати проекту загалом включають: вартість енергії, витратних 
матеріалів, проектної документації, послуг сервісу (наприклад, телефонного 
зв'язку, Інтернету) тощо. Їх розглядають або стосовно окремої роботи, або стосо-
вно проекту загалом. 

Змінні витрати – це ті, що пов'язані з оплатою вартості ресурсів (зокрема 
трудових), наприклад, заробітна плата. Витрати розраховують множенням вар-
тості одиниці ресурсу, що витрачається на роботу на його кількість. Щоб 
обчислити заробітну плату, множать годинну ставку працівника на кількість годин, 
які він витратить на виконання роботи [7]. 

Показники. Зазвичай показники використовуються на рівні рахунку ви-
трат і вище. На практиці база даних використовується для розробки показників, 
що дозволяють менеджерам проекту і замовнику розглянути хід робіт під різ-
ними кутами. Показник 1,00 (100 %) свідчить про те, що все йде за планом. 
Показник, що перевищує 1,00, свідчить про те, що хід робіт випереджує план. 
Показник, менший 1,00, свідчить про те, що хід робіт гірше запланованого і 
необхідно звернути на це увагу. 

Існує два показники ефективності виконання робіт:показник вартості 
виконання (СРІ) і показник виконання плану (SPI). 

1) Показник вартості виконання (СРІ), що розраховується за формулою і 
характеризує ефективність вартості роботи, виконуваної на визначений 
момент [6]: 

 
CPI = BCWP / ACWP,                                            (13.4) 

 
де: CPI – кумулятивний індекс вартості виконання роботи на певну дату; 

BCWP − кумулятивна кошторисна вартість робіт, завершених до конкрет-
ного моменту; 
ACWP − кумулятивна фактична вартість робіт, завершених до конкретного 
моменту [6]. 

У табл. 13.1 наведене трактування отриманих результатів. 
Таблиця 13.1 

Трактування показників 
Значення пока-

зника Вартість (CPI) Графік / терміни (SPI) 

> 1,00 Нижче вартості Випереджує графік / терміни 
= 1,00 Відповідає вартості Збігається з графіком / термінами 
< 1,00 Вище вартості Відстає від графіка / термінів 

 
2) Показник виконання плану (SPI) [6]: 
 



 

 325 

                                      SPI = BCWP / BCWS,                                   (13.5) 
 

де: SPI − кумулятивний індекс виконання плану роботи на певну дату; 
BCWS − кумулятивна вартість робіт, завершених до конкретного моменту 
по графіку / термінах. 

Наступні показники порівнюють результати ходу робіт на цей момент із 
загальним обсягом робіт. При цьому мається на увазі, що умови не зазнають 
змін, жодні заходи для поліпшення не вживатимуться, інформація в базі да-
них правильна. 

Перший показник схожий на відсоток виконання щодо кошторисної ва-
ртості − показник завершеності проекту [6]: 

                                      (PCI - В) = BCWP / BAC,                               (13.6) 
де: BAC – загальна кошторисна вартість опорного плану. 

Другий показник характеризує виконаний відсоток стосовно фактичних 
витрат на виконання роботи до визначеної і фактично очікуваної суми для 
завершення всього обсягу робіт (ЕАС). Показник завершеності проекту ви-
ражається у вигляді формули: 

                                       (PCI - С) =  ACWP / EAC,                              (13.7) 
де EAC – витрати на завершення робіт. 

Ці два погляди зору на виконаний відсоток свідчать про різні думки 
щодо «реального» виконаного відсотка. Менеджмент повинен використову-
вати всі джерела інформації, щоб повністю контролювати хід проектних робіт 
[6].  

Вимірювання рівня технічного виконання. Вимірювання рівня тех-
нічного виконання таке ж важливе, як і вимірювання графіків / термінів і 
вартості виконання. Хоча досконале технічне виконання приймають як нале-
жне, протилежне теж може мати місце. Наслідки низького рівня технічного 
виконання часто дуже чутливі − щось працює або не працює, тому що техніч-
ні вказівки не виконувалися. Оцінка рівня технічного виконання системи, 
пристрою або продукту часто проводиться шляхом вивчення документів, які 
містяться в документації за проектом. У цих документах мають конкретизу-
ватися критерії та межі толерантності, за допомогою яких можна виміряти 
виконання робіт. Наприклад, постраждало технічне виконання проекту про-
грамного забезпечення, тому що параметр «drag and drop» анулювали з 
кінцевого продукту. Або модель експериментального автомобіля перевершу-
вала технічні специфікації витрати бензину на кілометр і, таким чином, своє 
технічне виконання. Дуже важко конкретизувати, як вимірювати технічне ви-
конання, оскільки це залежить від природи проекту. Потрібно тільки 
відзначити, що вимірювання технічного виконання необхідно проводити. Ке-
руючі проектами повинні творчо підходити до пошуку способів контролю у 
цій важливій області [6].  

Прогнозування кінцевої вартості проекту. Одними з перших запитань, 
які ставить керівник після початку виконання проекту, є такі: «Чи вкладаємося 
ми в кошторис?», «Яка кінцева вартість проекту?». Для невеликого чи серед-
нього за розмірами проекту існує система прогнозування і аналізу вартості; 
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процедура ЕАС, описана раніше, імовірно, підходить для оцінки кінцевих за-
трат. Однак, якщо проект великий, то дані, отримані в результаті 
довгострокового прогнозу, або ненадійні, або їх взагалі не можна отримати. 
Але існує метод, який довів свою точність і надійність при прогнозі кінцевих 
проектних затрат. Він ґрунтується на використанні показника CPI (CPI = 
BCWP / ACWP). Модель прогнозу (FAC) описується таким рівнянням [6]: 
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/
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де    ЕТС − орієнтовна вартість після закінчення робіт; 

FAC − прогнозна загальна вартість робіт після закінчення. 

13.3. РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЧАСУ ВИКОНАННЯ РОБІТ  
ЗА ПРОЕКТОМ 

Раціоналізація (від лат. rationalis – розумний) – покращання, удоскона-
лення виробництва та управління методів роботи, різноманітних видів 
діяльності. Раціональна дія – це виважене рішення, прийняте на підставі ви-
бору, порівняння варіантів та врахування багатьох факторів [11]. 

Ефективне управління часом пов'язано з досягненням результатів діяль-
ності. Схема діяльності з орієнтацією на результат (рис. 13.4) є важливим 
інструментом здійснення управління за результатами. Схема діяльності з орі-
єнтацією на результат відрізняється від традиційної з орієнтацією на 
завдання. Вона охоплює річний відрізок часу і складається на кожний звітний 
період шляхом установлення нових цілей.  

Схема пов'язана з усіма стадіями управління за результатами. Це частина 
процесу визначення результатів, що використовується постійно в процесі ко-
нтролю за результатами, при якому дається оцінка результатів діяльності в 
минулому звітному періоді та ставляться нові кінцеві цілі діяльності. 

Найважливішою ланкою схеми з погляду управління індивідуальною ро-
ботою і використання часу є визначення ключових результатів діяльності в 
майбутньому звітному періоді. Ключові результати визначаються індивідуа-
льно, в порядку їх значущості з оцінкою їх взаємного впливу. На основі 
ключових результатів складаються особистий план діяльності і календарний 
план роботи на наступний рік (річний розподіл часу).  

На основі річного плану роботи час розподіляється помісячно і потижне-
во на найближчі місяці й тижні, а в рамках тижня складається точний план на 
кожен робочий день.  

У ході здійснення діяльності в певних часових інтервалах відбувається 
контроль отриманих результатів і використання часу. На основі цих оцінок 
складається план підвищення ефективності роботи і використання часу як у 
короткостроковій перспективі, так і протягом року. 
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Рис. 13.4 Схема управління власною діяльністю і використанням часу 

Крім того, в системі управління власною діяльністю і використанням ча-
су (УВДВЧ) рекомендується, принаймні, один раз на рік проводити аналіз 
використання часу на основі дво-тритижневого періоду. Це надасть додаткову 
допомогу в управлінні використанням часу.  

Для кожного ключового результату чітко визначаються цілі, необхідний 
час для їх досягнення та методи контролю за цим процесом. Відбуваються 
великі втрати часу через те, що цілі проекту або не існують, або нечітко сфо-
рмульовані, або недосяжні. Цілі визначають напрям розвитку проекту і вико-
нання робіт. Чітко і ясно визначені цілі стають стандартом, використо-
вуваним для опрацювання індивідуальних цілей і робіт з їх досягнення.  

Цілі за ключовими результатами можуть бути кількісними, якісними і 
пов'язаними з часом. Їх потрібно порівнювати з поточною ситуацією, якщо 

Модель року Модель тижня Модель дня 

Календарний план 
роботи на 

відповідний рік по 
місяцях 

План на тиждень:  
 

 кінцеві цілі; 
 класифікація робіт за 

порядком їх значущос-
ті (І-ІІІ); 

 резервування часу; 
 контакти; 
 оцінка 

План на день:  
 

 кінцеві цілі; 
 порядок значущості 

робіт і їх ритм; 
 поради з ефективності; 
 оцінка 

Особистий план 
діяльності і бюджет 

часу на рік 

Контроль за:  
 

 опорними днями; 
 опорними тижнями; 
 планом підвищення 

ефективності (опера-
тивним, річним 
планом) 

Аналіз використання 
часу:  

 кінцеві цілі; 
 класифікація робіт за 

порядком їх значущос-
ті (І-ІІІ); 

 резервування часу; 
 контакти 
 оцінка. Ключові 

 результати 

Схема діяльності за 
результатами на рік 

Управління за результатами:  
 

 процес визначення результатів; 
 процес ситуаційного управління; 
 процес контролю за результатами 
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така існує для цієї мети (рис. 13.5).  
 

 
Рис. 13.5. Приклад визначення цілей 

Потім у плані діяльності визначаються моменти контролю за процесом 
досягнення цілей, за чиєю ініціативою він проводиться і в якій формі здійс-
нюється. При цьому необхідно основну увагу приділяти саме досягненню 
поставлених цілей, а не окремих заходів.  

Значення бюджету часу полягає в тому, що він характеризує час, необ-
хідний для досягнення ключових результатів. Бюджет часу зазвичай 
складається у відсотковому вираженні і показує, яка частина загального часу 
йде на заходи щодо досягнення кожного ключового результату. Іноді він 
складається не у відсотках, а в днях або тижнях. При цьому, оцінюючи його 
кількісно, не потрібно прагнути до більш ніж 5 % точності [2].  

Планування термінів і ходу робіт має при проведенні проекту характер 
розкладу, за яким з часового погляду повинна відбуватися вся проектна дія-
льність. За допомогою планування термінів і ходу робіт вся виконувана 
діяльність за проектом проводитиметься окремо і систематизуватиметься у 
дусі послідовності виконання. Планування термінів і ходу виконання робіт 
гарантує встановлення терміну початку і закінчення проекту, а також устано-
влення часових резервів за окремими процесами [12].  

Наочно представити запланований проект з погляду строків і ходу робіт 
можна за допомогою методів, які зазвичай об'єднують у три важливі області: 
список строків; стовпчаста діаграма (гістограма) та аналіз сітковими метода-
ми [13-16]. Детальна їх характеристика представлена у попередніх розділах. 
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Склад та аналіз факторів утрат часу 
Утрати часу в ході реалізації проекту виражаються в ряді наслідків, які 

розглянемо далі.  
Додаткові затрати часу на перепланування графіка виконання робіт. Це 

може бути пов'язано з тим, що:  
 допущені помилки ключових учасників проекту на стадії визначення 

змісту робіт, що виражаються у неврахуванні деяких цілей проекту, неточно-
сті у визначенні учасників проекту, основних віх виконання проекту і 
розробці структури розбивки робіт;  

 процес планування ґрунтується на неповних даних;  
 на оцінку показників проекту відводиться мало часу;  
 при виконанні оцінок не враховуються історичні дані та попередній 

досвід;  
 планування графіка робіт проводиться виключно групою плануван-

ня, тоді як у цьому процесі обов'язково повинні брати участь ті, хто буде 
виконувати графік;  

 неправильно сплановані потреби в ресурсах. Наприклад, не визначе-
но, чи буде доступний персонал певної кваліфікації в конкретні періоди часу. 
Те ж стосується планування потреби у фінансових ресурсах, постачанні мате-
ріалів і т.д.;  

 ніхто не знає остаточних цілей і завдань;  
 при плануванні графіка робіт не враховані ризики;  
 план проекту не містить необхідної детальної інформації. Якщо таке 

трапляється, важко передбачити можливі проблеми;  
 фактичний стан проекту не знаходить відображення в поточному 

графіку виконання робіт. Це може бути пов'язано з нечіткою організацією 
обміну інформацією між виконавцями робіт і проектним офісом, з тим, що 
при виникненні проблем люди можуть впасти в паніку і взагалі забути про 
існування плану. У результаті не відстежуються розбіжності між поточними і 
базовим графіками робіт, не приймаються необхідні для проекту рішення - 
«план і проект існують окремо один від одного». 

Усунення браку. Втрати часу на усунення браку виникають у результаті 
виконання робіт, що не відповідають вимогам якості, наприклад, при викори-
станні некваліфікованих людських ресурсів або їх надмірному завантаженні, 
неякісних матеріалів і т.д. 

Простої/затримки у виконанні робіт, які пов'язані, перш за все, з відсут-
ністю умов для їх виконання. Це може виражатися або в неробочих погодних 
умовах, або в перебоях з постачанням матеріалів та обладнання з вини поста-
чальників і т.д [5].  

Скорочення часу виконання робіт 
В управлінні проекту час також виявляється величиною, що визначає ус-

піх. Дотримання заданих часових рамок для управління проектом 
розглядається як мірило успіху. Якщо терміни не дотримуються, то під загро-
зою виявляється успіх проекту і це ставить під питання  досягнення мети 
проекту [12]. 
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Дуже рідко керівник проекту або його власник не хочуть скорочувати 
час, потрібний для завершення проекту. Можна скоротити час виконання 
критичної операції проекту, але це майже завжди призводить до вищих пря-
мих витрат. Таким чином, у менеджера з'являється альтернатива: чи варте 
скорочення часу на виконання проекту тих додаткових витрат, які пов'язані із 
цим. У ситуаціях, пов'язаних з витратами часу, основна увага зосереджена на 
скороченні часу критичного шляху, який визначає час завершення проекту.  

Причини скорочення тривалості проекту 
«Установлений» час тривалості проекту. Час тривалості проекту вста-

новлюється, коли проект перебуває ще в стадії «концепції» до або без 
складання докладного графіка всіх операцій проекту. Таке явище дуже поши-
рене на практиці. Однак, така практика майже завжди приводить до вищої 
вартості проекту, ніж коли використовуються недорогі, ефективні методи і 
ретельне планування. Крім того, іноді, щоб встигнути виконати роботи в 
строк, ставиться під загрозу якість. Але найсерйозніше те, що учасники прое-
кту рідко розпізнають або відзначають збільшені витрати через визначені 
терміни. Установлена тривалість проектів –  це правда життя для керівників 
проектів. В останні роки  за умови інтенсивної глобальної конкуренції і шви-
дкого розвитку технологій акцент робиться на своєчасну реалізацію. 

Ринок диктує тривалість проектів. Наприклад, для підприємств з серед-
ньою або високою технологіями запізнення на 6 місяців з доставкою продукту 
на ринок може призвести до величезних втрат прибутку або скорочення частки 
на ринку приблизно на 30 %. У цих випадках високотехнологічні підприємства 
вважають, що економія часу і збереження прибутку коштують додаткових ви-
трат, пов'язаних із скороченням часу без їх формального аналізу.  

Стимулювальні контракти і постійне поліпшення стимулювання при уго-
дах з партнерами може зробити скорочення часу проекту дуже привабливим 
як для підрядника проекту, так і для його власника.  

Непередбачені затримки (несприятлива погода, недоліки проекту, поло-
мка устаткування) можуть викликати значне відставання від графіка в 
середині виконання проекту. Щоб знову увійти в графік, буде потрібно вико-
нати критичні операцій, що залишилися у більш стислий час. Додаткові 
витрати, пов'язані з поверненням у графік, слід порівняти з витратами, викли-
каними запізненням. 

Великі накладні витрати або умовна вартість ділових зв'язків підприєм-
ства (гудвіл). У цих випадках є сенс перевірити всі прямі витрати, пов'язані зі 
скороченням критичного шляху, порівняти з накладними витратами і / або 
економією вартості гудвіла. Зазвичай є можливості скоротити декілька кри-
тичних операцій на ставку, декілька меншу, ніж щоденна ставка накладних 
витрат або усвідомлену вартість гудвіла. У певних умовах (що буває досить 
часто) можлива величезна економія при мінімальному ризику. 

Перерозподіл основного устаткування і людей на нові проекти. У цих 
обставинах вартість скорочення часу проекту можна порівняти з витратами на 
виділення основного устаткування або людей. 

Ніщо не свідчить про те, що потреба в скороченні термінів проекту змі-
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ниться. Керівник проекту повинен швидко використати логічні методи для 
порівняння переваг від скорочення термінів виконання проекту і їх вартості. 
Коли відсутні логічні методи, то важко виділити ті операції, які понад усе 
можуть вплинути на скорочення часу проекту при найменших витратах. У 
цьому розділі дається опис процедури визначення витрат на скорочення часу 
проекту, для того щоб їх можна було порівняти з перевагами, отриманими від 
дострокового завершення проекту. Загальні витрати для конкретної тривалос-
ті проекту обчислюються і потім порівнюються з перевагами, отриманими в 
результаті скорочення часу проекту, – до початку проекту або під час його 
існування. 

Методи скорочення часу виконання проекту  
(операцій критичного шляху) 

Зниження якості. Одна з альтернатив, яка може скоротити час виконан-
ня операції на критичному шляху. Проте якість рідко приноситься в жертву і 
навряд чи є прийнятним методом.  

Скорочення часу проекту. Це метод укладення контракту на виконання 
операції із субпідрядником. Субпідрядник може мати доступ до вищих тех-
нологій або володіти компетентністю, яка може прискорити виконання 
операції. Виконання робіт за субпідрядами також звільняє ресурси, які пови-
нні виділятися для критичних операцій, і може привести до скорочення 
тривалості виконання проекту. Проте навряд чи така альтернатива розгляда-
лася на ранніх стадіях планування, тому вона не може бути ефективним 
засобом для скорочення графіка на пізнішому етапі. 

Виділення додаткових людських ресурсів і устаткування для операцій, 
що залишилися, є найбільш поширеним методом скорочення часу проекту. 
Проте існують межі того, наскільки можна прискорити це виконання за допо-
могою додаткової робочої сили. Відносини між робочою силою і прогресом 
не прямолінійні; збільшення робочої сили удвічі зовсім не обов'язково скоро-
тить удвічі виконання проекту. Співвідношення буде правильним тільки у 
тому разі, якщо завдання будуть розподілені між робочими і не потрібний бу-
де зв'язок між ними, як, наприклад, при зборі врожаю вручну. Але більшість 
проектів не мають такої організації; додаткові робочі підвищують потребу у 
зв'язку для координації їх дій. Наприклад, збільшення команди вдвічі шляхом 
додавання двох працівників вимагає у шість разів більше парного зв'язку од-
ного з одним, ніж необхідно для команди з двох чоловік. Для координації і 
управління більшою командою потрібно не тільки більше часу, це викликає 
додаткову затримку, пов'язану з підготовкою й організацією нових людей для 
прискорення проекту. Відносини між робочою силою і прогресом фактично 
криволінійні, і існує критична точка, коли додаткова робоча сила фактично 
уповільнюватиме прогрес. Кінцевий результат пов'язаний із законом Брукса: 
додаткова робоча сила для програми проекту, що спізнюється, затримує його 
виконання ще більше. Фредерік Брукс сформулював цей принцип на основі 
власного досвіду керівника проекту програмного забезпечення для IBM 
System/360 на початку 1960-х. Подальші дослідження показали, що виділення 
додаткових людей для проектів що відстають, завжди приводить до більшої 
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вартості, і пізнє виділення людей зовсім не обов'язково приведе до пізнього 
завершення проекту. Виділення додаткової робочої сили на ранньому етапі 
надійніше, ніж якщо це зробити на пізнішому етапі, оскільки нові люди відра-
зу сравляють негативний вплив на хід проекту, на подолання якого можуть 
знадобитися тижні. 

Іноді можна змінити логіку сіткового графіка проекту таким чином, щоб 
критичні операції здійснювалися паралельно (одночасно), а не послідовно. Це 
хороша альтернатива, якщо проект виконується за графіком. Якщо альтерна-
тива сприймається серйозно, члени команди можуть досить торчо 
поставитися до пошуку шляхів, як зробити послідовні операції паралельними. 
Наприклад, замість очікування остаточного схвалення моделі інженери-
технологи можуть почати будівництво виробничої лінії, як тільки будуть 
встановлені основні специфікації. Зміни послідовних операцій на паралельні 
потребує тіснішої координації серед тих, хто за них відповідає. 

Скорочення розмірів проекту. Слід проявляти обережність у скороченні 
розмірів проекту, щоб прискорити прогрес і при цьому не поставити під за-
грозу основних вимог. Наприклад, фірми, що займаються програмним 
забезпеченням, випускають продукти, які не відповідають первинним специ-
фікаціям, щоб потім додати характеристики, яких бракує подальшим версіям.  

Якщо виключити всі ці альтернативи, скорочення часу проекту зводиться 
до скорочення часу конкретної, критичної операції. Ця альтернатива означає 
появу додаткових витрат, щоб скоротити час виконання операції [6].  

13.4. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ ЗА ПРОЕКТОМ 
ТА ФОРМИ ЇЇ КОНТРОЛЮ 

Під продуктивністю праці розуміють реалізовану здатність конкретної 
праці (праці конкретних працівників) в одиницю робочого часу виробляти 
певну кількість продукції або виконувати відповідний обсяг роботи. З наве-
деного визначення випливає, що підвищення продуктивності праці в 
кінцевому підсумку зводиться до економії робочого часу. Адже чим менше 
потрібно часу для виробництва якогось виду продукції, тим більше робочого 
часу може бути використано для збільшення виробництва цього самого або 
іншого виду продукції [17].  

Продуктивність являє собою відношення між кількістю продукції, виро-
бленою цією організаційною системою, і кількістю витрат, використаних у 
тій самій організаційній системі для випуску цієї продукції. 

Управління продуктивністю включає такі процеси:  
 вимірювання й оцінку продуктивності;  
 планування контролю і підвищення продуктивності на основі інфор-

мації, отриманої в процесі вимірювання та оцінки;  
 здійснення заходів контролю і підвищення продуктивності;  
 вимірювання й оцінку впливу цих заходів.  

Як приклад для роз'яснення термінів, що застосовуються при управлінні 
продуктивністю, може служити використання хронометражних карт (час як 
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ознака) для вимірювання витрат праці (змінна витрат) на різні роботи (процес 
або перетворення). Ці роботи можна виміряти щодо ознак якості, своєчаснос-
ті і т.д. У результаті виконання робіт виходить продукція (змінна продукція), 
яка своєю чергою піддається вимірюванню щодо кількості, якості, своєчасно-
сті і сукупних витрат.  

Вимірювання продуктивності – відбір фізичних, тимчасових і інших по-
казників для оцінки витрат і кінцевої продукції та обчислення кількісного 
відношення між ними.  

Компоненти обчислення і підвищення продуктивності, а також плану-
вання продуктивності являють собою елементи зворотного зв'язку. У процесі 
управління продуктивністю зворотній зв'язок використовується, принаймні, 
два рази. По-перше, в результаті оцінки системи вимірювання може бути мо-
дифікована сама система (можливо, вимірювання проводяться некоректно або 
ж незадовільний склад показників). По-друге, оцінка системи вимірювання 
може стимулювати планування продуктивності. Тобто, результати оцінки 
здатні спонукати керівництво передбачити і здійснити заходи для підвищення 
продуктивності.  

Існують дві основні групи вимірників продуктивності (рис. 13.6):  
1) Статистичні коефіцієнти продуктивності. Це вимірник продукції, 

поділений на вимірник витрат за певний період часу;  
2) Динамічні індекси продуктивності. Це статистичний коефіцієнт 

продуктивності за певний період, поділений на аналогічний коефіцієнт за пе-
вний попередній період. Виходить безрозмірний коефіцієнт, що характеризує 
динаміку рівня продуктивності.  

Всередині кожної групи є три типи вимірників продуктивності. Кожен з 
вимірників характеризує відношення продукції до витрат, але відрізняються 
вони тим, скільки елементів витрат враховується:  

 приватний фактор – один елемент витрат (праця, матеріали тощо);  
 багатофакторний вимірник – враховується кілька елементів витрат;  
 сукупний фактор – враховуються всі елементи витрат.  

Форми контролю продуктивності тісно пов'язані з методами вимірюван-
ня. Продуктивність праці вимірюється трьома методами: вартісним; 
натуральним; нормативним.  

Найбільш поширеним є вартісний метод, при якому кількість продукції 
враховується за кошторисною вартістю або договірною ціною. Рівень проду-
ктивності праці при цьому характеризується кошторисною вартістю робіт, що 
припадають на одного робітника.  

Натуральний метод продуктивності праці дозволяє визначати виробіток 
робітників за професіями в натуральних показниках за видами робіт (кубіч-
них метрів цегельної кладки і т.д.) або в цілому в одиницях виміру кінцевого 
продукту, що припадає на одного працюючого (кілометрів трубопроводу і 
т.д.). За видами робіт натуральний показник (вироблення робітника у натура-
льних показниках) можна визначити як відношення окремого виду робіт в 
натуральному вимірі (кубічних метрів, кілометрів) до чисельності робітників 
по даному виду робіт.  
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Натуральний виробіток є найбільш об'єктивним і достовірним показни-
ком продуктивності праці. Показники виробітку в натуральному вимірі 
дозволяють визначати і порівнювати продуктивність праці окремих робітни-
ків, планувати їх чисельність, професійний та кваліфікаційний склад.  
 

 
Рис. 13.6 Компоненти вимірювання продуктивності в процесі управління 

продуктивністю 
Нормативний метод вимірювання продуктивності праці показує спів-

відношення фактичних витрат праці на певний обсяг робіт з витратами праці 
за нормою. Нормативний показник являє собою відношення трудомісткості 
робіт за нормою (людино-дні) до фактичної трудомісткості робіт (людино-
дні). Показник трудомісткості не піддається впливу сторонніх для кожного 
конкретного процесу факторів. Тому фактична трудомісткість робіт більш 
правильно, ніж показник вартісного виробітку, характеризує рівень і динамі-
ку продуктивності праці [2].  
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Таким чином, робота є центральним, базовим поняттям дисципліни 
управління проектами разом з поняттям ресурси в широкому сенсі. Управлін-
ня проектом ґрунтується на розбивці проекту як цілого на окремі 
взаємопов'язані комплекси і пакети робіт, пов'язанні їх з можливими діапазо-
нами термінів і тривалостей, з необхідними ресурсами з урахуванням 
всіляких обмежень і вимог щодо вартості і якості. Таким чином, знаходження 
оптимального балансу робіт, які потрібно виконати, з ресурсами, термінами 
завершення, якістю і вартістю проекту є суттю процесів управління проектом 
[1, 2, 5]. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Мазур И.И. Управление проектами: учеб. пособие / И.И. Мазур, В.Д. 

Шапиро, Н.Г Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура. − 2-е изд. − М.: Оме-
га-Л, 2004. − 664 с. 

2. Управління проектами: навч. посібник: в 2 ч. / Л.Ф. Чумак, О.І. Карпі-
щенко, І.В. Захарова. − Суми: СумДУ, 2007. − Ч.1. − 183 с. − (Рос. мовою). 

3. Батенко Л.П. Управління проектами: навч. посібник / Л.П. Батенко, 
О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. − К.: КНЕУ, 2004. − 231 с. 

4. Потай И.Ю. Опорный конспект лекций по дисциплине «Управление 
проектами» / И.Ю. Потай, А.М Ввозный. − Николаев: НУК, 2007. − 64 с.  

5. Управління проектами: навч. посібник / [Нефьодов Л.І., Петренко Ю.А., 
Кривенко С.А. та ін.]. − Харків: ХНАДУ, 2004. − 200 с.  

6. Грей К.Ф. Управление пректами: [практическое руководство]: [пер. с 
англ.] / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 528 с. 

7. Матвіїшин Є.Г. Планування проектних дій: навч. посібник 
/ Є.Г. Матвіїшин. − Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. − 176 с. 

8. Орр Алан Д. Управління проектами: Керівництво з ключових процесів, 
моделей і методів: пер. з англ. / за наук. ред. Т.В. Герасимової. − Дніпропе-
тровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. − 224 с.  

9. Рижиков В.С. Управління проектами: навч. посібник / В.С. Рижиков, 
І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт. − Краматорськ: ДДМА, 2008. − 184 с.  

10.  Строкович А.В. Управление проектами: учеб. пособие для студ. экон. 
специальностей / А.В. Строкович. − Х.: НУА, 2005. − 180 с. − (Нар. укр. 
акад. [каф. менеджмента]). 

11.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, 
Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: 
ИНФРА-М, 2005. – 480 с. – (Б-ка словарей «ИНФРА-М»). 

12.  Дитхелм Г. Управление проектами: в 2-х т. / Г. Дитхелм: [пер. с нем.]. – 
СПб.: Бизнес-пресса, 2003. – Т. 1.– 400 с. 

13.  Афанасьєв М.В. Управління проектами: [навч.-метод. посібник] / 
М.В. Афанасьєв, І.В. Гонтарева. – Х.: ІНЖЕК, 2007. – 272 с. – (Укр. мова). 

14.  Гонтарева І.В. Управління проектами: [навч. посібник] / І.В. Гонтарева. 
– Х.: ХНЕУ, 2007. – 348 с. – (Укр. мовою). 

15.  Бэгьюли Ф. Управление проектом / Ф. Бэгьюли; [пер. с англ. 
В. Петрашек]. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 208 с.: ил. – (Нач. шк. бизнеса). 



 

 336 

16.  Бондаренко А.П. Управление проектами: [учеб. пособие] / 
А.П. Бондаренко, Л.Н. Бондаренко, В.Д. Рогожин. – Х.: ХГЭУ, 2003. – 212 
с. – (Русск. яз.). 

17.  Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: [підручник] / 
В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2004. – 624 с. 

 

Розділ 14.  
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТУ 

14.1. Основи управління ресурсами проекту 
14.2. Основні принципи планування ресурсів проекту 
14.3.Управління закупками ресурсів 
14.4. Управління запасами 
14.5. Сучасні методи управління матеріально-технічним забезпеченням 
Список рекомендованої літератури 

14.1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТУ 

14.1.1. Джерела ресурсного забезпечення проекту і їх вибір 
До ресурсів проекту належать трудові ресурси, обладнання, матеріали та 

грошові кошти. Крім того, вони поділяються на два основних класи – віднов-
лювані, тобто ті, що можуть бути повторно використані на різних операціях 
проекту (трудові ресурси, обладнання), та невідновлювані, які на операціях 
проекту витрачаються та використовуватися більше не можуть (матеріали). 
Одним з важливих питань в управлінні проектами є питання планування по-
треби в ресурсах. Іноді виникає така ситуація, коли підприємства не 
здійснюють планування належним чином і не наділяють проектну команду 
належними ресурсами, що на кінцевому етапі призводить до негативних ре-
зультатів.  

Тому планування ресурсів передбачає визначення того, які ресурси та в 
якій кількості будуть використані на роботах проекту. 

Планування ресурсів передбачає здійснення таких етапів: 
1. Загальна оцінка потреби в ресурсах та їх розподіл у часі, а саме грошо-

вих коштів, матеріалів, технологічного обладнання, енергетичних ресурсів, 
трудових ресурсів, машин, механізмів, виробничих площ, обчислювальної 
техніки тощо; 

2. Складання таблиці потреб за ресурсами проекту; 
3. Побудова ресурсної гістограми (побудова стовпчикової діаграми, де по 

горизонталі вказуються календарні терміни, по вертикалі – щоденна кількість 
необхідних для виконання усіх робіт ресурсів по кожній професії окремо); 

4. Складання таблиці наявних ресурсів; 
5. Зіставлення потреби і наявності ресурсів, визначення їх нестачі або 

надлишків; 



 

 337 

6. Визначення постачальників ресурсів за проектами; 
7. Оптимізацію сумарних графіків потреби в ресурсах; 
8. Урахування факторів, які впливають на забезпеченість проекту ресур-

сами; 
9. Формування графіків постачання ресурсів. 
10. Перепланування календарного плану; 
11. Контроль і побудова нових ресурсних планів і гістограм.  
Обсяг потреби в ресурсах безпосередньо залежить від масштабу проекту, 

тобто від обсягу робіт, які треба виконати.  
Для того, щоб забезпечити виконання проекту, необхідно визначити 

джерела його фінансування. 
Фінансування проекту класифікується за різними ознаками: 
1. За походженням капіталу (внутрішнє та зовнішнє); 
2. За юридичним статусом власника капіталу (власне та позикове); 
3. За тривалістю надання капіталу (безстрокове, довгострокове (більше 

п’яти років), середньострокове (від одного до п’яти  років), короткострокове 
(до одного року)). 

Існують такі джерела фінансування: 
 власні фінансові кошти, а саме нерозподілений прибуток, амортизаційні 

відрахування, статутний капітал, внески власного капіталу, зокрема 
поширеною формою фінансування проектів є одержання фінансових 
ресурсів через випуск акцій та облігацій; 

 різні форми позикових коштів, (кредити, позики тощо); 
 іноземні та міжнародні інвестиції, лізингове фінансування; 
 асигнування з державного, регіонального або місцевого бюджету. 

Кожне із цих джерел має свої переваги та недоліки. У світовій практиці 
основною формою залучення засобів для інвестування є розширення акціоне-
рного капіталу, а також позики й випуск облігацій. 

Процес фінансування проекту передбачає такі етапи як: 
1. Попереднє вивчення життєздатності проекту, тобто визначення доці-

льності фінансування – чи буде отриманий хоча б середній прибуток; 
2. Розробка плану його реалізації. На цьому етапі визначають усі показ-

ники та ризики, прогнозують вплив на проект внутрішніх та зовнішніх 
чинників; 

3. Розробка схеми фінансування проекту; 
4. Контроль за виконанням плану фінансування та його умовами, як пра-

вило, у таких аспектах, як фактичні витрати, потік грошових коштів, 
фінансовий стан, звітність, управління фінансами. 

Здійснення проектів проходить на контрактній основі, яка використову-
ється як для залучення окремих спеціалістів, різних підрядних і субпідрядних 
організацій і фірм для виконання робіт і послуг, так і для закупок і поставок 
необхідного обладнання і матеріально-технічних ресурсів. 

Функції управління контрактами й забезпечення проекту ресурсами 
включають процеси вибору стратегії контрактної діяльності; інформаційно-
рекламну роботу; визначення складу, номенклатури і строків залучених за 
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контрактом суб’єктів; підготовку контрактних пропозицій; вибір контрагентів 
і постачальників шляхом торгів, конкурсів, тендерів тощо; підготовку доку-
ментації; підписання контрактів, контроль за ходом їх виконання, закриття і 
розрахунки за завершеними контрактами. 

Планування контрактів включає два основних процеси: 
 визначення того, які ресурси та послуги необхідні в проекті; 
 підготовка умов (документування вимог до ресурсів та послуг і визна-

чення потенційних постачальників). 
Планування контрактів – це процес визначення того, як потреби проекту 

можуть бути якнайкраще задоволені шляхом придбання ресурсів чи послуг у 
зовнішніх організацій. 

При цьому розглядаються такі питання: 
 чи купувати продукти та послуги? 
 як це зробити? 
 що саме придбати? 
 скільки придбати? 
 коли придбати? 

Залежно від того, які ресурси чи послуги купуються, можуть використо-
вуватися різноманітні типи контрактів. Можна виділити три основні типи 
контрактів: 

 контракт із фіксованою ціною; 
 контракт із фіксованою ціною одиниці продукції; 
 контракт із відшкодуванням витрат (покриття замовником витрат, 

пов’язаних із виконанням умов контракту). 
План управління контрактами повинен описувати методи та принципи 

управління контрактами протягом усього проекту, наприклад відповідати на 
запитання: 

 які типи контрактів будуть використані? 
 якщо будуть необхідні незалежні оцінки, то до кого і коли за ними зве-

ртатися? 
 якщо в організації є контрактний підрозділ, то як він повинен взаємоді-

яти з командою проекту? 
 якщо необхідні типові контракти, то де їх знайти? 
 як будуть складатись відносини з підрядником? 
 як буде організована звітність підрядника і як будуть координуватися 

контракти і розклади виконання проекту? 
План управління контрактами входить у план проекту як одна з основних 

частин. 
Зміст роботи описує предмет контракту досить детально, щоб потенційні 

постачальники могли вирішити, чи здатні вони поставити необхідний про-
дукт. Він може мінятися протягом процесів контрактації, готується для 
кожного ресурсу і послуги, часом для групи. Зміст роботи повинен бути на-
стільки детальним, наскільки це можливо. Він  повинен включати:  

 специфікації (опис поставок, послуг або персоналу, що є предметом ко-
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нтракту з погляду їх фізичних, виробничих і функціональних характе-
ристик); 

 організацію звітності постачальника і вимоги до супроводження поста-
вленого продукту після завершення проекту; 

 місце контракту в ієрархічній структурі контрактів (ІСК). 
ІСК відображає контрактні роботи, які необхідно виконати, і те, як вони 

будуть виконуватися і ким управлятися. ІСК повинна включати рівні, за яки-
ми буде надаватися звітність. 

Для одержання контрактних пропозицій використовується тендерна до-
кументація. Тендерна документація повинна бути структурована таким чином, 
щоб сприяти представленню точних і повних пропозицій. Вона повинна вклю-
чати зміст роботи, опис бажаної форми представлення пропозицій, умови 
контрактів (типовий проект контракту, умови конфіденційності). Тендерна до-
кументація повинна бути детально обґрунтованою і гнучкою, щоб можна було 
запропонувати альтернативні шляхи виконання поставлених умов.  

Критерії, що використовуються для оцінки тендерних пропозицій, пови-
нні бути як об’єктивними, так і суб’єктивними. Вони включаються в тендерну 
документацію та можуть зводитися до ціни, якщо предмет торгів може бути 
одержаний з різних джерел. В противному разі проекти повинні бути ідентифі-
ковані й документовані за іншими критеріями,  такими, наприклад, як:  

 розуміння потреб; 
 вартість; 
 технічні можливості; 
 управлінські можливості; 
 фінансові можливості. 

Більш детально процедура проведення торгів розглядається далі. 
Кінцевим результатом процесу планування ресурсів є представлення пе-

реліку типів і кількості ресурсів, необхідних для виконання проекту. Ці 
ресурси будуть уточнюватися за результатами наступних стадій планування та 
аналізу плану проекту.  

14.1.2. Планування витрат 
Важливою складовою реалізації проекту є також і планування витрат. 

Планувати витрати потрібно так, щоб вони могли задовольнити потреби у фі-
нансових ресурсах протягом усього періоду реалізації проекту.  

Метою планування витрат проекту є:  
 економічно обґрунтоване визначення витрат на виконання проектних робіт і ви-

значення життєздатності проекту; 
 одержання фінансування та розподіл ресурсів;  
 організація внутрішньогосподарського розрахунку та управлінського 

обліку у відособлених структурних підрозділах проектної організації;  
 необхідність здійснення контролю; 
 визначення реальної ціни, за якою проектна організація спроможна ви-

конати проектні роботи, щодо яких провадяться торги (тендери).  
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Планування собівартості проектних робіт в Україні здійснюється відпо-
відно до Методичних рекомендацій з формування собівартості проектних 
робіт  з урахуванням вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та жит-
лової політики України від 29.03.2002 р. № 64. 

Усі витрати за проектом поділяються на інвестиційні та поточні.  
До інвестиційних належать витрати на інвестиції до основного капіталу 

(придбання землі, будівництво приміщень та споруд, купівля або оренда тех-
нології та обладнання), передвиробничі витрати на потреби в обіговому 
капіталі.  

Поточні витрати – витрати на випуск продукції, у тому числі на при-
дбання сировини, основних та допоміжних матеріалів, оплату праці, 
загальнозаводські та накладні витрати, що припадають на звітний період: 

 за місцем виконання робіт: витрати відділу, сектора, лабораторії, тим-
часового творчого колективу, експедиції, партії, дільниці, служби або 
іншого адміністративно відособленого структурного підрозділу; 

 за видами витрат класифікація здійснюється за економічними елемен-
тами та статтями калькулювання. До елементів витрат належить 
сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат, а до ста-
тей калькулювання витрат - один або декілька елементів; 

 залежно від обраного об'єкта обліку витрат: витрати за розробками, 
темами, об'єктами проектування, етапами, завданнями тощо, затвер-
дженими у встановленому порядку, укладеними договорами на 
розроблення та виконання проектних робіт; 

 за способами включення у собівартість проектних робіт та за харак-
тером участі в процесі виробництва: прямі та непрямі витрати. Прямі 
– це витрати, які безпосередньо пов'язані з виконанням проектних робіт 
і включаються у виробничу собівартість відповідних об'єктів обліку за 
прямою ознакою, зокрема: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на 
оплату праці; відрахування на соціальні заходи, інші прямі витрати. Не-
прямі (надалі – загальновиробничі) – це витрати, пов’язані з 
управлінням та обслуговуванням виробництва, організацією виконання 
проектних робіт та інші витрати, які не можуть бути віднесені економі-
чно доцільним шляхом безпосередньо до конкретного об'єкта витрат. 

 за обсягами виконаних проектних робіт виробничі витрати поділяють-
ся на постійні та змінні. Змінні витрати – це витрати, величина яких 
зростає при збільшенні обсягів виконаних проектних робіт і зменшу-
ється при їх зменшенні. До цих витрат належать: витрати на матеріали, 
на оплату праці робітників, відрахування на соціальні заходи тощо. По-
стійні витрати – це витрати, величина яких залишається незмінною 
при зміні обсягу виконаних проектних робіт. До цих витрат належать: 
витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням ви-
робництва; 

 щодо собівартості робіт – це виробничі витрати і витрати періоду. Ви-
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робничі витрати – це витрати проектної організації, пов'язані з виконан-
ням проектно-вишукувальних робіт. Виробничі витрати утворюють 
виробничу собівартість проектних робіт і є її складовою. Витрати пері-
оду – це витрати, які не включаються у виробничу собівартість і 
розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Це 
адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. 

 за календарними періодами, протягом яких витрати включаються у со-
бівартість проектних робіт: місяць, квартал, рік, операційний цикл. 

Планування витрат на проведення проектних робіт здійснюється на ос-
нові розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції собівартості 
об'єкта планування (обліку), в тому числі собівартості робіт, які підлягають 
виконанню у поточному році, за формою 1.1. 

Форма 1.1. Калькуляція собівартості проектних робіт «Проектування і 
підготовка оптимізації створення нової системи автоматизації технологічного 
процесу переробки молока» (назва роботи). Підстава для проведення роботи 
- договір № 46 від 01.04.07. Джерело фінансування - кошти замовника. Замо-
вник ВАТ "Житомирський маслозавод" Термін виконання роботи – початок – 
01.04.08;  закінчення – 01.04.08. 

Для визначення суми витрат за статтями калькуляції в цілому по органі-
зації (на рік, квартал) може розроблятися “Зведена калькуляція собівартості 
проектних робіт ” (форма 1.2). 

У тому числі за 
етапами Стаття витрат 

Усього на 
весь період 
(тис. грн)  

Усього на 
поточний 

рік (тис. грн) І II 

 Витрати на оплату праці 10 6 6 4 

 Відрахування на соціальні заходи 4 2 2 2 

 Матеріали 6 5 5 1 

 Витрати на службові відрядження 1 0,8 0,8 0,2 
Спецпридбання для проектних, експери-
ментальних робіт 1,5 1,0 1,0 0,5 

 Витрати на роботи, які виконують сто-
ронні підприємства, установи і організації 1,0 1,0 1,0 1,0 

Інші прямі витрати 0,5 0,3 0,3 0,2 
Загальновиробничі витрати, в тому числі: 
    - змінні загальновиробничі витрати; 

 
4 

 
3 

 
3 

 
1 

- постійні розподілені загальновиробни-
чі витрати 3 2,5 2,5 0,5 

- постійні розподілені загальновиробни-
чі витрати 1 0,5 0,5 0,5 

Виробнича собівартість 28 19,1 19,1 8,9 
Нерозподілені постійні загальновиробничі 
витрати 2,2 12 1,2 1,0 

 Наднормативні витрати 0,8 0,6 0,6 0,2 

Собівартість реалізованих проектних робіт 31 20,9 20,9 10,1 
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Вихідною інформацією для планування витрат на проект є кошторисна 
документація за проектом та календарний план проекту. 

14.1.3. Оптимізація недостатньої кількості ресурсів 
Для узгодження календарних термінів виконання робіт для подальшого 

контролю та прийняття відповідних рішень здійснюють також календарне 
планування витрат, тобто розподіл витрат за ранніми та пізніми термінами 
виконання. Плануючи витрати, необхідно мати дані про щорічну потребу у 
фінансуванні, а для початку – її поквартальний і помісячний поділ. Тому про-
цес формування бюджету проекту є розподілом кошторисної вартості в часі за 
календарним планом. 

Бюджет проекту необхідно складати так, щоб усі його компоненти (зок-
рема, розрахунки) можна було легко аналізувати й перевіряти. Загальний 
бюджет відбиває витрати коштів на проект за роками протягом усього пе-
ріоду його реалізації. При цьому бюджет з поквартальним і помісячним 
поділом визначають з великим ступенем точності, а бюджети наступних років 
можуть змінюватися зі зміною цін. На загальному бюджеті базуються плани 
окремих виконавців. 

Складовими календаря бюджету проекту є: 
 календар витрат (включаючи дати платежів); 
 умови платежів, принаймні для основних категорій витрат; 
 критичні моменти реалізації проекту (наприклад, необхідність одночас-

них платежів у певний період) і засоби зниження, пов’язаних із цим 
ризиків. 

Календар реалізації бюджету має три рівні. На першому рівні послідовно 
підсумовують кошторисну вартість усіх робіт календарного плану і будують 
інтегральну криву освоєння коштів протягом усього періоду реалізації проек-
ту. При цьому розглядають альтернативні варіанти планування витрат: за 
ранніх і пізніх термінів початку робіт і усереднений (найімовірніший) варіант 
розподілу витрат у часі. Приклад інтегральної кривої вартості проекту наве-
дений на рис. 14.1.  

На другому рівні визначають джерела надходження коштів для реалізації 
проекту і конкретизують терміни фінансування окремих етапів реалізації про-
екту. На третьому рівні розраховують реальну вартість реалізації проекту для 
його замовника (власника) з урахуванням вартості в часі. 

При визначенні планових дат, при складанні календарного бюджету не-
обхідно враховувати також ресурсні обмеження.  

Взагалі існує три види залежності потреби в ресурсах від тривалості робіт: 
 постійний - протягом усього циклу виконання робіт величина заплано-

ваних ресурсів не змінюється; 
 ступінчастий – протягом роботи завантаження ресурсу змінюється 

стрибкоподібно; 
 трикутниковий, тобто зростає від початку роботи до максимального 

значення, а потім спадає до кінця роботи. 
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Рис. 14.1. Інтегральні криві вартості проекту 

Гістограма потреби в ресурсах подібна до стовпчикових діаграм, по го-
ризонтальній осі вказуються календарні терміни, а по вертикалі – щоденна 
кількість необхідних для виконання усіх робіт ресурсів, тобто фіксується кі-
лькість наявних ресурсів у розрізі календарного часу (рис 14.2.). 
 

Ч а с ,  д н і в  3 0  9  3 1  

1 2  

К і л ь к і с т ь  
р е с у р с і в / д е н ь  

0  С і ч е н ь  Г р у д е н ь   
Рис. 14.2. Приклад гістограми потреби в ресурсах 

Зіставлення необхідних та наявних ресурсів дає змогу визначити нестачу 
або їх надлишок, і якщо потреба в деякому виді ресурсу перевищує наявну, 
то, можливо, доцільно буде змінити час у календарному плані, щоб зменшити 
цю потребу. Це можна зробити за рахунок використання резервів часу робіт, 
що не лежать на критичному шляху, або шляхом збільшення тривалості прое-
кту в цілому. 

Покращити завантаження ресурсами можна шляхом згладжування ре-
сурсів. Суть згладжування ресурсів полягає у зсуненні календарних термінів 
виконання робіт у межах запасу часу. Шляхами згладжування є зміна логіч-
них зв’язків та зміщення некритичних робіт у межах запасу часу. Змінюють 
лише по одному ресурсу. 
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б) Після згладжування 

Рис. 14.3. Приклади діаграм потреби ресурсів до і після згладжування 
Якщо ресурс лімітований або його неможливо збільшити, то потрібно 

продовжити тривалість роботи, поки цей ресурс не стане доступним. У разі, 
якщо неможливо подовжити тривалість виконання проекту, то потреба в ре-
сурсах задовольняється шляхом їх додаткового придбання. Якщо потреби в 
ресурсах відомі та встановлені дати початку та закінчення, то можливо побу-
дувати таблицю рівнів ресурсів або ресурсну гістограму, тобто визначити 
функцію зміни потреб для кожного виду ресурсів. 

Завдання розподілу ресурсів трапляються в різних варіантах постановки. 
Залежно від прийнятого критерію оптимальності і характеру обмежень виді-
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ляють: 
 завдання мінімізації відхилень від заданих термінів або мінімізації тер-

мінів надходжень подій при дотриманні обмежень на ресурси; 
 завдання оптимізації деяких показників якості використання ресурсів 

при заданих термінах виконання робіт. 
Аналіз ресурсів у цілому потребує значної кількості математичних обра-

хунків, тому в переважній більшості він виконується за допомогою 
комп’ютерних програм. 

14.1.4. Поняття і порядок складання проектного бюджету 
Бюджет проекту – це план, який виражається в кількісних показниках і 

відображає витрати, необхідні для досягнення поставленої мети. 
У бюджеті відбиваються оцінені результати скоригованого календарного 

плану та стратегія реалізації проекту. Тобто при плануванні витрат недостат-
ньо знати тільки загальний обсяг капітальних вкладень у проект, але й 
щорічну потребу у фінансуванні, а для першого року – поквартальну та помі-
сячну розбивку. Загальний бюджет показує витрати на проект і джерела 
фінансування  протягом усього періоду його здійснення. Він покликаний по-
казати, як джерела фінансування покривають капітальні та поточні витрати. 
При складанні бюджету повинна забезпечуватися така динаміка інвестицій, 
яка дала б змогу виконувати проект відповідно до  часових та фінансових об-
межень, знижуючи при цьому ризик проекту й обсягу витрат за рахунок 
відповідної структури джерел фінансування.  

Бюджет проекту є основою для встановлення завдань окремим виконав-
цям, на загальному бюджеті базуються їх плани. Тобто бюджет проекту – це 
план дій. Крім того, це інструмент для керівництва та контролю. Порівнюючи 
фактичні показники із запланованими, можна здійснювати так званий бюдже-
тний контроль фірми. Для узагальнення всіх попередніх розрахунків обсягів 
робіт, витрат, джерел фінансування розробляється баланс грошових надхо-
джень і витрат. Він може мати форму, представлену на рис. 14.4. 

 Бухгалтерський баланс прогнозується на кінець кожного року проекту. 
Прогнозування здійснюється на основі прогнозованого руху статей агрегова-
ного балансу відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 
“Баланс”. 

14.2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ 
ПРОЕКТУ 

14.2.1. Методологічні принципи планування 
Методологія планування – це сукупність наукових принципів та методів 

розробки планів на певних рівнях. На підставі вітчизняного й іноземного до-
свіду, до основних методологічних принципів планування в сучасних умовах 
слід віднести такі: аналіз пріоритетності, збалансованості, безперервності, уз-
годженості і контрольованості. 
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Бюджет продажу 

Бюджет виробництва

Виробнича собівартість 
реалізованої продукції 

Бюджет комерційних 
витрат 

Бюджет управлінських 
витрат 

Звіт про прибутки і 
збитки 

Бюджет виробничих 
накладних витрат 

Основні 
бюджетні 
документи 

Бюджет прямих 
витрат на 
матеріали 

Бюджет виробничих 
запасів 

Бюджет прямих 
витрат на 

оплату праці 

Балансовий звіт 
Бюджет потоків 

коштів 
Інвестиційний 

бюджет 

 
Рис. 14.4. Схема формування бюджету проекту 

 
Розробці планів має передувати аналіз стану економіки, закономірностей 

і тенденцій розвитку. Щоб виявити проблеми, на розв’язанні яких потрібно 
зосередити зусилля в плановому періоді, аналіз має бути системним і компле-
ксним. Принцип аналізу - обов’язкове висхідне положення планування. 

Реалізація принципу пріоритетності пов’язана з першочерговим ресурс-
ним забезпеченням провідних ланок, установленням правових, організацій-
них та економічних засад їх прискореного розвитку та послідовного 
визначення завдань усім іншим ланкам відповідно до провідних. 

Вирішення трьох найважливіших економічних проблем суспільства -  що 
виробляти, за рахунок яких ресурсів та для кого - потребує збалансованості.  
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Збалансованість - визначальний показник економіки та регіональних ри-
нків, а її досягнення є одним з основних принципів планування. 

В умовах кардинальних структурних перетворень  головним засобом ре-
гулювання пропорцій мають бути перспективні програми та плани як 
документи, що визначають стратегію розвитку. Поточні (річні) програми і 
плани мають розроблятися на основі перспективних як оперативний, тактич-
ний засіб  регулювання. 

За допомогою системи узгоджених у часі і за змістом перспективних та 
поточних планів і програм досягається безперервність планування, необхід-
ність якої випливає з безперервності відтворювального процесу. Застосування 
цього принципу дає змогу своєчасно визначити основні напрями розвитку з 
урахуванням особливостей перехідного періоду, систематизувати планування 
та поліпшити його якість. 

Плани та програми можуть стати ефективним засобом управління  тільки 
тоді, коли вони забезпечать узгодженість дій окремих  суб’єктів, спрямованих 
на досягнення поставлених цілей і завдань. Інтереси суб’єктів мають поєдну-
ватися в напрямку досягнення кращих кінцевих результатів кожним з них. 
Для цього потрібні прозора інформаційна база, аналіз варіантів майбутньої  
ситуації, узгодженість подальшого розвитку та визначеність економічних ва-
желів, здатних забезпечити взаємну вигоду реалізаторам планів та програм. 
Дотримання принципу узгодженості є запорукою виконання планових за-
вдань. 

Планування – це не лише процес складання планів, але й постійний конт-
роль за їх здійсненням. Всебічна контрольованість дає змогу вчасно оцінити 
економічну ситуацію, виявити прорахунки, недоліки та невикористані мож-
ливості й намітити оперативні заходи для досягнення необхідних результатів. 

Указані методологічні принципи планування слід застосовувати як ціліс-
ну систему, без якої втрачається його регулівна функція. Підтвердженням 
цьому є практика останніх років, яка недостатньо враховує систему перспек-
тивних і поточних планів, здатну поєднати стратегію і тактику розвитку.  

Упровадження планування є невідкладним завданням, від виконання 
якого на будь-якому рівні залежить керованість і економічне зростання. Ор-
ганізаційні заходи, які потрібно здійснити для цього мають забезпечити чітке 
розмежування повноважень і функцій органів управління, сприяти встанов-
ленню взаємозв’язків між програмами і планами  розвитку та бюджетами. 

 

14.2.2. Оцінка і планування ресурсів 
Під ресурсами в проекті розуміють робочу силу, техніку (машини, устат-

кування), матеріали і грошові кошти. Це різноманітні товари, необхідні для 
виконання робіт, що є обов’язковою умовою здійснення будь-якого проекту. 
Однак дуже часто при здійсненні проектів власними силами підприємства не 
планують належним чином і не наділяють проектної команди необхідними 
ресурсами, що потім призводить до негативних наслідків – невиконання ос-
новних цілей проекту щодо часу, якості, обсягів. 
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Тому дуже важливим для менеджера у цій сфері є оцінка і складання 
плану потреб у pecypcax, термінів їх отримання й забезпечення повного та 
ефективного використання. Він має вирішити проблему виконання робіт за 
проектом з необхідним рівнем якості, витрачаючи мінімально можливі час, 
ресурси і кошти. 

Одне з важливих питань – як пов’язати календарне планування робіт із 
плануванням потреб у ресурсах. Як правило, основна проблема полягає у від-
повідності наявної і необхідної робочої сили, оскільки інші види ресурсів 
легше забезпечити на необхідному рівні. Ідеальною ситуація, якщо потреби в 
ресурсах збігаються з їх наявністю. Проте в управлінні проектами це трапля-
ється дуже рідко, тому потрібно шукати компроміс. 

Якщо потреба в ресурсах перевищує можливості, існують три шляхи її 
вирішення: 

 відкласти (затримати) роботу в межах запасу часу; 
 скоригувати терміни їх виконання відповідно до обмежених ресурсів 

(тобто, якщо ресурси лімітовані, заздалегідь обмежені, то треба змінити 
календарний план); 

 скоригувати інтенсивність використання ресурсів у межах увстановле-
ного часу (якщо дати змінити не можна, то збільшуємо, наприклад, 
тривалість робочого дня). 

Оцінка обсягу необхідних ресурсів безпосередньо залежить від трудо-
місткості. Кількість працюючих визначається за формулою: 

,
кор

р Ф
ТК                                                           (2.1) 

де  Т – трудомісткість роботи;  
     Фкор – корисний фонд часу одного працівника. 
Далі необхідно порівняти цю чисельність із запланованою тривалістю 

роботи. Так, якщо на певну роботу треба витратити 120 люд.-днів, то цю по-
требу можна задовольнити по-різному: 12 люд. – 10 днів; 6 люд. – 12 днів; 4 
люд. –  30 днів; 3 люд. – 40 днів. 

Якщо час і сукупні витрати вже визначено, то завдання полягає в тому, 
щоб узгодити ресурси із цими обмеженнями. При цьому потрібно брати до 
уваги такі чинники: 

а) обмеженість простору лімітуватиме чисельність людей, які працюють 
у цьому приміщенні; 
б) обмежений доступ до об’єкта веде до необхідності узгодити відповід-
ні потреби в матеріалах та устаткуванні (спорудження будинку на схилі 
гори); 
в) обмежена кількість комп’ютерів і машин;  
г) вимоги безпеки праці, що не дозволяють позаурочних робіт; 
д) продуктивність часто безпосередньо залежить від ефективності керів-
ництва. 
Визначення сукупної потреби в людських ресурсах визначається за до-

помогою таблиці по кожному виду професії (табл. 14.1). 
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Таблиця 14.1 
Визначення потреби в людських ресурсах 

Код Вид ресурсу 
Необхідна 

кількість на 
день, осіб 

Тривалість 
використання 

ресурсу 

Термін початку 
використання 

ресурсу 

А маляр 8 2 дні 0 

 (Може бути прі-
звище) - 

(Може бути мен-
шою, ніж 
тривалість усієї 
роботи) 

(Різниця між початком 
роботи за графіком і по-
чатком використання 
ресурсу) 

 
Якщо на одну роботу треба більше, ніж один вид ресурсу, то кожний вид 

ресурсу показують окремим рядком і визначають сумарну потребу окремо за 
кожним видом ресурсу. 

14.2.3. Характеристика ресурсних гістограм 
Після того, як ресурси визначені й скоординовані з календарним планом, 

треба зіставити їх з наявними ресурсами фірми. 
Потрібно взяти до уваги: 

 нормальну продуктивність праці (з урахуванням рівня підготовки і ква-
ліфікації); 

 існуючі зобов’язання стосовно інших проектів (якщо з одного джерела 
береться робоча сила); 

 очікуваний рівень невиходів (через хвороби та інші причини, які інколи 
становлять близько 25 %); 

 збільшення обсягу ресурсів, що можливе за рахунок: 
а) позаурочних годин; 
б) використання субпідрядників;  
в) зміни режиму роботи за проектом, що зумовить зміну планів за ре-

сурсами. 
Ці шляхи потребують більших затрат, що потрібно враховувати під час 

їх оцінки. Наявність ресурсів подана за допомогою табл. 14.2. 
Таблиця 14.2 

Календар та обсяги наявних робіт 

Вид ресурсу Наявна кількість 
у день, осіб Дата початку Дата кінця 

Маляр 12 1.12 30.12 

– 12 9.01 31.01 

 



 

 350 

Як бачимо з таблиці, під час Різдвяних свят зазначений ресурс відсутній. 
Гістограма потреби в ресурсах подібна до стовпчикових діаграм, де по 

горизонтальній осі вказуються календарні терміни, по вертикальній – щоден-
на кількість необхідних для виконання всіх робіт ресурсів за кожною 
професією окремо. 

Вона дуже широко застосовується у плануванні проектів, оскільки є на-
очною, її легко зрозуміти і поєднати з іншими аспектами планування. Для її 
побудови треба мати: 

 календарний графік для ранніх строків (робимо припущення, що вико-
нуються всі роботи якомога раніше); 

 прогнози потреби в ресурсах у розрізі робіт. 
Гістограма ресурсів будується на підставі  потреби за всіма роботами до-

даванням (табл. 14.3). 
Таблиця 14.3 

Потреба в малярах 

Робота Дата початку Дата кінця Необхідний ресурс  
на день, осіб 

А 1 2 8 

В 3 4 4 

С 3 4 12 

D 5 6 10 

E 7 10 2 

F 11 11 4 
 
Брак ресурсу призводить до збільшення тривалості виконання роботи. 

Шляхами подолання означеної проблеми є: 
 позаурочний час роботи (при цьому не залучаються нові працівники, 

але знижується продуктивність наявних); 
 збільшення робочих змін (зростає рівень використання устаткування, 

проте слід брати до уваги можливу кількість розміщення людей в об-
меженому просторі); 

 підвищення продуктивності праці (за допомогою освіти і тренування); 
 принцип «зробив і пішов»: працівник може піти з робочого місця після 

завершення необхідного обсягу робіт (якщо навіть йому сплачують за 
робочий день або зміну), в такий спосіб роботи не будуть розтягуватися 
у часі; 

 крива навчання (з виконанням однакової роботи витрати часу знижу-
ються у міру набуття навичок і зростання продуктивності праці 
робітників). Наприклад, якщо випускають серії подібних вимірюваль-
них приладів, то витрати часу з кожною наступною серією 
скорочуються, як це бачимо з рис. 14.6; 
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Рис. 14.6. Крива навчання 

 залучення субпідрядників (збільшується тимчасова робоча сила, але во-
на є дорожчою. Це також нагода зіставити продуктивність своїх 
працівників із залученими ззовні. Інколи вона підвищується, але треба 
стежити за якістю і моральним кліматом). 

Надлишок ресурсів – це також проблема, оскільки непрацюючим треба 
все одно платити заробітну плату. Ці витрати можна скоротити шляхом: 

 спрямування вільних ресурсів на виконання критичних робіт; 
 виконання складових частин заздалегідь; 
 установки устаткування заздалегідь; 
 тренінгів персоналу на майбутнє; 
 оцінки минулих проектів, аби передбачити тенденції у використанні ре-

сурсів і відповідно, звільнення зайвих працівників. 
Прибутковість компанії в довгостроковий період залежить від ефектив-

ності використання ресурсів. 

14.2.4. Моделювання і календарне планування ресурсів 
Моделювання типу «що…, якщо…» стало популярним засобом у мене-

джменті проектів. Воно дає змогу плановикам варіювати певні параметри і 
визначати їх вплив на проект. Ці процедури передбачені відповідним програ-
мним забезпеченням. 

Ці моделі використовують у таких ситуаціях: 
 обмеженість у часі; 
 обмеженість у ресурсах; 
 зміна режиму роботи (робочий тиждень збільшується на один день); 
 збільшення кількості ресурсів;скорочення тривалості виконуваних ро-

біт; 
 поділ роботи на дві або більше частин; 
 визначення додаткових затрат при використанні субпідрядників. 

Таке моделювання дає змогу передбачити майбутнє і відкриває шлях до 
ефективного планування і контролю. 

Під час розподілу ресурсів використовують два базових методи: послідо-
вний і паралельний. 

Послідовний метод розподіляє ресурси між роботами відповідно до 
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встановлених пріоритетів, кожного разу розглядаючи одну роботу за другою. 
Паралельний метод розподіляє ресурси по всіх роботах водночас, але 

кожного разу на один день зіставленням щоденної наявності ресурсів, потре-
би в них і тривалості робіт. При цьому менеджер повинен визначити, чи є 
можливим перервати виконання роботи і завершити її через певний час. 

Ці дії потребують дотримання таких принципів: 
1. Із самого початку проекту потреба у ресурсах порівнюється з їх 

наявністю, розробляється календарний план за ранніми строками 
початку робіт. 

2. Якщо немає ресурсу, щоб почати роботу в ранні строки, її зсува-
ють на один день (або тиждень) у межах запасу часу і знову 
зіставляють наявність ресурсів з потребою в них. Цей процес трива-
тиме доти, доки: 

а) потреба в ресурсах відповідатиме їх наявності; 
б) буде використано весь запас часу за роботами. 

В останньому випадку використовують один із двох можливих підходів: 
1. планування в умовах обмежених ресурсів; 
2. планування в умовах обмеженого часу. 
1. Планування в умовах обмежених ресурсів 
Якщо ресурс лімітований або його неможливо збільшити, необхідно по-

рдовжити тривалість роботи, поки цей ресурс стане доступним. Інколи це 
збільшує тривалість критичної роботи, тоді виконання проекту в цілому від-
кладається. Це можливо у таких ситуаціях: 

а) робота виконується в обмеженому просторі (ремонт кабіни ліфта); 
б) обмежені потужності (наприклад, кількість автомобілів для переве-

зення вантажу);  
в) обмежена кількість устаткування, тобто комп’ютерів, верстатів, під-

йомних кранів тощо;  
г) вимоги безпеки обмежують чисельність працюючих у певній зоні. 
Збільшення тривалості робіт може бути меншим, якщо використовувати 

заходи, що розглядалися стосовно регулювання нестачі в ресурсах. 
2. Планування в умовах обмеженого часу 
Цей метод застосовують, якщо неможливо подовжити термін завершення 

виконання проекту. 
У цьому разі треба задовольняти потреби в ресурсах (тобто нестачу ре-

сурсів поновлювати за рахунок додаткового придбання їх). Такі ситуації 
можливі, якщо: 

 проект має суворі штрафи за невиконання в часі; 
 проект є частиною іншого проекту з обмеженими в часі можливостями 

(ремонт річкової пристані до літньої бази відпочинку). 
Оскільки строки таких проектів переносити неможливо, збільшують ре-

сурси. Після закінчення аналізу і розподілу ресурсів треба переглянути 
початковий сітковий графік, оскільки деякі роботи в ході планування ресурсів 
мали бути перенесені. Потрібно також перевірити решту пов’язаних між со-
бою документів: діаграми Гантта; бюджет; криві затрат; грошові потоки; план 
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робочої сили; план постачань. 
Після кожного звітного періоду календарний план робіт може змінюва-

тися, що потребує побудови й аналізу нових гістограм ресурсів. Нові плани і 
гістограми є базою для планування на наступний звітний період. Потрібно та-
кож пам’ятати, що якщо компанія виконує водночас декілька проектів і 
необхідним є планування потреби в певних ресурсах за всіма проектами, то 
система кодування має передбачити різні коди робіт, щоб за різними проек-
тами вони не були однаковими, інакше комп’ютер додасть ресурси, що 
призведе до суттєвих проблем. 

Таким чином, планування ресурсів передбачає такі кроки: 
1. Оцінка потреби в ресурсах. 
2. Складання таблиці потреб у ресурсах за роботами. 
3. Складання таблиці наявності ресурсів. 
4. Побудова ресурсної гістограми. 
5. Зіставлення потреби і наявності ресурсів, визначення їх нестачі або над-

лишків. 
6. Складання нового плану за допомогою прогнозу «що… якщо…». 
7. Згладжування ресурсних гістограм зміщенням робіт у межах запасу часу. 
8. За необхідності використання прийомів планування в умовах обмежених 

ресурсів або обмеженого часу. 
9. Перепланування календарного плану. 
10. Контроль і побудова нових ресурсних планів і гістограм 

14.2.5. Планування ресурсів. 
MRP II (Manufacturing Resource Planning) 

У конкурентній боротьбі перемагає тільки той, хто швидше за інших реа-
гує на зміни в бізнесі і приймає більш правильні рішення. Саме інформаційні 
технології допомагають керівникам проектів у вирішенні цих складних за-
вдань. Країни ринкової економіки мають великий досвід створення і розвитку 
інформаційних технологій. Одним з найбільш поширених методів керування 
проектами у світовій практиці є стандарт MRP II (Manufacturing Resource 
Planning) – планування ресурсів проекту, який розроблений і підтримується в 
США Американським товариством з контролю за виробництвом і запасами – 
American Production and Inventory Control Society (APICS). APICS регулярно 
видає документ "MRP II Standard System", у якому описуються основні вимо-
ги до інформаційних  систем. 

MRP II – це набір перевірених на практиці розумних принципів, моделей 
і процедур керування і контролю. MRP II Standard System містить опис пев-
них груп функцій системи:  

1. Material Requirement Planning – планування матеріальних потреб.   
2. Scheduled Receipts Subsystem – планові постачання.  
3. Capacity Requirement Planning – планування виробничих потужностей.  
4. Input/output control – контроль входу/виходу.  
5. Purchasing – матеріально технічне постачання.  
6. Distribution Resource Planning – планування ресурсів розподілу.  



 

 354 

7. Financial Planning – керування фінансами.  
8. Simulation – моделювання.  
9. Performance Measurement – оцінка результатів діяльності.  

З накопиченням досвіду моделювання ці поняття постійно уточнюються, 
поступово охоплюючи все більше функцій.  

Стандарт MRP II поділяє сфери окремих функцій (процедур) на два рівні: 
необхідний і необов’язковий (додатковий). Для того, щоб програмне забезпе-
чення було віднесено до класу MRP II, воно повинне виконувати визначений 
обсяг необхідних (основних) функцій (процедур).  

Результати використання інтегрованих систем стандарту MRP II:  
 довгострокове, оперативне і детальне планування з можливістю кори-

гування планових даних на основі оперативної інформації;  
 вирішення завдань оптимізації виробничих і матеріальних потоків;  
 реальне скорочення матеріальних ресурсів на складах;  
 захист інвестицій, зроблених в інформаційні технології;  
 можливість поетапного впровадження системи з урахуванням інвести-

ційної політики конкретного проекту.  
В основу MRP II покладена ієрархія планів. Плани нижніх рівнів залежать 

від планів більш високих рівнів, тобто план вищого рівня надає вхідні дані, за 
якими намічаються показники і/або якісь обмежувальні рамки для планів ниж-
чого рівня. Крім того, ці плани пов'язані між собою таким чином, що 
результати планів нижнього рівня зворотно впливають на плани вищого рівня.  

Якщо результати плану нереалістичні, то цей план або плани вищого рі-
вня повинні бути переглянуті. У такий спосіб можна проводити координацію 
попиту і пропозиції ресурсів на визначеному рівні планування і ресурсів на 
вищих рівнях планування. 

Стратегічне планування 
Стратегічне планування – це довгострокове планування. Воно звичайно 

виконується на термін від одного до п'ятьох років на засадах таких макроеко-
номічних показників, як тенденції розвитку економіки, зміна технологій, стан 
ринку і конкуренції. Стратегічне планування звичайно поширюється на кожен 
рік п'ятирічки і являє собою планові показники (цілі) вищого рівня.  

Бізнес-планування 
Бізнес-план – це звичайно план на рік, що також складається на щорічній 

основі. Іноді він неодноразово переглядається протягом року. Як правило, він 
є результатом наради управлінського складу, на якому зводяться плани  інве-
стицій, розвитки основних засобів і потреби в капіталі і бюджетування. Ця 
інформація подається в грошовому обчислені.  

Планування ресурсів 
План проекту буде нереальний, якщо не буде забезпечено наявність не-

обхідного обсягу ресурсів. Планування ресурсів – це довгострокове 
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планування, що дозволяє оцінити необхідний (для виконання плану) і наяв-
ний обсяг таких ключових ресурсів, як люди, устаткування, будинки і 
спорудження. Якщо виникне потреба в наявності необхідного обсягу додат-
кових ресурсів, то, можливо, буде потрібно переглянути бізнес-план.  

Планування ресурсів стосується тільки ключових ресурсів і складається 
на термін дії плану проекту (звичайно на один рік). Ресурс може вважатися 
ключовим, якщо його вартість достатньо велика, або якщо термін його поста-
чання достатньо великий, або якщо від нього залежать інші ресурси. Ресурси 
можуть бути як зовнішніми (можливості постачальників), так і внутрішніми 
(устаткування, складські площі, гроші).  

Загальне планування потужностей 
Як і планування ресурсів, загальне планування потужностей є довгостро-

ковим і ведеться за ключовими ресурсами. Цей процес використовує дані 
головного плану-графіка проекту. Так, якщо ГПГП виражений в об'ємних і 
часових характеристиках, то загальне планування потужностей використову-
ється для створення більш деталізованого плану, який може бути дуже 
корисним при оцінці середніх потреб  у цілому, а також для оцінки ГПГП.  

MRP, або планування потреб у матеріалах 
Історично MRP (планування потреб матеріалів) призначалося для контро-

лю за запасами та їх поповненням. У рамках MRP II (планування ресурсів 
проекту) його використання було розширено до планування потреб у потужно-
стях, проведення пріоритезації і до замикання всього ланцюжка планування.  

MRP відповідає на чотири основних запитання:  
 що ми збираємося робити?  
 що нам для цього необхідно?  
 що ми вже маємо?  
 що нам необхідно отримати додатково?  

ГПГП відповідає на перше запитання "Що ми збираємося зробити? ". 
Для досягнення цілей, поставлених ГПГП, ведеться планування усього проце-
су реалізації, де  ГПГП – це графік, який також відповідає і на такі запитання, 
як "Скільки" і "Коли".  

Друге запитання "Що нам для цього необхідно?" – це по суті: "Які виро-
би/комплектовання нам потрібно зробити (або закупити), щоб виконати плани 
ГПГП?". Щоб відповісти на це запитання, нам потрібно знати ГПГП і мати 
правильні дані про специфікацію проекту. ГПГП і дані про специфікацію 
проекту дають змогу системі визначити, що, скільки і коли буде потрібно для 
того, щоб зробити те, що нам необхідно.  

Запитання "Що ми вже маємо?" можна розділити на дві частини:  
"Що в нас уже є на руках?" і "Що ми очікуємо за замовленнями?".  
Існуючий запас на складі – це відповідь на перше запитання, а плановий 

обсяг надходжень  від постачальників – це відповідь на друге. Разом ці дані 
не тільки подають інформацію про наявний обсяг запасів, але також дають 
змогу системі оцінити очікуваний обсяг запасу.  
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Щоб відповісти на останнє запитання, потрібно знати відповіді на три 
попередні. Узявши те, що потрібно зробити (брутто-потреби), віднявши те, 
що вже є (на складі і планові надходження), ми дізнаємося, що нам потрібно 
отримати додатково (нетто-потреби).  

CRP, або планування потреби в потужностях 
Але наявність необхідного обсягу потрібних матеріалів нічого не означає 

без наявності достатнього вільного обсягу робітничого часу. CRP (або плану-
вання потреб у потужностях) – це планування середнього рівня, яке 
використовує дані запланованих MRP замовлень і замовлень на виробництво 
для визначення необхідного обсягу робочого часу (як за трудовими, так і за 
технічними ресурсами).  

Планування ресурсів і загальне планування потужностей – це планування 
вищого рівня, яке використовується для планування таких ресурсів, як фізич-
не устаткування. CRP є більш деталізованим плануванням. Завантаження 
робочих місць розраховується на основі технологічного маршруту, що визна-
чає, яким саме чином здійснюватиметься цей вид проекту. Технологічний 
маршрут схожий на інструкцію до застосування – набір кроків (або технічних 
операцій), що необхідно зробити для здійснення  чогось. Кожна технологічна 
операція відбувається на якомусь робочому місці, яке може складатися з од-
ного або декількох людей і/або устаткування.  

14.3. УПРАВЛІННЯ ЗАКУПКАМИ РЕСУРСІВ 

14.3.1. Правове регулювання закупок 
Головна правова форма здійснення організації і регулювання відносин 

при здійсненні закупок між  їх учасниками (суб’єктами) – договір. 
Роль договору при здійсненні закупок полягає в правовому закріпленні 

відносин між суб’єктами закупок, встановлює зобов’язання між ними, вико-
нання яких захищається законом. При цьому договір не лише закріплює 
відповідальність і права сторін, але й визначає порядок їх виконання, а також 
передбачає способи захисту інтересів кожної зі сторін. 

Договір поставки – це договір, відповідно до якого постачальник, що є 
підприємцем, зобов’язаний у встановлений термін передати у власність поку-
пцю товар, що призначений для виробничої діяльності чи інших цілей, що не 
пов’язані з особистим споживанням, а покупець зобов’язаний прийняти товар 
і сплатити за нього визначену ціну. 

Договір підряду регулює закупки, необхідним об’єктом яких є результат 
певних дій. 

Договори перевезення – це господарська діяльність, пов’язана з перемі-
щенням продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного 
споживання залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними 
шляхами, а також транспортування продукції трубопроводами. 

Договори оренди – це засноване на договорі строкове, платне користу-
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вання майном, необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої 
діяльності.   

Існує також ряд інших зобов’язань, які регулюють правові відносини при 
здійснені закупок та поставок ресурсів. 

Сутність відносин, що виникають при таких закупках, засновані на тому, 
що одна із сторін на вимогу іншої сторони зобов’язана виконати для неї за 
певну плату визначену роботу (замовлення), результат якої переходить у вла-
сність замовника. На основі такого роду зобов’язань здійснюються: створення 
нового майна (будівництво підприємств, побудова доріг); ремонтування та 
покращання існуючих речей (роботи з реконструкції та капітального будівни-
цтва, побудова, обладнання, ремонт і технічне обслуговування машин, 
устаткування); реалізація результатів творчої діяльності (виконання науково-
дослідної, проектно-конструкторської документації, створення виробничих 
новинок – зразків нового виробу). Основним джерелом регулювання цих ти-
пів договірних відносин є Цивільний та Господарський кодекси України. 

14.3.2. Основні завдання закупок та поставок 
Реалізація інвестиційного проекту в умовах ринкової економіки зводить-

ся, по суті, до серії залежно пов’язаних і скоординованих закупок ресурсів 
проекту в найбільш широкому обсязі, в тому числі: машин та обладнання, ма-
теріалів, ліцензій та ноу-хау, будівельних, монтажних та інших робіт 
(консультаційних послуг з розробки проектно-кошторисної документації, 
проведення торгів, нагляду за роботами, підготовки персоналу тощо). Понят-
тя «закупки» в  зарубіжній практиці управління проектами має більш 
глобальний характер стосовно до традиційного вітчизняного поняття як етапу 
матеріально-технічного забезпечення. Основною відмінністю змісту в більш 
широкому розумінні терміна «ресурси проекту» є весь необхідний спектр ро-
біт і послуг за проектом. Об’єднавчим  елементом ресурсів проекту є 
основний спосіб їх закупок – через конкурсні торги (тендери). 

У сьогоднішніх умовах торги здійснюються в основному для  закупок за 
такими напрямками: 

 закупка товарів, робіт і послуг у межах держзамовлення; 
 закупка в рамках реалізації проектів, фінансування за рахунок держав-

них засобів ; 
 закупка, що здійснюється в межах проектів, що фінансуються за раху-

нок міжнародних фінансових організацій, регіональними банками 
розвитку тощо; 

 закупка ресурсів для інвестиційних проектів у межах проектного фінан-
сування. 

Основне завдання проектно-закупівельної фази проекту – забезпечити 
надходження устаткування, конструкцій, матеріалів та послуг відповідно до 
плану проекту. Цей процес можна поділити на дві частини: 

 закупка ресурсів та послуг на конкурсній основі; 
 доставка на місце виробництва робіт. 
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Рис. 14.7. Система розподілу ресурсів проекту 
Структура завдань матеріально-технічного забезпечення проектів зво-

диться до таких кроків: 
 підготовка специфікації і технічних умов, що характеризує кількість і 

якість необхідного устаткування, машин, механізмів, конструкцій, ма-
теріалів, робіт, послуг; 

 планування та організація процесів закупок; 
 визначення можливих джерел закупок ресурсів та переговори з можли-

вими постачальниками; 
 попередній відбір учасників торгів; 
 підготовка документів до торгів; 
 проведення торгів і прийняття рішень про присвоєння контрактів замо-

вника, що переміг у торгах; 
 контроль за поставками з прийняттям необхідних заходів у разі вияв-

лення відхилень; 
 розв’язання конфліктів; 
 розрахунки; 
 прийняття на роботу необхідних спеціалістів, включаючи    консультан-

тів; 
 планування поставок; 
 організація бухгалтерського обліку; 
 облік та контроль доставки. 

Організація форм закупок: 
 прямі, в яких правовий зв'язок існує між двома суб’єктами закупок; між 

ними  укладається відповідний договір;  
 посередницькі, в яких особа, що здійснює проект, вступає в правові від-

носини з посередником, тобто, з особою, яка сприяє забезпеченню 
проекту необхідними ресурсами; 
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 біржові, у яких члени біржі здійснюють біржову торгівлю (безпосеред-
ньо від свого імені та за свій рахунок; від імені клієнта і за його 
рахунок; від свого імені і за рахунок клієнта; від імені клієнта і за свій 
рахунок). 

Захист порушень або вирішення спорів при захисті інтересів та прав під-
приємців при здійснені спільних закупок здійснюється в арбітражному суді 
або загальними судами. 

14.3.3. Основні вимоги до управління закупками та поставками 
Основними вимогами, що характерні для здійснення закупок та поставок 

в умовах ринкової економіки, є: 
 закупка та поставка, що здійснюється на основі даних проектної доку-

ментації; 
 графіки розробляються у зв’язку із загальним планом проекту і враху-

ванням тривалості всіх його фаз; 
 план повинен охоплювати весь проект у цілому; 
 вибір місця закупок визначається на основі розрахунку вартості варіан-

тів. 
Вибір постачальників здійснюється на основі вивчення кваліфікаційних 

анкет, призначених охарактеризувати управлінські, технічні, виробничі та фі-
нансові можливості оферанта. Кінцевий вибір постачальників здійснюється в 
результаті торгів. 

Основними вимогами до порядку розміщення замовлень є: 
 спільно з проектною організацією розробляються заходи за стандарта-

ми закупок; 
 загальні замовлення оформлюються тільки на основі робіт зі скорочен-

ня номенклатури закупок; 
 оцінка заявок та проведення торгів, що передують укладанню контрак-

тів; 
 укладання  контрактів виробництва в результаті додаткових зустрічей і 

погодження з переможцями торгів стосовно вимог до перевезення та 
зберігання вантажів, а також порядку розрахунку та преміювання. 

Особливості контролю за поставками: 
 здійснюється на основі спеціальних графіків, що включають планові та 

фактичні строки і обсяги поставок; 
 організовується для кожного із вищезазначених видів поставок; 
 заснований на загальному плані проекту; 
 всі зміни фіксуються в загальному графіку проекту; 
 заснований на стандартних формах звітності. 

Усі вищезазначені роботи очолює служба керівника проекту, що працює 
на контрактній основі з усіма підприємствами та організаціями, які забезпе-
чують проект ресурсами. У великомасштабних проектах головний керівник 
(головний менеджер) проекту делегує відповідні повноваження  спеціальному 
менеджеру з поставок (чи навіть спеціальним службам).  
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14.4. УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 

14.4.1. Управління запасами 
Управління запасами – це функціональна діяльність, мета якої – довести 

загальну суму щорічних витрат на утримування запасів до мінімуму за умови 
задовільного обслуговування клієнтів. 

Згідно з іншим визначенням, управління запасами – це забезпечення і пі-
дтримування оптимальної кількості і типів фізичних ресурсів, необхідних для 
реалізації стратегічного плану організації. 

Важливість управління запасами пояснюється, насамперед, тим, що ви-
робництво – це потік матеріальних ресурсів через процес, який змінює форму 
цих матеріалів, перетворюючи їх у готову продукцію. 

Типи запасів найчастіше розглядають у контексті конкретної організації 
(стосовно банку – це запаси грошей, школи – запаси навчальних засобів, ліка-
рні – ліків). Детальніше зупинимося на певних типах запасів: 

1. Сировина – це інгредієнти, що перетворюються в кінцевий продукт, ха-
рактер яких залежить від призначення продукції та особливостей 
виробничого процесу; 

2. Допоміжні матеріали – це матеріали, які не є часткою готового виробу: 
мастило, миючі засоби тощо; 

3. Незавершене виробництво – це вироби, що не пройшли повного техно-
логічного циклу обробки); 

4. Готова продукція – це нереалізовані кінцеві продукти, які зберігаються 
на складах підприємства-виробника або на підприємствах роздрібної 
торгівлі. 

Запаси створюються у таких цілях: 
  сприяння обслуговуванню споживачів (наявність запасів - важливий 

чинник утримування споживачів, пов'язаний з можливістю поставки 
продукції в будь-який час); 

  сприяння гнучкості виробництва (здатність швидко переходити на ви-
робництво іншої продукції завдяки запасам, можливість задовольнити 
попит на продукцію, яка в цей час не виробляється); 

  сприяння визначеності виробництва (чим більш невизначена ситуація 
на ринку, тим більша необхідність страхування створенням резервних 
запасів); 

  сприяння згладжуванню виробництва (здатність задовольняти попит у 
періоди максимального збуту без збільшення обсягу виробництва); 

 отримання прибутку шляхом цінової спекуляції (у період інфляції мож-
на отримати прибуток купівлею запасів за нижчою ціною і продажем їх 
у майбутньому). 

Створення та зберігання запасів потребують значних витрат, і щорічна їх 
сума перевищує чверть вартості самих запасів. Тому важливо керувати запаса-
ми, щоб зазначені витрати були мінімальними і щоб забезпечувався той рівень 
обслуговування та задоволення запитів клієнтів, до якого прагне компанія. 
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Затрати, пов'язані зі створенням і зберіганням запасів, охоплюють: 
1. Затрати на підтримування запасів, тобто пов'язані з володінням запаса-

ми; 
2. Затрати, пов'язані з розміром партій, тобто затрати, пропорційні кілько-

сті замовлених партій, а не кількості виробленої продукції; 
3. Затрати, пов'язані з дефіцитом запасів, тобто такі, що виникають при 

відсутності необхідних матеріалів; 
4. Затрати на управління запасами. 

14.4.2. Ефективність управління запасами 
Ефективність системи управління запасами залежить від виду попиту на 

конкретний тип запасів. Теорія менеджменту виділяє залежний і незалежний 
попит. 

Предмет має залежний попит, якщо його використання прямо пов'язане з 
планами виробництва інших виробів. Цей вид попиту існує, в основному, на 
матеріали та комплектувальні вироби, що використовуються при виробництві 
продукції. 

Предмет користується незалежним попитом, якщо він на нього не зумов-
люється планами виробництва інших виробів. Прогнозувати його значно 
важче, ніж залежний попит. 

Система управління запасами при залежному попиті на продукцію має 
можливість чітко планувати потреби виробництва в матеріальних ресурсах, 
оскільки в цій ситуації основою планування є план виробництва. Метою тако-
го планування матеріальних потреб є забезпечення виробничого процесу 
лише тим, що безпосередньо необхідне для виконання планів поточного пері-
оду. 

Система управління запасами при залежному попиті реалізує два підхо-
ди: фіксована кількість продукції та фіксований час. 

У системах з фіксованою кількістю продукції постійно контролюється 
рівень запасів. У момент падіння кількості запасів нижче від установленого 
рівня видається замовлення на поповнення запасів, причому замовляється 
завжди та сама кількість виробів.  

Отже, фіксованими величинами в цій системі є рівень запасів, при якому 
повторюється замовлення, та кількість замовлених виробів. Система управ-
ління запасами за фіксованою кількістю продукції є ефективною за таких 
умов: 

  висока питома вартість виробів, що постачаються; 
  високі витрати на зберігання матеріально-технічних запасів; 
 високий рівень збитків у разі відсутності запасів; 
 знижка в ціні залежно від замовленої кількості: 
 відносно непередбачений або випадковий характер попиту. 

У системах з фіксованим часом замовлення на поповнення запасів роз-
міщуються із заданою періодичністю. Кількість виробів, що замовляється, 
нестабільна і залежить від наявного залишку. Така система є найбільш ефек-
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тивною для матеріально-технічних запасів, що мають такі характеристики: 
 малоцінні предмети; 
 низькі витрати на зберігання матеріально-технічних запасів; 
 незначні втрати при відсутності запасів у конкретний момент часу; 
 цей вид запасів – один з багатьох, що закуповується у конкретного по-

стачальника; 
 знижка у ціні залежить від вартості замовлень відразу на кілька виробів; 
 відносно стабільний рівень попиту тощо. 

Для визначення вартості оптимального розміру замовлення доцільно роз-
глянути залежність характеру поточних витрат на утримування запасів (це 
кошти, інвестовані в запаси, орендна плата, страхові витрати тощо) та  варто-
сті виконання замовлення. Щоб звести до мінімуму витрати на запаси, 
менеджер повинен звести до мінімуму вартість виконання замовлення, а та-
кож поточні витрати.  

Ці  величини мають зворотній зв'язок: із збільшенням розміру кожного 
замовлення кількість і вартість замовлень зменшується, але, з другого боку, 
оскільки великі кількості ресурсів замовляються та розміщуються в запасах, 
витрати на утримання зростають. Складання залежностей дає криву сукупних 
витрат, екстремальна точка якої відповідає оптимальному розмірові замов-
лення. 

Більшість американських теоретиків і практиків менеджменту вважають, 
що при встановленій меті управління запасами (утримування на мінімально-
му рівні щорічної загальної суми витрат на забезпечення запасів) необхідно 
зводити до мінімуму такі показники: 

 кількість замовлень за рік; 
 тривалість страхових циклів; 
 тривалість часу поставки, виготовлення та внутрізаводського транспор-

тування; 
 тривалість циклів зберігання на складі: 
 кількість товарів, що зберігаються  на складі; 
 кількість складів і комор. 

Американські фахівці вважають, що добре виконана програма управлін-
ня запасами повинна дати такі результати: 

1. Більш як на 10 % зменшити загальну суму витрат на запаси. 
2. Зменшити середню суму капітальних вкладень у запаси. 
3. Зменшити кількість дефіцитних товарів. 

Для ефективної реалізації цієї економії необхідно правильно використати 
як кошти, зекономлені на капіталовкладеннях у запаси, так і додаткову пло-
щу, звільнену завдяки зменшенню розміру запасів. 

14.4.3. Види управління запасами 
Метою оперативного управління є забезпечення суворого виконання зада-

ного плану виробництва продукції за кількістю і номенклатурою у встановлені 
строки на основі раціонального використання виробничих ресурсів. 
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Для реалізації поставленої мети необхідно науково обґрунтувати побу-
дову та функціонування системи оперативного управління виробництвом, яка 
повинна забезпечити вирішення таких завдань: 

1. Повне, комплексне та рівномірне виконання виробничої програми при 
дотриманні строків виробництва продукції. 

2. Повне та найбільш доцільне (оптимальне) використання ресурсів. 
3. Максимальне прискорення виробництва та забезпечення максимально-

го використання оборотних засобів на стадії виробництва. 
4. Забезпечення умов, що сприяють розвиткові творчої активності персо-

налу. 
5. Автоматизація виконання основних планово-розрахункових, облікових 

робіт. 
Зміст оперативного управління виробництвом полягає ось у чому: 

 визначення місця (цеху, дільниці, робочого місця) та часу (кварталу, мі-
сяця, декади, зміни); 

 визначення фактичного стану виробничого процесу в кожний конкрет-
ний період часу; 

 визначення відхилень від завчасно встановленого графіка технологічно-
го процесу; 

 регулювання ходу виробництва для ліквідації наслідків небажаних від-
хилень. 

Вирішення основних завдань, що ставляться перед системою оператив-
ного управління, пов'язане з рядом труднощів: 

 різноманітність і часта зміна номенклатури виробів; 
 конструктивна складність багатьох виробів; 
 різна (а часто й велика) тривалість виробничого циклу виготовлення 

виробів; 
 великий, різноманітний та дорогий парк обладнання і технологічного 

оснащення; 
 різноманітний професійний і кваліфікаційний склад персоналу; 
 різнотипний характер. 

Оперативне управління  здійснюється на основі плану виробництва про-
дукції, розробленого на рік (квартал). Система оперативного управління – це 
складна організаційно-планова система, яка охоплює три підсистеми: функці-
ональну, елементну та організаційну. 

Функціональна характеризує коло функцій, які повинна виконувати сис-
тема управління, поелементна – основні елементи, з яких вона складається, та 
організаційна – побудову системи управління. 

Функціонально оперативне управління змінюється так:  
 на рівні підприємства воно полягає в організації руху предметів у ме-

жах року, кварталу, місяця;  
 на рівні цеху такий рух забезпечується в межах кварталу, місяця, тижня 

(п'ятиденка);  
 на рівні дільниці– в межах місяця, тижня, доби та по годинах. 
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Поелементно залежно від рівня оперативне управління змінюється за:  
 складом і кваліфікацією управлінського персоналу; математичним за-

безпеченням завдань планування; 
 складом і кількістю використовуваних комплексів технічних засобів; 

складом календарно-планових нормативів; 
 використовуваними планово-розрахунковими одиницями; складом і 

змістом планової та облікової документації; 
 характером і напруженістю інформаційних потоків. 

Організаційно система оперативного управління  здійснює свої функції 
через: планово-диспетчерський відділ на рівні підприємства, планово-
диспетчерське бюро на цеховому рівні, планово-управлінський персонал ді-
льниці на низовому рівні. Система оперативного управління охоплює об'ємне 
та оперативно-календарне планування, облік та диспетчерування. 

Під час об'ємного планування здійснюється розподіл річної програми в 
об'ємному (трудовому) та натуральному вираженні між цехами та дільницями 
(на квартал або місяць). У результаті реалізації завдання оптимального розпо-
ділу річної програми за номенклатурою та за обсягом за плановими періодами 
року (кварталу) визначаються показники завантаження обладнання. Для вирі-
шення завдань об'ємного планування широко використовуються методи 
математичного програмування. Значна специфіка у підходах до завдань розпо-
ділу річної програми за плановими періодами зумовлена типом виробництва. 

Оперативно-календарне планування – це логічне продовження та розви-
ток об'ємного планування. На цьому етапі об'єктом планування є окремі 
вироби, складальні одиниці, деталі та операції деталей. Воно базується на пе-
вних нормативах, які дають змогу здійснювати зв'язок календарних планів та 
узгоджувати роботу взаємопов'язаних робочих місць, дільниць і цехів, а та-
кож забезпечувати найбільш ефективне використання ресурсів. До 
нормативів належать: доробок незавершеного виробництва, випередження 
запуску та випуску партій деталей і складальних одиниць, розміри та ритми 
партій деталей тощо. 

Оперативно-календарне планування здійснюється на заводському та на 
внутрішньоцеховому рівнях. Завданням заводського планування є визначення 
кількості і часу передачі за запланованими позиціями (деталей, виробів) із 
цеху в цех по місяцях або кварталах. Частково це завдання може виконувати-
ся на етапі об'ємного планування. Завданнями внутрішньоцехового 
планування є визначення місця і термінів початку та закінчення обробки кож-
ної деталі операції, їх груп або деталі в цілому, складання календарного 
плану-графіка роботи дільниць цеху на місяць, декаду, добу та зміну. 

Подетально операційні плани-графіки складаються в умовах великосе-
рійного виробництва. У серійному виробництві такі плани-графіки доцільно 
складати при порівняно невеликій номенклатурі деталей на дільниці. В умо-
вах дрібносерійного, а в ряді випадків і серійного типу виробництва скла-
дання подетально операційних календарних планів-графіків є недоцільним. 

Оперативний облік є важливою частиною оперативного управління. Він 
повинен відповідати таким вимогам: єдність показників планування та обліку, 
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достовірність, своєчасність, багатократність використання інформації. До за-
вдань внутрішньоцехового оперативного обліку належать: визначення рівня 
виконання плану виробництва деталей та складальних одиниць, а також плану 
виконання деталей операцій і складальних одиниць дільницями, облік наявнос-
ті і надходження заготовок, матеріалів, незавершеного виробництва на дільни-
ці та в цехи, облік браку деталей і використання обладнання на дільницях, 
визначення рівня виконання змінно-добових завдань дільницями тощо. 

При регулюванні ходу виробництва необхідно, по-перше, звести до міні-
муму втрати, викликані відхиленнями від плану і, по-друге, через певний 
період часу відновити запроектований стан, ліквідувавши наслідки відхилень. 
Коректування плану-графіка здійснюється традиційними заходами і може бути 
автоматизоване. При суттєвих відхиленнях від календарного графіка, якщо ви-
черпані всі можливості його відновлення, для регулювання ходу виробничого 
процесу може бути використана електронно-обчислювальна техніка. Як прави-
ло, в такому разі здійснюється повний перерахунок календарного графіка. 

14.5. СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 

14.5.1. Матеріальні запаси, причини їх створення 
Запаси в тому чи іншому вигляді присутні по всій довжині логістичного 

ланцюга як у сфері виробництва, так і у сфері обігу продукції. 
Матеріальні запаси – це продукція виробничо-технічного призначення, 

яка перебуває на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного спо-
живання та інші товари, що очікують на вступ у процес виробничого або 
особистого споживання. 

Незважаючи на те, що утримання запасів пов'язане з певними  витрата-
ми, підприємці змушені створювати їх. Основними мотивами  створення 
матеріальних запасів є [4, с. 231-235]: 

1. Імовірність порушення встановленого графіка постачань (непередба-
чене зниження інтенсивності вхідного матеріального потоку). У цьому разі 
запас необхідний для того, щоб не зупинився виробничий процес, що особли-
во важливо для підприємств із  безперервним циклом виробництва. 

2. Можливість коливання попиту (непередбачене збільшення інтенсив-
ності вихідного потоку). 

3. Сезонні коливання виробництва деяких видів товарів. В основному це 
стосується продукції сільського господарства. 

4. Знижки за покупку великої партії товарів також можуть стати причи-
ною створення запасів. 

5. Спекуляція. Ціна на деякі товари може різко зрости, тому підприємст-
во, яке зуміло передбачати цей ріст, створює запас для одержання прибутку за 
рахунок підвищення ринкової ціни. 

6. Витрати, пов'язані з оформленням замовлення. Процес оформлення 
кожного нового замовлення супроводжується витратами адміністративного 
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характеру (пошук постачальника, проведення переговорів з ним, відряджен-
ня, міжміські переговори тощо). Знизити ці витрати можна, скоротивши 
кількість замовлень, що рівносильно збільшенню обсягу партії, яка замовля-
ється, і, відповідно, підвищенню розміру запасу. 

7. Можливість рівномірного здійснення операцій з виробництва і розпо-
ділу. Ці два види діяльності тісно взаємопов'язані – між собою: розподі-
ляється те, що виробляється. Якщо запаси відсутні, інтенсивність матеріаль-
них потоків у системі розподілу коливається відповідно до  змін інтенсив-
ності виробництва. Наявність запасів у системі розподілу дає змогу 
здійснювати процес реалізації більш рівномірно, залежно від ситуації у виро-
бництві.  

8. Можливість негайного обслуговування покупців. Виконати замовлення 
покупців можна у такий спосіб: 

 виготовити замовлений товар;  
 закупити замовлений товар; 
 видати замовлений товар негайно з наявного запасу. 

Останній спосіб є, як правило, найдорожчим, тому що потребує утри-
мання запасу. Однак в умовах конкуренції можливість негайного задоволення 
замовлення може виявитися вирішальною в боротьбі за споживача. 

9. Зведення до мінімуму простоїв у виробництві через відсутність запа-
сних частин.  

10. Спрощення процесу управління виробництвом, що відбувається шля-
хом створення запасів напівфабрикатів на різних стадіях виробничого 
процесу всередині підприємства. Наявність цих запасів дає змогу знизити ви-
моги до ступеня узгодженості виробничих процесів на інших  ділянках, а, 
отже, і відповідні витрати на організацію управління цими процесами. 

Зазначені причини свідчать про необхідність створення запасів у логіс-
тичних системах. При цьому особливістю безпосереднього логістичного 
підходу до управління товарно-матеріальними запасами є відмова від функці-
онально-орієнтованої концепції в цій сфері. 

14.5.2. Види матеріальних запасів 
Поняття запасу пронизує всі сфери матеріального виробництва, тому що 

матеріальний потік на шляху переміщення від первинного джерела сировини 
до кінцевого споживача може накопичуватися у вигляді запасу на будь-якій 
ділянці. Причому управління запасами на кожній з ділянок має свою специфі-
ку. У теорії управління запасами виділяють такі їх види : 

1. За місцем продукції в логістичному ланцюзі: 
 запаси матеріальних ресурсів; 
 запаси незавершеного виробництва; 
 запаси готової продукції; 
 запаси тари; 
 запаси зворотних відходів. 

2. Стосовно до базисних логістичних активностей: 
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 запаси в постачанні, матеріальні ресурси, які перебувають у логістич-
них ланцюгах від постачальників до складів матеріальних ресурсів 
товаровиробника, призначені для забезпечення виробництва готової 
продукції; 

 виробничі запаси, запаси матеріальних ресурсів і незавершеного вироб-
ництва, які надійшли до споживачів і не були перероблені, перебувають 
на підприємствах усіх галузей сфери матеріального виробництва, при-
значені для виробничого споживання і дають змогу забезпечити 
безперервність виробничого процесу; 

 товарні (збутові) запаси, запаси готової продукції, транспортні запаси, 
які розміщені на складах готової продукції фірми-виробника та у дис-
трибутивній мережі, призначені для задоволення попиту споживачів 
(продажу); 

 сукупні матеріальні запаси є об'єктом оптимізації логістичного управ-
ління з позиції загальних витрат і містять у собі всі перераховані вище 
види запасів: запаси у постачанні, виробничі запаси і товарні запаси. 

3. Стосовно до комплексних логістичних активностей: 
 складські запаси, запаси продукції, які розміщені на складах різного 

типу і рівня певних ланок логістичної системи, як внутрішньофірмо-
вих, так і логістичних посередників; 

 транспортні запаси (запаси в дорозі, транзитні запаси), запаси матеріа-
льних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції, які 
перебувають у процесі транспортування від однієї ланки логістичної 
системи до іншої або в межах однієї ланки логістичної системи; 

 запаси вантажопереробки, специфічний складський запас, який фор-
мується без логістичної операції зберігання (наприклад, 
перевантаження в одному транспортному вузлі з одного виду транспор-
ту на інший, консолідація, сортування і т. д.). 

4. За функціональним призначенням (стосуються виробничих і товарних 
запасів): 

 поточні (регулярні) запаси – це основна частина виробничих і товарних 
запасів, які призначені для забезпечення безперервності процесу вироб-
ництва і збуту між двома черговими постачаннями, утворюються за 
умов нерівномірного і регулярного постачання через невідповідність 
обсягів постачання і разового споживання; 

 страхові (гарантійні) запаси призначені для безперервного постачання 
споживача за непередбачених обставин: відхилення в періодичності і 
величині партій постачань від запланованих, зміна інтенсивності спо-
живання, затримки постачань у дорозі, збої у виробничо-технологічних 
циклах і т. д.; 

 підготовчі (буферні) запаси – це частина виробничого (товарного) запа-
су, призначена для підготовки матеріальних ресурсів і готової продукції 
до виробничого або особистого споживання. Їх наявність зумовлена не-
обхідністю виконання певних логістичних операцій з приймання, 
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оформлення, завантаження-розвантаження, додаткової підготовки до 
споживання; 

 сезонні запаси – це запаси матеріальних ресурсів і готової продукції, 
створювані і підтримувані за очевидних сезонних коливань попиту або 
характеру виробництва, транспортування; 

 запаси просування готової продукції формуються і підтримуються в 
дистрибутивних каналах для швидкої реакції на здійснювану фірмою 
маркетингову політику просування товару на ринок, зазвичай супрово-
джувану широкомасштабною рекламою в засобах масової інформації, 
покликані задовольняти можливе різке збільшення попиту на готову 
продукцію фірми; 

 спекулятивні запаси зазвичай створюються фірмами для матеріальних 
ресурсів для захисту від можливого підвищення цін на них або введен-
ня протекційних квот і тарифів; 

 застарілі (неліквідні) запаси утворюються внаслідок розбіжності логіс-
тичних циклів у виробництві і дистриб'юції з життєвим циклом товарів, 
а також через погіршення якості товарів під час зберігання. 

5. Стосовно до ланки логістичного ланцюга або логістичних посередни-
ків: 

 запаси в постачальників; 
 запаси в споживачів; 
 запаси в торгових посередників; 
 запаси в посередників у фізичному розподілі. 

Класифікація запасів підприємства за вищевказаними ознаками досить 
умовна і призначена в основному для їх контролю та поповнення. 

14.5.3. Система управління матеріальними запасами 
Важливим аспектом діяльності логістичної системи є підтримка розмірів 

матеріальних запасів на такому рівні, щоб забезпечити безперебійне поста-
чання всіх підрозділів необхідними матеріальними ресурсами за умови 
дотримання вимог економічності всього процесу переміщення матеріального 
потоку. Вирішення цього завдання досягається системою управління запаса-
ми. 

Система управління запасами – сукупність правил і показників, які ви-
значають момент часу й обсяг закупівлі продукції та  поповнення запасів. 

Параметрами системи управління запасами є: 
 точка замовлення – мінімальний (контрольний) рівень запасів продук-

ції, за умови досягнення якого необхідне їх поповнення; 
 нормативний рівень запасів – розрахункова величина запасів, яка дося-

гається під час чергової закупівлі; 
 обсяг окремої закупівлі; 
 частота здійснення закупівель – тривалість інтервалу між двома можли-

вими закупівлями продукції, тобто періодичність поповнення запасів 
продукції; 
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 поповнювана кількість продукції, за якої досягається мінімум витрат на 
зберігання запасу згідно із заданими витратами на поповнення і зада-
ними альтернативними витратами інвестованого капіталу. 

У логістиці застосовуються такі технологічні системи управління запа-
сами: 

 система управління запасами з фіксованим розміром замовлення; 
 система управління запасами з фіксованою періодичністю її мовлення; 
 система з установленою періодичністю поповнення запасів до встанов-

леного рівня; 
 система «максимум-мінімум». 

Для ситуації, якщо відсутні відхилення від запланованих показників і за-
паси споживаються рівномірно, у теорії управління запасами розроблено дві 
основні системи управління запасами: система управління запасами з фіксо-
ваним розміром замовлення і система управління запасами з фіксованою 
періодичністю замовлення. Інші системи управління запасами (система з 
установленою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня і си-
стема «максимум-мінімум») є модифікацією цих двох систем. 

Система з фіксованим розміром замовлення. Ця система проста і є свого 
роду класичною. У цій системі розмір замовлення на поповнення запасу є по-
стійною величиною. Замовлення на постачання продукції здійснюється за 
умови зменшення наявного на складах логістичної системи запасу до встанов-
леного мінімального критичного рівня, який називають «точкою замовлення». 

У процесі функціонування цієї технологічної системи інтервали поста-
чання можуть бути різними залежно від інтенсивності витрат (споживання) 
матеріальних ресурсів у логістичній системі. У вітчизняній практиці найчас-
тіше виникає ситуація, коли розмір замовлення визначається згідно з якими-
небудь частковими організаційними міркуваннями. Наприклад, зручність 
транспортування або можливість завантаження складських приміщень. 

Регулівними параметрами цієї системи є розмір замовлення і «точка за-
мовлення». За умови досягнення запасом нижньої критичної межі та 
організації чергового замовлення на постачання необхідних матеріальних ре-
сурсів рівень запасу на момент організації замовлення повинен бути достатнім 
для безперебійної роботи в період логістичного циклу. При цьому страховий 
запас повинен залишитися недоторканим. У деяких випадках застосовують 
плаваючу точку замовлення. Вона не фіксується заздалегідь, а момент подачі 
замовлення визначається з урахуванням виконання постачальником своїх зо-
бов'язань або з урахуванням коливань попиту на вироблену продукцію і т. д. 

Мінімальний розмір запасу в розглянутій системі залежить від інтенсив-
ності витрат (споживання) матеріальних ресурсів у проміжок часу між 
подачею замовлення і надходженням партії на склад у логістичній системі. 
Умовно припускається, що цей інтервал часу в заготівельному періоді є по-
стійним. Система з фіксованим розміром замовлення іноді ще називається 
двобункерною, оскільки в цьому разі передбачається, що запас зберігається 
ніби у двох бункерах. З першого бункера матеріальні ресурси витрачаються з 
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моменту надходження чергової партії до моменту подачі замовлення, а з дру-
гого бункера – у період між подачею замовлення і його виконанням, тобто до 
моменту постачання. 

Таким чином, ця система контролю передбачає захист підприємства від 
утворення дефіциту. На практиці система управління запасами з фіксованим 
розміром замовлення застосовується переважно в таких випадках: 

 великі втрати внаслідок відсутності запасу; 
 високі витрати на зберігання запасів; 
 висока вартість товару, який замовляється; 
 високий ступінь невизначеності попиту; 
 наявність знижки із ціни залежно від кількості, яка замовляється; 
 накладання постачальником обмеження на мінімальний розмір партії 

постачання. 
Істотним недоліком цієї системи є те, що вона передбачає безперервний 

облік залишків матеріальних ресурсів на складах логістичної системи, для 
того, щоб не пропустити моменту досягнення «точки замовлення». За наявно-
сті широкої номенклатури матеріалів (або асортименту – для торгового 
підприємства) необхідною умовою застосування цієї системи є використання 
технології автоматизованої ідентифікації штрихових кодів. 

Система з фіксованою періодичністю замовлення. У системі з фіксова-
ною періодичністю замовлення, як зрозуміло з назви, замовлення роблять у 
строго визначені моменти часу, які віддалені один від одного на рівні інтер-
вали часу, наприклад один раз на місяць, один раз на тиждень, один раз на 14 
днів тощо, а розмір запасу регулюється шляхом зміни обсягу партії. 

Наприкінці кожного періоду перевіряється рівень запасів і на основі цьо-
го визначається розмір партії постачання. Таким чином, у системі з 
фіксованою періодичністю замовлення змінюється розмір замовлення (обсяг 
партії), який залежить від рівня витрат (споживання) матеріальних ресурсів у 
попередньому періоді. Величина замовлення визначається як різниця між фі-
ксованим максимальним рівнем, до якого відбувається поповнення запасу, і 
фактичним обсягом у момент замовлення. 

Регулівними параметрами цієї системи є максимальний розмір запасу і 
фіксований період замовлення, тобто інтервал між двома замовленнями або 
черговими надходженнями партій. Перевагою цієї системи є відсутність не-
обхідності вести систематичний облік запасів на складах логістичної системи. 
Недолік же полягає в необхідності робити замовлення іноді на незначну кіль-
кість матеріальних ресурсів, а за умови прискорення інтенсивності 
споживання матеріалів (наприклад, через зростання попиту на готову продук-
цію) виникає небезпека використання запасу до настання моменту чергового 
замовлення, тобто виникнення дефіциту. 

Таким чином, система управління запасами з фіксованою періодичністю 
замовлення застосовується в таких випадках: 

 умови постачання дають змогу варіювати розмір замовлення; 
 витрати на замовлення і доставку порівняно невеликі; 



 

 371 

 втрати від можливого дефіциту порівняно невеликі. 
На практиці за цією системою можна замовляти один з багатьох товарів 

в того самого постачальника; товари, на які рівень попиту відносно сталий; 
малоцінні товари і т. д. 

Розглянуті вище основні системи управління запасами ґрунтуються на 
фіксації одного з двох можливих параметрів – розміру замовлення або інтер-
валу часу між замовленнями. За відсутності відхилень від запланованих 
показників та рівномірного споживання запасів, для яких розроблені основні 
системи, такий підхід є цілком достатнім. 

Однак на практиці частіше трапляються інші, більш складні ситуації. Зо-
крема, при значних коливаннях попиту основні системи управління запасами 
не можуть забезпечити безперебійне постачання споживача без значного за-
вищення обсягу запасів. За наявності систематичних збоїв у постачанні та 
споживанні основні системи управління запасами стають неефективними. 
Для таких випадків розробляються інші системи управління запасами, які бу-
дуть розглянуті нижче. 

Система із заданою періодичністю поповнення запасів до встановленого 
рівня. У цій системі вхідним параметром є період часу між замовленнями. На 
відміну від основної системи, вона зорієнтована на роботу за умови значних 
коливань споживання. Щоб запобігти завищенню обсягів запасів, які розмі-
щені на складі, або їхньому дефіциту, замовлення подаються не тільки у 
встановлені моменти часу, але і за умови досягнення запасом граничного рів-
ня. Розглянута система містить елемент системи з фіксованим інтервалом 
часу між замовленнями (встановлену періодичність замовлення) і елемент 
системи з фіксованим розміром замовлення (відстеження граничного рівня 
запасів, тобто «точки замовлення»). 

Таким чином, рівень матеріального запасу регулюється як зверху, так і 
знизу. У тому разі, якщо розмір запасу знижується до мінімального рівня ра-
ніше настання терміну подачі чергового замовлення, то робиться позачергове 
замовлення. В інший час ця система функціонує як система з фіксованою пе-
ріодичністю замовлення. 

Відмінністю системи є те, що замовлення поділяються на дві категорії: 
планові та додаткові. Планові замовлення роблять через задані інтервали часу. 
Можливі додаткові замовлення, якщо наявність запасів на складі досягає гра-
ничного рівня. Очевидно, що необхідність додаткових замовлень може 
з'явитися тільки за умови відхилення темпів споживання від запланованих. 

Як і в системі з фіксованими інтервалом часу між замовленнями, обчис-
лення розміру замовлення ґрунтується на прогнозованому рівні споживання 
до моменту надходження замовлення на склад підприємства. Перевагою цієї 
системи є повне виключення недостачі матеріальних ресурсів для потреб ло-
гістичної системи. Однак при цьому потрібні додаткові витрати на 
організацію постійного спостереження за станом величини запасів. 

Система «мінімум-максимум». Як і в системі з фіксованим інтервалом 
часу між замовленнями, тут використовуються сталий інтервал часу між за-
мовленнями. Система «мінімум-максимум» зорієнтована на ситуацію, коли 
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витрати на облік запасів і витрати на оформлення замовлення настільки знач-
ні, що стають порівняними з втратами від дефіциту запасів. Тому в цій 
системі замовлення виникають не через задані інтервали часу, а тільки за 
умови, що запаси на складі в цей момент виявилися рівними або меншими 
встановленого мінімального рівня. У разі видачі замовлення його розмір роз-
раховується так, щоб постачання поповнило запаси до максимального рівня. 
Таким чином, ця система працює лише з двома рівнями запасів – мінімальним 
і максимальним, чим і зумовлюється її назва. 

Крім перерахованих систем управління запасами, в практичній діяльнос-
ті вітчизняних підприємств часто застосовується так звана система 
оперативного управління. Під час використання цієї системи через певні про-
міжки часу приймається оперативне рішення: замовляти або не замовляти, 
якщо замовляти, то яку кількість одиниць товару. 

14.5.4. Аналіз АВС-ХУZ в  управлінні матеріальними запасами 
Усі розглянуті вище системи управління запасами пов'язані з певним по-

рядком контролю їх фактичного рівня на складах, що часто потребує витрат 
фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, особливо для багатономен-
клатурних запасів. Однак зазвичай із загальної кількості найменувань 
найбільша вартість запасу (або основна частка витрат на управління ними) 
припадає на відносно невелику їх кількість. Цю залежність демонструє АВС-
аналіз. 

Узагалі АВС-аналіз є методом, за допомогою якого визначають ступінь 
розподілу конкретної характеристики між окремими елементами якої-небудь 
множини. У його основу покладено припущення, що відносно невелика кіль-
кість видів товарів, які повинні неодноразово закуповуватися, складає велику 
частину загальної вартості товарів, що закуповуються. 

В основі методу АВС лежить так зване правило Паретто. Відповідно до 
методу Паретто безліч керованих об'єктів поділяється на дві неоднакові час-
тини (80/20). Широко розповсюджений у логістиці метод АВС пропонує 
глибший поділ – на три частини. 

Щодо управління матеріальними запасами метод АВС – спосіб норму-
вання і контролю за станом запасів, який полягає в розбитті номенклатури N 
реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три різнопотужних підмно-
жини: А, В і С на основі деякого формального алгоритму. 

Для проведення АВС-аналізу необхідно: 
 установити вартість кожного товару (за закупівельними цінами); 
 розташувати товари за зменшенням ціни; 
 знайти суму даних про кількість і витрати на придбання; 
 розбити товари на групи залежно від їх питомої ваги в загальних витра-

тах на придбання. 
Залежно від витрат товарні запаси поділяються на три групи – А, В, С, за 

їх питомою вагою в загальних витратах на придбання. Однак це не завжди 
так, кількість груп та їх межі вибираються довільно. Найбільш розповсюдже-
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ною є така класифікація: 
Група «А»: найбільш дорогі товари, на частку яких припадає приблизно 

75-80 % загальної вартості запасів, але вони становлять лише 10–20 % загаль-
ної кількості товарів, які перебувають на зберіганні. 

Група «В»: середні за вартістю товари. Їх частка в загальній сумі запасів 
становить приблизно 10-15 %, але у кількісному вираженні ці запаси станов-
лять 30–40 % продукції, яка зберігається. 

Група «С»: найдешевші. Вони становлять 5–10 % від загальної вартості 
виробів, які зберігаються, і 40–50 % від загального обсягу зберігання. 

Аналіз АВС показує значення кожної групи товарів. Зазвичай на 20 % 
усіх товарів, які перебувають у запасах, припадає 80 % усіх витрат. На підста-
ві  цього для кожної з трьох груп товарів закладається різний ступінь 
деталізації під час планування та контролю. 

Аналіз АВС дає змогу класифікувати асортиментні одиниці за їх вартіс-
тю. Принцип диференціації асортименту в процесі аналізу ХУ інший – тут 
весь асортимент поділяють на три групи залежно від рівномірності попиту і 
точності прогнозування [4, 15, 41]. 

У групу «X» включають товари, попит на які рівномірний, або може не-
значно коливатися. Обсяг реалізації за товарами, включеними в цю групу, 
добре прогнозується. 

У групу «У» включають товари, які споживаються в обсягах, що колива-
ються. Зокрема, в цю групу можуть бути включені товари із сезонним 
характером попиту. Можливості прогнозування попиту за товарами групи 
«У» – середні. 

 У групу «Z» включають товари, попит на які виникає лише епізодично, 
будь-які тенденції відсутні. Прогнозувати обсяги реалізації товарів групи «Z» 
складно. 

Ознакою, на основі якої конкретну позицію асортименту зараховують до 
групи X, У або 2, є коефіцієнт варіації попиту (у) із цією позицією: 
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  де хі- – і-те значення попиту за оцінюваною позицією; 
       х – середнє значення попиту за оцінюваною позицією за період п; 
       п – величина періоду, за який зроблено оцінку.  

Величина коефіцієнта варіації змінюється в межах від нуля до нескін-
ченності. Поділ на групи X, У і Z може бути здійснений на основі алгоритму: 

1) група X – інтервал   0 % < у < 10 %; 
2) група У – інтервал 10 % <у < 25 %; 
3) група Z – інтервал 25 % < у < ∞. Результатом спільного проведення 

аналізів АВС і ХУZ є матриця, яка складається з дев'яти  класів (рис. 14.8). 
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 А В С 
X- 
матеріал 

Висока споживча 
вартість 

Середня споживча 
вартість 

Низька споживча  
вартість 

 
 

Високий ступінь 
надійності прогнозу 

споживання 

Високий ступінь 
надійності прогнозу 

споживання 

Високий ступінь 
надійності прогнозу 

споживання 
У- 
матеріал 

Висока споживча 
вартість 

Середня споживча 
вартість 

Низька споживча 
вартість 

 
 

Середній ступінь 
надійності прогнозу 

споживання 

Середній ступінь 
надійності прогнозу 

споживання 

Середній ступінь 
надійності прогнозу 

споживання 
Z- 
матеріал 

Висока споживча 
вартість 

Середня споживча 
вартість 

Низька споживча 
вартість 

 
 

Низький ступінь 
надійності прогнозу 

споживання 

Низький ступінь 
надійності прогнозу 

споживання 

Низький ступінь 
надійності прогнозу 

споживання 

Рис. 14.8. Комбінація АВС- і ХYZ- аналізу 
Поєднання даних про співвідношення кількості і вартості АВС-аналізу з 

даними про співвідношення кількості і структури споживання ХYZ- аналізу 
дають змогу отримати цінні інструменти планування, контролю й управління 
для системи постачання її в цілому і управління запасами зокрема. 

14.5.5. «Запаси, що управляються продавцем» (УМІ) 
Фахівці з логістики називають невизначеність «матір'ю всіх запасів», 

маючи на увазі те, що підприємства в умовах відсутності надійної інформації 
створюють запаси для демпфірування наслідків непередбачених подій. Отже 
зазначим, що в разі зниження невизначеності з’являється можливість відпові-
дного зниження запасів. Таким чином формується уявлення про «заміну 
запасів інформацією». Саме завдяки розвиткові інформаційних технологій і 
особливо пристроїв інформаційного обміну даними (Еelectronic Data 
Іnterchange - ЕDІ), методу штрихового кодування, а також використанню еле-
ктронних систем збору даних у місцях продажів і лазерних сканерів з'явилася 
система управління попитом і поповненням ресурсів під назвою «запаси, що 
управляються продавцем» (vendor managed іnventory, VMI). 

Традиційно клієнти направляють замовлення своїм постачальникам. Хо-
ча логіка цих дій представляється цілком очевидною, такий підхід страждає 
корінними недоліками. По-перше, постачальник не одержує попереднього 
повідомлення про потребу, що виникає, і тому змушений робити прогнози, а 
отже, і створювати непотрібні резервні запаси. По-друге, постачальник нерід-
ко стає перед проблемою непередбаченого короткострокового попиту на 
товари, що потребують частої зміни графіків виробництва і збуту і, таким чи-
ном, породжують додаткові витрати. У результаті погіршується 
обслуговування покупців, тому що в таких ситуаціях неминуче підвищується 
рівень дефіциту цих товарів. 

Однак тепер з'являється альтернативний спосіб управління запасами, за-
снований на співробітництві між покупцем та продавцем - організації-
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продавцю доручається вести контроль над запасами, хоча фактично утримува-
ти запаси продовжує організація-покупець. Таким чином здійснюється сумісне 
управління запасами. У цій новій моделі покупець більше не розміщує своїх за-
мовлень самостійно, а просто направляє необхідну інформацію продавцеві. Ця 
інформація містить дані про фактичне використання або продаж товарів, вели-
чини поточних запасів і подробиці про додаткові види маркетингової 
діяльності, наприклад стимулювання збуту. 

На основі отриманих даних постачальник приймає рішення про попов-
нення запасів свого клієнта. При цьому він одержує не замовлення, а лише 
вказівку покупця щодо бажаних для нього верхніх і нижніх границь розміру 
запасів. Так, у сферу відповідальності постачальника входить підтримка запасів 
клієнта в необхідних межах. 

При використанні такого підходу вигоди для покупця полягають у тому, 
що він може істотно скоротити свої запаси з меншим ризиком виникнення де-
фіциту. Крім того, у таких випадках клієнт нерідко не платить за наявні в нього 
запаси до моменту їхнього використання або продажу, що створює значні фі-
нансові вигоди. Привабливість такого методу для постачальника полягає в 
тому, що завдяки безпосередньому доступу до інформації про реальний попит, 
звичайно переданої по системі електронного обміну даними (ЕDІ), він може 
більш осмислено планувати виробництво і розподіл своєї продукції, поліпшую-
чи в такий спосіб використання виробничих потужностей, ефективніше 
організовувати транспортування, забезпечувати більш стабільне обслуговуван-
ня покупців і в той же час оптимізувати величину запасів. 

До недоліків такої системи відносять підвищення залежності організації-
покупця від постачальника, менш яскраво виражену відповідальність за запаси, 
потребу в більш досконалій інформаційній системі та меншу гнучкість. Такий 
підхід являє собою класичний приклад заміни запасів інформацією. 
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Розділ 15.  
УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ 

15.1. Формування і розвиток команди 
15.2. Організація ефективної діяльності команди 
15.3. Управління персоналом команди 
15.4. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом 
Список рекомендованої літератури 

15.1. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК КОМАНДИ  

Поняття «команда» дуже загальне. Якщо звернутися до електронного  
словника термінів, то ми побачимо, що іменник «команда» трактується як 
«група людей, що працює спільно, що співробітничає». 

Не можна плутати «команду» з «групою». Слово «група» означає об'єд-
нання людей за цілями або інтересами. Прикладом того може служити клуб 
футбольних фанатів або група театралів. 

Команда – це не просто група людей. Це група, що діє спільно з метою 
досягнення результатів, до яких прагне кожна людина з групи. Потенціал ко-
манди набагато вищий потенціалу групових або індивідуальних зусиль. 
Завдяки цьому потенціалу навіть пересічний проект, що перебуває на грані 
краху, може дати блискучі результати. Таким чином команда проекту – це 
група співробітників, підпорядкованих менеджеру проекту, яка безпосеред-
ньо працює над здійсненням реалізації проекту. Команда проекту є основним 
елементом організаційної структури проекту. Організаційна структура управ-
ління проектом – це сукупність взаємопов’язаних органів управління 
проектом та взаємовідносин між учасниками проекту. 

Робота в команді дозволяє використовувати зусилля, навички, здатності 
й творчі можливості всіх, хто бере участь у проекті. Команда дає змогу пра-
цювати спільно, діючи при цьому гнучко й ефективно. Саме тому для 
досягнення успіху при реалізації проекту варто розібратися, як підібрати доб-
ру команду і як правильно керувати нею. 

15.1.1. Ознаки команди проекту 
Для керування будь-яким проектом на період його здійснення створю-

ється специфічна тимчасова організаційна структура, очолювана керівником 
проекту. За формою команда проекту відображає існуючу організаційну 
структуру керування проектом, поділ функцій, обов'язків і відповідальності за 
прийняті рішення в процесі його реалізації. На верхньому рівні структури пе-
ребуває менеджер проекту, а на нижніх – виконавці, відділи й фахівці, 
відповідальні за окремі функціональні сфери. За змістом команда проекту є 
групою фахівців високої кваліфікації, що володіють знаннями й навичками, 
необхідними для ефективного досягнення цілей проекту. 

Основний стратегічний фактор створення й діяльності проектної коман-
ди – реалізація проекту. Команда – це тимчасове об’єднання людей, що 



 

 377 

володіє підвищеною часткою ризику й піддане постійним змінам. Тому особ-
ливою характеристикою проектної команди є підприємницький характер її 
діяльності, спрямований на вирішення слабоструктурованих завдань і швидке 
реагування на вимоги зовнішнього середовища й мінливі умови реалізації 
проекту. Інтегральною характеристикою команди є її організаційна культура, 
яка включає: 

 розуміння свого місця в команді; 
 цінності і норми поведінки; 
 комунікаційну систему та культуру спілкування; 
 критерії та правила повноважень і відповідальності, статусу та влади; 
 правила неформальних відносин; 
 існуючі в команді звички і традиції. 

15.1.2. Склад команди проекту 
Процес створення команди прийнято розглядати як утворення єдиного, 

цілісного колективу керівників, здатного ефективно досягати мети проекту. 
Командна кооперація персоналу дозволяє збільшити продуктивність управ-
лінської праці на 70–80 %. 

Існує два основних підходи до формування команди проекту: 
1. Провідні учасники проекту (замовник та підрядник) створюють власні 

групи, які очолюють керівники проекту – відповідно від замовника та від під-
рядника. Ці керівники, у свою чергу, підпорядковуються одному проектному 
менеджеру. 

2. Для управління проектом створюється єдина команда на чолі з проек-
тним менеджером. У цю команду включаються представники всіх учасників 
проекту відповідно до затвердженого розподілу зон відповідальності. 

Завданням керівника проекту при формуванні команди є підбір членів 
команди, які забезпечували б: 

 відповідність кількісного і якісного складу команди цілям і вимогам 
проекту; 

 ефективну групову роботу з керування проектом; 
 психологічну сумісність членів команди й створення активної сти-

мулювальної культури; 
 розгорнуте внутрішньогрупове спілкування й вироблення оптималь-

них групових рішень проблем, що виникають під час реалізації 
проекту. 

Керівник проекту  призначає менеджера проекту, здійснює загальне ке-
рівництво проектом, що контролює його основні параметри й координує 
діяльність членів команди. Менеджер проекту зі схвалення керівника визна-
чає необхідне число фахівців – членів команди, їхню кваліфікацію, проводить 
відбір і наймання працівників. 

При підборі менеджера проекту необхідно враховувати відповідність ме-
неджера вимогам. Головні вимоги, які повинні ставитися до менеджера, 
наведені у табл. 15.1. 
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Таблиця 15.1 
Характеристика вимог до менеджера 

Пор. 
№ Критерій Характеристика 

1 Розумові здібності Здатність давати оцінку  
Творче мислення  
Стереотипне мислення  
Аналітичне мислення 

2 Соціальні стосунки Комунікативність 
Сила переконання  
Наполегливість 
Співробітництво 

3 Ставлення до роботи Інтереси 
Мотивація, прагнення до успіху 
Гнучкість 
Товариськість 
Надійність 
Сприймання навантаження 
Ініціатива, прийняття рішень 
Здатність до планування 
Організованість 
Контроль 

 
«Кістяк» команди становлять її постійні члени – розроблювачі проекту. 

До себе в помічники вони можуть залучати фахівців своїх областей. 
Фактори, що визначають принципи формування команди проекту:  
1. Специфіка проекту. Вона визначає формальну структуру команди, ро-

льовий склад, перелік знань, умінь, навичок, якими повинні володіти члени 
команди. 

2. Організаційно-культурне середовище. Зовнішнє середовище – це всі 
фактори, які не залежать від команди проекту, але впливають на її роботу. 
Внутрішнє середовище – це організаційна культура команди, вона включає 
способи розподілу влади, способи організації взаємодії між членами команди, 
способи розв’язання конфліктів, організація зовнішніх зв’язків тощо. 

3. Особистий стиль взаємовідносин керівника із членами команди. Цей 
стиль залежить від типу лідера. Сучасна концепція лідерства виділяє такі ти-
пи керівників: 

 лідер, який може організувати роботу команди на принципах само-
керівництва, є найбільш цінним, його називають надлідером; 

 сильний лідер, який впливає на членів команди шляхом застосування 
сили, санкцій, формального авторитету; 

 транзактор – лідер, який організує ефективну роботу команди шля-
хом створення особливих форм комунікацій та інформаційних 
систем у команді; 

 герой-візіонер – лідер, який впливає на людей силою власного пере-
конання; 
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 харизматичні особистості – лідери, які в змозі запропонувати іншим 
високі цілі та переконати членів команди в необхідності їх досягнен-
ня. 

Загальна модель ефективного формування та розвитку команди наведена 
на рис. 15.1.  

 

Рис. 15.1. Модель формування ефективної команди проекту 
Специфіка управління командою полягає в тому, що вона не є традицій-

ною організацією, відповідна організаційна форма повинна бути 
індивідуально підібрана під конкретний проект. У цілому організаційні стру-
ктури управління проектами належать до гнучких, органічних структур 
управління. Для них характерна відсутність детального розподілу обов’язків 
за видами робіт, невелика кількість рівнів управління, децентралізація прийн-
яття рішень, індивідуальна відповідальність кожного члена команди за 
результати діяльності. 

15.1.3. Стадії життєвого циклу команди проекту 
Команда проекту має свій життєвий цикл, у якому можна виділити п'ять 

основних стадій: формування, спрацювання, функціонування, реорганізацію, 
розформування. 

При формуванні команди набираються спеціалісти, що часом незнайомі 
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один з одним, не працювали разом. Для їх ефективної спільної діяльності не-
обхідний певний період, щоб вони визначилися у відносинах, адаптувалися 
до умов роботи в команді, усвідомили себе єдиним цілим. На стадії форму-
вання відбувається знайомство членів команди одного з одним і з проектом у 
цілому, формуються загальні цілі й цінності. 

Період спрацювання – це період початку спільної роботи, розвитку згур-
тованості групи, що вирішує колективне завдання. Звичайно він 
характеризується підвищеним рівнем конфліктності, викликаним відміннос-
тями в характерах фахівців, підходах, стилях і методах вирішення проблем. 
На цій стадії всередині команди йде процес виділення лідерів, визначаються 
ролі працівників і їхнє місце в команді. 

Найбільш тривалою вважається робоча стадія, коли на основі сформова-
ного командного почуття йде нормальний продуктивний процес роботи. Ця 
стадія характеризується максимальним розкриттям індивідуальних творчих 
здатностей, члени команди вчаться розуміти й ураховувати інтереси один од-
ного. 

При зміні проекту, зміні структури керування проектом, завершенні 
окремих стадій проекту, заміні працівників у зв'язку з професійною невідпо-
відністю, запрошенні тимчасових фахівців і експертів і в інших випадках 
наступає стадія реорганізації. Завдання менеджера на цій стадії полягають в 
організації адаптації нових членів команди до стилю й методів взаємин у ко-
манді, у становленні їхньої професійної ролі, визначенні обов'язків і т. д. 

При завершенні окремих стадій і/або всього проекту розформовуються 
відповідно окремі підрозділи й/або вся команда. При цьому можливі два варі-
анти подальших дій фахівців компанії. У першому випадку по закінченні 
проекту працівники повертаються у свої функціональні підрозділи організа-
ції. У другому випадку, якщо команда проекту формувалася не зі 
співробітників цієї організації, перед менеджером проекту постає проблема 
подальшого працевлаштування працівників, які не мають можливості повер-
нутися на колишнє місце роботи. Керівникові команди рекомендується 
приділяти увагу подальшому працевлаштуванню фахівців у професійній сфе-
рі, надавати об'єктивні рекомендації членам проектної групи з вказівкою 
їхньої кваліфікації, знань, навичок і досвіду роботи. 

Особливістю розподілу обов'язків між членами команди проекту є ко-
мандна відповідальність за виконання окремих функцій, за окремі сфери 
діяльності, тобто розподіл обов'язків провадиться укрупнено між підрозділа-
ми команди, а всередині підрозділів спостерігається колегіальне прийняття 
рішень і солідарна відповідальність за результати діяльності. 

15.1.4. Відбір проектної команди 
Відбір проектної команди здійснює менеджер проекту. Рішення щодо ві-

дбору й наймання функціональних менеджерів приймається разом з 
безпосереднім керівником відповідного відділу. Фахівців у підрозділи коман-
ди відбирає менеджер функціонального підрозділу. 

Критеріями відбору звичайно виступають освіта, досвід роботи, медичні 
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дані, тому що для виконання деяких видів робіт за проектом можуть знадоби-
тися певні фізичні якості, які повинні бути підтверджені відповідними 
медичними документами. 

При відборі команди проекту, крім професійних вимог, необхідно врахо-
вувати такі якості: уміння працювати в групі; самостійність, заповзятливість; 
бажання брати відповідальність за прийняті рішення; уміння приймати ризи-
ковані рішення, працювати в умовах невизначеності; комунікабельність, 
стабільність до стресів; низький рівень конфліктності; відповідність цінніс-
них установок цілям і цінностям проекту. 

Для роботи в проектній команді кращий вік персоналу від 25 до 45 років, 
що характеризується високою активністю, високою можливістю навчання й 
здатністю  до інноваційного типу мислення. 

15.1.5. Види команд 
Умовно можна визначити чотири види команд (груп), класифікованих за 

змістом їхньої роботи, які найбільш часто формуються в явному або неявному 
вигляді в практичній діяльності підприємств.  

1. Команди, які створюють що-небудь нове для організації або роблять 
роботу, що раніше не здійснювалася (команди проекту (проектні команди) 
повністю попадають у цю групу. Вони мають тимчасовий характер, що ви-
значається сутністю проекту як тимчасовою специфічною організаційною 
формою досягнення цілей і вирішення унікальних завдань). 

2. Команди (групи), які стають перед проблемами, цілями й завданнями 
на підприємстві через аналіз, контроль і рекомендації (команди з аудиту й ко-
нтролінгу, групи оцінки якості). 

3. Команди (групи), які не є спеціальними, а становлять постійну частину 
організаційного розвитку й здійснюють процес виробництва й виконання по-
вторюваних робіт (виробничі команди (групи), команди з продажу і 
обслужувальні команди (бригади, групи)). 

4. Різнопрофільні команди управлінської природи (ці команди звичайно 
формуються на вищих рівнях керування підприємством і мають форму вико-
навчих комітетів, управлінських команд або топ-менеджменту підприємства). 

Приклади класифікації команд наведені у табл. 15.2. 
1. Команда проекту (КП) – організаційна структура, створювана на період 

здійснення всього проекту або однієї з фаз його життєвого циклу. Завданням 
керівництва команди проекту є вироблення політики й затвердження стратегії 
проекту для досягнення його цілей. У команду входять особи, що представ-
ляють інтереси різних учасників проекту. 

2. Команда керування проектом (КУП) – організаційна структура, що 
включає тих членів КП, які безпосередньо залучені до керування проектом, у 
тому числі представників окремих учасників проекту й технічний персонал. У 
відносно невеликих проектах КУП може містити в собі фактично всіх членів 
КП. Завданням КУП є виконання всіх управлінських функцій і робіт у проекті 
по ходу його здійснення. 
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Таблиця 15.2 
Приклади класифікації команд 

Пор. 
№ Призначення команди Зміст роботи Вид ко-

манди 
Форма іс-
нування 

1 Реінжиніринг Керування процесами глибо-
ких перетворень  КП* Тимчасова 

2 Розвиток продуктів і 
процесів 

Керування розвитком нових 
продуктів і організаційним 
розвитком компанії 

УК* Постійна 

3 Антикризове керування Виведення компанії з кризової 
ситуації КП Тимчасова 

4 Забезпечення виробни-
чої діяльності 

Керування й виконання виро-
бничої роботи УК Постійна 

5 Вирішення проблем, 
сприяння й допомога 

Оцінка й вирішення організа-
ційних проблем і проблем, що 
виникають 

КП Тимчасова 

6 Бенчмаркетинг 

Маркетинг діяльності анало-
гічних підприємств і 
вироблення стратегії на дося-
гнення кращих результатів 

УК Постійна 

7 Керування проектом 
упровадження 

Проектування і введення в 
дію нового обладнання  КП Тимчасова 

8 Група якості Впровадження й здійснення 
загального керування якістю  УК Постійна 

9 Інновації 
Проектування, розробка й 
реалізація нових ідей і ініціа-
тив в організації 

КП Тимчасова 

10 Аудит і контролінг Оцінка ефективності органі-
зації й процесів УК Постійна 

11 Розвиток нового бізнесу 
Проектування, формування й 
розвиток нового для компанії 
ризикованого бізнесу 

КП Тимчасова 

12 Керування поточною 
діяльністю 

Прийняття й здійснення 
управлінських рішень високо-
го рівня 

УК Постійна 

* Примітка: КП – команда проекту; УК – управлінська команда 
 
3. Команда менеджменту проекту (КМП) – організаційна структура, очо-

лювана керівником проекту й створювана на період здійснення всього 
проекту або його фази. У команду менеджменту проекту входять фізичні осо-
би, що безпосередньо здійснюють менеджерські й інші функції керування 
проектом. Головними завданнями команди менеджменту проекту є здійснен-
ня політики й стратегії проекту, реалізація стратегічних рішень і здійснення 
тактичного (ситуаційного) менеджменту. 

В організаційній структурі великих проектів і в їхньому менеджменті 
можна виділити три типи проектних команд. 

Потребує пояснення питання про те, коли й навіщо потрібно виділяти кі-
лька типів команд у проекті, чи варто не ускладнювати ситуації.  
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Світова практика показує, що поділ команд доцільніший у тих проектах, 
де необхідне чітке фіксування позицій різних його учасників (прав, повнова-
жень, відповідальності, частки участі й часток у прибутку та ін.). Зокрема, 
виділення декількох проектних команд доцільне для великих, змішаних, се-
редньо- і довгострокових проектів або ж якщо кількість учасників проекту 
досить велика, а їхні інтереси суперечливі. 

Головний критерій ефективності діяльності команд у проекті – його успіх. 
Якщо головний менеджер проекту вважає, що диференціація команд знижує 
ризики й сприяє успіху проекту, то в цьому разі саме він бере на себе всю від-
повідальність за успішне досягнення цілей проекту. Однак він повинен чітко 
домовитися про умови його здійснення, забезпечити формальний опис, поділ і 
закріплення компетенцій різного типу проектних команд. У сучасній культурі 
менеджменту проектів (як "західній", так і "східній") цей факт є усвідомленою 
необхідністю успішного здійснення будь-якого проекту. 

Оскільки  команди в проекті розрізняються своїми цілями, завданнями, 
компетенцією й мірою відповідальності за результати здійснення проекту, то 
їхня позиція, місце й роль у проекті й стосовно проекту визначаються цілями 
осіб, що входять до них і представників учасників проекту, ступенем участі 
команди в процесах проекту і її відповідальністю. 

КП організується, як правило, під довгострокові проекти з більшим чис-
лом учасників, які, можливо, не беруть участі безпосередньо в керуванні 
процесами проекту, але визначають його політику й стратегію, на підставі 
власних інтересів. 

КУП також організується в рамках досить великих проектів або якщо 
проект ("контрольний пакет") в основному належить виконуючій (або бать-
ківській) організації. У цьому разі окремі управлінські функції пов’язані з 
інформаційною інфраструктурою організації-виконавця або здійснення де-
яких процесів проекту можуть бути доручені технічному персоналу чи 
функціональним підрозділам організації (наприклад, частина функцій керу-
вання вартості проекту або комунікацій).  

Особливістю КМП є те, що вона одночасно займає зовнішню (суб'єкт ке-
рування) і внутрішню (елемент, що змінюється по ходу проекту) позицію 
стосовно проекту (як об'єкта керування) і процесів його здійснення.  

Зазначимо також, що КМП – це сукупність управлінських ролей, які мо-
жуть виконувати і кілька людей, і один професійно грамотний головний 
менеджер проекту. Цієї сукупності стосуються і такі ролі, як "керівник", "ад-
міністратор", "тренер", "лідер", "менеджер проекту", "керуючий проектом". У 
кожному конкретному випадку розподіл рольових управлінських функцій між 
фізичними особами – учасниками проекту –, їхня повнота й утримування ма-
ють унікальний характер, що залежить від багатьох факторів (культури 
виконуючої організації, класу, виду й типу проекту, наявних ресурсних мож-
ливостей і т. д.). 

Співвідношення між цими типами команд залежать від проекту. Для бі-
льших проектів наявність трьох типів команд досить очевидна. А в малих 
проектах КП і КУП можуть "уміщатися" у КМП. 
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15.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ 

Після визначення структури команди й обрання менеджера проекту його 
завданням є ретельне планування роботи всіх функціональних підрозділів ко-
манди для ефективного використання й розподілу ресурсів, виділених на 
проект. 

Перший крок у плануванні команди – визначення необхідного кількісно-
го і якісного складу команди й персоналу проекту. Подальший процес 
планування потребує активної участі всіх членів команди. 

Для ефективної організації роботи команди необхідні: 
1) чіткий розподіл ролей і обов'язків; 
2) усвідомлення всіма членами команди цілей і поточних завдань проекту; 
3) облік як особистісних, так і професійних якостей фахівців при об'єд-

нанні їх у команду; 
4) увага менеджерів і до досягнення цілей проекту, і до встановлення 

дружньої робочої атмосфери. 
Існує декілька типів спільної діяльності в команді: 
1. Спільновзаємодіючий тип, який характеризується обов’язковістю учас-

ті кожного члена команди в розв’язанні загального завдання. Інтенсивність 
праці приблизно однакова для всіх, особливості діяльності визначаються ке-
рівником, ефективність діяльності рівною мірою залежить від усіх членів 
команди. Для осіб, які схильні працювати в командах такого типу, характерні 
орієнтація на колективні цілі, групову мораль, повага авторитету лідера. 

2. Спільноіндивідуальний тип, який характеризується мінімальною взає-
модією між учасниками процесів. Кожен виконавець здійснює свою роботу і 
представляє результат власної праці. Членів команди об’єднує тільки предмет 
труда, який кожен з них обробляє особливим чином. Для учасників цього ти-
пу діяльності характерні висока ініціативність, орієнтація на результат і 
індивідуальні досягнення. Такі працівники головними вважають свої власні 
цілі і схильні самостійно розробляти способи їх досягнення в умовах внутрі-
шньої конкуренції. 

3. Спільнотворчий тип, в якому кожен із членів команди є рівноправним 
співавтором нового продукту чи послуги. При цьому кожен співробітник на-
магається підвищити власну професійність за рахунок участі у колективній 
праці. Учасники цього типу організації діяльності орієнтуються на професій-
ний розвиток, мають схильність до співробітництва зі спеціалістами інших 
областей діяльності. Основною цінністю для них є досягнення нових знань, 
створення умов для індивідуального розвитку, повага прав кожного члена ко-
лективу. 

Також менеджерові не варто забувати й про те, що всі люди в проектній 
команді різні. Деякі вже мали досвід подібної роботи, а хтось, можливо, займа-
ється проектною діяльністю вперше. І, швидше за все, багато хто не були 
знайомі один з одним до того, як потрапили в одну команду. Не варто забувати 
й про те, що трапляються дуже складні проекти як для здійснення, так і для ро-
зуміння. Тому для ефективної організації роботи команди над проектом 
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менеджер повинен заздалегідь подбати про таку просту річ, як інструкція. 
Якщо вам треба було надати вашій команді більше допомоги, ніж ви 

припускали, то написання інструкцій до того ж заощадить вам час і зусилля. 
Місія інструкції – надати працівникам щонайбільше деталей. 
Інструкції повинні бути якомога простішими й коротшими. Не варто на-

магатися укласти всі ідеї в один пункт. По можливості варто писати 
інструкції для кожного окремого етапу або виду робіт, щоб не заплутатися. 

Для деяких проектів інструкції вам можуть зовсім не знадобитися або їх 
кількість повинна бути мінімальна. Однак для інших проектів може виявити-
ся необхідним складання інструкції для кожного члена команди щодо кожної 
дії. Ухвалювати рішення про написання інструкцій потрібно на підставі скла-
ду набраної вами команди, компетенції кожного її члена й числа фаз проекту, 
які повинні бути виконані одночасно. 

Контроль за виконанням поставлених цілей і координація діяльності 
окремих функціональних підрозділів – найважливіша функція менеджера 
проекту. Існують такі управлінські форми: 

1. Колективістська – передбачає одноособове прийняття рішень лідером 
колективу, а співробітники є слухняними виконавцями. Для такої форми ха-
рактерним є сімейний тип взаємовідносин. Головним важелем управління при 
цьому є авторитет керівника. Якщо дії керівника відповідають традиціям ко-
лективу, його нормам, то він сприймається як ефективний керівник. 

2. Ринкова управлінська форма – передбачає прийняття рішень  відповід-
но до вимог ринку. Основним важелем впливу на персонал є гроші. Керівник 
буде сприйматися як сильний, ефективний, якщо він зможе забезпечити спів-
робітникам відповідну винагороду, більш вигідні фінансові умови, ніж інший 
керівник. Ця управлінська форма відповідає підприємницькій організаційній 
культурі. 

3. Демократична управлінська форма пов’язана з використанням закону 
як головного важеля управління. У таких командах можуть працювати про-
фесіонали, орієнтовані на досягнення результатів (на отримання нових знань) 
та професійний розвиток. 

4. Діалогова управлінська форма характеризується розподіленням управ-
лінських функцій, які можуть бути ефективно виконані тільки за умов 
активної участі всіх суб’єктів управління. Головним важелем управління є 
унікальні знання членів колективу. 

Уся документація, що  готується, допоможе стежити за здійсненням ва-
шого проекту й вкладатися в графік; розподілити сфери відповідальності й 
наділити співробітників обов'язками; донести до членів команди ваше бачен-
ня проекту; пояснити їм, чого ви від них очікуєте, коли проект повинен бути 
завершений і як його виконувати. 

15.3. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КОМАНДИ 

Сучасна концепція управління персоналом проекту полягає у підвищенні 
ролі особистості працівника, у необхідності врахування його мотиваційних 
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установок, умінні спрямовувати їх на вирішення завдань управління проек-
том. Головними завданням системи управління командою проекту  в 
сучасних умовах є: 

  визначення загальної стратегії формування команди проекту; 
  планування прийому персоналу; 
  відбір та оцінка персоналу; 
 підвищення кваліфікації та перепідготовка персоналу команди проекту; 
  управління кар’єрою; 
  ефективна організація робіт, забезпечення умов праці, соціальних умов; 
  управління заробітною платою і витратами на персонал. 

Слід відзначити, що інвестори вважають ефективне управління коман-
дою проекту головним фактором успіху його реалізації. 

Основна мета управління персоналом проекту полягає у забезпеченні до-
сягнення ефективної реалізації проекту. 

Однією з важливих функцій управління персоналом проекту є підбір та 
оцінка персоналу. Джерела залучення персоналу наведено на рис. 15.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 15.2. Джерела залучення персоналу проекту 
Методи оцінки персоналу поділяються на: прогностичний; практичний; 

імітаційний. 
Прогностичний метод заснований на використанні анкетних даних, хара-

ктеристик, рекомендацій, врахуванні думки членів колективу, вищих 
менеджерів. 

Практичний метод передбачає перевірку працівника на конкретному ро-
бочому місці, що дозволяє оцінити результати його діяльності. Для реалізації 
цього методу використовуються пробні переміщення працівників. 

Імітаційний метод – це експертна оцінка ділових та особистісних якостей 
на основі розв’язання імітаційного завдання. 

Можна виділити два підходи до сприйняття персоналу проекту з боку 
замовника або інвестора: персонал як витрати; персонал як ресурс. 
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Таблиця 15.3 
Характеристики основних підходів до сприйняття персоналу 

Персонал як витрати Персонал як ресурс 
 Заробітна плата нижче середньо-

го рівня  
 Премії мінімальні і формальні  
 Фактично відсутні додаткові со-

ціальні пільги  
 Діє принцип “незамінних не іс-

нує”  
 Навчання не проводиться  
 Прийом “готових” спеціалістів 

 Заробітна плата вище середнього 
рівня  

 Наявність різних стимулюваль-
них премій  

 Розвинута система соціальних 
пільг  

 Безперервне підвищення кваліфі-
кації  

 Прийом талановитих 
 

 
Під час організації діяльності персоналу команди необхідно враховувати 

таку специфіку людських ресурсів: 
1) в управлінні людьми пріоритет надається психологічним факторам, 

мотивації та стимулюванню діяльності; 
2) реакція людей на управлінські рішення емоційна; 
3) людські ресурси здатні до постійного розвитку; 
4) процес взаємодії між організацією та людським ресурсом є двосторон-

нім; 
5) людська діяльність потребує мотивації, цілеспрямованості і самореалі-

зації; 
6) ефективність використання людських ресурсів при неправильній орга-

нізації знижується швидше, ніж ефективність інших ресурсів; 
7) вкладення в людський ресурс дають набагато більший ефект, ніж 

вкладення в інші види ресурсів. 
Система управління командою не працюватиме ефективно, якщо не буде 

розроблено ефективну модель мотивації. Позитивним підходом до мотивації 
проектної команди є таке: 

1. Установлення набору індивідуальних факторів мотивації. 
2. Позитивний клімат у команді. 
3. Можливість реалізації творчого потенціалу. 
4. Чітке визначення цілей у роботі. 
5. Винагорода за внесок у спільний результат. 
6. Однакові можливості розвитку кар’єри. 

15.4. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

У разі правильної розстановки людських ресурсів в організації,  правиль-
ної обробки конфліктних ситуацій виникає якийсь прорив, синергетичний 
ефект, коли 2+2 буде 5, а не 4. Організація стає чимось більшим, ніж сума 
компонентів. 

Ця нова система стає значно стійкішою до дій ззовні, але легко руйнуєть-
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ся, якщо не підтримувати цієї єдності елементів. "Організм" організації необ-
хідно забезпечити механізмом, який би гарантував постійну регенерацію 
втрачених цілей, завдань і функцій, визначав би все нові і нові очікування 
працівників. В управлінській науці існують досить досконалі соціально-
психологічні методи, за допомогою яких можна добитися потрібного ефекту. 

Під соціально-психологічними методами управління розуміють конкретні 
прийоми і способи  дії на процес формування і розвитку самого колективу й 
окремих працівників. Розділяють два методи: соціальні (направлені на колек-
тив у цілому) і психологічні (направлені на окремих осіб усередині 
колективу). Ці методи передбачають упровадження різних соціологічних і 
психологічних процедур у практику управління. 

Якість соціально-психологічного клімату в колективі визначає ставлення 
керівника до суспільства в цілому, до своєї організації і до кожної людини 
окремо. Якщо в його розумінні людина представляється як ресурс, сировинна 
і виробнича база, то такий підхід не дасть належного результату, у процесі 
управління виникне хиба або перерахунок ресурсів для виконання конкретно-
го завдання. 

Соціологічні методи відіграють важливу роль в управлінні персоналом, 
вони дозволяють установити призначення і місце співробітників у колективі, 
виявити лідерів і забезпечити їх підтримку, пов'язати мотивацію людей з кін-
цевими результатами виробництва, забезпечити ефективні комунікації і 
вирішення конфліктів у колективі. 

Розглянемо класифікацію елементів соціологічних методів. 
 Соціальне планування включає: цілі; критерії; методи; нормативи; 

результати. Соціальне планування забезпечує постановку соціальних ідей і 
критеріїв, розробку соціальних нормативів і планових показників, досягнення 
кінцевих соціальних результатів. 

 Соціологічні методи дослідження: анкетування; інтерв'ювання; 
социометрія; нагляд; співбесіда. Соціологічні методи дослідження складають 
науковий інструментарій в роботі з персоналом, вони надають необхідні дані 
для підбору, оцінки, розстановки і навчання персоналу і дозволяють обґрун-
товано ухвалювати кадрові рішення. 

 Особові якості: ділові якості; моральні якості; достоїнства; вади. 
Особові якості характеризують зовнішній вигляд співробітника, який достат-
ньо стабільно виявляється в колективі і є невід'ємною частиною соціології 
особи. 

 Мораль: державна; суспільна; релігійна; групова; особиста. Мо-
раль є особливою формою суспільної свідомості, що регулює дії і поведінку 
людини в суспільстві за допомогою етичних норм. 

 Партнерство: ділове; дружнє; за захопленням; сексуальне; сі-
мейне. Партнерство складає важливий компонент будь-якої соціальної групи і 
полягає в установленні різноманітних форм взаємостосунків, на базі яких ор-
ганізовується спілкування людей. 
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 Змагання: принципи; критерії; методи; форми; організація. Зма-
гання є специфічною формою суспільних відносин і характеризується 
прагненням людей до успіху, першості, досягнень і самоутвердження. 

 Спілкування: міжособове; особове; вербальне; невербальне. Спіл-
кування – це специфічна форма взаємодії людей на основі безперервного 
обміну інформацією. 

 Переговори: структура; техніка; методика; технологія; результати. 
Переговори – це специфічна форма людського спілкування, коли дві або бі-
льше сторін мають різні цілі і завдання, намагаються пов'язати між собою 
різні інтереси на основі продуманої схеми розмови і, як правило, уникають 
прямого конфлікту. 

 Конфлікти: міжособові; особові; ролеві; ділові; сімейні. Психоло-
гія – це наука про психіку, закономірності її прояву і розвитку в процесі 
діяльності людини. Психологічні методи відіграють дуже важливу роль у ро-
боті з персоналом, оскільки спрямовані на конкретну особу працівника або 
службовця і, як правило, строго персоніфіковані й індивідуальні. Головною їх 
особливістю є звернення до внутрішнього світу людини, її особи, інтелекту, 
відчуттів, образів і поведінки для того, щоб спрямовувати внутрішній потен-
ціал людини на вирішення конкретних завдань підприємства. 

Далі представимо класифікація психологічних методів. 
 Психологічне планування: цілі; критерії; методи; нормативи; ре-

зультати. Психологічне планування складає новий напрям у роботі з 
персоналом щодо формування ефективного психологічного стану колективу 
підприємства. 

 Галузі психології: психофізіологія; психоаналіз; психологія праці; 
психологія управління; психотерапія. Галузі психології і знання їх методів 
дослідження дають змогу проаналізувати душевний стан людей, побудувати 
їх психологічні пріоритети, розробити способи усунення психологічного дис-
комфорту і сформувати хороший клімат колективу. 

 Тип особи: організаторський; аналітичний; інженерний; творчий; 
інтуїтивний. Типи особи характеризують внутрішній потенціал людини і його 
загальну спрямованість до виконання певних видів робіт і сфер діяльності. 

 Темперамент: сангвінік; флегматик; холерик; меланхолік. 
Темперамент є дуже важливою психологічною характеристикою особи 

для визначення призначення і місця кожного працівника в колективі, розподі-
лу психологічних завдань і психологічних прийомів роботи з конкретною 
людиною. 

 Характер людини: психологічний склад (екстраверт; інтроверт); 
ставлення до навколишньої дійсності; до інших людей; до себе; до роботи. 
Характер і психологічні особливості людини визначають спрямованість лю-
дини, рівень потреби в спілкуванні. 

 Спрямованість особи: потреби; інтереси; мотиви; переконання; 
світогляд. Спрямованість особи є важливою психологічною характеристикою 
людини. 
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 Інтелектуальні здібності: рівень інтелекту; мислення; свідо-
мість; пам'ять; логістика; творчість. Інтелектуальні здібності характеризують 
можливості розуміння, мислення, свідомості людини і важливі для професій-
ної орієнтації, оцінки людей, планування кар'єри і організації руху 
службовими сходами. 

 Методи пізнання: аналіз; синтез; індукція; дедукція; відчуття; 
сприйняття. Методи пізнання є інструментами, за допомогою яких людина 
вивчає дійсність, обробляє інформацію і готує проекти рішень. 

 Психологічні образи: історичні; художні; графічні; візуальні; зна-
кові. Психологічні образи дозволяють проводити навчання персоналу на 
основі типових зразків поведінки історичних осіб, видатних керівників і но-
ваторів виробництва. 

 Способи психологічної дії: навіювання; переконання; наслідуван-
ня; прохання; похвала; порада; примушення; засудження; вимога; заборона; 
«плацебо» (прийом навіювання, який використовується в медицині, суть яко-
го в тому, що лікар, призначаючи хворому нейтральний засіб, стверджує, що 
саме він допоможе, що приводить до потрібного результату завдяки психоло-
гічному настрою хворого); осуд; комплімент; метод Сократа ( заснований на 
прагненні захистити співбесідника від того, що б той сказав «ні»); натяк; об-
дурене очікування; «вибух». Способи психологічної дії відносять до числа 
найважливіших елементів психологічних методів управління. Вони концент-
рують усі необхідні і дозволені законом прийоми дії на людей для 
координації в процесі спільної трудової діяльності. 

 Поведінка: «ангельська»; високоморальна; нормальна; аморальна; 
«диявольська». Поведінка – це сукупність взаємопов'язаних реакцій, здійсню-
ваних людиною для пристосування до навколишнього середовища. 

 Відчуття й емоції: етичні; естетичні; патріотичні; інтелектуальні; 
утихомирені; причетність; переживання; загрози; жахи. Відчуття – це вид 
емоційних переживань, що носять наочний характер і відзначаються порівня-
ною стійкістю. Емоції – конкретні переживання тих або інших подій у житті 
людини, залежно від її схильностей, звичок і психологічного стану. 

 Стреси: зовнішнє середовище; обставини; хвороби; переванта-
ження. Соціально-психологічні методи є найтоншим інструментом дії на 
соціальні групи людей і особу людини. Мистецтво управління людьми поля-
гає в дозованому і  диференційованому  вживанні  тих або інших прийомів з 
перерахованих вище. 

Нестабільність економічного стану підприємства, фінансові труднощі, 
невчасна виплата заробітної платні, тривалі простої не сприяють підтримці 
хорошого соціально-психологічного клімату, оскільки керівник значно біль-
ше часу повинен приділяти не людському спілкуванню і функціям управління 
персоналом, а безпосередньо виробництву, маркетингу, фінансам, тобто ін-
шим функціям. Тому важливо знати і прогнозувати дію соціально-
психологічних методів на роботу персоналу.  

Соціально-психологічні методи можуть справляти на роботу персоналу 
позитивний і негативний вплив. 
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Позитивний вплив методів: 
1. Формування морального кодексу взаємостосунків співробітників (розробка 
філософії організації, що регламентує внутрішньофірмові правила взаємосто-
сунків): 
 чітке проходження філософії організації на всіх рівнях управління і в усіх 

підрозділах; 
 забезпечення відповідності державної і внутрішньофірмової кадрової полі-

тики; 
 розвиток корпоративної культури і партнерських взаємостосунків співро-

бітників; 
 реалізація принципів патерналізму: співробітники фірми утворюють одну 

велику сім'ю («один за всіх і всі за одного»). 
2. Ефективні соціальні методи дії: 

 постійне проведення соціологічного анкетування в колективі про стан 
клімату і ролі керівників; 

 проведення інтерв'ювання особистого нагляду в колективі, орієнтація 
на демократичний стиль керівництва; 

 використовування соціальних експериментів, що передують кардиналь-
ним змінам у колективі; 

 планування соціального розвитку колективу на основі забезпечення 
зростання життєвого рівня і соціальних нормативів; 

 підтримка змагання та ініціативності співробітників, накопичених тра-
дицій. 

3. Раціональні психологічні методи дії на колектив: 
 формування хорошого психологічного клімату в колективі на основі чі-

ткого дотримання прав людини і психологічних методів дослідження; 
 ефективне використовування психологічних методів мотивації: навію-

вання, переконання, наслідування, залучення, спонука; 
 проведення психологічного тестування співробітників і організації ін-

дивідуальної роботи з ними з урахуванням типу особи, темпераменту; 
 проведення психологічних консультацій для співробітників; 
 проведення психологічних тренінгів. 

Негативний вплив методів: 
1. Уживання розмитого морального кодексу, заснованого на подвійній моралі: 

 відсутність філософії організації, орієнтація тільки на формальні взає-
мостосунки співробітників; 

 порушення суспільних і внутрішньофірмових норм поведінки на догоду 
особистим інтересам лідерів і керівників; 

 домінування внутрішньофірмової кадрової політики над державною, 
релігійними нормами поведінки і суспільно мораллю; 

 ігнорування корпоративної культури і підтримка групових інтересів 
підрозділів; 

 реалізація принципів індивідуалізму, особистих інтересів і заохочення 
тільки кращих членів колективу. 
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2. Неефективні соціальні методи дії: 
 ігнорування соціологічного анкетування і підтримка неформальних ме-

тодів збору інформації; 
 підтримка формальних правил взаємостосунків і створення бар'єрів у 

ланці "керівник-підлеглий"; 
 ігнорування соціальних експериментів, проведення радикальних змін 

без підготовки й інформування колег; 
 «скидання» проблем соціального розвитку колективу на міські власті й 

інфраструктуру сервісу; 
 орієнтація на ринкову конкуренцію, ігнорування змагання та ініціатив-

ності співробітників. 
3. Неефективні психологічні методи дії: 

 створення нервозності і психологічного дискомфорту в колективі, ігно-
рування прав людини і психологічних методів; 

 неефективне використовування психологічних методів мотивації і оріє-
нтація на командування, примушення і покарання; 

 відсутність або епізодичне тестування співробітників і робота з ними 
без урахування властивостей особи; 

 звільнення соціальних психологів або ігнорування їх ролі в колективі. 
Спроба деяких керівників самим проводити тестування. Ігнорування 
психологічних тренінгів. 
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Розділ 16.  
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ 

16.1. Поняття ризику та невизначеності. Сутність проектного ризи-
ку  
16.2. Причини виникнення та класифікація проектних ризиків  
16.3. Управління проектними ризиками  
Список рекомендованої літератури  

16.1. ПОНЯТТЯ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. 
СУТНІСТЬ ПРОЕКТНОГО РИЗИКУ 

Про поняття ризику відомо з давніх-давен. Ризик як історична категорія 
виник на зорі цивілізації – тоді, коли у людини з’явилося усвідомлення щодо 
можливості виникнення несприятливих ситуацій, холоду, голоду, мору тощо. 
Незважаючи на окремі нюанси та відмінності терміна «ризик» у різних мовах, 
його походження на побутовому рівні так чи інакше пов’язане з розумінням 
небезпеки, можливих збитків, загрози, ненадійності, незнання, невизначеності 
тощо. Так, у словниках європейських народів слово «ризик» вживається у на-
ближено подібних формах і семантиці, наприклад, в аглійській мові – «risk», 
албанській – «rezik», болгарській – «риск», чеській – «risiko», у фінській – 
«riski», французькій – «risque», італійській – «rischio», німецькій – «risiko», іс-
панській – «riesqo», у румунській – «risk». Подібність у вираженні цього 
поняття в різних мовах свідчить про єдиний корінь слова «ризик». Як стверд-
жується у спеціальній літературі, це слово походить від латинського терміна 
«resecum», котре в перекладі означає «небезпека» або «скеля». Такий зв’язок 
невипадковий, оскільки, як відомо, зіткнення з прибережною скелею у море-
плавців вважалося найбільшою небезпекою [1, с. 7]. У грецькій мові термін 
«ризик» співзвучний зі словами «ridsikon», «ridsa» – «круча», «скеля» [2, с. 12], 
які можуть стати небезпечною перепоною на шляху.  

В економічній літературі на сьогодні відсутнє однозначне розуміння ризи-
ку, що пояснюється багатогранністю цієї економічної категорії. Найчастіше під 
ризиком мають на увазі ймовірність виникнення збитків, недоотримання при-
бутків, втрати частини ресурсів, появи додаткових витрат [3-5]. Учений І.В. 
Гончаров інтерпретує поняття ризику більш узагальнено, визначаючи ризик як 
імовірність недосягнення бажаного результату діяльності [6, с. 21].  
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Поняття ризику часто поєднують з невизначеністю, але їх не варто ото-
тожнювати. Стан невизначеності можливий у кожній ситуації, якщо наперед 
не можна виявити причинно-наслідкового зв’язку між основними елементами 
процесу господарської діяльності. Невизначеність породжується непередба-
чуваністю кінцевого результату, який може або збігатися з очікуваним, або 
бути кращим чи гіршим за нього. В умовах невизначеності кінцевий резуль-
тат можна передбачити лише наближено, узявши одне з потенційно 
можливих значень. Така невизначеність зумовлюється, як правило, 
суб’єктивним сприйняттям реальних явищ.  

Поняття ризику, на відміну від поняття невизначеності, має практичне за-
стосування, а тому його зміст потребує об’єктивного визначення. Отже, 
потрібний перехід від суб’єктивно сприйманої невизначеності до об’єктив-
ного поняття ризику, що на ній базується. Єдиний спосіб такого переходу – 
оцінити невизначеність (випадковість) кількісними методами, надавши їй ре-
альних числових значень. Звідси випливає: ризиком буде визнано лише таку 
невизначеність, яку можна оцінити кількісно. 

Дати найточнішу кількісну оцінку невизначених величин можна шляхом 
обчислення ймовірності їх появи. Характерною особливістю цієї ймовірності 
є те, що вона одночасно враховує такі випадковості: частоту настання події 
щодо місця та часу; розмір збитку, тобто абсолютну величину від’ємного від-
хилення фактичного результату від очікуваного. 

Отже, показник ризику за своїм змістом – це не лише ймовірність появи 
невизначеної (випадкової) події, а й імовірність настання негативного резуль-
тату. 

Залежно від наявних можливостей розрахункової бази, а також характеру 
випадкових явищ визначаються ймовірності кількох типів: 

 імовірність математична (апріорна); 
 імовірність статистична (апостеріорна); 
 імовірність експертна (естиматична). 

Математична ймовірність – обчислюється як відношення кількості си-
туацій, за яких деяка випадкова подія настала, до кількості ситуацій, за яких 
вона може настати, за умови, що всі досліджувані ситуації однаково можливі 
та взаємонезалежні. Застосування цього типу розрахунку ймовірності обме-
жене, оскільки ситуації, описувані зазначеною математичною моделлю, рідко 
трапляються на практиці. 

Статистична ймовірність – це відносна частота появи випадкової події 
певного виду в сукупності всіх можливих випадкових подій. Обчислення та-
кої ймовірності ґрунтується на законі великих чисел і завдяки практичній 
доступності і достатній об’єктивності обчислених значень імовірності засто-
совується найчастіше, передусім в економічній сфері. 

Визначення експертної ймовірності має здебільшого вимушений харак-
тер з огляду на брак необхідної математично-статистичної інформації про 
випадкові події. Експертне оцінювання ґрунтується на об’єктивних фактах, 
знаннях і суб’єктивних відчуттях експертів щодо реальної ситуації. Незважа-
ючи на деяку обмеженість результативних можливостей методу експертного 



 

 395 

оцінювання, він доволі широко застосовується в економіці.  
Отже, визначити ризик та його ступінь у ситуації невизначеності можна 

лише одним з методів обчислення ймовірності появи негативних наслідків 
невизначених подій. Якщо такий метод застосувати не вдається, то результат 
лишається невизначеним [7]. 

Таким чином, можна стверджувати, що невизначеність – це ситуація, де 
ймовірність отримання різних результатів невідома. Ризик – це ситуація, коли 
результат здійснення якогось процесу невідомий, але відомі його можливі 
альтернативні наслідки. 

Існують ризики, характерні для людства в цілому, окремих націй, країн, 
регіонів, окремих соціальних груп, окремих індивідів, економічних систем, 
політичних або інших систем, галузей економіки, підприємств, видів діяльно-
сті, окремих проектів тощо. 

Якщо термін «ризик» вживають стосовно до проекту, то його називають 
проектний ризик. Проектний ризик – це потенційна, чисельно виміряна ймо-
вірність виникнення несприятливих ситуацій та пов’язаних з ними наслідків у 
вигляді додаткових витрат, утрати частини ресурсів, недоотримання прибутків, 
виникнення збитків під час реалізації проекту.  

При цьому треба розрізняти поняття «витрати», «збитки», «втрати». Реа-
лізація будь-якого проекту пов’язана з витратами ресурсів, тоді як збитки 
мають місце при перевищенні витрат над доходами. Втратами вважається 
пряме недоодержання прибутку, знищення майна або яких-небудь інших ак-
тивів. Якщо втрати можна заздалегідь передбачити, то вони повинні 
розглядатися не як втрати, а як неминучі витрати і включатися в розрахунко-
ву калькуляцію [8, с. 158]. 

Втрати, пов’язані з ризиком, можуть бути: матеріальними (додаткові витрати сиро-
вини, матеріалів, палива, обладнання та іншого майна), фінансовими (штрафи, пені, 
неустойки, неповернення дебіторської заборгованості, зменшення виручки від реалізації 
внаслідок зменшення цін та ін.), трудовими (непередбачені простої, виплати за простої 
тощо), втратами часу [9, с. 204]. 

Існує тісний взаємозв’язок між категоріями невизначеності, проектного 
ризику та його наслідками (рис. 16.1). 

Потрібно зазначити, що невизначеність припускає можливість відхилен-
ня результату від очікуваного (або середнього) значення як в менший, так і в 
більший бік. Тому інколи поряд з негативними наслідками настання ризику 
виділяють і зворотні – можливість одержання значної вигоди [10, с. 108]. 

16.2. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 
ПРОЕКТНИХ РИЗИКІВ  

Система ринкових відносин об’єктивно зумовлює існування ризику в усіх 
сферах господарської діяльності. Ринкове середовище вносить в підпри-
ємницьку діяльність елементи невизначеності і поширює «асортимент» 
ризикових ситуацій, причини виникнення яких є досить різноманітними. 
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Рис. 16.1. Взаємозв’язок між невизначеністю, проектним ризиком  

та наслідками проектного ризику 
Ризикові ситуації формують умови для існування і реалізації проектного 

ризику. Відсутність повної інформації, існування протидіючих тенденцій, 
елементи випадковості й інші нові економічні умови діяльності обумовлюють 
важкопрогнозованість процесу управління ризиками проекту. 

Якісний опис ризиків за різними ознаками називається їх класифікацією 
(табл. 16.1).  

Таблиця 16.1 
Класифікація проектних ризиків 

Класифікаційна 
ознака Види ризиків 

1 2 
За  

ступенем впливу 
на фінансовий 

стан суб’єкта го-
сподарювання  

Допустимі – пов’язані із загрозою втрати певної частини прибутку. 
Критичні – пов’язані з можливою втратою очікуваної виручки. 
Катастрофічні – виникають у разі втрати всього капіталу і супрово-
джуються банкрутством.  

За  
сферами прояву 

Економічні – пов’язані зі зміною економічних факторів. 
Політичні – пов’язані зі зміною політичного курсу країни та змі-
ною законодавства. 
Соціальні – пов’язані із соціальними складностями (ризик страйків, 
незапланованих соціальних програм тощо). 
Екологічні – пов’язані з різноманітними екологічними катастрофами 
(землетрусами, пожежами тощо). 
Інші – розкрадання майна, шахрайство партнерів тощо. 

За  
джерелами вини-

кнення 

Несистематичні – властиві конкретному суб’єкту, залежні від його 
стану та специфіки. 
Систематичні – пов’язані з мінливістю ринкової кон’юнктури. Такі, 
що не залежать від суб’єкта і не регулюються ним. Визначаються зов-
нішніми обставинами і однакові для однотипних суб’єктів. До 
систематичних ризиків відносять: непередбачувані заходи регулюван-
ня у сферах законодавства, ціноутворення, нормативів, тощо; природні 
катастрофи та лиха; злочини; політичні зміни 

 
Неповнота або 
неточність ін-
формації про 

умови реаліза-
ції проекту 

 
Ймовірність недо-

сягнення 
запланованого ре-
зультату проекту у 
зв’язку з невизна-

ченістю 

 
Втрати, збиток у 
зв’язку з настан-

ням ризикової 
події в умовах 
невизначеності 

 
Невизначеність 

 
Проектний  

ризик 

Наслідки  
проектного  

ризику 
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 Продовження таблиці 16.1 
Класифікаційна 

ознака Види ризиків 

За  
мірою впливу на 
зміну реальних 
активів суб’єкта 
господарювання 

Динамічні – ризики непередбачених змін вартості основного капіталу 
внаслідок зміни початкових управлінських рішень, а також зміни рин-
кових або політичних обставин. Можуть привести як до втрат, так і до 
додаткових прибутків. 
Статичні – ризики втрат реальних активів внаслідок завдання збитків 
власності через некомпетентність керівництва. Можуть призвести ли-
ше до втрат. 

За  
ставленням до 
проекту як за-

мкнутої системи 

Зовнішні: 
 пов’язані з нестабільністю економічного законодавства та поточ-

ної економічної ситуації, умов інвестування та використання 
прибутку; 

 зовнішньоекономічні ризики (можливість уведення обмежень на 
торгівлю та поставки, закриття кордонів тощо); 

 можливість погіршення політичної ситуації, ризик несприятливих 
соціально-політичних змін у країні або регіоні; 

 зміни природно-кліматичних умов, можливість стихійного лиха; 
 неправільна оцінка попиту, конкурентів та цін на продукцію прое-

кту; 
 коливання ринкової кон’юнктури, валютних курсів тощо. 
Внутрішні: 
 неповнота або неточність проектної документації (витрати, термі-

ни реалізації проекту, параметри техніки і технології); 
 виробничо-технологічний ризик (аварії та відмови обладнання, 

виробничий брак і под.); 
 ризик, пов’язаний з неправильним підбором команди проекту; 
 невизначеність цілей, інтересів та поведінки учасників проекту; 
 ризик зміни пріоритетів у розвитку підприємства і втрати під-

тримки з боку керівництва; 
 ризик невідповідності існуючих каналів збуту і вимог до збуту 

продукції проекту; 
 неповнота або неточність інформації про фінансовий стан та діло-

ву репутацію підприємств-учасників (можливість неплатежів, 
банкрутства, зривів договірних зобов’язань). 

Зовнішні ризики 
за ступенем пе-
редбачуваності 

Непередбачувані: 
  Макроекономічні, у тому числі: 

- неочікувані заходи державного регулювання у сферах матеріа-
льно-технічного забезпечення, охорони навколишнього 
середовища, проектних нормативів, виробничих нормативів, 
землекористування, експорту-імпорту, ціноутворення, оподат-
кування; 

- нестабільність економічного законодавства та поточної еко-
номічної ситуації; 

- зміни зовнішньоекономічної ситуації (можливість уведення 
обмежень на торгівлю та поставки, закриття кордонів і под.); 

- політична нестабільність, ризик несприятливих соціально-
політичних змін; 

неповнота або неточність інформації про динаміку техніко-
економічних показників; 
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 Продовження таблиці 16.1 
Класифікаційна 

ознака Види ризиків 

 - коливання ринкової кон’юнктури, цін, валютних курсів і т. д.; 
невизначеність природно-кліматичних умов, можливість сти-
хійного лиха. 

 Екологічні (природні катастрофи), у тому числі: 
- повені; 
- землетруси; 
- шторми; 
- кліматичні катаклізми та ін. 

 Соціально небезпечні та пов’язані зі злочинами, у тому числі: 
- вандалізм; 
- саботаж, 
- тероризм. 

 Пов’язані з виникненням непередбачених зривів, у тому числі: 
- у створенні необхідної інфраструктури; 
- через банкрутство підрядників з проектування, постачання, бу-

дівництва і т. д.; 
- у фінансуванні; 
- у виробничо-технологічній системі (аварії та відмови облад-

нання, виробничий брак і т. ін); 
- в одержанні вичерпної або достовірної інформації про фінансо-

вий стан та ділову репутацію підприємств-учасників (можли-
вість неплатежів, банкрутства, зривів договірних зобов’язань). 

Передбачувані: 
 Ринкові, пов’язані з: 

- погіршенням можливості одержання сировини та підвищенням 
її вартості; 

- зміною споживчих вимог; 
- посиленням конкуренції; 
- втратою позицій на ринку. 

 Операційні, викликані: 
- неможливістю підтримання робочого стану елементів проекту; 
- порушенням безпеки; 
-  відступом від цілей проекту. 

Чітка, обґрунтована класифікація проектних ризиків дозволяє своєчасно 
їх ідентифікувати, аналізувати і мінімізувати. Із погляду причин виникнення 
проектні ризики обумовлені: 

 постановкою помилкової цілі, невизначеністю ситуації;  
 можливістю відхилень у процесі реалізації рішень від цілей, передбаче-

них проектом, внаслідок внутрішнього та зовнішнього впливу; 
  ймовірністю досягнення помилкового результату;  
 можливістю виникнення несприятливих наслідків у ході реалізації про-

екту;  
 очікуванням безпеки, невдачі;  
 обмеженістю ресурсів; 
 зіткненням інтересів учасників складання плану проекту і виконавців; 
 недостатньою кваліфікацією персоналу, схильністю до суб’єктивізму;  
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 протидією партнерів; 
 обов’язковістю вибору при прийнятті рішень;  
 форс-мажорними обставинами (природними, політичними, економіч-

ними, технологічними, ринковими і т. д.);  
 договірною дисципліною (затримкою постачань, розривом контрактів);  
 дисципліною зобов’язань (несвоєчасною сплатою відсотків, податків та 

інших платежів);  
 низькою якістю продукції, робіт, послуг тощо.  

16.3. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ 

16.3.1. Сутність і основні принципи управління проектними 
ризиками 

Усі чинники, що так чи інакше впливають на ріст ступеня ризику, можна 
умовно розділити на об’єктивні і суб’єктивні. Об’єктивні (інфляція, конкуре-
нція, економічна політика тощо) не залежать безпосередньо від менеджерів 
проекту. Суб’єктивні чинники контролюються діючою системою управління 
та характеризують ефективність використання виробничого потенціалу, наяв-
ність кооперованих зв’язків, правильність сегментування ринку тощо. 

Причинами виникнення ризиків є невизначеності, котрі існують у кож-
ному проекті. Ризики можуть бути відомі – котрі визначені, оцінені, для 
котрих можливе планування, та невідомі – котрі не ідентифіковані і не мо-
жуть бути прогнозовані. Хоча специфічні ризики та умови їх виникнення не 
визначені, керівники проектів знають, що більшу частину ризиків можна пе-
редбачити завдяки процесу управління ризиками. 

Необхідно визначити основні принципи управління проектними ризика-
ми [1]. 

1. Принцип максимізації, який передбачає прагнення до найширшого 
аналізу можливих причин і чинників виникнення ризику, тобто цей принцип 
указує на необхідність зведення рівня невизначеності до мінімуму. 

2. Принцип мінімізації означає, що менеджери намагаються звести до 
мінімуму, по-перше, спектр можливих ризиків, а, по-друге, мінімізувати сту-
пінь впливу ризику на свою діяльність.  

3. Принцип адекватності реакції зводиться до того, що необхідно аде-
кватно і швидко реагувати на зміни, які можуть призвести до виникнення 
ризику. 

4. Принцип прийняття – менеджери можуть прийняти на себе тільки 
обґрунтований ризик.  

Управління проектними ризиками – це сукупність заходів, пов’язаних з 
ідентифікацією, аналізом проектних ризиків та прийняттям рішень, котрі 
включають максимізацію позитивних та мінімізацію негативних наслідків 
імовірних подій [11]. 

Процес управління проектними ризиками зазвичай передбачає виконання 
таких процедур, як: планування управління ризиками; ідентифікація ризиків; 
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якісна та кількісна оцінка ризиків; планування реагування на ризики; моніто-
ринг та контроль ризиків (рис. 16.2). 

 

 
Рис. 16.2. Управління проектними ризиками  

Усі ці процедури взаємодіють між собою. Незважаючи на те, що вони  
розглядаються як дискретні елементи із чітко визначеними характеристиками, 
на практиці вони можуть частково збігатися та взаємодіяти.  

Планування управління ризиками – це процес прийняття рішень щодо 
планування управління ризиками для конкретного проекту. Цей процес може 
включати рішення щодо організації, кадрового забезпечення процедур управ-
ління ризиками проекту, вибір методології, джерел даних для ідентифікації 
ризику, часовий інтервал для аналізу ситуації. Важливо спланувати управлін-
ня ризиками відповідно як до рівня і типу ризику, так і важливості проекту 
для суб’єкта господарювання. 

Ідентифікація ризиків визначає види ризиків, що можуть вплинути на 
проект, і характеризує їх. Ідентифікація ризиків не буде ефективною, якщо 
вона не буде виконуватися регулярно протягом періоду реалізації проекту. 

Ідентифікація ризиків є ітераційним процесом. Спершу вона може бути 
виконана частиною менеджерів проекту або ж групою аналітиків ризиків. Пі-
зніше ідентифікацією може займатися керівник проекту.  

Для формування об’єктивної оцінки на завершальному етапі процесу мо-
жуть приймати участь незалежні спеціалісти. Можливе реагування може бути 
визначене протягом процесу ідентифікації ризиків. 

Дуже важливим є аналіз (оцінка) проектних ризиків. Розрізняють кількіс-
ну і якісну оцінку ризику. Якісна оцінка спрямована на встановлення 
існування різних видів ризику і факторів, що їх визначають. Кількісна оцінка 
ризиків проводиться на основі результатів їх якісного аналізу [12]. 

Якісна оцінка ризиків є процесом якісного аналізу ідентифікації ризиків 
та визначення ризиків, що вимагають негайного втручання. Така оцінка ризи-
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ків визначає міру важливості ризику та вибирає спосіб реагування.  
Доступність супровідної інформації допомагає швидше визначити пріо-

ритети для різних категорій ризиків. Якісна оцінка ризиків – це оцінка умов 
виникнення ризиків та визначення їх дії на проект стандартними методами та 
засобами, використання яких допомагає частково уникнути невизначеності, 
котра часто трапляється в проекті. Протягом життєвого циклу проекту пови-
нна відбуватися постійна переоцінка ризиків. 

Процес кількісної оцінки ризику починається з установлення залежності 
проекту від ідентифікованих ризиків [13, с. 592]. 

Кількісна оцінка ризиків визначає ймовірність виникнення ризиків та 
ступінь впливу наслідків ризиків на проект, що дозволяє керівникам проекту 
правильно прийняти рішення та уникнути невизначеності.  

Кількісна оцінка ризиків дозволяє визначити: 
 ймовірність досягнення кінцевої мети проекту; 
 міру впливу ризику на проект і обсяги непередбачуваних витрат фінан-

сових ресурсів та матеріалів, котрі можуть знадобитися; 
 ризики, котрі вимагають великої уваги та безпосереднього впливу, а та-

кож ступінь їх впливу на проект; 
 фактичні затрати, прогнозні терміни закінчення. 

Кількісна оцінка ризиків часто супроводжує якісну оцінку і також вима-
гає процесу ідентифікації ризиків. Кількісна та якісна оцінка ризиків можуть 
застосовуватися окремо або разом, залежно від наявності коштів і часу та не-
обхідності у власне кількісній чи якісній оцінці ризиків. 

Планування реагування на ризики – це розробка методів і технологій 
зниження негативного впливу ризиків на проект.  

Планування відповідає за ефективність захисту проекту від дії ризиків та 
передбачає ідентифікацію та розподіл кожного ризику за категоріями. Ефек-
тивність розробки реагування прямо визначає, позитивними чи негативними 
будуть наслідки дії ризику на проект. 

Стратегія планування реагування повинна відповідати типам ризиків, ре-
нтабельності ресурсів та часовим параметрам. Звичайно існує необхідність у 
розробці кількох варіантів стратегії реагування на ризики. 

Моніторинг та контроль допомагають спостерігати за ідентифікацією 
ризиків, визначати остаточні ризики, забезпечувати виконання плану проекту 
та оцінювати його ефективність з урахуванням зниження ризику. Ті показни-
ки ризиків, які пов’язані зі здійсненням умов виконання плану, фіксуються. 
Моніторинг та контроль супроводжують процес втілення проекту в життя. 

Завдяки якісному контролю за виконанням проекту можна одержати ін-
формацію, що допоможе прийняти ефективні рішення та уникнути ризиків.  

Для одержання вичерпної інформації про виконання проекту необхідна 
взаємодія між усіма керівниками проекту. 

Метою моніторингу та контролю є встановлення таких фактів: 
 система реагування на ризики запроваджена відповідно до плану; 
 реагування досить ефективне чи потрібні зміни; 
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 ризики змінилися порівняно з попереднім значенням; 
 поява впливу ризиків; 
 необхідні заходи управління ризиками були проведені; 
 вплив ризиків виявився запланованим або ж випадковим результатом. 

Контроль може викликати вибір альтернативних стратегій, внесення ко-
рективів та перепланування проекту.  

Між керівниками проекту та групою контролю за ризиками повинна бути 
постійна взаємодія, повинні фіксуватися всі зміни та явища. Звіти по вико-
нання проекту повинні складатися регулярно. 

16.3.2. Методи аналізу проектних ризиків 
Найважливішим етапом в управлінні ризиком є його аналіз, оскільки без 

знання можливих масштабів ризику неможливо приймати адекватні управ-
лінські рішення, які будуть впливати на кінцеві результати проекту.  

Аналіз проектних ризиків – це визначення міри ймовірності їхнього 
виникнення й обсягу можливих втрат при настанні ризикової події. 

Мета аналізу проектного ризику – надати потенційним партнерам або 
учасникам проекту потрібні дані для прийняття рішення стосовно доцільності 
участі в проекті та заходів захисту від можливих втрат [14, с. 169]. 

Оскільки проектний ризик характеризує можливість виникнення не-
передбачених утрат, його рівень при оцінці найчастіше визначається як від-
хилення очікуваних прибутків від середнього або розрахункового розміру. 
Тому оцінка проектних ризиків завжди пов’язана з оцінкою очікуваних при-
бутків і можливості їхніх утрат. 

У світовій практиці вироблені два види аналізу проектних ризиків, які 
взаємно доповнюють один одного: 

1) якісний аналіз (оцінка); 
2) кількісний аналіз. 
Якісна оцінка проектних ризиків спрямована на встановлення існу-

вання різних видів ризику і факторів, що їх визначають. Якісний аналіз 
проектного ризику потребує ґрунтовних знань з теорії економіки, бізнесу, фі-
нансів, спеціальних предметів, наявності певного практичного досвіду.  

Завдання якісної оцінки ризику – виділити фактори ризику, ідентифіку-
вати можливі види ризику та етапи, на яких вони можуть виникнути, оцінити 
їхню небезпеку, тобто визначити потенційні сфери ризику. Для того, щоб ви-
ділити фактори, які найбільше впливають на рівень ризику під час прийняття 
рішення, необхідно зібрати вихідну інформацію, що допоможе ідентифікува-
ти більшість небезпек.  

Однак здебільшого для повної оцінки ризику, а отже, і прийняття рі-
шення про можливість реалізації проекту одного лише якісного аналізу 
недостатньо. Для цього необхідно здійснити кількісний аналіз ризику, який 
полягає у числовому визначенні розмірів окремих ризиків та потребує здо-
буття відповідної інформації (даних).  

Кількісна оцінка ризиків проводиться на основі результатів їх якісного 
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аналізу та передбачає числове визначення розміру окремих ризиків [15]. 
 Кількісний аналіз ризику – це чисельне визначення розмірів окремих 

видів ризику та проектного ризику в цілому.  
Кількісний аналіз проводиться з використанням різних методів. Най-

поширенішими методами кількісного аналізу є: 
  статистичні методи; 
  метод експертних оцінок; 
  аналіз еквівалента певності; 
  аналіз чутливості проекту; 
  аналіз сценаріїв проекту; 
  метод «дерева рішень»; 
  імітаційне моделювання. 

1. Статистичні методи. Головними інструментами статистичного 
методу розрахунку проектного ризику є такі показники: середньоквадратичне 
відхилення, коефіцієнт варіації, бета-коефіцієнт. 

Середньоквадратичне відхилення є найбільш поширеним показником 
оцінки рівня проектних ризиків. Цей показник свідчить, наскільки в серед-
ньому кожен можливий варіант значення показника ефективності 
відрізняється від його середньої величини, тобто характеризує абсолютну ве-
личину ризику. Цей показник використовується як міра ризику: чим він 
більший, тим більша міра ризику, а якщо він дорівнює 0, то ефективність не 
відхиляється від очікуваного значення, тобто ризик відсутній. 

Показник середньоквадратичного (стандартного) відхилення (σ)  розра-
ховується за формулою: 

 



n
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,  

де Ei – розрахунковий дохід від реалізації проекту при різних значеннях 
кон’юнктури; 
ЕR – середній очікуваний дохід за проектом; 
Pi – значення ймовірності, яке відповідає розрахунковому доходу; 
n – кількість спостережень. 

Проте середньоквадратичне відхилення не дає змоги порівнювати рівень 
ризику проектів з різним значенням середнього очікуваного доходу. Для цьо-
го використовують відносну величину – коефіцієнт варіації, який може 
змінюватися в межах від 0 до 100 %, причому чим він більший, тим проект 
більш ризикований.  

Коефіцієнт варіації (CV) визначається за формулою:  

RE
CV 


. 

При порівнянні рівнів ризиків за окремими проектами перевагу необ-
хідно віддати тому з них, за яким значення коефіцієнта варіації найнижче (що 



 

 404 

свідчить про нижчий рівень ризику). 
Для коефіцієнта варіації використовують шкалу, яка дає якісну оцінку 

його значень (табл. 16.2). 
Таблиця 16.2 

Шкала для коефіцієнта варіації [2, с. 46] 
Величина  коефіцієнта варіації Градація ризику 

менше 10 % слабкий  
10–25 % помірний  

більше 25 % високий  
 

2. Метод експертних оцінок. Якщо на підприємстві відсутні необхідні 
інформативні дані для здійснення розрахунків за допомогою вищеназваних 
статистичних методів, застосовують методи експертних оцінок рівня проект-
ного ризику [16]. 

Ці методи базуються на опитуванні кваліфікованих спеціалістів (страхо-
вих, фінансових, інвестиційних менеджерів відповідних спеціалізованих 
організацій) з нижченаведеною математичною обробкою результатів цього 
опитування. В процесі експертної оцінки кожному експерту пропонується оці-
нити рівень можливості проектного ризику за бальною шкалою, наприклад: 

 ризик відсутній – 0 балів; 
 ризик незначний – 10 балів; 
 ризик нижчий середнього рівня – 30 балів;  
 ризик середнього рівня – 50 балів; 
 ризик вищий середнього рівня – 60 балів; 
 ризик високий – 80 балів; 
 ризик надзвичайно високий – 100 балів. 

При використанні методу експертних оцінок важливо виключити мож-
ливість спільного обговорення експертами досліджуваної проблеми. 
Отриманий висновок експертів є результатом проведеної експертизи. 

3. Аналіз еквівалента певності. Ідея цього аналізу полягає у тому, щоб 
розподілити грошовий потік на безпечну та ризиковану частини. Грошові по-
токи переводяться в безпечні (певні), потім дисконтуються за безпечною 
ставкою. Наприклад, у США ставка за державними облігаціями уряду вважа-
ється безпечною і, як правило, береться за основу. В Україні це може бути 
облікова ставка НБУ. 

Еквіваленти певності знаходяться в такій послідовності: 
1. Визначаються сподівані грошові потоки від проекту. 
2. Визначається фактор еквівалента певності або відсоток сподіваного 

грошового потоку, що є певним. 
3. Обчислюються певні грошові потоки: величину сподіваних грошових 

потоків перемножують на фактор еквівалента певності. 
4. Визначається теперішня вартість проекту шляхом дисконтування пе-

вних грошових потоків на безпечну дисконтну ставку. 
5.  Визначається чиста теперішня вартість проекту: від чистої теперіш-
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ньої вартості безпечних грошових потоків віднімають початкові інвестиції. 
Якщо значення чистої теперішньої вартості проекту дорівнює нулю або 

позитивне, проект можна ухвалити, і навпаки, проект слід відхилити якщо 
значення чистої теперішньої вартості від’ємне. 

4. Аналізу чутливості проекту. Суть цього методу полягає в оцінці 
впливу основних вихідних параметрів проекту на кінцеві показники його 
ефективності. Аналіз чутливості проекту ґрунтується на аналізі чутливості 
аналітичної моделі проекту до змін одного параметра. Вважається, що більший 
ризик викликають фактори, зміни яких найбільш суттєво впливають на резуль-
тат. Цей вид аналізу застосовується до будь-якого елементу, що має тенденцію 
до змін. 

Вихідними параметрами проекту звичайно виступають обсяг реалізації 
продукції в натуральному вираженні, рівень цін на продукцію, сума інвести-
ційних затрат за видами та етапами здійснення, тривалість проекту, рівень 
відсоткової ставки, очікуваний темп інфляції тощо. Кінцевими показниками 
ефективності проекту звичайно є чиста теперішня вартість проекту, внутрі-
шня ставка дохідності або сума чистого прибутку.  

Послідовно змінюючи значення вихідних показників, можна визначити ді-
апазон коливань вибраних для оцінки кінцевих показників ефективності, а 
також критичні значення вихідних параметрів проекту, які ставлять під сумнів 
доцільність його здійснення. Чим ширше діапазон коливання вихідних параме-
трів проекту, при якому показники його ефективності відповідають вибраним 
підприємством критеріям, тим менш ризикованим він вважатиметься.  

Аналіз чутливості проекту дозволяє підприємству значно зменшити ри-
зик. Наприклад, якщо ціна продукції виявилася критичним фактором, то 
можна підсилити програму маркетингу або знизити вартість проекту. Якщо 
проект виявиться чутливим до зміни обсягів виробництва продукції, то варто 
розробити комплекс заходів щодо підвищення продуктивності. Недоліком 
цього методу є те, що він на може врахувати всі можливі обставини і не бере 
до уваги здійснення альтернативних проектів. 

5. Аналіз сценаріїв проекту. У практиці цього методу, як правило, моде-
люються три основних сценарії здійснення проекту – песимістичний, 
оптимістичний та реалістичний. В основі цих сценаріїв закладено очікуване 
погіршення або покращання вихідних параметрів – об’єму реалізації продукції, 
рівня цін на продукцію, ставки відсотка, темпів інфляції та інших параметрів. 
Результати аналізу сценаріїв проекту дозволяють визначити умови його реалі-
зації, що забезпечують досягнення еталонних значень показників його 
ефективності.  

6. Метод імітаційного моделювання. Процес оцінки ризику за допомо-
гою методу імітаційного моделювання можна розбити на п’ять етапів (рис. 
16.3). Імітацію можна ще назвати комп’ютерним експериментом. Єдина від-
мінність такого експерименту від реального полягає в тому, що він 
проводиться з моделлю системи, а не із самою системою. Імітаційне моделю-
вання є серією експериментів, що дозволяють отримати емпіричні оцінки 
ступеня впливу різних факторів (вихідних величин) на декотрі залежні від них 
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результати (показники).   
7. Метод «дерева рішень». Даний метод дозволяє найбільш комплекс-

но врахувати ризики проекту за окремими послідовними етапами його 
здійснення.  

Експертні оцінки можливих сценаріїв варіації вихідних параметрів прое-
кту при використанні цього методу є більш обґрунтованими, оскільки в цьому 
разі вони визначаються не за проектом в цілому, а у розрізі окремих етапів 
його реалізації та з урахуванням періоду часу кожного з етапів. Імовірність 
несприятливої розв’язки в досягненні заданих кінцевих показників ефектив-
ності проекту і буде характеризувати ступінь його ризику. 

 

 
Рис. 16.3. Етапи імітаційного підходу до оцінки проектного ризику 

16.3.3. Способи зниження проектних ризиків 
Шляхом комплексних дій менеджерів проекту можна або повністю уник-

нути ризику, або зменшити потенційно можливі його наслідки. Якщо 
внутрішні ризики за рахунок якісного менеджменту можна зменшити і нейт-
ралізувати, то стосовно зовнішніх ризиків можна лише мінімізувати можливі 
наслідки. 

Зниження проектного ризику передбачає зменшення ймовірності ви-
никнення ризику і скорочення обсягу можливих утрат.  

Серед способів зниження проектних ризиків можна виділити такі: резер-
вування коштів на покриття непередбачених витрат, страхування, 
диверсифікацію, розподіл ризиків між учасниками проекту. 

Резервування коштів на покриття непередбачених витрат часто на-
зивають самострахуванням. На підприємстві створюються резервні фонди 

Установлення взаємозв’язку  
між вхідними та вихідними показниками  

у вигляді математичної моделі 

1 

Обґрунтування законів розподілу ймовірностей для ключо-
вих параметрів моделі 

2 

Проведення комп’ютерної імітації значень  
ключових параметрів моделі 

3 

Розрахунок основних характеристик розподілу  
вхідних та вихідних показників 

4 

Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення 5 
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грошових коштів. Також можуть створюватися страхові запаси сировини, ма-
теріалів і комплектування.  

Роботи з резервування коштів виконуються у такій послідовності: 
1) оцінюються потенційні наслідки ризиків, тобто суми на покриття непе-
редбачених витрат; 
2) визначається структура резерву на покриття непередбачених 
витрат; 
3) визначається напрям використання встановленого резерву. 

Для зниження ризиків щодо фінансування треба створити достатній за-
пас міцності, який ураховував би такі види ризиків: 

 ризик незавершеного будівництва (додаткові витрати і відсутність за-
планованих на цей період доходів); 

  ризик тимчасового зниження обсягу продажів продукції проекту; 
  податковий ризик (неможливість використання податкових пільг та пе-

реваг, змінення податкового законодавства); 
 ризик несвоєчасної виплати заборгованості з боку замовника [14]. 

Видатки на резерви повинні бути завжди нижчі від непередбачуваних 
витрат (втрат). Закордонний досвід припускає збільшення вартості проекту 
від 7 до 12 % за рахунок резервування коштів на форс-мажор [10, с. 116]. 

Якщо учасники проекту не спроможні забезпечити реалізацію проекту 
за настання тієї чи іншої ризикової події власними силами, потрібно здійсни-
ти страхування ризиків. 

Страхування ризиків – це передача певних ризиків іншим особам для ві-
дшкодування різних непередбачених втрат у результаті настання ризикових 
подій. Страхування здійснюється страховими компаніями, які беруть на себе 
зобов’язання щодо відшкодування можливих збитків, пов’язаних з реалізаці-
єю проекту. Зарубіжна практика страхування використовує повне 
страхування інвестиційних проектів. Умови вітчизняної дійсності передбача-
ють лише часткове страхування ризиків проекту: страхування будівель 
проекту, обладнання, персоналу, деяких екстремальних ситуацій тощо [10, с. 
117]. 

Диверсифікація – діяльність в різних напрямах для зниження впливу од-
нієї негативної події на ефективність всього проекту. Це може бути взаємодія 
з багатьма постачальниками, орієнтація на кількох споживачів продукції про-
екту, організація збуту в різних місцях або регіонах, використання 
обладнання різних типів тощо.  

Розподіл ризиків між учасниками проекту – це такий захист, який дає 
можливість засновникам проекту переносити частину своїх ризиків на інших 
учасників проекту (рис. 16.4).  

Існує, як мінімум, три причини, через які передавання ризику є вигідним 
як для сторони, яка його передає, так і для сторони, що приймає: 

1) втрати, які є великими для сторони, яка передає ризик, можуть бути 
незначними для сторони, яка бере на себе ризик; 

2) сторона, що приймає ризик, може знати кращі способи і мати кращі 
можливості для скорочення можливих утрат, ніж сторона, яка передає ризик; 
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3) сторона, що приймає ризик, може бути в кращій позиції для скорочен-
ня втрат або контролю за проектним ризиком [2, с. 79]. 

При розподілі ризиків дуже важливим є кваліфіковане відпрацювання договорів, 
пов’язаних з реалізацією проекту. 

 

 
Рис. 16.4. Розподіл ризиків між учасниками проекту [17, с. 213] 

Практика показує, що, розробляючи заходи для зменшення ризиків де-
яких подій у майбутньому проекті, часто доцільно планувати можливі дії, які 
зможуть запобігти збільшенню інвестицій, підвищенню цін на продукцію 
проекту, зменшенню фізичного обсягу продажу, збільшенню тривалості ви-
робничого та збутового циклу тощо (табл. 16.3). 

Управляючи реалізацією проекту, необхідно домогтися забезпечення ви-
сокої ліквідності проектних інвестицій. Бажано, щоб активи проекту мали 
ринковий попит не тільки з боку проекту. 

Це гарантуватиме можливість їх продажу в разі припинення проекту і 
зменшить збитки від болісного рішення щодо виходу з проекту. Про ліквід-
ність активів проекту менеджерам слід подумати заздалегідь, до прийняття 
рішення про його реалізацію. 

Одним із способів обмеження проектного ризику є забезпечення якості 
виготовленої продукції (надаваних послуг) відповідно до вимог замовників на 
основі безконфліктних і довірливих відносин. Крім того, під час підписання 
будь-якої угоди для зниження ризику необхідно перевіряти передбачуваних 

Засновники (орга-
нізатори проекту) 

Беруть на себе частково всі ризи-
ки  

Кредитори Беруть на себе ризики, пов’язані 
зі зміною суми кредиту, відсотко-
вої ставки та курсу валют  

Постачальники 
сировини та  
матеріалів 

Беруть на себе ризики, пов’язані 
зі зміною ціни на сировину та 
матеріали  

 
Підрядні  

організації 

Беруть на себе ризики, пов’язані із 
затримкою будівництва та пере-
вищенням кошторисної вартості 
проекту 

Покупці  
продукції 

Беруть на себе ризики, пов’язані 
зі зміною обсягів продажу та ці-
ни товарів чи послуг  

Держава Бере на себе ризики, пов’язані зі 
зміною законодавства  
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партнерів. Тут потрібно керуватися основним правилом бізнесу: «довіряй, але 
перевіряй». 

Таблиця 16.3 
Можливі реакції на зміни умов реалізації проекту [14] 

Можливі події 
під час реалізації 

проекту 
Дії, які зменшують ризик Наслідки 

1 2 3 

Скорочення фізич-
ного обсягу продажу 

Зниження ціни на продукцію 
(послуги) проекту. 
Збільшення реклами. 
Розвиток дистриб’юторської 
мережі. 
Стимулювання попиту. 
Підвищення якості продукції. 

Збільшення відносного обсягу 
продажу у грошовому обчисленні. 
Додаткові витрати на рекламу. 
Виграти на відкриття нових збуто-
вих агентств. 
Втрати на знижках та інших піль-
гах для споживачів. 
Додаткові витрати на НДДКР і 
виробництво.  

Зниження цін на 
продукцію 

Активне проведення цінової 
та нецінової політики. 
Розробка заходів для знижен-
ня витрат на виробництво. 

Зниження надходжень від продажу 
одиниці продукції. 
Додаткові витрати на маркетинг.  

Збільшення прямих 
(змінних) виробни-
чих витрат 

Закупівля дешевших матеріа-
лів. 
Зниження матеріаломісткості 
конструкції. Пошук нових 
альтернативних матеріалів. 
Створення більших виробни-
чих запасів, матеріалів і 
комплектовання за «старими» 
цінами. 

Скорочення обсягу збуту продук-
ції внаслідок зниження якості. 
Додаткові витрати на НДДКР. 
Зростання загальних (постійних) 
витрат унаслідок виплат відсотків 
за кредитами, використаних на 
придбання матеріалів і комплекто-
вання про запас. 

Збільшення загаль-
них (постійних) 
витрат  

Скорочення витрат на марке-
тинг. 
Скорочення витрат на заробі-
тну плату. 
Скорочення витрат на спожи-
вання енергоресурсів. 
Скорочення витрат на транс-
портні послуги. 
Скорочення витрат на оренду 
приміщення. 

Зниження обсягів збуту. 
Зниження кваліфікації персоналу і, 
як наслідок, погіршення якості 
продукції. 
Витрати на придбання нового, 
менш енергоємного технологічно-
го устаткування. 
Придбання власного транспорту. 
Будівництво власного приміщення. 

Збільшення тривало-
сті виробничо-
технологічного цик-
лу 

 Придбання більш продуктив-
ного технологічного 
устаткування. 
 Збільшення завантаженості 
устаткування внаслідок зміни 
режиму роботи (збільшення 
змінності). 
 Розробка нової, більш техно-
логічної конструкції продукту. 

Збільшення інвестиційних витрат. 
Збільшення витрат на заробітну 
плату й обслуговування устатку-
вання. 
Витрати на проведення НДР та 
ДКР і підготовку виробництва. 
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Продовження таблиці 16.3 
Можливі події 

під час реалізації 
проекту 

Дії, які зменшують ризик Наслідки 

Тривалість збуту 
продукції на ринку 

Розвиток дистриб’юторської 
мережі. 
Рекламна кампанія. 
Стимулювання попиту піль-
говими умовами збуту. 
Модернізація дизайну та упа-
ковки. 
Поліпшення споживчих влас-
тивостей продукту порівняно 
з продукцією конкурентів. 
Зниження ціни. 

Витрати на рекламну кампанію. 
 Зниження обсягу збуту у грошо-
вому обчисленні у зв’язку із 
додатковими витратами на зниж-
ки. 
Витрати на проведення дизайнер-
ських робіт. 
Витрати на НДР та ДКР. 
Скорочення відносного обсягу 
продажів у грошовому обчислен-
ні. 

Коливання попиту 
на продукцію 

Скорочення страхового запа-
су готової продукції на 
складі. 

Додаткові виробничі та маркети-
нгові витрати. 

Тривалість затримки 
платежів за реалізо-
вану продукцію 

Відвантаження продукції тіль-
ки після передоплати. 
Освоєння нових ринків з 
більш розвинутою системою 
платежів. 
Орієнтація тільки на гаран-
товано платоспроможних 
клієнтів. 

Скорочення обсягу продажу уна-
слідок скорочення попиту. 
Витрати на маркетинг. 
 Скорочення обсягу продажу уна-
слідок зниження попиту. 

Нестабільність по-
ставок матеріалів та 
комплектувальних 
виробів 

Створення страхового запа-
су матеріалів та 
комплектувальних виробів. 

Додаткові витрати на створення 
страхового запасу. 
Додаткові витрати на будівництво 
чи оренду складських приміщень, 
а також їх обслуговування. 

 
Проте якого-небудь стандартного традиційного переліку того, що потріб-

но знати про комерційних партнерів, не існує. Рекомендується збирати й 
аналізувати таку інформацію про потенційних партнерів:  

 у галузі менеджменту – історію створення, репутацію у діловому світі, 
рівень компетенції, професіоналізму керівництва; 

 у сфері виробництва – переваги і ступінь конкурентоспроможності про-
дукції, відповідальність і готовність виконати взяті зобов’язання; 

 у сфері розподілу – спосіб доставки продукції від виробника до замов-
ника; 

 у сфері фінансів – обсяг оборотних коштів, способи їхнього викорис-
тання, величину і структуру акціонерного капіталу; 

 у сфері прогнозів – імовірність диверсифікації діяльності і можливість 
випуску нових видів продукції. 

Особливо важливою є перевірка, чи немає до передбачуваного партнера 
претензій, позовів майнового характеру від інших партнерів. Важливо з’ясу-
вати, як передбачуваний партнер збирається доставити товари або надати 
послуги. 
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Ефективність заходів для зниження ризиків визначається за допомогою 
такого алгоритму: 

1) розглядається ризик, найбільш значущий для проекту; 
2) визначається перевитрата коштів з урахуванням імовірності настання 

несприятливих подій; 
3) визначається перелік можливих заходів, спрямованих на зменшення 

ймовірності і небезпеки ризикової події; 
4) визначаються додаткові витрати на реалізацію запропонованих заходів; 
5) порівнюються необхідні витрати на реалізацію запропонованих захо-

дів з можливою перевитратою коштів унаслідок настання ризикової події; 
6) приймається рішення про здійснення або відмову від проти-

ризикових заходів; 
7) процес порівняння ймовірності і наслідків ризикових подій з витра-

тами на заходи щодо їх зниження повторюється для наступного за 
важливістю ризику. 

Управління ризиками передбачає підхід до ризиків і невизначеності не 
як до статичних, незмінних подій (параметрів), а як до подій, на які можна і 
потрібно впливати регулюванням окремих параметрів. Ефективне управління 
проектними ризиками буде забезпечувати успішну реалізацію всього проекту. 
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Розділ 17. 
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОЕКТУ 

17.1. Основні положення 
17.2. Управління комунікаціями проекту 
17.3. Інформаційні технології управління проектами 
17.4. Інтегровані інформаційні системи підтримки прийнятих рішень 
Список рекомендованої літератури 

17.1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Перехід вітчизняної економіки до ринкових відносин вимагає від майбу-
тніх управлінців глибоких теоретичних знань та обширних практичних 
навичок у вирішенні принципово нових завдань, серед яких – управління про-
ектами. Здатність організації ефективно управляти проектами є головним 
джерелом її розвитку в умовах технічного прогресу та посилення конкуренції. 
Сьогодні основними факторами конкурентоспроможності стали забезпече-
ність дієвим інструментарієм та володіння досконалими методами управління 
проектами. 

Управління комунікаціями проекту (управління взаємодією, інформа-
ційними зв’язками) – управлінська функція, направлена на забезпечення 
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своєчасного збору, генерації, розподілу і збереження необхідної проектної 
інформації. Під інформацією розуміють зібрані, оброблені і розподілені дані. 
Щоб бути корисною для прийняття рішень, інформація повинна бути надана 
своєчасно, за призначенням і в зручній формі. Це досягається завдяки вико-
ристанню сучасних інформаційних технологій в рамках системи управління 
проектом. 

Комунікації і відповідна їм інформація є свого роду фундаментом для за-
безпечення координації дій учасників проекту. Схема обміну інформацією 
всередині організації представлена на рис. 17.1. 
 

 

Рис. 17.1. Інформаційний обмін в організації 
Основними споживачами інформації проекту виступають: 
 проект-менеджер для аналізу розбіжностей фактичних показників ви-

конання робіт від запланованих і прийняття рішень за проектом; 
 замовник – для інформованості про хід виконання робіт проекту; 
 поставщики при виникненні потреби в матеріалах, устаткуванні тощо, 

необхідних для виконання робіт; 
 проектувальники, якщо необхідно внести зміни в проектну документа-

цію; 
 безпосередні виконавці робіт на місцях. 

Керівник організації 
Аналіз усіх проектів, 

прийняття рішень 

Виконавці на місцях 
 

Інформування про фактичне 
виконання робіт 

Відповідальний виконавець 
Безпосередній доступ до всіх 
даних; контроль використан-
ня ресурсів; доступ до специ-

фікацій і звітів; аналіз 
розбіжностей 

Плановики 
Розробка графіків робіт; ана-

ліз робіт; усвідомлення  
технології робіт 

Керівник проекту 
Розподіл ресурсів; безпосере-

дній доступ до всіх даних; 
перегляд звітності; аналіз 
розбіжностей; прийняття 

рішень 

Виробництво 
Звіти про статус робіт; доступ до редагування техноло-
гії; аналіз розподілу ресурсів;доступ до специфікацій та 

звітів 
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17.2. УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОЕКТУ 

 

Управління інформаційним зв'язком, або комунікаціями, в проектах вклю-
чає дії, необхідні для забезпечення своєчасного отримання, збору, поширення, 
зберігання і кінцевого розміщення проектної інформації. Воно забезпечує дуже 
важливі зв'язки між людьми для обміну ідеями та різного роду інформацією, що 
в кінцевому підсумку необхідно дня успішного завершення проекту. Будь-яка 
особа, залучена до роботи в рамках проекту, повинна бути готовою до переси-
лання та прийому інформації мовою проекту за встановленими каналами, 
повинна розуміти, як ці комунікації впливають на проект у цілому.  

 

 
Усі учасники інформаційної системи проекту, а також їхні вимоги до до-

кументації й системи повинні бути ідентифіковані до початку розробки 
інформаційної системи проекту. 

Інформаційний зв'язок у проекті є широким поняттям і включає великі 
знання, що не належать до напряму проектного оточення. 

 
 

 інформацію проекту, тобто зібрані, оброблені і розподілені дані, що вклю-
чають як вихідні дані, так і ті, які одержані в результаті прямих 
розрахунків, аналітичної обробки, експертних оцінок і ін.; 

 засоби обробки інформації, тобто інформаційні технології, що базуються 
на сучасних програмних продуктах; 

 засоби комунікації, що базуються на сучасних засобах зв’язку, орієнтовані 
на забезпечення своєчасного збору, генерації, розподілу, збереження і пе-
редачі необхідної проектної інформації; 

 документування робіт – збір, обробка та збереження документації по прое-
кту. 

Управління комунікаціями проекту повинно 
бути націлене на групову взаємодію в рам-
ках управління проектом і включає: 

група управлінських процесів, що забезпечують 
формування, збір, розповсюдження і збереження 
інформації в рамках проекту в цілях його вдалої 
реалізації. 

 

Управління кому-
нікаціями проекту 
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Менеджери проектів проводять значну частину (нерідко більше полови-

ни) свого часу, спілкуючись з учасниками проектів. При цьому, завжди 
присутні комунікаційні бар’єри, і завдання менеджера проекту – виявити і 
знешкодити їх. Він повинен знати, яке повідомлення відправити, тобто розу-
міти прийняту політику повідомлення, а також знати, кому відіслати це 
повідомлення, щоб бути впевненим, що його правильно зрозуміють. 

Для ефективного управління проектом дуже важливо визначити правиль-
ний спосіб передачі інформації кожному учаснику команди або всій команді, 
щоб завдання, зміни, ідеї й інша інформація своєчасно доходила до кожної 
людини в організації (як по горизонталі, так і по вертикалі). Без ефективного і 
своєчасного обміну інформацією між учасниками проекту правильне і повне 
розуміння поточної ситуації і завдань, поставлених перед кожним учасником, 
неможливе, що, своєю чергою може призвести до зриву проекту.  

Взаємодія ускладнюється через те, що команду проекту, як правило, 
складають виконавці з різних підрозділів і, можливо, різних компаній. Часто 
учасники проекту раніше ніколи не зустрічалися, і їм необхідно налагоджува-
ти взаємодію. Крім того, у ході проекту можуть виникати різноманітні 
додаткові комунікаційні бар’єри. У цей час засоби передачі інформації значно 
покращилися завдяки сучасним технологіям. Кожний учасник проекту пови-
нен бути підготовлений до взаємодії в рамках проекту відповідно до власної 
ролі, відповідальності й повноваженнями. 

Якщо розглядати план структурування  проекту як хребет його менедж-
менту, то процесу спілкування тут може бути відведена роль нервової 
системи. Відповідно для менеджменту проекту і робіт у рамках проекту вза-
галі необхідне ефективне спілкування, становлення якого є завданням, перш 
за все, керівника проекту і всіх інших його співробітників. 

Спілкування як процес може бути схематично відображений таким чином 
(рис. 17.2.): 

 Моделі «відправник-одержувач» – цикли зворотного зв’язку, комунікаційні 
бар’єри і т. ін. 

 Техніку управління нарадами – підготовка порядку денного, розгляд конфлік-
тів і т. ін.  

 Вибір засобів комунікації – коли інформувати необхідно в письмовій формі, а 
коли в усній, коли можна написати неформальну записку, а коли треба скласти 
офіційний звіт і т. ін.  

 Стиль написання – активний або пасивний, побудова речення, добір слів і ін. 

 Засоби комунікації – в основному мова, проектування візуальних засобів по-
дання інформації і т. ін.  

Наприклад: 
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Рис. 17.2. Моделі процесу спілкування 

 
Практика показує, що проектний менеджмент – це здебільшого керуван-

приховані мотиви, особисті конфлікти між учасниками, політичні 
ігри – все це може привести до усвідомленого викривлення або об-
меження в наданні інформації 
 

реактивна (емоційна) поведінка учасників. Повідомлення іноді 
сприймається особисто, і це може визвати емоційний спалах, який 
створить комунікаційний бар’єр 

необґрунтовані припущення. Іноді адресат повідомлень робить влас-
ні суб’єктивні припущення, що тягне за собою викривлення змісту 
інформації 

відсутність чітких, узгоджених каналів спілкування, проблеми своє-
часного доступу до актуальних документів по проекту 

недостатня або, навпаки, вичерпна формалізація звітності і взаємодії 
 

викривлення і приховування інформації. Приховування помилок або 
промахів 

віддаленість один від одного відправника і адресата повідомлень 

Комунікаційні бар'єри: 
 

Розу-
міння 

Розши-
фрування Прийом Передача 

повідом-
лень 

Коду-
вання 

Перешкоди 

Зворотний 
зв’язок 

Думка 
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ня комунікаціями. Найбільш типовою для погано керованих проектів є ситуа-
ція, коли команда підрядника на тривалий час "поринає" у роботу, не 
інформуючи замовника про хід її виконання. У результаті останній майже 
завжди залишається не вдоволений результатом. 

Там, де великі ризики і проект є тривалий і дорогий, будь-який документ 
– чи то технічне завдання, чи укладений контракт, дуже рідко може повністю 
описати, що ж одержить у результаті замовник. Всі моменти, пов'язані з керу-
ванням комунікаціями, зафіксовані в статуті проекту.  

Будуючи схему керування комунікаціями, ми створюємо матриці інфор-
мованості (звітності) і відповідальності за інформацію, розповсюджувану в 
рамках проекту. Це дозволяє визначити, який документ готується, кому і з 
якою регулярністю направляється, хто виконує, погоджує, затверджує, а кому 
просто доводять до відома. Регулярно одержуючи необхідні відомості, замов-
ник завжди може втрутитися в процес, якщо поточні результати суперечать 
його очікуванням. 

З погляду  керування весь проект ділиться на фази: ініціація, планування, 
керування, моніторинг і аналіз, завершення. На ранніх стадіях, якщо контракт 
ще не укладений і навіть цілком не підготовлений, до переговорів з потенцій-
ним замовником рекомендується підключати майбутнього керівника проекту 
(саме він займається попереднім розрахунком витрат).  

 

Результат комунікаційного планування – розроблений план, який деталі-
зує структуру всіх зв’язків, формат пересланої інформації, час, коли 
інформація надсилається, метод доставки і більшість інших параметрів, що 
визначаються специфікою проекту. 

 
 

Залежно від складності, масштабу й інших потреб проекту план комуні-

 план збору інформації, в якому виявляються її джерела, методи 
отримання, реєстрація і зберігання; 

 план розподілу інформації, в якому виявляються її споживачі і мето-
ди її доставки; 

 детальний опис кожного документа, який повинен бути отриманий 
чи переданий, включаючи формат, зміст, рівень детальності і використані 
визначення; 

 розклад і частоту взаємодій; 
 методи доступу до інформації між запланованими актами взаємодії; 
 процедуру внесення змін в план комунікацій. 

План комунікацій може включати наступні елементи: 

 це виявлення потреб учасників проекту в 
інформації і взаємодії: кому яка інформація 
потрібна, коли вона знадобиться і яким чи-
ном вона буде представлена. 

Планування ко-
мунікацій 
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кацій може бути більш або менш формалізованим, деталізованим або описа-
ним лише в загальному вигляді. В табл. 17. 1 наведено приклад структури 
плану комунікацій проекту. Очевидно, що забезпечення складної системи ко-
мунікацій між виконавцями проекту і керуючими особами на стадії 
організації його виконання потребує автоматизації. За цілями автоматизації 
комунікації логічно розділити на два види: 

 забезпечення доступу й оперативний обмін інформацією у вільній фо-
рмі; 

 повідомлення учасників і виконавців про плани і фактичний хід робіт 
за проектом у формалізованому вигляді. 

Важливо продемонструвати замовникові хід виконання проекту з погляду 
взаємодії сторін і команд. У плані проекту повинні бути відбиті всі завдання, 
у тому числі керування взаємодією. 

 

 
Якщо керівник не вписав якого-небудь завдання в план, що складається із 

сотень пунктів, то у разі довгострокового проекту можна залишити поза ува-
гою щось важливе. У звіт звичайно входить інформація про раніше 
заплановані й нині виконані роботи, задіяні ресурси, моніторинг ризиків. Імо-
вірність появи ризиків і ступінь їхнього впливу на проект звичайно 
визначаються на самому початку. Коли проект великий і ризиків багато, при-
значаються відповідальні особи, які "моніторять" кожний ризик, надаючи 
учасникам проекту досить важливу й своєчасну інформацію. 

Якщо в статус-звіті присутня інформація, що несе в собі елементи комер-
ційної таємниці, то повна версія відсилається керівництву власної компанії, а 
скорочена – замовникові. Це дуже зручно: не доводиться двічі робити ту саму 
роботу. Статус-мітинги потрібно проводити регулярно. Учасники проектної 
команди обмінюються подробицями поточної роботи, виявляють проблеми, 
що вимагають колективного вирішення, розподіляють подальші обов'язки. На 
таких мітингах часто народжуються цінні колективні ідеї, актуальні для уні-
кальних проектів. 

 

 
 статус-звіти; 
 статус-мітинги; 
 наради керуючого комітету; 
 регулярні телефонні конференції; 
 звіти керівництву своєї компанії; 
 фінансова звітність; 
 звітність, необхідна державним органам (якщо є); 
 звітність про завершення проекту й т. д. 

Наприклад: 



 

 

 

 

 

Таблиця 17.1 
Приклад структури плану комунікацій проекту 

Відправник інформації Адресат інформа-
ції Засіб комунікації Частота комуні-

кації 
Спосіб комуніка-

ції 
Очікуваний ре-

зультат 

Менеджер проекту Куратор проекту Статут проекту Одноразово після 
розробки e-mail, нарада 

Затвердження ста-
туту проекту або 
повернення на 

доробку 

Менеджер проекту Головний інженер 
проекту 

Технічне завдан-
ня 

Одноразово після 
розробки e-mail Узгодження 

Менеджер проекту Команда проекту План проекту, 
робоче завдання За необхідності e-mail, зустрічі Виконання плану 

Команда проекту Адміністратор і 
менеджер проекту Звіти по роботах Щотижня ІТ-система, e-

mail, телефон 
Затвердження зві-

тів 
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Менеджер проекту Замовник Звіти про хід про-
екту По етапах Презентація 

Визнання звітів, 
оплата етапу, про-
довження проекту 
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Зустрічі "один на один" з головними зацікавленими особами можуть дати 
той результат, що неможливо одержати в аудиторії. Зокрема, тет-а-тет можна 
в чомусь переконати співрозмовника, знайти однодумця для захисту своєї ідеї 
на майбутній нараді, заручитися його підтримкою. 

Між зустрічами й звітами непогано підтримувати зв'язок один з одним у 
режимі он-лайн, наприклад на проектному сервері, забезпечуючи всім учас-
никам (як з боку виконавця, так і з боку замовника) необхідний доступ до 
документів, тестових версій, інформації про керування проектом у цілому. 

Навіть якщо проект успішно завершений, комунікації тривають. 
Про завершення проекту необхідно сповістити світ. Для цього існують 

маркетингові комунікації, керування якими входить в обов'язок керівника 
проекту з боку виконавця. Для замовника оголошення результатів удалого 
проекту часом є не менш важливим: адже в нього свої клієнти і їм необхідно 
продемонструвати й свою інноваційність, і прагнення до вдосконалювання 
бізнес-процесів для поліпшення обслуговування (взаємодії) із клієнтами. 

 

 
 

Керування цим типом комунікацій не менш важливо, ніж керування вза-
ємодіями в ході проекту. Адже вони спрямовані на розвиток бізнесу, на 
правильне вибудовування взаємин з майбутніми замовниками. 

Системи збору і розповсюдження інформації повинні забезпечувати по-
треби різноманітних видів комунікацій. У цих цілях можуть використо-
вуватися автоматизовані і неавтоматизовані методи збору, обробки і передачі 
інформації. Неавтоматизовані методи включають збір і передачу даних на па-
перових носіях, проведення нарад. Автоматизовані методи передбачають 
використання комп’ютерних технологій і засобів зв’язку для підвищення 
ефективності взаємодії, забезпечуючи доступ до електронних баз даних, елек-
тронної пошти, відеоконференцій та спеціалізованим веб-порталам. 

Менеджер проекту й інші його учасники повинні володіти певними ко-
мунікаційними навичками для ефективного використання різноманітних 
каналів зв’язку. Відправник відповідає за те, щоб інформація була ясною, не-
двозначною і повною, щоб адресат міг правильно її освоїти. Для впевненості 
в правильному її розумінні адресат повинен підтвердити, що інформація 

 
 новини проекту з позитивним маркетинговим ефектом; 
 випуск маркетингових матеріалів, листівок, буклетів; 
 показ потенційним клієнтам рекомендаційних листів, відкли-

кань і свідчень; 
 неформальне спілкування: дискусії на тему проекту, внутрішні 

«круглі столи», семінари за участю преси, представників поте-
нційних замовників. 

У маркетингові комунікації входять 
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отримана повністю і зрозуміла. Різноманітні канали зв’язку забезпечують різ-
ні рівні надійності, точності, викривлень (табл. 17.2). Це потрібно 
враховувати в процесі здійснення комунікацій. 

Таблиця 17.2 
Відносні характеристики передачі інформації по різних  

каналах комунікації 
Інформаційний ка-

нал Надійність Точність Рівень викривлень 

Усний Низька Низька Високий 

Письмовий Висока Середня Середній 

Електронний Середня Висока Низький  
 
Важлива форма робочої взаємодії менеджера і виконавців проекту – на-

рада. Так, за статистикою, наради можуть займати від 30 до 80 % часу 
контакту керівника проекту з учасниками команди. 

Без застосування спеціальних навичків підготовки і проведення нарад іс-
нує серйозна небезпека неефективного розподілу робочого часу учасників, а в 
підсумку – зниження ефективності взаємодії і погіршення морального клімату 
в команді. 

Паралельно виконується документування ходу робіт – збір, обробка й ор-
ганізація зберігання формальної документації за проектом. 

Основні проміжні результати ходу робіт повинні бути задокументовані. 
Документація проекту може включати переписку, докладні записки і т. д. Цю 
інформацію потрібно зберігати, наскільки це можливо, в систематизованому 
вигляді. Члени команди проекту можуть вести персональні записи в єдиній 
книзі записів за проектом. Документування результатів ходу робіт включає: 

 оформлення і верифікацію кінцевих даних; 
 збереження результатів з метою майбутнього використання. 

Комп’ютерні системи ведення електронних архівів дозволяють автомати-
зувати процеси зберігання і кодування текстових і графічних документів, 
значно полегшити доступ до архівної інформації. 

Звітність про виконання включає збір інформації і її розповсюдження 
серед учасників проекту. Це інформація про поточний стан справ, прогноз 
щодо виконання решти робіт, про використання ресурсів, ризики, проблеми, 
зміни. Звітність звичайно повинна надавати інформацію про склад, розклад, 
затрати і якісті проекту. Для багатьох проектів необхідна інформація про ри-
зики і поставки. Звіти можуть відображати як повну інформацію про проект, 
так і концентруватися тільки на відхиленнях. 

Значна кількість звітів базується на обробці фактичних результатів стану 
робіт проекту, порівнянні їх з плановими показниками, аналізу причин відхи-
лень і тенденцій до відхилень у майбутньому, прогнозуванні з урахуванням 
тенденцій. 
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Аналіз відхилень включає порівняння фактичних результатів з планови-

ми або очікуваними. Найбільш часто аналізуються відхилення за затратами і 
календарним планом, але відхилення від плану за змістом, ресурсами, якістю 
і ризиками часто також важливі. 

Аналіз тенденцій включає дослідження залежності результатів проекту 
від часу, для того щоб виявити, покращилося чи погіршилося виконання. 

У наш час на ринку представлена значна кількість програмних пакетів, 
що автоматизуть функції планування і контролю календарного графіка вико-
нання робіт. В основі даних пакетів лежать методи сітьового планування і 
аналізу критичного шляху. Крім того, існують спеціалізовані пакети для пла-
нування і контролю витрат на проект. Пакети календарного планування– 
основа для створення інформаційної системи управління проектом 

Проект і його фази після досягнення поставлених цілей чи при зупинці 
проекту повинні бути формально завершені. 

Адміністративне завершення полягає в підтвердженні і документуванні 
результатів і формальному прийнятті продуктів проекту замовником, інвесто-
рами і користувачами. Адміністративне завершення включає також створення 
повного архіву проектних. 

Повний набір документів повинен бути підготовлений до архівації учас-
никами проекту. Якщо проект виконаний за контрактом або якщо 
здійснювалися значні закупівлі, особливу увагу слід звернути на архівацію 
комерційних і контрактних документів. 

17.3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 
Під інформаційною технологією розуміють сукупність процесів збору, 

передачі, переробки, зберігання і доведення до користувачів інформації, 
упроваджених за рахунок сучасних програмних продуктів. 

Сьогодні ефективне управління проектами неможливе без використання 
сучасних програмних засобів, оскільки зростають розміри проектів, частота їх 
виконання, обсяги інформації. 

 
 
 

 в якому стані знаходиться проект ( наприклад, відповідальність 
фактичних показників по строкам бюджету плановим); 

 досягнуті результати або ступінь досяжності цілей проекту в спів-
відношенні до проведених витрат, або відношення того, що уже 
завершено, до того, що ще виконується; 

 прогнози – моделювання майбутнього стану і успішності проекту з 
урахуванням досягнутих результатів. 

Звітність може включати інфор-
мацію, що описує: 
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Перші програми для управління проектами були розроблені майже сорок 

40 тому, на початку 60-х років. В основу цих систем були покладені алгорит-
ми сіткового планування і розрахунку параметрів проекту у часі за методом 
критичного шляху. Пізніше в системи додані можливості ресурсного і бю-
джетного планування, засоби контролю за ходом виконання проекту.  

На сьогоднішній день застосування інформаційних технологій для управ-
ління проектами можна представити так, як зображено на рис. 17.3. 

 
Рис. 17.3. Автоматизація управління проектами 

Автоматизовані системи управління проектами містять такі структурні 
елементи: 

 засоби для календарно-сіткового планування; 
 засоби для вирішення окремих завдань (розробка бюджетів, аналіз ри-

зиків, управління контрактами, часом тощо); 
 засоби для спрощення й обмеження доступу до проектних даних; 
 засоби для організації комунікацій; 
 засоби для інтеграції з іншими прикладними програмами. 

Як правило, універсальні системи управління проектами, представлені на 
ринку, забезпечують основний набір функціональних можливостей. 

Використання автоматизованих систем управління проектами тривалий 
час обмежувалося традиційними сферами (великими будівельними, інженер-

Персональні 
комп’ютерні 

 
Розподіл інтегрованих систем 

Інтернет/ Інтернет, відеоконференція 

системи для підтрим-
ки прийняття рішень 

 це важливий компонент корпоративної систе-
ми управління проектами (КСУП), ґрунтовним чином 
підвищуючий ефективність проектного менеджменту 
в організації. 

 

Інформаційна сис-
тема управління 

проектами (ІСУП) 
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ними, оборонними проектами) і потребувало професійних знань. Але за 
останнє десятиліття ситуація в галузі використання програмного забезпечен-
ня календарного планування й управління проектами різко змінилася. 
Сьогодні на ринку представлена значна кількість універсальних програмних 
пакетів для персональних комп’ютерів, які автоматизують функції плануван-
ня і контролю проекту. 

 
Розвиток інформаційних технологій останнім часом фактично звів нані-

вець відмінності між різними програмами за показниками їхньої потужності 

засоби організації гру-
пової роботи. 
 

засоби графічного по-
дання структури 
проекту і створення 
різних звітів за проек-
том: 
 

засоби контролю за 
ходом виконання про-
екту: 
 

засоби планування 
ресурсів і витрат: 

засоби проектування 
структури робіт проек-
ту і планування за 
методом критичного 
шляху: 

 
 описання основних параметрів проекту; 
 встановлення логічних зв’язків між роботами; 
 багаторівневе представлення проекту; 
 підтримка календаря проекту; 
 

 організаційна структура виконавців і структура 
витрат; 
 ведення списку наявних ресурсів, номенклатури 
матеріалів і статей витрат; 
 призначення ресурсів і витрат по роботах; 
 підтримка календарів ресурсів; 
 календарне планування за обмежених ресурсів; 
 

 фіксація планових параметрів проекту в базі да-
них; 
 введення фактичних показників виконання робіт; 
 введення фактичних обсягів робіт і використання 
ресурсів; 
 порівняння планових і фактичних показників, 
прогнозування виконання робіт; 

 діаграма Гантта (з електронною таблицею, яка 
дозволяє відображати різну додаткову інформацію); 
 сіткова діаграма (PERT-діаграма); 
 створення звітів, необхідних для планування і 
контролю проекту (звіти про виконання графіка проек-
ту, різноманітні звіти по ресурсах і витратах тощо); 
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(розмірами проекту, що планується за роботами і ресурсами, швидкістю пе-
рерахунку проекту). Навіть дешеві пакети сьогодні здатні підтримувати 
планування проектів, які складаються з десятків тисяч завдань і використо-
вують тисячі видів ресурсів. 

Вивчаючи матриці порівняння основних функцій програм управління 
проектами, дуже важко знайти істотні відмінності між ними, а виявити їх у 
реалізації окремих функцій вдається лише при детальному вивченні й тесту-
ванні програми. Основні розбіжності виявляються під час реалізації функцій 
ресурсного планування і багатопроектного планування і контролю. 

Професійні системи надають більш гнучкі засоби реалізації функцій пла-
нування і контролю, але потребують більших витрат часу на підготовку й 
аналіз даних і, відповідно, високої кваліфікації користувачів. Другий тип па-
кетів (більш прості системи) адресований користувачам-непрофесіоналам, 
для яких управління проектами не є основним видом діяльності, лише час від 
часу їм необхідно спланувати невеликий комплекс робіт чи ввести фактичні 
дані за проектом. У цьому разі найважливішими є простота використання і 
швидкість отримання результату.  

 

 
В автоматизованій системі модель управління проектом будується на ос-

нові трьох елементів: 
 структури робіт проекту; 
 структури ресурсів; 
 матриці призначення ресурсів на роботи проекту. 

Структура робіт проекту — це перелік етапів і робіт проекту згідно з 
їхньою підпорядкованістю, взаємозв’язків між роботами, орієнтовної трива-
лості виконання робіт. За цими параметрами програма в автоматизованому 
режимі (самостійно) розраховує календарний графік проекту, визначає дати 
початку і завершення окремих робіт і всього проекту, резерви часу. 

Модель управління проектом в автоматизованій системі 

 
структура 
ресурсів 

матриця призна-
чення ресурсів 

на роботи прое-
кту 

структура 
робіт 

проекту 
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Особливістю планування в автоматизованих системах управління проек-
тами є те, що ми зазвичай не пов’язуємо робіт з конкретними датами, а лише 
визначаємо їх структуру, взаємозв’язок, тривалість виконання. Це дозволяє 
системі потім використовувати різні алгоритми оптимізації проекту, відсте-
жувати зміни календарного графіка проекту під час його реалізації. 

Структура ресурсів проекту — це людські ресурси, обладнання, матері-
али і кошти. В електронних таблицях описуються їхні основні 
характеристики: вартість, продуктивність, кількість ресурсів. Для деяких ти-
пів ресурсів у системах можна задавати календарі їх використання. 

Матриця призначень містить відомості про те, які ресурси, якого типу і 
яким чином використовуються за кожною роботою проекту. Система зберігає 
дані про те, яких ресурсів, з якими властивостями і в якій кількості потребу-
ють роботи. Після призначення ресурсів за роботами проекту програма 
автоматично здійснює перерахунок календарного плану з урахуванням обме-
жень по ресурсах. 

Останнім часом класичні системи управління проектами доповнюються 
продуктами, які дозволяють: 

 додати чи поліпшити окремі функції управління проектами, наприклад, 
аналіз ризиків, облік робочого часу виконавців, розрахунок розкладу за 
обмежених ресурсів; 

 інтегрувати системи управління проектами в корпоративні системи 
управління. 

На сьогодні у світі розроблено кілька сотень систем, які реалізують фун-
кції календарного планування і контролю проектів. Але реально на 
вітчизняному і російському ринках представлені не більш як 10 програм, се-
ред яких — Microsoft Project, Open Plan Professional, Spider Project, Sure Trek 
Project Manager, Primavera Project Planner (P3), Time Line, CA Super Project, 
Project Scheduler, Turbo Project, Artemis Views.  

17.4. ІНТЕГРОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ 
ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ 

 

Термін «автоматизовані інформаційні системи» об'єднує безліч різних 
інформаційних систем: це й офісні автоматизовані системи, системи обробки 
трансакцій, інформаційні системи управління, системи підтримки управління. 
Системи підтримки управління включають СППР, експертні системи і керу-
ючі інформаційні системи.  

Після появи на початку 1940-х рр. і повного освоєння в практичній діяль-
ності перших електронно-обчислювальних машин загального призначення 
методи обробки даних істотно просунулися. У кінці 1950-х рр. багато органі-

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) скла-
дають підмножину автоматизованих інформаційних 
систем (АІС) 
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зацій почали використовувати системи обробки трансакцій (TPS) або системи 
електронної обробки даних (ЕОД) (electronic data processing, EDP), щоб авто-
матизувати вирішення поточних завдань, наприклад складання платіжних 
відомостей, переоблік товару й оформлення рахунків.  

У 1960-х рр. з'явилися управлінські системи (УІС) і почався розвиток си-
стем управління базами даних, призначених для збору, організації, зберігання 
і пошуку даних. УІС були розроблені в цілях витягання потрібної  для управ-
ління інформації, при цьому оброблялися величезні масиви даних  про 
трансакції, були можливі призначені для користувача інтерактивні запити, 
об'єднання даних і підбиття підсумків. Включення в УІС простих моделей і 
статистичних методів дозволяє автоматизованим системам пропонувати всі-
лякі варіанти структурованих рішень. 

Тільки в 1970-х рр. учені, які займалися АІС, почали усвідомлювати важ-
ливу роль автоматизованих інформаційних систем у підтримці керівного 
персоналу в його основі структурованої і неструктурованої діяльності щодо 
прийняття рішень. Починаючи з 1970-х рр. розробка СППР склала значну ча-
стину АІС.  

У 1980-х рр. спостерігалася нова хвиля інформаційних технологій – з'яв-
илися експертні системи (ЕС), один з видів систем  штучного інтелекту, 
призначені для заміни осіб, що приймають рішення, або наслідування ним в 
побудові ітераційних (що періодично повторюються) рішень у вузьких облас-
тях знань . 

У середині 1980-х рр. головним засобом інформаційного обслуговування 
керівного персоналу стали управлінські інформаційні системи .УІС дають 
своєчасну і дуже важливу інформацію, заздалегідь відфільтровану і стислу, 
для контролю і управління. 

Наступним поповненням АІС стали штучні нейронні мережі (ШНМ).  

Завданням ШНМ є формування знань на основі методів паралельної обробки, 
аналогічної процесам, що відбуваються в людському мозку, розпізнавання 
образів на основі досвіду і швидке відновлення великих  об'ємів даних. 

Велика частина управлінських завдань вимагає обробки і кількісних, і 
якісних даних. УІС націлені на вирішення організаційних завдань шляхом об-
робки кількісних даних. Інші види АІС, СТІЛЬНИКІВ і УІС, наприклад, 
забезпечують СППР даними, які обробляються відповідними моделями 
СППР. 

СППР може бути представлена як автоматизована інтерактивна людино-
машинна система підтримки прийняття рішень, яка: 

1. Підтримує діяльність приймаючих рішення осіб, але не заміщає їх. 
2. Використовує дані і моделі. 
3. Вирішує задачі різного ступеня структурованості: 

- це системи штучного інтелекту, імітуючи 
функції людського мозку. 

 

Нейронні  
мережі 
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• неструктуровані (неструктуровані або з некоректною структурою); 
• напівструктуровані; 
• напівструктуровані і неструктуровані. 
4. Фокусується швидше на результативності, ніж на продуктивності про-

цесу прийняття рішень (інтелектуальна підтримка процесу прийняття рішень). 
СППР складається з двох основних підсистем – це люди, що приймають 

рішення, і комп'ютерна система. Неструктуровані (або напівструктуровані) 
рішення по визначенню не можуть бути запрограмовані - їх суть дуже склад-
на і невловима, Задачею приймаючого рішення особою як компоненту СППР 
є введення в систему думки (можливо, інтуїтивної) впродовж всього процесу 
прийняття рішень ,а не  просто введення даних в базу. 

Уявимо собі менеджера, якому належить скласти виробничий план на 
п'ять років. Тоді першим кроком процесу прийняття рішень стане створення 
моделі прийняття рішень за допомогою простої СППР програми, наприклад 
Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, Microsoft Prtoject,Interactive Financial Planning 
Systems (IFPS)/ Personal або Express/PC. Підсистема призначеного для корис-
тувача інтерфейсу відкриває шлях як до системи управління базою даних, так 
і до системи управління базою моделей (СУБМ).  

СУБД це сукупність компютерних програм, які дозволяють користувачу 
створювати файли бази даних, поступаючі потім на вхід СППР, створювати 
моделі, використовувані для обробки створених файлів даних. 

Користувач створює  моделі і відповідні файли бази даних в цілях прийн-
яття певних рішень. 

Створені моделі і файли даних зберігаються в базі моделей і базі даних на  
пристроях прямого доступу, наприклад, на жорстких дисках. Система інтер-
фейсу відкриває користувачу доступ до: 

 
Процес прийняття рішень і його функції 

СППР відрізняється від УІС тим, що фокусується швидше на результати-
вності, ніж на продуктивності процесу прийняття рішень. Однією з головних 
цілей СППР є підтримка всіх стадій цього процесу Модель процесу прийнят-
тя рішень людиною, описана Саймоном, включає три основні ступені: 
інтелектуальний ступінь, конструювання і вибір. Термін підтримка має на 
увазі різні кроки і задачі на кожному етапі процесу прийняття рішень . 

На інтелектуальному етапі важлива роль в постановці задачі відводиться 
приймаючій рішення особі. Задача формулюється на основі «сирих» даних і 

- бази даних; 
- програм системи управління базою даних.. 

 

1. Підсистеми 
даних: 

- бази моделей; 
- програм системи управління базою моде-

лей. 

2. Підсистеми 
моделей 
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інформації, одержаних з систем обробки трансакцій (СТІЛЬНИКІВ) або інфо-
рмаційно-управляючих систем . Олтер розглядає сім типів СППР залежно від 
«ступеня застосовності результатів СППР (тобто наскільки прямо результати 
СППР визначають рішення)». На інтелектуальній стадії найбільш корисні три 
типи систем: 

• системи типу «картотека», відкриваючі користувачу доступ лише до ча-
стини даних; 

• системи аналізу даних, дозволяючи вибирати поточні і архівні дані, ма-
ніпулювати ними і виводити їх на екран монітора; 

• системи аналізу інформації, використовуючи статистичні пакети і неве-
ликі моделі для генерації управлінської інформації, що дозволяє 
маніпулювати даними СТІЛЬНИКІВ і додавати до них зовнішні дані. 

Підсистеми підтримки прийняття рішень 
СППР включають три основні області досліджень: 
1. Розробка спеціалізованих СППР. За останні два десятиліття було роз-

роблено близько 200 спеціалізованих функціональних СППР-додатків 
2. Розвиток теорії СППР: 
• розвиток теорії, що стосується приймаючих рішення осіб, даних, моде-

лей і інтерфейсів (діалогів) 
• розвиток теорії проектування, реалізації і оцінювання 
3.Вивчення допоміжних дисциплін. 
Перша група області досліджень спирається на архітектуру СППР, визна-

чену  впливом Спрейга і Карлсона, а друга група, підпала під вплив 
організаційних перспектив Кина і Ськот-та-Мортопа. 

Підсистеми інтерфейсу користувача 
Задачі підсистеми призначеного для користувача інтерфейсу (генерація  

діалогів і управління) полягають в наступному: 
1. Дати користувачу можливість створювати, обновляти і видаляти файли 

бази даних і моделі прийняття рішень через систему управління базою даних і 
систему управління базою моделей. 

2. Забезпечити користувача набором вхідних і вихідних форматів, вклю-
чаючи багатовимірні і графічні формати даних, 

3. Забезпечити наявність різних стилів діалогів (таких, як графічний ін-
терфейс користувача (GUI), меню і безпосередньо командна мова). 

Іншим важливим (розвивається останнім часом) різновидом СППР явля-
ються системи підтримки прийняття рішень, засновані на базі знань (СППРБЗ), 
які є гібридом СППР і ЕС і допомагають вирішувати широке коло організацій-
них задач. У інтеграції СППР і ЕС виділяються два основні підходи: експертні  
системи підтримки (ЕСП) і інтелектуальні системи підтримки (ІСП). Основні 
відмінності між цими системами полягають в наступному. ЕСП призначені 
для заміни живого експерта машинним експертом, а задачі ІСП полягають в 
підтримці знань окремих користувачів і груп. Широкий ряд управлінських 
задач реального світу легше піддається рішенню, якщо використовуються як 
кількісні, так і якісні дані. Навряд знайдеться людина, що заперечує проти 
того, що інтеграція СППР і ЕС приносить істотний виграш.  
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Вузьким місцем при розробці систем, заснованих на знаннях, таких як 
ЕСП наприклад, є задача придбання знань, включеного в інжиніринг знань; 
цей процес складається з представлення знань, перевірки, механізму побудо-
ви  логічних висновків, механізмів пояснення і управління. 

Для сучасних СППР характерно наявність таких характеристик: 
1. СППР дає керівнику допомогу у процесі прийняття рішень і забезпечує 

підтримку у всьому діапазоні контекстів задач. Думка людини та інформація,  
що генерується ЕОМ, являють єдине ціле для прийняття рішень 

2. СППР підтримує і посилює (але не змінює і не відміняє) міркування та 
оцінку керівника. Контроль залишається за людиною. Користувач «почуває 
себе комфортно» і «як удома» у системі. 

3. СППР підвищує ефективність прийняття рішень. На відміну від адміні-
стративних систем, де робиться акцент на аналітичному процесі, у СППР 
важливішою є ефективність процесу прийняття рішень. 

4. СППР виконує інтеграцію моделей і аналітичних методів із стандарт-
ним доступом до даних і вибіркою з них. Для надання допомоги при 
прийнятті рішень активується одна або декілька моделей. Вміст БД охоплює 
історію поточних і попередніх операцій, а також інформацію зовнішнього ха-
рактеру та інформацію про середовище. 

5. СППР проста в роботі для осіб, що мають досвід роботи з ЕОМ. 
6. СППР побудовані за принципом інтерактивного рішення задач. Корис-

тувач має можливість підтримувати діалог із СППР у безперервному режимі. 
7. СППР орієнтована на гнучкість і адаптивність для пристосування до 

змін середовища або підходів до рішення задач, що обирає користувач. Кері-
вник повинен пристосуватися до змінюваних умов сам і відповідно 
підготувати систему. 

8. СППР не повинна нав'язувати користувачу визначеного процесу при-
йняття рішень. Користувач повинен мати вибір можливостей, щоб вибирати 
їх у формі і послідовності, що відповідають стилю його пізнавальної діяльно-
сті – стилю «моделей, що подаються». 

Майбутнє систем підтримки прийняття рішень. Безліч нових інструме-
нтів і технологій здатна розширити можливості СППР/ЕСП і змінити форми 
розвитку СППР. Сюди входять нові розробки у області технічного забезпе-
чення і математичних методів, використовуваних при створенні програмного 
забезпечення, методи штучного інтелекту, сховища даних і багатовимірні ба-
зи даних, системи інтелектуального аналізу даних, оперативна аналітична 
обробка (OLAP), інтелектуальні агенти і такі технології, як World Wide Web, 
Інтернет і інтернет сітки. 

Сфери застосування і приклади використання СППР. СППР набуло ши-
роке застосування в економіках передових країн світу, при цьому їхня 
кількість постійно збільшується.  

Узагальнені СППР можуть об'єднувати 2 або більше із перерахованих 
функцій. Комп'ютерна підтримка різних функцій за допомогою СППР має 
певний розподіл. 
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Перерахування найвідоміших «комерційних» СППР включає сотні назв. 
Приведемо ряд найбільше типових СППР, які стосуються проблем мікро- 

і макроекономіки (рис. 17. 4): 
 

 

Рис. 17.4. Типові системи підтримки прийняття рішень 

Симплан – для корпоративного планування 

Прожектор – для фінансового планування 

CIS – планування продукції 

Доки-план – для загального планування 

Експрес – для маркетингу, фінансів 

PMS – керівництво цінними паперами 

BIS – керування бюджетом 

PIMS - маркетингу 

IFPS – інтерактивного фінансового планування 

FOCUS – призначена для фінансового моделювання 

ISDS – призначена для формування портфеля замовлень 

MAUD – індивідуального вибору 

Комп’ютерна підтримка різних функцій за допо-
могою СППР: 

операційно керівництво – 30% 

розрахунок річного бюджету – 15% 

довгострокове керівництво – 40% 

розподіл ресурсів – 15% 
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На рівні стратегічного керування використовується ряд СППР, окремо 
для довго-, середньо- і короткострокового, а також для фінансового плану-
вання, включаючи систему для розподілу капіталовкладень. Орієнтовані на 
операційне керування СППР застосовуються в галузях маркетингу (прогнозу-
вання й аналіз збуту, дослідження ринку і цін), науково-дослідних і 
конструкторських робіт, у керуванні кадрами.  

Операційно-інформаційне застосування пов'язане з виробництвом, при-
дбанням і обліком товарно-матеріальних запасів, їхнім фізичним розподілом і 
бухгалтерським обліком. 

Системи підтримки прийняття рішень, які засновані на базі знань нази-
ваються інтелектуальні СППР. 

Щоб забезпечити інтелектуальну підтримку користувача, все більше чис-
ло систем включають знання про наочні області, моделі і системи аналізу. 

Модулі бази знань використовуються при формулюванні задачі, в моде-
лях рішень, для аналізу і інтерпретації результатів. У деяких системах модулі 
бази знань повністю замінюють чинник людської думки. Управлінські думки 
використовуються для оцінки ступеня невизначеності, на якій можуть ґрун-
туватися моделі рішень.  

Деякі рішення вимагають і знань, і даних. Як наслідок, потрібні значні 
зусилля для використовування і інтерпретації  величезних масивів даних. 

СППР, засновані на базі знань, включають компонент управління знан-
нями, який відповідає за зберігання і управління новим класом інструментів. 
До цього класу відносяться машинне навчання, наочне міркування і навчання. 
Ці засоби можуть самі одержувати знання з наявних даних, рішень і прикла-
дів і вносити свій внесок в побудову СППР для підтримки циклічних, 
складних процесів прийняття рішень у реальному часі.  
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

ПРОЕКТАМИ 

18.1. Ретроспектива розвитку автоматичних систем управління проек-
тами 
18.2. Структурні елементи і можливості автоматизованих систем управ-
ління проектами 
18.3. Програмне забезпечення управління проектами 
Список рекомендованої літератури 

18.1. РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ 
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

Перші програми для управління проектами були розроблені більше ніж 
40 років тому, на початку 60-х рр. В основу цих систем були покладені алго-
ритми сіткового планування і розрахунку параметрів проекту у часі за 
методом критичного шляху. Пізніше в системи були додані можливості ре-
сурсного і бюджетного планування, засоби контролю за ходом виконання 
проекту. Особливо значного розвитку вони набули у 80–90-х рр. минулого 
століття. 

У 1937 р. американським ученим Гуліком було створено першу розроб-
ку з матричної організації для управління складними проектами.  

У період з 1936 по 1939 рр. вчений Конрад Цузе одним із перших ство-
рив електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) Z1 та Z2, які дозволяли 
виконувати ряд математичних розрахунків та застосовувалися під час обчис-
лень, необхідних для матричної організації управління проектами.  

У період Другої світової війни (1941 – 1945 рр.) Горвардом Ейкеном та 
його колегами було створено комп’ютер „Марк-1”, який застосовувався при 
управлінні проектами з депортації людей, а також у військових цілях, а саме у 
балістиці та логістиці. У цей же час також було вдосконалено ЕОМ Г. Цузе 
Z3 та створено ЕОМ “Еніак” (Electronic Numerical Integrator and Computer — 
електронний цифровий інтегратор та обчислювач), які також знайшли своє 
застосування в системах управління проектами того часу. 
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Згодом, уже в 1956 р. перед компанією „Дюпон де Немур” (Du Pont de 
Nemours Co.) постало питання про модернізацію заводів фірми, для чого було 
створено групу для розробки методів і засобів управління проектами. Насту-
пного року колективом Remington Rand було розроблено метод „критичного 
шляху” CPM. Першою обчислювальною машиною, на якій проводилися роз-
рахунки за цим методом, був Univac — монстр, що займав площу в кілька 
сотень квадратних метрів і який коштував мільйони доларів (як і всі ЕОМ то-
го часу). В той же час паралельно готувалася і програма „Поларіс” (US Navy), 
для якої було створено систему сіткового планування PERT. 

В інших галузях промисловості методи CPM і PERT були вперше вико-
ристані для управління ракетною програмою „Атлас”, а згодом – під час 
будівництва  великих заводів синтетичного волокна. 

Зрозуміло, для невеликих і середніх компаній було неможливим плану-
вання, вартість якого значно перевищувала вартість самих проектів. Однак у 
мірі зростання популярності методу PERT-CPM і розвитку обчислювальної 
техніки став формуватися і ринок програмних продуктів, що реалізують цей 
метод. Також слід зазначити, що наприкінці 30-х років XX сторіччя російсь-
кими вченими були розроблені методи календарного планування та 
поточного будівництва з використанням діаграм Гантта і циклограм, що в 
майбутньому стало „фундаментом” апарату управління проектами. 

З появою перших міні-ЕОМ у 80-х рр. та мікро-ЕОМ у 90-х рр. минуло-
го століття  почали створюватися спеціалізовані програмні продукти для 
управління проектами. Перші з них дозволяли представити проект у вигляді 
мережі, розрахувати ранні і пізні терміни початку і закінчення робіт проекту і 
відобразити роботи на часовій осі у вигляді діаграми Гантта. Пізніше такі си-
стеми були доповнені функціями ресурсного і вартісного планування, а також 
засобами контролю за ходом виконання робіт, можливостями для створення 
необхідних звітів користувачем тощо. 

На сьогоднішній день налічується більше 200 програмних продуктів для 
управління проектами, в яких реалізовані майже всі сучасні методи управлін-
ня проектами, наявні зручні користувацькі інтерфейси та електронні довідкові 
системи. 

18.2. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ І МОЖЛИВОСТІ 
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

Автоматизовані системи управління проектами містять такі структурні 
елементи: 

 засоби для календарно-сіткового планування; 
 засоби для вирішення окремих завдань (розробка бюджетів, аналіз ри-

зиків, управління контрактами, часом тощо); 
 засоби для спрощення і обмеження доступу до проектних даних; 
 засоби для організації комунікацій; 
 засоби для інтеграції з іншими прикладними програмами. 

Як правило, універсальні системи управління проектами, представлені 
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на ринку, забезпечують основний набір функціональних можливостей, які 
включають: 

1)  засоби опису комплексу робіт проекту, зв'язків між роботами і їхніми 
тимчасовими характеристиками: 

 описання основних параметрів проекту; 
 встановлення логічних зв’язків між роботами; 
 багаторівневе представлення проекту; 
 підтримка календаря проекту; 
2) засоби планування ресурсів і витрат: 
 організаційна структура виконавців і структура витрат; 
 ведення списку наявних ресурсів, номенклатури матеріалів і статей ви-

трат; 
 призначення ресурсів і витрат по роботах; 
 підтримка календарів ресурсів; 
 календарне планування за обмежених ресурсів; 
3)  засоби контролю за ходом виконання проекту: 
 фіксація планових параметрів проекту в базі даних; 
 введення фактичних показників виконання робіт; 
 уведення фактичних обсягів робіт і використання ресурсів; 
 порівняння планових і фактичних показників, прогнозування виконання 

робіт; 
4) засоби графічного подання структури проекту і створення різних звітів 

за проектом: 
 діаграма Гантта (з електронною таблицею, яка дозволяє відображати рі-

зну додаткову інформацію); 
 сіткова діаграма (PERT-діаграма); 
 створення звітів, необхідних для планування і контролю проекту (звіти 

про виконання графіка проекту, різноманітні звіти про ресурси і витрати 
тощо); 

5) засоби організації групової роботи; 
6) можливість імпорту / експорту даних за проектом в інші системи 

управління проектами, а також підтримка стандартів SQL і ODBC; 
7) можливості роботи з пакетами та портфелями проектів; 
8) засоби для створення універсальних баз даних та можливості роботи в 

режимі клієнт-сервер. 
Незважаючи на велику кількість різних сервісних функцій, які є у сис-

темах управління проектами, варто мати на увазі і те, що сам по собі метод 
сіткового планування не дає оптимального варіанта реалізації проекту. Отри-
мані з його допомогою результати можуть вважатися лише «раціональними», 
причому навіть незначні коректування вихідних припущень і допущень при-
водять до одержання нового варіанта плану. Тому будь-який інструмент 
сіткового планування варто розглядати як засіб інформаційної підтримки в 
процесі ухвалення рішення керівництвом підприємства. 

Необхідно також пам'ятати, що як би гарно не було побудовано план, 
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ефект від нього виявиться нульовим, якщо в розпорядженні керівника не буде 
механізму контролю за його дотриманням і можливості своєчасного внесення 
адекватних змін. 

18.3. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

Західні огляди програмного забезпечення для управління проектами 
традиційно поділяють програми, представлені на ринку, на дві категорії: сис-
теми „вищого” класу (професійні системи), вартість яких понад 1 тис. дол. 
США, і більш прості системи (для масового користувача), які коштують менш 
як 1 тис. дол.  

Вивчаючи матриці порівняння основних функцій програм управління 
проектами, дуже важко знайти істотні відмінності між ними, а виявити їх у 
реалізації окремих функцій вдається лише при детальному вивченні й тесту-
ванні програми. Основні розбіжності виявляються під час реалізації функцій 
ресурсного планування і багатопроектного планування і контролю. 

Професійні системи надають більш гнучкі засоби реалізації функцій 
планування і контролю, але потребують більших витрат часу на підготовку й 
аналіз даних і, відповідно, високої кваліфікації користувачів. Другий тип па-
кетів (більш прості системи) адресований користувачам-непрофесіоналам, 
для яких управління проектами не є основним видом діяльності, лише час від 
часу їм необхідно спланувати невеликий комплекс робіт чи ввести фактичні 
дані за проектом. У цьому разі найважливішими є простота використання і 
швидкість отримання результату.  

Основними вимогами, які ставлять перед програмним забезпеченням 
управління проектами є: 
 ціна; 
 підтримувана платформ; 
 мультипроектування: на одному комп'ютері чи на декількох; 
 можливості візуалізації: сітьове відображення у вигляді стрічкових гра-

фіків; вузлова мережа процесу; сітковий графік процесу; структурний 
план проекту; структурний план організації; структурний план ресурсів; 

 можливості редагування і рівні класифікації візуалізації: максимальна кі-
лькість керованих проектів; максимальна кількість операцій/проект; 
кількість обмежень операцій; календар проекту; календар ресурсів; кален-
дар операцій (процесів); пріоритетність операцій; пріоритетність ресурсів; 

 менеджмент використовуваних засобів: максимальна кількість ресур-
сів/проект; максимальна кількість ресурсів/процес; максимальна кількість 
операцій/ресурси; розподіл витрат (трудомісткості) за операціями; поділ 
операцій; східчасте виділення ресурсів; коректування потужностей. 

 менеджмент витрат: фіксовані витрати; витрати на засоби виробництва; 
аналіз заробленої (виконаної) вартості; графік витрат; графік сумарних 
витрат (фінансового підрахунку); підтримка витрат; звітність; кількість 
поставлених стандартних повідомлень (звітів); OLE 2.0 Сервер/Клієнт; 
підтримка електронної пошти; 
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 здатність працювати в мережі; 
 інтерфейс ODBC (відкритий інтерфейс доступу до баз даних); 
 макрореєстратор; 
 підтримка: обслуговування на місці; гаряча лінія (Hotline); підтримка за 

рахунок упровадження програмного забезпечення  на підприємствах; 
семінари на підприємствах (за рахунок виробника чи провайдера). 
На сьогодні у світі розроблено кілька сотень систем, які реалізують фу-

нкції календарного планування і контролю проектів. Але реально на 
вітчизняному і російському ринках представлені не більш як 20 програм, се-
ред яких, такі: Microsoft Project, Open Plan Professional, Spider Project, Sure 
Trek Project Manager, сімейство програм Primavera, Time Line, CA Super 
Project, Project Scheduler, TurboProject, Artemis Views, Power Project, MS Real 
time Projects, CS Project Professional, Project Expert, Milestone, Texim Project, 
„1С-Рарус: Управление проектами” тощо. Розглянемо найпоширеніші систе-
ми управління проектами: 

1.  TurboProject Professional; 
2.  Microsoft Project; 
3.  Project Sheduler; 
4.  Spider Project;  
5.  Сімейство програм Primavera; 
6.  Open Plan Professional; 
7.  Project Expert; 
8.  інші системи управління проектами. 

18.3.1. TurboProject Professional 
TurboProject Professional 4.0 – американський продукт, і його виробник 

IMSI гордо заявляє, що даний програмний продукт використовують деякі 
компанії, які входять у сотню найбільших.  

TurboProject Professional має дуже мало роз'яснень, що стосуються того, 
для чого потрібна та або інша внесена інформація, а також принципів управ-
ління проектами; мова ж місцями містить безліч спеціальної термінології. Те 
ж можна відзначити і стосовно  вбудованої довідки-помічника користувача, 
що якнайповніше знайомить вас із функціями TurboProject, проте містить ма-
ло роз'яснень щодо їхнього призначення.  

Ще одна спроба допомогти менеджеру-початківцю – введення двох ре-
жимів роботи: Нормального (Normal) для початківців і Розширеного 
(Advanced), проте новачок як і раніше стикається з проблемами на початку 
роботи з програмою. 

Відповідно до сучасних вимог TurboProject дозволяє представити проект 
у графічному вигляді. Звичайні електронні таблиці видаються за запитом, і 
їхній вміст може бути цілком сконфігуровний, проте вони розміщуються в 
тіні яскравих і барвистих інтерактивних графічних зображень, розташованих 
на передньому плані (рис. 18.1).  

TurboProject, як і інші додатки, надає можливість поділу екрана для пере-
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гляду різноманітних типів графіків. Одночасно ви можете переглядати до 
трьох з них. Один з режимів перегляду є відмітною рисою TurboProject, він 
називається „Панель Дерева Проекту (Project Tree Pane)”. 

Це дуже зручний інструмент, що служить для створення складних струк-
турованих проектів. Проекти подані у вигляді дерев, де кожне нове 
„розгалуження” відзначає початок нового підпроекту, „гілки” вказують на 
відносини між ними. Таке наочне зображення дуже зручне на ранніх стадіях 
планування. Два інших типи графіків можуть бути обрані в меню View (Вид), 
де пропонується величезна кількість альтернатив, які дають прекрасні мож-
ливості для роботи з різноманітною інформацією проекту, поданою, 
приміром, на графіках Pert і Gantt. Як тільки ви навчитеся орієнтуватися в то-
му, як працює TurboProject, миша і графіки дозволять вам одержати швидкий 
доступ до інформації при редагуванні проекту. 

Рис. 18.1. Діаграма Гантта в TurboProject Professional 
Однією з найважливіших рис TurboProject Professional 4.0 є нововве-

дення, що дозволяє обернене планування проекту. Як правило, програмне 
забезпечення розраховане на те, що проект наповнюється змістом до того, як 
він буде переданий колегам для виконання або коригування. За допомогою 
TurboProject можна створити окремий проект, що складається з декількох пі-
дпроектів, які мають власну структуру. Потім користувачі можуть роздати 
підпроекти конкретним менеджерам для  заповнення розділів, що їх стосу-
ються, після чого знову зібрати їхні матеріали в єдине ціле. Проекти і 
підпроекти можуть бути збережені у форматі MPX - стандартному форматі 
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для зберігання проектів, а потім завантажені в Microsoft Project і передані або 
в межах окремої компанії, або іншим компаніям.  

TurboProject 4.0 є потужною і гнучкою програмою, досвідчений мене-
джер проекту зможе засвоїти її в стислі строки, проте для початківця це може 
виявитися не так легко. 

18.3.2. Microsoft Project 2003 
Microsoft Project 2003 являє собою восьму версію програмного продукту, 

призначеного для управління проектами в середовищі Windows, і на сього-
днішній день вважається найбільш популярним у світі інструментом для 
розв’язання  відповідних задач. 

Уже починаючи з попередньої версії пакета, Microsoft Project 2000, самі 
виробники відносять своє „дитя” до професійних інструментів. І навіть у ске-
птиків, що звикли працювати з такими „монстрами”, як Primavera, зали-
шається усе менше аргументів проти цього. Крім розвитку функціональних 
можливостей інструмента, за розв’язанням задач планування, розроблювачі 
Project 2003 велику увагу приділили питанням організації спільної роботи над 
проектом учасників „команди проекту”. Саме цим пояснюються ті досить ве-
ликі зміни, що були внесені в конфігурацію пакета і до складу спільно 
використовуваних компонентів. 

Робоче вікно Microsoft Project Professional 2003 подано на рис. 18.2. 

 
Рис. 18.2. Список робіт і відповідна діаграма Гантта в 

 Microsoft Project Professional 2003 
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Сімейство продуктів, що входять у пакет Microsoft Project 2003, вигля-
дає так: 

 Microsoft Project Standard 2003 — нова версія „ядра” інструмента 
управління проектами (тобто власне нова версія MS Project). Вона містить 
набір базових функцій і призначена в першу чергу, для окремих користувачів 
чи невеликих колективів, що не використовують для обміну даними по прое-
кту сітьових технологій. 

 Microsoft Project Professional 2003 — новий настільний додаток, 
орієнтований на застосування в організаціях, у яких вимагаються функціона-
льні можливості управління проектом на рівні підприємства. Project 
Professional містить, крім функцій Project Standard, ряд додаткових можливос-
тей. Вони належать у першу чергу до організації спільної роботи над 
проектом на основі сітьових технологій, тому для їхньої реалізації Project 
Professional необхідно використовувати разом з іншим новим компонентом — 
Microsoft Project Server; 

 Microsoft Project Server 2003 — це новий продукт, що служить 
платформою для організації спільної роботи над проектом на рівні підприєм-
ства. У повному розумінні його можна вважати істотно переробленою 
версією компонента Microsoft Project Central Server, що була призначена для 
спільного використання з Microsoft Project 2000.  Удосконаленням слід вва-
жати, зокрема, більш високий рівень захищеності програми. Для ефективної 
групової роботи рекомендується застосовувати ще один новий компонент — 
Microsoft SharePoint Team Services. Це своєрідна електронна бібліотека доку-
ментів, що належать до проекту. 

 Microsoft Project Server Client Access License (CAL) — додаткова 
ліцензія, що дає право скористатися послугами сервера Microsoft Project 
Server. Користувачі, що володіють CAL, можуть переглядати й обновляти ін-
формацію про проект за допомогою спеціалізованого Web-інтерфейсу, 
іменованого Microsoft Project Web Access. 

При розробці всіх зазначених вище компонентів розроблювачі прагнули 
до досягнення трьох головних цілей: 

 Intuitive Project Management — забезпечення інтуїтивно зрозумі-
лої технології управління проектами незалежно від їхнього рівня складності; 
основа — максимальна автоматизація рутинних операцій і поліпшений інтер-
фейс користувача; 

 Accessibility and Collaboration — розширення приступності і спів-
робітництва під час колективної роботи над проектом; мається на увазі 
можливість оперативного і погодженого внесення змін у план проекту і пара-
метрів його фактичного стану, незалежно від віддаленості учасників проекту; 
в основі відповідних рішень лежить більш ефективна і продумана стратегія 
використання сітьових технологій і сервісів; 

 Project Management Platform — застосування єдиних принципів 
управління проектами в сполученні з можливістю гнучкого настроювання ро-
бочого середовища конкретним користувачем з урахуванням особливостей 
розв'язуваних ним задач. 
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Серед переваг Microsoft Project — досить гнучкі й зручні засоби створен-
ня звітів. Основні типи звітів можуть бути вибрані з Report Gallary. Крім 
стандартних форматів файлів Microsoft Project: MPP і MPX, користувач може 
зберігати інформацію по проекту у форматах ODBC, Excel і Access. Формат 
MPD (Microsoft Project Database) дозволяє зберігати всі дані про проект у 
структурі, доступній і з MS Project ,  і з MS Access . 

Для швидкого включення в роботу початківців Microsoft Project надає 
крім звичайних засобів допомоги також можливість покрокової розробки 
проекту (Create Your First Project) та інтелектуальної підказки (Answer 
Wizard). Microsoft Project 2003 русифікований, тому для ефективного викори-
стання цих засобів не потрібне знання англійської мови, зокрема термінології 
управління проектами.  

18.3.3. Project Sheduler 
Project Scheduler 6.0. – дуже складний програмний продукт, на освоєння 

якого у менеджера-початківця може піти досить багато часу. Інструкція обся-
гом у 700 сторінок повністю присвячена технічним особливостям роботи з 
програмою. Усе це допоможе менеджерам, що володіють деяким досвідом 
роботи, проте новачкам, певно, буде потрібний окремий підручник для відпо-
віді на усі „де?” і „чому?”.  

За інтерфейсом Project Scheduler 6.0 ховається величезна потужність 
(рис. 18.3). Розробниками було витрачено багато зусиль, щоб зробити всі оп-
ції максимально доступними і простими у використанні.  

 
Рис. 18.3. Робоче вікно Project Scheduler 6.0 
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Панель інструментів у лівій частині екрана дозволяє вибрати широкий 
спектр режимів перегляду –списки ресурсів, задач, діаграми Гантта, сітьові 
діаграми, графіки і звіти. Може бути також показаний Шаблон Задач (Task 
Template), що дозволяє переглядати і редагувати деталі проекту і його ресур-
си, одночасно дивлячись на графіки. Всі візуальні засоби добре 
взаємозалежні, хоча для того, щоб працювати з чотирма вікнами одночасно 
потрібний великий монітор.  

Розподіл ресурсів є ключовим моментом в управлінні проектами, і тут 
важливою є робота з витратами. Scheduler 6.0 щодо цього досить гнучкий. 
Користувачі можуть вводити коефіцієнти у витрати на ресурси і понаднормо-
ві роботи у часі, і навіть ураховувати інфляцію, що дуже зручно при 
плануванні тривалих проектів. Надлишкові відрахування ресурсів – це те, що 
трапляється з кожним із нас. Scheduler 6.0. не зможе вберегти користувачів 
від цього, проте зможе виявити і виправити ситуацію – цей процес у програ-
мному забезпеченні для управління проектами називається Resource Levelling 
(Нівелювання Ресурсів).  

Project Scheduler 6.0 добре справляється і зі складними проектами. Лег-
ко можна створити новий проект, що складається з елементів або зв'язаний з 
уже існуючим проектом. Також є можливість групувати проекти для визна-
чення зв'язку між ними або „злиття” їх в один для проведення єдиних 
операцій. 

Необхідність створення різнорідної вихідної інформації була добре 
продумана. У режимі попереднього перегляду перед друком (Print Preview) є 
кнопка для захоплення екранного зображення в буфер обміну або ж безпосе-
редньо у файл, що повинно забезпечити легкість перенесення зображення у 
звіти, презентації і навіть інтернет-сторінки. Режим дисплея в головному вікні 
може бути замінений на чорно-білий, що дозволяє користувачам чорно-білих 
принтерів вибирати гарні відтінки для роздруківки щоб уникнути проб і по-
милок.  

Підтримка MAPI означає, що можна посилати файли проектів своїм ко-
легам, не закриваючи програми, а користувачі сітьової версії можуть 
відправляти файли колегам, які мають доступ до локальної мережі. Ті, у свою 
чергу, можуть прокоментувати повідомлення і передати його далі. Сітьовим 
користувачам прийдеться до смаку наявність різноманітних рівнів паролів, аж 
до рівня поля. Програма має систему перевірки орфографії, що допомагає 
уникнути помилок. Для часто повторюваних процедур можна створити мак-
рокоманди з комбінацій клавіш.  

18.3.4. Spider Project 
Російська розробка Spider Project 9.19.45 відрізняється потужними алго-

ритмами планування обмежених ресурсів і великою кількістю додаткових 
функцій. 

Існуючі пакети з управління проектами роботи здебільшого характери-
зуються тривалістю їх виконання. У Spider Project замість тривалості можна 
задавати фізичні обсяги робіт. Тоді тривалість визначається програмою в 
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процесі створення розкладу робіт залежно від продуктивності необхідних ре-
сурсів. У Spider Project використовуються ті самі типи взаємозв’язків, що і в 
інших пакетах. Відмінності є у визначенні затримок: поряд із часовими за-
тримками можна використовувати і затримки за обсягами робіт. 

Програма Spider Project дозволяє, крім традиційного критичного шляху, 
визначити ресурсний критичний шлях і резерви виконання робіт, враховуючи 
обмеженість ресурсів. Розклад виконання проекту можна обчислити, зважаю-
чи не тільки на обмеженість відновлюваних ресурсів, а й на графіки 
постачання і фінансування проекту, причому не тільки за сумарними витра-
тами, а й за окремими складовими і центрами витрат і матеріалів. 

У Spider Project можна використовувати необмежену кількість різних 
ієрархічних структур робіт і ресурсів. Крім того, можна створювати так звані 
неповні структури, які не включають у себе всіх робіт проекту. Неповні стру-
ктури – зручний інструмент для підготовки звітів та аналізу окремих аспектів 
проекту. Прикладом такої неповної структури може бути структура поста-
чання, в яку входять лише ті операції, які відображають постачання 
матеріалів для проекту. 

Ресурси – їх поділяють на відновлювані (люди, обладнання) і невіднов-
лювані (матеріали) — задають окремо. При цьому можна додатково 
вказувати, які матеріали використовуються як відновлювані ресурси, тоді, ви-
значивши останні, можна автоматично передбачити використання необхідних 
матеріалів. Крім окремих ресурсів, можна задавати мультиресурси і пули. 
Мультиресурси – це групи ресурсів, які виконують роботу спільно (напри-
клад, бригада, програміст з комп’ютером і т. ін.). Їх можна призначати на 
виконання роботи повністю, що означає призначення всіх ресурсів, які вхо-
дять до мультиресурсу. Пули – це групи взаємозамінних ресурсів. 
Використання ресурсних пулів позбавляє менеджера необхідності жорстко 
призначати виконавців на роботи проекту. Йому достатньо вказати загальну 
чисельність необхідних для виконання робіт ресурсів, а також те, з яких ре-
сурсів цю кількість вибрати. Це дозволяє скоротити непродуктивні простої 
ресурсів і полегшити роботу менеджера проекту. Основна відмінність від під-
ходів, що їх використовують в інших пакетах, полягає в тому, що ресурси 
пула можуть мати різну продуктивність. 

У Spider Project в ході призначення ресурсів на виконання робіт проекту 
з’являється поняття команди, тобто групи ресурсів, які виконують роботи 
спільно. До команди можуть входити як окремі ресурси, так і мультиресурси, 
і пули. Ресурси можуть бути призначені на виконання робіт частково, тоді 
задається завантаження призначених ресурсів у відсотках поряд із кількістю. 
Матеріали можуть бути призначені прямо на операцію або на ресурс (тоді 
можна отримати звіт про використання матеріалів окремими ресурсами). 

Крім призначення вартості години роботи відновлюваного ресурсу і вар-
тості одиниці матеріалів, витрати можна розподіляти безпосередньо по 
роботах. Наприклад, якщо робота виконується за контрактом із фіксованою 
ціною, то немає сенсу визначати вартість години роботи ресурсу, а треба прос-
то використовувати сумарну вартість призначення ресурсу (підрядчика) на 
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роботу.  
Алгоритм аналізу ризиків відрізняється від реалізованих в інших систе-

мах тим, що під час моделювання ризиків як початкову інформацію 
використовують не оцінки тривалості робіт (оптимістичні, песимістичні), а 
оцінки продуктивності ресурсів. 

Програма Spider Project не передбачає одночасного доступу до зміни 
даних. Відповідальний за певну частину проекту (фазу) надає менеджерові 
проекту свої файли, і рішення прийняти чи відкинути зміни залишається за 
менеджером проекту. Саме таке рішення, на думку розробників, дозволяє 
уникнути плутанини під час зміни проектних даних. Із цих позицій розробле-
но і систему групової роботи через Інтернет. 

Система взаємодії між учасниками проекту з використанням внутрі-
шньої мережі Інтранет чи Інтернет передбачає здійснення таких процесів: 

1) передача на сервер створеної головним менеджером повної версії 
проекту, визначення переліку користувачів і рівня їхнього доступу; 

2) отримання користувачами системи згідно з обмеженнями у до-
ступі до проекту — плану проекту тільки для читання або плану окремої фази 
(підфази) проекту для управління реалізацією; 

3) передача користувачами в результаті виконання функцій управ-
ління зміненого плану (фази) на сервер, звідки його отримує керівник проекту. 

Якщо користувач звертається до серверу, система провадить його іден-
тифікацію, забезпечуючи таким чином розмежування доступу до проекту. 
Обмін даними між сервером і клієнтами здійснюється з використанням про-
токолу FTP. Взаємодія між учасниками проекту може забезпечуватися через 
декілька серверів. 

Ще однією особливістю пакета є можливість використання нормативно-
довідкової інформації про продуктивність ресурсів за тими чи іншими видами 
робіт, про витрати матеріалів, вартість робіт і ресурсів. Користувачі можуть 
створити в пакеті або імпортувати з інших програм різні довідники і зробити 
їх проектними базами даних. Spider Project дозволяє необмежено збільшувати 
кількість показників, що їх враховують у проекті; створювати і використову-
вати в розрахунках будь-які додаткові табличні документи і бази даних; 
уводити формули розрахунку. 

Поряд зі стандартними графічними звітами — діаграмою робіт Гантта, 
(рис. 18.4), сітковою діаграмою, діаграмами завантаження ресурсів, витрат 
матеріалів і графіками витрат за проектом та окремими фазами, Spider Project 
пропонує користувачам ресурсну діаграму Гантта і лінійну діаграму. 

У ресурсній діаграмі Гантта відбиваються періоди завантаження ресурсів. 
У табличній частині показано ієрархічну структуру ресурсів, у графічній — 
періоди завантаження ресурсів і підрозділів. У лінійній діаграмі по горизон-
тальній осі відкладаються метричні характеристики проекту (кілометри, 
поверхи тощо), а по вертикальній осі — час. 

Користувачі можуть вибирати, які види робіт відображати на лінійній діа-
грамі. Крім того, можна запустити анімацію і переглянути на ній процес 
виконання проекту з певним проміжком часу. Детальна лінійна діаграма може 
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бути використана для видачі завдання виконавцям і контролю виконання робіт. 

Рис. 18.4. Діаграма робіт Гантта в Spider Project 9.19.45. 

18.3.5. Сімейство програм Primavera 
Інформаційна корпоративна система керування проектами повинна забез-

печувати кожного учасника проектів програмними модулями, що допомагають 
вирішувати поставлені перед ним завдання. Primavera дозволяє забезпечити всіх 
рольових учасників проектів спеціалізованими інструментами, призначеними 
для виконання найрізноманітніших задач. Інтерфейс кожного програмного мо-
дуля дозволяє користувачу одержувати необхідну інформацію за проектом, у 
той же час, не перевантажуючи зайвою інформацією чи функціональними да-
ними. Програмне забезпечення Primavera дозволяє створити середовище 
взаємодії для всіх учасників проектів.  

Працюючи в цьому середовищі, учасники  одержують інформацію з прое-
кту, у якому вони задіяні незалежно від виконуваної ролі – виконавця, 
відповідального чи керівника. Кожний з учасників може бути впевнений, що той 
внесок, що він робить у загальну справу керування проектами, не залишиться 
непоміченим і інформація обов'язково буде отримана тим, кому вона призначе-
на. Програмне забезпечення Primavera призначено для автоматизації процесів 
керування проектами відповідно до вимог PMI, IPMA і стандартами ISO.  

Усі програмні модулі Primavera забезпечують збереження й обробку да-
них за всіма проектами компанії в єдиному сховищі даних, побудованому на 
базі СУБД Oracle чи Microsoft SQL Server (на вибір замовника).  
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Рис. 18.5. Модулі комплексу програмного забезпечення Primavera 

Project Management призначений для використання в складі корпорати-
вної інформаційної системи, хоча цілком може працювати й автономно, 
забезпечуючи розв’язання задач календарно-сітьового планування, розрахун-
ку критичного шляху, вирівнювання ресурсів, what-if аналізу й інших задач 
моделювання проектів, груп проектів, портфелів і програм.  

 

 
Рис. 18.6. Перелік робіт, лінійна діаграма та організаційна структура 

проекту (OBS) в Primavera 6.0. 
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Methodology Management дозволяє зберігати і використовувати надалі 
базу знань компанії з керування  проектами.  

Функціональні модулі myPrimavera, побудовані на сучасних Web-
технологіях, утворюють Web-портал проектів компанії і володіють усіма не-
обхідними можливостями для контролю й аналізу даних по портфелях 
проектів (myPrimavera Portfolios), управління проектами, з розробки й актуа-
лізації графіків (myPrimavera Projects), управління ресурсами і ролями 
(myPrimavera Resources), відстеження процесів ініціації і зміни проектів, 
управління документообігом і т. д. (Collaboration). Спеціальний модуль 
Primavera PertMaster призначений для ідентифікації, якісної і кількісної оцін-
ки ризиків.  

Навіть самі зроблені календарно-сітьові графіки миттєво перетворяться 
на красиву, але марну картинку, якщо процедура збору фактичних даних і ак-
туалізації графіків не буде забезпечуватися спеціальними програмними 
засобами. Вибір програмного засобу визначається деталізацією ресурсів, ви-
могами до фактичної інформації і доступними комунікаціями між 
учасниками. Якщо всі виконавці мають доступ до локальної мережі чи  Інтер-
нету, а фактичні дані повинні регулярно збиратися і затверджуватися по 
завершенні деякого періоду часу, то в цьому разі користувачам необхідний 
простий і зручний засіб, що дозволяє одержати склад робіт на період часу і 
відзвітуватися про них у режимі реального часу. Ці можливості надає функці-
ональний модуль Primavera Timesheets. Однак далеко не завжди компанія 
може забезпечити співробітників постійним доступом до мережі. Так само 
можлива ситуація, коли по роботах Замовника звітують Підрядчики, яким не 
дозволений доступ у корпоративну мережу Замовника. У цих випадках ста-
ють актуальними інші засоби для контролю й обліку робіт по проектах, що 
повинні працювати в режимі відсутності постійного підключення до мережі. 
До таких засобів належить PM.exchange. Для виконавців, що працюють на 
віддалених об'єктах, передбачене рішення для КПК – Sensory Pro Tracker.  

При реалізації масштабних проектів з великою кількістю організацій-
учасників одним з факторів найбільшого впливу на терміни і вартість проекту 
стають процеси взаємодії між учасниками. Модулі PM.contract і 
PM.procurement забезпечують автоматизацію процесів управління відповідно 
договорами і постачаннями в проектах. Завдяки їм інформація з укладених 
договорів і устаткування, що поставляється, може автоматично погоджувати-
ся з календарно-сітьовими графіками в Primavera. Підлягають автоматизації і 
процеси документообігу між організаціями (процеси узгодження документів, 
видача декларацій та ордерів, одержання дозвільної документації, запити ін-
формації, вхідна/вихідна кореспонденція, протоколи нарад), а також 
оперативна звітність від підрядчиків з місць про стан площадки, погодних 
умовах і т. д. Система адміністративної підтримки проектів Contract 
Management забезпечує автоматизацію цих процесів і дозволяє мінімізувати 
ризики, зв'язані з документальним супроводом проектів. Завдання календар-
но-сітьового планування розв’язує Primavera Contractor 

Primavera Project Planner (P3) — центральний програмний продукт ро-
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дини Primavera, добре відомий в усьому світі. Сьогодні Primavera Project 
Planner використовують для управління середніми і великими проектами в 
різних сферах, хоча найбільшого поширення цей програмний продукт набув у 
сфері управління будівельними та інженерними проектами. 

Для моделювання проекту Primavera Project Planner пропонує широкий 
набір інструментів, який включає близько 20 рівнів WBS. У програмі перед-
бачається дев’ять типів робіт (задача, віха, гамак, зустріч тощо), усі типи 
залежностей між роботами, 10 типів обмежень. Поточний варіант проекту 
може порівнюватися з необмеженою кількістю базових планів. 

18.3.6. Open Plan Professional 
Система Open Plan включає засоби розробки моделі проекту й аналізу 

комплексу робіт проекту за методом критичного шляху, гнучкі засоби ресур-
сного планування, засоби розрахунку, контролю й аналізу витрат проекту на 
основі фактичних даних, аналіз ризиків за методом Монте-Карло тощо. 

Застосування ієрархічної системи кодів робіт у проектах Open Plan до-
зволяє одержувати звіти в бажаних ракурсах. Система кодів може бути 
побудована на базі довільної класифікації.  

Open Plan має найпотужніші засоби структуризації моделі проекту, які 
базуються на: 
 ієрархічній структурі робіт (Work Breakdown Structure); 
 сітковій моделі (PERT-діаграма); 
 ієрархічній структурі ресурсів; 
 ієрархічній системі кодування робіт. 

Одним з основних відмінностей системи є потужні засоби ресурсного 
планування, що дозволяють значно полегшити задачу ефективного розподілу 
ресурсів і упорядкування робочого розкладу. У параметри ресурсу включений 
опис доступності ресурсу, вартості за одиницю.  

Ресурс може бути призначений не на весь термін роботи, а на обмеже-
ний час, починаючи з визначеного дня від початку роботи.  

На відміну від інших пакетів Open Plan дозволяє проводити аналіз і пе-
репланування не тільки для людей і устаткування, але і для матеріалів. Open 
Plan передбачає два базових методи для обчислення дат при ресурсному пла-
нуванні:  

- планування при обмеженому часі;  
- планування при обмежених ресурсах.  
Умонтовані в Open Plan аналітичні інструменти, що базуються на методі 

Монте-Карло, дозволяють визначити можливі ризики в оцінці тривалості 
окремих робіт, етапів і всього проекту. У такий спосіб оцінюється ймовір-
ність виконання проекту в задані терміни і, як результат, перевищення 
бюджету й інші негативні наслідки. Для аналізу ризиків в Open Plan існують 
такі засоби:  

- процедура запровадження оптимістичних і песимістичних оцінок па-
раметрів для обраних або всіх робіт проекту; 



 

 449 

-  аналіз ризиків за методом Монте-Карло для визначення ймовірностей 
завершення робіт проекту у визначені терміни; 

- надання звітів, що використовуються для аналізу впливу невизначено-
стей на реалізацію проекту. 

Умонтований засіб „Директор Управління Проектами” дозволяє вико-
ристовувати Open Plan для автоматизації збору і розподілу форм проекту, 
надання інформації. Використання „Директора” дозволяє налагодити станда-
ртні процедури планування і контролю.  

Open Plan випускається у двох варіантах: фаховий (Open Plan 
Professional) і настільний (Open Plan Desktop). 

 

Рис. 18.7. Типова схема використання Open Plan у компаніях 
І фахова, і настільна версії Open Plan містять у собі повний комплект 

функцій з управліннюя проектами.  
Користувачі Open Plan Desktop одержують у розпорядження всі засоби 

для створення проектів, управління ними в процесі реалізації, звітності, але 
не мають доступу до ряду процедур налаштування. Таким чином, вони мо-
жуть використовувати у своїй роботі всі потужні засоби, але без зайвих 
ускладнень. 

У Open Plan Professional є такі функції, не передбачені в настільній вер-
сії:  

- створення макетів звітів користувачем; 
- специфікація полів користувача і нелінійних календарів звітності; 
- створення і налаштування процедур „Директора управління проек-

тами”; 
- можливості роботи в багатопроектному режимі. 
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Рис. 18.8. Діаграма Гантта в Open Plan Professional 
Програмне забезпечення Open Plan можна налаштувати на роботу з різ-

номанітними базами даних. Open Plan має прямий доступ до SQL баз даних. 
Користувач може вибрати, у якому форматі зберігати дані по проектах (у влас-
ному форматі Open Plan, у форматах Oracle, SQL Server, Sybase, xBase). 

18.3.7. Project Expert 
Широким колам фахівців програма Project Expert відома, насамперед, як 

ефективний інструмент для підготовки бізнес-планів. Однак у шостій версії 
цієї аналітичної системи реалізовані нові можливості корпоративної імітацій-
ної моделі, що дозволяють розв’язувати широке коло задач стратегічного 
керування.  

Задачі, які можна розв’язувати  за допомогою Project Expert: 
1. Проектування розвитку компанії (розробка плану розвитку, обґрунту-

вання потреби у фінансуванні, оцінка ефективності інвестицій; вибір опти-
мальної схеми фінансування, проектування структури капіталу компанії): 

 оцінка бізнесу; 
 „задача розвитку”; 
 вибір схеми фінансування; 
 розміщення вільних засобів; 
 обґрунтування податкового кредиту; 
 прогноз бюджетної ефективності; 
 „задача інвестора” та оцінка інвестиційних проектів. 
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Рис. 18.9. Найменування робіт і діаграма Гантта в  

Project Expert Holding 7.0 
2. Аналіз обраної стратегії (дослідження прогнозованих показників фі-

нансово-господарської діяльності в динаміку; аналіз факторів, що впливають 
на життєздатність компанії): 

 прогноз фінансових результатів компанії; 
 прогноз фінансових результатів підрозділів; 
 аналіз прибутковості продукції; 
 визначення мінімального випуску (маржинальний аналіз та ви-

значення точки беззбитковості); 
 вибір ціни; 
 оцінка ризику. 
3. Аналіз альтернативних рішень (дослідження сценаріїв розвитку ком-

панії для вибору найкращого рішення з наявних альтернатив): 
 „зробити чи купити?”; 
 „купити чи узяти в оренду?”; 
 вибір та оцінка устаткування; 
 вибір умов збуту; 
 вибір умов закупівель; 
 вибір способу обліку запасів; 
 вибір способу амортизації. 

18.3.8. Інші системи управління проектами 
Як уже було зазначено, існує багато автоматизованих систем управління 

проектами. Проаналізовані нами більш детально TurboProject Professional, 
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Microsoft Project, Project Sheduler, Spider Project, Сімейство програм 
Primavera, Open Plan Professional, Project Expert займають провідні місця на 
ринку програмних продуктів управління проектами. 

На нашу думку, на увагу також заслуговують такі програмні продукти: 
1. Sure Trek Project Manager.  Гарний консультант для швидкого старту 

проекту, має наочні засоби навчання, можливе гнучке планування закінчення 
термінів, можливість відображення процесів, орієнтованих на команду, гар-
ний сервер публікацій WEB, Soft-bridge Basic. Проте має обмежене 
узгодження з ділянками проекту, відсутність чітких пріоритетів проекту, від-
сутність вільної моделі ступеня використання, неможливість підтримки 
формул, відсутність підтримки видів витрат і позицій. 

2. Power Project. Орієнтований на будівельні галузі, має графічне плану-
вання термінів і ходу проекту, можливість відображення декількох 
незалежних сегментів в одному рядку, можливість визначення тимчасових 
проміжків за допомогою миші; має гарний менеджмент ресурсів і витрат, під-
тримку спадного планування (Plan manager), інтерфейс для прийому даних із 
систем AVA і електронних систем (Power Connect). Вадами його є: відсут-
ність вузлового сітьового плану (тільки з додатковим інструментом Greneda), 
OLE 2 (Object linking and embedding) Client, автоматичної корекції потужнос-
тей, неможливість підтримки формул, відсутність мови програмування 
(починаючи з версії 5,0 сервер автоматизації OLE). 

3.  CS Project Professional. Програма позиціонується як така, що надає 
відмінне управління, консультування по проектах. Має 11 типів обмеження 
термінів, виділення ресурсів, функцію коректування потужностей, графічний 
аналіз заробленої вартості і графіки витрат, інтегрований аналіз ступеня ри-
зику методом Монте-Карло. Однак,  відсутня сумісність з Internet і Intranet, 
відсутність підтримки OLE 2.0 та відсутність підтримки формул. 

4.  MS Real time Projects.  Програмний комплекс має гарне забезпечення 
роботи з мишею при графічному плануванні термінів, надає можливість ви-
користання з багатьма платформами, має орієнтований на об'єкт генератор 
звітів, гарну функціональність при сітковому плануванні, Global Alert, гнуч-
кий календар, гарні навчальні посібники, графічне моделювання приступності 
і використання ресурсів, інтерфейс ресурсів у масштабі реального часу. У той 
же час, наявна відсутність підтримки OLE, простих формул, помилки інтер-
фейсу  тощо. 

5.  Timeline.  Має безліч функцій, а також дружній інтерфейс. Особливо 
великі можливості щодо обміну з базами даних, проте під час нашого остан-
нього тестування програма не показала себе настільки ж чудовою, як деякі з її 
конкурентів. За допомогою покрокових інструкцій онлайнової довідкової си-
стеми Quick Start навіть недосвідчений користувач відчує себе зручно і 
комфортно і зможе використовувати продукт негайно. Система Guide Line 
допомагає робити розклад за лічині хвилини, просто відповідаючи на серію 
запитань. OverView дозволяє бачити всі аспекти проекту й одержати негай-
ний доступ до будь-якої його частини. Co-Pilot виключає можливість 
помилок, перевіряючи логіку планування. Cross Project Links створює мережу 
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пов'язаних проектів, що автоматично розділяють дані, допомагаючи краще 
зрозуміти зв'язки між проектами. ODBC-сумісна SQL база даних дозволяє ро-
зділяти інформацію у всій організації, зменшуючи робоче навантаження на 
менеджера з проекту. 

6.  „1С-Рарус: Управление проектами”.  Російська розробка на платфо-
рмі бухгалтерської системи "1С:Підприємство" версії 7.7 слугує для 
планування, організації, координації і контролю проектних робіт і ресурсів. 
Типове рішення розроблене тільки засобами і методами програми "1С: Під-
приємство" і являє собою доповнення до компонента "Бухгалтерський облік" 
програми "1С:Підприємство" версії 7.7. „1С-Рарус: Управление проектами” 
інтегрується з будь-якими конфігураціями, що використовують компоненту „ 
1C:  Бухгалтерський облік" 

7.  AS PLUS.1.  Надає інформацію, необхідну менеджерам для реалізації 
проектів вчасно й у межах бюджету, а також оптимізує обмежені ресурси. 
PLUS.1 балансує й оптимізує параметри проектів на стадії планування. 
PLUS.1 використовує віконний графічний інтерфейс для моделювання проек-
тів, у якому застосовані всі сучасні стандарти щодо інтерфейсів користувача, 
що робить програмне забезпечення дружнім до користувача і мінімізує час 
навчання. 

8.  PAVONE Project Management.  Це незалежне рішення, що базується 
на Lotus Notes/Domino, для командно-орієнтованого планування і координації 
проектів підприємства. Програма поєднує різні функції і сильні традиційні 
системи управління. Це високоефективне, комплексне рішення управління 
проектом забезпечує графічні інструменти, інтеграцію з Microsoft Project і 
CA-Super-Project, а також власне мультипроектне управління й аналіз викори-
стання ресурсів. 
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ЗМІСТ 
 
  Меморандум конфіденційності 
1. Резюме 
2. Опис галузі, підприємства та його продукції 
3. Дослідження ринку 
4. План маркетингу 
5. План виробництва 
6. Організаційний план 
7. Фінансовий план 
8. Інвестиційний план 
9. Ризики та гарантії 
    Додатки 

МЕМОРАНДУМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

Інформація, що міститься в цьому бізнес-плані, має конфіденційний харак-
тер, не може копіюватися та передаватися третім особам без згоди авторів-
розробників.  

1. РЕЗЮМЕ 

Бізнес-план присвячено обґрунтуванню ефективності організації вироб-
ництва огірків-корнішонів. Юридична адреса – с. Оленівка Борзнянського 
району Чернігівської області. Фермерське господарство «Агроресурс» зареєс-
тровано у 2005 році в м. Борзна під реєстраційним номером 11758. 
Господарство має такі платіжні реквізити: р/р 26008016817805 БФ «Райффай-
зен банк Аваль» м. Борзна, МФО 351618 Код 31558573. Телефон (05943) 2-43-
98. До реалізації проекту будуть залучені ФГ «Агроресурс», Ніжинський кон-
сервний завод, БФ «Райффайзен банк Аваль». 

Мета проекту полягає в отриманні додаткової суми прибутку шляхом ви-
рощування огірків-корнішонів для забезпечення потреб у них Ніжинського 
консервного заводу. Ринок огірків-корнішонів для промислової переробки є 
достатньо перспективним, оскільки передбачається, що величина попиту для 
вказаної продукції матиме тенденцію до зростання не лише в межах Чернігів-
ської області, а й у національному масштабі. Очікується, що проект матиме 
високий рівень прибутковості і дозволить господарству зайняти вільну нішу 
на ринку. Конкурентоспроможність вироблюваної продукції буде забезпечу-
ватися цілою низкою конкурентних переваг над конкурентами, зокрема 
нижчою собівартістю і вищою якістю за рахунок органічного землеробства. 
Плановий обсяг реалізації огірків сстановить 392 ц на суму 148450 грн, що 
забезпечить частку господарства на цільовому ринку у 2010 р. на рівні 15 %. 
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У майбутньому частка господарства на цільовому ринку збільшиться, завдяки 
чому фермерське господарство може стати лідером на ринку виробників огір-
ків-корнішонів у межах району. 

 

2. ОПИС ГАЛУЗІ, ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО 
ПРОДУКЦІЇ 

2.1. ОПИС ГАЛУЗІ 

Овочівництво є важливою галуззю аграрного виробництва, що забез-
печує населення країни незамінними продуктами харчування. Овочі багаті на 
вітаміни, мінеральні речовини, каротин. Вони мають високі смакові якості, 
містять солі, кислоти, ароматичні та інші речовини, які сприяють перетрав-
ленню їжі та нормальному обміну речовин. До того ж, овочі малокалорійні. 
Це дозволяє використовувати їх при дієтичному харчуванні, зокрема, при лі-
куванні ожиріння й інших хвороб. Ряд овочевих культур мають лікувальні 
властивості. Так, огірки поліпшують апетит, сприяють засвоєнню багатьох 
продуктів харчування, містять ферменти, потрібні для кращого засвоєння ві-
тамінів групи В, і лужні солі, які знижують кислотність шлункового соку; їх 
вживають при захворюваннях нирок і печінки; високий вміст калію в огірках 
сприяє виведенню води з організму, поліпшує роботу серця. 

Огірки здавна є чи не найпоширенішим видом овочів. Це одна з основних 
і найбільш урожайних культур в Україні. Свіжі огірки містять 92-95 % води. 
Це одна з небагатьох рослин, плоди якої вживають у недозрілому вигляді 
свіжими, солоними та консервованими. Залежно від природних і економічних 
умов вирощування овочеві культури розподіляються по території України не-
рівномірно, зокрема на Поліссі найпоширеніші огірки та капуста. Річна норма 
споживання огірків становить 12‒15 кг.  

Овочівництво як галузь має свої особливості: по-перше, воно ґрунтується 
на вирощуванні широкого набору овочевих культур; по-друге, ця галузь є од-
нією з найбільш трудомістких в аграрному виробництві; по-третє, овочів-
ництво закритого ґрунту є більш механізованою галуззю порівняно з 
овочівництвом відкритого ґрунту; по-четверте, виробництво овочів значною 
мірою зосереджено навколо великих міст і промислових центрів з урахуван-
ням наявності ринків збуту й об’єктів переробної промисловості. 

Характерною особливістю сучасного етапу розвитку є зниження обсягів 
виробництва овочевої продукції в аграрних підприємствах, при цьому спосте-
рігається переміщення виробництва овочів у господарства населення. Для 
задоволення потреб населення в овочевій продукції потрібно не лише збіль-
шити її виробництво, а й добитися рівномірного постачання овочів протягом 
року в рекомендованому асортименті за рахунок оптимального поєднання ро-
звитку овочівництва відкритого та закритого ґрунту, підбору відповідних 
сортів і гібридів з різними строками дозрівання, переробки, заморожування та 
закладання продукції на зберігання. 
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Більшість виробників намагаються продати якнайбільше продукції на 
свіжий ринок, а що залишилося – поставити переробнику. Проте з кожним 
роком вимоги до якості продукції зростають як у переробників, так і в опера-
торів свіжого ринку. Це може призвести до розподілу виробників на тих, хто 
орієнтується лише на переробку, й тих, хто працює тільки на ринку свіжої 
продукції.  

Великих оптовиків на цей час в Україні не так багато, вони працюють у 
обласних центрах, де є значні обсяги збуту продукції. Ці оптовики мають по-
тужні оптові склади, відповідно облаштовані системою активної вентиляції 
чи холодильним устаткуванням. Реалізують продукцію як зі складу, так і че-
рез заклади громадського харчування. Продукція закуповується з поля 
фермера у сезон реалізації. Також є оптовики, які займаються експортом-
імпортом овочевої продукції у міжсезоння. Дрібні оптовики діють лише на 
внутрішньому ринку. Мають невеликі склади тимчасового зберігання для ре-
алізації продукції за один-два тижні. Асортимент закупівель продукції 
змінюється залежно від потреб ринку.  

Продаючи продукцію, необхідно звернути увагу на такі фактори як якість 
продукції, її асортимент і зовнішній вигляд, стабільність поставок та інші ви-
моги, які виставляє споживач. Результати аналізу сучасного стану та 
тенденцій розвитку галузі овочівництва, в якій і планується реалізація проек-
ту, переконують у тому, що в ній нині існують сприятливі умови для 
успішного втілення проекту. 

2.2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОПИС 
ПРОДУКЦІЇ 

Земельні угіддя ФГ «Агроресурс» розташовані в с. Оленівка, що розта-
шована неподалік райцентру м. Борзни (10 км), відстань до обласного центру 
– м. Чернігова – 110 км, а до м. Ніжина, в якому розташований основний по-
купець проектованого товару, – 40 км. Господарську діяльність господарство 
розпочало з 2005 р. й нині воно виробляє та постачає на ринок таку сільгосп-
продукцію, як молоко, картопля, пшениця та жито. Основна мета 
господарства полягає в задоволенні потреб споживачів й отриманні прибутку 
шляхом виробництва й реалізації продукції сільського господарства.  

Землі фермерського господарства рівнинні, належать до поліської зони. 
Клімат району континентальний з теплими й вологими літами та м’якими зи-
мами. Середня температура повітря в липні становить +17 … +19 °C, у січні 
вона знижується до -4,5 … -7,8 °C. Період вегетації триває з другої декади 
квітня до третьої декади жовтня. Період із середньодобовими температурами 
понад +15 °C триває приблизно 95-125 діб. Період без легких приморозків на 
поверхні ґрунту становить 160-180 днів. Рельєф – рівний, середньорічний рі-
вень опадів становить 550-650 мм. Ця територія є широкою просторовою 
базою для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема й для виро-
бництва огірків-корнішонів.  

У приватній власності фермерського господарства є 16 га ріллі, що скла-
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дається із чотирьох земельних часток (паїв) членів родини. Грошова оцінка 1 
га ріллі становить 9320 грн. У 2009 р. фермерське господарство реалізувало 
продукції на загальну суму 112200 грн. Склад та структура посівних площ 
господарства у 2009 р. мала такий вигляд: пшениця – 5 га (31,25 %); жито – 5 
га (31,25 %); картопля – 2 га (12,50 %); інші культури – 4 га (25,00 %) 

У 2009 р. валове виробництво пшениці становило 133,5 ц, з якого 130 ц 
реалізовано, при цьому господарство отримало виручку в розмірі 10400 грн. 
Цього ж року вироблено 117 ц жита, причому було реалізовано 100 ц, а виру-
чка від реалізації становила 7300 грн. Валовий збір картоплі в 2009 р. 
становив 520 ц, було реалізовано 480 ц, в результаті чого виручка від її реалі-
зації становила 72000 грн. Решта нереалізованої продукції використову-
ватиметься як насіннєвий матеріал для посадки наступного року, а також на 
внутрішньогосподарські потреби. Крім вирощування рослинницької продук-
ції, фермерське господарство «Агроресурс» займається виробництвом 
молока, валовий надій якого від п’яти корів у 2009 р. становиав 175 ц. Вируч-
ка від реалізації 150 ц молока становила 22500 грн. Про достатньо високий 
рівень конкурентоспроможності виробництва основних видів продукції свід-
чить порівняльний аналіз урожайності основних культур та продуктивності 
корів, наведений у табл. 1. 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз урожайності і продуктивності 

Види продукції ФГ «Агроресурс» Борзнянський р-н Чернігівська обл. 
Пшениця, ц/га 26,7 25,3 25,8 
Жито, ц/га 23,4 22,3 20,7 
Картопля, ц/га 260 250 189 
Молоко, кг 3500 2900 3100 

 
Огірки-корнішони, вирощування яких передбачається проектом, для фе-

рмерського господарства «Агроресурс» є новим продуктом, який 
господарством буде запропоновано на регіональний ринок овочів. Продукція 
господарства та її фізичні характеристики повністю відповідають вимогам 
основного покупця, а саме Ніжинського консервного заводу. Огірки-
корнішони мають бути завдовжки до 7 см, завтовшки – 1,0‒1,5 см. Цей про-
дукт завод використовуватиме для подальшої переробки і консервування в 
скляній тарі. Решта продукції – некондиційні огірки, які є, як правило, якіс-
ною продукцією, що переросла розміри, визначені Ніжинським заводом-
замовником і будуть реалізовані населенню на ринку.  

3. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ 

Останніми роками змінилася ринкова ситуація – різко скоротилися попит 
і пропозиція на овочеву продукцію. Зменшення попиту на продукцію овочів-
ництва зумовлено, перш за все, зниженням реальних доходів населення, а 
також зростанням розмірів податків та інших платежів, обмеженою можливі-
стю експорту продукції. Характерною особливістю вітчизняного ринку овочів 
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є недостатньо висока їх якість і досить обмежений асортимент. 
На внутрішньому ринку спостерігається тенденція зростання цін на ово-

чеву продукцію. На рівень цін впливають діаметрально протидіючі чинники. 
З одного боку, очікуване збільшення пропозиції могло б привести до знижен-
ня цін, але при їх формуванні випереджальними темпами впливатиме 
підвищення попиту на овочеву продукцію. Тому очікується зростання цін 
щодо переважної більшості овочів, зокрема огірків-корнішонів. Моніторинг 
виявив значне відхилення цін за регіонами, строками і каналами реалізації 
продукції. Так, у торговельній мережі ціни вищі, ніж на міських ринках. Спо-
стерігається сезонна циклічність цін – зростання їх у міру зменшення запасів і 
зниження – при збільшенні надходження на ринок продукції нового урожаю. 
Ціни на овочеву продукцію значно коливаються по регіонах. Найдешевший 
ринок овочів у регіонах з найсприятливішими умовами їх вирощування і, від-
повідно, високим рівнем пропозиції, а найдорожчий там, де постачання 
овочевої продукції здійснюється переважно за рахунок завезення з інших ре-
гіонів. Регіон, у якому розташоване ФГ «Агроресурс», належить до другої 
групи, що є позитивним чинником для успішної реалізації проекту.  

Нині в торгівлі овочевою продукцією докорінно змінився механізм ціно-
утворення, відбулися структурні зрушення в товарообігу за сегментами ринку 
продовольства. Зокрема, останнім часом більшість переробників змістили 
свої виробництва у великі виробничі області. В Україні овочева переробна 
промисловість представлена консервними заводами та цехами з переробки 
овочевої продукції. Основними споживачами овочевої продукції, що вироб-
ляється фермерськими господарствами, є саме переробні підприємства. 
Наявність сировини (особливо в сезон переробки) є стратегічно важливим 
фактором для будь-якого переробного підприємства. За останні роки в Украї-
ні активізувалася така робота, будуються нові переробні підприємства, що 
вкрай позитивно позначилося на діяльності фермерських та особистих селян-
ських господарств – виробників овочевої продукції, – оскільки з’явилися 
ринки збуту. Останнім часом ціни кожен із них встановлює на початку року, 
обговорюючи додаткові умови в контракті. Заводи в окремих випадках ідуть 
на кредитування селян перед початком сезону, аби фермер мав змогу закупи-
ти насіння та необхідну техніку й засоби для обробітку. Орієнтовні ціни 
закупки в багатьох випадках базуються на результатах реалізації продукції 
попереднього сезону. Ціни також можуть варіювати впродовж сезону поста-
чання продукції. Перед тим, як переробник виявить бажання закуповувати 
значні обсяги продукції, виробники мають наполягати на укладенні з ним ко-
нтракту про закупівлю перед тим, як вирощувати певну культуру.  

Огірки-корнішони – це відносно новий товар на цьому ринку. У регіоні 
розташований один з найбільш відомих в Україні завод-переробник овочевої 
продукції – Ніжинський консервний завод, який останнім часом поновив об-
ладнання і налагодив консервування огірків-корнішонів та їхній продаж у 
прийнятному для споживчого ринку вигляді та потрібної якості.  

Потужність консервного заводу, тобто його потреба в огірках-
корнішонах, становить 2500 т за сезон. Нині консервний завод зацікавлений у 
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довгостроковому співробітництві з аграрними товаровиробниками, які є по-
тенційними постачальниками овочів для переробки. Для приваблення та 
стимулювання постачальників сировини завод надає товарні кредити у вигля-
ді насіннєвого матеріалу, пального, забезпечує технологією вирощування 
огірків-корнішонів та консультаціями щодо різноманітних питань за цією те-
хнологією. За товарний кредит аграрні товаровиробники повинні 
розраховуватися із заводом виробленою продукцією.  

Восени 2009 р. Ніжинський консервний завод підписав договір з ФГ 
«Агроресурс» про намір у 2010 р. придбати у фермерського господарства 350 
ц огірків-корнішонів, а в 2011 р. завод-переробник планує придбати 700 ц 
цього товару. Крім того, завод готовий надати господарству товарний кредит 
у вигляді насіннєвого матеріалу для вирощування огірків-корнішонів на пло-
щі 1 га, а також забезпечити технологією вирощування та відповідною 
консультаційною підтримкою стосовно правильного виконання всіх агротех-
нологічних операцій. За такого роду послуги з боку Ніжинського консервного 
заводу ФГ «Агроресурс» зобов’язане згідно з договором поставити 100 ц огі-
рків-корнішонів. Таким чином, ФГ «Агроресурс» матиме гарантований ринок 
збуту значної частини вирощеної продукції.  

У 2011 р. потенційними споживачами огірків можуть бути:  
а) промислове підприємство «Квадр» для харчування своїх працівників 

може придбавати орієнтовно 100 кг на місяць; 
б) Борзнянська центральна районна лікарня – 200 кг у місяць; 
в) Борзнянська школа-інтернат – 300 кг щомісяця;  
г) центральна районна їдальня – 200 кг у місяць; 
д) ресторан «Вечірні зорі» – 150 кг на місяць. 
Відповідно до технології вирощування огірків-корнішонів, яку пропонує 

Ніжинський консервний завод, близько 10 % валового збору – некондиційні 
огірки. Вони будуть реалізовані населенню на місцевому ринку, а також ор-
ганізаціям громадського харчування.  

Таким чином, ФГ «Агроресурс» у 2010 р. планує поставити на ринок 392 
ц огірків-корнішонів, що становитиме приблизно 8 % від потенційної містко-
сті районного ринку, або орієнтовно 15 % від існуючого попиту. Інші 
товаровиробники забезпечують задоволення існуючого попиту не більше, ніж 
на 50 %, тобто ступінь насичення ринку огірків-корнішонів у 2010 р. стано-
вить не більше 65 %. Звідси стає очевидним, що в цьому році близько третини 
ринку огірків-корнішонів буде вільним, тобто попит не буде задоволеним по-
вністю, що дозволяє ФГ «Агроресурс» у 2011 р. збільшити свою ринкову 
частку як мінімум удвічі за рахунок екстенсивного чинника, а саме: збіль-
шення площі для виробництва огірків-корнішонів до 2 га. Отже, у 2011 р. ФГ 
«Агроресурс» планує забезпечити реалізацію огірків-корнішонів в обсязі 
783,5 ц.  

Після модернізації Ніжинського консервного заводу, який зацікавлений у 
постійних поставках огірків-корнішонів, на ринку зріс попит на цю продук-
цію. У свою чергу, це призводить до збільшення пропозиції цього виду 
продукції на ринку. Оскільки завод-переробник єдиний крупний споживач, то 
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цілком логічно припустити, що конкуренція між виробниками огірків-
корнішонів буде зростати. Разом із цим, нині основними конкурентами фер-
мерського господарства є особисті селянські господарства, які займаються 
вирощуванням та реалізацією огірків-корнішонів, оскільки жодне із сільсько-
господарських підприємств району такого роду діяльністю не займається. 
Цілком очевидно, що через незначні обсяги виробництва та значно більші ви-
трати господарства населення мають набагато меншу конкурентну силу 
порівняно з фермерським господарством. Проте існує можливість виникнення 
потенційних конкурентів, тобто нових підприємств-виробників огірків-
корнішонів, але відповідно до проведених фермерським господарством дослі-
джень у 2009 р., ніхто з підприємств району не планує вирощувати огірки-
корнішони, тобто потенційна загроза входження в галузь нових конкурентів є 
невисокою. Фактично не існує загрози й з боку підприємств-виробників това-
рів-замінників.  

Отже, на основі конкурентного аналізу можна стверджувати, що ФГ «Аг-
роресурс» має певні конкурентні переваги порівняно з іншими виробниками 
аналогічної продукції. До них, зокрема, належать: а) використання технології 
вирощування огірків, пропонованої Ніжинським консервним заводом, дозво-
ляє суттєво підвищити їх урожайність; б) виробнича собівартість огірків буде 
нижчою порівняно з іншими товаровиробниками за рахунок вищої урожайно-
сті і відносно близького розташування до основного споживача. 

Здійснення цього проекту дозволить задовольнити значну частину потре-
би ринку в огірках-корнішонах, причому у ФГ «Агроресурс» є всі передумови 
стати лідером у постачанні огірків-корнішонів на районному ринку. Проте 
обсяг попиту на ринку досить обмежений тому, що в регіоні існує лише один 
масштабний споживач огірків-корнішонів – Ніжинський консервний завод. 
Оскільки господарство головним чином орієнтоване на цього споживача, то 
при зменшенні обсягів переробки для нього може виникнути загроза втрати 
значної частини ринку збуту. В такому разі господарству потрібно буде шу-
кати інших споживачів продукції, серед яких можуть бути оптові овочеві 
бази, роздрібна торгівля на міських ринках, зокрема і в м. Києві, або ж оптова 
реалізація супермаркетам.  

4. ПЛАН МАРКЕТИНГУ 

Господарська діяльність фермерського господарства спрямована, голо-
вним чином, на регіональний ринок, де воно пропонує такі 
сільськогосподарські товари, як пшеницю, жито, картоплю, молоко, а з 2010 
р. – ще й огірки-корнішони. Для просування своїх товарів на ринок, господар-
ство інколи розміщує рекламу в районній газеті. Узагалі ж, господарство 
використовує метод прямого продажу продукції споживачам за різними фор-
мами розрахунків (як безготівково, так і за готівку). При безготівковому 
розрахунку гроші від продажу, як правило, надходять на розрахунковий ра-
хунок господарства впродовж трьох днів після здійснення операції з 
відвантаження продукції. Для стимулювання збуту своєї продукції господарс-
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тво деяким споживачам може доставляти товар за власний рахунок. Маркети-
нговою діяльністю в господарстві займається економіст, а також керівник 
фермерського господарства. Господарство може використовувати різні спо-
соби та канали продажу своєї продукції. Нині поширеними каналами 
реалізації вирощеної овочевої продукції є такі:  

 реалізація «з поля» ‒ основний канал збуту свіжої овочевої продукції 
для великих фермерських господарств. Якщо продукції на ринку доста-
тньо, у середньому ціна становить 30 % від роздрібних цін. Виробники 
активно користуються цим каналом, оскільки не хочуть збільшувати 
свої ризики й зазнавати додаткові маркетингові витрати на транспорту-
вання, пакування тощо. Основним аргументом є також швидкий 
розрахунок готівкою; 

 місцеві овочеві ринки – основний канал реалізації овочевої продукції 
для дрібних фермерів і особистих підсобних господарств. Ціна на таких 
ринках, порівняно з реалізацією «з поля», не вище 10 %. Максимальний 
обсяг продукції, який може продати виробник, становить 3-4 т; 

 оптові овочеві ринки виступають ефективним каналом збуту, вони роз-
ташовані здебільшого у великих містах. Ціна продукції становить 
50‒60 % від роздрібних цін. Головною особливістю цих ринків є те, що 
вони формують ціни на овочеву продукцію: на них реалізовують свою 
продукцію всі категорії господарств, але в більшій мірі тут переважає 
продукція невеликих господарств; 

 переробні підприємства є одним з найпоширеніших каналів збуту про-
дукції. Цим каналом користуються всі категорії господарств, але 
основними постачальниками більшості переробників є великі господар-
ства, оскільки вони одержують гарантований канал збуту своєї 
продукції, укладаючи попередньо контракти на постачання. Виробники 
менше залежать від цінових ризиків, що властиво ринкові свіжої проду-
кції, але в той же час вони одержують ціну на 20‒40 % нижчу, ніж на 
місцевих, оптових ринках;  

 супермаркети – канал збуту, який сьогодні ще незначний, але в той же 
час розвивається найбільш динамічно в порівнянні з іншими каналами 
збуту: збільшення становить не менше 100 % щорічно. При цьому обся-
ги продажів через супермаркети ростуть завдяки збільшенню кількості 
самих супермаркетів, а також за рахунок розширення торговельних 
площ у вже існуючих, перегляду асортименту і цінової політики. Під-
вищення рівня продажів овочевої продукції через супермаркети буде 
відбуватися впродовж ближчих двох десятиліть. Цінова політика супе-
рмаркетів різноманітна. Вона залежить, передусім, від обсягу продажів 
овочевої продукції, формату супермаркету, місця його розташування та 
наявності конкурентів. Практика свідчить, що закупівельні ціни супер-
маркетів варіюють, тобто вони можуть бути на 10 % меншими, ніж ціна 
на оптовому ринку, і вище на 20 %;  

 бюджетні установи – стабільний канал збуту, що міцніє завдяки збі-
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льшенню бюджетних витрат. Основними постачальниками є великі й 
середні господарства. Ціна зазвичай вище оптової на 15‒20 %, але роз-
рахунки здійснюються протягом місяця. Бюджетні установи в 
основному орієнтовані на закупівлю недорогої продукції, що, як прави-
ло, закладається на збереження;  

 заклади громадського харчування характеризуються двома ознаками: ті, 
що закуповують продукцію на заготівлю на міжсезоння, з власними 
овочесховищами, й ті, що закуповують продукцію постійно, в міру по-
треби. Значними партіями закуповують продукцію ті заклади 
громадського харчування, котрі працюють на базі великих підприємств. 
Вони навіть самі консервують і заморожують продукцію; 

 готелі, ресторани, кафе за кількістю закладів займають перше місце й 
характеризуються тим, що разом зі звичайними видами продукції заку-
повують і досить рідкісні – екзотичні для споживача. Закупівельні ціни 
на цю продукцію найвищі. Крім того, ці заклади вимагають постійних 
поставок невеликими партіями. Цей канал збуту розвивається досить 
динамічно (на 20 % щорічно). Тому дрібні та середні господарства мо-
жуть продавати свою продукцію за високими цінами – на 15‒20 % 
вище, ніж на оптовому ринку овочів.  

Отже, основним споживачем огірків-корнішонів ФГ «Агроресурс» у 
2010‒2011 р. буде Ніжинський консервний завод, відстань до якого від госпо-
дарства становить 40 км. Зібрані корнішони в той же день планується 
доставляти на завод-переробник, який своєю чергою впродовж трьох днів пі-
сля поставки кожної партії товару має переказати грошові кошти на 
розрахунковий рахунок господарства. Крім того, господарство буде реалізу-
вати огірки-корнішони таким споживачам, як: бюджетні установи, населення, 
ресторан, заклади громадського харчування.  

Загальною маркетинговою стратегією стосовно огірків-корнішонів на су-
часному етапі є «стратегія переваг», яка передбачає створення стабільної 
переваги над конкурентами через можливості зміни технологій виробництва, 
розвиток логістики, що дозволяє вести нецінову конкуренцію за рахунок вла-
стивостей товару, які «помітні» на ринку завдяки своїм унікальним 
характеристикам. Ця стратегія буде ефективною для реалізації кондиційних 
огірків-корнішонів, враховуючи те, що фермерське господарство застосову-
ватиме порівняно нові технології вирощування огірків та сучасну техніку, 
чому також сприяє співпраця з Ніжинським консервним заводом. Для некон-
диційних огірків ефективною маркетинговою стратегією має бути «ціна – 
кількість», оскільки господарство може орієнтуватися переважно на помірні 
ціни та виробництво й реалізацію достатньої кількості стандартизованої про-
дукції на широкому ринку. 

На наступному етапі застосовуватимуться стратегії, що базуються на за-
лученні й утриманні більшої кількості покупців за рахунок: по-перше, нижчої 
ціни, в основі якої буде лежати нижча собівартість продукції завдяки порів-
няно високій врожайності; по-друге, вищої, порівняно з конкурентами, якості 
продукції, зокрема за рахунок поставок фермерському господарству заводом 
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високопродуктивного насіння огірків. 
Прогноз обсягів продажу та цін реалізації огірків у розрізі каналів і тер-

мінів продажу у 2010 та 2011 р. наведене відповідно в табл. 2 та 3. 
 
 

Таблиця 2  
Прогноз обсягів продажу та реалізаційних цін огірків у розрізі каналів та 

строків реалізації у 2010 р. 
у тому числі за строками реалізації Продано 

– всього червень липень серпень вересень 
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Ніжинський кон-
сервний завод 350 450 60 17,1 450 100 28,6 450 100 28,6 450 90 25,7 450 

Ринок 42 320 7 16,6 350 11 26,2 280 12 28,6 300 12 28,6 360 
Усього 392 436 67 17,1 440 111 28,3 433 112 28,6 434 102 26,0 439 

 
Таблиця 3 

Прогноз обсягів продажу та реалізаційних цін огірків у розрізі каналів та 
строків реалізації у 2011 р. 

у тому числі за строками реалізації Продано 
– всього червень липень серпень вересень 
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Ніжинський кон-
сервний завод 700 575 100 14,2 575 200 28,6 575 200 28,6 575 200 28,6 575 

Промислове під-
приємство «Квадр» 4 450 1 25,0 450 1 25,0 450 1 25,0 450 1 25,0 450 

Районна лікарня 8 350 2 25,0 350 2 25,0 350 2 25,0 350 2 25,0 350 
Школа-інтернат 12 350 3 25,0 350 3 25,0 350 3 25,0 350 3 25,0 350 
Районна їдальня 8 437 2 25,0 550 2 25,0 400 2 25,0 400 2 25,0 400 
Ресторан «Вечірні 
зорі» 6 525 1,5 25,0 600 1,5 25,0 500 1,5 25,0 500 1,5 25,0 500 

Ринок 44,5 497 3,5 7,9 550 15,5 34,8 480 15,5 34,8 480 10 22,5 530 
Населенню в раху-
нок оплати праці 1 512 0,5 50,0 575 - - - - - - 0,5 50,0 450 

Усього 783,5 562 113,5 14,5 563 225 28,7 561 225 28,7 561 220 28,1 565 
 

Одним з найважливіших елементів стратегії маркетингу є політика ціно-
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утворення. Відповідно до укладеного з Ніжинським консервним заводом кон-
трактом, ціна реалізації огірків-корнішонів у 2010 р. буде становити 450 
грн/ц. Наступного 2011 р. завод планує купувати огірки-корнішони за ціною 
575 грн/ц. Решта продукції (у тому числі некондиційної) буде реалізовуватися 
за цінами, що складуться на овочевому ринку, а також відповідно до укладе-
них договорів зі споживачами огірків. Для приваблення клієнтів господарство 
має намір продавати свою продукцію (головним чином некондиційні огірки) 
за цінами нижчими, ніж середньореалізаційні на регіональному ринку. 

 

5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА 

Керівництво ФГ «Агроресурс» на підставі існуючого попиту на ринку та 
власних можливостей у 2010 р. запланувало відвести під вирощування огір-
ків-корнішонів 1 га земельної площі при врожайності на рівні 400 ц/га. У 
2011 р. планується вирощувати огірки на площі 2 га при тому ж рівні уро-
жайності. На ділянці, де висаджують огірки, нарізають гребені, в які потім 
висаджують насіння. Під час висадки насіння вносять нітроамофоску з розра-
хунку 4 ц на 1 га. Для поливу огірків застосовують установку крапельного 
поливу, через яку також і підживлюють огірки нітроамофоскою з розрахунку 
2 ц/га на весь період вирощування. Перед здійсненням оранки вноситься 12 т 
органіки в розрахунку на 1 га. Для посадки огірків на площі 1 га буде додат-
ково залучено вісім чоловік на три дні. Догляд за посівом будуть здійснювати 
члени фермерського господарства. Для збору урожаю огірків потрібна одна 
людина з розрахунку на 0,1 га. Під час збору урожаю огірки-корнішони по-
трібно збирати один раз на день. Згідно з технологією планується 
здійснювати полив огірків два рази на тиждень. При цьому, витрати пального 
на роботу помпи під час одного поливу становитимуть 20 л.  

При вирощуванні огірків-корнішонів 10 % усього урожаю складатимуть 
некондиційні огірки, що за розмірами не відповідають вимогам заводу й бу-
дуть реалізовані іншим споживачам, а 2 % валового збору становитиме 
бракована продукція, яка буде використана на внутрішньогосподарські по-
треби, головним чином на годівлю худоби. Прогноз обсягів виробництва 
огірків та розподіл виробленої продукції представлено в табл. 4‒7. 

 

Таблиця 4 
Прогноз обсягів виробництва огірків у 2010 р., ц 

По місяцях Виробництво червень липень серпень вересень Усього 

Огірки-корнішони 60 100 100 92 352 
Некондиційні огірки 7 11 12 10 40 
Бракована продукція 1 2 3 2 8 
Усього 68 113 115 104 400 
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Таблиця 5 
Розподіл вирощеної продукції у 2010 р., ц 

По місяцях Канали розподілу червень липень серпень вересень Усього 

Ніжинському консервному заводу 60 100 100 90 350 
  У т. ч.: за надане насіння та послуги 10 15 15 10 50 
На ринок 7 11 12 10 40 
Внутрішньогосподарське споживання 1 2 3 4 10 
Усього 68 113 115 104 400 

Таблиця 6 
Прогноз обсягів виробництва огірків у 2011 р., ц 

По місяцях Виробництво червень липень серпень вересень Усього 

Огірки-корнішони 104 200 200 200 704 
Некондиційні огірки 10 25 25 20 80 
Бракована продукція 2 4 5 5 16 
Усього 116 229 230 225 800 

Таблиця 7 
Розподіл вирощеної продукції у 2011 р., ц 

По місяцях Канал розподілу червень липень серпень вересень Усього 

Ніжинському консервному заводу 100 200 200 200 700 
  У т. ч.: за надане насіння та послуги 20 30 25 25 100 
Промисловому підприємству «Квадр» 1 1 1 1 4 
Районній лікарні 2 2 2 2 8 
Школі-інтернату 3 3 3 3 12 
Районній їдальні 2 2 2 2 8 
Ресторану «Вечірні зорі» 1,5 1,5 1,5 1,5 6 
На ринок 3,5 15,5 15,5 10 44,5 
Населенню в рахунок оплати праці 0,5 - - 0,5 1 
Внутрішньогосподарське споживання 2,5 4 5 5 16,5 
Усього 116 229 230 225 800 

 
Контроль за дотриманням технології вирощування огірків-корнішонів за 

процесом збирання врожаю та його перевезенням до споживача, а також за 
відповідністю продукції вимогам Ніжинського консервного заводу здійсню-
ватиме керівник фермерського господарства. Крім того, кожну партію 
огірків-корнішонів на відповідність установленим вимогам перевірятиме й 
лабораторія консервного заводу.  

Для ведення господарської діяльності ФГ «Агроресурс» забезпечене вла-
сними земельними ресурсами, а також має таку техніку та споруди: трактор 
Т-40; трактор Сінтай-180; автомобіль ГАЗ-53; два плуги; чотири борони; ку-
льтиватор; два причепи; косарку; обприскувач; картоплекопач; ангар; 
овочесховище. Залишкова вартість основних засобів станом на 1.01.2010 р. 
становить 166,5 тис. грн. Разом із цим, для забезпечення реалізації проекту 
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вирощування огірків-корнішонів фермерському господарству також необхід-
но придбати у 2010 р. крапельну установку та помпу. Було проведено аналіз 
обладнання та крапельного зрошення вітчизняного та зарубіжного виробниц-
тва, в результаті чого фахівці прийшли до висновку, що за технічними 
характеристиками та ціною доцільно придбати обладнання вітчизняної фірми 
«Украгротехніка». Загальні витрати на придбання та установку цього облад-
нання становитимуть 40 тис. грн. Крім того, для забезпечення процесу 
виробництва огірків господарству треба купити матеріали, потребу та умови 
придбання яких наведено в табл. 8. 

Таблиця 8 
Потреба в сировині й матеріалах для реалізації проекту й умови 

 їхнього придбання 
Насіння Нітроамофоска Пальне Усього Назва 2010 р. 2011 р. 2010 р. 2011 р. 2010 р. 2011 р. 2010 р. 2011 р. 

Постачальник Ніжинський кон-
сервний завод Райагрохім  ПП «Лукойл» 

Умови купівлі товарний кредит за передоплатою за передоплатою 
Кількість, кг 7 14 600 1200 400 800 

 

Вартість, грн 22500 57500 1800 4200 3200 6800 27500 68500 

Калькуляція собівартості виробництва огірків (табл. 10) свідчить, що у 
2010 р. виробнича собівартість 1 ц огірків-корнішонів складатиме 164,56 грн, 
а повна собівартість – 195,18 грн/ц.  

Таблиця 9.  
Плановий склад і структура витрат за 2010 рік 

Елементи витрат Сума, грн Структура 
витрат, % 

Оплата праці залучених працівників з відрахуваннями 25415 33,22 
Амортизація основних засобів 5800 7,58 
Насіння 22500 29,41 
Нітроамофоска 1800 2,35 
Пальне 3200 4,18 
Електроенергія 500 0,65 
Виплата відсотків за кредит 4000 5,23 
Витрати на відновлення родючості землі 280 0,37 
Фіксований податок 14 0,02 
Інші витрати 1000 1,31 
Усього виробничих витрат 64509 84,32 
Витрати на реалізацію  12000 15,68 
Повна собівартість усієї продукції 76509 100,00 
Виробнича собівартість 1 ц 164,56 х 
Повна собівартість 1 ц 195,18 х 

 

Послідовність виконання робіт з реалізації проекту вирощування огірків-
корнішонів наведено нижче.  
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Таблиця 10 
Календарний графік реалізації проекту 

Вид робіт Термін виконання 
Купівля матеріалів та обладнання квітень 
Підготовка землі квітень-травень 
Монтаж обладнання травень 
Посів насіння травень 
Догляд за посівами травень-червень 
Підживлення та поливання травень-вересень 
Збір урожаю червень-вересень 

 
Планування витрат на виробництво огірків (табл. 11) показало, що виро-

бнича собівартість огірків у 2011 р. дорівнюватиме 177,64 грн/ц, при цьому 
повна собівартість становитиме 201,89 грн/ц. У структурі виробничих витрат 
найбільшу питому вагу як у 2010, так і у 2011 р. займатимуть витрати на 
оплату праці залучених працівників з відрахуваннями. 

Таблиця 11 
Плановий склад і структура витрат за 2011 рік 

Елемент витрат Сума, грн Структура ви-
трат, % 

Оплата праці залучених працівників з відрахуваннями 62473 39,49 
Амортизація основних засобів 5800 3,67 
Насіння 57500 36,35 
Нітроамофоска 4200 2,66 
Пальне 6800 4,30 
Електроенергія 600 0,38 
Витрати на відновлення родючості землі 290 0,18 
Фіксований податок 15 0,01 
Інші витрати 1500 0,95 
Усього виробничих витрат 139178 87,99 
Витрати на реалізацію  19000 12,01 
Повна собівартість усієї продукції 158178 100,00 
Виробнича собівартість 1 ц 177,64 х 
Повна собівартість 1 ц 201,89 х 

 
Отже, цей напрям господарської діяльності ФГ «Агроресурс» доволі пер-

спективний. Ніжинському консервному заводу, крім огірків-корнішонів, 
потрібні й такі інші овочі, як помідори, капуста, морква. Тому в разі успішної 
реалізації цього проекту у ФГ «Агроресурс» є всі підстави займатися овочів-
ництвом і в майбутньому. Гарантований ринок збуту, а також наявність 
необхідних факторів виробництва та налагоджені ділові контакти з Ніжинсь-
ким заводом забезпечать фермерському господарству сталий конкуренто-
спроможний розвиток.  
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6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН 

Організаційно-правова форма підприємства, на базі якого буде реалізо-
вуватися проект, – фермерське господарство. ФГ «Агроресурс» належить до 
сімейного типу підприємств (до його складу входить шість осіб). Управління 
господарством здійснює Кравченко Володимир Петрович, який, будучи ме-
неджером проекту, бере на себе всі функції управління і є таким чином 
координатором усіх робіт з проекту, тим самим активно впливаючи на хід йо-
го успішної реалізації. Крім того, на період посівних робіт і збору врожаю 
залучаються сезонні працівники.  

Кравченко Володимир Петрович має середню спеціальну освіту, закінчив 
Борзнянський державний сільськогосподарський технікум, агроном. Загаль-
ний стаж роботи в сільському господарстві – 15 років.  

Кравченко Галина Олександрівна має вищу освіту, закінчила Київський 
сільськогосподарський інститут, бухгалтер. Загальний стаж роботи в сільсь-
кому господарстві – 12 років.  

Кравченко Андрій Володимирович має вищу освіту, закінчив Харківську 
зооветеринарну академію, зоотехнік. 

Кравченко Наталія Миколаївна має вищу освіту, закінчила Харківський 
національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, економіст. 

Кравченко Петро Трохимович має середню спеціальну освіту, закінчив 
Ніжинський технікум механізації та електрифікації сільського господарства, 
механік. Загальний стаж роботи в сільському господарстві – 40 років.  

Кравченко Катерина Микитівна має середню освіту, доярка. Загальний 
стаж роботи в сільському господарстві – 38 років.  

Отриманий від реалізації проекту прибуток члени фермерського госпо-
дарства планують розподілити між собою як винагороду за працю, а частина 
прибутку, разом із накопиченою амортизацією, буде направлена у формі капі-
тальних вкладень на модернізацію виробництва.  

Шести членів родини достатньо для виконання поточних робіт у фермер-
ському господарстві. Для виконання проекту у 2010 р. на період посадки та 
вирощування огірків-корнішонів буде залучено додатково вісім осіб. Під час 
збирання врожаю впродовж червня-вересня в господарстві працюватимуть 10 
осіб на договірних умовах. Загальні витрати на оплату праці (включаючи від-
рахування) працівників, залучених до виробництва огірків-корнішонів у 2010 
р. складатимуть 25415 грн. У 2011 р. на період посадки та вирощування огір-
ків-корнішонів буде залучено додатково 16 осіб. Під час збирання врожаю 
впродовж червня-вересня в господарстві працюватимуть 20 осіб на договір-
них умовах. Загальні витрати на оплату праці (включаючи відрахування) 
залучених працівників до виробництва огірків-корнішонів у 2011 р. склада-
тимуть 62473 грн.  

7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

Критерієм успішності реалізації проекту є його фінансовий результат. У 
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табл. 12 наведено план доходів і витрат від утілення проекту вирощування 
огірків-корнішонів упродовж 2010-2011 рр.  

Таблиця 12 
План доходів та витрат від реалізації проекту вирощування  

огірків-корнішонів у ФГ «Агроресурс» 
Показник 2010 р. 2011 р. 

Виручка від реалізації продукції, грн 148450 383067 
Повна собівартість, грн 76509 158178 
  У т. ч.: оплата праці з відрахуваннями, грн 25415 62473 
Усього витрат, крім оплати праці й відрахувань  51094 95705 
Валовий дохід, грн 97356 287362 
Прибуток, грн 71941 224889 
Коефіцієнт окупності витрат 1,940 2,422 
Рівень рентабельності, % 94,03 142,17 

 
На основі прогнозу обсягів продажу та реалізаційних цін огірків (план 

маркетингу) розраховано прогноз надходження грошових коштів від реаліза-
ції огірків у розрізі каналів та строків реалізації (табл. 13‒14).  

Таблиця 13 
Прогноз надходження грошових коштів від реалізації огірків у розрізі 

каналів та строків реалізації у 2010 р., грн 
Строки реалізації Канал реалізації червень липень серпень вересень Усього 

Ніжинський консервний завод 22500 38250 38250 36000 135000 
Ринок 2450 3080 3600 4320 13450 
Усього 24950 41330 41850 40320 148450 

 

Таблиця 14 
Прогноз надходження грошових коштів від реалізації огірків у розрізі 

каналів та строків реалізації у 2011 р., грн 
Строки реалізації Канали реалізації червень липень серпень вересень Усього 

Ніжинський консервний завод 46000 97750 100625 100625 345000 
Промислове підприємство «Квадр» 450 450 450 450 1800 
Районна лікарня 700 700 700 700 2800 
Школа-інтернат 1050 1050 1050 1050 4200 
Районна їдальня 1100 800 800 800 3500 
Ресторан «Вечірні зорі» 900 750 750 750 3150 
Ринок 1925 7440 7440 5300 22105 
Населенню в рахунок оплати праці 287 - - 225 512 
Усього 52412 108940 111815 109900 383067 

 
Слід відзначити, що у 2010 р. в результаті реалізації проекту ФГ «Агро-

ресурс» планує отримати 71,9 тис. грн прибутку, що забезпечить майже 100 % 
рівень рентабельності.  
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Таблиця 15 
Прогноз руху грошових коштів від реалізації проекту у 2010 р. у ФГ «Агроресурс», грн 

Місяці Показники І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Всього 
за рік 

І. Надходження коштів:  
Виручка від реалізації  - - - - - 24950 41330 41850 40320 - - - 148450 
Кредит - - - 40000 - - - - - - - - 40000 
Разом - - - 40000 - 24950 41330 41850 40320 - - - 188450 
ІІ. Потреба в коштах (витрати):  
Придбання сировини й матеріалів 
с.-г. призначення - - - 41200 940 1190 1390 1190 590 - - - 46500 
у т. ч.: установка крапельного 

зрошення - - - 40000 - - - - - - - - 40000 
нітроамофоска - - - 1200 200 200 200 - - - - - 1800 
пальне - - - - 640 640 840 840 240 - - - 3200 
електроенергія - - - - 100 100 100 100 100 - - - 500 
інші витрати - - - - - 250 250 250 250 - - - 1000 

На відновлення родючості землі  - - - - - - - 180 100 - - - 280 
На оплату праці залучених праців-
ників - - - - 1770 2000 9800 9845 2000 - - - 25415 
Витрати на реалізацію - - - - - 2000 4000 4000 2000 - - - 12000 
ФСП 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 14 
Виплата «тіла» кредиту - - - - - 13333 13333 13334 - - - - 40000 
Виплата відсотків за кредит - - - 800 800 800 800 800 - - - - 4000 
Разом 1 1 1 42001 3511 19324 29324 29351 4692 1 1 1 128209 
Рух коштів:  
Наявність на початок року (місяця) 6100 6099 6098 6097 4096 585 6211 18217 30716 66344 66343 66342 - 
Надходження за місяць - - - 40000 - 24950 41330 41850 40320 - - - 188450 
Витрати (на покриття потреби) за 
місяць 1 1 1 42001 3511 19324 29324 29351 4692 1 1 1 128209 
Залишок на кінець року (місяця) 6099 6098 6097 4096 585 6211 18217 30716 66344 66343 66342 66341 66341 
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Таблиця 16.  
Прогноз руху грошових коштів від реалізації проекту у 2011 р. у ФГ «Агроресурс», грн 

Місяці Показник І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Всього 
за рік 

І. Надходження коштів:  
Виручка від реалізації  - - - - - 52412 108940 111815 109900 - - - 383067 
Разом - - - - - 52412 108940 111815 109900 - - - 383067 
ІІ. Потреба в коштах (витрати):  
Придбання сировини й матеріалів 
с.-г. призначення - - - 3300 1870 2130 2130 2130 1540 - - - 13100 
у т. ч.: нітроамофоска - - - 2800 350 350 350 350 - - - - 4200 

пальне - - - - 1200 1360 1460 1460 1320 - - - 6800 
електроенергія - - - - 120 120 120 120 120 - - - 600 
інші витрати - - - 500 200 300 200 200 100 - - - 1500 

На відновлення родючості землі  - - - - - - - - 290 - - - 290 
На оплату праці залучених пра-
цівників - - - - 4255 9859 15405 17286 15668 - - - 62473 
Витрати на реалізацію - - - - - 2752 5456 5456 5336 - - - 19000 
ФСП 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 15 
Разом 1 1 1 3301 6126 14742 22992 24874 22836 2 1 1 94878 
Рух коштів: 
Наявність на початок року (міся-
ця) 

9800 9799 9798 9797 6496 370 38040 123988 210929 297993 297991 297990 - 

Надходження за місяць - - - - - 52412 108940 111815 109900 - - - 383067 
Витрати (на покриття потреби) за 
місяць 1 1 1 3301 6126 14742 22992 24874 22836 2 1 1 94878 

Залишок на кінець року (місяця) 9799 9798 9797 6496 370 38040 123988 210929 297993 297991 297990 297989 297989 
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Ще прибутковішою буде реалізація проекту у 2011 р., адже в ньому гос-
подарство одержить 224,9 тис. грн прибутку, а сформований рівень 
рентабельності забезпечить розширене відтворення галузі в майбутньому.  

Наступним етапом планування діяльності господарства є прогноз руху 
грошових коштів (табл. 15, 16), який показує його фінансову спроможність 
щодо виконання зобов’язань. У ньому дається перелік усіх грошових надхо-
джень та витрат господарства по місяцях за 2010 та 2011 рр.. З даних таблиць 
чітко видно, що протягом обох планових років від реалізації проекту чистий 
грошовий потік має додатне значення (надходження коштів перевищують по-
требу), що свідчить про синхронність грошових потоків. Отже, господарство 
здатне виконати взяті на себе зобов’язання і зможе ефективно розпорядитися 
коштами, щоб своєчасно повернути борги та забезпечити достатній прибуток 
на вкладений капітал. 

Для визначення мінімальної кількості продукції, яку треба виробити й 
реалізувати за конкретною ціною, щоб покрити зазнані витрати, а також для 
оцінки ступеня ризику здійснення цього проекту було розраховано беззбит-
ковий обсяг виробництва й реалізації огірків (табл. 17, дод. А, В). 

Таблиця 17 
 Визначення беззбиткового обсягу виробництва та реалізації огірків  

у ФГ «Агроресурс» 
Роки Показник Методика розра-

хунку 2010 2011 
Посівна площа, га Пп 1 2 
Урожайність, ц У 400 400 
К-сть реалізованої продукції, ц* Кр 392 783,5 
Повна собівартість усієї продукції, тис. грн Пс 76509 158178 
Виручка від реалізації усієї продукції, тис. грн Вр 170950 440567 
Ціна реалізації, грн/ц Цр 436,10 562,31 
Беззбитковий обсяг реалізації продукції, ц БОр=Пс/Цр 175,4 281,3 
Грошова виручка при беззбитковому обсязі реалі-
зації  продукції, тис. грн Гв=Бор*Цр 76509 158178 

Коефіцієнт товарності Кт 0,980 0,979 
Беззбитковий обсяг виробництва з урахуванням 
коефіцієнта товарності продукції, ц БОв = БОр/Кт 179,0 287,3 

Беззбиткова урожайність при фактичній посівній 
площі, ц/га Бу = БОв/Пп 179,0 143,6 

Беззбиткова посівна площа при фактичній урожай-
ності, га БПп = БОв/У 0,45 0,72 

Беззбиткова ціна реалізації, грн/ц Бц = Пс/Кр 195,18 201,89 
Зона економічної безпеки, % Зб = У/Бу 223,5 278,5 
Цінова конкурентоспроможність, % Цк = (Цр-Бц)/Цр 55,2 64,1 
 Примітка. Кількість реалізованої продукції та виручка від її реалізації взята з урахуван-
ням тієї частини продукції, яка буде передана заводу як розрахунок  за товарний кредит. 

Дані таблиці свідчать про те, що в 2010 та 2011 рр. заплановані керівниц-
твом господарства обсяги виробництва та реалізації огірків перевищують 
беззбитковий (пороговий) рівень. У 2010 р. беззбитковий обсяг реалізації огі-
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рків становитиме 175,4 ц, а беззбитковий обсяг виробництва з урахуванням 
коефіцієнта товарності – 179 ц. У 2011 р. беззбитковий рівень виробництва 
(287,3 ц) досягається за урожайності огірків 143,6 ц/га. Беззбиткова посівна 
площа при фактичній урожайності огірків у 2010 р. становитиме 0,45 га, а в 
2011 р. – 0,72 га. Одержана відповідь означає, що проект у 2010 р. буде беззби-
тковим, якщо використовуватимуться лише 44,75 % його потужності, тобто 
буде вироблено й реалізовано огірків на суму тільки 76,5 тис. грн. Саме за та-
кого обсягу продажу досягається нульовий прибуток. У 2011 р. проект буде ще 
надійнішим, адже навіть за використання лише 35,91 % його потужності про-
ект буде беззбитковим, тобто буде вироблено й реалізовано огірків на суму 
158,2 тис. грн. Розрахунок терміну окупності проекту показує, що 40 тис. грн, 
які планується інвестувати в проект у 2010 р., окупляться прибутком за 203 дні. 

8. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН 

У фінансовому плані було з’ясовано, що для реалізації цього проекту у 
2010 р. потрібно залучити кошти ззовні в розмірі 40000 грн. Тобто на підставі 
інформації про потребу в обладнанні, яку наведено в розділі «План виробни-
цтва», ФГ «Агроресурс» для організації виробництва огірків-корнішонів на 
власній виробничій базі потрібні інвестиції на вищезазначену суму. На інвес-
тування цих витрат планується отримати кредит у БФ «Райффайзен банк 
Аваль» строком на п’ять місяців під 24 % річних, оскільки строк окупності 
вкладених коштів менше одного року. Як заставу під кредит ФГ «Агроре-
сурс» запропонує наявну сільськогосподарську техніку та автомобіль, 
ринкова вартість яких становить 92 тис. грн. 

Строк надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ФГ 
«Агроресурс» та умови користування кредитом і його повернення визначає 
банк за домовленістю із фермерським господарством, що юридично фіксуєть-
ся в кредитному договорі. Згідно з умовами вказаного договору господарство 
отримає кошти 1.04.2010 р. й має погасити кредит до 1.09.2010 р.. Наданий 
кредит буде використаний на придбання та установку обладнання для виро-
щування огірків-корнішонів за технологією крапельного зрошення.  

Таблиця 18 
Графік погашення заборгованості у 2010 р. 

Місяць Показник квітень травень червень липень серпень 
Борг на початок місяця 40000 40000 40000 26667 13334 
Нараховано відсотків 800 800 800 800 800 
Виплата основної суми боргу - - 13333 13333 13334 
Сплачено за відсотками 800 800 800 800 800 
Борг на кінець місяця 40000 40000 26667 13334 0 
Всього виплат 800 800 14133 14133 14134 

 
Нарахування та виплата відсотків за користування кредитом здійснюва-

тиметься щомісяця з моменту отримання кредиту до останнього місяця його 
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використання включно, а основна сума боргу («тіло» кредиту) сплачувати-
меться ануїтетними платежами протягом червня‒серпня (включно) 2010 р. 
(табл. 18). 

Отже, фермерське господарство за користування кредитними ресурсами 
заплатить БФ «Райффайзен банк Аваль» 4000 грн, що є прийнятним варіан-
том для обох сторін кредитного договору.  

9. РИЗИКИ ТА ГАРАНТІЇ  

На шляху будь-якого проекту завжди постають певні труднощі, що за-
грожують його існуванню, тому навіть найкращий бізнес-план не гарантує 
успіху. Обов’язковою його умовою є врахування можливого ризику здійснен-
ня проекту. Реалізація цього проекту пов’язана з такими ризиками: 
виробничий; ризик невиконання зобов’язань; ринковий. 

Виробничий ризик найчастіше визначається несприятливою природно-
кліматичною ситуацією, внаслідок чого можливе зменшення обсягів вироб-
ництва (через зниження рівня урожайності), а отже, недоотримання 
запланованої величини прибутку. Аналіз беззбитковості показав, що цей ри-
зик для ФГ «Агроресурс» є незначним. Так, господарство не буде зазнавати 
збитків, навіть якщо за різних причин урожайність огірків у 2010 р. знизиться 
на 123,5 %, а у 2011 р. – на 178,5 %, тобто запас міцності з кожним роком зро-
стає. Розрахунки також свідчать, що господарство не буде зазнавати збитків, 
якщо за різних причин йому доведеться знизити обсяг продажу огірків у 
2010 р. до 175,4 ц включно, а у 2011 р. – до 281,3 ц.  

Узагалі ж найбільшу загрозу для господарства становлять ризики, що 
пов’язані з проявом стихійних сил природи (приморозки та засуха). У госпо-
дарстві застосовують такі способи запобігання пошкодженням рослин 
приморозками, як обкурювання посівних площ димом. Щоб запобігти засусі, 
господарство придбає установку крапельного зрощення.  

Ризик невиконання зобов’язань пов’язаний з несвоєчасними поставками 
фермерському господарству насіння, палива та мастильних матеріалів, міне-
ральних добрив, обладнання тощо. Вплив негативних наслідків цих явищ 
долається за рахунок правильної організації постачання в оптимальні строки, 
шляхом укладання договорів з усіма контрагентами на умовах передоплати. 
Отже, ризик невиконання зобов’язань теж незначний.  

Ринковий ризик зумовлений специфікою реалізації вирощеної продукції, 
зокрема, він пов’язаний із можливим зниженням цін на огірки, що може від-
бутися якщо основний споживач (Ніжинський консервний завод) знизить 
закупівельні ціни через несприятливу кон’юнктуру ринку. Ринковий ризик, 
як випливає з аналізу регіонального ринку, є незначним, оскільки попит на 
огірки-корнішони ще не скоро буде задоволений. Крім того, господарство ча-
стково знизило вплив ринкового ризику шляхом хеджування, тобто воно 
уклало із заводом-споживачем договір поставки огірків-корнішонів, у якому 
наперед визначена ціна їх продажу. Про несуттєвість впливу на проект рин-
кового ризику свідчить й аналіз цінової конкурентоспроможності. 
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Показник цінової конкурентоспроможності у 2010 р. становитиме 55,2 % 
і свідчить про можливість регулювання рівнів ціни за незмінного обсягу про-
дажу. Для цього проекту така можливість досить висока, оскільки проект 
буде беззбитковим, якщо середня ціна на огірки буде знижена навіть на 
55,2 %, тобто більш ніж удвічі. У 2011 р. господарство зможе відшкодувати 
всі витрати навіть у разі зниження середньореалізаційної ціни на 64,1 %. Роз-
рахована беззбиткова або мінімальна ціна реалізації для запланованої 
кількості продукції та планових витрат є цілком реальною для досягнення за 
сучасних умов. Це свідчить про достатньо великі можливості фермерського 
господарства проникнути зі своїм товаром на ринок і завоювати в ньому свою 
ринкову «нішу». 

Проект вважається тим надійнішим, чим вища його цінова конкуренто-
спроможність. Із збільшенням витрат при стабільному обсязі продажу цей 
показник зменшується, що робить проект незахищеним до зниження попиту 
на продукцію. Водночас зростання обсягів виробництва й реалізації продукції 
при відносно стабільних витратах підвищує цінову конкурентоспроможність, 
а отже, зменшує ступінь ризику господарства в умовах ринкової невизначено-
сті. Зрозуміло також, що цей показник буде підвищуватися за умови 
підвищення ціни на продукцію за тих самих витрат на одиницю продукції. 
Щодо нашого прикладу, то цей проект є дуже надійним, оскільки навіть при 
збільшенні витрат у два рази у 2011 р. цінова конкурентоспроможність стано-
витиме 28,2 %. За тих же витрат проект працюватиме беззбитково, якщо 
середня ціна реалізації знизиться у 2,8 рази.  

Найголовнішою гарантією партнерам та інвесторам є підтримка фермер-
ським господарством власного високого іміджу, що зробить його 
взаємозв’язки з ними діловими, нормальними й взаємовигідними.  

Сучасні реалії характеризуються стрімким погіршенням екологічної си-
туації та зменшенням запасів природних ресурсів. У цьому контексті ФГ 
«Агроресурс» здійснюватиме заходи, спрямовані не тільки на охорону, а й на 
постійне відтворення природних ресурсів, зокрема на підвищення родючості 
ґрунтів, а в перспективі керівництво господарства намагатиметься максима-
льно наближатися до виробництва екологічно чистої продукції. 
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Додаток Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БІЗНЕС-ПЛАН 
проекту купівлі нового зернозбирального комбайну товариством  

з обмеженою відповідальністю «Октан» 
Назва підприємства                      ТОВ «Октан» 
Місцезнаходження                      с. Покрівське 
Індекс                                             38140 
Область                                         Полтавська 
Район                                             Зіньківський  
Телефон                                        (242) 3-25-33, (242) 3-25-17 
 
 
Керівник господарства:            Олександр Петрович Олексієнко 
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ЗМІСТ 

 
Меморандум конфіденційності 
  1. Резюме 
  2. Загальна характеристика підприємства 
  3. Обґрунтування доцільності реалізації проекту 
  4. Дослідження ринку зернозбиральних комбайнів 
  5. Вибір техніки та постачальника 
  6. План виробництва 
  7. Організаційний план 
  8. Фінансовий план 
  9. Інвестиційний план 
10. Ризики та гарантії 

МЕМОРАНДУМ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

Інформація, що міститься в цьому бізнес-плані має конфіденційний харак-
тер, не може копіюватися та передаватися третім особам без згоди авторів-
розробників.  

1. РЕЗЮМЕ 

Бізнес-план присвячено обґрунтуванню доцільності купівлі нового зер-
нозбирального комбайна товариством з обмеженою відповідальністю 
«Октан», юридична адреса якого така: с. Покрівське Зіньківського району 
Полтавської області. Товариство з обмеженою відповідальністю «Октан» за-
реєстровано у 2001 р. в м. Зіньків. Господарство має такі платіжні реквізити: 
р/р 66587524247817 ЗФ «Укрсиббанк» м. Зіньків, МФО 321554 Код 78565413. 
Телефони: (242) 3-25-33, 3-25-17. До реалізації проекту будуть залучені ТОВ 
«Октан», фірма «Полтаваагротехніка», ЗФ «Укрсиббанк». 

Мета проекту: підвищення ефективності і конкурентоспроможності зер-
новиробництва в ТОВ «Октан» шляхом заміни двох застарілих 
зернозбиральних комбайнів «СК-5 Нива» новим сучасним комбайном. У ре-
зультаті аналізу ринку зернозбиральних комбайнів та фінансових 
можливостей підприємства визначено, що найбільш прийнятним варіантом є 
купівля нового комбайна «Кейс» у фірми «Полтаваагротехніка», вартість яко-
го становить 1,7 млн грн. Підприємство має 0,5 млн грн власних коштів, а 
решту – 1,2 млн грн планує запозичити в установі банку.  

Додатковий прибуток від реалізації проекту тільки за рахунок зменшення 
втрат урожаю становитиме в середньому 803,45 тис. грн на рік упродовж пе-
ріоду реалізації проекту (2010-2012 рр.). Крім того, можливе одержання 
додаткового прибутку від зменшення витрат на експлуатацію комбайна, а та-
кож за рахунок його використання при збиранні соняшнику. Вартість 
додатково одержаного врожаю зерна більша за потребу в грошових коштах 
для виплати «тіла» кредиту за комбайн з відсотками більш ніж у 2,7 рази в 
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перший рік експлуатації (2010 р.) й на 37,3 % та 21,5 % відповідно в другий і 
третій роки погашення кредиту. Термін окупності проекту купівлі комбайна 
додатково одержаною зернопродукцією становить два роки шість місяців. 

Підприємство є одним з найкращих у районі, має стабільний фінансовий 
стан, що дозволяє гарантувати погашення заборгованості за комбайн.  

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Октан» було заново створе-
не в процесі реформування агропромислового комплексу 28 грудня 2001 р. 
громадянами України: Олександром Петровичем Олексієнком та Степаном 
Васильовичем Макаренком і зареєстроване в Єдиному державному реєстрі 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізи-
чних осіб-підприємців». На сьогодні товариство є школою передового досвіду 
для сільськогосподарських підприємств району. На його базі проводяться об-
ласні семінари, оскільки в октанівців є що запозичити навіть добрим 
господарникам. Головною метою діяльності товариства є отримання прибут-
ку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, 
реалізації та інших видів господарської діяльності. Для виробництва сільсько-
господарської продукції ТОВ «Октан» забезпечено різними виробничими 
підрозділами (рис. 1).  

 
 

 
 

Рис. 1. Виробнича структура ТОВ «Октан» 
Господарство розташоване в південно-східній частині Полтавської облас-
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ті, відстань до обласного центру – м. Полтави – 65 км, до районного центру – 
м. Зінькова – 20 км, до найближчої залізничної станції – 42 км. З обласним та 
районним центрами ТОВ «Октан» зв’язується автомобільним шляхом. 
Центральна садиба господарства розташована в с. Покрівське. У районі спри-
ятливі кліматичні умови, які дають змогу вирощувати на чорноземних ґрунтах 
високі врожаї зерна колосових культур, кукурудзи, цукрових буряків, соняш-
нику. Підприємство спеціалізується на виробництві зернових та цукрового 
буряку. У цілому стан господарства відображено в табл. 1, звідки видно, що 
підприємство динамічно розвивається. 

Таблиця 1 
Основні показники забезпеченості ресурсами та ефективності  

господарської діяльності ТОВ «Октан» за 2004-2008 рр. 
Показники 2004 2005 2006 2007 2008 

Валова продукція (в порівнянних цінах 2005 р.), 
тис. грн 5520,2 6429,4 7067,9 7546,9 7979,2 

   У тому числі: рослинництва 4698,5 5541,6 6275,5 6790,8 7195,3 
                           тваринництва 821,7 887,8 792,4 756,1 783,9 
Вартість товарної продукції, тис. грн 5026,5 6363,5 7333,0 10011,5 11814,1 
Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн 726,4 2505,9 4839,8 6410,6 7851,0 
Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн 1706,0 2063,0 2639,3 3509,9 5535,0 
Середньорічна чисельність працівників, осіб 82 90 104 112 94 
   У тому числі: в рослинництві 48 48 51 36 32 
                           в тваринництві 34 42 53 76 62 
Чисельність тварин, переведена в умовне пого-
лів’я, гол. 308 322 308 303 320 

Площа сільськогосподарських угідь, га 2093 2093 2093 2093 2093 
Чиста продукція, тис. грн 1577,1 1696,8 3585 6224,1 4629,2 
Чистий прибуток від звичайної діяльності, тис. грн 722,2 313,3 1446,4 2730,3 1444,2 
Прибуток від реалізації с.-г. продукції, тис. грн 434,6 156,9 1118,2 2028,5 396,4 
   У тому числі: в рослинництві 557,6 269,3 1476,0 2449,7 711,9 
                           в тваринництві -123,0 -112,4 -357,8 -421,2 -315,5 
Рівень рентабельності (збитковості) операційної 
діяльності, % 15,16 5,67 20,99 31,04 13,22 

Норма прибутку, % 29,7 6,9 19,3 27,5 10,8 
 
Господарство має високу культуру землеробства, досягаючи високого рі-

вня врожайності основних культур (табл. 2).  
Останнім часом підприємство повністю перейшло на інтенсивні техноло-

гії виробництва зернових і технічних культур. Основною стратегічною 
культурою на підприємстві є зернові, тут віддають перевагу таким сортам 
озимої пшениці з високим вмістом білка, як: Єрмак, Подолянка, Краснодарсь-
ка-99 тощо; сортам ярого ячменю: Вакула, Аскольд, Водограй, гібриду 
кукурудзи на зерно – Валюта та сортам гороху Зікон і Камелот.  

Поряд із рослинництвом у ТОВ «Октан» успішно розвивається тварин-
ницька галузь (табл. 3). Тут діють молочнотоварна, свино- та птахоферми. У 
2008 р. досягнуто значних результатів господарювання. Валове виробництво 
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молока в 2008 р. склало 463,5 т, надій на корову досяг 4332 кг. Усі приміщен-
ня добре підготовлені до стійлового утримання худоби, діють система 
водонапування та гноєтранспортери. 

Таблиця 2 
Динаміка зміни рівня розвитку рослинницької галузі  

за 2004-2008 рр. 
Роки Культура 

2004 2005 2006 2007 2008 
У середньо-
му за 5 років 

2008 р. у % 
до 2004 р. 

Урожайність, ц/га 
Зернові й зернобобові 58,1 51,5 41,9 47,9 65,8 53,0 113,3 
Цукровий буряк 361,7 444,1 454,9 474,0 525,1 458,9 145,2 
Соняшник 17,7 23,0 35,9 34,4 33,0 28,9 186,4 
Кормові коренеплоди 517,9 436,7 544,1 235,0 150,0 359,5 29,0 

Валовий збір, ц 
Зернові й зернобобові 67692 62561 44305 51389 66695 58528 98,5 
Цукровий буряк 94382 145235 215147 237016 180118 174380 190,8 
Соняшник 3620 4415 7349 5992 8261 5927 у 2,3 р. б. 
Кормові коренеплоди 3625 2620 9249 3525 2550 4314 70,3 

Рівень рентабельності, % 
Зернові й зернобобові 25,9 4,9 -2,2 76,0 16,3 24,5 - 
Цукровий буряк 10,4 16,1 62,7 6,4 7,3 21,8 - 
Соняшник -6,4 6,3 24,9 164,6 12,4 35,0 - 

Таблиця 3 
Динаміка зміни рівня розвитку тваринницької галузі  

за 2004-2008 рр. 
Роки 

Вид продукції 2004 2005 2006 2007 2008 

У серед-
ньому за 
5 років 

2008 р. у 
% до 

2004 р. 
Продуктивність 

Середньодобовий приріст 
1 гол., г: великої рогатої худоби 491,9 599,4 452,3 403,3 495,2 485,1 100,7 

                свиней 338,6 201,5 144,7 220,7 184,2 219,7 54,4 
Середньорічний надій з розра-
хунку на 1 корову, кг 4647,5 4524,1 4084,2 4049,5 4331,8 4304,7 93,2 

Поголів’я, гол. 
Середньорічне поголів’я ВРХ 275 241 283 270 252 264 91,6 
       у т. ч.: корів 99 108 114 105 107 107 108,1 
Середньорічне поголів’я свиней 106 121 106 101 95 106 89,6 

Валове виробництво, ц 
Вирощування худоби (в живій 
масі) : 447 380 335 327 326 363 72,9 

       великої рогатої худоби 316 291 279 243 262 278 82,9 
       свиней 131 89 56 84 64 85 48,9 
Молоко 4601 4886 4656 4252 4635 4606 100,7 

 
Автопарк господарства складається з 11 вантажних автомобілів. У трак-

торній бригаді налічується 16 тракторів. Також господарство має 3 
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зернозбиральні комбайни, один кормозбиральний комбайн та одну буряко-
збиральну машину (табл. 4). 

 

Таблиця 4  
Рух основних сільськогосподарських машин, устаткування  

та автотранспорту в ТОВ «Октан» 

Назви й марки машин Наявність на початок 
року 

Наявність на кінець 
року 

Трактори всіх марок 17 16 
Трактори, на яких змонтовані машини 1 1 
Тракторні причепи 7 7 
Сівалки 6 5 
Сінокосарки тракторні 1 1 
Комбайни: зернозбиральні 3 3 

кормозбиральні 1 1 
Бурякозбиральні машини 1 1 
Жатки валкові 1 1 
Вантажні автомобілі 11 11 
Спеціальні автомобілі 9 9 
Пасажирські автобуси 2 2 
Доїльні установки та агрегати 1 1 
Роздавач кормів для ВРХ 1 1 
Транспортери для прибирання гною 7 7 

 
Господарство має стабільний фінансовий стан, який, до того ж, з кожним 

роком покращується (табл. 5). Протягом останнього року підприємство могло 
на 97,5 % своїми платіжними засобами покрити свої ж платіжні зобов’язання, 
що є досить позитивним.  

Таблиця 5 
Показники фінансового стану ТОВ «Октан» станом на кінець року  

за 2006-2008 рр. 
Показники 2006 р. 2007 р. 2008 р. 

Коефіцієнт платоспроможності 0,664 0,879 0,975 
Коефіцієнти ліквідності балансу: абсолютний 0,094 0,112 0,192 
                                                         проміжний 0,498 0,543 0,621 
                                                         загального покриття 0,875 1,278 1,427 

 
Також підприємство має ліквідний баланс, що свідчить про дуже високу 

ліквідність у структурі оборотних активів господарства, а отже і про високу 
здатність швидко перетворити всі свої активи в грошові кошти й погасити 
свої платіжні зобов’язання. Кредиторська заборгованість на 1 січня 2009 р. 
становила 497,1 тис. грн, що складає 5,7 % від суми сукупних активів. Госпо-
дарство не має простроченої заборгованості по заробітній платі, за 
розрахунками з постачальниками та іншими розрахунками.  
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3. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТУ 

Головною передумовою господарської діяльності будь-якого аграрного 
підприємства є оптимальне забезпечення ресурсами. Найкращих результатів 
досягають ті підприємства, які своєчасно технічно переозброюються, запро-
ваджують у виробництво нову техніку, чітко виконують усі агротехнічні 
прийоми в оптимальні строки. Це сприяє створенню конкурентних переваг як 
за ціновими, так і за якісними характеристиками.  

У сучасних умовах забезпечення конкурентоспроможного аграрного ви-
робництва набуває особливо важливого соціально-економічного значення. 
Ефективність і конкурентоспроможність аграрного виробництва визначає йо-
го матеріально-технічна база, найважливішою складовою якої є основні 
виробничі засоби, їх активна частина – машини та обладнання. 

Керівництво господарства, розуміючи, що лише створення оптимального 
складу машинно-тракторного парку дозволить уникнути непродуктивних 
втрат у сільськогосподарському виробництві та підвищити рівень його ефек-
тивності, намагається покращувати рівень матеріально-технічного 
забезпечення підприємства, зокрема тракторами та комбайнами. Разом із цим, 
господарство значно краще забезпечене тракторами, ніж комбайнами, що не 
завжди забезпечує своєчасне виконання сільськогосподарських робіт.  

Останнім часом на підприємстві змінилися принципи організації вироб-
ництва, що позитивно вплинуло на економічну ефективність господарської 
діяльності в цілому. Наприклад, раніше доводилося залучати на підготовку 
ґрунту і збирання врожаю значну кількість сільгосптехніки з інших підпри-
ємств, через нестачу своєї хоча такі послуги обходилися недешево. Однак у 
2005 р. керівництво ТОВ «Октан» взяло кредит розміром майже 3 млн грн, 
вклавши ці кошти в придбання нової техніки, а в наступних 2006-2008 рр. та-
кож була придбана нова техніка, тому нині ТОВ «Октан» повністю 
обходиться на польових роботах власними тракторами. Наприклад, потужний 
трактор «Кейс» уже третій сезон розорює всі поля господарства. Працюючи 
цілодобово, він щодня забезпечує по 30‒35 га глибокої оранки, замінюючи по 
продуктивності чотири трактори Т-150. Новозбудовані ангари безупинно по-
повнюються новою технікою. Лише 2007 р. машинно-тракторний парк 
господарства поповнився новим трактором «Джон Дір», сівалкою точного 
висіву «Грейплейс». Щодо «Джон Діра» потужністю 300 кінських сил, то 
працює він на супутниковому керуванні, що дозволяє проводити польові ро-
боти цілодобово. Серед наявної техніки варто назвати два нових: МТЗ-892, 
МТЗ-10-25, три трактори ЮМЗ-6, два Т-70, один ДТ-75. Є тут потужний бу-
рякозбиральний комплекс «Вік», високопродуктивні сівалки точного висіву 
та обприскувач імпортного виробництва, чималий набір такого ж причіпного 
знаряддя, тобто майже все, що забезпечує застосування інтенсивних техноло-
гій, тому виробництво товарної продукції на кожному гектарі в грошовому 
обчисленні за останні роки в ТОВ «Октан» зросло втричі.  

Стосовно комбайнового парку, то тут ситуація складна, адже господарст-
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во має три зернозбиральні комбайни, з яких один «Дон-1500» та два «СК-5 
Нива». Як наслідок, сезонне навантаження на один зернозбиральний комбайн 
значно перевищує нормативне (рис. 2). При цьому технічний стан обох «СК-
5», що перебувають в експлуатації понад 10 років, є критичним, тому пода-
льша експлуатація цих комбайнів недоцільна, оскільки вони потребують 
значних витрат на ремонт, мають великі понаднормативні витрати пального, 
допускають великі втрати зерна, часто виходять з ладу в сезон збиральних 
робіт. Лише подовження тривалості збирання зернових призводить до втрати 
значної кількості зерна, а зібране із запізненням зерно втрачає свою якість і з 
категорії продовольчого переходить у фуражне, втрачаючи свою економічну 
вартість.  
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Рис. 2. Навантаження на зернозбиральний комбайн у ТОВ «Октан» 
Отже, через застарілі та малопродуктивні зернозбиральні комбайни та від 

осипання зернових через затягування строків жнив у господарстві щорічно 
втрачається близько 20 % вирощеного врожаю, що еквівалентно 11705 ц зер-
на. Тому господарство планує зняти з експлуатації два комбайни СК-5 і 
замінити їх більш продуктивною й надійною технікою. 

Додатковий прибуток від реалізації проекту тільки за рахунок зменшення 
втрат урожаю становитиме в середньому 803,45 тис. грн на рік (за цінами ре-
алізації 2009 р.) впродовж періоду реалізації проекту (2010-2012 рр.). Крім 
того, можливе одержання додаткового прибутку від зменшення витрат на 
експлуатацію комбайна, а також за рахунок його використання при збиранні 
соняшнику. 

 

4. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ 
КОМБАЙНІВ  

Сучасний ринок зернозбиральних комбайнів представлений різноманіт-
ними компаніями, серед який найбільш відомими є такі: Massey Ferguson, 
John Deere, CLAAS, Case, «Дон-Лан» та «Ростсельмаш». 
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Свої комбайнові програми Massey Ferguson орієнтує на споживачів у рі-
зних регіонах планети. Для різних підприємств компанія пропонує комбайни 
відповідної потужності, продуктивності, конструкції молотильно-сепару-
вального пристрою та інших параметрів. Цим пояснюється значна кількість 
моделей комбайнів з потужністю двигуна від 175 до 459 кінських сил і міст-
кістю бункера від 5000 до 12700 літрів.  

На зміну популярного в Європі комбайна CEREA представлена нова се-
рія високопродуктивних клавішних комбайнів CENTORA, яка випускається в 
двох моделях, а саме MF7280 (378 к. с.) та MF7282 (413 к. с.).  

Ці машини призначені для збирання всіх видів зернових культур та ідеа-
льно підходять як насіннєвим компаніям, так і потужним господарствам з 
розвиненою системою сівозмін, де є необхідність у надійних високопродук-
тивних універсальних машинах. Три моделі класифікуються за класом 
потужності двигунів: модель MF9695 – це комбайн шостого класу з потужні-
стю двигуна 330 к. с. (враховуючи додаткову потужність у 30 к. с. при 
вивантаженні бункера); MF9790 – це комбайн сьомого класу з потужністю 
двигуна 380 к. с. (з додатковою потужністю в 30 к. с.) та флагманська модель 
MF9895 восьмого класу з потужністю двигуна 460 к. с. Перші дві моделі 
оснащені двигунами Sisu об’ємом 8,4 літра, а на MF9895 встановлено всім 
відомий двигун Caterpillar ACERT C13 об’ємом 12,4 літра. Всі три моделі 
можуть комплектуватися різними жатками для збирання зернових культур 
шириною захвату від 6,1 до 11 м. Це можуть бути жатки американського ви-
робництва MF7200 або жатки з плаваючою косою MF8000 для збирання сої. 
Також при потребі роторні комбайни можуть комплектуватися європейськи-
ми жатками Power Flow, які прекрасно зарекомендували себе на збиранні 
зернових культур, у тому числі і ріпаку.  

Компанія John Deere (США) є одним із світових лідерів у виробництві 
зернозбиральних комбайнів. Зокрема, на ринках Північної Америки частка 
комбайнів цієї компанії становить 60 %, а в масштабі всього американського 
континенту – Північної і Південної Америки – вона наближається до 50 %. 

На світовому ринку зернозбиральні комбайни John Deere донедавна були 
представлені чотирма серіями – WTS, CWS, STS та CTS. Починаючи з 2007 р. 
налагоджено виробництво абсолютно нової серії Т. Головними відмінностями 
комбайнів цієї серії є їх система обмолоту і сепарації, а також продуктив-
ність. У системах обмолоту й сепарації комбайнів John Deere серії WTS та 
CWS використовується традиційна система обмолоту у вигляді молотильного 
барабана й клавіш соломотряса. Молотильний барабан діаметром 660 мм із 10 
билами та великий кут обхвату підбарабання забезпечують високу продукти-
вність обмолочування. Клавіші соломотряса мають 11-ступінчасту конструк-
цію, що забезпечує чудову сепарацію зерно-солом’яної маси. За допомогою 
інтелектуальних систем – автоматичного управління AutoTrac та автоматич-
ного регулювання швидкості руху комбайна залежно від урожайності 
HarvestSmart – продуктивність роботи комбайна можна підвищити на 23 %.  

Сімейство зернозбиральних комбайнів фірми CLAAS, за підрахунками, 
налічує 6 серій та понад 25 моделей та модифікацій. Для малих та середніх 
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господарств, яким потрібна компактна та маневрена техніка, фірма CLAAS 
створила серію зернозбиральних комбайнів DOMINATOR, яка налічує три 
моделі. Ці комбайни працюють з жатками, які мають ширину захвату від 3,05 
до 6,09 м. Ширина молотарки становить 1060 мм, діаметр барабана – 450 мм, 
а місткість зернового бункера – 3200 або 4000 л. Комбайни DOMINATOR об-
ладнані 6-циліндровими дизельними двигунами CATERPILLAR 3056 Е 
потужністю від 125 до 158 к. с. Серії зернозбиральних комбайнів MEDION (3 
моделі) та MEGA (3 моделі) ідеально підходять для середніх та великих гос-
подарств. Ці комбайни характеризують висока продуктивність, надійність, 
універсальність і низькі витрати на обслуговування. Залежно від виробничих 
умов комбайни MEDION та MEGA працюють з жатками шириною захвату 
від 3,63 до 9,12 м. Ширина молотарки може бути 1320 та 1580 мм. Діаметр 
молотильного барабана становить 450 мм, кількість обертів – 650-1500 на 
хвилину (для збирання культур, зерно яких легко пошкоджується, їх можна 
зменшити до 280 об/хв.). Місткість зернового бункера може становити 5800, 
7200 та 8200 л. На комбайнах MEDION та MEGA встановлені 6-циліндрові 
рядні дизельні двигуни виробництва Daimler Chrysler ОМ 906 LA робочим 
об’ємом 6,4 л, які здатні розвивати потужність від 204 до 279 к. с. 

У зернозбиральних комбайнах серії TUCANO (шість моделей) компанія 
CLAAS змогла ефективно поєднати багато тих якостей, які притаманні висо-
коефективним збиральним машинам, що особливо важливо під час збирання 
таких культур, як кукурудза, горох, квасоля, соя, насіння трав тощо. Молота-
рка цих комбайнів має ті ж параметри, що і в комбайнів MEDION та MEGA. 
Місткість зернового бункера становить 6500, 7500, 8500 та 9000 л. Двигуни 
виробництва  Daimler Chrysler ОМ 906 LA, якими комплектуються комбайни 
серії TUCANO, при номінальних обертах колінчастого вала 2200 об/хв. роз-
вивають потужність від 204 до 299 к. с. Компанією CLAAS розроблено серію 
комбайнів LEXION 500 (понад 10 моделей) та LEXION 600, які зарекоменду-
вали себе як найбільш високопродуктивні комбайни у світі.  

На комбайнах LEXION 600, 580, 570 та 570С використані новітні розроб-
ки системи CLAAS HYBRID SYSTEM, яка дала змогу поєднати дві досконалі 
технології – тангенціальну молотильну систему APS і високоефективну рото-
рну систему сепарації зерна ROTO PLUS. Система APS включає в себе 
молотильний барабан діаметром 600 мм та шириною 1420 або 1700 мм. Ос-
нову система ROTO PLUS складають два ротори довжиною 4200 мм і 
діаметром 445 мм. Місткість зернових бункерів цих комбайнів становить 
12000, 10500 та 9600 літрів. Комбайни оснащені дизельними двигунами від 
Daimler Chrysler та CATERPIL-LAR, здатні розвивати потужність від 360 до 
500 к. с.  

Якщо на Європейському континенті лідером у плані продажу зернозби-
ральних комбайнів вважають CLAAS, то на друге місце можна поставити 
комбайни Case, які виготовляє корпорація «Case-New Holland». Цей холдинг 
сільськогосподарського машинобудування останніми роками на рівних веде 
боротьбу з провідними виробниками складної сільськогосподарської техніки 
за лідерство на світовому ринку. Кожен третій комбайн і кожен четвертий 
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трактор у світі зроблений саме на заводах «Case» і «New Holland». Самохідні 
зернозбиральні комбайни Case серії 2300 – одні з найбільш продуктивних, 
надійних та комфортних машин, які користуються попитом серед аграріїв, що 
мають середні за розміром площі посіву. Ці комбайни призначені для збиран-
ня зернових культур прямим та роздільним способами, а при використанні 
додаткового обладнання можуть використовуватися для збирання кукурудзи 
на зерно, соняшнику, гороху, сої, бобів, квасолі, ріпака та інших культур.  

Залежно від способу збирання врожаю на замовлення споживача ком-
байн може комплектуватися жниварками шириною захвату 5,3; 5,6; 6,1; 6,9; 
7,6; 9,1 м. Пристрій для копіювання рельєфу поля дозволяє жниварці повто-
рювати контури поверхні ґрунту, що сприяє максимальній ефективності 
збору урожаю. Для підвищення безпеки роботи жниварки обладнуються за-
хисними кожухами приводу різального апарата та стандартним освітленням 
крайніх точок. Трисекційні решета системи очищення зерна забезпечують 
максимальну кінцеву його сепарацію, що не потребує додаткового доочи-
щення. Решета системи очищення мають три секції: передню, середню та 
задню, які регулюються незалежно, що значно покращує результат. Очищен-
ня також включає відцентровий вентилятор – Cross Flow, який встановлює 
оптимальний повітряний режим обдування решіт очищення і, як результат, 
забезпечує мінімальні втрати і високу чистоту зерна. 

Комбайни Case серії 2300 обладнані 6-циліндровими двигунами Cummins 
робочим об’ємом 8300 см3, які відзначаються стабільними експлуатаційними 
характеристиками та помірною витратою пального. Двигун комбайна встано-
влений позаду, що забезпечує оптимальний розподіл маси та максимальний 
доступ до вузлів і механізмів при технічному обслуговуванні. Ходова система 
комбайна призначена для експлуатації в режимі важких умов і забезпечує пе-
редачу максимальної потужності і високу маневреність. Нові шини 
підвищеної прохідності знижують тиск на ґрунт і забезпечують кращу прохі-
дність на вологих ґрунтах. Практика використання та незалежні 
випробування комбайна показали, що комбайни Case серії 2300 мають низь-
кий відсоток втрат зерна – до 1 %. Роторний принцип обмолоту не травмує 
зерна, що дуже важливо у насінництві. Частка пошкодженого зерна не пере-
вищує 0,5 %. Висока чистота зерна дозволяє спрямовувати його на елеватор 
без додаткового очищення. Денна продуктивність комбайна при збиранні зе-
рнових становить в середньому не менше 60‒70 га, кукурудзи – не менше 50 
га, соняшнику – 100 га. Витрата пального становить до 16 кг/га при врожай-
ності зерна 50 ц/га. Фактичні витрати залежать від конкретних умов роботи 
(конфігурація поля, вологість, забрудненість, соломистість та ін.).  

Конструкція бункерів комбайнів Case серії 2300 місткістю 7400 л забез-
печує рівномірне їх завантаження при роботі на полях, які мають схил. 
Вивантажувальний шнек з електрогідравлічним приводом дозволяє розван-
тажити бункер менш ніж за 2 хв. 

Останнім часом в Україні спільним українсько-російським виробничим 
підприємством «Дон-Лан» разом з компанією «Ростсельмаш» (Росія) нала-
годжено виробництво зернозбиральних комбайнів «ДОН-ЛАН „АКРОС‟» і 
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«ДОН-ЛАН „Вектор”». Самохідний зернозбиральний комбайн «ДОН-ЛАН 
„АКРОС”» є класичним прикладом високопродуктивних зернозбиральних 
комбайнів нового покоління. Комбайни оснащені жатками серії Power Stream 
шириною захвату 6, 7 та 9 м. Застосування таких жаток скорочує втрати зерна 
через обсипання і забезпечує рівномірну подачу хлібної маси до молотильно-
го апарата незалежно від умов роботи. Всі жатки обладнані простим і 
надійним гідромеханічним пристроєм копіювання рельєфу поверхні Level 
Glide. Гідропривід мотовила дозволяє безступінчасто регулювати швидкість 
його обертання. 

Комбайни «ДОН-ЛАН „АКРОС”» оснащені оригінальною високоефек-
тивною системою обмолочування. Ширина молотарки становить 1500 мм. 
Головна її особливість – оригінальний молотильний барабан великого діамет-
ра (800 мм), який завдяки великій інерційності легко справляється з вологою 
та засміченою бур’янами хлібною масою. Привід молотильного барабана ро-
зроблений для максимального динамічного навантаження і має пристрій для 
автоматичного натягування пасу при збільшенні навантаження та барабан. Це 
відчутно підвищує продуктивність комбайна. Система обмолочування, яка 
функціонує на комбайнах «ДОН-ЛАН „АКРОС”», фактично не пошкоджує 
соломи. Залежно від подальшого використання солому можна подрібнювати і 
розкидати по полю або вкладати у валок з подальшим підбиранням тюковими 
або рулонними прес-підбирачами. Подрібнювач-розкидач забезпечує ретель-
не подрібнення соломи і рівномірний її розподіл по поверхні поля на задану 
ширину.  

Комбайн «ДОН-ЛАН „АКРОС”» обладнано зерновим бункером місткіс-
тю 9000 літрів та високопродуктивним вивантажувальним шнеком 90 л/с. 
Розміри та геометрія вивантажувального шнека розраховані на безперешкод-
не вивантаження у будь-який транспортний засіб, навіть якщо комбайн 
обладнаний жниваркою з шириною захвату 9,0 м. Особлива увага приділена 
роботі вивантажувального пристрою в умовах високої вологості. На комбай-
нах «ДОН-ЛАН „АКРОС”» установлені надійні 6-циліндрові дизельні 
двигуни CUM-MINS/QSC8,3 або ЯМЗ-236БК, які розвивають потужність 260 
та 250 к. с. відповідно. Двигуни ретельно підібрані за потужністю та крутним 
моментом, запас якого становить 20 %. Мінімальна витрата пального – одна з 
умов високоефективного збирання. Завдяки застосуванню компактних сило-
вих агрегатів з турбокомпресором питома витрата пального на номінальному 
режимі роботи двигуна знижена на 5 %. Економічний двигун з 540-літровим 
паливним баком дозволяє безперервно працювати впродовж 14 год. 

Діапазон робочих швидкостей розширено до 15 км/год, а максимальна 
транспортна швидкість становить 27 км/год. Кабіни Comfort Cab, які встанов-
лені на комбайнах «ДОН-ЛАН „АКРОС”», створюють комфорт і зручність у 
роботі оператора. Велика площа скла кабіни (5 м2) та панорамна його форма 
гарантують безперешкодний огляд з усіх сторін.  

Самохідний зернозбиральний комбайн «ДОН-ЛАН „Вектор”» багато в 
чому схожий на комбайн «ДОН-ЛАН „АКРОС”». Головна відмінність поля-
гає в тому, що комбайн «ДОН-ЛАН „Вектор”» має меншу ширину 
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молотильного апарата (1200 мм), і, як наслідок, площа сепарації становить 
1,10 м2. Пропускна здатність молотарки – 7,0-7,5 кг/с. Сепарація зерно-
солом’яної маси відбувається на 4-клавішному 7-каскадному соломотрясі. На 
комбайнах «ДОН-ЛАН „Вектор”» передбачено пристрій домолоту трилопа-
тевим барабаном роторного типу. У порівнянні із системами домолоту 
барабанного типу роторний більш м’яко домолочує колоски за рахунок мен-
шої кількості ударів і тертя.  

Місткість зернового бункера становить 6000 л. Вивантаження зерна з бу-
нкера у транспортні засоби здійснюється за 2 хв. Комбайни «ДОН-ЛАН 
„Вектор”» обладнані 6-циліндровими дизельними двигунами 
CUMMINS/QSВ6,7 або ЯМЗ-236НД, які розвивають потужність 220 та 210 
к. с. відповідно. Двигуни підібрані за потужністю та крутним моментом. Екс-
плуатаційна витрата пального становить 1,8‒2,5 кг на тонну намолоченого 
зерна. Економічний двигун з 540-літровим паливним баком дозволяє безпере-
рвно працювати впродовж 16 год. Завдяки широкому вибору жниварок та 
приставок комбайни «ДОН-ЛАН „Вектор”» можуть працювати на прямому 
комбайнуванні, підбиранні валків, збиранні соняшнику, кукурудзи, ріпака, 
насінників трав і круп’яних культур.  

Розгляд структури наявних в аграрних підприємствах України зернозби-
ральних комбайнів показав, що іноземна техніка має значну частку (близько 
8 %), лідерами серед яких є зернозбиральні комбайни «КЛААС», «Джон Дір» 
і «Кейс» (рис. 1). 
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Нива Дон Славутич Інші Лан та Єнісей Джон Дір Кейс КЛААС
 

Рис. 3. Структура зернозбиральних комбайнів, наявних в аграрних 
підприємствах України 
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5. ВИБІР ТЕХНІКИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКА 

Вибираючи модель комбайна, необхідно зважати на природно-кліматичні 
умови, набір вирощуваних культур, їх урожайність, обсяг робіт, розміри та 
конфігурацію полів, рельєф місцевості тощо. У цьому зв’язку фахівцями гос-
подарства проведено дослідження ринку зернозбиральних комбайнів у 
контексті прийняття рішення про його купівлю в таких аспектах: а) рішення 
про придбання комбайна чи його використання на умовах підряду; б) рішення 
про заміну старого комбайна новим аналогічного зразка; в) рішення про купі-
влю нового чи потриманого комбайна; г) рішення про придбання комбайна чи 
його оренду. 

Щоб вирішити питання про придбання комбайна чи використання на 
умовах підряду, необхідно розрахувати обсяг робіт, за якого підприємство до-
сягає беззбиткової роботи власної техніки порівняно з послугами підрядників, 
що можна визначити за формулою: 

,
ЗвВп

ПвO


  

де О – обсяг робіт, за якого досягається беззбитковість роботи власної 
техніки порівняно з її підрядом; Пв – постійні витрати на утримання техніки 
протягом року, грн; Вп – вартість підряду техніки за одиницю роботи, грн; Зв 
– змінні витрати на утримання техніки з розрахунку на одиницю роботи, грн. 

У нашому випадку рішення про купівлю власного комбайна можна при-
йняти на основі аналізу такої інформації. Ціна зернового комбайна «Кейс» – 
1700 тис. грн, норма амортизації – 10 %. Підприємству не вистачало власних 
коштів, і воно взяло кредит на суму 1200 тис. грн терміном на три роки під 
26 % річних. Витрати на ремонт комбайна та його технічне обслуговування з 
розрахунку на гектар зібраної площі – 24 грн, вартість паливно-мастильних 
матеріалів і оплата праці комбайнерів на цю ж площу – відповідно 120 і 12 
грн. Витрати на утримання приміщення, де зберігається комбайн, – 1500 грн 
за рік. Вартість підряду зернового комбайна за 1 га збирання – 1200 грн. 

Звідси постійні річні витрати на утримання комбайна становитимуть 
275500 грн, у тому числі: 

а) амортизація (1700000 • 10) : 100 = 170000 грн; 
б) сума нарахованих процентів за кредит (1200000 • 0,26) : 3 = 104000 грн 

(визначається як середня за три роки); 
в) витрати на утримання приміщення – 1500 грн. 
Змінні витрати з розрахунку на гектар зібраної площі становлять 

156 грн, в тому числі пальне й мастильні матеріали – 120 грн, ремонт і тех-
нічне обслуговування – 24 грн й оплата праці комбайнерів – 12 грн. Звідси 
обсяг збиральних робіт, за якого підприємству економічно рівновигідно 
збирати зернові власним комбайном чи брати комбайн на підряд, станови-
тиме 275500 : (1200 – 156) = 264 га. 

Це означає, що за меншої ніж 264 га площі збирання зернових культур 
підприємству економічно вигідніше брати комбайн на підряд. Із збільшен-
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ням цієї площі експлуатація власного комбайна господарству обходити-
меться дешевше, ніж найманого (табл. 6).  

Як бачимо, при площі збирання 264 га сукупні витрати на утримання 
власного комбайна становлять 1200 грн, тобто збігаються з вартістю підряд-
них робіт, утримання власної техніки стає не дорожче від підрядних послуг. 
Також відзначимо, що за більшої площі (наприклад 280 га) сукупні витрати 
на утримання власного комбайна становитимуть 1140 грн, тобто будуть на 
60 грн нижче за вартість підряду. З подальшим збільшенням збиральної пло-
щі витрати на утримання власного комбайна істотно знижуються й при 500 га 
становитимуть лише 707 грн. 

Таблиця 6 
Розрахунок питомих постійних і змінних витрат на утримання зернового 

комбайна, тис. грн/га 
Збиральна площа, га Постійні витрати Сукупні витрати (постійні + змінні) 

100 275500 : 100 = 2755 2755 + 156 = 2911 
120 275500 : 120 = 2296 2296 + 156 = 2452 
140 275500 : 140 = 1968 1968 + 156 = 2124 
160 275500 : 160 = 1722 1722 + 156 = 1878 
180 275500 : 180 = 1531 1531 + 156 = 1687 
200 275500 : 200 = 1378 1378 + 156 = 1534 
220 275500 : 220 = 1252 1252 + 156 = 1408 
240 275500 : 240 = 1148 1148 + 156 = 1304 
260 275500 : 260 = 1060 1060 + 156 = 1216 
264 275500 : 264 = 1044 1044 + 156 = 1200 
280 275500 : 280 = 984 984 + 156 = 1140 
300 275500 : 300 = 918 918 + 156 = 1074 
500 275500 : 500 = 551 551 + 156 = 707 
700 275500 : 700 = 394 394 + 156 = 550 

 
У той же час абсолютно очевидно, що при збиральній площі менше 

264 га експлуатація власного комбайна коштуватиме підприємству значно 
дорожче від вартості підрядних робіт, наприклад при її розмірі 100 га витрати 
на 1 га становитимуть уже 2911 грн. Отже, оскільки фактична площа збиран-
ня зернових в ТОВ «Октан» значно більша за беззбиткову, то господарству 
доцільно купити комбайн, а не брати його в оренду. 

Заміна старих комбайнів новими аналогічного зразка є недоцільною, 
оскільки: 1) комбайни цієї марки є морально застарілими; 2) вони поступа-
ються техніко-економічними характеристиками іншим маркам, особливо 
іноземним. Аналіз показав, що навіть попри те, що вітчизняні зернозбиральні 
комбайни дешевші від зарубіжних марок «Джон Дір» (Sohn Deer), «Кейс» 
(CASE) та інших аналогів, господарству доцільніше придбати саме зарубіж-
ний комбайн, адже за своїми техніко-експлуатаційними характеристиками 
українські комбайни значно поступаються іноземним. Важливо зазначити, що 
для визначення переваг тієї чи іншої моделі комбайна потрібно орієнтуватися 
не лише на його ціну придбання й окремі техніко-економічні характеристики, 
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а й на вартість намолоту тонни врожаю. Адже в цьому показнику знаходять 
відображення ціна комбайна, експлуатаційні витрати, вартість запасних час-
тин і надійність тощо. У цьому зв’язку вартість намолоту тонни зерна 
комбайнами нового покоління є значно нижчою порівняно зі старими моде-
лями комбайнів.  

Господарству доцільніше купити новий комбайн, ніж потриманий, оскі-
льки нова техніка, як правило, більш продуктивна, надійніша в експлуатації, 
зручніша в управлінні, більш комфортабельна, а отже, «престижніша»; вима-
гає менших витрат на ремонт, технічне обслуговування, пальне й мастильні 
матеріали; забезпечує кращу якість виконуваних робіт; не потребує швидкої 
заміни. 

Оскільки в сільському господарстві України оренда техніки як новий тип 
виробничих відносин між аграрними товаровиробниками лише започаткову-
ється (мається на увазі короткострокова форма оренди – до одного року), а 
довгострокова оренда техніки – лізинг, то цей вид відносин не набув значного 
поширення через його економічну невигідність, зумовлену невідпрацьованіс-
тю таких основних ланок названих відносин, як розмір орендної плати, 
строки її виплати, розподіл витрат між орендарем і орендодавцем, тому кері-
вництво господарства дійшло висновку, що найкращим варіантом буде 
придбання нового зернозбирального комбайна.  

Зважаючи на вищу продуктивність і економічність зарубіжних комбайнів 
порівняно з вітчизняними, про що, зокрема, свідчить порівняльний аналіз те-
хніко-експлуатаційних показників комбайнів «Дон-1500» та «Кейс 2300» 
(табл. 7), фахівці підприємства вважають за доцільне купити зерновий ком-
байн іноземного виробництва. 

Таблиця 7 
Порівняльна характеристика іноземного та вітчизняного 

зернозбиральних комбайнів за основними експлуатаційними 
показниками 

Показник «Дон-1500» «Кейс 2300»  
Потужність двигуна, к. с. 220 310 
Ширина молотарки, мм. 1400 1500 
Місткість бункера, м3 6 7,4 
Продуктивність за 1 год основного часу, т 11,5 12 
Втрати зерна при збиранні, % 2,5 0,8 
Частка пошкодженого зерна, % 1,5 0,5 
Витрати пального на 1 т зерна, л 2,5 1,9 
Тривалість передзбирального ремонту, год 180 6 

 
Для того щоб здіснити економічну оцінку зернозбиральних комбайнів 

провідних зарубіжних фірм, проведено їх групування за основними експлуа-
таційно-економічними характеристиками (табл. 8). 

На основі аналізу результатів групування та власних фінансових можли-
востей найбільш доцільним визначено придбання комбайна «Кейс 2300». 
Комбайни цієї марки мають кращі технічні характеристики порівняно з ін-
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шими комбайнами цієї групи, вищу надійність, менші втрати урожаю при 
збиранні, нижчі експлуатаційні витрати. Обсяги виробництва в рослинництві 
дозволяють забезпечити оптимальне завантаження цього комбайна. 

Перевага марці «Кейс» віддана ще й тому, що в ТОВ «Октан» є позитив-
ний досвід використання тракторів саме цієї фірми. Крім того, у сусідньому 
районі працює МТС, яка експлуатує комбайни цієї марки та має власну ремо-
нтну базу. Це дозволить, при необхідності, здійснити кваліфікований ремонт 
комбайна у разі серйозної поломки.  

Таблиця 8  
Групування іноземних зернозбиральних комбайнів за основними 

експлуатаційно-технологічними показниками 

№  
гру-
пи 

Потуж-
ність 

двигу-
на, к. с. 

Середня 
пропускна 
здатність 

молотарки, 
кг/с 

Ширина 
захвату 

жатки, м 

Середня про-
дуктив-ність 

за годи-ну 
змінної робо-

ти, га 

Середня 
орієнтовна 

вартість 
комбайна, 
тис. грн 

Основні моделі комбайнів, 
їх виробники 

1 80-180 7 1,5-6,9 1,2 950 

КЛААС Домінатор 130-
150, 

DEUTZ FAHR 5435-5485, 
SAMPO SR 2010, 

SAMPO SR 2035-2085 

2 180-250 10 3,6-7,6 1,5 1300 

КЛААС Медіон 310-340, 
КЛААС Мега 350, 

КЛААС Лексікон 510, 
Джон Дір 9540 wts, 

Нью Холанд TS-
Mahdrecher, 

Нью Холанд CS-
Mahdrecher, 

Нью Холанд CX 720 

3 250-350 15 3,6-7,7 1,7 1700 

КЛААС Мега 360, 
Джон Дір 1550 сws, 
Джон Дір 9580/wts, 

Кейс 2300, 
Нью Холанд CX 780, 
Нью Холанд CX 820 

4 350-450 17 4,30-9,15 2,4 1900 

КЛААС Лексікон 560, 
КЛААС Лексікон 570, 

Джон Дір 9780/сts, 
Джон Дір 9680/wts, 

Нью Холанд CX 880, 
Нью Холанд CR 980 

5 450-550 20 4,30-9,15 2,9 2600 

КЛААС Лексікон 580, 
КЛААС Лексікон 600, 

Джон Дір 9880/sts, 
Кейс Axial-flow x-clusive 

 
Найбільш прийнятні умови продажу таких комбайнів пропонує фірма 
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«Полтаваагротехніка». Вартість «Кейс 2300» згідно з укладеним договором 
купівлі-продажу становить 1,7 млн. грн. Підприємство має 0,5 млн грн влас-
них коштів, а решту – 1,2 млн грн – планує запозичити в установі банку.  

 
6. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА 

Оскільки кредит планується погасити за рахунок продукції зернового гос-
подарства, логічно розглянути показники розвитку зернової галузі (табл. 9). У 
середньому за останні п’ять років господарство виробляло зернових 58528 ц, з 
яких більше половини – пшениця.  

Таблиця 9 
Динаміка зміни основних показників зернової галузі в ТОВ «Октан» 

 за 2004-2008 рр. 
Роки Вид продукції 2004 2005 2006 2007 2008 

У середньо-
му за 5 років 

2008 р. у % 
до 2004 р. 

Валовий збір, ц 
Зернові – всього 67692 62561 44305 51389 66695 58528 98,5 
У т.ч.: пшениця  27365 28509 23407 27681 37122 28817 135,7 
           гречка 319 262 77 - 88 149 27,6 
           ячмінь  10742 15129 11224 11108 14802 12601 137,8 
           горох 703 1863 2087 1149 - 1160 - 
           кукурудза на зерно 28563 16798 7510 11451 14683 15801 51,4 

Урожайність основних зернових культур, ц/га  
Зернові – в середньому 58,1 51,5 41,9 47,9 65,8 53,0 113,3 
У т.ч.: пшениця  58,2 57,0 42,7 49,3 68,0 54,9 116,8 
           кукурудза 71,4 67,2 64,7 81,8 97,9 74,9 137,1 
           ячмінь  48,8 40,0 38,6 35,7 47,4 41,7 97,1 

 
Зернова галузь ТОВ «Октан» впродовж 2004‒2008 рр. була економічно ефе-

ктивною, за винятком 2006 р. Рівень рентабельності виробництва зернових і 
зернобобових у середньому за останні п’ять років у господарстві становив 
24,5 %, при цьому найрентабельнішим було виробництво пшениці (табл. 10). 

Таблиця 10 
Рівень рентабельності зернової продукції в ТОВ «Октан»  

за 2004-2008 рр., % 
Роки 2008 р. +;- до Культура 2004 2005 2006 2007 2008 2004 р. 2007 р. 

Зернові в середньому 25,9 4,9 -2,2 76,0 16,3 -9,6 -59,7 
У т.ч.: пшениця 62,7 5,7 2,1 101,2 42,1 -20,6 -60,0 

      ячмінь 5,9 34,0 0,9 68,4 2,9 -3,0 -65,5 
            кукурудза  -9,8 -12,7 -9,1 52,9 -32,6 - - 

     горох - -36,2 -31,6 -15,0 - - - 
 
Сума прибутку, отриманого в результаті реалізації зерна у 2008 р. стано-

вила 613 грн/га, у тому числі пшениці – 1589 грн/га (табл. 11).  
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Таблиця 11 
Прибуток (збиток) від реалізації зерна в ТОВ «Октан»  

за 2004-2008 рр., грн./га 
Роки 2008 р. у % до Культура 2004 2005 2006 2007 2008 2004 р. 2007 р. 

Зернові в середньому 407 70 -38 1501 613 150,6 40,8 
У т.ч.: пшениця 1130 93 37 1835 1589 140,6 86,6 

       ячмінь 69 334 12 1018 85 123,2 8,3 
             кукурудза  -177 -228 -224 2071 -1818 - - 

     горох - -431 -417 -233 - - - 
З урахуванням фактично досягнутої господарством урожайності зерно-

вих культур за попередні п’ять років, а також вимог до побудови 
раціональних сівозмін, розроблено виробничі програми по зерновій галузі на 
2010‒2012 рр. (табл. 12, 13, 14). 

 
Таблиця 12 

Виробнича програма по зерновиробництву ТОВ «Октан»  
на 2010 рік 

Площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц 

Культура усього 

у т. ч.: 
збирати-
меться 

«Кейсом» 

на площі, що 
збиратиметься 

іншими комбай-
нами 

на площі, що 
збиратиметься 

«Кейсом» 
усього у т. ч.: дода-

тковий 

Пшениця 575 575 55 66 37950 6325 
Ячмінь 311 100 45 54 14895 900 
Кукурудза 140 100 75 90 12000 1500 
Горох 150 х 25 х 3750 х 
Зернові – всього 1182 775 х х 68667 8725 

 
Таблиця 13 

Виробнича програма по зерновиробництву ТОВ «Октан»  
на 2011 рік 

Площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц 

Культура усього 

у т. ч.: 
збирати-
меться 

«Кейсом» 

на площі, що 
збиратиметься 

іншими комбай-
нами 

на площі, що 
збиратиметь-
ся «Кейсом» 

усього у т. ч.: дода-
тковий 

Пшениця 540 540 55 66 35640 5940 
Ячмінь 312 112 45 54 15048 1008 
Кукурудза 150 100 75 90 12750 1500 
Горох 140 х 25 х 3500 х 
Гречка 6 х 12 х 72 х 
Зернові – всього 1148 752 х х 67010 8448 
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Таблиця 14 
Виробнича програма по зерновиробництву ТОВ «Октан»  

на 2012 рік 
Площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц 

Культура усього 

у т. ч.: 
збирати-
меться 

«Кейсом» 

на площі, що 
збиратиметься 

іншими комбай-
нами 

на площі, що 
збиратиметь-
ся «Кейсом» 

усього у т. ч.: дода-
тковий 

Пшениця 564 564 55 66 37224 5076 
Ячмінь 305 105 45 54 14670 945 
Кукурудза 140 100 75 90 12000 1500 
Горох 150 х 25 х 3750 х 
Гречка 6 х 12 х 72 х 
Зернові – всього 1165 769 х х 67716 7521 

При збиранні комбайном «Кейс» 100 % площ посівів пшениці, 32,1 % (у 
2010 р.), 35,9 % (у 2011 р.), 34,4 % (у 2012 р.) площ ячменю та 71,4 % (у 2010 
р.), 66,7 % (у 2011 р.), 71,4 % (у 2012 р.) площ посівів кукурудзи за рахунок 
зменшення втрат на 20 % додатково планується отримати за 2010-2012 рр. 
24694 ц зерна, що еквівалентно 2410,34 тис. грн. (табл. 15). 

Таблиця 15.  
Ефект у зерновиробництві від втілення проекту щодо придбання 

зернозбирального комбайна «Кейс» у ТОВ «Октан»  
за 2010-2012 рр. 

Додатковий валовий збір, ц Вартість, тис. грн  Культура 2010 р. 2011 р. 2012 р. 
Ціна, 
грн/ц 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

Пшениця 6325 5940 5076 103,57 655,08 615,21 525,72 
Ячмінь 900 1008 945 87,62 78,86 88,32 82,80 
Кукурудза 1500 1500 1500 80,97 121,45 121,45 121,45 
Усього 8725 8448 7521 х 855,39 824,98 729,97 

Вартість додатково одержаного врожаю (за середніми цінами 2009 р.) бі-
льша за потребу в грошових коштах для виплати «тіла» кредиту за комбайн з 
відсотками більш ніж у 2,7 рази в перший рік експлуатації (2010 р.) й на 
37,3 % та 21,5 % відповідно в другий і третій роки погашення кредиту.  

7. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН  

Реалізація цього проекту буде здійснюватися на базі вже діючого підпри-
ємства, в межах якого сформована відповідна організаційна структура та 
структура управління (рис. 4).  

ТОВ «Октан» за організаційною структурою розділяється на цехи в рос-
линництві і тваринництві, а також на допоміжні та обслуговуючі підрозділи. 
Виробництво на підприємстві цехове, тому до складу першого цеху входять 
тракторна й рільнича бригади, у склад другого цеху – молочнотоварна ферма, 
свиноферма та птахоферма, а до третього цеху – реммайстерня, автогараж та 
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машинно-тракторний парк. До допоміжних та обслуговуючих виробництв на-
лежать склади та їдальня. 

 

 

Рис. 4. Організаційна структура ТОВ «Октан» 
Цілеспрямовану організацію діяльності трудових колективів і окремих 

виконавців на підприємстві здійснює апарат управління. У структурі управ-
ління ТОВ «Октан» (рис. 5) вищим органом управління є загальні збори, 
контрольним органом – ревізійна комісія. Загальним зборам підпорядковуєть-
ся генеральний директор, генеральному директору підпорядковується 
виконавчий директор, а далі на першому рівні вже виконавчому директору 
підпорядковуються головні спеціалісти, старший інспектор, завідувачі під-
розділами, юрисконсульт, диспетчер і начальники цехів рослинництва і 
тваринництва.  

Своєю чергою, у деяких спеціалістів є свої підлеглі: у головного бухгал-
тера – старший бухгалтер, бухгалтери і касир; у головного інженера (він же є 
начальником цеху механізації) – інженер з ремонту, який за сумісництвом є 
завідувачем реммайстернею, та інженер з механізації трудових процесів. На 
підприємстві існує лінійно-функціональний зв’язок між працівниками, який 
передбачає поєднання лінійного підпорядкування з функціональним управ-
лінням. Лінійно-функціональна система забезпечує ефективне поєднання 
лінійного управління з консультаційним обслуговуванням з боку функціона-
льних служб без порушення прав і обов’язків лінійних керівників.  

Отже, існуюча організаційна структура управління дозволяє підприємст-
ву ефективно взаємодіяти з внутрішнім середовищем, продуктивно, 
цілеспрямовано розподіляти й спрямовувати зусилля своїх співробітників на 
задоволення потреб клієнтів й досягнення своїх цілей з високою ефективніс-
тю, що сприятиме успішній реалізації проекту. 
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Рис. 5. Структура управління ТОВ «Октан»
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Бригадир тракторної 

бригади 

 
Бригадир рільничої 

бригади 

Завідувач молочно-
товарної ферми 

Завідувач свино-
товарної ферми 
(ветфельшер) 

 

Завідувач птахофер-
ми 

Завідувач ремонтної 
майстерні (інженер з 

ремонту) 

 
Завідувач автогара-

жа 

Завідувач машинно-
тракторного парку 

 

Завідувач 
їдальні 

 
Завідувач складу 

Головний 
економіст 

 

Головний  
бухгалтер 

Головний 
енергетик 

 
Юрисконсульт 

Старший 
бухгалтер 

 

Бухгалтери 
 

Касир 

 
Агроном-хімік 

Ветфельшер-технік 
штучного осіменіння 

Інженер з механіза-
ції трудових 

процесів 
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Для успішного здійснення функції управління з реалізації проекту особ-
ливо важливе значення має характеристика якісного складу працівників 
підприємства (табл. 16). 

Таблиця 16 
Кількість працівників за якісним складом у ТОВ «Октан» 

Показник Кількість 
осіб 

з них жін-
ки 

Кількість працюючих у віці: 
                   15-34 роки 30 10 
                          з них 15-24 4 1 

50-54 12 5 
55-59 5 1 

Кількість працівників, які мають вищу освіту за рівнями: 
                   неповна та базова вища освіта 11 6 
                   повна вища освіта 8 3 

Основна кількість працівників з вищою освітою входить до складу апа-
рату управління (табл. 17). 

Таблиця 17.  
Кадровий склад апарату управління ТОВ «Октан» 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Рік наро-
дження Посада Освіта Досвід 

роботи 
Олексієнко О.П. 1962 Генеральний директор вища 16 років 
Крохмаль П.М 1957 Виконавчий директор вища 30 років 
Івахненко А.Б.  1966 Гол. бухгалтер вища 12 років 
Любенко Г.П 1957 Гол економіст вища 30 років 
Шевченко К.Г. 1962 Гол. агроном вища 12 років 
Драгоманов О.Г. 1964 Гол. зоотехнік неповна вища 15 років 
Михайлов С.Ю. 1968 Касир середня спеціальна 10 років 
Зощенко Т.В. 1959 Ветлікар неповна вища 26 років 
Прокопенко С.М 1964 Зав. реммайстерні середня спеціальна 18 років 
Удовик А.П. 1969 Зав. гаража середня спеціальна 15 років 
Брежнєв О.В. 1974 Зав. МТП неповна вища 8 роки 
Миколаєнко Р.Г. 1979 Зав. складу середня спеціальна 6 років 

 
Орієнтовну послідовність виконання робіт щодо втілення проекту при-

дбання комбайна відображено в таблиці 18. 
Таблиця 18.  

Графік реалізації проекту купівлі зернового комбайна «Кейс» 
Вид робіт Термін виконання 

Проведення переговорів про умови купівлі комбайна 15-30.04.2010 р. 
Підписання контракту, оформлення договорів застави 1-15.05.2010 р. 
Навчання персоналу 1-15.06.2010 р. 
Поставка комбайна до 05.06.2010 р. 
Погашення кредиту 1.06.2010 р. – 30.12.2012 р. 
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У господарстві є кваліфіковані інженерні кадри й висококваліфіковані 
трактористи-машиністи, які зможуть забезпечити належну експлуатацію ком-
байну «Кейс». Фірма «Полтаваагротехніка» також забезпечує навчання 
персоналу за свій рахунок. Планується направити на навчання дві особи.  

8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

Сума прибутку значною мірою залежить від того, в який період протягом 
року буде реалізовуватися продукція, адже ціни на неї залежно від сезону 
суттєво коливаються. У цьому зв’язку фахівцями господарства розроблено 
циклограму реалізації зернової продукції в ТОВ «Октан» на 2010‒2012 рр. 
(таблиці  19, 20, 21).  

У 2010 р. планується реалізувати лише половину товарного зерна, вироб-
леного в 2010 р., а решта буде реалізовуватися впродовж першого півріччя 
2011 р. щоб забезпечити більш-менш рівномірне надходження грошових ко-
штів від реалізації зерна впродовж усього року. 

Таблиця 19 
Циклограма реалізації зернової продукції в ТОВ «Октан»  

на 2010 р., т 
Місяць Вид 

продукції І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Усього 
за рік 

Пшениця - - - - - - 268 268 268 268 268 268 1608 
Ячмінь - - - - - - 95 95 95 95 95 95 570 
Кукурудза - - - - - - - - - 154 154 154 462 
Усього - - - - - - 363 363 363 517 517 517 2640 
Примітка. Обсяг товарної продукції тут і нижче визначено з урахуванням середнього зна-
чення коефіцієнта товарності зерна за останні п'ять років та без урахування 
зернопродукції, яка буде видана населенню у рахунок оплати праці та пайовикам в раху-
нок оренди. 

Таблиця 20 
Циклограма реалізації зернової продукції в ТОВ «Октан»  

на 2011 р., т 
Місяць Вид 

продукції І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Усього 
за рік 

Пшениця 268 268 268 268 268 268 250 250 250 250 250 250 3108 
Ячмінь 95 95 95 95 95 102 96 96 96 96 96 96 1153 
Кукурудза 77 77 77 77 77 77 - - - 150 150 150 912 
Усього 440 440 440 440 440 447 346 346 346 496 496 496 5173 

 
У 2011 р. також буде реалізовано тільки половину товарного зерна, виро-

бленого в 2011 р., а решта буде реалізовуватися впродовж першого півріччя 
2012 р. Такий графік реалізації зернової продукції дозволяє не лише синхро-
нізувати в часі надходження виручки від реалізації з витратами на сплату 
кредиту, а й сприятиме збільшенню економічного ефекту по галузі передусім, 
за рахунок вищої ціни реалізації та кращої якості зерна. 
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Таблиця 21 

Циклограма реалізації зернової продукції в ТОВ «Октан»  
на 2012 р., т 

Місяць Вид 
продукції І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

Усього 
за рік 

Пшениця 255 255 255 255 256 257 263 263 260 264 264 266 3113 
Ячмінь 97 97 97 97 97 98 95 95 95 95 95 95 1153 
Кукурудза 86 86 86 86 86 88 - - - 150 150 162 980 
Усього 438 438 438 438 439 443 358 358 355 509 509 523 5246 

 
На основі багаторічних спостережень за динамікою зміни реалізаційних 

цін на зерно здійснено прогноз цін за видами зернової продукції на 2010‒2012 
рр. (таблиці 22, 23, 24). 

Таблиця 22 
Прогноз цін за видами продукції в ТОВ «Октан» на 2010 р., грн/т 

Місяць Вид 
продукції І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

Усього 
за рік 

Пшениця - - - - - - 920 920 940 965 980 1010 956 
Ячмінь - - - - - - 860 865 840 855 870 890 863 
Кукурудза - - - - - - - - - 750 790 840 793 
Зерно в 
середньому - - - - - - 904 906 914 881 903 937 907 

 

Таблиця 23 
Прогноз цін за видами продукції в ТОВ «Октан» на 2011 р., грн/т 

Місяць Вид 
продукції І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

Усього 
за рік 

Пшениця 1015 1040 1055 1100 1120 1100 980 990 1010 1040 1045 1060 1047 
Ячмінь 900 910 930 980 975 980 890 895 910 915 940 950 931 
Кукурудза 840 850 855 870 870 865 - - - 810 835 850 845 
Зерно в 
середньому 960 979 993 1034 1045 1032 955 964 982 946 961 975 986 

 

Таблиця 24 
Прогноз цін за видами продукції в ТОВ «Октан» на 2012 р., грн/т 

Місяць Вид 
продукції І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

Усього 
за рік 

Пшениця 1065 1080 1100 1200 1170 1165 1100 1095 1120 1125 1140 1170 1128 
Ячмінь 956 974 995 1010 1030 1035 995 1015 1035 1047 1084 1095 1022 
Кукурудза 855 870 876 890 895 910 - - - 840 865 915 890 
Зерно в 
середньому 999 1015 1033 1097 1085 1110 1072 1074 1097 1026 1049 1077 1060 
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На основі циклограми реалізації продукції в цьому підприємстві та про-
гнозу реалізаційних цін за видами продукції розраховано циклограму 
надходження грошових коштів від її реалізації (таблиці 24, 25, 26).  

Таблиця 25 
Циклограма надходження грошових коштів від реалізації зернової 

продукції в ТОВ «Октан» у 2010 р., тис. грн. 
Місяць Вид 

продукції І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Усього 
за рік 

Пшениця - - - - - - 246,6 246,6 251,9 258,6 262,6 270,7 1537,0 
Ячмінь - - - - - - 81,7 82,2 79,8 81,2 82,6 84,5 492,0 
Кукурудза - - - - - - - - - 115,5 121,7 129,4 366,6 
Зернові, 
всього - - - - - - 328,3 328,8 331,7 455,3 466,9 484,6 2395,6 

 

Таблиця 26 
Циклограма надходження грошових коштів від реалізації зернової 

продукції в ТОВ «Октан» у 2011 р., тис. грн 
Місяць Вид 

продукції І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Усього 
за рік 

Пшениця 272,0 278,7 282,7 294,8 300,2 294,8 245,0 247,5 252,5 260,0 261,2 265,0 3254,4 
Ячмінь 85,5 86,5 88,3 93,1 92,6 100,0 85,4 85,9 87,4 87,8 90,2 91,2 1073,9 
Кукурудза 64,7 65,5 65,8 67,0 67,0 66,6 - - - 121,5 125,2 127,5 770,8 
Зернові, 
всього 422,2 430,7 436,8 454,9 459,8 461,4 330,4 333,4 339,9 469,3 476,6 483,7 5099,1 

 

Таблиця 27 
Циклограма надходження грошових коштів від реалізації зернової 

продукції в ТОВ «Октан» у 2012 р., тис. грн 
Місяці Вид 

продукції І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Усього 
за рік 

Пшениця 271,6 275,4 280,5 306,0 299,5 299,4 289,3 288,0 291,2 297,0 301,0 311,2 3510,1 
Ячмінь 92,7 94,5 96,5 98,0 99,9 101,4 94,5 96,4 98,3 99,5 103,0 104,0 1178,7 
Кукурудза 73,5 74,8 75,3 76,5 77,0 91,1 - - - 126,0 130,0 148,2 872,4 
Зернові, 
всього 437,8 444,7 452,3 480,5 476,4 491,9 383,8 384,4 389,5 522,5 534,0 563,4 5561,2 

 
Отже, прогноз руху грошових коштів показує, що підприємство має ви-

соку фінансову спроможність щодо виконання господарських планів. Так, 
лише сума щомісячних грошових надходжень від зерновиробничої галузі в 
шість-вісім разів перевищує суму, яку необхідно сплачувати банку («тіло» 
кредиту разом з відсотками за користування кредитом). 

Термін окупності проекту купівлі зернозбирального комбайна «Кейс» 
додатково одержаною зернопродукцією становить два роки шість місяців. 
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9. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН 

Вартість «Кейса 2300» згідно з укладеним договором купівлі-продажу 
становить 1,7 млн. грн. Підприємство для купівлі зернового комбайна, крім 
власних 500 тис. грн, має намір взяти в «Укрсиббанку» кредит у сумі 1,2 млн 
грн терміном на три роки під 26 % річних. Як забезпечення кредиту буде ви-
користано заставу. Під заставу буде надано сам комбайн, заставна вартість 
якого оцінюється в 1,55 млн грн. Графік погашення кредиту і відсотків за ним 
упродовж 2010‒2012 років наведено в таблицях 27‒29. 

Нарахування та виплата відсотків за користування кредитом здійснюва-
тиметься щомісяця з моменту отримання кредиту, а основна сума боргу 
(«тіло» кредиту) сплачуватиметься ануїтетними платежами, починаючи з ли-
пня 2010 р. У 2010 р. загальна сума виплат банку за кредитом складатиме 
310455 грн, у 2011 р. – 600780 грн, у 2012 р. – 600765 грн, що дорівнює майже 
13 %, 12 % та 11 % відповідно від виручки, що надійде в результаті реалізації 
зернової продукції.  

Таблиця 28 
Графік погашення заборгованості у 2010 році, грн 

Місяці Показники червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 
Борг на початок місяця 1200000 1200000 1160000 1120000 1080000 1040000 1000000 
Нараховано відсотків 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 
Виплата основної суми 
боргу - 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

Сплачено за відсотками 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 
Борг на кінець місяця 1200000 1160000 1120000 1080000 1040000 1000000 960000 
Усього виплат 10065 50065 50065 50065 50065 50065 50065 

 
Отже, господарство за користування кредитними ресурсами заплатить 

«Укрсиббанку» 312 тис. грн, що є прийнятним варіантом для обох сторін кре-
дитного договору. Розрахунки показують, що залучення інвестицій для 
реалізації проекту у формі кредиту є достатньо вигідним, оскільки ці кошти 
швидко окупляться. 

10. РИЗИКИ ТА ГАРАНТІЇ 

Головний ризик проекту – виробничий, тобто можливе зниження обсягів 
виробництва продукції під впливом природних чинників. У цій зоні можливе 
зниження обсягів виробництва зернових на 30 % внаслідок несприятливих пого-
дних умов у середньому один раз на п’ять років. Але й за таких умов 
господарство буде прибутковим і здатним погасити кредит як за рахунок  галузі, 
так і за рахунок інших галузей (наприклад, від реалізації молока). Крім того, пі-
дприємство має доволі високий рівень інтенсифікації зерновиробництва, що 
істотно знижує імовірність недоотримання валового збору зерна через зниження 
рівня урожайності у зв’язку з несприятливими погодними умовами.  
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Таблиця 28 
Графік погашення заборгованості у 2011 р., грн 

Місяць Показник січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 
Борг на початок місяця 960000 920000 880000 840000 800000 760000 720000 680000 640000 600000 560000 520000 
Нараховано відсотків 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 
Виплата основної суми 
боргу 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

Сплачено за відсотками 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 
Борг на кінець місяця 920000 880000 840000 800000 760000 720000 680000 640000 600000 560000 520000 480000 
Усього виплат 50065 50065 50065 50065 50065 50065 50065 50065 50065 50065 50065 50065 

 
 
 
 

Таблиця 29 
Графік погашення заборгованості у 2012 р., грн 

Місяці Показник січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень 
Борг на початок місяця 480000 440000 400000 360000 320000 280000 240000 200000 160000 120000 80000 40000 
Нараховано відсотків 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10050 
Виплата основної суми 
боргу 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

Сплачено за відсотками 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10065 10050 
Борг на кінець місяця 440000 400000 360000 320000 280000 240000 200000 160000 120000 80000 40000 - 
Усього виплат 50065 50065 50065 50065 50065 50065 50065 50065 50065 50065 50065 50050 
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Розрахунки показали, що фактична площа збирання зернових у ТОВ 
«Октан» згідно з виробничою програмою на 2010‒2012 рр. перевищує більш 
ніж у три рази беззбиткову. Ринковий ризик для підприємства є незначним, 
оскільки воно має укладені ф’ючерсні угоди щодо продажу зерна.  

Стосовно гарантій все майно, що буде віддано під заставу, застраховане. 
Крім того, застрахованими є й посіви озимих зернових культур. 
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ДОДАТОК В.  
ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНУ СПАДНОЇ ВІДДАЧІ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 

Оптимальний план виробництва, який відповідає оптимальній  величині 
прибутку, знаходиться шляхом оптимізації економічного аналізу виробництва 
на основі виробничих функцій і функцій мети [1‒3]. 

Математичні основи для сучасного економічного аналізу ефективності 
сільськогосподарських підприємств на основі виробничих функцій і функцій 
мети викладені в класичних монографіях Гультяєва А.К. та Гуторова О.І. [2-
3] і навчальних посібниках Батенко Л.П. та ін. [1, 4]. 

У монографіях [2, 3] розглянуто велике коло економічних завдань, фун-
кція мети яких є лінійною функцією своїх змінних. Оптимальне рішення такої 
функції мети знаходиться за допомогою методів лінійного програмування. У 
монографії [2] розглянуто ряд завдань, у яких об'єм випуску сільськогоспо-
дарської продукції (рослинництва або тваринництва) є нелінійною функцією 
витрат. Оптимальні вирішення таких завдань знаходяться за допомогою ме-
тодів нелінійного програмування [4]. 

Для того, щоб економічний аналіз технологічних процесів вирощування 
рослин у рамках моделі “витрати–випуск” відображав об'єктивну реальність, 
необхідно, щоб виробнича функція в просторі економічних змінних “витра-
ти–випуск ” була проекцією об'єктивної закономірності фізіологічного 
розвитку рослин – функції врожайності, яка залежить від об'єктивно обумов-
лених параметрів і значення яких можна вимірювати незалежними методами.  

У 1855 р. Лібіх опублікував роботу, в якій емперично сформулював три  
закони фізіологічного розвитку рослин від кількості підживних речовин у 
ґрунті, які засвоює рослина в процесі свого розвитку: закон мінімуму, закон 
оптимуму і закон максимуму. З погляду фізіології рослин всі три закони рів-
ноправні, тому що є частками загальної залежності урожайності рослин від 
підживних речовин. 

Мабуть, уперше Гельрегель експериментально підтвердив закони Лібіха, 
вивчивши залежність врожайності  рослин (ячмінь) при зміні тільки одного 
зовнішнього чинника влагоємності ґрунту [5] (рис. 1). 

Функція регресії (суцільна крива), що апроксимує цю експериментальну 
залежність, визначена стандартним методом. Функція регресії має простий 
вигляд: 

2)( cxbxaxY  ,                                              (1) 
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де )(xY  ‒ функція врожайності ячменю, дг, 
%X  ‒ вологоємкість ґрунту, %,  

a , b  і c  ‒ параметри функції регресії, які відповідно рівні: )(524.44 дгa  , 
%)/(847.10 дгb  , ]/(%)[1026.0 2дгc  . 

 
Рис. 1. Залежність урожаю ячменю від вологоємкості ґрунту [5] 

Функція регресії (1) описує об'єктивну реальність, яка відображає фізіоло-
гічні закономірності розвитку рослин. Згідно з методологією розвитку науки, 
об'єктивно існуючі закономірності не можуть визначатися через абстрактні 
математичні параметри. Тому виникає запитання про те які параметри функ-
ції регресії (1) є об'єктивною реальністю, незалежною від нашої свідомості, а 
які математичною абстракцією?” Для того, щоб відповісти на нього, запише-
мо рівняння (1) в канонічному вигляді: 

200 )()()( xXcXYxY  ,                                   (2)  

де cbX 2/0   – величина, яка визначає положення максимуму функції вро-
жайності і кількості підживних речовин, які засвоює рослина в цих 
зовнішніх умовах, 

2020 )(4/)( XcacbaXY   ‒ величина, яка  визначає максимальну 
величину урожаю, яка відповідає генетичному потенціалу рослини в цих 
зовнішніх умовах, 

22 /)(2
1 xxYc   – параметр, який визначає прискорення фізіологічного 

розвитку рослини,  
x  ‒ початкові агрохімічні параметри ґрунту, які змінюються при внесенні 
витратних матеріалів у ґрунт. 

Величини )( 0XY  і 0X  можна безпосередньо знайти з графіка рис. 1, не 

Y(x) = -0,1026x 
2 

 + 10,847x - 44,524 
R 2  = 0,969 

Y(x)=242,166-0,1026(52,861-x)^2 
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визначаючи параметри функції регресії. Параметр c  визначається з рівняння 
(2) величин )( 0XY , 0X . Урожай при деякому фіксованому значенні 

0xx  : 2
0

0
0

0 )/())()(( xXxYXYc  . 
Для математичної інтерпретації законів Лібіха важливо враховувати ін-

тервал, визначений законами мінімуму і максимуму, усередині якого 
перебуває закон оптимуму з характерною особливою точкою – точкою мак-
симуму функції врожайності. 

Справді, закони Лібіха відповідають теоремі Ферма (1601‒1665 рр.), згід-
но з якою аналітична функція або постійна усередині цього інтервалу, або має 
екстремум – максимум або мінімум, якщо у кінцевих точках інтервалу вона 
приймає рівні значення. Експериментальні дані на рис. 2 однозначно показу-
ють, що з трьох альтернативних можливостей у закономірностях 
фізіологічного розвитку рослин реалізується одна – функція врожайності рос-
лин має максимум. 

Отже, з трьох законів Лібіха закон оптимуму є основним, оскільки закони 
мінімуму і максимуму є наслідком закону оптимуму. 

Аналітичний вираз (2) є наслідком математичного закону, згідно з яким 
будь-яку аналітичну функцію в малому околі поблизу максимуму можна роз-
класти в ряд і обмежитися першим (квадратичним) членом розкладання.  

Таким чином, закони Лібіха й експериментальні результати Гельрегеля 
дозволяють з перших принципів однозначно визначити аналітичну залежність 
фізіологічного стану рослин від зовнішніх чинників в околі максимуму вро-
жайності рослини в цих зовнішніх умовах.  

У монографії [2] і в ряді циклу інших монографій [6,7] пропонувалися різ-
ні функції регресії врожайності рослин і виробничі функції на їх основі 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Залежність урожайності кукурудзи (крива 3) та пшениці (крива 1) 

від кількості фосфорних добрив [109] 



 

 509 

Точки А і В – точки максимуму функцій на кривих 1 і 3 відповідно, криві 
2 і 4 відповідають функціям, які отримані розкладанням функцій 1 і 3 в ряд в 
околиці їх максимуму.  

Найчастіше експериментальні результати апроксимувалися функціями ре-
гресії такого вигляду : 

cxxbaxY )( ;                                                   (3) 
2/3)( cxbxaxY  .                                                    (4) 

Апроксимація експериментальних результатів виразами (3, 4), детально 
розглянуті в [2]. 

З рис. 2 видно, що функції регресії (3, 4) мало відрізняються від функції 
(2), параметри якої отримані розкладанням у ряд функцій регресії в околі їх 
максимуму.  

Отже, твердження наведені в класичній монографії [2], про те, що для ви-
ведення виробничих функцій можуть бути використані численні види 
алгебраїчних рівнянь, безпідставні. Не можна застосовувати лише один вид 
рівнянь для характеристики сільськогосподарського виробництва в різних 
умовах. Вид алгебраїчної функції і величина її коефіцієнтів варіюватимуться 
залежно від ґрунту, клімату, типу і різноманітності сільськогосподарських 
культур, змін у ресурсах, рівня механізації, величини інших витрат, фіксова-
них за величиною і т. д. Тому в кожній роботі постає проблема вибору виду 
алгебраїчної функції, яка, очевидно, або що згідно є відомостям сумісна з цим 
явищем. 

Закони Лібіха є загальними для різних сільськогосподарських рослин. 
Тому аналітичний вираз (2) відображає фундаментальну закономірність фізі-
ологічного розвитку рослин в околі максимуму врожайності, який кількісно 
визначає генетичний потенціал рослини в цих зовнішніх умовах. Функція 
врожайності (2) в результаті проектування в простір економічних змінних 
“витрати–випуск” трансформується у виробничу функцію технологічного 
процесу вирощування рослин, яка визначається виразом (2). 

У 18 ст. французький економіст Тюрго, ґрунтуючись на експеримента-
льних даних сільськогосподарського виробництва, сформулював економічний 
закон спадної ефективності (віддачі). Згідно із законом спадної ефективності 
(віддачі) приріст продукції на одиницю матеріальних витрат убуває при збі-
льшенні матеріальних витрат. Аналітична залежність урожайності 
сільськогосподарських культур від кількості добрив і меліорантів, що вно-
сяться для підживленням рослин (2), відповідає закону спадної ефективності 
(віддачі).   

Справді, величина похідної xxY  /)(  зменшується згідно із законом: 

cxcXxxY 22/)( 0   

Визначимо критерії для прийняття рішень про виробничу діяльність 
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сільськогосподарського підприємства в галузі рослинництва, які виходять з 
оптимізації загальних виразів для функції прибутку W , функції норми ефек-
тивності NI і функції економічної рентабельності ER  з виробничою  
функцією (2).  

У цьому разі функція прибутку W  визначається таким рівнянням [2, 8, 
9]: 

)(])()([ 200 cZxPxXcXYPW MY  ,                     (4) 

де YP  – вартість реалізації продукції,  

MP  – вартість добрив для забезпечення рослини підживленням,   

)(cZ  –  умовно-постійні витрати без урахування витрат на добрива.  

З рівняння (4) виходить, що функція прибутку має максимум у точці [8, 
9]: 

YM
K cPPXXx 2/0                                     (5) 

Максимум функції прибутку спостерігається при технологічній нормі 
добрив KX , яка менша норми добрив, відповідний максимуму врожайності 

0X  [2, 8, 9]. Формула (5) збігається з формулою (2.7), наведеною в моногра-
фії [2], якщо у формулі (2.7) зробити перехід до канонічних змінних 0X  і c .   

На рис. 3 наведено залежності функцій доходу R  і функції витрат 
xmPmZ )()(   від змінного чинника x . 

 

 
Рис. 3. Залежність функцій доходу R  і функції витрат xmPmZ )()(   від 

змінного чинника x  

де  Крива 1 – дохід від кількості застосованих добрив ( rP =$1.5/bu), кри-
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ва 2 – витрати на добрива ( MP = $0.25/kg), крива 3 – доход від реалізації уро-
жаю з урахуванням витрат на добрива 

У розрахунках використовувалась виробнича функція, яка була визна-
чена за допомогою системи “cropping system”:  

2)63.186(003.059.183)( xxY  . 
З рис. 3 видно, що максимум на кривій 3 відповідає меншій кількості вне-

сених добрив, чим максимум на кривій 1.  
Таке зміщення максимуму на кривій 3 щодо максимуму на кривій 1 є на-

слідок закону спадної віддачі з виробничою функцією (див. формулу 2), 
згідно з яким беззбиткова технологічна норма визначається з диференціаль-
ного рівняння: 

MY PxxYP  /)( , MY PxXcP  )(2 0

, YM cPPXx 2/0  .           (6) 

Технологічна норма добрив KX  залежить не від умовно-постійних ви-
трат (рис. 4), а тільки від параметрів функції урожайності 0X ,c  і ринкових 
цін на продукцію YP  та добрива MP . 

 

Рис. 4. Залежності функції прибуткуW  при різних значеннях умовно-
постійних витрат )(cZ  

У точці максимуму функція прибутку приймає значення: 
),()(max cZXPXYPW K

M
K

Y                             (7) 

Величину )( KXY знаходять з рівняння:  
20200 )2/()()()()( YM

KK cPPcXYXXcXYXY  .     (8) 
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З формули (8) виходить, що вигідна з економічного погляду оптимальна 
величина урожаю )( KXY  залежить не тільки від максимуму функції урожай-
ності )( 0XY , а також від параметра c  і ринкових цін YP  та MP .  

Отже, при виборі посівного матеріалу, паспорт якого характеризується 
функцією врожайності, необхідно враховувати як генетичний потенціал рос-
лини )( 0XY , так і відношення ринкових цін YM PP /  і величину параметра c .  
Відзначимо, що величина беззбиткової норми технологічного процесу KX  
відрізняється від величини 0X  на 15 % (рис. 3). Згідно із статистичними да-
ними, на практиці виконується нерівність: 

1/)(2/ 000  XXXXcPP K
YM . 

Остання обставина дає підстави вважати, що для економічного аналізу іс-
тотна аналітична залежність виробничої функції в малому околі її максимуму. 
Тому немає необхідності  для економічного аналізу у виробничій функції 
враховувати такі члени розкладання в ряд Тейлора. 

Функція окупності, яка визначається з рівняння достигає максимуму у 
точці NIXx  : 

)](/[])()([ 200 cZxPxXcXYPNI MY  ,                         (9) 

]/)()/)(()/)(([ 020 cXYXPcZPcZX MM
NI  .        (10) 

Технологічна норма добрив NIXx   не залежить від ринкової ціни YP , 
а залежить тільки від умовно-постійних витрат, ринкових цін MP  і  парамет-
рів функції урожайності 0X та c .  

 
Рис. 5. Залежність величини 0/ XXy NI від безрозмірного параметра 

0/)( XPcZz M  
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де крива 1- параметр 200 )(2/)( XcXY =0.5, крива 2 - пара-
метр 200 )(2/)( XcXY =1.5 

Із формули (10) виходить, що функція окупності NI  має завжди макси-
мум при 200 )()( XcXY  . Якщо 200 )()( XcXY  , то функція NI  має 
максимум за умови 0200 2/])()([/)( cXXcXYPcZ M  (рис. 5). 

У точці максимуму функція норми ефективності (окупності) NI  при-
ймає значення: 

)/()(max 00 KNI XXXXNI  .                               (11) 

Як відомо, функція економічної рентабельності ER  визначається з ви-
разу: 

1 NIER                                                (12) 
Згідно з формулою (12) максимум функції економічної рентабельності 

досягається в точці NIXx   і величина максимуму функції ER  дорівнює: 

)/()(1maxmax 0 KNIK XXXXNIER  .          (13) 
З формули (11) виходить, що максимум функції окупності залежить від 

значень положення максимуму функції врожайності, положення максимуму 
функції прибутку і положення максимуму функції окупності NI . Таким чи-
ном, з порівняння формул (12) і (13) виходить що критерієм рентабельного 
сільськогосподарського підприємства в галузі рослинництва є виконання 
умов: 0XXX KNI  . Точка максимуму функції окупності NI  є особливою 
точкою, яку необхідно враховувати при економічному аналізі ефективності 
виробництва сільськогосподарського підприємства, особливо при обмежено-
му капіталі. 

На рис. 6 і 7 наведені залежності функції норми ефективності NI  при рі-
зних рівнях умовно постійних  витрат )(cZ . 

Визначимо різницю в прибутку при використанні технологічних норм 
KT

K XX   і NIT
NI XX  . Ця різниця дорівнює: 

2/max)()(max)(max 2 ERCXXcPXWXWW M
NIK

Y
NIK         (14) 

Величина )( NIK
MM XXPC   означає економію витрат на придбання 

добрив для забезпечення рослин підживленням при обмеженому капіталі. 
З виразу (14) виходить, що при рентабельності виробництва 12/max ER  

товаровиробникові завжди  вигідно зменшити величину прибутку за рахунок 
економії засобів на придбання добрив  для забезпечення рослин підживлен-
ням. При цьому товаровиробник, зменшивши свій прибуток на величину W  
і заощадивши витрати на закупівлю добрив на величину MC , може отримати 
загальну економію в такому розмірі: 

2/)max2)(( ERXXPWC NIK
MM                       (15) 
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Рис. 6. Залежності функції норми ефективності NI  при різних рівнях 
умовно‒постійних витрат )(cZ  

 

Рис. 7. Залежності функції норми ефективності NI  при різних  
рівнях умовно постійних  витрат )(cZ  

Порівнявши формули, які наведені у табл. 1, з аналогами, наведеними в 
класичній монографії [2] можна помітити, що на основі нової запропонованої 
біоагроекономічна термінології запропоновані формули у роботі [8, 9] прості 
для практичного використовування і для обчислювання основних економіч-
них характеристик достатньо калькулятора. 

У табл. 1 наведено стислі загальні формули для економічного аналізу 
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ефективності виробничого процесу сільськогосподарського підприємства у 
галузі рослинництва на основі виробничих функцій.  

Таблиця 1 
Методичний інструментарій для економічного аналізу виробництва 

продукції рослинництва на базі виробничої функції. 
Функція прибутку 

)(])()([ 200 cZxPxXcXYPW MY  , 

 точка максимуму: YM
K cPPXXx 2/0  , 

YM
KT

K cPPXXX 2/0  , 

),()(max cZXPXYPW K
M

K
Y   

20200 )2/()()()()( YM
KK cPPcXYXXcXYXY  , 

інтервал [ BA xx , ], де 0W , 

cPWXx Y
K

A /)(max , cPWXx Y
K

B /)(max  
Функція окупності 

)](/[])()([ 200 cZxPxXcXYPNI MY  ,  

точка максимуму: ]/)()/)(()/)(([ 020 cXYXPcZPcZXx MM
NI  , 

)/()(max 00 KNI XXXXNI  , 

(max 1) / 2T NI o
NI M YX X X P ER cP    . 

Оптимізація прибутку при обмеженому капіталі 
2/max)()(max)(max 2 ERCXXcPXWXWW M

NIK
Y

NIK   , 

)( NIK
MM XXPC  , 2/)max2)(( ERXXPWC NIK

MM   . 
Функція економічної рентабельності 

1 NIER , 
)/()(1maxmax 0 KNIK XXXXNIER  . 

 
Розглянемо, які загальні критерії для прийняття рішень про виробничу  

діяльність сільськогосподарського підприємства виходять з отриманих ре-
зультатів (4-15).  

1. Якщо у виробника необмежений капітал і він зацікавлений в отри-
манні більшого прибутку, то, природно, потрібно використовувати 
технологічну норму добрив T

KX , яка відповідає максимуму функції прибутку, 
тобто KT

K XX  . 
При цьому умовно-постійні витрати повинні задовольняти нерівність: 

])2/()([)( 20
YMY cPPcXYPcZ  . Величина )(cZ  обмежена величиною, яка 

визначається параметрами функції врожайності )( 0XY , 0X  і c  та ринковими 
цінами YP  і MP . Виробник повинен мати капітал величина якого більша суми 
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)(cZXP K
M  .  

Рівність KT
K XX   визначає беззбиткову технологічну норму техноло-

гічного процесу внесення добрив. Точка беззбиткового технологічного 
процесу внесення добрив, що відповідає максимуму прибутку, як вже зазна-
чалося, є наслідком закону спаданої віддачі і знаходиться з умови:  

YM PPxxY //)(  . 

З табл. 1 випливає, що для визначення технологічних норм KT
K XX  , 

NIT
NI XX   і T

BX , крім величин )( 0XY  і 0X , які якісно можна визначити в 
експериментах з винесення підживних речовин з ґрунту рослиною в процесі 
вирощування, необхідно знати параметр с, який визначається тільки за допо-
могою агрономічної системи “сropping system”, що дозволяє визначити 
залежність )(xY . 

Формули (9 і 12) – прості і зручні для експресного прийняття рішень 
про вибір посівного матеріалу і визначення норми технологічного процесу 
внесення добрив в умовах нестабільності ринкових цін на отримувану проду-
кцію, на посівний матеріал і на витратні матеріали для забезпечення рослин 
підживленням.   

2. Якщо виробник обмежений капіталом, то можливі такі сценарії для 
прийняття рішень: 

А. Виробник має достатньо капіталу, щоб використовувати технологічну 
норму внесення добрив T

NIX , яка відповідає максимуму функції окупності, 
тобто NIT

NI XX  . З виразу (15) виходить, що при обмеженому капіталі виро-
бництво рентабельне, якщо виконується нерівність NIK XX  . Для 
виконання умови необхідно, щоб умовно–постійні витрати задовольняли не-
рівності:  

]2/)()([)( 00 K
MY XXPXYPcZ                             (16) 

Величина )(cZ  обмежена величиною, яка визначається параметрами 
функції врожайності )( 0XY , 0X  і c  та ринковими цінами YP  і MP . Виробник 
повинен мати капітал величина якого більша суми )(cZXP NI

M  . 
Формули (12-19) – прості і зручні для прийняття рішень про вибір стра-

тегії управління економікою і виробничим процесом вирощування рослин.  
Справді, ці формули дозволяють змінити традиційну схему економічно-

го аналізу. Для експресної оцінки прибутку товаровиробникові необхідно 
знати паспорт посівного матеріалу (функцію врожайності) і ринкові ціни YP і 

MP . Тоді за формулою (20) товаровиробник може оцінити верхню межу умо-
вно-постійних витрат. Задавши максимальну величину окупності інвестицій 

NImax  з урахуванням можливого ризику, товаровиробник визначає техноло-
гічну норму внесення добрив за формулою: 
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YM
oNIT

NI cPNIPXXX 2/max                           (17) 
Витрати на придбання добрив і меліорантів MZ , економію витрат на 

придбання витратних матеріалів при обмеженому капіталі в порівнянні з до-
статнім капіталом для отримання максимального прибутку визначають за 
формулами: 

NI
MM XPZ   и )( NIK

MM XXPC  .              (18) 

Визначивши за формулою (2.21) величину NIX , знаходимо величи-
ну )(cZ : 

)(2/]})()[()({)( 02200 NINI
M XXcXXcXYPcZ              (19) 

Оскільки величина )(cZ  є лінійною сумою декількох доданків, то мето-
дом лінійного програмування можна знайти їх оптимальну комбінацію за 
умови, що ця сума рівна величині )(cZ , визначеній за формулою (19).  

Б. Виробник не має капіталу, для того щоб придбати витратні матеріали 
для внесення технологічної норми  добрив T

NIX , яка відповідає максимуму 
функції окупності, тобто NIT

NI XX  . У цьому разі за умови 0W  необхідно 
визначити граничні технологічні норми T

BX  і об'єм продукції виробництва 
(формула 9) [2, 9, 10].  

Справді, якщо вважати, що корені рівняння у виразі (4) визначають точ-
ки беззбиткового об'єму продукції виробництва, то: 

cPWXx Y
K

A /)(max , cPWXx Y
K

B /)(max              (20) 

де величини KX  і Wmax  визначаються з формул (2.9) і (2.11).  
Якщо врахувати визначення величин 0X і )( 0XY  через параметри фун-

кції регресії (1), то вираз (20) [9] збігається з формулою (1.9) параграфа 1.2 і з 
формулою (2.27) [2]. Таким чином, з проведеного аналізу виходить, що еко-
номіка рослинництва характеризується трьома типами особливих точок. 

Перший тип особливої точки – це точка KXx  , яка відповідає макси-
муму функції прибутку W = Wmax  з урахуванням витрат на витратні 
матеріали (рис. 2.19) і визначає беззбиткову технологічну норму внесення цих 
матеріалів. 

Другий тип особливої точки – це точка NIXx  , яка відповідає макси-
муму функції окупності NI  (рис.2.21) і визначає технологічну норму 
внесення витратних матеріалів, при якій окупність змінного фактора макси-
мальна. 

Третій тип особливих точок – це точки 01 Bx  і 2Bx , в яких 0W  і які 
визначають межі інтервалу об'єму виробництва, в якому забезпечується при-
буток сільськогосподарського підприємства і величини урожаю )( AxY  і 

)( BxY , відповідні цим технологічним нормам (рис. 2.20). 
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З рис. 8 видно, що збільшення врожайності за рахунок внесення добрив 
в інтервалі [ K

A xx , ] окупає витрати на придбання добрив, а в інтервалі 
[ 0, XX K ] ці витрати не окупаються і величина прибутку зменшується. 
 

      
Рис. 8. Залежність врожаю кукурудзи від азотних добрив 

З рис. 9 і 10 видно, що інтервал технологічних норм [ BA xx , ] залежить 
від величини cPW Y/)(max .  

 
Рис. 9. Залежність крива 1- доходу від реалізації урожаю,  

крива 2- витрати на покупку добрив плюс умовно постійні витрати,  
крива 3- функції прибутку, визначена виразом (9),  

крива 4 – дзеркальне відображення кривої 2. 

Якщо cPWX Y
K /)(max , то область прибутку  обмежується інтервалом 

технологічних норм [ Bx,0 ]. Точка беззбиткової технологічної норми KXx   
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розташована в центрі інтервалу технологічних норм [ BA xx , ] і відповідає мак-
симальній величині прибутку W .   

У табл. 2 наведені технологічні норми внесення витратних матеріалів для 
забезпечення рослин підживленням, які збільшують прибуток за рахунок ви-
трат на придбання витратних матеріалів для рентабельного 
сільськогосподарського підприємства з різним капіталом  .  

Таблиця 2 
Технологічні норми внесення добрив для забезпечення рослин 

підживленням, що збільшують прибуток за рахунок витрат на добрива, 
для рентабельного господарства  з різним капіталом   

Проведений економічний аналіз заснований на знанні функції врожайно-
сті рослин на конкретному полі виробника. Для цього в США і інших 
передових країнах в області аграрних технологій існує агрономічна система 
“cropping system”, яка призначена для визначення параметрів функцій вро-
жайності рослин для конкретних полів практично в реальному масштабі часу 
і для підбору номенклатури рослин у сівозміні. 

Справді, фермер, знаючи функцію врожайності рослини, яку він збира-
ється вирощувати, і ринкові ціни на виготовлену продукцію і добрива, а 
також наявність капіталу, легко за формулами (2.9‒2.19) за допомогою каль-
кулятора визначить оптимальні технологічні норми для забезпечення рослини 
живленням і інтервал можливих змін умовно–постійних витрат )(cZ . 

Таким чином, якщо відома функція врожайності рослин, то аналіз еконо-

Технологічна норма T
iX  

Загальні витрати на випуск продукції без 
урахування витрат на добрива ( ( )Z c ) 

А. 0 0 2( ) ( )Y X c X ,  )(cZXP T
iM  

/ 2T K o
K M YX X X P cP    

0

20 ])2/()([)(

XP

cPPcXYPcZ

M

YM




 

(max 1) / 2T NI o
NI M YX X X P ER cP     0 0 2 0

0 0

[ ( ) ( ) ]/ 2 ( ),

( ) [ ( ) ( ) / 2]
M

K
Y M

P Y X c X cX Z c

Z c P Y X P X X

 

  
 

1/ 2
1[ (max ( ) / ) ]K K T NI

Y BX W X cP X X    0 0 2

1 1

[ ( ) ( ) ] ( )

[ ( ) ]
Y

T T
Y B M B

P Y X c X Z c

P Y X P X

  

 
 

10 T NI
BX X   0 0 2( ) [ ( ) ( ) ]YZ c P Y X c X   

Б. 0 0 2( ) ( )Y X c X ,  )(cZXP T
iM  

/ 2T K o
K M YX X X P cP    

0

20 ])2/()([)(

XP

cPPcXYPcZ

M

YM




 

(max 1) / 2T NI o
NI M YX X X P ER cP     0 0

1 [ ( ) ( ) / 2]K
Y MZ P Y X P X X    

1[ max ( ) / ]K K T NI
Y BX W X cP X X    ])([ 11

T
M

T
BY XPXYPZ   
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мічної ефективності вирощування продукції рослинництва припускає оптимі-
зацію прибутку за допомогою виробничої функції, а мінімізацію умовно–
постійних витрат )(cZ  – за допомогою методів лінійного програмування. В 
Україні економічний аналіз ефективності виробничих процесів у рослинницт-
ві заснований на “директорній” методології, яка відрізняється від методології, 
заснованій на визначенні функцій врожайності на конкретному фермерському 
полі, викладеної вище. 

Вихідною позицією для економічного аналізу ефективності виробничих 
процесів у рослинництві є не функція врожайності рослин, а величина про-
гнозованого (планованого) урожаю і норма внесення витратних матеріалів 
для забезпечення рослин підживленням для отримання цього урожаю.   

Така методологія  аналізу припускає знаходження комбінації “урожай + 
технологічна норма ” методом перебору, при якій величина прибутку 0W .   

Як уже було відзначено, загальний підхід, згідно з. Л.В. Канторовичем 
[1], дозволяє визначити тільки допустимий план виробництва, тобто план для 
якого 0W .  Оптимальний план виробництва, який відповідає максимальній 
величині прибутку, знаходиться шляхом оптимізації економічного аналізу на 
основі виробничих функцій і функцій мети [1‒4]. 

Таким чином, проведений аналіз свідчить, що відсутність в Україні агро-
номічної системи “Cropping system”, веде до збитковості агроекономічних 
рекомендацій товаровиробникові агрономів і економістів. 
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