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4.1. Поняття структуризації проєкту 
 

Управління проєктами поділяється на блоки, які є окремими 
засобами для планування, обліку, організації та координації, тобто 
для складання структури проекту.  

Плануючи основні завдання проєкту та визначаючи їхні па-
раметри: розмір, час, витрати – керівник проєкту і команда повинні 
знати, яку роботу потрібно виконати, хто її виконає, які кошти 
та  ресурси виділяються на цю роботу та яка структура належних 
витрат проєкту. Відповіді на ці запитання дає структуризація  
проєкту, що включає формування структури проєктної роботи, 
витрат та їх узгодження з організаційною структурою проєктної 
групи (рис. 4.1). 

Структурування є ефективним інструментом для конструю-
вання проєкту як системи, якою можна ефективно управляти, 
і  є  способом поліпшення внутрішнього середовища проєкту.  
Відбувається декомпозиція складної структури на простіші й легші 
в управлінні ланки. 

Структуризація – це поділ проєкту на ієрархічні субсистеми 
та компоненти, створення звʼязків та взаємозвʼязків між ними, 
що  дає змогу керувати проєктами. Отож структуризація складаєть-
ся з поділу проєкту на ієрархічні підсистеми та компоненти таким 
чином, щоби керованість проєкту не погіршилась, а поліпшилась.  

Розділ 
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Рис. 4.1. Складові структуризації проєкту 
 
Структура проєкту передбачає визначення продуктів, які 

слід  розробити або виготовити, та поєднання елементів роботи, 
яку  потрібно  виконати. 

 
 

4.2. Основні завдання  
структуризації проєкту 

 
Метою структурування є створення організаційної основи 

для майбутньої системи управління проєктами. 
Основними завданнями структуризації проєкту є: 
 демонтаж проєкту на окремі важливі блоки; 
 розподіл відповідальності за управління певними блока-

ми, а також за виконання окремих робіт або завдань; 
 узгодження завдань та відповідальності зі структурою 

конкретної організації або обґрунтування принципів створення 
нових, відповідних потреб управління проєктами – організації; 

Робоча струкура 
проєкту 

Організаційна 
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Затратна структура 
проєкту 
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 розподіл ресурсів між окремими завданнями, частинами, 
підрядниками; 

 створення основи для планування, моніторингу та оцінки 
витрат на всіх етапах життєвого циклу проєкту; 

 визначення робіт або груп робіт (пакетів), які будуть  
передані іншим організаціям для виконання робіт. 

Процес виведення з експлуатації та його результати повинні 
відповідати основним принципам організаційного моделювання 
і  проєктування, а саме: 

 відповідне структурне відображення процесу досягнення 
мети, процесів розробки продукції та проєктування результатів 
проєкту; 

 забезпечення повноти результатів, змісту та якості проєк-
тної продукції; 

 врахування спеціалізації ресурсів, особливостей їх поділу 
та класифікації за вертикаллю і горизонталлю; 

 раціоналізм архітектури та загальна ефективність системи 
управління. 

 
 

4.3. Методи управління  
проєктами 

 
Існує чимала кількість методів, завдяки яким відбувається 

механізм управління проєктами. Крім класичного, який ми згадува-
ли вище, використовуються ще такі: 

 Agile – коли один масштабний проєкт ділиться на багато 
дрібних проєктів, кожен з яких реалізується поетапно;  

 Scrum – коли один проєкт поділяється на його складові;  
 Lean – розподіл проєкту на дрібні пакети робіт;  
 Kanban – різновид програм для проєктів, не обмежених 

дедлайном, оскільки їх дозволено ставити на паузу. 
Охарактеризуємо ці методи детальніше.  
Управління проєктами за методикою Agile – це ітератив-

ний  підхід до управління й розробки проекту (уперше запровадже-
ний у  сфері розробки програмного забезпечення), ключову роль 
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у  якому відіграють безперервні релізи та зворотний звʼязок від 
клієнтів при кожній ітерації проєкту. 

Команди розробників програмного забезпечення, що викори-
стовують Agile-методику управління проєктами, можуть швидше 
виконувати роботу, взаємодіяти й оперативно реагувати на тенден-
ції ринку. 

Традиційний підхід до управління проєктами охоплює дві 
методології: Scrum і Kanban. Scrum передбачає ітерації з фіксова-
ною тривалістю, а Kanban – безперервні релізи. Після закінчення 
одного підходу команда відразу переходить до наступного. 

Техніка Scrum найчастіше використовується командами роз-
робників, але її принципи та досвід можна застосувати до будь-якої 
командної роботи. Це одна з причин, чому ця техніка настільки 
популярна. Scrum зазвичай представляють як платформу управлін-
ня проєктами Agile. Члени команди Scrum зустрічаються, викорис-
товують спеціальні інструменти та виконують особливі ролі для 
організації та управління роботою. Одним із них є беклог (Product 
backlog) – документ, що містить перелік вимог до продукту, у пев-
ному сенсі він імітує формальну мету і завдання проєкту. 

Якщо коротко, Scrum вимагає фахівця для створення середо-
вища, де: 

 власник продукту замовляє роботу над складною пробле-
мою; 

 команда Scrum, яка зазвичай є самокерованою, відпо- 
відає за підготовку продукту протягом т. зв. спринту – періоду 
у  15–30 днів або менше, коли працівники формують функціональ-
но готовий продукт певної ітерації; 

 команда Scrum та її зацікавлені сторони перевіряють ре-
зультати та налаштовуються на наступний спринт; 

 процес повторюється у наступній ітерації, покращуючи 
якість продукту та глибину функціональних звʼязків проєкту. 

Scrum простий. Він базується на основі колективного інте- 
лекту людей, які його використовують. Замість того щоб надавати 
людям докладні інструкції, правила Scrum керують їхніми відноси-
нами та взаємодіями. 

У рамках роботи можуть застосовуватися різні процеси, тех-
ніки та методи. Scrum охоплює існуючі практики або робить 
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їх  непотрібними. Scrum робить видимою відносну ефективність  
поточного управління, навколишнього середовища та техніки  
роботи, щоб можна було внести корективи при потребі. 

Kanban представляє собою Agile-методику управління  
проєктами, в якій робота зіставляється з ресурсами команди.  
Її мета – виконувати роботу якомога швидше, тому Kanban-
команди можуть реагувати на зміни оперативніше, ніж scrum-
розробники. Термін походить з японської (看板– вивіска). 

На відміну від Scrum, в Kanban-методології зазвичай немає 
беклогів. Вся робота знаходиться в розділі «Зробити». Завдяки 
цьому Kanban-команди можуть створювати безперервні процеси 
і  випускати релізи в будь-який момент. Вся робота видна, підрахо-
вана і готова до виконання, тому після закінчення одного завдання 
команда відразу ж переходить до наступного. Команда отримує 
певний обсяг робіт виходячи з лімітів – заздалегідь заданої певної 
кількості завдань, які можуть одночасно знаходитися в одному 
розділі (за винятком розділу «Зробити»).  

Впровадження будь-якого методу управління проектами за-
звичай не минається без набору технологічних та організаційних 
інструментів, тобто без системи управління проєктами. У загаль-
ному розумінні це сукупність методів, які можуть вплинути на 
обʼєкт управління. Однак найчастіше цей термін використовується 
у вужчому значенні – як ярлик для конкретної програми. В Україні 
найліпше себе зарекомендували компанії з управління проєктами, 
що подані на рис. 4.2. Наявність порожніх чарунок означає, що, 
можливо, якась із уже існуючих у просторі проєктів методик та 
компаній у найближчому майбутньому займе провідне положення 
у галузі. 

Сервіси Wrike використовують понад 20 тис. організацій 
у  140 країнах по цілому світу, штаб-квартира компанії розташова-
нан у США (Каліфорнія). Сервіс Basecamp орієнтується на проєкти 
невеликих компаній і функціонує з 2005 року (до 2014-го – під 
назвою 37signals).  

Worksection – сервіс із управління проєктами, що створений 
українською командою у 2008 р., станом на 2020-ий налічував  
біля 1300 клієнтів із України та сусідніх держав. Серед сервісів, 
менш поширених у нашій країні, варто назвати Asana (з 2012 року 
на  ринку).  
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Рис. 4.2. Найпоширеніші в Україні організації  
з управління проєктами 

 
Усі перелічені сервіси – пропрієтарне ПЗ, хоча у деяких ви-

падках деякі послуги доступі безкоштовно. Прикладом безоплатної 
системи управління проєктами на момент підготовки посібника є 
Trello та деякі інші. 
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