Питання для підготовки до заліку

Теоретичні  засади проєктної діяльності
Проєктний підхід в управлінні розвитком міжнародного бізнесу	
Планування та управління бізнес-проєктами. 	
Проєкти сталого розвитку: регіональні, національні та міжнародні
Сутність та концепція сталого розвитку	
Проєкти сталого розвитку 	
Практика формування проєктних заявок.
Ініціація, розробка та структуризація проєктів	
Управління командою. Бюджети. Управління ресурсами.	
Досвід реалізації  міжнародних проєктів
Бізнес-планування та стратегії ведення розумного сільського бізнесу	
Проєктна діяльність: сільський туризм та креативні індустрії	
Проєктна діяльність у сфері освітнього бізнесу	
Виконання проектних дій: теоретичні засади
Проектні дії у життєвому циклі проекту
Сучасні   підходи   до    виконання    проектних дій
Управлінські дії, спрямовані на виконання проекту. Група процесів виконання
Створення організаційної структури для виконання проекту
Загальна послідовність розробки організаційної структури для виконання проекту
Офіс управління проектом (Project Management Office, PMO)
Прийняття оптимальних рішень щодо вибору організаційної структури для виконання проекту в умовах невизначеності вихідної
інформації
Забезпечення проекту трудовими ресурсами
Організація процесу забезпечення проекту трудовими ресурсами
Модель компетентності команди управління проектом
Управління трудовими ресурсами фази виконання проекту
Комунікаційні технології виконання проекту
Управління комунікаціями як процес
«управління очікуваннями зацікавлених сторін проекту»
Інструменти та методи поширення інформації при виконанні проекту
Технології групової комунікації в системі прийняття рішень
Управління інтеграцією, якістю, закупками в системі процесів виконання проекту
Керівництво та управління виконанням проекту
Здійснення закупок
Забезпечення якості проекту
Процеси моніторингу і контролю: управління інтеграцією, змістом, термінами, вартістю проекту
Вимоги до ефективного контролю
Моніторинг інтеграції проекту
Моніторинг змісту проекту
Моніторинг ходу виконання проекту за термінами і вартістю
Моніторинг і контроль якості, закупок, ризиків, комунікацій проекту
Контроль якості проекту
Моніторинг і контроль закупок проекту
Моніторинг і управління ризиками проекту
Моніторинг комунікацій проекту
