ТЕМА 10. МЕТОДОЛОГІЯ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ В РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТІ
 
Завдання 1. 
Побудуйте структуру контрольних листів для ідентифікації ризиків збільшення майбутньої собівартості інвестиційного проекту, в тому числі з урахуванням валютних ризиків.
Завдання 2. 
Для проекту будівництва заводу в ПП Oracle Crystal Ball задайте функції розподілу для ризику зупинки будівництва з причини блокування проекту з боку громад та аварії. За результатами моделювання створіть звіт (в окремому файлі Excel), де буде виведений графік розподілу показника NPV та відповідна статистика.  
Порівняйте результати, що були отримані в ПП MS Excel, з кількістю ітерацій 100 та в ПП Oracle Crystal Ball з кількістю ітерацій 5 000. 
Завдання 3. 
Для проекту будівництва заводу за попередніми даними, що були наведені в п. 10.1, заповніть таблицю наслідків та ймовірності реалізації (табл. 10.1) для кожного виду ризику (зміна ціни реалізації, обсягів продажу, собівартості, соціальні ризики, що пов’язані з блокуванням проекту з боку громад та аварії під час заміни обладнання), матрицю ризиків, проведіть відповідні розрахунки та заповніть таблицю заходів з управління ризиками (табл. 10.2).
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