Завдання
Команда менеджерів отримала завдання розробити план проєкту з реінжинірингу бізнес-процесу "Оформлення замовлення" у компанії "Інноваційні рішення" (за бажанням це може бути фірма на якій ви працюєте, або маєте реальні відомості для вирішення реальної задачі) з метою підвищення його ефективності на 30%. Використовуючи програмне забезпечення OpenProj, вирішіть завдання.
Хід роботи:
1. Створити список необхідних ресурсів у OpenProj згідно з наведеною нижче таблицею. Заповніть усі поля, звертаючи особливу увагу на тип ресурсу, ставку та максимальне використання.
	№
	Назва
	Тип
	Ініціали
	Одиниці вимірювання
	Нарахування
	Стандартна ставка
	Максимальне використання

	1
	Керівник проєкту
	Робота
	КП
	
	Пропорц.
	1100
	100%

	2
	Бізнес-аналітик
	Робота
	БА
	
	Пропорц.
	1500
	100%

	3
	Провідний розробник
	Робота
	ПР
	
	Пропорц.
	1800
	100%

	4
	QA-інженер
	Робота
	QA
	
	Пропорц.
	1250
	100%

	5
	Робоча група (5 осіб)
	Робота
	РГ
	
	Пропорц.
	6000
	500%

	6
	Додаткове ПЗ
	Матеріал
	ПЗ
	Одиниць
	Початок
	50000
	100%

	7
	Оргтехніка
	Матеріал
	ОТ
	Одиниць
	Початок
	15000
	200%

	8
	Консультаційні послуги
	Витрати
	КП
	
	Початок
	10000
	



2. Створіть у OpenProj наступні задачі проєкту та призначте їм відповідні ресурси. Зверніть увагу на різні профілі завантаження, які потрібно застосувати для демонстрації вашого розуміння.
Список задач:
· Задача 1: Аналіз поточного бізнес-процесу
· Тривалість: 5 днів
· Ресурси: Бізнес-аналітик (100%), Керівник проєкту (25%)
· Профіль завантаження: "Дзвін" для Бізнес-аналітика
· Задача 2: Розробка нового процесу
· Тривалість: 10 днів
· Ресурси: Провідний розробник (100%), Бізнес-аналітик (50%)
· Профіль завантаження: "Ранній пік" для Провідного розробника
· Задача 3: Тестування та оптимізація
· Тривалість: 7 днів
· Ресурси: QA-інженер (100%), Робоча група (200%)
· Профіль завантаження: "Плоский" для обох ресурсів
· Задача 4: Впровадження оновленого процесу
· Тривалість: 3 дні
· Ресурси: Робоча група (300%), Керівник проєкту (50%)
· Профіль завантаження: "Завантаження наприкінці" для Робочої групи
· Задача 5: Придбання необхідного ПЗ
· Тривалість: 1 день
· Ресурси: Додаткове ПЗ (1 одиниця)
· Профіль завантаження: Не застосовується (матеріальний ресурс)
3. Аналіз результатів
Після виконання всіх призначень, зробіть скріншоти створеної таблиці ресурсів та діаграми Ганта з призначеними ресурсами.
Питання для аналізу:
1. Як зміна профілю завантаження впливає на розподіл трудових витрат? Проілюструйте це на прикладі "Дзвін" та "Ранній пік".
2. Визначте загальну вартість проєкту.
3. Знайдіть будь-яке перевантаження ресурсів у вашому плані та запропонуйте 2-3 варіанти його усунення.
4. Наведіть приклад, як зміна типу нарахування (Нарахування) з "Початок" на "Пропорційно" вплине на фінансовий графік проєкту.

Вимоги до звіту
· Короткий опис виконаних кроків.
· Скріншоти з OpenProj, що підтверджують виконання завдання.
· Відповіді на всі аналітичні питання.

