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ПЛАНУВАННЯ  РОБІТ ЗА ПРОЕКТОМ
Практична частина
Завдання 1. Уявіть собі ситуацію. Батько, син 14 років і дочка 6 років на дачі. На платформі, до якої від дачі 500 м, на них чекають друзі, щоб піти разом в похід. Електричка відправляється о 8 годині ранку. Вранці, як завжди, на сніданок біфштекс з вареною картоплею, батькові - кава, дітям - кава з молоком. В дорогу потрібно взяти чай і бутерброди. Є: плитка електрична двоконфорочна; рукомийник наливний; туалет одномісний; відро для води - 12 л (вистачить на всі потреби); сковорода - 1, на яку поміщуються два біфштекси; кухонний і столовий посуд. Витрати часу на всі процедури представлені в таблиці, потрібно визначити, на який час поставити будильник. Не можна змінювати загальну кількість робіт і їх тривалість, і ніхто з членів сім'ї не повинен бути незайнятий.

	№
	Вид справи
	Витрати часу (хвилин)

	
	
	батько
	син
	донька

	1
	Піднятися, одягнутися
	2
	2
	5

	2
	Відвідати туалет
	4
	5
	7

	3
	Скласти своє ліжко
	2
	3
	5

	4
	Зробити зарядку
	15
	15
	10

	5
	Принести води з колонки
	10
	-
	-

	6
	Вмитися, почистити зуби
	5
	5
	8

	7
	Поголитися
	5
	-
	-

	8
	Заплести доньці косички
	-
	5
	-

	9
	Закип’ятити чайник води
	-
	10
	-

	10
	Почистити картоплю
	8
	-
	-

	11
	Сварити картоплю
	-
	20
	-

	12
	Сварити каву
	
	5
	-

	13
	Заварити чай
	-
	
	5

	14
	Закип’ятити молоко
	-
	4
	-

	15
	Піджарити біфштекси
	4
	-
	-

	16
	Накрити на стіл
	-
	-
	5

	17
	Поснідати
	15
	15
	20

	18
	Помити посуд 
	-
	10
	-

	19
	Зробити бутерброди у дорогу
	8
	-
	-

	20
	Зібрати речі у дорогу
	-
	5
	-

	21
	Одягнутися та взутися
	3
	6
	10

	22
	Дійти до електрички
	8
	8
	8

	23
	Купити квитки
	2
	-
	-








Завдання 2. Проаналізувати побудовану діаграму та дати відповідь на питання:

1) на скільки потрібно поставити будильник?  ____год____хв

2) чи можливим є, без порушення термінів проекту, виконати додаткові справи:

· полити квіти – донька 6 хв __________ (так, ні)
· зашити куртку – син 10 хв __________  (так, ні)
· нарубати дрова – батько 15 хв _______  (так, ні)

3) чи є можливість розбудити доньку пізніше? На скільки? _____хв
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