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Вступ 

 

Курс дисципліни «Інноваційні технології будівництва та 

реконструкції» являється продовженням та доповненням раніше вивчених 

основ організаційно-технологічних процесів будівництва і базується на 

досягненнях галузі та дозволяє поглибити відповідні знання. 

На практичних заняттях студенти повинні навчитися розробляти 

технологічні карти на інноваційні технології будівництва та реконструкції. 

Вибрати раціональний варіант технологічного процесу з урахуванням 

конкретних виробничих умов; доцільно конкретизувати технологічний 

процес у відповідності з підібраним ресурсним забезпеченням. Розглядати 

питання науково-технічного прогресу в будівництві, вдосконалення 

проектування будівель та споруд для забезпечення технологічності 

проектних рішень, виявлення резервів будівельного виробництва, 

економічних витрат матеріально-технічних ресурсів, підвищення 

продуктивності праці і якості будівництва 

Технологічні карти - є одними з найважливіших документів які входять 

до складу проекту виконання робіт (ПВР), i розробляються з метою 

забезпечення будівництва рішеннями з організації i технології виконання 

робіт, що сприяють підвищенню продуктивності праці, покращенню якості і 

зниженню вартості будівельно-монтажних робіт. Який містить комплекс 

інструктивних вказівок по раціональній організації і технології виконання 

окремих будівельно-монтажних і спеціальних робіт, наприклад розробка 

котловану, траншей, ущільнення основи, улаштування пальових 

фундаментів, улаштування ростверку, монтаж конструкцій, цегельна кладка 

стін і перегородок, бетонні роботи, улаштування покрівлі, штукатурні 

роботи, малярні роботи та інші. 

Організаційно-технологічні рішення, вживані за основу при розробці 

технологічних карт, повинні передбачати сучасний рівень виробництва робіт 

і забезпечувати високі техніко-економічні показники, якість і безпеку 
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виконання робіт відповідно до вимог норм, що діють, і правил будівельного 

виробництва, а також законодавчих актів промислової безпеки. 

Для розробки технологічної карти використовуються архітектурно-

будівельні креслення будівлі або споруди, робочі креслення на технологічне 

оснащення, устаткування і тому подібне. 

При розробці технологічних карт необхідно широко використовувати 

типові технологічні карти. 

Прив'язка типової технологічної карти до конкретних проектних 

рішень об'єкта та умов будівництва складається з уточнення обсягів робіт, 

засобів механізації, потреби в трудових i матеріально-технічних ресурсах, а 

також графічної схеми організації будівельного процесу. 

Розробка технологічних карт на інноваційні технології будівництва та 

реконструкції є досить складним процесом у зв’язку з тим що, як правило 

відсутні типові технологічні карти та норми часу на ці технології 
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1. СТРУКТУРА ТА СКЛАД ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТ 

 

Технологічні карти складаються на основі вимог ДБН А.3.1-5-2009 

«Організація будівельного виробництва» і «Посібника з розробки проектів 

організації  будівництва й проектів провадження робіт»  

Технологічні карти є основною частиною організаційно-технологічної 

документації. Вони регламентують засоби технологічного забезпечення, 

правила виконання технологічних процесів при зведенні і реконструкції 

будівель і споруд. 

 

1.1. Склад технологічних карт 

Технологічні карти розробляються на будівельні процеси, результатом 

яких є закінчені конструктивні елементи, а також частини будови або 

спорудження.  

Відповідно до вимог [1, 2] у технологічній карті приводяться:  

- область застосування, де коротко характеризується обраний 

будівельний процес, умови й особливості провадження робіт, способи 

механізації, змінність, геологічні, гідрологічні й кліматичні умови, строк 

виконання робіт, засоби транспортування матеріалів на площадку й інші 

умови будівництва;  

- вказівки по підготовці об'єкта й вимоги до готовності попередніх 

робіт і будівельних конструкцій, що забезпечують необхідний і достатній 

фронт робіт для виконання будівельного процесу, передбаченого картою;  

- ескізи конструктивних частин будинку (спорудження), де 

виконуються роботи;  

- схеми організації будівельного майданчика й робочої зони на час 

виробництва даного виду робіт із вказівкою всіх основних розмірів і місць 

розміщень будівельних машин, механізованих  установок, складів основних 

матеріалів, виробів і конструкцій, під'їзних колій, мереж тимчасового енерго- 

і водопостачання, необхідних для провадження робіт; вказівки по тривалості 
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зберігання й запасу конструкцій, виробів і матеріалів на будівельному 

майданчику в робочій зоні;  

- послідовність провадження робіт, розбивка будинку на захватки, 

ділянки і яруси;   

- способи транспортування матеріалів і конструкцій до робочих місць;  

- типи застосовуваного риштовання, пристосувань і монтажного 

оснащення;  

- професійний, кількісний і кваліфікаційний состав будівельних 

підрозділів (бригад, ланок і т.д.) з урахуванням суміщення професій 

робітників;  

- графік виконання робіт і калькуляція трудових витрат;  

- вказівки по прив'язці наявних окремих карт  трудовихпроцесів, що 

передбачають раціональну організацію, методи організації праці робітників 

по виконанню окремих робочих процесів і операцій, що входять у 

комплексний будівельний процес, передбачений технологічною картою;  

- вказівки по здійсненню контролю й оцінки якості робіт, що 

включають допуски відповідно до вимог будівельних норм, правил 

(стандартів) і робочого проекту;  

- схеми операційного контролю якості робіт, що включають перелік 

контрольованих операцій, состав, зміст і способи контролю;  

- перелік прихованих робіт, на які повинні складатися акти їхнього 

огляду в процесі будівництва;  

- рішення по техніці безпеки й пожежо- вибухобезпеки, що вимагають 

спеціальної розробки (розрахунків і обґрунтувань).  

 

1.2. Розділи технологічних карт 

Технологічна карта повинна складатися з наступних розділів:  

1. Сфера застосування карти.  

2. Організація і технологія виконання робіт.  

3. Вимоги до якості і приймання робіт.  
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4. Калькуляції витрат праці, машинного часу і заробітної плати. 

5. Графік виконання робіт по об'єкту.  

6. Таблиці потреби в матеріально-технічних ресурсах.  

7. Техніка безпеки. 

8. Техніко-економічні показники технологічної карти. 

 

1.2.1. Сфера застосування карти 

В розділі приводиться: 

- коротка характеристика видів робіт, конструктивних елементів або 

частин будівель і споруд, виконання і зведення яких передбачаються 

технологічною картою; 

- характеристика умов і особливостей виробництва робіт (способи 

механізації, змінність, геологічні, гідрогеологічні, кліматичні і інші умови), 

прийнятих в карті. 

- характеристика умов і особливостей виробництва робіт (способи 

механізації, змінність, геологічні, гідрогеологічні, кліматичні і інші умови), 

прийнятих в карті. 

 

1.2.2. Організація і технологія виконання робіт 

У розділі приводяться: 

- вказівки по підготовці об'єкту і вимоги до готовності передуючих 

робіт, завершення яких необхідне для виконання будівельного процесу, 

передбаченого картою; 

- план і розрізи конструктивної частини будівлі, на якій 

виконуватимуться роботи, передбачені технологічною картою, а також схеми 

організації робочої зони (будівельного майданчика) в період виробництва 

даного вигляду робіт; 

- навантажувально-розвантажувальні пристрої, склади основних 

матеріалів, дороги, мережі тимчасового електропостачання, теплопостачання 

і водопостачання, необхідні для виробництва робіт; 
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- вказівки про тривалість зберігання і запас конструкцій виробів і 

матеріалів на будівельному майданчику (робочій зоні); 

- методи і послідовність виробництва робіт, у тому числі розрахунок і 

розбиття на захватки, ділянки, яруси, способи транспортування матеріалів і 

конструкцій до робочих місць, типи вживаних пристосувань, оснащення; 

раціональний вибір машин, механізмів для виконання робіт; 

- професійний і кваліфікаційний склад ланок і бригад робочих-

виконавців з вказівкою про раціональний розподіл операцій між 

виконавцями при виконанні робіт; 

- схеми організації робочих місць (робочої зони) з вказівкою їх 

розмірів, розміщення матеріалів і виробів, засобів механізації, пристосувань і 

устаткування, а також розставляння і руху робітників і машин у процесі 

виробництва робіт; 

- вказівки про послідовність і раціональні прийоми виконання 

основних операцій, прийомах і способах строповки елементів конструкцій і 

інших будівельних вантажів при виконанні монтажних і транспортних робіт, 

прийомах і способах установки, переустановлення і зняття різних 

пристосувань і тимчасових кріплень (розпірок, струбцин і т. п.), що 

полегшують працю робочих і створюютьбезопарні умови виконання робіт. 

Вказівки по впровадженню нових методів праці, сприяючих перевиконанню 

встановлених норм вироблення, приводяться детальніше.  

Цей розділ повинен доповнюватися візуальними схемами, зрозумілими 

для виконавців виробничого процесу. Схеми повинні містити найбільший 

об'єм візуальної інформації. 

 

1.2.3. Вимоги до якості і приймання робіт 

Розділ включає: перелік операцій або процесів, що підлягають 

контролю, види і способи контролю, використовувані прилади і обладнання, 

вказівки по здійсненню контролю і оцінці якості, нормативні вимоги, 

порядок проведення контролю. 
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1.2.4. Калькуляції витрат праці і машинного часу  

Складається з переліку операцій і процесів, згідно прийнятої технології 

і організації робіт, об'ємів робіт. Складається на підставі ДБНів, ГНів, ЕНіРів 

або відомчих норм. 

 

1.2.5. Графік виконання робіт по об'єкту 

Змінно-добовий графік виробництва робіт відображає рух і взаємодію 

бригад і ланок робітників, послідовність і терміни початку і закінчення 

виконання операції і процесів, згідно прийнятої технології і організації робіт 

і калькуляції трудових витрат. Можлива побудова циклограми виробництва 

робіт. 

 

1.2.6. Таблиці потреби в матеріально-технічних ресурсах 

У розділі приводиться потреба в матеріалах і технічних ресурсах, 

необхідних для виконання будівельного процесу. Кількість основних 

матеріалів, будівельних деталей і конструкцій визначається по робочих 

кресленнях, специфікаціям або по фізичних об'ємах робіт і нормах витрати 

матеріалів, що відносяться до тієї частини споруди, на яку розробляється 

технологічна карта. 

Кількість машин, інструменту, інвентарю і пристосувань визначається 

за прийнятою в технологічній карті схемою організації робіт відповідно до 

об'ємів робіт, термінів їх виконання і кількості робітників. 

 

1.2.7. Техніка безпеки 

Включає основні заходи щодо охорони праці і безпечного ведення 

робіт, згідно з вимогами нормативних документів [7]. 

 

1.2.8. Техніко-економічні показники технологічної карти 

Характеризують ефективність вибраних методів робіт. Складаються з 

наступних показників: 
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Загальна трудомісткість                                                  чол.-зм. 

Виробіток на 1 чол.                                                         од.вим.     

Витрати машинного часу                                                маш.-зм. 

Загальна тривалість робіт                                                дн. 

 

2. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ 

 

2.1. Розділ «Сфера застосування» 

1. Складання схем з вказівкою основних технічних і технологічних 

характеристик (план, розріз, розміри конструктивних елементів або частин 

будівель). Визначення складу технологічних операцій [4-6, 8-10].  

2. Підрахунок об'ємів по окремих видах робіт виконується за формою 

таблиці. 1. Найменування робіт і одиниці виміру беруться по відповідних 

ДБНах, ГНах, ЕНіРах, відомчих нормах [4-6].  

 

Таблиця 1 - Відомість об'ємів технологічних операцій 

№ 

п/п 
Найменування процесів 

Од. 

вим. 
Кількість Підрахунок об'ємів 

1 2 3 4 5 
     

 

3. Характеристика умов виконання робіт (кліматичних, планових 

термінів, періодів і ін.) [8-10]. 

4. Рекомендації по вживанню. 

 

2.2. Розділ «Організація і технологія виконання робіт» 

У цьому розділі встановлюються: 

1. Які роботи мають бути виконані до початку даного будівельно-

монтажного процесу [8-10]. 

2. Характеристика вживаних матеріалів. 
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3. Способи складування матеріалів [8-10]. 

4. Способи доставки матеріалів в робочу зону [8-10]. 

5. Послідовність і технологія виконання процесів [8-10]. 

6. Раціональні засоби механізації, схеми комплексної механізації, 

необхідне устаткування, інструменти і пристосування [8-10]. 

7. Організація виконання будівельно-монтажного процесу [8-10]. 

8. Кваліфікаційний склад бригади або ланки і перелік виконуваних 

процесів визначається по відповідних ГН, ЕНіР [5,6] і оформляється у формі 

таблиці. 2. 

Таблиця 2 - Кваліфікаційний склад бригади або ланки 

№ 

ланки 
Виконувані процеси Кваліфікаційний 

склад робітників 
Чисельність 

робітників 
1 2 3 4 

    
 

 

2.3. Розділ «Вимоги до якості і приймання робіт» 

Операційний контроль якості виконуваних робіт здійснюють 

відповідно до вимог нормативних документів за формою таблиці 5. 

Таблиця 5 - Операційний контроль якості 

Найменування 

операцій, що 

підлягають 

контролю 

Контроль якості виконання операцій 

Спосіб Прилади Час 
Служби, що 

залучаються 

1 2 3 4 5 
     

 

2.4. Розділ «Калькуляції витрат праці, машинного часу і заробітної 

плати» 

Для визначення трудомісткості і вартості робіт складається калькуляція 

витрат праці.  
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Калькуляція трудових витрат (таблиця 6), що може бути використана 

при видачі нарядів-завдань робітникам, складається відповідно до вимог ДБН 

А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва» [2] і «Посібника з 

розробки ПОБ і ПВР до ДБН А.3.1-5-96 [3]. У графі 1 вказуються номери 

параграфа, таблиці, графи  й позиції норми, прийнятої по відповідному 

збірнику ДСТУ, ГН або ЕНіР. 

Таблиця 6 - Калькуляція трудових витрат 
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Разом:  ∑  ∑  

У ДСТУ, ГН і ЕНіРах відсутні багато нових видів робіт. У цьому 

випадку треба використати параграфи стосовно по видах робіт максимально 

близьких по складу робочих операцій або обновлені версії програм для 

персонального комп'ютера (ПК), АВК-5 (Автоматизований випуск 

кошторисів), «ТК-ІБК», «Зодчий» і ін.  

У ДСТУ крім витрат праці зазначений середній розряд робіт. У цьому 

випадку необхідно визначити склад ланки робітників. Він вказується в графі 

9. Так, наприклад, якщо середній розряд 3,6, то бригада може складатися з 1 

робітника 5 розряду, 1– 4-го й 1 робітника 2 розряди (( 5+4+2)/ 3 = 3,6).  

У графі 2 наводиться перелік робіт, що відповідають прийнятому в 

технологічній карті з ув'язуванням по позиціях, передбаченим збірником 

норм. У графі 3 проставляються відповідним нормам одиниці виміру, у графі 
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4 - полічені раніше загальні обсяги кожного виду робіт. Відповідно до 

обраного пункту параграфа ЕНіР, ГН або ДСТУ у графі 5 вказується норма 

часу на одиницю виміру для робітників у чол.-ч. і для машиністів у маш.-ч. У 

графі 7 вказується розцінка на одиницю виміру.  

Якщо для механізованого процесу норма часу не приводиться, її 

обчислюють розподілом норми часу для робітників на кількісний склад 

ланки.  

У графу 6 записують підраховані загальні витрати праці для робітників 

у чол..-дн., для машиністів – у маш.-зм. Загальні витрати праці визначаються 

як добуток об’єму робіт (графа 4) на норму часу (графа 5), ділену на 

тривалість робочої зміни (8,2 години).  

У графу 8 записують вартість витрат праці на весь обсяг робіт рівну 

добутку об’єму робіт (графа 4) на розцінку (графа 7).  

Наприкінці  калькуляції  проставляються підсумки по графі 6 і 8. 
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2.5. Розділ «Графік виконання робіт» 

Змінно-добовий графік виконання робіт наочно показує технологічну 

послідовність виконання окремих процесів і взаємозв’язок їх між собою. 

Використовуючи дані виробничої калькуляції і задаючи режим роботи по 

кожній технологічній операції, установлюються терміни виконання робіт. 

Графік виконання робіт складається за формою, наведеної в таблиці 7, 

відповідно до нижчеподаних показників. 

Таблиця 7- Графік виконання робіт. 

Н
ай

ме
ну

ва
нн

я 
ро

бі
т 

О
ди

ни
ця

 в
им

ір
у 

О
бс

яг
 р

об
іт

 

Тр
уд

ом
іс

тк
іс

іь
 н

а 
ве

сь
 о

бс
яг

 

ро
бі

т,
 ч

ол
.- 

дн
/м

аш
.- 

зм
. 

С
кл

ад
 б

ри
га

ди
 (л

ан
ки

) у
 

зм
ін

і, 
ма

ш
ин

и,
 м

ех
ан

із
ми

 

К
іл

ьк
іс

ть
 р

об
оч

их
 д

ні
в,

 

зм
ін

, г
од

ин
 

Графік проваджен-

ня робіт 

ро
бо

чі
 д

ні
, з

мі
ни

, 

го
ди

ни
 

1 2 3 4 5 б 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

У графі 1 - «Найменування робіт» приводяться в технічній 

послідовності виконання всі основні, допоміжні й супутні робочі процеси й 

операції, що входять у комплексний процес, на який складена технологічна 

карта. 

Графи 1, 2, 3 і 4 беруться з калькуляції.  

У графі 5 -  «Склад бригади (ланки) у  зміні, машини, механізми» 

приводиться кількісний, професійний і кваліфікований склад будівельних 

підрозділів для виконання кожного робочого процесу й операції. Він 

вибирається залежно від трудомісткості, обсягів і строків виконання робіт. 

Якщо роботи виконуються за  допомогою механізмів, то в цій графі 

вказується найменування, тип, марка кількість прийнятих будівельних машин 

або механізованих установок. При цьому необхідно  прагнути зберігати 
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постійним склад бригад на весь час виконання робіт, що входять до складу 

комплексного процесу, на який робиться технологічна карта. При виборі 

машин і установок необхідно передбачати варіанти їхньої заміни якщо буде 

потреба.  

У графі 6 підраховується кількість днів, необхідна для виконання цієї 

роботи. Вона підраховується як частка від розподілу графи 4 на графу 5.  

У тому випадку, якщо в результаті підрахунку виходить занадто велика 

кількість днів і роботу варто виконувати швидше, то роблять у такий спосіб: 

1. Якщо роботи виконуються механізмами, то можна запланувати їхнє 

виконання в 2 або 3 зміни, або збільшити кількість механізмів. Останнє 

можна зробити тільки, якщо це дозволяють умови будівельного майданчика, 

виходячи з того, щоб забезпечити виконання правил ТБ і охорони праці. 

2. Якщо роботи виконуються вручну або за допомогою механізованого 

інструмента і є необхідність їх прискорити, то планують збільшення 

кількості робітників. Причому це збільшення повинне бути кратним складу 

ланки по нормі. Наприклад, було: 5 розряду - 1 чоловік, 4-ого - 2 чіл., 2-ого - 

1 чіл. Тоді можна запланувати 5 розряду - 2 чоловіка, 4-ого - 4 чол., 2-ого - 2 

чол. Або 5 розряду - 3 чоловіка, 4-ого - 6 чол., 2-ого - 3 чол. і т.д. 

Після цього складається сам графік виконання робіт (графа 7). При 

цьому в кожному рядку проводиться лінія, що відповідає кількості днів по 

графі 6 і обраному масштабу. Супровідні  роботи  показуються пунктирною 

лінією із тривалістю рівнів основній роботі. 

У графіку робіт вказуються послідовність виконання робочих процесів 

і операцій, їхня тривалість і взаємне вв'язування по фронту робіт і в часі. 

Тривалість виконання комплексного будівельного процесу, на який складена 

технологічна карта, повинна бути кратної тривалості робочої зміни при 

однозмінній роботі робітником або добі при двох- і трьохзмінній роботі. 

При складанні календарного графіка необхідно враховувати розбивку 

всього обсягу робіт на захватки, технологічні яруси й т.п., а також вимоги 

нормативних документів про необхідність організації потокових методів 
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робіт. 

Не можна виконувати в один і той же час дві чи більше технологічних 

операції одним механізмом. 

У випадку, якщо тривалості робіт на одній захватці або ярусі  

становлять значно менше одного дня, то необхідно виконати погодинний 

графік по типовій захватці. Потім підрахувати кількість часу на виконання 

всіх робіт у будинку в цілому й указати його в примітці. 

 

2.6. Розділ «Таблиці потреби в матеріально-технічних ресурсах» 

Потреба в основних матеріалах, напівфабрикатах, конструкціях, 

машинах, устаткуванні, інструментах і пристосуваннях складається на 

підставі робочих креслень у формі таблиці8 і 9. 

 

Таблиця 8 - Потреба в основних матеріалах, напівфабрикатах і 

конструкціях 

Найменування Марка Од. вим. Кількість Характеристика 

1 2 3 4 5 
     

 

 

Таблиця 9 - Потреба в машинах, устаткуванні, інструментах і 

пристосуваннях 

Найменування Марка Кількість Технічні 

характеристики 1 2 3 4 
    

 

2.7. Розділ «Техніка безпеки» 

У розділі приводяться заходи щодо охорони праці і безпечного ведення 

робіт. При поєднанні різних потоків на графіці виробництва робіт необхідно 

вказати заходи, що забезпечують безпеку ведення робіт [7-10]. 
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Пристосування для безпечного виконання монтажних робіт (огородження, 

підмості, страхувальні канати, розчалювання і ін.) [7-10] мають бути показані 

на схемах, кресленнях. 

Всі роботи, процеси і операції повинні виконуватися відповідно до 

вимог ДБН, посадових інструкцій і інших нормативних документів, 

відповідних вимог законодавчих актів по промисловій безпеці [7-9]. 

 

2.8. Розділ «Техніко-економічні показники технологічної карти» 

 

Вихідними даними для визначення техніко-економічних показників є 

відомість об'ємів робіт, калькуляції трудовитрат і графік виробництва робіт.  

Таблиця 10 - Техніко-економічних показників на одиницю об'єму робіт 

№ 

п/п 
Показники Од.вим. Формула Показник 

1 Загальна трудомісткість    

2 Питома трудомісткість    

3 Виробіток на 1 чол.    

4 Витрати машинного часу    

5 Загальна тривалість робіт    

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ 

 

Технологічні карти рекомендується виконувати в книжному або 

альбомному форматі А-4 або А-3 в наступному складі: 

1. Титульний аркуш. 

2. Вміст технологічної карти у складі розділів 1, 2 і 3 цих Вказівок. 

3. Список використаної літератури. 
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Додаток 1 

Технічні характеристики вантажозахватних пристосувань 

Назва Призначення Ескіз Вантажопідйо
мність, т 

Маса, 
кг 

Розрах
ункова 
висота, 

м 

Строп з двох 

віток 

Монтаж балок 
невеликих стінових 

панелей 

 

5 46 5,0 

Строп з 

чотирьох віток 

Монтаж сходових 
площадок плит 

перекриття і 
покриття 

 5 
7 
9 

10 

44 
48 
56 
91 

4,5 

Строп з шести 

віток 
Монтаж плит 

покриття 

 
5 250 5,0 

Фрикцфійний 
строп 

конструкції 
Дмитрієва 

Строповка колон 

 

4-10 46-120 5,5 

Траверса з 

захватами 
Мотаж балок і ферм 

довжиною 12 м 

 

14 511 5,0 

Траверса з 

напівавтоматич

ними стропами 

Монтаж підкранових 
та фундаментних 

балок 

 
6 
9 

386 
935 

3,5 
3,2 

Траверса 

Підйом сегментних 
ферм довжиною м: 

18 
24 
30 

(з кроком колон 12 
(6) м 

 
15 

17,5 
620 
653 

3,6 
3,5 

 
20 
30 

1106 
1524 

4,5 
4,5 

Траверса 

Підйом плит 
покриття розміром 

м: 
3,0*6 

1,5*12 
3,0*12 

 

3 
4 
7 

205 
285 
1082 

2,0 
2,0 
2,1 

Траверса 
Монтаж стінових 

панелей довжиною 6 
(12) м 

 3 
6 

210 
530 

3,5 
3,5 
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Додаток 2 
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Продовження додатку 2 
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Продовження додатку 2 
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Продовження додатку 2 
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Продовження додатку 2 
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Продовження додатку 2 
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Продовження додатку 2 
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Продовження додатку 2 
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Продовження додатку 2 
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Продовження додатку 2 
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Продовження додатку 2 
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Продовження додатку 2 
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Додаток 3 
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Додаток 4 

Підвісна стеля Armstrong 

 

Схема каркасу 

 

 

 

Монтаж плити 
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Додаток 5 

Натяжні стелі 

 

 

 

Кріплення натяжної стелі 

 

 

 

Техналогія монтажу натяжних стель 
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Додаток 6 

 
Обозначение и область применения гипсокартонных панелей 

Наименование и область применения Цвет бумаги 
лицевой 
стороны 

Цвет бумаги 
тыльной 
стороны 

Цвет штемпеля 
на тыльной 

стороне 

Стандартный ГКЛ (ГОСТ626689) 
Стандартный GKB для устройства 
подвесных потолков, межкомнатных 
перегородок, внутренней отделки 

светло-серый 
серый 

светло-серый 
темно-серый 

синий 

Огнеупорный GKF Для конструкций и 
сооружений с высокой степенью 
огнестойкости 

серый темно-серый красный 

Водостойкий GKBI для помещений с 
высокой влажностью 

зеленый зелено-серый синий 
 

Огнеупорный и водостойкий GKFI для 
конструкций, отвечающих особым 
требованиям по сопротивлению огню и воде 

серый темно-серый синий-красный 

 
 

Геометрические параметры гипсокартонных плит 
Наименование 

типа Толщина, мм Длина, м Ширина, м Плотность, 
(кг/м2) 

Стандартные 9.5(10.0) 

2.50 
2.80 
3.00 

(2.60) 
(2.70) 
(2.90) 

1.20 

7.8 
ГКЛ 12.5(14.5) 10.1 
GKB 15,0 13.0 

Огнеупорные 12.5 10.1 
GKF 15.0 13.0 

Водостойкие 12.5 10.5 
GKI 15.0 13.5 

Огнеупорные и 12.5 10.7 
водостойкие 

GKFI 15.0 13.7 
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Варіанти завдань для контрольних, практичних занять та самостійної 

роботи магістрантів 

План 

(схема) 

Назва технологічної карти карти на інноваційну 

технологію будівництва та реконструкції  

№ 

варіанту 

Розробити технологічну карту на інноваційну технологію улаштування 

підлог 

В
ид

ає
 в

ик
ла

да
ч 

Улаштування підлоги з керамічної плитки з 

використанням сумішей Церезит 
1 

Улаштування підлоги з керамічної плитки з 

використанням сумішей  ATLAS 
2 

Улаштування підлоги зі штучного паркету на основу 

по регульованих лагах 
3 

Улаштування підлоги зі штучного паркету на основу 

по регульованій фанері 
4 

Улаштування підлоги з паркетної дошки на основу по 

регульованій фанері 
5 

Улаштування підлоги з лінолеуму на основу з 

еластичних сумішей UZIN 
6 

Улаштування килимового покриття підлоги на 

основу з еластичних сумішей  UZIN 
7 

Улаштування підлоги із пробки на основу з 

еластичних сумішей  UZIN 
8 

Улаштування підлог з ламінату на основу з 

гіпсоволокнистих аркушів 
9 

Улаштування теплої підлоги (електро-підігріваємої) 10 

Улаштування теплої підлоги (водо-підігріваємої) 11 

Улаштування цементно-пісчаної стяжки 12 

Улаштування монолітної підлоги за технологією 

«BAUTECH» 
13 
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План 

(схема) 

Назва технологічної карти карти на інноваційну 

технологію будівництва та реконструкції  

№ 

варіанту 

Розробити технологічну карту на інноваційну технологію улаштування 

покрівлі 
В

ид
ає

 в
ик

ла
да

ч 

Улаштування покрівлі з рулонних матеріалів 

(наплавляюмих) 
14 

Улаштування мастичної покрівлі 15 

Улаштування покрівлі з водно-бітумних емульсій 16 

Улаштування покрівлі з полімерних мембран 17 

Улаштування фальцевої покрівлі 18 

Улаштування покрівлі із профільованих листів 19 

Улаштування покрівлі з металочерепиці каменем 20 

Улаштування покрівлі з керамічної або цементно-

піщаної черепиці 
21 

Улаштування покрівлі з полімернопіщаної черепиці 22 

Улаштування покрівлі з керамогранітної черепиці 23 

Улаштування покрівлі з бітумної черепиці 24 

Розробити технологічну карту на обробку фасаду «мокрим» способом 

В
ид

ає
 в

ик
ла

да
ч 

Фасадні системи і матеріали, що рекомендуються 25 

Фасадна система 

CERESIT 

Фарбування сучасними 

составами 
26 

Декоративна штукатурка 27 

Штукатурка терразитова 28 

Фасадна система 

ATLAS 

Фарбування сучасними 

составами 
29 

Декоративна штукатурка 30 

Штукатурка терразитова 31 

Облицювання фасадною цеглою 32 



38 
 

План 

(схема) 

Назва технологічної карти карти на інноваційну 

технологію будівництва та реконструкції  

№ 

варіанту 

Облицювання керамічною плиткою 33 

Облицювання плиткою із синтетичного граніту 34 

Облицювання полімерною плиткою 35 

Облицювання плиткою з натурального каменю 36 

Розробити технологічну карту на улаштування вентильованих фасадів 

В
ид

ає
 в

ик
ла

да
ч 

Фасадні системи і матеріали, що рекомендуються 

Фасадна система 

«Сканрок». 

Облицювання бетонними 

плитами з мармуровим 

заповнювачем 

37 

Фасадна система 

«Краспан» 

Облицювання бетонними 

плитами з мармуровим 

заповнювачем 

38 

Облицювання керамічним 

гранітом 
39 

Облицювання 

пресованими 

фіброцементними плитами 

40 

Облицювання панелями з 

оцинкованої, 

заґрунтованої сталі 

41 

Облицювання 

натуральним полірованим 

гранітом 

42 

Облицювання фасадними 

касетами 
43 

Облицювання 

алюмінієвими 
44 
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План 

(схема) 

Назва технологічної карти карти на інноваційну 

технологію будівництва та реконструкції  

№ 

варіанту 

композитними панелями-

касетами 

Фасадні системи 

«Ruukki» 

Облицювання сандвіч 

панелями 
45 

Облицювання 

профільованими 

хвилястими аркушами 

46 

Облицювання металевим 

сайдінгом 
47 

Фасадна система АПМ- 

Профіль 

Облицювання металевими 

об'ємними касетами 
48 

 

Облицювання плоскими 

плитами «ВиКолор» з 

акріловополіуретановим 

покриттям 

49 

Облицювання плитами 

«Крас-Стоун» з 

натуральною кам'яною 

крихтою 

50 

Розробити технологічну карту на одну з видів інноваційних технологій 

(конкретезує викладач) 

В
ид

ає
 в

ик
ла

да
ч 

Інноваційні технології підсилення ґрунтів основ, 

виготовлення паль, реконструкції фундаментів та 

усунення кренів будівель та споруд 

51 

Безтраншейні технологія прокладання 

трубопровідних систем 
52 

Інноваційні технології грунтозмішу-вальних паль 53 
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План 

(схема) 

Назва технологічної карти карти на інноваційну 

технологію будівництва та реконструкції  

№ 

варіанту 

Інноваційні технології будівництва і реконструкції 

стінових огороджень 
54 

Інноваційні технології опоряджувальних робіт 55 

Енергозберігаючі технології 56 

Інноваційні технології реконструкція та відновлення 

функцій бетонних і цегляних конструкцій 
57 

Інноваційні технології будівництва будівель с 

природних сировинних ресурсів 
58 
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