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1. Опис навчальної дисципліни 

Галузь знань, спеціальність,  

освітня програма,  

рівень вищої освіти 

Нормативні показники 

для планування  

і розподілу дисципліни 

на змістові модулі  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

очна (денна) 

форма  

здобуття  

освіти 

заочна  

(дистанційна) 

форма здобуття 

освіти 

Галузь знань 

12 «Інформаційні  

технології» 
Кількість кредитів – 

3 

Обов’язкова 

Цикл дисциплін  
професійної  

підготовки освітньої 

програми 

Спеціальність 

121 «Інженерія програмного 

забезпечення» 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр: 

8-й 8-й 

Освітньо-професійна  

програма 

«Програмне забезпечення 

систем» 

Змістових модулів – 

4 

Лекції 

22 год. 6 год. 

Рівень вищої освіти: 

 Бакалаврський 
 

 

Кількість поточних 

контрольних заходів 

– 10 

Лабораторні 

12 год. 4 год. 

Самостійна робота 
 

86 год. 110 год. 

Вид підсумкового 

 семестрового  

контролю:  

залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент проектів програ-

много забезпечення» є навчання студентів основам теорії управління проектами з 

розробки програмного забезпечення та набуття практичних навичок планування, 

контролю та оптимізації процесів розробки програмного забезпечення. В резуль-

таті вивчення курсу студент повинен засвоїти основні поняття управління проек-

тами, виділяти та класифікувати проекти та задачі управління проектами, застосо-

вувати системні підходи та методи управління проектами, володіти сучасними 

прикладними засобами підтримки управління проектами. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент проектів 

програмного забезпечення» є: 

– оволодіння студентами поняттями проекту, програми, портфелю, 

життєвого циклу проекту, фаз проекту, моделей управління проектом, 

процесів управління проектом; 
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– ознайомлення із сучасною методологію та технологію управління про-

ектом, історією розвитку, накопиченим досвідом та станом управління 

проектами в Україні та світі;  

– опанування методами керування проектами, як «гнучкими» так і «тра-

диційними», методами аналізу вартості;  

– отримання практичних навичок використання стандартів керування 

проектами, засобів керування конфігураціями та процесів керування 

змінами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких 

результатів навчання (знання, уміння тощо) та компетентностей: 

Заплановані робочою програмою резуль-

тати навчання та компетентності 
Методи і контрольні заходи 

1 2 
Загальні компетентності: 

 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, ана-

лізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практич-

них ситуаціях. 

ЗК05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналі-

зу інформації з різних джерел. 

ЗК08. Здатність діяти на основі етичних мірку-

вань. 

 

 

Методи: 

Наочні методи (схеми, моделі, алгорит-

ми). 

Словесні методи (лекція, пояснення, ро-

бота з підручником). 

Практичні методи (творчі завдання, конт-

рольні, складання схем і алгоритмів). 

Логічні методи (індуктивні, дедуктивні, 

створення проблемної ситуації). 

Проблемно-пошукові методи (репродук-

тивні). 

Метод формування пізнавального інтере-

су (навчальна дискусія). 

Контрольні заходи:  

опитування; обговорення пройденого ле-

кційного матеріалу та рекомендованих 

літературних джерел, інформаційних ре-

сурсів; захист лабораторних робіт. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК20. Здатність застосовувати фундаментальні і 

міждисциплінарні знання для успішного 

розв’язання завдань інженерії програмного за-

безпечення. 

ФК21. Здатність оцінювати і враховувати еконо-

мічні, соціальні, технологічні та екологічні чин-

ники, що впливають на сферу професійної діяль-

ності. 

ФК22. Здатність накопичувати, обробляти та си-

стематизувати професійні знання щодо ство-

рення і супроводження програмного забезпечен-

ня та визнання важливості навчання протягом 

всього життя. 

ФК25. Здатність обґрунтовано обирати та освою-

вати інструментарій з розробки та супроводжен-

ня програмного забезпечення. 

ФК26. Здатність до алгоритмічного та логічного 

мислення. 

Методи: 

Дослідницький (самостійна робота, прое-

кти). 

Наочні методи (схеми, моделі, алгоритми). 

Проблемно-пошукові методи (репродук-

тивні). 

Практичні методи (творчі завдання, конт-

рольні, складання схем і алгоритмів). 

Логічні методи (індуктивні, дедуктивні, 

створення проблемної ситуації). 

Метод формування пізнавального інтере-

су (навчальна дискусія, створення ціка-

вих ситуацій). 

Контрольні заходи:  

опитування; обговорення пройденого ле-

кційного матеріалу та рекомендованих 

літературних джерел, інформаційних ре-

сурсів; захист лабораторних робіт. 
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Програмні результати навчання:  

ПР01. Аналізувати, цілеспрямовано шукати і ви-

бирати необхідні для вирішення професійних за-

вдань інформаційно-довідникові ресурси і знан-

ня з урахуванням сучасних досягнень науки і те-

хніки. 

ПР02. Знати кодекс професійної етики, розуміти 

соціальну значимість та культурні аспекти інже-

нерії програмного забезпечення і дотримуватись 

їх в професійній діяльності. 

ПР03. Знати основні процеси, фази та ітерації 

життєвого циклу програмного забезпечення. 

ПР05. Знати і застосовувати відповідні матема-

тичні поняття, методи доменного, системного і 

об’єктно-орієнтованого аналізу та математично-

го моделювання для розробки програмного за-

безпечення. 

ПР06. Уміння вибирати та використовувати від-

повідну задачі методологію створення програм-

ного забезпечення.  

ПР07.Знати і застосовувати на практиці фунда-

ментальні концепції, парадигми і основні прин-

ципи функціонування мовних, інструментальних 

і обчислювальних засобів інженерії програмного 

забезпечення. 

ПР16. Мати навички командної розробки, пого-

дження, оформлення і випуску всіх видів про-

грамної документації. 

ПР19. Знати та вміти застосовувати методи ве-

рифікації та валідації програмного забезпечення. 

ПР24.Вміти проводити розрахунок економічної 

ефективності програмних  систем. 

 

Методи контролю і самоконтролю (ус-

ний, письмовий, програмований, лабора-

торно-практичний). 

Контрольні заходи: 

теоретичне тестування за змістовим мо-

дулем. 

 

 

 

Міждисциплінарні зв’язки.  

Відповідно до структурно-логічної схеми освітньо-професійної програми, 

засвоєння навчального матеріалу курсу «Менеджмент проектів програмного за-

безпечення» логічно пов’язане з використанням знань, вмінь та навичок, отрима-

них у результаті вивчення дисциплін: «Професійна практика інженерії програм-

ного забезпечення», «Системний аналіз», «Колективна розробка програмного за-

безпечення», «Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості». Набуті 

при вивченні даного курсу знання необхідні для виконання кваліфікаційної робо-

ти бакалавра та подальшої дослідницької діяльності в різних галузях науки та те-

хніки.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні поняття та визначення управління проектами  

 

Тема 1.Основні поняття управління проектами  
Визначення місця проектного менеджменту при розробці та реалізації про-

грамних продуктів. Основні визначення та міжнародні стандарти з управління 

проектами. Оточення проекту. Учасники проекту. Моделі життєвого циклу проек-

ту. Вибір моделі при плануванні ІТ-проекту.  

Огляд сучасних методологій з управління проектами (PMBoK, P2M, 

PRINCE2). WaterFall та Agile (Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma) підходи до управ-

ління IT проектами. Основні принципи, переваги, недоліки та особливості засто-

сування цих підходів.  

Тема 2. Структури управління проектами  

Дерево цілей проекту. Управління пріоритетами проектів. Розробка статуту 

проекту та документу про ініціацію. Структура продукту та продукції проекту.  

Визначення операцій над проектом. Ресурси операцій. Життєвий цикл прое-

кту, розподіл проекту на фази. Структуризація проекту. Побудова ієрархічної 

структури робіт. Методи структуризації проекту.  

Тема 3. Функціональні області управління проектами 

Уточнення змісту та складу робіт. Збір вимог. Планування організаційної 

структури. Планування управління конфігураціям. Планування управління якіс-

тю. 

 

Змістовий модуль 2. Формування системи управління проектом 

 

Тема 4. Динамічне лідерство в проектах  
Лідерство в управлінні проектами. Рольовий та задачний підходи. Мотива-

ційно-орієнтований менеджмент. Лідерство при побудові команди проекту. Уп-

равління конфліктами в проектах.  

Тема 5. Визначення зацікавлених сторін проекту  

Складання реєстру зацікавлених сторін проекту. Планування комунікацій. 

Управління взаємодією в проекті. Управління комунікаціями в проекті. Ціннісно-

орієнтований підхід. Організація проектної команди. Вимоги до проектного мене-

джера. Вимоги до команди проекту. Ролі та функції членів команди проекту.  

Тема 6. Управління розробки проекту  

Планування проекту. Розробка сітьових моделей. Календарне планування по 

методу критичного шляху. Бюджетування проекту. Документування плану проек-

ту. Організаційні рівні управління проектом. 
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Змістовий модуль 3. Планування ІТ-проекту  

 

 Тема 7. Процеси управління проектами  

Бізнес - процес в рамках управління проектами. Групи процесів управління. 

Види процесів управління. Планування часу, вартості, якості. Розробка докумен-

тації по проекту. Календарне планування. Планування ресурсів. 

 Тема 8. Методи планування проектів  

Оцінка трудомісткості і термінів розробки. Оцінка оптимальної кількості 

членів команди. Прагматичний підхід. Метод PERT. Метод функціональних то-

чок. Основи методики COCOMO II. 

Тема 9. Управління реалізацією проекту  

Виконання проекту. Контроль виконання проекту. Моніторинг фактичного 

виконання робіт проекту. Аналіз результатів виконання робіт проекту, коригуван-

ня дій з виконання проекту. Управління змінами проекту.  

 

Змістовий модуль 4. Креативні технології в управлінні проектами 

 

Тема 10. Управління ризиками проекту 

Ідентифікація ризиків. Якісний аналіз ризиків. Кількісний аналіз ризиків. 

Планування реагування на ризики. Найпоширеніші ризики програмних проектів 

та способи реагування. Управління проектом, спрямоване на зниження ризиків. 

Моніторинг та контроль ризиків. 

Тема 11.  Інструмент управління проектами - Jira 

Agile-розробка з Jira. Створення першого проекту. Створення завдання. 

Підвищення продуктивності Jira. Аналоги Jira. 

Тема 12. Побудова моделей управління проектами  

Підходи до побудови моделей управління проектом. Організація системи бі-

знес планування. Динамічне моделювання бізнес -процесів. Конвергенція методо-

логій та систем управління проектами. Сучасні методи управління взаємодією в 

проекті. Методи пошуку нових можливостей. Новітні методи прийняття проект-

них рішень. Управління проектами розвитку. Людські фактори в управлінні прое-

ктами.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Змістовий 

модуль 

Усьо-

го 

годин 

Аудиторні (контактні) години 
Самостійна 

робота, год 
Система накопичення балів 

Усього 

годин 

Лекційні 

заняття,  

год 

Лабораторні 

заняття,  

год 

 
*Теор. 

зав-ня, 

к-ть 

балів 

*Практ. 

зав-ня, 

к-ть 

балів 

Усього балів 

о/д 

ф. 

з/дист 

ф. 

о/д 

ф. 

з/дист 

ф. 

о/д 

ф. 

з/дист 

ф. 

1 15 9/2,5 5 1,5 4 1 6 12,5 6 12 18 

2 15 8/2,5 6 1,5 2 1 7 12,5 6 6 12 

3 15 7/2,5 5 1,5 2 1 8 12,5 6 6 12 

4 15 10/2,5 6 1,5 4 1 5 12,5 6 12 18 
Усього за 

змістові 

модулі 
60 34/10 22 6 12 4 26 50 24 36 60 

Підсумковий 

семестровий 

контроль 

залiк 

30      30 30   40 

Загалом 120 100 

 

 

5. Теми лекційних занять  

№ 

змістового 

модуля 

Назва теми 

Кількість 

годин 

о/д 

ф. 

з/дист 

ф. 

1 Основні поняття управління проектами  2 0,5 

1 Структури управління проектами 2 0,5 

1 Функціональні області управління проектами 1 0,5 

2 Динамічне лідерство в проектах  2 0,5 

2 Визначення зацікавлених сторін проекту  2 0,5 

2 Управління розробки проекту  2 0,5 

3 Процеси управління проектами  2 0,5 

3 Методи планування проектів  2 0,5 

3 Управління реалізацією проекту  1 0,5 

4 Управління ризиками проекту 2 0,5 

4 Інструмент управління проектами - Jira 2 0,5 

4 Побудова моделей управління проектами  2 0,5 

Разом 22 6 

 

6. Теми лабораторних занять  

№ 

змістового 

модуля 

Назва теми 

Кількість 

годин 

о/д 

ф. 

з/дист 

ф. 

1 Лаб.№1 Ініціація проекту. SWOT-аналіз 2 1 

1 Лаб.№2 Побудова WBS -структури. Сітьове планування. 2 - 
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2 Лаб.№3 Управління ресурсами проекту. 2 1 

3 Лаб.№4 Оцінка трудомісткості і термінів розробки. 2 1 

4 Лаб.№5 Оцінка ризиків. Складання плану управління ризи- 

ками. 

2 1 

4 Лаб.№6 Закриття проекту. Підготовка Звітів. 2 - 

Разом 12 4 

 

7. Види і зміст поточних контрольних заходів 
№ 

змісто-

вого 

модуля 

Види поточ-

них контро-

льних заходів 

Зміст поточного контрольного заходу *Критерії оціню-

вання 
Усього 

балів 

1 2 3 4 5 

1 

Теоретичне 

завдання - 

тестування 

Питання для підготовки:  

Основні визначення та міжнародні стан-

дарти з управління проектами. Оточення 

проекту. Учасники проекту. Моделі жит-

тєвого циклу проекту. Каскадна модель. 

V- образна модель. Моделі розвитку. Пере-

ваги та недоліки моделей. Вибір моделі при 

плануванні ІТ-проекту. Огляд сучасних 

методологій з управління проектами 

(PMBoK, P2M, PRINCE2). WaterFall та 

Agile (Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma) під-

ходи до управління IT проектами. Основні 

принципи, переваги, недоліки та особливо-

сті застосування цих підходів.  

Дерево цілей проекту. Управління пріори-

тетами проектів. Розробка статуту про-

екту та документу про ініціацію. Струк-

тура продукту та продукції проекту.  Ви-

значення операцій над проектом. Ресурси 

операцій. Життєвий цикл проекту, розпо-

діл проекту на фази. Структуризація про-

екту. Побудова ієрархічної структури ро-

біт. Методи структуризації проекту. 

Уточнення змісту та складу робіт. Збір 

вимог. Планування організаційної струк-

тури. Планування управління конфігураці-

ям. Планування управління якістю. 

Тестові питання 

оцінюються: 
правильно/ 
неправильно. 
Кількість питань–10 
Правильна відпо-

відь оцінюється у 

0,6 бали. 

6 

Практичне 

завдання - 

виконання та 

захист лабо-

раторних 

робіт №1,2 

Вимоги до виконання та оформлення:  
Лабораторна робота у вигляді PDF-файлу 

завантажена на сайт системи Moodle 

ЗНУ. 
https://moodle.znu.edu.ua/course/view.ph

p 
 

Кожне завдання ла-

бораторної роботи 

за змістовим моду-

лем оцінюється від 

1 до 6 балів з ураху-

ванням відповідей 

на запитання при 

захисті роботи. За-

гальна максимальна 

сума балів визнача-

ється кількістю за-

вдань в роботі. 

12 

Усього 

за ЗМ 1 
3   18 

https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php
https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php
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2 

Теоретичне 

завдання - 

тестування 

Питання для підготовки:  

Лідерство в управлінні проектами. Рольо-

вий та задачний підходи. Мотиваційно-

орієнтований менеджмент. Лідерство при 

побудові команди проекту. Управління 

конфліктами в проектах.  

Складання реєстру зацікавлених сторін 

проекту. Планування комунікацій. Управ-

ління взаємодією в проекті. Управління 

комунікаціями в проекті. Ціннісно-

орієнтований підхід. Організація проект-

ної команди. Вимоги до проектного мене-

джера. Вимоги до команди проекту. Ролі 

та функції членів команди проекту. 

Планування проекту. Розробка сітьових 

моделей. Календарне планування по мето-

ду критичного шляху. Бюджетування про-

екту. Документування плану проекту. Ор-

ганізаційні рівні управління проектом. 

Тестові питання 

оцінюються: 
правильно/ 
неправильно. 
Кількість питань –

10. 
Правильна відпо-

відь оцінюється у 

0,6 бали. 

6 

Практичне 

завдання - 

виконання та 

захист лабо-

раторної ро-

боти №3 

Вимоги до виконання та оформлення:  
Лабораторна робота у вигляді PDF-файлу 

завантажена на сайт системи Moodle 

ЗНУ. 
https://moodle.znu.edu.ua/course/view.ph

p 
 

 

Кожне завдання ла-

бораторної роботи за 

змістовим модулем 

оцінюється від 1 до 6 

балів з урахуванням 

відповідей на запи-

тання при захисті 

роботи. Загальна ма-

ксимальна сума балів 

визначається кількіс-

тю завдань в роботі. 

6 

Усього 

за ЗМ 2 2   12 

3 

 

 

Теоретичне 

завдання - 

тестування 

Питання для підготовки:  

Бізнес - процес в рамках управління проек-

тами. Планування часу, вартості, якості. 

Розробка документації по проекту. Кален-

дарне планування. Планування ресурсів. 

Оцінка трудомісткості і термінів розроб-

ки. Оцінка оптимальної кількості членів 

команди. Прагматичний підхід. Метод 

PERT. Метод функціональних точок. Ос-

нови методики COCOMO II. 

Виконання проекту. Контроль виконання 

проекту. Моніторинг фактичного вико-

нання робіт проекту. Аналіз результатів 

виконання робіт проекту, коригування дій 

з виконання проекту. Управління змінами 

проекту. 

Тестові питання 

оцінюються: 
правильно/ 
неправильно. 
Кількість питань–

10. 
Правильна відпо-

відь оцінюється у 

0,6 бали. 

6 

Практичне 

завдання - 

виконання та 

захист  

лаборатор-

ної роботи  

№4 

 

Вимоги до виконання та оформлення:  

Лабораторні роботи у вигляді PDF-файлу 

завантажені на сайт системи Moodle ЗНУ. 
https://moodle.znu.edu.ua/course/view.ph

p 

 

Кожне завдання ла-

бораторних робіт за 

змістовим модулем 

оцінюється від 1 до 

6 балів з урахуван-

ням відповідей на 

запитання при захи-

сті роботи. Загальна 

максимальна сума 

6 

https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php
https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php
https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php
https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php
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балів визначається 

кількістю завдань в 

роботі. 
Усього 

за ЗМ 3 2   12 

4 

Теоретичне 

завдання - 

тестування 

Питання для підготовки:  

Ідентифікація ризиків. Якісний аналіз ри-

зиків. Кількісний аналіз ризиків. Плануван-

ня реагування на ризики. Найпоширеніші 

ризики програмних проектів. Управління 

проектом, спрямоване на зниження ризи-

ків. Моніторинг та контроль ризиків. 

Мотивація керівника проекту. Системи 

мотивації учасників проектів. Оцінка ефе-

ктивності роботи керівника та команди 

проекту.. Методи планування та контро-

лю якості проекту. Створення системи 

управління якістю ІТ-проекту. Підходи до 

побудови моделей управління проектом. 

Організація системи бізнес планування. 

Динамічне моделювання бізнес -процесів. 

Конвергенція методологій та систем уп-

равління проектами. Сучасні методи уп-

равління взаємодією в проекті. Методи 

пошуку нових можливостей. Людські фа-

ктори в управлінні проектами.  

Тестові питання 

оцінюються: 
правильно/ 
неправильно. 
Кількість питань –

10. 
Правильна відпо-

відь оцінюється у 

0,6 бали. 

6 

Практичне 

завдання - 

виконання та 

захист  

лаборатор-

них робіт  
№5, №6 

Вимоги до виконання та оформлення: Лабо-

раторні роботи у вигляді PDF-файлу заван-

тажені на сайт системи Moodle ЗНУ. 
https://moodle.znu.edu.ua/course/view.ph

p 

 

Кожне завдання ла-

бораторних робіт за 

змістовим модулем 

оцінюється від 1 до 

6 балів з урахуван-

ням відповідей на 

запитання при захи-

сті роботи. Загальна 

максимальна сума 

балів визначається 

кількістю завдань в 

роботі. 

12 

Усього 

за ЗМ 4 3   18 

Усього 

за зміс-

тові 

модулі 

10 

 

 
 60 

 

8. Підсумковий семестровий контроль 
Форма  Види підсумко-

вих контроль-

них заходів 

Зміст підсумкового  

контрольного заходу 

Критерії оцінювання Усього 

балів 

1 2 3 4 5 

 

З
а
л

ік
 

 

 

 

 

 

Тестування 

Питання для підготовки: див. 

питання до ЗМ 1–6 у таблиці 7. 

Тестування передбачає обме-

жену у часі (40 хвилин) відпо-

відь на теоретичні питання.  

У разі дистанційної форми нав-

чання залік проходить у тесто-

Тестові питання оці-

нюються: 

правильно/ 

неправильно. 

Кількість питань – 

20. 

Правильна відповідь 

20 

https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php
https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php
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вій формі через платформу 

Moodle. 

оцінюється у 1 бал. 

 

 

 

Комплексне 

практичне 

завдання 

 

 
Виконання чотирьох  

практичних завдань, з яких 

складається комплексне прак-

тичне завдання 

 

Задача складається з 

4 практичних за-

вдань, за кожне з 

яких студент може 

отримати до 5 балів, 

з урахуванням відпо-

відей на запитання 

при захисті роботи. 

20 

Усього за 

підсумковий 

семестровий 

контроль 

2   40 

 

9. Рекомендована література 

Основна: 

1. Довгань Л. Є., Мохонько Г. А., Малик І. П. Управління проектами : навч. по-

сіб. Київ : КПІ, 2017. 420 с. 

2. Катренко A. B. Управління IT-проектами. Стандарти, моделі та методи уп-

равління проектами : підручник. Львів : Новий Світ-2000, 2011. 550 с. 

 

Додаткова: 

1. Маматова Т. В., Молоканова В. М., Чикаренко І. А. Управління проектами : 

навч. посіб. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. 128 с. 

2. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами : : 

навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2010. 231 с. 

3. Кобиляцький Л. С. Управління проектами : навч. посіб. Київ : МАУП, 2002.  

200 с. 

4. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посіб. Київ : Каравела, 2006.  

320 с. 

5. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Pennsylvania : PMI, 

2017. 569 p. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Система електронного забезпечення навчання ЗНУ. [Електронний ресурс] 

Курс «Менеджмент проектів програмного забезпечення». URL: 

https://moodle.znu.edu.ua/.  

2. MS Project: імітаційне моделювання для бізнесу. URL: 

https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/project/project-management-

software. 

3. Гвоздьов С. Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил 

(on-line курс). URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:IRF+PM101+2017_T1/about. 

https://moodle.znu.edu.ua/
https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/project/project-management-software
https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/project/project-management-software
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:IRF+PM101+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:IRF+PM101+2017_T1/about

