
Перелік тестових питань на залік при дистанційному навчанні

1. MS Office Project Server
2. MS Office Project Standart це
3. У разі перевантаження ресурсів, навпроти завдання у системі MS Project, на якому  перевантажені ресурси, з'являється...
4. Головними характеристиками трудових ресурсів у Microsoft Project є:
5. Для моделювання етапів у Microsoft Project 2010 використовуються
6. Для усунення порушення зриву директивних термінів проекту можна:
7. Якщо у вашому проекті ви заздалегідь не знаєте, яке конкретне ПІБ виконуватиме ту чи іншу роботу. Як використати такий ресурс?
8. Якщо у вашому проекті ви заздалегідь не знаєте, яке конкретне ПІБ виконуватиме ту чи іншу роботу. Як використати такий ресурс?
9. Завдання в Microsoft Project?
10. Завдання в Microsoft Project можуть мати такі типи:
11. Як називається наступний тип взаємозв'язків робіт: "наступна операція повинна завершитися не пізніше попередньої"
12. Як називається наступний тип взаємозв'язків робіт: "наступна операція закінчується не раніше початку попередньої"
13. Як називається наступний тип взаємозв'язків робіт: "наступна операція починається не раніше початку попередньої"
14. Як називається наступний тип взаємозв'язків робіт: "наступна операція не може початися раніше, ніж завершиться попередня"
15. Яким чином можна планувати проект?
16. Контрольні події у проекті це
17. Метод планування від дати початку проекту означає
18. Метод планування від дати закінчення
19. Чи можна зберігати базові плани поверх існуючих у Microsoft Project
20. На рівні проекту цей ресурс може бути призначений лише сумарним завданням проекту. Про який ресурс йдеться?
21. Загальний часовий резерв завдання у проекті
22. Ресурс, що очікує на виділення ресурсів для ще не затвердженого призначення завдання
23. Ресурс, формально виділений для будь-якого призначення завдань, що є у проекті
24. Вільний часовий резерв завдання у проекті
25. Скільки базових планів дозволяє зберегти Microsoft Project
26. Скільки в Microsoft Project передбачається способи нарахування планових витрат на ресурс і віднесення фактичних витрат на проект?
27. Скільки у Microsoft Project існує профілів завантаження ресурсів?
28. Скільки для кожного ресурсу можна задати різні норми витрат?
29. Який календар має найвищий пріоритет у проекті?
30. Який календар має найнижчий пріоритет у проекті?
31. Що не може зробити програма MICROSOFT PROJECT 2010
32. Що таке критичний шлях
