
1. Основні процеси управління вартістю проекту.  

2. Визначення ресурсу проекту, їх класифікація.  

3. Методи вирівнювання ресурсного конфлікту.  

4. Види календарних графіків.  

5. Ресурсні гістограми у проектах. 

6.  Побудова ресурсних гістограм.  

7. Процес вирівнювання ресурсних гістограм.  

8. Карта планування вартості (CPLM).  

9. Методи розрахунку оцінок вартості проекту. 

10.  Процедура визначення й планування потреби в ресурсах.  

11. Класифікація витрат по проекту.  

12. Підходи до планування в умовах обмежених ресурсів і в умовах 

обмеженого часу.  

13. Зміст оцінки вартості проекту.  

14. Бюджет проекту.  

15. Типи оцінки вартості проект 


