
1. Управління комунікаціями проекту.  

2. Процес планування управління комунікаціями у проектах.  

3. Методи і аспекти ефективного управління комунікаціями у проектах.  

4. Інструментальні засоби управління проектами.  

5. Програмні продукти (компонентів), які повинні бути включені до 

складу офісу керівника проекту. 

6. Єдиний інформаційний простір управління проектами.  

7. Інструментальні засоби управління проектами. 

8.  Класифікація системи управління проектами.  

9. Функції і завдання Microsoft Project на різних етапах життєвого циклу 

проекту.  

10.   Критерії, за якими проводиться вибір програмного забезпечення.  

11.   Автоматизація управління проектами.  


