1. [bookmark: _GoBack]Що таке проєкт? Охарактеризуйте основні ознаки проєкту.
2. Які основні етапи життєвого циклу проєкту? Поясніть кожен з них.
3. Визначте роль менеджера проєкту в управлінні проєктами.
4. Що таке цілі проєкту? Як визначити правильні цілі для проєкту?
5. Які існують методи планування проєктів? Поясніть їх.
6. Що таке діаграма Ганта та як її використовують в управлінні проєктами?
7. Які є основні техніки для оцінки часу виконання завдань у проєкті?
8. Що таке критичний шлях у проєкті та як його визначити?
9. Які фактори впливають на визначення бюджету проєкту?
10. Які є методи управління ресурсами в проєктах? Поясніть їх.
11. Що таке ризик в управлінні проєктами та як його оцінювати?
12. Як здійснюється управління змінами у проєкті?
13. Охарактеризуйте поняття "стейкхолдери" в управлінні проєктами. Як працювати з ними?
14. Як визначити вимоги до проєкту? Які методи використовуються для збору вимог?
15. Що таке контрактне управління в контексті проєктів?
16. Охарактеризуйте основні види організаційних структур для управління проєктами.
17. Які існують методи управління якістю в проєктах?
18. Як здійснюється контроль за виконанням проєкту?
19. Що таке інтеграція в управлінні проєктами та як її реалізувати?
20. Як здійснюється управління комунікаціями в проєкті?
21. Які існують типи проєктів за їх складністю та масштабом?
22. Як здійснюється моніторинг та оцінка ефективності проєкту?
23. Яка роль проєктного менеджера в управлінні командою?
24. Що таке методології управління проєктами, такі як Agile, Scrum, Waterfall? Порівняйте їх.
25. Які є підходи до управління часом у проєкті?
26. Як здійснюється планування ризиків у проєктах?
27. Які основні типи конфліктів можуть виникати в рамках проєкту та як їх вирішувати?
28. Як здійснюється управління закупівлями в рамках проєкту?
29. Охарактеризуйте підхід до завершення проєкту. Які етапи включає цей процес?
30. Як впливає культура організації на управління проєктами?

