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ВСТУП 
 

Кожен об’єкт будівництва відрізняється масштабами і умовами 
проведення робіт, проте на кожному об’єкті перший крок почина-
ється з організації будівельних майданчиків. Правильна організа-
ція будівельного майданчика і створення безпечних умов праці є 
першочерговим етапом здійснення будівництва будь-якого 
об’єкту і однією з передумов зниження виробничого травматизму 
і професійних захворювань працюючих. Правильно організувати 
будівельний майданчик – значить створити умови для високопро-
дуктивної і безпечної праці, передбачити можливі небезпеки, за-
безпечити санітарно-гігієнічне обслуговування працюючих. 

Перш ніж розпочати зведення об’єкта, будівельний майдан-
чик необхідно підготувати для безпечного виконання всіх робіт, 
передбачених проектом. Цей період називається підготовчим. 
Завданням підготовки будівельного майданчика є приведення 
його в стан, що забезпечує виробництво робіт у найбільш спри-
ятливих і безпечних умовах. До складу підготовчих робіт вхо-
дять інженерно-геологічні вишукування, розчищення і плану-
вання території, відведення поверхневих і ґрунтових вод, підго-
товка майданчика до будівництва і його облаштування. У про-
цесі підготовчих робіт, будівельний майданчик звільняють від 
усіх будинків, споруд, дерев, що заважають будівництву 
об’єкта, перекладають інженерні мережі, влаштовують огорожі 
навколо будівельного майданчика, виконують роботи із плану-
вання, будують тимчасові дороги, укладають підкранові колії, 
розміщують будівельні машини, склади, майстерні, санітарно-
побутові приміщення і пристрої, влаштовують водовідводи, 
тимчасове освітлення, виконують розбивку тощо. Закінчення 
підготовчих робіт повинно бути прийнято за актом про вико-
нання заходів з безпеки праці. Усі перераховані роботи перед-
бачаються будівельним генеральним планом, і узгоджуються із 
державними органами санітарного нагляду, пожежною охоро-
ною, генеральним будівельним підрядчиком тощо.  

Будівельний генеральний план – це план організації будівель-
ного майданчика (його графічна модель), на якому показано ро-
зміщення будівлі, що будується, і тимчасових об’єктів. Його роз-
робка забезпечує відповідні умови для дотримання робітниками 
та інженерно-технічними працівниками вимог безпеки праці, 
пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.   
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РОЗДІЛ 1 

НЕБЕЗПЕЧНІ ЗОНИ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ 

Аналіз виробничого травматизму в будівництві свідчить 

про значну кількість нещасних випадків, пов’язаних з перебу-

ванням працівників у небезпечних зонах. 

Небезпечна зона - це простір, в якому можливий вплив на 

працівника небезпечного й (або) шкідливого виробничого фа-

ктора. Тобто території або дільниці робіт, де знаходитися лю-

дям небезпечно. 

Під час розроблення проектної документації з організації 

будівельних майданчиків, ділянок робіт, робочих місць необ-

хідно виявляти небезпечні виробничі фактори, визначати і 

зазначати в проектно-технологічній документації зони їх дії. 

Небезпечні зони, пов’язані з виконанням будівельних ро-

біт, можна умовно розділити на зони з постійно діючими небе-

зпечними факторами і зони з потенційно діючими небезпеч-

ними факторами.  

До зон постійно діючих небезпечних виробничих факторів 

належать: 

місця поблизу неізольованих струмопровідних частин еле-

ктроустановок; 

місця поблизу неогороджених перепадів по висоті 1,3 м і 

більше; 

місця, де можливе перевищення гранично - допустимих 

концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони. 

До зон потенційно небезпечних факторів належать: 

ділянки території поблизу будівлі чи споруди, що зводиться; 

поверхи (яруси) будівель, споруд на одній захватці, над яки-

ми здійснюється монтаж (демонтаж) конструкцій, устаткування; 

зони переміщення будівельно-дорожніх машин, обладнан-

ня або їх частин, робочих органів; 

зони, над якими переміщуються вантажозахоплювальні 

пристрої з вантажем кранами (зони, над якими переміщуються 

частини баштового крана, зокрема противаги, частини балоч-
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ної стріли баштового крана, по якій не переміщується вантаж-

ний візок, не вважаються небезпечними). 

Організація небезпечних зон і порядок виконання робіт у 

цих зонах визначається проектно-технологічною документаці-

єю (проектом виконання робіт або технологічною картою), 

прив’язаною до умов виробництва.  

 

 

1.1. Види небезпечних зон на об’єктах будівництва 

 

Визначення меж небезпечних зон при різних видах і умо-

вах робіт має велике значення для організації безпеки праці і 

скорочення травматизму, особливо під час будівництва 

об’єктів в населених пунктах, де площа будівельного майдан-

чика обмежена і насичена різними конструкціями, матеріала-

ми, механізмами і машинами.  

Серед значної кількості небезпечних місць на будівельному 

майданчику існують такі небезпечні зони, які найчастіше утво-

рюються під час виробництва будівельно-монтажних робіт. 

Небезпечні зони необхідно визначити поблизу місць пере-

міщення вантажів підйомно-транспортним устаткуванням, 

будівлі або споруди, що будується, повітряних ліній електро-

передачі, а також місць зберігання вибухонебезпечних та го-

рючих матеріалів, шкідливих речовин тощо. 

Значна кількість нещасних випадків в небезпечних зонах, 

обумовлюється падінням, обваленням предметів, з висоти 

споруджуваного будинку (споруди), або з позначки дільниці 

виконуваних робіт, з робочого місця тощо. На голови праців-

ників падають будівельні матеріали, елементи конструкцій і 

технологічного обладнання під час підйому на висоту чи мон-

тажу за допомогою вантажопідіймального устаткування, а та-

кож уламки та будівельне сміття при знесенні будівельних 

конструкцій, інструменти і пристосування під час виконанні 

робіт із щогл (веж) тощо.  

Якщо окремі робочі місця розміщені на висоті (монтажни-
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ки, покрівельники тощо), то небезпечною зоною вважається 

ділянка, розташована внизу під робочим майданчиком. 

Межа небезпечної зони залежить від висоти ймовірного 

падіння предмета, зокрема, від висоти будівлі (споруди, конс-

трукції), висоти підйому вантажопідйомним механізмом, ви-

соти місця виконуваних робіт, висоти й кута падіння руйную-

чого органу (клина-молота, кулі-молота) під час знесення бу-

дівельних конструкцій.  

Розміри небезпечних зон у межах яких можливе падіння 

вантажу (предмета), в тому числі у місцях, над якими викону-

ється переміщення вантажу кранами, а також поблизу будівлі 

або споруди, що будується визначаються згідно з ДБН А.3.2-2 

(табл. 1.1) [1].  

Таблиця 1.1 

Межі небезпечних зон 

Висота можливого 

падіння вантажу 

(предмета) 

У місцях, над якими виконується 

переміщення вантажу кранами  

(від горизонтальної проекції  

траєкторії переміщення вантажу 

максимальних габаритів у випадку 

його падіння) 

Поблизу будівлі або 

споруди, що  

будується  

(від її зовнішнього 

периметра) 

До 10 До 4 Від 1,5 до 3,5 

До 20  До 7  До 5  

До 70 До 10 До 7 

До 120 До 15 До 10 

До 200 До 20 До 15 

До 300 До 25 До 20 

До 450 До 30 До 25 

Небезпечною зоною під час експлуатації будівельних машин 

вважають вузол машини, ділянку чи територію робіт, де без ого-

рож або застережливих знаків може статися нещасний випадок з 

людиною, яка обслуговує машину або перебуває біля неї. 

Перед початком експлуатації кранів необхідно визначити 

небезпечні зони, в межах яких постійно діють або можуть дія-

ти небезпечні чинники. З урахуванням цих зон в подальшому 

розробляються заходи забезпечення безпечних умов праці під 
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час виконання будівельно-монтажних робіт, а також прийма-

ються оптимальні рішення щодо розміщення проїздів, складів, 

тимчасових споруд. 

При роботі вантажопідіймальних кранів утворюються мо-

нтажна зона та зона обслуговування крана (робоча зона), а 

також небезпечна зона, що виникає при переміщенні вантажів 

(потенційно небезпечна зона) та небезпечна зона, що виникає 

від місцезнаходження мобільних робочих органів самого кра-

на (постійно небезпечна зона). Зони, що утворюються під час 

експлуатації кранів зображено на рис. 1.1. 

         
                      а)                                            б)                                    в) 

Рис. 1.1. Зони, що утворюються під час експлуатації кранів: 

а) монтажна зона; б) зона обслуговування крана;  

в) зона переміщення вантажу 

Монтажна зона – це територія поблизу будівлі або спору-

ди, що будується, де можливе падіння вантажу, виробів, конс-

трукцій під час їх монтажу або при установці в проектне по-

ложення. Монтажну зону визначають зовнішніми контурами 

будівлі, з урахуванням можливого відльоту (згідно табл. 1.1). 

На будгенплані монтажну зону позначають пунктирною ліні-

єю, а на місцевості – добре видимими попереджувальними 

написами і знаками. Зона обслуговування крана (робоча зона) 

описується гаком крана на максимальному вильоті. Зона пе-

реміщення вантажу складається з робочої зони крана плюс 

половина довжини найдовшого виробу.  

Потенційно небезпечна зона роботи крана – це простір в 

якому можливе падіння вантажу при його переміщенні з ура-

хуванням можливого відльоту. 

Межі потенційно небезпечних зон під час експлуатації ва-

нтажопідіймальних кранів визначаються відстанню від осі 
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повороту крана, яка складається з робочого вильоту вантажно-

го гака крана, плюс половина горизонтальної проекції ванта-

жу, плюс величина відльоту вантажу у випадку падіння (табл. 

1.1), до місця можливого падіння вантажу (рис. 1.2). 

    
Рис. 1.2. Схема визначення межі потенційно небезпечних  

зон під час експлуатації кранів 

Висотою можливого падіння вантажу при його перемі-

щенні вантажопідіймальними кранами вважається відстань від 

поверхні землі (або площадки, для якої визначається межа 

небезпечної зони) до низу підвішеного вантажу. 

Межа постійної небезпечної зони крана дорівнює радіусу 

поворотної платформи машини плюс один метр (рис. 1.3).  

    
                                  а)                                                           б) 

Рис. 1.3. Постійно небезпечна зона крана 

а) небезпечна зона підкранових колій;  

б) небезпечна зона стрілового крана 

Постійно небезпечна зона крана (зона підкранових колій) 

складається зі смуги землі, на якій розташовані підкранові 

шляхи плюс зона безпеки. З одного боку межею небезпечної 

зони є будинок (об’єкт), що споруджується, а з іншого – тим-
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часове огородження уздовж шляху. Прив’язка огородження 

підкранових колій здійснюється виходячи з необхідності до-

тримання безпечної відстані між конструкціями крана і самою 

огорожею, а також з метою запобігання доступу сторонніх 

осіб в зону руху механізму.  

У межах небезпечної зони підкранових колій заборонено 

перебування людей (крім машиніста), розміщення устаткуван-

ня, механізмів, складів. При відсутності огороджень підкрано-

вих колій з боку будівлі, що споруджується, усі двері в сторо-

ну рейок необхідно наглухо закрити. 

Під час монтажу конструкцій кранами з’являються небез-

печні зони на верхніх поверхах, якщо неможливо забезпечити 

дотримання мінімальних відстаней [2], зокрема: від гака крана 

або противаги до монтажного горизонту – 2 м; від стріли кра-

на до найближчого до крана елемента будівлі по горизонталі – 

1 м; від противаги крана до максимально виступаючого еле-

мента будівлі – 0,4 м. Небезпечні зони, що з’являються під час 

монтажу конструкцій кранами зображено на рисунку 1.4. 

 
Рис. 1.4. Небезпечні зони під час монтажу конструкцій кранами 

а) при найбільшому вильоті стріли баштового крана;  

б) при переміщенні противаги на рівні монтажного горизонту; 

1 – положення стріли при найбільшому вильоті;  

2 – положення стріли при найменшому вильоті;  

3 – небезпечна зона 
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Наявність небезпечної зони під час монтажних робіт зумо-
влює необхідність розробки спеціальних заходів, видачі на-
ряд-допуску на особливо небезпечні роботи, огородження не-
безпечної зони видимими сигналами, складання інструкцій, 
якими керуються під час роботи кранівники і монтажники. 

Небезпечні зони утворюються також під час експлуатації 
будівельних машин, зокрема, поблизу їх робочих органів і ча-
стин, що рухаються. Наприклад, поблизу роботи екскаватору, 
грейферу, самоскиду та інших будівельних машин. 

Під час експлуатації машин, що мають рухомі робочі ор-
гани, необхідно унеможливити доступ людей до роботи в не-
безпечній зоні, межа якої знаходиться на відстані не менше 
ніж 5 м від граничного положення робочого органу, якщо в 
інструкції заводу-виробника немає інших вимог (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Межа небезпечної зони роботи машин,  
що мають рухомі робочі органи 

Під час переміщення і роботи машин поблизу виїмок (кот-
лованів, траншей) з незакріпленими укосами, створюється не-
безпечна зона через можливість обвалення ґрунту. Обвалення 
ґрунту обумовлюється низкою чинників, зокрема виникнен-
ням додаткових навантажень поблизу виїмок від переміщення 
і роботи машин, складування матеріалів, прокладання транс-
портних шляхів, установлення опор повітряних ліній електро-
передачі та зв’язку, впливу вібрацій, а також у разі розробки 
ґрунту «підкопом», відсутності кріплень укосів тощо. При зе-
мляних роботах небезпечною вважається зона в межах призми 
обвалення ґрунту (рис. 1.6).  
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Рис. 1.6. Небезпечна зона поблизу виїмок  

(котлованів, траншей) з незакріпленими укосами 

Переміщення, встановлення і робота машин поблизу виї-

мок (котлованів, траншей) з незакріпленими укосами дозволя-

ється тільки за межею призми обвалення ґрунту на відстані, 

що визначається проектом виконання робіт (рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Допустима відстань поблизу виїмок  

(котлованів, траншей) з незакріпленими укосами 

А – відстань від основи укосу до найближчої опори;  

h – глибина котловану (траншеї) 
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За відсутності відповідних вказівок у ПВР найменша допу-

стима відстань по горизонталі від основи укосу виїмки (котло-

вану, траншеї) до найближчої опори вантажопідіймальної ма-

шини визначається згідно з ДБН А.3.2-2 (рис. 1.7; табл. 1.2) [1]. 

Таблиця 1.2 

Допустима відстань по горизонталі від основи  

укосу котловану до найближчої опори 

Глибина 

котловану 

(траншеї), 

м 

Відстань від основи укосу до найближчої  

опори для насипного ґрунту, м 

піщаного і  

гравійного 
супіщаного суглинкового глинистого 

лесового  

сухого 

1 1,5 1,25 1,00 1,00 1,0 

2 3,0 2,40 2,00 1,50 2,0 

3 4,0 3,60 3,25 1,75 2,5 

4 5,0 4,40 4,00 3,00 3,0 

5 6,0 5,30 4,75 3,50 3,5 

 

Найближчою опорою вважається край виносної опори са-

мохідного стрілового крана або край основи укосу баластової 

призми вантажопідіймального крана. 

За неможливості дотримання цих відстаней або, якщо гли-

бина виїмки (котловану) більше ніж 5,0 м, або у разі неможли-

вості забезпечення стабільного стану ґрунту (у разі його зволо-

ження природними або техногенними водами) умови встанов-

лення кранів повинні бути визначені в проектній документації. 

Під час виконання будівельних робіт поблизу неізольова-

них частин електроустановки, що знаходяться під напругою 

(електроустаткування, кабелі, дроти тощо), існує небезпека 

ураження електричним струмом. Межа небезпечної зони ви-

значається простором, в межах якого можливе доторкання 

частин електроустановки, що знаходяться під напругою робо-

чими органами машин, що рухаються, або довгомірними дета-

лями, що переміщуються вантажопідіймальними механізмами, 

інструментом тощо (рис. 1.8).  
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Рис. 1.8. Небезпечна зона поблизу неізольованих частин  

електроустановки, що знаходяться під напругою 

Захист від ураження електричним струмом забезпечується 

визначенням поблизу місць проведення робіт небезпечних і 

охоронних зон, та дотриманням встановлених відстаней безпе-

ки. В залежності від значення напруги, розміри небезпечних 

зон у межах яких існує небезпека ураження електричним стру-

мом визначаються відстанню від неогороджених неізольованих 

частин електроустановки, згідно з ДБН А.3.2-2 (табл. 1.3) [1].  

Таблиця 1.3 

Межі небезпечних зон у місцях, де існує небезпека  

ураження електричним струмом 

Напруга, кВ 

Відстань від неогороджених частин електроустанов-

ки (електроустаткування, кабелю та дроту) або від 

вертикальної площини, що утворюється проекцією на 

землю найближчого дроту повітряної лінії електро-

передачі, що знаходиться під напругою, м 
До 1 1,5 

Від 1 до 20  2,0 

Від 35 до 110 4,0 

Від 150 до 220 5,0 

330 6,0 

Від 550 до 750 9,0 

800 постійного струму 9,0 

Під час виконання будівельних робіт поблизу повітряних ліній 

електропередачі небезпечні межі окреслюються також простором 

охоронної зони. Охоронна зона є земельною ділянкою і повітряним 

простором, обмеженим вертикальними площинами, що встановлю-

ються в обидва боки від крайніх проводів (рис. 1.9).  



17 

 

Рис. 1.9. Охоронна зона поблизу повітряних ліній електропередач 

В залежності від значення напруги, розміри охоронних зон 

кабельних ліній електропередач визначаються відстанню, вка-

заною в таблиці 1.4, згідно з НПАОП 40.1-1.21 [3]. 
Таблиця 1.4 

Межі охоронних зон поблизу повітряних ліній електропередач 

Напруга в мережі 

Відстань від вертикальних площини, що 

встановлюються в обидва боки від крайніх 

проводів, що знаходиться під напругою, м 

Для ПЛ до 1 кВ 2,0 

Для ПЛ від 1 до 20 кВ 10,0 

Для ПЛ 35 кВ 15,0 

Для ПЛ 110 кВ 20,0 

Для ПЛ 154, 220 кВ 25,0 

Для ПЛ 330, 400, 500,  ± 400 кВ 30,0 

Для ПЛ 750 кВ 40,0 

Виконання робіт із використанням вантажопідіймальних кра-

нів у зоні повітряних ліній електропередачі повинно здійснюва-

тись згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21 [3,4]. 

Охоронна зона електрокабелів, прокладених у ґрунті, об-

межується паралелями на поверхні ґрунту по обидва боки від 

крайніх кабелів на відстані 1,0 м.  

В охоронних зонах не дозволяється проводити роботи, 

складати матеріали, розміщувати тимчасові споруди і будівлі 

без погодження з організацією, яка експлуатує цю мережу. 

Зони дії підвищеного шуму, інфразвуку, ультразвуку, віб-

рації, умови мікроклімату на території будівельних майданчи-
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ків, виробничих приміщень, у житлових будинках обмежу-

ються гігієнічними нормативами які визначаються згідно з 

ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, ДСН 3.3.6.042, СН 1304, 

СН 3077, СанПіН 42-120-4948.  

Тобто, розміри небезпечних зон визначаються відстанню 

від джерела шкідливості, за межами якого спостерігається зни-

ження показників інтенсивності (концентрації тощо) до значень 

гігієнічних норм. 
 
 

1.2. Конструкції і види огорож 
 

У небезпечних зонах заборонено влаштовувати постійні 
робочі місця працівників, які управляють будівельним облад-
нанням або їх обслуговують, санітарно-побутові приміщення, 
проїзди для транспорту (крім спеціальних розвантажувальних 
площадок), пішохідні доріжки, зберігати паливно-мастильні 
матеріали, газові балони тощо. Щоб окреслити небезпечні зо-
ни на будівельному майданчику і зменшити травматизм засто-
совують огорожі для територій, дільниць і робочих місць. 

Небезпечні зони, що можуть виникнути на будівельному 
майданчику під час його організації необхідно визначати в 
процесі розроблення будівельного генерального плану об’єкта 
та у подальшому позначені на території будівельного майдан-
чика знаками небезпеки та попереджувальними написами.  

Огородження небезпечних зон повинне відповідати вимо-
гам ГОСТ 23407 та ГОСТ 12.4.059 [5, 6].  

ГОСТ 23407 поширюється на інвентарні огородження, 
призначені для виділення територій будівельних майданчиків і 
ділянок виробництва будівельно-монтажних робіт. 

Огородженню підлягають: територія будівельного майда-
нчика, території для розміщення побутових містечок, ділянки 
з небезпечними і шкідливими виробничими факторами, ділян-
ки з матеріальними цінностями будівельної організації тощо. 

Відповідно ГОСТ 23407, огорожі територій будівельних май-
данчиків і ділянок виробництва відрізняються за функціональним 
призначенням, конструктивними рішеннями і виконанням. 
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За функціональним призначенням розрізняють огорожі 
охоронні, захисні, сигнальні. Охоронні і захисні огорожі приз-
начені для запобігання доступу сторонніх осіб на території з 
небезпечними і шкідливими виробничими факторами і охоро-
ни матеріальних цінностей. Сигнальні огорожі призначені для 
попередження про межі територій та ділянок з небезпечними і 
шкідливими виробничими факторами.  

За конструкцією розрізняють огорожі панельні, стояково-
панельні і стоякові (рис. 1.10). Огорожі повинні бути розбір-
ним з типовими елементами з’єднання і деталями кріплення.  

 

а) 

  

б) в) 

Рис. 1.10. Схеми огорож: 
а) панельні; б) стояково-панельні; в) стоякові; 

1 – панель огорожі; 2 – підкоси панелі; 3 – опора;  
10 – стояк огорожі; 11 – канат (дріт) 

За способом виконання розрізняють огорожі з добірними 
елементами (захисним козирком, тротуаром, поручнями, під-
косами) і огорожі без добірних елементів (рис. 1.11). 

  
Рис. 1.11. Схема огорожі з добірними елементами: 

1 – панель (щит) огорожі; 2 – підкоси панелі; 3 – опора;  
4 – панель тротуару; 5 – горизонтальний елемент перил;  

6 – поручень; 7 – стояк перил; 8 – панель козирка; 9 – підкіс козирка  
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В огорожах необхідно передбачати ворота для проїзду бу-

дівельних машин та хвіртки для проходу людей. Конструкція 

огорож повинна бути збірно-розбірною, з уніфікованих елеме-

нтів, з’єднань і деталей кріплення. Висота огорожі будівельно-

го майданчика з козирком повинна бути 2 м, без козирка – 

1,6 м. Висота захисної огорожі дільниць виробництва робіт – 

1,2 м. Висота стояків сигнальної огорожі – 0,8 м. Деякі види 

огорож зображено на рисунках 1.12; 1.13. 

 

  

а) б) 

Рис. 1.12. Огорожі будівельного майданчика  

а) з сітчастими панелями;  

б) із збірними залізобетонними панелями 

1 – металева сітка на металевому каркасі;  

2 – фундаментний блок; 3 – стояк 

 

 

 

Рис. 1.13. Конструкції огороджень кранових колій 

ГОСТ 12.4.059 поширюється на інвентарні огородження 

робочих місць на висоті і проходів до них, що застосовуються 

для запобігання падіння людини в місцях перепаду по висоті 

при зведенні нових і реконструкції діючих будівель і споруд. 
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Відповідно ГОСТ 12.4.059 за функціональним призначен-

ням розрізняють огорожі захисні, страхувальні, сигнальні. За 

місцем встановлення відносно межі робочого місця поблизу 

перепаду по висоті – на внутрішні і зовнішні. За способами крі-

плення огородження до елементів будівлі – на опорне і навісне. 

Захисні огорожі запобігають ненавмисному доступу люди-

ни до межі перепаду по висоті (рис. 1.14).  

  

а) б) 

 
 

в) г) 

Рис. 1.14. Захисні огорожі:  

а) і б) захисні внутрішні опорні огорожі на перекритті;  

в) захисна внутрішня навісна огорожа на колоні;  

г) захисна зовнішня опорна огорожа закріплена за стіну; 

1 – канат (дріт); 2 – колона будівлі; 3 – бортова дошка;  

4 – струбцина (хомут);5 – плита перекриття; 6 – талреп 

Захисні огородження розраховуються на міцність і стій-

кість до почергового впливу як горизонтального так і вертика-

льного рівномірно розподіленого навантаження 400 Н/м 

(40 кгс/м), прикладених до перил.  

Страхувальні огорожі забезпечують утримання людини поб-

лизу межі перепаду по висоті у разі втрати стійкості (рис. 1.15).  
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а) б) 
 

Рис. 1.15. Страхувальні огорожі  

а) страхувальна внутрішня навісна огорожа на колоні:  

1 – колона будівлі; 2 – металева сітка;  

3 – хомут; 4 – плита перекриття;  

б) страхувальна зовнішня опорна огорожа закріплена за стіну  
 

Страхувальні огорожі розраховуються на міцність і стій-

кість до дії горизонтально зосередженого навантаження не 

менше 700 Н (70 кгс), прикладеного в будь-якій точці огоро-

дження (по висоті) в середині прольоту, а страхувальні зовні-

шні крім того розраховуються на міцність до дії вантажу ма-

сою 100 кг, який падає з висоти 1,0 м від рівня робочого місця 

в середині прольоту. 

Як для захисного, так і для страхувального огородження, 

висота огородження повинна бути не менше 1,1 м, сигнальних 

— від 0,8 до 1,1 м включно. При цьому під терміном «висота 

огородження» слід розуміти відстань від рівня робочого місця 

до найнижчої точки верхнього горизонтального елемента. 

Сигнальні огорожі попереджають про межі небезпечної 

зони, де існує небезпека падіння з висоти (рис. 1.16). 

Сигнальні огорожі повинні бути виконані у вигляді канату, 

що не розрахований на навантаження, і який прикріплений до 

стояків або стійких конструкцій будівлі (споруди), з навішаними 

знаками безпеки у вигляді правильних трикутників жовтого ко-

льору з чорною смужкою зі стороною не менше 100 мм. Оформ-

лення знаків безпеки відповідно ГОСТ 12.4.026. Відстань між 

знаками повинна бути не більше 6 м.  
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а) б) 

Рис. 1.16. Сигнальні огорожі  

а) сигнальна внутрішня опорна огорожа на перекритті;  

б) сигнальна внутрішня навісна огорожа на колоні: 

1 – колона будівлі; 2 – плита перекриття;  

3 – канат (дріт); 4 – хомут; 5  знак безпеки  

Довжина однієї секції захисного чи страхувального огоро-

дження не повинна перевищувати 6,0 м, а сигнального – 12,0 м. 

Захисні внутрішні огородження встановлюються без обмеження 

вказаних відстаней. 

 

 

1.3. Вимоги щодо огородження небезпечних зон 

 

Першочерговим завданням забезпечення безпечних умов ви-

конання будівельно-монтажних робіт є організація небезпечних 

зон, безпечних проходів до робочих місць і проїздів по території 

буд майданчика. Щоб уникнути доступу осіб не пов’язаних з 

виконанням робіт у небезпечних зонах, до початку робіт необ-

хідно встановити огородження території будівельного майдан-

чика, ділянок робіт і робочих місць. 

Під час вибору огорожі необхідно враховувати специфіку 

виконання будівельно-монтажних робіт, характеристику буді-

вельного об’єкта або ділянки виконання робіт, види небезпеч-

них зон, місцезнаходження об’єкта (міські райони, діючі підп-

риємства, наявність проходів, проїздів) тощо. 

В умовах міської забудови об’єкти будівництва, розташова-

ні вздовж вулиць, проходів, проїздів загального користування 



24 

або примикають до місць масового пересування людей, повинні 

бути огороджені суцільними парканами з козирками і тротуа-

рами. На паркані повинен бути встановлений інформаційний 

щит із зазначенням найменування об’єкта, підрядника, замов-

ника, прізвищами відповідальних виконавців робіт, номерів 

контактних телефонів, термінів початку і закінчення робіт. 

Конструкції захисних огорож, що прилягають до місць 

проходу людей за межами будівельного майданчика, повинні 

мати висоту не менше ніж 2,0 м і бути обладнані суцільним 

захисним козирком із несучою здатністю витримувати снігове 

навантаження, а також навантаження від падіння дрібних пре-

дметів; ці огорожі повинні бути без прорізів, крім воріт і хвір-

ток, які охороняються протягом робочого часу і замикаються 

після закінчення робіт (рис. 1.17).  

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 1.17. Конструкції і висота захисних огорож: 

а) огорожі, що прилягають до місць проходу  

людей за межами будівельного майданчика;  

б) огорожі в місцях масового проходу людей через небезпечну зону;  

в) огорожі виробничих територій; г) огорожі ділянок робіт 

Козирок установлюють під кутом 20° до горизонту з роз-

міром його горизонтальної проекції не менше 1,25 м і висотою 
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бортової дошки не менше 0,15 м. Така конструкція паркану не 

дозволяє предмету, що потрапив на край козирка, впасти з 

нього і травмувати людей. Ширина настилу (тротуару) повин-

на бути не меншою за 1,2 м, висота паркану від настилу до 

опорних дощок козирка — не менше 2 м. Висота огорож ви-

робничих територій повинна бути не менше 1,6 м, а для діля-

нок робіт – не менше 1,2 м. Огородження, що примикають до 

автошляхів, повинні бути обладнані поручнями.  

Зони з постійно діючими небезпечними виробничими фак-

торами повинні мати захисні (запобіжні) огорожі відповідно 

до вимог ГОСТ 23407 (ГОСТ 12.4.059).  
Зони потенційно небезпечних факторів повинні мати сиг-

нальне огородження згідно з ГОСТ 23407. 
Робочі місця і проходи до них, розташовані на висоті біль-

ше ніж 1,3 м і на відстані менше ніж 2,0 м від межі перепаду по 
висоті, повинні бути огороджені захисними огорожами (ГОСТ 
12.4.059), конструкції яких визначаються в ПВР (рис. 1.14).  

Огорожі слід доставити на об’єкт будівництва до початку 
виконання робіт та негайно установити після утворення зазна-
ченого перепаду по висоті, а демонтувати безпосередньо перед 
улаштуванням проектних огороджувальних конструкцій.  

Якщо неможливо установити огорожу, у випадках, визначе-
них у ПВР, для виконання певних видів робіт (наприклад, верхо-
лазні, монтаж конструкцій, обладнання, опалубки; мурування 
стін тощо) відповідно до ПВР їх необхідно виконувати із засто-
суванням запобіжних поясів, страхувальних канатів. Місця кріп-
лення запобіжних канатів повинні бути визначені у ПВР.  

Відповідальність за наявність і своєчасність установлення 
огорож у місцях загального користування несе генпідрядник, 
за його відсутності – субпідрядник (підрядник). Генпідрядник 
разом із субпідрядником (підрядником) несуть відповідаль-
ність за наявність огорож на дільниці субпідрядника (підряд-
ника), якщо інше не визначено договором між ними.  

Входи до будівлі (споруди), що споруджуються, організо-
вують, як правило, зі сторони, протилежної розміщенню баш-
тових кранів. 
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Входи до будівель (споруд), що споруджуються, на період 

будівництва слід захистити зверху суцільним козирком шири-

ною не менше ширини входу до будинку (споруди) і довжиною – 

відповідно до розміру небезпечної зони, що визначається згідно 

таблиці 1.1 (рис. 1.18).  

 
 

 

Рис. 1.18. Захисний козирок над входом до будівлі (споруди) 

 

Козирки необхідно зберігати до вводу будинку в експлуа-

тацію. Кут, що виникає між козирком та розташованою вище 

стіною, повинен бути 70-75°. За довжини козирка понад 2 м 

допускається встановлювати під зазначеним кутом тільки час-

тину козирка безпосередньо над входом під козирок.  

У разі, коли розрахункова довжина козирка перевищує 

межі будмайданчика, необхідно використовувати суцільні або 

сітчасті захисні системи огородження робочих горизонтів, які 

запобігають падінню елементів конструкцій та інших предме-

тів з висоти в небезпечну зону. Конструкції цих систем необ-

хідно визначати в ПВР. 

Небезпечні зони, що можуть виникнути під час експлуата-

ції машин, повинні бути визначені в процесі розроблення бу-

дівельного генерального плану об’єкта та позначені на тери-

торії будівельного майданчика знаками небезпеки та попере-

джувальними написами. 

Знаки мають бути добре видимими в будь яку погоду і 

вбудь-який час доби. В темний час доби вони повинні бути 

освітлені. Знаки встановлюють на закріплених стояках, щоб 
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запобігти їх падінню при проході людей і пересуванні техні-

ки (рис. 1.19). 

  

Небезпечно! 

Можливе падіння вантажу 

Прохід  

заборонено! 

Рис. 1.19. Знаки небезпеки 

В окремих випадках, коли неможливо встановити знаки на 

стояках (в зоні підкранових колій, на автошляхах тощо), допус-

кається підвішування знаків на натягнутому тросі або спеціаль-

ному кронштейні. 

 

 

1.4. Забезпечення безпеки будівельно-монтажних  

робіт в небезпечних зонах 

 

За необхідності виконання будівельно-монтажних робіт у 

небезпечних зонах у ПВР повинні бути передбачені організа-

ційно-технічні заходи з безпеки праці. 

З метою забезпечення безпечних умов для людей, що зна-

ходяться на території будівельного майданчика і за його ме-

жами, під час експлуатації вантажопідіймальних кранів обме-

жують зони його роботи (обмеження повороту або вильоту 

стріли, обмеження в пересуванні крана чи вантажного візка 

тощо). Необхідність в обмеженні зони роботи крана виникає, 

переважно, під час будівництва об’єктів в умовах щільної за-

будови, або коли межі небезпечних зон роботи крана виходять 

за межі будівельних майданчиків чи робочих місць, або при 

наявності на будівельному майданчику місць постійного чи 

тимчасового перебування людей. 
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Під час проектування роботи крана необхідно передбачити 
заходи для запобігання доторканню стріли крана або башти до 
ліній електропередачі, інших кранів або будівель і споруд.  

Переміщення вантажів над перекриттями, під якими роз-
ташовані виробничі, житлові або службові приміщення, де 
перебувають люди, дозволяється після вжиття заходів, що за-
безпечують безпечне перебування людей. 

На будівництві об’єктів із застосуванням вантажопідійма-
льних кранів, якщо до небезпечних зон переміщення вантажів 
кранами потрапляють транспортні або пішохідні шляхи, сані-
тарно-побутові чи виробничі будівлі та споруди, інші місця 
постійного чи тимчасового перебування людей під час вико-
нання будівельно-монтажних робіт, безпечні умови забезпечу-
ється застосовуванням засобів штучного обмеження зони ро-
боти баштових кранів, а також захисними пристроями, захис-
ними екранами тощо. 

В якості засобів штучного обмеження зони роботи крана 
застосовують датчики і кінцеві вимикачі, які виконують ава-
рійне автоматичне відключення відповідних приводів механі-
змів крана при загрозі зіткнення стріли або вантажу з 
об’єктами, що входять в зону обмеження, а також подають 
попереджувальні звукові сигнали при наближенні стріли крана 
або вантажу до заданої межі. Розроблений ряд автоматизова-
них систем обмеження зони роботи крана [2]. Ці системи об-
межують переміщення крана, його стріли й вантажу в заданих 
межах по вертикалі й горизонталі (рис. 1.20). 

 
Рис. 1.20. Система автоматизованого обмеження  

зони роботи крана СОЗР-1  
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Система автоматизованого обмеження зони роботи крана 

включає: датчик вильоту вантажного візка (ДВГ), датчик ви-

соти підйому гака (ДВП), датчик кутового положення стріли 

(ДПС), датчик положення крана на підкрановій колії (ДПК), 

блок параметрів будівельного майданчика (БПСП), блок керу-

вання (БУ), блок живлення і реле (БПИР). 

Система здійснює керування приводами крана і виділяє 

зони в які не повинен потрапляти вантаж і стріла крана. По 

команді датчиків система визначає місцезнаходження крана, 

стріли, положення вантажу й висоти його підйому на будіве-

льному майданчику, і порівнює отримані координати із зада-

ними в блоці параметрів будівельного майданчика (БПСП). За 

результатами порівняння система видає релейні сигнали керу-

вання на відповідні приводи руху крана (по підкрановій колії, 

повороту стріли, вильоту вантажного візка, висоти підйому 

гаку). Схема дії системи автоматизованого обмеження зони 

роботи крана зображено на рисунку 1.21. 

  

а) б) 

Рис. 1.21. Схема дії СОЗР-1:  

а) обмеження повороту стріли;  

б) обмеження вильоту вантажного візка 

Умовні обмеження зони роботи крана розраховані на увагу 

й досвід машиніста крана, стропальника й монтажника. Умов-

ні обмеження показують на місцевості установкою видимих 

покажчиків сигналів: вдень – червоних прапорців, в темний 

час доби – червоних гірлянд із ламп. Розміщення сигналів із 
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вказівкою способу їх виконання зазначаються в будгенплані. 

Кут примусового обмеження прив’язують до осі підкрано-

вої колії або осі вежі крана (в залежності від типу крана). В 

ПВР кут обмеження повороту стріли позначається в градусах. 

По лінії променів кута обмеження повороту стріли в ПВР за-

значають знаки заборони і попередження. 

При розрахунку обмежень повороту стріли необхідно вра-

хувати її гальмівний шлях. Для цього засоби штучного обме-

ження зони роботи крана або видимі покажчики сигналів вста-

новлюють так, щоб відключення повороту стріли спрацьовува-

ло на 2-3° раніше встановленої зони. Наприклад, при обмеженні 

повороту стріли на 85° засоби штучного обмеження або видимі 

покажчики сигналів встановлюють на 80° (рис. 1.22). 

  

а) б) 

Рис. 1.22. Обмеження зони роботи крана:  

а) за допомогою датчиків і кінцевих вимикачів;  

б) за допомогою червоних прапорців чи гірлянд із ламп;  

1 – будівля (споруда), що експлуатується; 2 – зона обмеження;  

3 – покажчик обмеження на місцевості 

Для зменшення розмірів небезпечної зони в умовах щільної 

забудови допускається обмеження висоти підйому вантажу під 

час вантажно-розвантажувальних робіт, при прокладці підзем-

них комунікацій, зведенні підземних частин будинків і споруд. 

Роботи в умовах щільної забудови з обмеженням зони об-

слуговування крану або висоти підйому вантажу, необхідно 

проводити за наряд-допуском.  

Під час виконання робіт у небезпечних зонах, можуть ви-
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никати небезпечні виробничі фактори, не пов’язані з характе-

ром виконуваної роботи. 

Перед початком виконання робіт у місцях, де діють або 

можуть виникати небезпечні виробничі фактори, не пов’язані 

з характером виконуваної роботи, відповідальний виконавець 

робіт повинен видати наряд-допуск на виконання робіт підви-

щеної небезпеки. 

Орієнтовний перелік таких робіт зазначено в табл. 1.5 [1]. 

Таблиця 1.5 

Перелік місць (умов) виконання та видів робіт,  

на здійснення яких необхідно видавати наряд-допуск 

№ 

п/п 
Назва робіт 

1 

Виконання робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів та 

інших будівельних машин в охоронних зонах повітряних мереж 

електропередачі, газо-нафтопродуктопроводів, складів легкозай-

мистих або горючих рідин, горючих або зріджених газів, у зонах 

небезпечних підземних комунікацій 

2 
Виконання робіт у підземних спорудах (колодязях, шурфах),  

замкнутих або важкодоступних місцях 

3 
Виконання земляних робіт на дільницях із ґрунтом, зараженим 

патогенними мікроорганізмами (звалища), скотомогильниках, тощо 

4 

Ремонт, демонтаж устаткування, ремонтні або будівельно-

монтажні роботи за наявності небезпечних факторів діючого під-

приємства 

5 
Виконання газонебезпечних робіт на території, де можливий 

вплив небезпечних факторів із сусідніх дільниць 

6 

Виконання робіт в охоронних зонах автомобільних доріг і заліз-

ниць (з урахуванням вимог нормативних документів відповідних 

відомств) 

7 
Будівельно-монтажні та демонтажні роботи, які виконуються у 

будівлях і спорудах, що знаходяться в аварійному стані 

 

Перелік робіт, на виконання яких необхідно видавати на-

ряд-допуск, повинен бути розроблений у будівельній організа-

ції з урахуванням місцевих умов і особливостей будівництва.  

Якщо будівельна машина працює в охоронній зоні діючих 
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ліній електропередач, то необхідно передбачати комплекс за-

ходів, що запобігають ураженню електричним струмом.  

До встановлення будівельних машин та використання тра-

нспортних засобів із кузовом, що піднімається, повинна бути 

знята напруга з повітряної лінії електропередачі в охоронній 

зоні повітряної лінії електропередачі. 

У разі неможливості зняття напруги з повітряної лінії еле-

ктропередачі роботу будівельних машин в охоронній зоні лінії 

електропередачі дозволяється виконувати за умови додержан-

ня таких вимог: 

відстань від найвищої точки підіймальної або висувної ча-

стини будівельної машини до повітряної лінії електропередачі, 

що перебуває під напругою, повинна бути не менше ніж за-

значена у таблиці 1.3; 

корпус машин, за винятком машин на гусеничному ходу, 

під час їх установлення безпосередньо на ґрунті необхідно 

заземлити інвентарним переносним заземленням. 

Установлення стрілового самохідного крана в охоронній 

зоні лінії електропередачі на виносні опори та відчеплення 

стропів перед підніманням стріли повинні виконуватися без-

посередньо машиністом крана без залучення стропальників. 

Машиніст вантажопідйомної машини повинен мати квалі-

фікаційну групу з електробезпеки не нижче другої. 

При доторканні стріли до повітряної лінії електропередач, 

що знаходиться під напругою або при виникненні електрично-

го розряду забороняється доторкатися до машини і спускатися 

з неї на землю до зняття напруги. Якщо, до того ж, виникло 

займання, водій повинен зістрибнути на землю на обидві ноги, 

зберігаючи рівновагу і не торкаючись до машини. При цьому, 

необхідно відійти від машини не менше ніж на 8 м, дотриму-

ючись умови виходу із зони дії крокової напруги (рис. 1.23). 

Підходити до машини, що горить і знаходиться під напругою 

забороняється. 
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Рис. 1.23. Робота крана стрілового типу біля повітряної лінії 

електропередач, що знаходиться під напругою 

Установлення та робота крана стрілового типу біля охо-

ронної зони повітряних ліній електропередачі на відстані ме-

нше ніж 40 м від відкритого розподільного устаткування і 

крайнього проводу повітряної лінії, що може перебувати під 

напругою, здійснюється за нарядом-допуском, який оформлю-

ється роботодавцем і видається на руки машиністу крана пе-

ред початком роботи (рис. 1.24). 

 

Рис. 1.24. Робота крана стрілового типу біля  

охоронної зони повітряних ліній електропередачі 

Робота стрілових самохідних кранів під контактними про-

водами міського електротранспорту без зняття напруги може 

проводитися за умов забезпечення відстані між стрілою крана 

і проводами не менше ніж 1 м за допомогою обмежувача (упо-

ра), який забезпечує додержання цієї відстані у разі підіймання 

стріли чи висування її секцій. 
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В охоронних зонах діючих підземних комунікацій розроб-

ка ґрунту механізованим способом, а також з застосованому 

ударних інструментів (за винятком розкриття дорожнього по-

криття) заборонена. Не допускається проведення землерийних 

робіт машинами на відстані менше 1 м, а клин-молота і подіб-

них механізмів менше 5 м від траси кабелю, якщо ці роботи не 

пов’язані з розкопкою кабелю (рис. 1.25). 

 

Рис. 1.25. Землерийні роботи в охоронній зоні  

електрокабелів, прокладених у ґрунті 

Застосування землерийних машин і ударного інструменту 

для розпушування ґрунту над кабелем допускається проводи-

ти на глибину, при якій до кабелю залишається шар ґрунту не 

менше 0,3 м. Решта ґрунту повинна видалятися вручну лопа-

тами (рис. 1.25). 

До початку роботи із застосуванням машин керівник робіт 

повинен визначити схему руху і місце установки машин, місця 

і способи занулення (заземлення) машин, що мають електроп-

ривод, вказати способи взаємодії і сигналізації машиніста з 

робочим сигнальником, що обслуговує машину, визначити 

місцезнаходження сигнальника, а також забезпечити належне 

освітлення робочої зони. 

Будівельно-монтажні роботи з переміщенням машин в 

охоронній зоні діючої лінії електропередачі необхідно здійс-

нювати під безпосереднім керівництвом особи, відповідальної 

за безпечне виконання робіт, наявності письмового дозволу 

організації-власника лінії та наряду-допуску. 
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Наряд-допуск – складене на спеціальному бланку розпоря-

дження на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, 

місце, початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бри-

гади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи. 

Наряд-допуск затверджується особою, яка уповноважена ро-

ботодавцем, і видається керівнику робіт (виконробу, майстру). 

Під час виконання робіт на території діючого підприємст-

ва наряд-допуск повинен бути підписаний посадовою особою 

діючого підприємства. 

Перед початком робіт за нарядом-допуском керівник ро-

боти зобов’язаний ознайомити працівників із заходами з без-

печного виконання робіт і провести цільовий інструктаж. 

Приблизний перелік питань, які висвітлюються під час 

проведення цільового інструктажу виконавців робіт з підви-

щеною небезпекою наведено в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 

Приблизний перелік питань, які висвітлюються  

під час проведення цільового інструктажу 

№ 
п/п Назва робіт 

1 Мета роботи і час, відведений на її виконання 

2 
Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які можуть 
мати місце під час проведення робіт 

3 
Можливі відхилення в роботі, при яких роботи повинні бути при-
пинені 

4 Порядок евакуації постраждалих з небезпечної зони 
5 Проведена підготовча робота (вжиті заходи безпеки) 

6 
Умови безпечного проведення робіт, застосування засобів індиві-
дуального захисту, інструменту і пристосувань (їх призначення, 
правила застосування) 

7 

Порядок входу в небезпечні зони (місця) і виходу з них. Місця 
розміщення працюючих, спостерігачів, рятівників, порядок їх 
взаємодії, а також місця знаходження засобів зв’язку та сигналіза-
ції 

8 Безпечні прийоми та методи роботи 
9 Режим праці і відпочинку 

10 
Дії виконавців при зміні умов виконання роботи, під час виникнен-
ня небезпечної ситуації. Порядок оповіщення та виклику відповід-
них осіб і служб під час виникнення небезпечної ситуації 

11 Порядок закінчення роботи 



36 

Під час виконання робіт в охоронних зонах споруд або ко-

мунікацій наряд-допуск може бути виданий за наявності пись-

мового дозволу організації - власника споруди або комунікації. 

Разом із дозволом, організація – власник споруди або кому-

нікації, повинна надати необхідну документацію (викопіювання 

з виконавчих креслень із позначенням на ньому місця виконан-

ня робіт, план, схему тощо). Роботи в охоронній зоні кабелів 

під напругою або діючого газопроводу необхідно виконувати 

під наглядом працівників електро- та газового господарства.  

Наряд-допуск видається на строк, необхідний для вико-

нання запланованого обсягу робіт. У разі виникнення в проце-

сі виконання робіт небезпечних або шкідливих виробничих 

факторів, не передбачених нарядом-допуском, роботи необ-

хідно припинити, наряд-допуск анулювати і поновити роботи 

тільки після видачі нового наряду-допуску. 

Особа, яка видала наряд-допуск, зобов’язана здійснювати 

контроль за виконанням передбачених у ньому заходів із за-

безпечення безпеки виконання робіт. 

До виконання робіт із підвищеною небезпекою в умовах 

дії небезпечних і/або шкідливих виробничих факторів допус-

каються особи, які не мають медичних протипоказань, пройш-

ли попередні та періодичні медичні огляди і визнані придат-

ними до виконання даного виду робіт; пройшли спеціальне 

навчання безпечним методам і прийомам праці, інструктаж із 

безпеки праці, стажування на робочому місці, перевірку знань 

із безпеки праці і мають відповідну професійну підготовку. 

Посадові особи, які за функціональними обов’язками орга-

нізують виконання робіт з підвищеною небезпекою, до початку 

виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) 

проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 
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РОЗДІЛ 2 

УЛАШТУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ДОРІГ,  

ПРОЇЗДІВ І ПІШОХІДНИХ МАРШРУТІВ  

НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ 

 

2.1. Забезпечення безпеки руху на  

будівельному майданчику 

 

До початку будівельних робіт повинні бути споруджені 

під’їзди до будівельного майданчика і проїзди з твердим покрит-

тям всередині майданчика. Улаштування доріг необхідно закін-

чити до початку робіт з монтажу підземних частин будівель. 

Вибір топології доріг і їх параметрів (довжина, розміщен-

ня, покриття) здійснюється на основі схеми руху автотранспо-

рту на будівельному майданчику, що передбачає безперешко-

дний проїзд всіх автомобілів у зони, що обслуговуються. Для 

потреб будівництва в першу чергу максимально використову-

ються існуючі дороги постійного призначення, а також, зале-

жно від конкретних умов будівництва, прокладаються при 

необхідності, тимчасові дороги. 

Тимчасові дороги та місця розташування складів матеріа-

лів і конструкцій проектуються з урахуванням попередньо 

наміченого розміщення кранів та інших механізмів. 

Під час розроблення будгенплану необхідно враховувати 

необхідні розміри проїзду для завезення і вивезення крана на 

майданчик або з майданчика. Тимчасові дороги повинні забез-

печувати вільний проїзд інших будівельних механізмів і поже-

жних машин до всіх будівель, що споруджуються або експлуа-

туються (в тому числі тимчасових), а також до місць відкритого 

зберігання будівельних матеріалів, конструкцій і устаткування.  

Тимчасові автомобільні дороги слід розміщувати так, 

щоб автомобілі могли проїжджати по колу або наскрізь буді-

вельного майданчика. Організація руху за такою схемою до-

зволяє уникнути зіткнень і скупчення автотранспорту, забез-
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печує необхідну видимість.  

Автомобільні дороги повинні проектуватись кільцевими; 

за потреби необхідно передбачити петльові об’їзди або майда-

нчики для розвороту транспортних засобів розміром не менше 

ніж 12 м × 12 м (наприклад, на тупикових дорогах). 

При будуванні тупикових шляхів підвищується можли-

вість виникнення небезпечних випадків та аварійних ситуацій. 

Дороги слід влаштовувати, як правило, для двостороннього 

руху, а одноколійні – тільки при кільцевому русі. 

Правильна організація і обладнання проїздів на будівель-

ному майданчику, забезпечує і безпеку руху, і безпечні умови 

проведення будівельно-монтажних робіт. З іншого боку, із 

усіх тимчасових споруджень на будівельному майданчику 

спорудження тимчасових доріг є найдорожчим і трудомісткім. 

Тому зниження вартості будівельних доріг є важливим за-

вданням при проектуванні будгенпланів.  

Конструкція тимчасових доріг може бути наступних типів:  

дороги природні ґрунтові профільовані;  

дороги ґрунтові поліпшеної конструкції; 

дороги з твердим покриттям; 

дороги зі збірних залізобетонних дорожніх плит. 

Вибір того чи іншого типу дороги залежить від інтенсивно-

сті руху, типу і маси машин, а також несучої здатності ґрунту і 

гідрогеологічних умов. Тип дорожнього покриття необхідно 

вибирати з умов забезпечення проїзду будівельних кранів, ма-

шин і роботи транспорту при будь-яких атмосферних умовах. 

Ґрунтові профільовані дороги влаштовують при невеликій 

інтенсивності руху (до 3 автомашин за 1 годину в одному на-

прямку) в сприятливих гідрогеологічних умовах. При різних 

рельєфах місцевості земляне полотно дороги влаштовують по-

різному. Коли дорога пролягає по хороших ґрунтах, полотно 

піднімають над місцевістю настільки, наскільки це необхідно, 

щоб забезпечити стікання з нього води. Схема влаштування 

ґрунтового полотна дороги для проїзду до об’єкту будівництва 

від існуючих доріг і проїздів зображено на рисунку 2.1. 
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Рис. 2.1. Схема влаштування ґрунтового полотна дороги: 

1 – кювет; 2 –  насип ґрунту  

Кювети риють для відведення води з полотна дороги. 

Профілювання проїжджої частини виконують для відведення 

види під час опадів і танення снігу. Поперечний ухил 40-60% 

виконують за допомогою автогрейдера. Ґрунтові дороги мо-

жуть бути споруджені в найкоротші терміни і з найменшою 

вартістю. Міцність таких доріг залежить від складу ґрунту – 

співвідношення піщано-гравійної і глинистої частин. Для змі-

цнення ґрунтових доріг, що знаходяться в несприятливих умо-

вах або призначені для значних навантажень, підсипають гра-

вій, шлак або щебінь. 

Найбільш доцільним рішенням, є спорудження тимчасо-

вих доріг з інвентарних дорожніх залізобетонних плит прямо-

кутної або клиновидної (в плані) форми. Клиновидні плити 

дозволяють влаштовувати покриття проїжджої частини на всю 

ширину дороги, при цьому на прямих ділянках плити розта-

шовують по черзі то широкою, то вузькою стороною. За наяв-

ності таких плит немає потреби облаштовувати монолітні ді-

лянки дороги, особливо на поворотах (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Суцільна дорога з плит клиновидної форми 
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Плити укладають на піщану основу автомобільним кра-

ном, який рухається по раніше укладеним плитам.  

Під час проектування будгеплану ширину постійних доріг 

необхідно перевірити й у випадку необхідності збільшити ін-

вентарними дорожніми плитами до відповідної ширини проїз-

ної частини. 

Ширина проїзної частини автомобільних внутрішньомайдан-

чикових доріг повинна становити 3,5 м за однобічного руху і 6,0 м 

 двобічного; для транзитних доріг  відповідно 4,5 м і 8,0 м.  

Радіуси заокруглень доріг визначають виходячи з манев-

рових властивостей автомашин і автопоїздів. Якщо прийняті в 

постійних дорогах радіуси кривих недостатні, то їх розміри 

повинні бути збільшені до необхідних радіусів.  

Радіуси закруглення внутрішньомайданчикових автомобі-

льних доріг повинні бути не менше ніж 12 м; під час переве-

зення довгомірних конструкцій  30,0 м. 

При русі панелевозів і інших великогабаритних машин з 

радіусом 12 м, ширини проїзної частини в 3,5 м недостатньо, 

тому проїзди в межах кривих необхідно розширювати до 5 м. 

У разі зведення тимчасових споруд, огорож, складів і риш-

товань необхідно брати до уваги відстані до засобів транспор-

ту, що рухаються. 

Максимальне наближення дороги не повинно перевищува-

ти: до складів – 0,5-1 м, до підкранових колій – 6,5-12,5 м (за-

лежно від вильоту гака крана), до огороджень – 1,5 м, до бров-

ки котловану або траншеї – за межами призми обвалення, до 

осі залізничних колій – 3,75 м.  

Максимальна відстань внутрішньомайданчикових автомо-

більних доріг від будівель повинна бути не більше ніж 25 м і 

забезпечувати вільний під’їзд до будівель та місць складуван-

ня матеріалів, конструкцій, обладнання. 

Для стоянки автомобілів на час розвантаження матеріалів 

облаштовують майданчики біля під’їзних доріг. Розрахункова 

площа для одного трубовоза, наприклад, складає 50 м
2
.  

Внутрішні автомобільні шляхи на будівельних майданчи-
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ках повинні відповідати вимогам ДБН А.3.1-5, бути обладнані 

відповідними дорожніми знаками, що регламентують порядок 

руху транспортних засобів і будівельних машин відповідно до 

Правил дорожнього руху України.  

На буд генплані умовними знаками й написами повинні бу-

ти чітко позначені в’їзди (виїзди) транспорту, напрямок руху, 

розвороти, роз’їзди, стоянки при розвантаженні транспорту. 

Будівельний майданчик і ділянки, що огороджуються всере-

дині майданчика, повинні бути забезпечені не менше ніж двома 

в’їздами-виїздами (виняток - будівництво об’єктів в умовах ущі-

льненої забудови). Разом з тим ширина воріт для проїзду авто-

мобілів повинна бути не менше ніж 4,5 м, а для залізничного 

транспорту  4,9 м (якщо немає інших обмежень, то ширина во-

ріт для автомобільного транспорту може визначатись за спроще-

ною схемою  ширина транспортного засобу плюс 1,5 м). 

Біля в’їзду на будівельний майданчик необхідно встанови-

ти схему руху автотранспорту. Транспортні засоби та пішохо-

ди повинні потрапляти на об’єкт будівництва і покидати його 

через різні проходи і проїзди, що призначені для транспортних 

засобів і пішоходів. Для доступу в основні робочі зони тимча-

сові автомобільні шляхи повинні бути обладнані пішохідними 

переходами з відповідними знаками. 

У місцях перетину тимчасових доріг і пішохідних доріжок 

з небезпечними зонами необхідно встановлювати дорожні 

знаки і знаки безпеки.  

Автомобільні та пішохідні дороги необхідно, за можливо-

сті, розташовувати за межами небезпечних зон. У разі, якщо 

вони розташовані у зоні переміщення вантажів краном, вони 

повинні бути огороджені огорожею з попереджувальними на-

писами та дорожніми знаками про в’їзд у небезпечну зону.  

Тимчасові комунікації водопроводу, каналізації, тепломе-

режі й електромережі в місцях перетинів з дорогами і проїзда-

ми заглиблюють у землю або влаштовують на висоті, що за-

безпечує проходження транспортних засобів, і надійно захи-

щають настилами. 
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У місцях перехрещення на будівельному майданчику ав-

томобільних доріг із рейковими шляхами повинні бути улаш-

товані суцільні настили (переїзди) з контррейками, що укладе-

ні врівень з головками рейок. Переїзди необхідно облаштову-

вати світовою сигналізацією та відповідними знаками.  

Дороги завжди повинні бути очищеними від сміття, буді-

вельних матеріалів, відходів, взимку — від снігу й льоду, і 

мають бути посипані піском, шлаком чи золою. 

Для безпечного руху автомобілів та інших видів транспор-

тних засобів на дорогах встановлюють знаки обмеження шви-

дкості руху.  

Швидкість руху автотранспорту поблизу місць виконання 

робіт не може перевищувати 10 км/год на прямих ділянках і 

5 км/год  на поворотах.  

Щоб не створювались затори і зіткнення машин, встанов-

люють покажчики проїздів та напрямів руху. На дорогах, осо-

бливо перед небезпечними зонами, встановлюються огоро-

дження та попереджувальні написи і сигнали з добрим освіт-

ленням як удень, так і вночі. Вони повинні бути обов’язково 

зазначеними й на БГП. 

 

 

2.2. Забезпечення безпечного переміщення працівників  

на будівельних майданчиках, до робочих місць  

і на робочих місцях 

 

Згідно ДБН А.3.2-2 [1] будівельний майданчик – терито-

рія, на якій розташований будівельний об’єкт, тимчасові спо-

руди, інженерні мережі та матеріально-технічні ресурси, необ-

хідні для виконання будівельних робіт. Разом з цим, ця тери-

торія є зоною дії небезпечних і шкідливих виробничих факто-

рів, куди допуск працівників дозволяється тільки після на-

вчання, перевірки знань і інструктажів з питань охорони праці, 

першої допомоги потерпілому, правил поведінки та дій у разі 

виникнення аварійних ситуацій.  
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Допуск на будівельний майданчик сторонніх осіб або пра-

цівників, що не зайняті на роботах на даній території, а також 

осіб, що перебувають у стані алкогольного, токсичного або 

наркотичного сп’яніння, забороняється. 

Особи, що перебувають на території будівельного майдан-

чика, у виробничих приміщеннях, на робочих місцях і ділян-

ках робіт, зобов’язані виконувати правила внутрішнього тру-

дового розпорядку даної організації. Відповідальними за ви-

конання цих вимог є керівники робіт (майстри, виконроби). 

Їх основна задача полягає в тому, щоб забезпечити високу 

трудову дисципліну серед членів бригад, усувати умови, які 

сприятимуть появі нещасних випадків. 

Усі особи, що перебувають на будівельному майданчику, 

зобов’язані носити захисні каски, сигнальні жилети. 

Керівники робіт, інженерно-технічні робітники, стропаль-

ники та особи, що відвідують будівельний об’єкт (представни-

ки інспектуючих організацій, інвестори тощо) повинні носити 

білі будівельні каски і сигнальні жилети. 

Працівники та інженерно-технічні робітники без захисних 

касок та інших необхідних засобів індивідуального захисту до 

виконання робіт не допускаються. 

Організація будівельного майданчика, виробничих дільниць 

і робочих місць повинна забезпечувати безпеку праці робітни-

ків на всіх етапах виконання будівельно-монтажних робіт. 

Перш за все, необхідно створити умови безпечного пере-

бування та переміщення працівників на території будівельного 

майданчика.  

Вирішення цього питань забезпечується улаштуванням 

проходів до виробничих і санітарно-побутових приміщень, 

робочих місць і ділянок робіт. Для безпечного та зручного 

пересування працівників на території будівельного майданчи-

ка влаштовують тротуари та пішохідні доріжки. Проходи по-

винні забезпечувати рух працівників до місць виконання робіт 

по найбільш коротких маршрутах з найменшою кількістю пе-

ретинань з автошляхами, підкрановими коліями та іншими 
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межами небезпечних зон, мати тверде покриття і ширину не 

менше 1 м. Схему руху пішоходів на території будівельного 

майданчика, втому числі схему руху під час аварій та надзви-

чайних ситуацій, вивішують на вході до майданчика, а також 

на видних місцях ділянок робіт. 

Проїзди, проходи на будівельних майданчиках, а також 

проходи до робочих місць і на робочих місцях не повинні ма-

ти вибоїн і утримуватись у чистоті та порядку, очищуватися 

від сміття, снігу, не захаращуватися матеріалами та виробами, 

а також бути не ковзкими. 

При улаштуванні проходів до робочих місць і на робочих 

місцях необхідно дотримуватись безпечних габаритів. 

Ширина одиночних проходів до робочих місць і на робо-

чих місцях повинна бути не менше ніж 0,6 м, а висота таких 

проходів у просвіті  не менше ніж 1,8 м.  

Проходи з ухилом більше 20° повинні бути обладнані тра-

пами або сходами з огорожами (рис. 2.3).  

  

а) б) 

Рис. 2.3. Організація проходів з ухилом більше 20°: 

а) трапи; б) сходи 

Проходи до робочих місць повинні бути чистими та мати 

спеціальні покажчики з написами. Для проходу працівників 

через небезпечну зону передбачають проходи (галереї), захи-

щені зверху суцільним захисним настилом (рис. 1.17). На 

шляхах доступу повинні бути усунуті всі перешкоди і небез-

печні фактори.  

Технологічні, ліфтові та інші отвори в перекриттях та пок-
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риттях для запобігання доступу до них працюючих необхідно 

закрити суцільними настилами або огородити вздовж периме-

тра згідно з ГОСТ 23407, ГОСТ 12.4.059 (рис. 2.4). На кожно-

му поверсі в ліфтовій шахті повинні бути змонтовані захисні 

настили. Конструкції елементів настилів закриття отворів, ме-

тоди їх монтажу повинні бути зазначені в ПВР.  

 
 

 

Рис. 2.4. Огородження отворів в перекриттях та покриттях 

 

На території будівельного майданчика не повинно бути ві-

дкритих і неогороджених ям, канава, колодязів, траншей тощо. 

Будівництво будинків і споруд, як правило, супроводжується 

прокладанням нових або перекладанням діючих комунікацій. 

При цьому, на території будівельного майданчика і за його 

межами з’являються шурфи, траншеї та інші виїмки, в які мо-

жливі падіння людей. 

Колодязі, шурфи та інші виїмки необхідно закрити криш-

ками, щитами, конструкції яких зазначаються у ПВР, або 

огородити. Зазначені огорожі повинні бути обладнані сигна-

льним електричним освітленням напругою не вище ніж 25 В 

(рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Огородження виїмок на території будмайданчика 

Під час виконання зем-

ляних робіт на території на-

селених пунктів або на ви-

робничих територіях котло-

вани, траншеї тощо (виїмки) 

в місцях, де відбувається рух 

людей і транспорту, повинні 

бути огороджені захисними 

огорожами, висотою не ме-

нше ніж 2,0 м (рис. 2.6).  

У місцях переходу через 

виїмки повинні бути встано-

влені перехідні містки ши-

риною не менше ніж 1,0 м, 

огороджені по обидва боки перилами висотою не менше ніж 

1,1 м із суцільною обшивкою понизу на висоту 0,15 м і з дода-

тковою огороджувальною планкою на висоті 0,5 м від настилу 

(рис. 2.7).  

  

Рис. 2.7. Перехідні містки через виїмки 

 

Рис. 2.6. Огородження виїмок в 

місцях, де відбувається рух  

людей і транспорту 
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Для проходу до робочих місць, розташованих на висоті, 

застосовують драбини, підйомники, ліфти та інше допоміжне 

оснащення. 

Драбини або скоби, що передбачені для піднімання чи спу-

скання працівників на робочі місця, які розташовані на висоті 

(глибині) більше ніж 5 м, необхідно обладнувати пристроями 

для закріплення фала запобіжного пояса (канатами з уловлюва-

чами тощо), а також обладнані дуговою огорожею (рис. 2.8).  

  

Рис. 2.8. Драбини для піднімання чи спускання працівників на 

робочі місця, які розташовані на висоті (глибині) більше ніж 5 м 

Для піднімання та опускання працівників на робочі місця 

під час зведення будівель і споруд висотою або глибиною 25 м 

і більше необхідно використовувати пасажирські або ванта-

жопасажирські підйомники (ліфти) (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Пасажирські ліфти 
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2.3. Облаштування і утримання виробничих дільниць  

та робочих місць на будівельних майданчиках 

Під час виконання робіт на висоті знизу під місцем вико-

нання робіт необхідно визначити та огородити небезпечні зони.  

Межа небезпечної зони позначається плакатами, які засте-

рігають про небезпеку та заборону проходу. 

У разі суміщення робіт по одній вертикалі всі робочі місця 

повинні бути обладнані захисними пристроями (настилами, сіт-

ками, козирками), встановленими на відстані не більше ніж 6,0 м 

по вертикалі від розміщеного нижче робочого місця (рис. 2.10). 

 

 
 

Рис. 2.10. Захисні сітки  

До початку виконання будівельно-монтажних робіт виро-

бничі території, ділянки робіт і робочі місця повинні бути під-

готовлені до безпечного проведення робіт і до надзвичайних 

подій, які необхідно завчасно прогнозувати і попереджати. 

Оснащення та обладнання робочого місця залежить від 

виконуваної роботи (технологічних операцій), від характеру 

роботи (важка, монотонна) та від умов праці (комфортні, нор-

мальні, несприятливі).  

За необхідності, місця проведення робіт повинні бути за-

безпечені необхідними засобами колективного або індивідуа-

льного захисту працюючих, первинними засобами пожежога-

сіння, а також засобами зв’язку, сигналізації й іншими техніч-

ними засобами забезпечення безпечних умов праці (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11. Виконання робіт в замкненому просторі 

У разі виконання робіт у закритих приміщеннях, на висоті, 

під землею у ПВР повинні бути зазначені шляхи евакуації лю-

дей у безпечні зони у випадку небезпечних або аварійних си-

туацій. Всі замкнені простори, в яких виконуються будь-які 

роботи, повинні бути обладнані вентиляцією та освітленням. 

Усі технологічні лінії, потокові системи, механізми, якими 

керують дистанційно з пультів і щитових, повинні бути обла-

днані звуковою та світловою сигналізацією. У разі виявлення 

несправностей або недоліків у забезпеченні безпечної експлу-

атації устаткування робота на ньому повинна негайно припи-

нятися. Пуск виробничого устаткування дозволяється прово-

дити тільки працівникам, які обслуговують та здійснюють ко-

нтроль за ним. 

Робочі місця, на яких застосовується устаткування, пуск 

якого здійснюється ззовні, повинні бути обладнані сигналіза-

цією, що попереджує про пуск цього обладнання; за необхід-

ності треба забезпечити двосторонній зв’язок з оператором. 

Необхідно, щоб на робочих місцях були вивішені інструк-

ції про порядок пуску, експлуатації та зупинки устаткування, 

що затверджуються роботодавцем. 

Виробничі приміщення, ділянки робіт та робочі місця по-

винні утримуватися в чистоті. Не дозволяється захаращувати 

робочі місця, проходи, виходи з приміщень, доступ до проти-

пожежного устаткування, засобів пожежогасіння та зв’язку. У 
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процесі проведення будівельно-монтажних робіт будівельне 

сміття та непотрібний будівельний матеріал необхідно своєча-

сно прибирати. В проектно-технологічній документації необ-

хідно передбачати порядок прибирання будівельного сміття з 

дотриманням заходів для безпечного виконання робіт. 

Будівельне сміття зі споруди, що будується, або ришто-

вань необхідно опускати по закритих жолобах, у закритих 

ящиках або контейнерах (рис. 2.12). Нижній кінець жолоба 

повинен знаходитись не вище ніж 1,0 м над землею або входи-

ти в бункер. Скидати сміття без жолобів або інших пристосу-

вань дозволяється з висоти не більше ніж 3,0 м. Місця, на які 

скидається сміття, необхідно огородити або забезпечити на-

гляд за ними для запобігання нещасним випадкам. 

 
Рис. 2.12. Закритий жолоб для видалення  

будівельного сміття зі споруди:  

1 – конус приймальний; 2 – конус прямий;  

3 – ланцюг; 4 – карабін; 5 – вузол кріплення 

 

Прибирання демонтованих матеріалів металоконструкцій, 

елементів устаткування необхідно виконувати із застосуван-

ням вантажопідйомних засобів. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНО-ПОБУТОВОГО  

ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ  

 

Роботи на будівельному майданчику відрізняються знач-

ною фізичною активністю і брудними умовами праці. Деякі 

види робіт передбачають використання хімічних та інших шкі-

дливих речовин і матеріалів, після яких необхідно обов’язково 

мити руки або приймати душ, щоб не допустити їх потрапляння 

до організму разом із їжею або через шкіру. Побутові зручності, 

до яких належать гардеробні, душові, умивальники, сушильні 

для одягу і взуття, приміщення для обігрівання, для вживання 

їжі та відпочинку, для особистої гігієни жінок, туалети тощо, 

допомагають зняти втому й сприятливо позначаються на стані 

здоров’я працівників. Санітарно-побутове забезпечення дозво-

ляє зменшити кількість захворювань органів дихання, шлунко-

во-кишкового тракту, шкіри, знижує ризики сонячного і тепло-

вого ударів, обморожень кінцівок тощо. Крім цього, забезпе-

чення санітарно-побутових умов для будівельників сприяє під-

вищенню ефективності їх праці. 

Роботодавець повинен забезпечити працівників санітарно-

побутовими приміщеннями, питною водою і медичним обслу-

говуванням. Санітарно-побутові приміщення і обладнання 

мають бути введені в експлуатацію до початку виконання ро-

біт (рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1. Будівельний майданчик до початку виконання робіт   
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У разі проведення ремонту чи реконструкції будівель 

(споруд), часто з’являється можливість використовувати вже 

діючі санітарно-побутові приміщення і зручності (наприклад, 

у побутових комплексах, що обслуговують робочих діючих 

підприємств тощо).  

Під час реконструкції діючих підприємств санітарно-

побутові приміщення необхідно улаштовувати з урахуванням 

вимог, додержання яких обов’язкове під час виробничих про-

цесів на об’єктах, які реконструюються.  

 

 

3.1. Мобільні інвентарні будівлі 

 

Під час нового будівництва та в інших випадках, найчас-

тіше застосовують мобільні інвентарні будівлі, які можна тра-

нспортувати, встановлювати у потрібному місці, та після заве-

ршення робіт перевозити на інший об’єкт.  

Конструкція й параметри, а також загальні технічні умови 

на мобільні інвентарні будівлі різного призначення, що засто-

совуються для потреб будівництва регламентується 

ДСТУ Б В.2.2-22:2008 [7]. 

За функціональним призначенням розрізняють виробничі 

(інструментальні, ремонтно-механічні майстерні, штукатурні і 

малярні станції, котельні, трансформаторні підстанції, тощо), 

складські (приміщення для зберігання матеріалів, виробів, при-

ладів, апаратури і устаткування, інструментів та інвентарю), до-

поміжні (контора майстра і виконроба, приміщення для відпочи-

нку і обігрівання, столові, душові, гардеробні, туалети, медпунк-

ти тощо), житлові та громадські мобільні інвентарні будівлі.  

За конструктивним рішенням розрізняють мобільні будівлі 

контейнерного типу (блок-контейнери) або збірно-розбірні (з 

площинних та лінійних елементів, з блок-контейнерів, комбі-

новані з блок-контейнерів та площинних і лінійних елементів) 

(рис. 3.2) [8, 9, 10]. 

Мобільні інвентарні будівлі контейнерного типу (блок-
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контейнери) мають беззаперечні переваги. Наприклад, швид-

кість введення в експлуатацію, повна заводська готовність 

змонтованого усередині обладнання, опалення, вентиляції, 

освітлення тощо, не вимагає протягом всього терміну експлуа-

тації ремонту даху, стін, штукатурки, фарбування, у разі пот-

реби є можливість переміщення і нарощування, невелика вага 

(1,5-2 тони без обладнання) дозволяє застосовувати легкі фун-

даменти пальового або стрічкового типу. 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 3.2. Мобільні інвентарні будівлі:   

а) контейнерного типу без ходової частини;  

б) контейнерного типу з власною ходовою частиною; 

в) збірно-розбірні з блок-контейнерів;  

г) збірно-розбірні з площинних і лінійних елементів  

Збірно-розбірні будинки відносно недорогі й багатоваріан-

тні, проте потребують більше часу й витрат праці на улашту-

вання. Їх можна складати на місці експлуатації з комплекту 

площинних і лінійних елементів, що утворюють стіни, підлогу 
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і стелю, і з’єднуються в один каркас за допомогою кріплення 

(болтів, заклепок тощо) (рис. 3.3). 

  

а) б) 

 
 

в) г) 

Рис. 3.3. Основні етапи збирання будівлі  

з площинних і лінійних елементів:  

а) пачка площинних і лінійних елементів;  

б) установка підлоги і торцевих стін; 

в) установка стелі і бокових стін;  

г) установка рами даху, перегородок, вікон і дверей 

При транспортуванні всі елементи укладаються в певній 

послідовності один на одного, утворюючи компактну «пачку», 

що дозволяє зменшити транспортні витрати. Висота такої «па-

чки» залежить, як правило, від товщини утеплювача.  

Збірно-розбірні контейнерні будівлі складаються з одино-

чних або зблокованих об’ємних елементів-контейнерів. Кон-

тейнерні будинки монтують із різних модифікацій одиночних 

контейнерів (торцевих, рядових), з’єднуючи їх між собою бол-

тами. Розміри одиночних контейнерів визначаються із умов 

зручності їх перевезення залізними, автомобільним транспор-

том або на причепах. Для улаштування, демонтажу й переве-
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зення мобільних інвентарних будівель контейнерного типу 

необхідно мінімум витрат часу і праці, проте вартість у них 

достатньо висока. 

Мобільні інвентарні будівлі можна об’єднувати в констру-

ктивну систему до двох поверхів. Прохід в мобільну споруду, 

вхідна площадка якої розташована на висоті, здійснюється 

через стаціонарні сходи, що разом з площадкою повинні мати 

перильне огородження (рис. 3.4). 

  

Рис. 3.4. Улаштування збірно-розбірних  

блок-контейнерів у два поверхи 

Найчастіше мобільні інвентарні приміщення виготовляють 

із металу, а також з дерева. Мобільні споруди металевої конс-

трукції відрізняються високою міцністю та довговічністю, а 

дерев’яні мобільні споруди – відносно невеликою вагою.  

Мобільні інвентарні будівлі відносяться до тимчасових 

споруд, проте на виробничих об’єктах вони можуть викорис-

товуватися як пости охорони, приміщення офісного, санітар-

но-побутового та житлового призначення.  

У випадку тривалого перебування людей, додатково до 

мобільних приміщень можуть підводити інженерні комуніка-

ції (каналізацію, водопровід, газ, електроенергію). При екс-

плуатації в холодну пору року вони можуть бути утеплені ша-

ром теплоізоляційного матеріалу, а при експлуатації влітку – 

обладнані системою вентиляції й кондиціювання. 
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3.2. Норми площ санітарно-побутових приміщень  

та вимоги щодо їх розташування 

Проектування санітарно-побутового забезпечення включає 

розрахунок потреби у побутових приміщеннях і розміщення їх 

на будівельному майданчику.  

Площа санітарно-побутових приміщень визначається від-

повідно до кількісного складу робітників у найбільш багато-

чисельну зміну на об’єкті за укрупненими нормативними по-

казниками згідно з ДБН А.3.2-2 (табл. 3.1) [1].  

Таблиця 3.1 

Норми площ санітарно-побутових приміщень 

Номенклатура приміщень 
Одиниця  

вимірювання 

Нормативний  

показник 

Гардеробна м
2
/10 осіб 7,0 

Душова з переддушовою Те саме 5,4 

Умивальня Те саме 2,0 

Сушильня для одягу та взуття Те саме 2,0 

Приміщення для обігрівання працюючих  

(захисту від сонячного випромінювання) 
Те саме 1,0 

Їдальня (на напівфабрикатах) Те саме 8,1 

Буфет Те саме 7,0 

Приміщення для відпочинку та вживання їжі Те саме 10 

Приміщення для особистої гігієни жінок м
2
/100 жінок 3,5 

Медпункт 
м

2
/300 осіб  

і більше 
70 і більше 

Туалет (питома площа на одну особу) м
2
/10 осіб 1 

 

Місце розташування та порядок підключення мобільних 

споруд до інженерних мереж визначається проектно-

технологічною документацією.  

Виробничі та санітарно-побутові приміщення, місця від-

починку, проходи для людей, робочі місця на будівельних 

майданчиках слід розташовувати за межами небезпечних зон. 

Якщо виробничі та санітарно-побутові приміщення роз-

міщено в небезпечних зонах, необхідно розробити графіки 

безпечного перебування людей у цих приміщеннях.  
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Територія, де встановлюють мобільні інвентарні будівлі, 

повинна бути спланованою та мати ухил, що забезпечує відве-

дення атмосферних вод. Мобільні будівлі встановлюють без 

перекосів на фундаменти або підкладки, в якості яких, як пра-

вило, використовують бетонні блоки.  

Мобільні інвентарні будівлі розташовують поблизу зон 

максимальної концентрації працюючих і на відстані не більше 

як за 500 м від місць проведення робіт, та на відстані не менше 

50 м з підвітряного боку від бетонорозчинних, сортувальних 

вузлів та інших об’єктів, що викидають пил і шкідливі речо-

вини. З міркувань пожежної безпеки, мобільні інвентарні бу-

дівлі на побутовому містечку компонують групами, але не 

більше 10 у групі і загальною площею не більше 800 м
2
, при 

цьому відстані між будівлями в одній групі повинні бути не 

менше 1 м, а між групами  не менше 15 м (рис. 3.5) [11].  

 

 

Рис. 3.5. Розміщення групами мобільних інвентарних будівель  

Відстань від мобільних інвентарних будівель до осі заліз-

ничних колій повинна бути не менше 6 м, а до краю автомобі-

льних шляхів 1,5 м, при довжині будівлі до 20 м, і 3 м при до-

вжині будівлі більше 20 м (за відсутності в’їзду в будівлі). За 



58 

наявності в’їзду в будівлю – 8-12 м. 

На кожному мобільному будинку (споруді) необхідно ви-

вішувати таблички із зазначенням її призначення, інвентарно-

го номера, прізвища особи, відповідальної за її експлуатацію 

та протипожежний стан. 

Для працюючих на відкритому повітрі повинні бути обла-

штовані інвентарні приміщення для захисту від атмосферних 

опадів та для обігрівання, максимальна відстань до яких не 

повинна перевищувати 50 м. 

В приміщеннях для обігрівання необхідно облаштовувати 

пристрої для зігрівання рук і ніг, вішалки для одягу, пристрої 

для підсушування рукавиць, місця для сидіння. 

Для опалення мобільних споруд використовують парові та 

водяні калорифери або електричні нагрівачі заводського виго-

товлення [11]. Сушіння спецодягу та спецвзуття проводиться у 

спеціально пристосованих для цього приміщеннях. У разі за-

стосування для опалення та сушіння тимчасових опалюваль-

них пристроїв та теплових установок заходи пожежної безпе-

ки зазначаються у проекті виконання робіт. Для сушіння та 

обігрівання приміщень не повинні застосовуватися саморобні 

нагрівні прилади, жаровні, мангали, електроприлади з відкри-

тими електронагрівальними елементами.  

У будинках з металевих конструкцій з полімерними уте-

плювачами на період виконання будівельних робіт дозволя-

ється застосовувати лише системи повітряного чи водяного 

опалення з розміщенням топкових приміщень за межами бу-

динків на відстані не менше 18 м або за протипожежною сті-

ною 2-го типу. 

На будівельних об’єктах необхідно мати аптечки з меди-

каментами, ноші, фіксуючі шини та інші засоби надання пер-

шої долікарської допомоги. За чисельності працюючих на 

об’єкті більше ніж 300 осіб генпідрядник повинен організува-

ти роботу медпункту (з постійним медперсоналом). 
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Установки для вживання питної води необхідно розміщу-

вати в гардеробних або в приміщеннях для обігрівання, вжи-

вання їжі та відпочинку, в укриттях від сонячної радіації і ат-

мосферних опадів.  

Приміщення (установки) для вживання питної води мають 

бути облаштовані на відстані не більше ніж 75 м по горизон-

талі і не більше ніж 10 м по вертикалі від робочих місць.  

Для працюючих на висоті більше 10 м, а також для робіт-

ників, які за умовами виробничого процесу не можуть залиша-

ти робоче місце, постачання питною водою забезпечується 

безпосередньо на робочих місцях з розрахунку не менше 3 л 

на одну людину. 
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РОЗДІЛ 4 

УЛАШТУВАННЯ СКЛАДІВ БУДІВЕЛЬНИХ  

МАТЕРІАЛІВ, КОНСТРУКЦІЙ ТА ВИРОБІВ  

 

Кожний об’єкт будівництва передбачає використання ве-

ликої кількості будівельних матеріалів, конструкцій та виро-

бів. Від організації процесу їх зберігання і складування зале-

жить швидкість і якість виконання будівельних робіт, а голов-

не – безпека праці на всіх етапах виробництва. При неправи-

льному складуванні будівельної продукції збільшується ризик 

травмування працівників, захаращуються проїзди на будівель-

ному майданчику, а також підходи і проходи до робочих 

місць. Правильне зберігання і складування будівельних мате-

ріалів, конструкцій та виробів забезпечує збереження їх влас-

тивостей, характеристик, форми та виключає деформації, осо-

бливо для елементів і конструкцій, які не мають достатньої 

жорсткості при зберіганні.  

 

 

4.1. Види складів та вимоги безпеки щодо їх  

організації та розташування 

 

Для зберігання і складування матеріалів, конструкцій та 

виробів на території будівельного майданчика облаштовують 

відкриті, напівзакриті (з навісами) і закриті склади.  

В закритих неопалюваних приміщеннях зберігається буді-

вельна продукція, що вимагає захисту від атмосферних опадів 

і вологості, але малочутлива до температурних коливань (це-

мент, вапно, гіпс, крейда, скло, фарба, цвяхи, фанера, вогнет-

ривкі вироби, дріт тощо).  

В закритих опалювальних приміщеннях зберігається буді-

вельна продукція чутлива до температурних коливань (паркет, 

електротехнічні матеріали, лінолеум, вимірювальні прилади та 

інструменти тощо).  

Навіси споруджують для будівельних матеріалів, власти-



61 

вості яких не змінюються під впливом температури і вологості 

повітря, але потребують захисту від прямого впливу сонця і 

атмосферних опадів (дерев’яні вироби і деталі, руберойд, ши-

фер, суха штукатурка, бітум в тарі, кабель в барабанах, радіа-

тори, листовий прокат тощо).  

Відкриті склади організовують для зберігання будівельних 

матеріалів, конструкцій та виробів, які не потребують захисту 

від атмосферних опадів (цегла, бетонні і залізобетонні конс-

трукції і вироби, керамічні труби тощо). Відкриті склади орга-

нізовують в межах дії вантажопідйомних механізмів. 

З метою зменшення кількості вантажно-розвантажувальних 

операцій і організації безпечних умов праці, склади розташо-

вують поблизу транспортних шляхів із зручними під’їздами і 

проходами й оснащують їх вантажопідйомними механізмами. 

На території складу повинні бути встановлені покажчики прої-

здів і проходів, місця в’їзду, виїзду, розвороту, знаки обмежен-

ня швидкості, дозволених місць стоянки і розвантаження автот-

ранспорту тощо.  

Територія складів, як правило, повинна бути огороджена і 

мати зовнішнє освітлення. Освітленість території складів по-

винна бути не менше 1 лк, а вантажно-розвантажувальних 

майданчиків і під’їздів до них – не менше 10 лк. В закритих 

складських приміщеннях – не менше 20 лк.  

Для правильного і безпечного розміщення матеріалів і 

конструкцій, територія майданчиків для зберігання будматері-

алів повинна бути ретельно спланована, мати тверде покриття, 

здатне сприймати навантаження від вантажів і підйомно-

транспортних засобів. 

Матеріали (конструкції) необхідно розміщувати на вирів-

няних майданчиках та вживати заходів, що запобігають само-

вільному зсуву, осіданню, опаданню і розкочуванню. Майдан-

чики для складування повинні мати стоки поверхневих вод. 

Забороняється здійснювати складування матеріалів, виробів на 

насипних неущільнених ґрунтах. 

Нерівна поверхня майданчика, наявність на ній ґрунту і сміт-
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тя, або поверхневих вод, призводить до того, що конструкції і 

елементи не можна встановити в стійкому положенні. В резуль-

таті можливе їх падіння чи обвалення, і, як наслідок, травмуван-

ня робітників. Крім цього, порушується взаємне розташування 

вантажів і не дотримуються безпечні відстані між штабелями.  

Підготовка майданчика для складування повинна включа-

ти наступні операції: очищення поверхні від сухої трави, 

бур’яну, усунення вибоїн і ям, підсипку шаром піску, гравію 

або щебеню товщиною не менше 15 см, позначення границі 

штабелів, проходів і проїздів між ними. В зоні дії вантажопід-

йомних механізмів майданчики повинні бути огороджені за-

хисною огорожею. 

 

 

4.2. Способи безпечного складування матеріалів,  

конструкцій та виробів 

 

Способи складування вантажів залежать від їх властивос-

тей, форми і маси, та повинні усувати безпосередній контакт 

працівників з матеріалами, що спричиняють шкідливий вплив 

на організм, а також забезпечувати безпечні умови праці, стій-

кість штабелів, механізацію вантажно-розвантажувальних ро-

біт, можливість застосування засобів індивідуального захисту 

і пожежної техніки.  

Способи складування матеріалів, конструкцій та виробів 

визначаються в технологічних картах ПВР на виконання цих 

робіт. Одночасно необхідно забезпечити безпечне стропуван-

ня та піднімання (спускання) вантажів на штабелі, стелажі, 

касети тощо. 

Укладають будівельні матеріали на заздалегідь відведених 

для них місцях складу відповідно до схем технологічних карт. 

Збірні конструкції, матеріали та вироби (за винятком колон) 

укладають на складі в такому положенні, в якому вони будуть 

підніматися на робоче місце, при цьому їх можна зберігати як у 

вертикальному (похилому) положенні в спеціальних касетах (пі-
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рамідах), так і в горизонтальному положенні в штабелях.  

Зберігання будівельної продукції в штабелі допускається в 

тих випадках, коли при укладанні один на одного нижні ряди 

не деформуються і не руйнуються від тиску вище укладених 

рядів, а також коли геометрична форма елементів дозволяє 

укладати міцний штабель. 

Штабель формують обов’язково з використанням підкладок 

і прокладок. Дерев’яні підкладки та прокладки кожного ярусу в 

штабелі розташовують одну над одною строго по вертикалі, 

щоб зменшити внутрішні напруження (місцеві навантаження), 

що виникають від власної ваги ярусу і під дією вантажу, що 

лежить зверху. Їх товщина під час штабелювання панелей, бло-

ків тощо має перевищувати висоту монтажних петель, що ви-

ступають, не менше ніж на 20 мм. Довжина підкладок та про-

кладок в штабелі має бути однаковою і перевищувати габарит 

обпирання вантажу не менше ніж на 100 мм (рис. 4.1). 

  
 

Рис. 4.1. Складування матеріалів, конструкцій  

та виробів у штабелі:  

1 – підкладка; 2 – прокладка  

 

Штабелі розташовують на складі в такому порядку, щоб 

виключити пошкодження виробів. Для цього між суміжними 

штабелями залишають зазори не менше 0,2 м.  

Між штабелями (стелажами) на складах слід передбачити 

проходи шириною не менше ніж 1,0 м і проїзди, ширина яких 

залежить від габаритів транспортних засобів і вантажно-

розвантажувальних механізмів, що обслуговують склад. 

У кожному штабелі вироби укладають так, щоб заводське 

маркування було звернене в сторону проходу. 
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Під час складуванні матеріалів, конструкцій та виробів 

безпечні умови праці забезпечуються укладанням будівельної 

продукції в проектному положенні (відповідно до технологіч-

них картах ПВР), висотою штабелів, визначенням границь 

штабелів та проходів між ними, розміщенням біля місць скла-

дування схем їх стропування. 

Складувати матеріали та обладнання на робочих місцях 

необхідно так, щоб не створювалась небезпека під час вико-

нання робіт і не звужувались проходи. Хаотичне укладання 

матеріалів, конструкцій і виробів на будівельному майданчику 

і на робочих місцях може спричинити нещасні випадки. Тому, 

кожний елемент, що зберігається на складі має свою безпечну 

схему складування. 

Фундаментні блоки 

та блоки стін підвалів 

зберігають у штабелі ви-

сотою не більше ніж 2,6 

м на підкладках з про-

кладками, щоб уникнути 

пошкодження фактурно-

го шару і утворення кри-

ги (рис. 4.2). 

Стінові панелі збері-

гають у вертикальному, або злегка похилому положенні в ка-

сетах чи пірамідах (панелі перегородок – у касетах вертикаль-

но) (рис. 4.3).  

 
 

 

а) б) в) 

Рис. 4.3. Схема зберігання стінових панелей:  

а) в касеті; б) і в) у піраміді 

 

Рис. 4.2. Схема зберігання фундаме-

нтних блоків та блоків стін підвалів 
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Піраміда має невеликий нахил, завдяки цьому панелі спи-

раються всією площею грані, а не ребром, що виключає пош-

кодження граней панелей. З цією ж метою при складування 

панелей зовнішніх стін під їх опорну частину укладають де-

рев’яний брус перетином 150×150 мм, а між панелями – про-

кладки, перетином 50×50 мм, які оберігають лицьовий шар 

панелей від ушкоджень. 

Фундаментні 

стінові блоки збері-

гають у штабелі у 

два яруси на підкла-

дках із прокладками 

(рис. 4.4). 

Плити перекрит-

тів укладають у 

штабелі висотою не 

більше ніж 2,5 м на підкладках із прокладками, які розташо-

вують перпендикулярно до пустот на відстані 250-400 мм від 

країв плити. При укладанні виробів у штабелі стежать, аби 

прокладки були розташовані по одній вертикалі. Неправильне 

укладання підкладок і прокладок призводить до руйнування 

конструкцій (рис. 4.5). 

 
 

 

  

Рис. 4.5. Схема зберігання плит перекриттів  

 

Рис. 4.4. Схема зберігання стінових блоків  
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Ригелі та колони зберігають у 

штабелі висотою до 2,0 м на під-

кладках із прокладками, які роз-

ташовують на відстані  

1/5-1/6 довжини від торців виро-

бів (рис. 4.6). 

Круглий ліс укладають у 

штабелі висотою не більше ніж 

1,5 м із прокладками між рядами 

та встановленням упорів для запобігання розкочуванню. Ши-

рина штабеля повинна бути менше ніж його висота (рис. 4.7). 

   

Рис. 4.7. Схема зберігання круглого лісу  

Пиломатеріали, як правило зберігають у штабелі, укладаючи 

дошки рядами або у клітки. Висота штабелю при рядовому укла-

данні повинна бути не більше половини ширини штабеля, а при 

укладанні у клітки - не більше ширини штабеля (рис. 4.8). 

  

а) б) 

Рис. 4.8. Схема зберігання пиломатеріалів: 

а) укладання рядами; б) укладання у клітки 

      

Рис. 4.6. Схема зберігання 

колон  
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Вимоги до зберігання круглого лісу і пиломатеріалів вста-

новлюються з метою обмеження поширення вогню під час 

виникнення пожежі, а також для ефективного її гасіння. 

Дрібносортний метал укладають у стелаж висотою не бі-

льше ніж 1,5 м (4.9). У кожному штабелі або на стелажі необ-

хідно зберігати метал одного профілю, однакових марок і роз-

мірів, що дозволяє брати метал послідовно з верхньої частини 

штабеля, не перекладаючи його. 

 

 
 

 

Рис. 4.9. Схема зберігання дрібносортного металу  

 

Великогабаритне і великовагове устаткування та його час-

тини зберігають в один ярус на підкладках як і інші збірні 

конструкції, згідно з послідовністю їхнього монтажу. Схему 

стропування устаткування зображено на рисунку 4.10. 

 

 
 

 

 

Рис. 4.10 Схема стропування устаткування  
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Скло упаковують в дощаті ящики або спеціальні контей-

нери (рис. 4.11).  

 
 

Рис. 4.11. Схема зберігання скла  

 

У кожен ящик укладають скло одного виду, розміру і сор-

ту. Торці листів скла при укладанні мають бути вирівняні, а 

простір між листами скла, між склом і стінками, дном і криш-

кою повинен бути щільно заповнений деревною стружкою або 

іншим ущільнювальним матеріалом (гофрованим картоном, 

деревоволокнистою плитою тощо). Встановлюють ящики 

кришками догори на підкладках з упорами в один ряд.  

Рулонні матеріали, розсортовані по маркам, зберігають в 

закритих складах або під навісом у вертикальному положенні 

в один ряд на підкладках. Рулони покрівельних і гідроізоля-

ційних матеріалів можуть зберігатися в контейнерах чи на 

піддонах (рис. 4.12).  

 

 
 

 

Рис. 4.12. Схема зберігання рулонних матеріалів  
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Чорні прокатні метали (листова сталь, швелери, двотаврові 

балки, сортова сталь) зберігають на стелажах або у штабелях 

на підкладках із прокладками на забетонованій підлозі 

(рис. 4.13). Висота штабелів не повинна перевищувати 1,5 м. 

Зварні плоскі сітки укладаються в штабелі в горизонтальному 

положенні, і зберігаються в закритих складах або під навісом. 

Сітки в рулонах зберігаються у вертикальному положенні. 

Листові сталі профільована, покрівельна, оцинкована покріве-

льна та інші види листової сталі товщиною менше 4 мм, підля-

гають зберіганню в пачках у закритих складах. 

  

а) б) в) 

 
 

 

 

Рис. 4.13. Схема зберігання чорних прокатних металів:  

а) профільований лист; б) швелер; в) металевий лист 

 

Труби діаметром більше ніж 300 мм укладають у штабель 

висотою до 3 м у сідло без прокладок із кінцевими упорами 

(рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Схема зберігання труб у сідло  

Труби діаметром менше ніж 300 мм укладають у штабель 

висотою до 3 м на підкладках із прокладками і кінцевими упо-

рами. При цьому, встановлюють бічні опори, що запобігають 

розкочуванню труб (рис. 4.15). 

  

  

 

Рис. 4.15. Схема зберігання труб діаметром менше ніж 300 мм  



71 

Цегла на будівельний майданчик потрапляє у пакетах або 

у контейнерах (рис. 4.16). Такий спосіб доставки зменшує 

трудовитрати і трудомісткість вантажно-розвантажувальних 

робіт, ліквідує псування матеріалів, знижує виробничий трав-

матизм [12]. Цеглу на піддони укладають з перехресною пе-

рев’язкою або «в ялинку». При укладанні «в ялинку» цеглу 

розташовують з нахилом до центру пакету під кутом 45°, тому 

пакет не розвалюється під час транспортування, піднімання і 

переміщення. Якщо цеглу доставляють без контейнерів чи 

пакетів, то її розвантажують вручну і укладають в штабелі. 

Висота штабелю цегли у пакетах на піддонах - не більше ніж у 

два яруси, у контейнерах - в один ярус, без контейнерів - висо-

тою не більше ніж 1,7 м. 

   

а) б) в) 

Рис. 4.16. Схема укладання цегли:  

а) на піддони з перев’язкою «в ялинку»; б) на піддони  

з перехресною перев’язкою; в) у контейнери 

Складування інших матеріалів, конструкцій і виробів не-

обхідно здійснювати відповідно до вимог стандартів на ці ма-

теріали. Методи та способи складування нестандартних мате-

ріалів і конструкцій необхідно зазначати в ПВР.  

Складування матеріалів та виробів відповідно до ПВР по-

винен забезпечувати керівник робіт. У разі виявлення пору-

шення правил складування він повинен терміново вжити захо-

дів для усунення порушення. Застосування матеріалів та виро-

бів, що були заскладовані з порушенням правил, керівником 

робіт повинно бути тимчасово зупинено до вирішення питання 

про можливість їх подальшого використання. Це рішення по-

винно бути задокументовано.  
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РОЗДІЛ 5 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ  
МАЙДАНЧИКІВ, ДІЛЯНОК РОБІТ І РОБОЧИХ МІСЦЬ 

 
В темний час доби або в похмуру погоду, а також в зимо-

вий період, коли світловий день короткий, освітлення терито-
рії і робочих місць на будівельному майданчику відіграє клю-
чову роль в організації безпечних умов праці.  

Освітлення будівельного майданчика, ділянок робіт і робо-
чих місць – це обов’язкова умова у разі цілодобової роботи як в 
зимовий період, так і в літню пору року. Коли бракує світла, то 
потенційні небезпеки становлять реальну загрозу життю і здо-
ров’ю робітників. Освітлення завжди потрібне там, де не виста-
чає природного світла, наприклад, в бункерах, резервуарах, ко-
лодязях, а також в середині будівлі на сходах та в інших місцях.  

Для деяких професій (кранівники, бетонники, зварюваль-
ники, монтажники тощо) правильна організація освітлення на 
робочих місцях попереджає, а в деяких випадках усуває прояв 
небезпек, що носять професійний характер, оскільки їхня ро-
бота пов’язана з напруженням зорового апарату через ненале-
жні умови розпізнавання об’єктів. При неправильному освіт-
ленні, пригнічуються процеси зорового сприйняття (адаптація, 
акомодація, конвергенція), зростає втомлюваність очей, а з 
часом втрачається гострота зору.  

Створення найбільш раціонального освітлення забезпечує 
збереження зору робітників і запобігає травматизму, а також 
сприяє підвищенню продуктивності і якості праці.  

 

 

5.1. Види освітлення на будівельних майданчиках 
 

На будівельних об’єктах забезпечують робоче, аварійне, 

евакуаційне та охоронне освітлення. 

Робоче освітлення повинно забезпечувати нормовану осві-

тленість в приміщеннях і в місцях виконання робіт на будіве-

льному майданчику поза будівлями, коли роботи виконуються 
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в темний час доби або коли природного освітлення недостат-

ньо (похмурий день, роботи в середині будівлі, що споруджу-

ється тощо). 

Будівельні майданчики, ділянки робіт і робочі місця, прої-

зди та підходи до них у темний час доби, а також закриті при-

міщення повинні бути освітлені (рис. 5.1). 

 

 
 

Рис. 5.1. Освітлення будівельного майданчика  

 

Робоче освітлення може бути загальним рівномірним і ло-

калізованим. Загальне рівномірне освітлення всієї території 

будівельного майданчика і ділянок робіт забезпечується, коли 

нормована освітленість не перевищує 2 лк незалежно від дже-

рел світла, що застосовуються. Якщо нормована освітленість 

повинна бути більше 2 лк, то до загального рівномірного осві-

тлення додають загальне локалізоване освітлення, джерела 

яких розташовують локалізовано на будівлях, конструкціях, 

щоглах, кранах тощо. Нормативна освітленість ділянок робіт і 

робочих місць на будівельному майданчику повинна прийма-

тися відповідно ГОСТ 12.1.046 (табл. 5.1) [13]. 
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Таблиця 5.1 

Норми освітленості будівельних майданчиків,  

ділянок робіт і робочих місць 

Найменування ділянок робіт  
і робочих операцій 

Н
ай

м
ен

ш
а
 

о
св

іт
л
ен

іс
ть

, л
к 

Площина, в якій 
нормується  
освітленість 

Розташування рівня 
поверхні, на якій нор-
мується освітленість 

1 2 3 4 

Будівельний майданчик у 
районі проведення будівель-
но-монтажних робіт 

2 Горизонтальна На рівні землі 

Автомобільні дороги на буді-
вельному майданчику  

2 Горизонтальна На рівні землі 

Навантаження, установка, 
підйом, розвантаження устат-
кування, будівельних констру-
кцій, деталей і матеріалів 

10 Горизонтальна 

На майданчиках при-
йому і подачі устатку-

вання, конструкцій, 
деталей і матеріалів 

Земляні роботи, що прово-
дяться сухим способом та 
іншими механізмами, за виня-
тком устрою траншей і пла-
нування територій 

10 Вертикальна 

По всій висоті забою і 
по всій висоті  

розвантаження  
(з боку машиніста) 

Улаштування траншей для 
фундаментів, комунікацій 
тощо 

10 
Горизонтальна На рівні дна траншеї 

Вертикальна 
По всій висоті  

траншеї 

Бурові роботи, забивання 
паль 

10 Вертикальна 
По всій висоті вишки 

або палі 

Дорожні роботи на будівельному 
 майданчику: 

укладання основи під дорожнє 
покриття 

10 Горизонтальна На рівні землі 

улаштування дорожнього 
покриття, а також залізничних 
колій 

30 Горизонтальна На рівні землі 

Монтаж конструкцій (металевих, 
з/б тощо) 

30 Горизонтальна 
По всій висоті  

монтажу 

Стаціонарні зварювальні апа-
рати, механічні ножиці, зги-
нальні верстати для заготівлі 
арматури 

50 Горизонтальна 
На рівні робочих по-

верхонь 
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Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 

Бетонування колон, балок, плит 

перекриття тощо 
30 Горизонтальна 

На поверхні укладан-

ня бетону 

Бетоновозні естакади 3 Вертикальна 

На коліях крана (без 

урахування дії освіт-

лювальних приладів, 

встановлених на кра-

нах) 

Кладка з бетонних блоків, при-

родного каменя правильної фор-

ми, керамічного каменя, цегляна 

кладка; монтаж збірних фунда-

ментів 

10 

Горизонтальна На рівні кладки 

Вертикальна В площині стіни 

Підходи до робочих місць (схо-

ди, риштування тощо) 
5 Горизонтальна 

На рівнях, майданчи-

ках і проходах 

Покрівельні роботи 30 
Горизонтальна У площині  

покрівлі Похила 

Штукатурні роботи: 

в приміщеннях 50 
Горизонтальна 

На всіх рівнях робочої 

поверхні 
Вертикальна 

на відкритому повітрі 30 
Горизонтальна 
Вертикальна 

Малярні роботи (шпаклювання, 

ґрунтовка, фарбування, накату-

вання малюнків валиками тощо) 

100 

Горизонтальна 
На всіх рівнях робочої 

поверхні Вертикальна 

Скляні роботи 75 Вертикальна 
На всіх рівнях робочої 

поверхні 

Монтаж трубопроводів і розвод-

ка мереж до приладів і облад-

нання; улаштування санітарно-

технічного обладнання (раковин 

тощо), улаштування вентилято-

рів, кондиціонерів, монтаж вен-

тиляційних коробів 

30 Вертикальна 
На всіх рівнях робочої 

поверхні 

Установка електричних приладів,  

освітлювальної арматури тощо:  

в будівлях 50 

Вертикальна 

По всій висоті устат-

кування, що встанов-

люється 
на відкритому повітрі 30 
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Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 

Відкриті склади металоконструкцій і устатку-

вання 
5 Горизонтальна 

На рівні 

землі 

Приміщення для зберігання сипких матеріалів 

(цемент, алебастр) і громіздких предметів 
5 Горизонтальна 

На рівні 

підлоги 

Приміщення для зберігання дрібного техноло-

гічного обладнання та монтажних матеріалів 
10 Горизонтальна 

На рівні 

підлоги 

Виконання робіт у місцях, рівень освітленості яких не від-
повідає вимогам ГОСТ 12.1.046, не допускається.  

Аварійне освітлення забезпечується під час бетонування 
особливо відповідальних конструкцій, коли за вимогами тех-
нології перерва в укладанні бетону недопустима. В таких ви-
падках аварійне освітлення виробничих ділянок дозволяє за-
кінчити роботу з дотриманням технологічних вимог. Най-
менша освітленість від аварійного освітлення на ділянках бе-
тонування повинна бути не меншою за 3 лк. Аварійне освіт-
лення забезпечується від незалежного джерела живлення. Для 
цього можуть бути використані акумулятори, сонячні батареї, 
а також бензинові чи дизельні генератори.  

Евакуаційне освітлення забезпечується на випадок виник-
нення надзвичайних ситуацій на об’єкті будівництва, а також 
в місцях проходів, де є ризик отримання травмування.  

Шляхи евакуації, повинні бути обладнані автоматичними 
аварійними джерелами світла (рис. 5.2). 

 

  

Рис. 5.2. Евакуаційне освітлення  
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Евакуаційні джерела світла вмикаються у разі пошко-

дження системи живлення робочого освітлення, через пожежу 

чи будь-яку іншу техногенну аварію. Евакуаційне освітлення 

потрібне для ефективного розпізнавання і використання шля-

хів евакуації, і повинно забезпечувати на місцях основних 

проходів, підйомів і спусків в середині будівлі освітленість не 

меншу за 0,5 лк, а поза будівлею – 0,2 лк. Необхідний час ро-

боти аварійного освітлення становить від 1 до 3 годин в зале-

жності від категорії будинку. 

Освітлювальні установки евакуаційного і аварійного осві-

тлення за типом, розміром і кольором повинні відрізнятись від 

світильників робочого освітлення. 

Охоронне освітлення передбачається для спостереження за 

територією будівництва в темний час доби. Для забезпечення 

охоронного освітлення використовують освітлювальні устано-

вки робочого освітлення. При цьому охоронне освітлення по-

винно мати самостійне управління та живлення. Найчастіше 

охоронне освітлення забезпечується прожекторами, розташо-

ваними уздовж периметра будівельного майданчика. Освітле-

ність при цьому повинна бути 0,5 лк в горизонтальній площи-

ні на рівні землі або у вертикальній площині на огорожі. 

 

 

5.2. Вимоги до освітлення будівельних майданчиків,  

ділянок робіт і робочих місць 

 

При організації освітлення необхідно дотримуватись ви-

мог ДБН В.2.5-28 та ГОСТ 12.1.046 [13, 14]. Освітлювальні 

установки повинні забезпечувати фактичну освітленість не 

нижче нормативної, а також безперебійну і тривалу роботу в 

заданих умовах навколишнього середовища, пожежну безпе-

ку, зручність обслуговування і управління, економічність 

улаштування та експлуатації, можливість раціонального спо-

живання електроенергії. З точки зору якості, освітлення має 

рівномірно освітлювати робочі поверхні, виключати наявність 
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затемнених місць і контрастів між освітленими і не освітлени-

ми поверхнями, а також надмірну яскравість та блиск, не за-

сліплювати працюючих. Обладнання систем освітлення конс-

труктивно не повинно створювати ризик ураження електрич-

ним струмом при експлуатації та обслуговуванні. 
 

 

5.3. Освітлювальні установки і джерела світла 
 

Для забезпечення штучного освітлення будівельних май-
данчиків, ділянок робіт і робочих місць застосовують стаціо-
нарні та пересувні інвентарні освітлювальні установки, які 
складаються з джерела світла (лампи) та освітлювальної арма-
тури (світильники, прожектори).  

До найбільш відомих в будівництві джерел світла відно-
сяться лампи розжарювання, дугові ртутні лампи типу ДРЛ, 
натрієві лампи високого тиску (НЛВТ), дугові металогалогенні 
лампи типу ДРІ, дугові ксенонові лампи та інші (рис. 5.3).  

   

а) б) в) 

  

 

г) д) е) 

Рис. 5.3. Джерела світла:  
а) лампа розжарювання прожекторна; б) дугова ртутна  

лампа типу ДРЛ;в) дугова натрієва трубчаста лампа ДНаТ;  
г) дугова ксенонова кулеподібна лампа ДКсШ;  

д) дугова натрієва дзеркальна лампа ДНаЗ;  
е) дугова металогалогенна лампа ДРІ 
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Всі джерела світла можна розділити на дві групи: теплові і 

газорозрядні. В теплових джерелах видиме випромінювання 

утворюється в результаті нагрівання електричним струмом 

вольфрамової нитки до температури, близької до температури 

плавлення вольфраму.  

Щоб нитка не згоріла, зі скляної колби видаляють повніс-

тю повітря або заповнюють колбу інертним газом. В газороз-

рядних лампах використовується явище світлового випромі-

нювання газів або парів металу при проходженні через них 

електричного струму (електричного розряду). Для освітлення 

значної площі будівельного майданчика найбільшого розпо-

всюдження набули газорозрядні лампи. Деякі з них, наприклад 

ксенонові, забороняється застосовувати для освітлення всере-

дині будівель. Висота підвішування з лампами ДРЛ повинна 

бути не менше 6 м при потужності лампи 400 Вт і більше, і 4 м 

при потужності лампи до 400 Вт. Лампи розжарювання засто-

совують у випадках, коли неможливо або неприпустимо вико-

ристовувати газорозрядні лампи наприклад, коли освітлюва-

льні установки живляться постійним струмом, а також в при-

міщеннях з вибухонебезпечними зонами, в приміщеннях з під-

вищеною небезпекою ураження електричним струмом, сирих 

чи вологих приміщеннях, коли не допускається застосування 

напруги 127 В і вище, для аварійного освітлення тощо [15]. 

Для освітлення будівельних майданчиків і ділянок робіт не 

допускається застосування відкритих газорозрядних ламп і 

ламп розжарювання з прозорою колбою, щоб не створювати 

засліплення працівників. 

Головним призначенням освітлювальної арматури (світи-

льників, прожекторів) є перерозподіл світлового потоку дже-

рела світла. Розподіл світлового потоку в просторі визначаєть-

ся конструкцією світильників чи прожекторів. 

Світильники є освітлювальними установками близької дії, 

які використовують для освітлення об’єктів, що знаходяться 

на невеликій відстані. Світильники обмежують сліпучу дію 

джерел світла і захищають лампи та оптичні елементи від 
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впливу навколишнього середовища. Конструктивно, ця задача 

вирішується плафонами, розсіювачами, решітками та іншими 

елементами конструкції світильника. Залежно від частки світ-

лового потоку, що припадає на нижню півсферу, бувають сві-

тильники прямого світла, розсіяного світла, відбитого світла. 

В умовах будівництва використовують переважно світильники 

прямого і розсіяного світла (рис. 5.4).  

 
  

а) б) в) 

Рис. 5.4. Світильники:  

а) світильник розсіяного світла (для ламп ДРЛ); 

б) світильник прямого світла типу РСП (для ламп ДРІ); 

в) світильник розсіяного світла типу НСП  

(для ламп розжарювання) 

Світильники вибирають в залежності від світлотехнічних 

вимог, джерел світла і умов навколишнього середовища. У 

світильниках прямого світла випромінювання ламп падають 

безпосередньо на робочі поверхні, для чого застосовують сві-

тильники з плафонами, що не просвічуються (рис. 5.4 б). Сві-

тильники прямого світла використовують для місцевого освіт-

лення на робочих місцях і окремих ділянках робіт. В світиль-

никах розсіяного світла лампу щільно закривають напівпрозо-

рим плафоном, і світло розсіюється в різні боки (рис. 5.4 а і в). 

Світильники розсіяного світла використовують у вологих та 

сирих приміщеннях, в запилених, пожежонебезпечних і вибу-

хонебезпечних приміщеннях, а також в приміщеннях з хімічно 

активним середовищем. Конструктивні елементи таких світи-
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льників та ізоляція проводів повинні бути стійкими до вологи 

чи хімічних речовин, захищені від потрапляння бризок, стру-

менів води і пилу тощо. 

Прожектори є освітлювальними установками дальньої дії, 

які використовуються для освітлення віддалених об’єктів. Завдя-

ки спеціальному відбивачу, прожектори дають потужний, спря-

мований уздовж оптичної осі потік великої сили світла (рис. 5.5).  

  

 

а) б) в) 

Рис. 5.5. Прожектори:  

а) ПЗС-35; б) ПЗМ-45; в) ПКН-1500 

Види ламп, що використовуються в прожекторах різнома-

нітні. Найбільш потужними прожекторами, які відповідають 

вимогам безпеки і забезпечують максимальну освітленість на 

будівельному майданчику, є прожектори з металогалогенними 

і натрієвими лампами. Проте, прожектор з натрієвими лампа-

ми буде давати світла в 1,3-1,5 рази більше ніж прожектор з 

металогалогеновими лампами. 

Як правило, застосування прожекторного освітлення буді-

вельних майданчиків найбільш доцільне, оскільки воно є більш 

економічним, має сприятливе співвідношення горизонтальної і 

вертикальної освітленості, що забезпечує кращі умови для 

об’ємного бачення, не завантажує територію стовпами і елект-

ричними проводами, більш зручні в обслуговуванні тощо. Не-

доліком прожекторного освітлення є надмірна яскравість про-

жекторного світла і велика кількість прожекторів, які встанов-

люють щоб уникнути різких тіней на будівельних об’єктах.  

Останнім часом набувають популярності світлодіодні 
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прожектори, які дозволяють в значній мірі економити елект-

роенергію. Світлодіодні прожектори мають очевидні переваги 

у порівнянні з традиційними прожекторами: довгий термін 

експлуатації ламп, низьке енергоспоживання, оптимальне 

співвідношення освітленості вертикальних і горизонтальних 

поверхонь, стійкість до зовнішніх впливів і робота в зимних 

умовах, простота установки тощо (рис. 5.6). 

 
 

  

Рис. 5.6. Світлодіодні прожектори  

Підключати світлодіодні прожектори можна як до центра-

льної електричної мережі так і до автономних джерел живлення 

(автономна бензинова чи дизельна електростанція, комплект з 

акумуляторної батареї і інвертора, а також сонячні батареї). 

 

 

5.4. Улаштування освітлювальних установок  

на будівельному майданчику 

 

Штучні джерела світла необхідно розміщувати в місцях 

зручних і безпечних для обслуговування, щоб не виникало 

затемнених місць, в яких можуть бути приховані небезпеки, 

добре помітні вдень. Для установки освітлювальних установок 

в першу чергу використовуються будівлі і споруди, оскільки 

часто встановлення стояків чи щогл ускладнюється через на-

сиченість території підземними комунікаціями. Крім того, 

стояки чи щогли, встановлені вздовж доріг, часто пошкоджу-
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ються транспортом. Якщо неможливо використовувати будів-

лі (споруди), то для установки світильників застосовуються 

стояки, а для установки прожекторів – щогли. 

Загальне рівномірне освітлення будівельних майданчиків і 

ділянок робіт забезпечується освітлювальними установками, 

які встановлюють по периметру на стояках (щоглах), висота 

яких залежить від сили і потужності джерел світла. Для буді-

вельного майданчика рекомендується дві схеми розташування 

освітлювальних приладів [13]: прямокутна і шахова (рис. 5.7). 

 

 
 

а) б) 

Рис. 5.7. Схеми розташування щогл:  

а) прямокутна; б) шахова; a – ширина будівельного майданчика;  

b – відстань між щоглами;  ω – кут розкриття;  

τ – кут між оптичними осям  

Прожекторні освітлювальні прилади встановлюють на що-

глах групами по 3-4 і більше прожекторів (рис. 5.8). 

 

 
 

  

 

Рис. 5.8. Прожекторні щогли  

 



84 

В якості джерел світла використовують лампи розжарю-

вання (при ширині майданчика до 20 м), дугові ртутні лампи 

типу ДРЛ і натрієві лампи високого тиску типу ДНаТ чи ДНаЗ 

(при ширині майданчика від 20 до 150 м), дугові металогало-

генні лампи типу ДРІ (при ширині майданчика від 150 до 

300 м), дугові ксенонові лампи типу ДКсТ або кулеподібні 

типу ДКсШ (при ширині майданчика більше 300 м) [13]. Щоб 

не створювати ефекту засліплення, освітлювальні установки 

встановлюють вище від землі, при цьому напрямок осьової 

сили світла слід зміщувати від центру робочої зони, щоб пра-

цівникам не доводилося працювати у власній тіні. Щогли для 

освітлювальних приладів повинні бути забезпечені захистом 

від блискавки і заземлюючими пристроями. Щогли висотою 

більше 50 м повинні бути забезпечені не менше ніж двома сві-

тильниками червоного кольору, що працюють одночасно. 

Загальне локалізоване освітлення забезпечується освітлю-

вальними установками, які встановлюються на будівлях, конс-

трукціях і щоглах загального рівномірного освітлення. Загаль-

не локалізоване освітлення також забезпечується фарами, 

прожекторами або світильниками, які встановлені на будіве-

льних машинах, механізмах, кранах (рис. 5.9).  

  

 

Рис. 5.9. Загальне локалізоване освітлення  
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При розташуванні світильників на кранах або інших висо-

ких конструкціях повинні бути передбачені проходи і майдан-

чики для обслуговування. Прожекторне освітлення застосову-

ється в тих випадках, коли не можна раціонально розмістити 

світильники або їх установка неможлива. Забороняється вста-

новлювати прожектори на інвентарних санітарно-побутових 

приміщеннях, а також на покрівлях будівель, виготовлених із 

пожежонебезпечних матеріалів.  

Якщо є можливість встановлення освітлювального прила-

ду безпосередньо в місцях виконання робіт, для забезпечення 

загального локалізованого освітлення застосовують пересувні 

інвентарні освітлювальні установки з прожекторами або сві-

тильниками (рис. 5.10). 

  

Рис. 5.10. Пересувні освітлювальні установки  

Для освітлення бункерів, резервуарів, воронок та інших 

внутрішніх просторів, а також в середині будівлі застосовують 

переносні світильники (рис. 5.11). 
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Переносні світильники 
мають бути тільки промисло-
вого виготовлення. Інші сві-
тильники застосовувати в яко-
сті переносних забороняється. 

Переносні світильники 
можуть бути захищені захис-
ною сіткою і повинні мати 
ізольовану рукоятку.  

Для живлення освітлюва-
льних установок застосовують 
напругу не більш 220 В при 
загальному освітленні. При 
освітленні пересувними освіт-

лювальними установками, встановленими на доступній для 
дотику висоті, напруга живлення не повинна перевищувати 42 
В, а для ручних переносних світильників – не більш 12 В. 

Світильники загального освітлення напругою 127 і 220 В 
необхідно встановлювати на висоті не менше ніж 2,5 м від 
рівня землі, підлоги, настилу. 

За висоти підвішування менше ніж 2,5 м необхідно згідно 
з ПУЕ  використовувати напругу не вище ніж 25 В. Живлення 
світильників напругою до 25 В повинно здійснюватися від 
знижувальних трансформаторів, машинних перетворювачів, 
акумуляторних батарей (рис. 5.12). 

Ящики знижувальних трансформаторів забезпечують жив-
лення пересувних освітлювальних установок і переносних сві-
тильників напругою 12, 24, 36 або 42 В. 

Застосовувати 
для зазначених цілей 
автотрансформатори, 

дроселі та реостати 
забороняється. Кор-
пуси знижувальних 
трансформаторів і їх 
вторинні обмотки 
слід заземлити.  

 
Рис. 5.11. Переносні  

світильники  

 
Рис. 5.12. Знижувальний трансформатор  
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РОЗДІЛ 6 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ  

НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ 

 

Сучасне будівництво неможливо уявити без електропоста-

чання, при цьому з кожним роком спостерігається зростання сту-

пеня електрифікації багатьох технологічних процесів і операцій.  

Споживачами електричної енергії на будівельному майда-

нчику є будівельні машини і механізми (крани та інші підйом-

ні механізми, ручний електричний інструмент, штукатурні і 

малярні станції, зварювальні апарати тощо), освітлювальні 

установки, а також технологічні процеси (електричне прогрі-

вання чи пропарювання бетону, відігрівання ґрунту, відкачу-

вання води тощо). Тому електропостачання будівельного май-

данчика є першочерговим завданням підготовчого періоду.  

Разом з цим, будівельні майданчики відносяться до потен-

ційно небезпечних об’єктів з підвищеною небезпекою ура-

ження електричним струмом. Підвищений ризик ураження 

електричним струмом в умовах будівництва обумовлюється 

специфічними і небезпечними умовами експлуатації електроу-

становок. Будівельне обладнання і електроустановки експлуа-

туються в сирих приміщеннях або з підвищеною вологістю чи 

запиленістю, а також на відкритому повітрі, в тому числі за 

несприятливих погодних умов (дощ, сніг, туман).  
Особливо небезпечним є проведення робіт з використан-

ням машин і механізмів в охоронних зонах ліній електропере-
дач. Статистику електротравм в будівництві поповнює велика 
кількість робіт з монтажу, підключення електрообладнання і 
його демонтаж, а також використання переносного і пересув-
ного електричного устаткування, оскільки в процесі будівниц-
тва, у міру необхідності, доводиться перекладати мережі, пе-
реносити розподільні щити і пускові пристрої тощо.  

Часто, будівельні роботи виконуються в умовах одночас-
ного доторкання до струмоведучих частин і заземлених конс-
трукцій, наприклад, під час монтажу металоконструкцій із 
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застосуванням електроінструменту, або під час електрозварю-
вальних робіт тощо. Такі особливі умови експлуатації елект-
роустановок зумовлюють збільшення кількості електротравм в 
будівництві. Тому, до організації електропостачання об’єктів 
будівництва і забезпечення електробезпеки на будівельних 
майданчиках висуваються підвищені вимоги безпеки. 

Під час організації електропостачання будівельного май-
данчика в обов’язковому порядку необхідно дотримуватися 
заходів з електробезпеки.  

Електробезпека на будівельному майданчику повинна за-
безпечуватися відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.2-13:2011 [16]. 

Забезпечити роботу в таких умовах можуть лише спеціаль-
но підготовлені працівники, які пройшли відповідне навчання 
та перевірку знань, попередній та періодичний медичні огляди.  

Улаштування і технічне обслуговування тимчасових і пос-
тійних електричних мереж на виробничій території повинен 
здійснювати персонал, що має відповідну кваліфікаційну гру-
пу з електробезпеки. 

Група допуску з електробезпеки працівника визначає, 
перш за все, рівень його знань безпечних методів роботи з 
електроустановками. Існує всього п’ять груп. Першу групу 
повинні мати працівники, які обслуговують електроустановки 
але не мають спеціальних електротехнічних знань (будівель-
ники, муляри, штукатури тощо). Другу групу повинні мати 
кранівники, електрослюсарі, зварювальники тощо. Третю гру-
пу повинні мати працівники оперативно-ремонтного електро-
технічного персоналу. Четверту групу повинні мати інженери 
з техніки безпеки, енергетики будівельних управлінь та інші 
ІТП з числа електротехнічного персоналу. П’яту групу повин-
ні мати відповідальні особи та електротехнічний персонал, що 
обслуговують електроустановки напругою вище 1000 В.  

В будівельно-монтажній організації повинен бути призначе-
ний відповідальний за безпечну експлуатацію електричного 
устаткування з числа ІТП, який має кваліфікаційну групу з елек-
тробезпеки не нижче IV. На відповідального за електрогосподар-
ство покладається організація та забезпечення безперебійного і 
безпечного електропостачання та експлуатація енергетичного 
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обладнання, електроустановок і мереж будівельного об’єкта.  
Роботи, пов’язані з приєднанням (від’єднанням) проводів, 

ремонтом, наладкою, профілактикою та випробуванням елект-
роустановок, повинні виконуватися електротехнічним персо-
налом з ІІІ кваліфікаційною групою з електробезпеки. Відпо-
відальність за безпечне проведення конкретних будівельно-
монтажних робіт з використанням електроустановок поклада-
ється на ІТП, які керують виробництвом цих робіт. 

 
 

6.1. Електропостачання будівельного майданчика 
 

Система електропостачання будівельного майданчика 
включає трансформаторні підстанції, силові і освітлювальні 
мережі та інвентарні електротехнічні пристрої (розподільні 
шафи, пункти підключення, пускові ящики для електродвигу-
нів тощо). Сукупність цих електроустановок для передачі і 
розподілу електроенергії на території будівельного майданчи-
ка називається електричною мережею. Переважна частина 
електричних мереж на будівельному майданчику мають тим-
часовий характер. Незважаючи на специфічні особливості, 
вони повинні відповідати тим же правилам і нормам, що й 
постійні. 

Улаштування та експлуатація електроустановок повинні 
здійснюватися відповідно до Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил улаштування електроу-
становок, , НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 
0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.32 [3, 4, 17, 18]. 

Електропостачання будівельного майданчика може бути 
забезпечено від стаціонарного чи тимчасового джерела енер-
гії. До стаціонарних джерел відносяться головні знижувальні 
підстанції (ГЗП), повітряні лінії електропередач (ЛЕП) та роз-
подільні пристрої районних електричних мереж. До тимчасо-
вих джерел енергії відносяться автономні дизельні електрос-
танції. Як правило, електропостачання будівельного майдан-
чика забезпечується від найближчих стаціонарних джерел, до 
яких приєднується трансформаторна підстанції (ТП) об’єкта 



90 

будівництва. Трансформаторна підстанція містить трифазні 
трансформатори з двома обмотками, а також апарати комута-
ції і захисту, пристрої управління, контролю і обліку електро-
енергії. За конструкцією бувають відкриті, закриті і пересувні 
(мобільні) підстанції (рис. 6.1). 

 
 

 

а) б) 

  

в) 

  

г) 
Рис. 6.1. Трансформаторні підстанції: 

а) відкрита підстанція на опорах;  
б) відкрита підстанція на помості;  

в) закрита підстанція; г) пересувна підстанція: 
1 – трансформатор; 2 – роз’єднувач;  
3 – запобіжник; 4 – розподільна шафа  
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Відкриті підстанції встановлюються на відкритому повітрі 

і можуть бути виконані з установкою трансформатора на опо-

рах чи помості. Відкриті підстанції повинні мати огорожу і 

зовнішнє освітлення.  

Закриті трансформаторні підстанції розташовують в при-

міщеннях, які споруджуються з конструкцій, що швидко зби-

раються. До закритих трансформаторних підстанцій відно-

сяться також будівельні комплектні трансформаторні підстан-

ції (пересувні чи мобільні підстанції), в яких основне облад-

нання розміщується в металевому корпусі. Розміщувати їх на 

будівельному майданчику слід ближче до центу підключення 

всіх споживачів, але поза зоною дії підйомних механізмів. 

Трансформаторна підстанція служить для прийому елект-

роенергії, перетворення напруги і розподілу електричної енер-

гії по об’єкту будівництва. Головна знижувальна підстанція 

(ГЗП), стаціонарного джерела енергії, має напругу на вході в 

підстанцію 220, 110 або 35 кВ, а на виході з неї 35, 10 або 6 

кВ. Для живлення трансформаторної підстанції (ТП) об’єкта 

будівництва найбільш доцільно використовувати мережі на-

пругою 10 кВ на вході, оскільки вони мають мінімальні втрати 

напруги [19, 20]. На виході трансформаторні підстанції (ТП) 

об’єкта будівництва мають напругу 0,4 кВ. Потужність транс-

форматора повинна відповідати сумарній потужності спожи-

вачів будівельного об’єкта. 

 

 

6.2. Улаштування електричних мереж  

 

Більшість споживачів електричної енергії на об’єктах бу-

дівництва розраховані на напругу 380/220 В. В умовах будів-

ництва споруджують, як правило, чотирипровідну глухозазем-

лену трифазну мережу змінного струму частотою 50 Гц. У 

таких мережах, відповідно до ПУЕ, обов’язково заземлюють 

нейтраль (нульову точку) трансформаторної підстанції (ТП). 

Для цього споруджують заземлюючий контур, до якого приє-
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днують вивід нульової точки трансформатора, а отже, і нульо-

вий провід мережі. Опір заземлюючого пристрою ТП, відпові-

дно до ПУЕ, повинен бути не більше 4 Ом.  

Основною перевагою такої мережі є можливість спільно-

го живлення силових і освітлювальних установок, а також 

можливість підключення електричного обладнання, для ро-

боти якого потрібно три фази напругою 380 В або однофаз-

них споживачів, розрахованих на напругу 220 В. Постійний 

струм в будівництві використовують рідко для живлення де-

яких машин. В цьому випадку передбачають перетворювачі 

струму. 

Для живлення споживачів електричною енергією на буді-

вельному майданчику споруджують, як правило, тимчасові 

електричні мережі, переважно повітряні лінії на опорах, як 

більш дешеві і легко споруджувані. Опори повітряних ліній 

виконують або дерев’яними із залізобетонними приставками, 

або залізобетонними (рис. 6.2). 

     

а) б) в) 

Рис. 6.2. Опори повітряних ліній:  

а) дерев’яна із залізобетонною приставкою;  

б) залізобетонна проміжна анкерна; 

в) залізобетонна проміжна 

Тимчасові електричні мережі також можуть бути розведе-

ні по території будівельного майданчика під землею, в тран-

шеях, каналах, колекторах тощо (рис. 6.3).  

Кабельні підземні мережі більш захищені і надійні, ніж 
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повітряні лінії. Разом з цим, підземний кабель надійний тільки 

за умови його цілісності. Найменший прокол герметичної 

оболонки кабелю, особливо кабелю з паперовою просоченою 

ізоляцією, неминуче тягне за собою аварійний вихід його з 

ладу при експлуатації. Для захисту від механічних пошко-

джень кабелі по всій довжині прокладаються цеглою та сигна-

льними стрічками (пластинами) (рис. 6.4).  

  

Рис. 6.3. Високовольтні  

кабелі в траншеї 
Рис. 6.4. Сигнальні  

пластмасові пластини 

Кабельні підземні мережі улаштовують тільки в окремих 

випадках, коли з тих чи інших причин спорудження повітряних 

ліній неможливо або їх експлуатація може бути небезпечною. 

В середині будівель чи споруд розведення тимчасових 

електричних мереж виконують ізольованими проводами, роз-

ташованими відкрито (на поверхні будівельних конструкцій, 

по фермах тощо) чи приховано (в трубах, каналах, в порожни-

нах будівельних конструкцій, під шаром штукатурки тощо).  

У разі розведення електричних мереж зовні будівлі чи 

споруди (на стінах, риштованнях тощо) ізольовані проводи 

прив’язують до ізоляторів оцинкованим сталевим дротом з 

підмоткою в місцях кріплення ізоляційною монтажною стріч-

кою. При цьому, положення ізоляторів завжди має бути верти-

кальним. 

Висота розташування проводів і кабелів як всередині, так і 
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зовні будівель, а також на території будівельного майданчика, 

повинна забезпечувати нормальну роботу великогабаритних 

машин (екскаваторів, кранів тощо) і не ускладнювати рух тра-

нспорту і пішоходів. 

Розведення тимчасових електромереж напругою до 1000 

В, що використовуються для електрозабезпечення об’єктів 

будівництва, необхідно виконати ізольованими проводами чи 

кабелями на опорах або конструкціях, розрахованих на відпо-

відну механічну міцність під час прокладання по них проводів 

і кабелів на висоті над рівнем землі та настилу не менше ніж, 

м: 2,5  над робочими місцями; 3,5  над проходами; 6,0  над 

проїздами (рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5. Розведення тимчасових мереж напругою  

до 1000 В, що використовуються для  

електрозабезпечення об’єктів будівництва: 

1 – трансформаторна підстанція; 2 – сталевий трос 

 для підвішування проводу; 3 – ізольований електричний провід;  

4 – опора повітряної лінії; 5 – заземлення сталевого тросу;  

6 – розподільний щит; 7 – прожектор 

На висоті менше 2,5 м від землі, підлоги чи настилу дроти 

повинні бути захищені від механічних пошкоджень (укладені 

в короби, труби тощо). Розведені по стінах будівель зовнішні 

дроти, а також повітряні лінії, що вводяться в будівлі, повинні 

бути розташовані від землі на висоті не менше 2,75 м. При 

цьому крізь стіни і перекриття дроти укладають в ізоляційних 

трубках, закритих з кінців порцеляновими чи пластмасовими 

втулками, щоб не потрапляла вода (рис. 6.6). 
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Освітлення підключа-

ють до окремої мережі, не 

пов’язаної з живленням 

електрообладнання вели-

кої потужності. Освітлю-

вальну мережу допуска-

ється прокладати на опо-

рах спільно з мережею 380 

В. Траса тимчасової пові-

тряної лінії повинна бути 

якомога прямою. 

У разі спорудження 

тимчасової електричної ме-

режі під землею, глибина 

траншеї для прокладання 

кабелів повинна бути не 

менше 0,8 м. На дні траншеї 

влаштовують підсипку з 

піску або просіяного ґрунту. Під дорогою кабелі захищають бе-

тонним перекриттям або рядом цеглин. Довжина кабелю має 

бути достатньою для укладання мережі злегка хвилястою лінією 

для компенсації переміщень ґрунту. Мінімальна допустима відс-

тань від силових підземних кабелів до інших комунікацій – 0,5 м. 

При цьому, в місцях найбільшого зближення кабелі захищають 

оболонкою з металу або прокладають в сталевих трубах. 

 

 

6.3. Улаштування розподільних щитів, пунктів  

підключення та інших електротехнічних пристроїв 

 

Живлення споживачів на будівельному майданчику 

здійснюється, як правило, через інвентарні електротехнічні 

пристрої (розподільні шафи, пункти підключення тощо) 

(рис. 6.7).  

 

Рис. 6.6. Введення повітряних  

ліній в будівлю крізь стіну: 

1 – ізолятор; 2 – затискач глухий; 

3 – монтажна стрічка;  

4 – провід АПВ; 5 – порцелянова 

трубка; 6 – ізоляційна трубка;  

7 – втулка порцелянова 
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а) б) 

 

  

в) г) 

Рис. 6.7. Інвентарні електротехнічні пристрої: 

а) розподільний щит; б) пункт підключення баштового крану; 

в) силовий ящик; г) пункт підключення ручного інструменту  

Ці пристрої призначені для включення в роботу і відклю-

чення з робочого режиму електроустаткування в нормальному 

режимі, а також для автоматичного захисту електричних ме-

реж і обладнання в аварійному режимі (при коротких зами-

каннях і перевантаженнях, зниженні або зникненні напруги 

тощо). Крім того, зазначені електротехнічні пристрої дають 

можливість відключення електроустановок в межах окремих 

об’єктів і ділянок робіт на будівельному майданчику. При змі-

ні типу будівельних машин, їх розташування і кількості, змі-

нюється і місце розташування центрів електричного наванта-

ження на території будівництва. У зв’язку з цим електричні 

мережі споруджують переносними та використовують перено-

сні чи пересувні інвентарні електротехнічні пристрої, які легко 

переміщуються у межах будівельного майданчика. При цьому, 

місце їх установки завжди повинно бути легкодоступним і 
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безпечним для обслуговуючого електротехнічного персоналу. 

Усі електропускові пристрої слід розміщувати так, щоб 

унеможливлювався пуск машин, механізмів і устаткування 

сторонніми особами. Забороняється вмикання декількох стру-

моприймачів одним пусковим пристроєм. Розподільні щити і 

рубильники необхідно закривати на замок. 

Будь-який інвентарний електротехнічний пристрій містить 

апарати комутації і захисту (рис. 6.8). До них відносяться ру-

бильники, контактори, вимикачі, пускачі, роз’єднувачі тощо. 

Апарати комутації і захисту призначені для вмикання, вими-

кання та перемикання в електричних мережах, а також за до-

помогою яких здійснюється комутація електричних кіл, роз-

поділення, контроль та регулювання параметрів електричної 

енергії, обмеження надструмів і перенапруг у мережах жив-

лення, захист людей в процесі розподілення та споживання 

електричної енергії [19, 21, 22].  

 

 
 

а) б) в) 

  

г) д) 

 

Рис. 6.8. Апарати комутації і захисту:  

а) рубильник; б) електромагнітний контактор; 

в)автоматичний вимикач; г) запобіжники промислові;  

д) роз’єднувач 
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Ці електромеханічні пристрої вибирають з урахуванням умов 

роботи, кількості і потужності електроустановки, з метою забез-

печення електробезпеки і надійної роботи електроустановок.  

Вимикачі, рубильники та інші комутаційні електричні апа-

рати, що застосовуються на відкритому повітрі або у вологих 

цехах, повинні бути у пожежо-вибухозахищеному виконанні. 

Під час улаштування електричних мереж і електроустано-

вок необхідно виконувати маркування, написи, цифрові і бук-

вені позначення, що вказують на призначення розподільного 

щита, пускового пристрою, кабелю, проводу тощо. 

Монтаж і експлуатація електричної мережі і електроуста-

новок повинні виключати можливість теплових проявів елект-

ричного струму, які можуть привести до займання ізоляції або 

горючих матеріалів, що знаходяться поблизу.  

Найбільш поширеним і небезпечним явищем при експлу-

атації електричної мережі будівельного майданчика є коротке 

замикання між фазними проводами, або між проводом і зем-

лею. Причиною виникнення короткого замикання може бути 

порушення ізоляції через старіння або механічне пошко-

дження.  

При короткому замиканні сила струму збільшується в сот-

ні разів і за короткий час в проводах виділяється значна кіль-

кість тепла, що супроводжується підвищенням температури і 

займанням ізоляції, розплавленням самого проводу і виділен-

ням іскор, здатних запалити горючі матеріали. Крім цього, 

тривале проходження струму короткого замикання (більше 

0,01 с) крізь елементи електричної мережі може вивести елек-

тричне обладнання з ладу.  

Іншим небезпечним явищем може бути підвищений пере-

хідний опір, що виникає при наявності поганого контакту в 

місцях переходу струму з одного проводу на інший, або з про-

воду на електричну установку. В цьому випадку виділяється 

значна кількість тепла, і перегріті місця контакту можуть ста-

ти джерелами запалювання горючих речовин і вибухонебезпе-

чних сумішей.  
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Щоб запобігти небезпечному у пожежному відношенні 

перехідному опору, дроти та кабелі з’єднуються, окінцьову-

ються або відгалужуються за допомогою зварювання, паяння, 

опресування або спеціальних затискачів (рис. 6.9). 

 
 

Рис. 6.9. З’єднання дротів та кабелів  

 

Зазначених небезпечних явищ також можна уникнути, ви-

користовуючи сучасні захисні пристрої (автоматичні вимика-

чі, запобіжники), якими повинен бути обладнаний кожний 

розподільний щит або пункт підключення.  

Таким чином, автоматичні вимикачі і запобіжники захища-

ють електричну мережу і устаткування від короткого замикання 

і перенапруги, а також запобігають утворенню джерел запален-

ня. Але, у разі виникнення струму витоку (наприклад, при пош-

кодженні ізоляції проводу), через мале значення сили струму 

(декілька сотень міліампер) запобіжники і автоматичні вимика-

чі не спрацьовують, оскільки вони розраховані на струми коро-

ткого замикання чи струми перевантаження, значення яких об-

числюється в амперах. Найменше значення фібриляційного 

струму знаходиться в межах 100 мА для змінного струму. Тоб-

то, струми витоку є смертельно небезпечними для людини.  

Для захисту від ураження електричним струмом і запобі-

гання небезпечним витокам струму, електричні мережі облад-

нують пристроями захисного відключення. 

Штепсельні розетки на номінальні струми до 20 А, при-
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значені для живлення переносного електроустаткування і 

ручного електроінструменту, що застосовуються поза при-

міщеннями, повинні бути обладнані пристроями захисного 

відключення (ПЗВ) зі струмом спрацьовування не більше 

ніж 30 мА або кожна розетка повинна живитися від індиві-

дуального розподільного трансформатора з напругою не 

більше ніж 25 В. 

Штепсельні розетки й вилки, що застосовуються у мережах 

напругою до 25 В, повинні мати таку конструкцію, що унемож-

ливлює вмикання у розетки вилки напругою більше ніж 25 В. 

Пристрій захисного відключення миттєво припиняє жив-

лення у разі виникнення струму витоку (замикання) на землю, 

що виникають в несправних місцях електроустановки. Отже, 

пристрій захисного відключення запобігає ураженню електри-

чним струмом, а також загоряння проводки електричної мере-

жі, у разі її несправності. 

Часто в системі електропостачання будівельних об’єктів 

відбувається перенапруга електричної мережі, через несанкці-

оноване втручання. При перевантаженні по електричним про-

водам і приладам йде струм більше допустимого. При невели-

ких перевантаженнях відбувається швидке старіння ізоляції і 

скорочується термін її діелектричних властивостей. При нава-

нтаженні, що перевищує номінальне значення у два рази і бі-

льше ізоляція може спалахнути. Також при перевантаженні 

електричної мережі знижується напруга, в результаті чого мо-

же спостерігатися вихід з ладу електрообладнання. 

Захист електричних мереж і електроустановок від несанк-

ціонованого втручання на виробничій території необхідно за-

безпечити за допомогою запобіжників з каліброваними плав-

кими вставками або автоматичних вимикачів відповідно до 

НПАОП 40.1-1.32 [18]. 

При пошкодженні електричних установок або ізоляції, 

причиною ураження струмом можуть бути поява напруги на 

металевих частинах електроустановок (на корпусі, кожусі, 

огорожі). Для захисту будівельників від ураження електри-
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чним струмом у разі пошкодження ізоляції, має бути перед-

бачено захисне заземлення. 

Металеві будівельні риштовання, металеві огорожі місць, 

де виконуються роботи, полиці та лотки для прокладання ка-

белів і проводів, рейкові колії вантажопідіймальних кранів і 

транспортних засобів з електричним приводом, корпуси уста-

ткування, машин і механізмів з електроприводом необхідно 

заземлювати одразу після їх встановлення на місце до початку 

виконання будь-яких робіт. 

Для заземлення електроустаткування можуть бути засто-

совані штучні або природні заземлювачі. В якості головного 

заземлювача на будівельному майданчику використовується 

контур заземлення трансформаторної підстанції (ТП) або 

окремий штучний заземлюючий контур, виконаний відповідно 

до розрахунків (рис. 6.10).  

 
 

Рис. 6.10. Штучний заземлюючий контур зі смугової сталі: 

1 – електрообладнання;  

2 – внутрішній контур (переріз не менше 24 мм
2
);  

3 – заземлювачі (труби чи кутовий профіль);  

4 – з’єднання внутрішнього контуру з зовнішнім  

(переріз не менше 24 мм
2
); 

5 – смуга з’єднання зовнішнього контуру  

(переріз не менше 48 мм
2
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В якості природних заземлювачів можуть бути використа-

ні металеві і залізобетонні конструкції будівель і споруд, 

окрім залізобетонних конструкцій з попередньо напруженою 

арматурою, яка має контакт із землею, в тому числі залізобе-

тонні фундаменти будівель і споруд, що мають захисне гідроі-

золяційне покриття.  

Використання природних заземлювачів не повинно приз-

водити до їх пошкодження при протіканні по ним струмів ко-

роткого замикання або до порушення роботи пристроїв, з яки-

ми вони пов’язані.  

На будівельному майданчику природні заземлювачі, як 

правило, використовуються для повторного заземлення провід-

ників на вводі в будівлі та в інших доступних місцях. Заземлю-

вачі повинні бути доступні для огляду, захищені від механічних 

пошкоджень. Заземлення пересувного і переносного обладнан-

ня, необхідно здійснювати за допомогою гнучкого кабелю. 
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РОЗДІЛ 7 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ  

НА БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКАХ 

Наявність на об’єктах будівництва значної кількості горю-

чих речовин і матеріалів, рідин і газів, що зберігаються, тран-

спортуються і використовуються в різних технологічних про-

цесах, створює потенційну небезпеку виникнення пожеж і ви-

бухів, впливу на людей небезпечних чинників пожежі, зни-

щення матеріальних цінностей. Разом з цим, існує низка небе-

зпечних чинників, що сприяють виникненню та розповсю-

дженню пожежі саме під час будівництва. Наприклад, обме-

жений доступ до вогнища, і до самої території будівельного 

майданчика, до верхніх поверхів будівлі, а також наявність 

відкритих прорізів і протягів, які сприяють швидкому поши-

ренню вогню.  

Щорічно реєструється пожежі на будівельних майданчи-

ках об’єктів, що знаходяться на реконструкції або під час капі-

тального будівництва [23]. Наявні протипожежні системи не 

завжди здатні забезпечити пожежну безпеку на будівельному 

майданчику як у підготовчий період, так і під час виконання 

будівельно-монтажних робіт.  

З огляду на підвищену небезпеку ряду процесів будівельно-

го виробництва, а також, враховуючи величезну кількість пра-

цівників, задіяних під час будівництва будь-якого об’єкта, про-

блема забезпечення пожежної безпеки на будівельних майдан-

чиках завжди буде актуальною. Тому, серйозну увагу треба 

приділяти розробці та впровадженню заходів пожежної безпеки 

на стадії проектування і виробництва будівельних робіт. 
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7.1. Горючі матеріали та причини виникнення пожеж 

 

Ні одна пожежа не обходиться без участі в процесі горіння 

горючих речовин, яких на території будівельного майданчика 

може бути чимало. Горючі матеріали і речовини потрапляють 

на об’єкти будівництва в твердому, рідкому і газоподібному 

стані у вигляді конструкцій і виробів, засобів виробництва, 

оздоблювальних та ізоляційних матеріалів тощо. Їх можна 

знайти також в будівельних відходах.  

Найбільш розповсюджене використання в будівництві 

знайшли матеріали і вироби з деревини та її відходів. До їх чис-

ла відносяться дерев’яні конструкції і елементи покрівлі, ДСП, 

ОСБ, ДВП, фанера, а також щити, настили, дошки бортових 

огороджень, дощаті опалубки з дерев’яними стояками, огорожі, 

драбини та інші засоби підмащування тощо. Матеріали і вироби 

з деревини легко спалахують, а пожежа швидко поширюється, 

особливо в літню пору року, коли умови для виникнення і роз-

повсюдження пожежі найбільш сприятливі [24, 25].  

Також пожежну небезпеку становлять горючі матеріали та 

вироби з полімерів, які застосовуються для улаштування теп-

лоізоляції, гідроізоляції, звукоізоляції, а також для виготов-

лення санітарно-технічних виробів, оздоблювальних матеріа-

лів і конструкцій тощо. До числа вогненебезпечних полімер-

них матеріалів відносяться лінолеум, килимове покриття, ор-

ганічне скло, пінополістирол, пінополіуретан, полімерні плів-

ки тощо. Полімерні матеріали і вироби характеризуються вог-

ненебезпечними властивостями, мають високу димоутворюва-

льну здатність і токсичні продукти горіння (водень ціаністий, 

водень хлористий, формальдегід, бензол тощо) [24, 26].  

Серед легкозаймистих і горючих рідин, що застосовуються 

в будівництві, найбільш пожежонебезпечними є розчинники, 

лаки, фарби, мастики, клеї, оліфи, гас, бензин та дизельне пали-

во. Найчастіше горючі рідини застосовують для приготування 

малярних матеріалів або ізоляційних мастик, а також для робо-

ти будівельних машин. Горючі рідини зберігаються в спеціаль-
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них ємностях, або знаходяться в трубопроводах, апаратах чи 

устаткуванні. Горючі рідини горять у вигляді продуктів випа-

рування, при цьому горюча (вибухонебезпечна) суміш може 

утворитися як в середині апаратів з рідинами, так і у приміщен-

нях (наприклад, при розливі або витоку з апаратів). Вибухове 

горіння може призводити до руйнувань і супроводжуватися 

забрудненням повітря продуктами вибуху [24, 25, 26].  

Зварювальні та газополуменеві роботи не обходяться без 

застосування горючих газів, серед яких найбільш розповсю-

дженими є ацетилен, водень, пропан, метан. В умовах будів-

ництва горючі гази завжди зберігаються і використовуються в 

герметичних балонах. Вибухонебезпечна суміш газу з повіт-

рям може утворитися в приміщенні або замкненому просторі в 

результаті витоку газу крізь нещільності з’єднань або при по-

шкодження запірної (регулюючої) арматури зварювального 

устаткування. Потужний вибух станеться при запалення горю-

чої суміші будь-яким тепловим джерелом або при нагріванні 

балонів. 

Отже, потенційна небезпека виникнення вибухів і пожеж в 

умовах будівельного виробництва, обумовлюється пожежоне-

безпечними і вибухонебезпечними властивостями горючих 

речовин і матеріалів, їх кількістю та умовами зберігання, тра-

нспортування і використання в різних технологічних проце-

сах, а також режимом роботи технологічного обладнання і 

параметрами ведення технологічного процесу (температурою, 

тиском тощо).  

Щоб горючі речовини і матеріали зайнялися від зовніш-

нього джерела запалювання і продовжували горіти, їх необ-

хідно нагріти до температури займання. Тільки одночасний 

контакт горючих речовин і матеріалів з киснем повітря (або 

іншим окислювачем) та джерелом запалювання може спричи-

нити пожежу. Джерело запалювання – це теплова енергія, що 

викликає загоряння. Джерелами запалювання можуть бути 

будь-які теплові джерела з температурою, вищою за темпера-

туру самозаймання речовини чи матеріалу, і запасом тепла, 
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достатнім для нагрівання їх до температури самозаймання.  

В умовах будівництва найбільш розповсюдженими джере-

лами запалювання є відкритий вогонь (при застосуванні пая-

льних ламп, сірників, газових пальників), та іскри, що відлі-

тають при електрозварювальних роботах, при коротких зами-

каннях, перехідних опорах в електроустановках, іскріння при 

замиканні і розмиканні пускових пристроїв та вимикачів, іск-

рові розряди статичної і атмосферної електрики.  

Також джерелами запалювання можуть бути теплові прояви 

електричної енергії при перевантаженнях електроустановок, чи 

теплові прояви механічної енергії при ударах твердих предметів, 

при ковзанні і терті ремінних передач, підшипників та інших 

поверхонь, що труться, при обточуванні і шліфовці, при адіаба-

тичному стисненні сумішей в компресорах, а також нагрівання 

газів при виході через дрібні отвори під великим тиском.  

Деякі будівельні матеріали здатні до самозаймання, яке ві-

дбувається без участі зовнішнього джерела запалення в ре-

зультаті екзотермічних реакцій. Самозаймання відбувається 

при взаємодії сильних окислювачів і горючих речовин (напри-

клад, поєднання кисню з промасленим брезентом), або при 

контакті з водою негашеного вапна чи карбіду кальцію, або 

потрапляння мінерального масла в середовище стисненого 

кисню. Самозаймання горючих матеріалів також залежить від 

умов їх зберігання. Наприклад, здатні до самозаймання тирса, 

вугілля, будівельне сміття з відходів органічних речовин, яке 

відбувається за певних умов, особливо при підвищеній темпе-

ратурі навколишнього середовища.  

Часто джерела запалювання виникають через порушення 

технологічних процесів і несправність обладнання, зокрема 

через невчасно проведений ремонт обладнання, порушення 

технологічних інструкцій, введення в технологію виробництва 

матеріалів без урахування їх пожежонебезпечних властивос-

тей, утворення значних електростатичних зарядів [25, 27]. 

Пожежі можливі в результаті порушення правил технічної 

експлуатації електроустановок, наприклад через переванта-
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ження електричних мереж і коротких замиканнях в них, не-

припустимих опорах в місцях з’єднання контактів провідни-

ків, іскріння, застосування електроустаткування, що не відпо-

відає класу пожежної зони.  

Перевантаження електроустановок відбувається у разі 

включення в електричну мережу більшої кількості споживачів 

ніж допускається за розрахунком, а також через погану елект-

роізоляцію, її механічні пошкодження, несправність електроу-

становок, штепсельних з’єднань і патронів, відсутність захис-

них пристроїв та у разі порушення правил улаштування і без-

печної експлуатації електроустановок.  

Використання бензинової або гасової паяльної лампи 

пов’язане з небезпекою розриву балона і витіканням пального 

під час роботи з відкритим полум’ям. Тому, при заправці лам-

пи не допускається заповнювати її резервуар більше ніж на 3/4 

об’єму. Пролите і запалене на самому резервуарі пальне, може 

спричинити вибух паяльної лампи. 

Велику пожежну небезпеку становлять фарбувальні чи 

ізоляційні матеріали, що містять легкозаймисті та горючі рі-

дини. В приміщеннях для зберігання і приготування мастик, 

красок і розчинників, а також на ділянках фарбування і просо-

чення деталей і виробів, в повітрі робочих зон утворюються 

суміші здатні вибухати.  

Також небезпечні, у пожежному відношенні, суміші, що 

утворюються під час фарбування методом пневматичного роз-

пилення. При цьому, на поверхні апаратури для розпилення 

фарб можуть накопичуватися статичні електричні заряди, які 

становлять небезпеку іскріння при замиканні на землю. 

Отже, найбільш пожежонебезпечними є технологічні про-

цеси, пов’язані з проведенням зварювальних та газополумене-

вих робіт, розігріванням бітуму, відігріванням відкритим по-

лум’ям паяльної лампи чи факела, застосуванням бензину і 

гасу для розпалювання, а також в приміщеннях і замкнених 

місцях з вибухонебезпечними сумішами в повітрі (під час фа-

рбування, приготування малярних матеріалів або ізоляційних 
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мастик, промивки і знежиренні виробів тощо). 

Таким чином, найбільш характерними причинами виник-

нення пожеж та вибухів на будівельних майданчиках є пору-

шення правил влаштування та експлуатації електроустановок, 

необережне поводження з відкритим вогнем, порушення пра-

вил пожежної безпеки при влаштування та експлуатації тим-

часового опалення або теплогенеруючих установок (печей, 

побутових електричних нагрівальних приладів тощо), неспра-

вність обладнання та порушення технологічних процесів, не-

дбале зберігання самозаймистих і легкозаймистих матеріалів і 

речовин, грозові розряди.  

 

 

7.2. Система пожежної безпеки в умовах будівництва 

 

Наслідки пожеж на будівельних майданчиках масштабні і 

непередбачувані. Для запобігання загибелі людей, а також 

попередження зупинки виробництва та зменшення матеріаль-

них збитків спричинених пожежею, на кожному об’єкті будів-

ництва необхідно створювати систему пожежної безпеки.  

Пожежна безпека об’єкта – стан об’єкта, за яким виключа-

ється можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на 

людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист 

матеріальних цінностей. 

Система пожежної безпеки на будівельних майданчиках 

передбачає впровадження комплексу організаційних заходів і 

технічних засобів, спрямованих на попередження пожеж і ви-

бухів, обмеження їх розвитку, створення умов для безпечної 

евакуації людей і захисту матеріальних цінностей, а також 

забезпечення умов для успішного виявлення і гасіння можли-

вих пожеж [11].  

До організаційних заходів відносяться правильне розмі-

щення технологічного обладнання, машин, матеріалів, робо-

чих місць з дотриманням відповідних проходів (проїздів), не-

допущення захаращення приміщень, проходів, проїздів, ви-
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значення місць для куріння та розведення багать на території 

будівельного майданчика, облаштування приміщень для збері-

гання, сушіння взуття та одягу, утримання санітарно-

побутових приміщень для будівельників тощо.  

Також до організаційних заходів відноситься організація 

пожежних служб, навчання працівників правилам пожежної 

безпеки і дій у разі виникнення пожежі, дотримання правил 

зберігання матеріалів на складах та техніки в гаражах і ремон-

тних майстернях, визначення порядку проведення вогневих 

робіт і допуску осіб до їх проведення.  

Комплекс організаційних заходів, можна умовно розділити 

на п’ять груп:  

визначення відповідальних посадових осіб за пожежну 

безпеку ділянок на будівельному майданчику, окремих при-

міщень, складів тощо; 

забезпечення пожежної безпеки при зберіганні легкозай-

мистих і горючих рідин, клеїв, мастик, газів та інших горючих 

речовин і матеріалів; 

забезпечення пожежної безпеки під час підготовки та ви-

робництва пожежонебезпечних видів робіт; 

забезпечення водопостачання об’єктів будівництва, засо-

бами пожежогасіння, пожежною сигналізацією та зв’язком;  

забезпечення пожежної безпеки під час виробництва по-

жежонебезпечних робіт в особливих умовах (при низьких те-

мпературах, на висоті, при суміщенні робіт тощо). 

До технічних засобів протипожежного захисту належать 

установки пожежної сигналізації та пожежогасіння, системи 

оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, систе-

ми протидимного захисту, системи централізованого пожеж-

ного спостереження, первинні засоби пожежогасіння, пристрої 

для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки, вогнеза-

хист конструкцій (матеріалів, виробів), протипожежні переш-

коди (двері, люки, екрани, клапани тощо) та системи проти-

пожежного водопостачання. 

Основними вихідними даними для розробки комплексу 
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протипожежних заходів і засобів щодо забезпечення потрібно-

го рівня пожежної безпеки є чинна законодавча і нормативно-

технічна база з питань пожежної безпеки [1, 11, 18, 28-36], а 

також вибухопожежонебезпечні властивості матеріалів і речо-

вин, що застосовуються у виробничому циклі, їх кількість та 

особливості виробництва. На основі цих даних визначаються 

категорії приміщень і будівель за вибуховою і пожежною не-

безпекою, а також класи вибухонебезпечних та пожежонебез-

печних зон на об’єкті будівництва. Залежно від категорії при-

міщень та класу зон за вибухопожежною небезпекою, розроб-

ляються організаційні заходи і передбачаються технічні про-

типожежні засоби щодо забезпечення пожежної безпеки 

об’єкта, які зазначаються у проектно-технологічній докумен-

тації (ПОБ, ПВР), як в пояснювальній записці, так і в робочих 

кресленнях, а також в технологічних картах.  

Отже, для забезпечення пожежної безпеки на будівельних 

майданчиках, серйозну увагу треба приділяти розробці та 

впровадженню заходів пожежної безпеки на стадії проекту-

вання і виробництва будівельних робіт. При цьому, протипо-

жежні заходи, передбачені в проектно-технологічній докумен-

тації, повинні виконуватися на всіх стадіях будівництва: при 

організації будівельного майданчика, під час виконання буді-

вельно-монтажних робіт, а також при підготовці до здачі 

об’єкта в експлуатацію. 
 

 

7.3. Особи, відповідальні за пожежну безпеку  

на будівельних майданчиках 
 

Пожежна безпека об’єктів будівництва повністю залежить 

від організаторів і учасників виробничого процесу (керівників, 

інженерно-технічних працівників і робітників). Щоб уникнути 

можливої пожежі та її наслідків, керівники будівельних орга-

нізацій зобов’язані розробити і затвердити організаційні доку-

менти і заходи щодо дотримання пожежної безпеки на кожно-
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му будівельному майданчику.  

Згідно Закону України «Про пожежну безпеку», забезпе-

чення пожежної безпеки об’єктів покладається на керівників і 

уповноважених ними осіб (начальників будівельного управ-

ління, начальників будівництва, головних інженерів будівель-

но-монтажних організацій). 

На кожному об’єкті роботодавець створює і несе відпові-

дальність за функціонування системи пожежної безпеки. 

Керівники будівельних організацій та уповноважені ними 

особи здійснюють загальне керівництво роботою з питань по-

жежної безпеки підприємств і організацій, та несуть відпові-

дальність за протипожежний стан об’єкта в цілому, за своєча-

сне виконання протипожежних заходів, обладнання примі-

щень і об’єктів будівництва засобами протипожежного захис-

ту і пожежогасіння, встановлення необхідного протипожежно-

го режиму, організацію систематичного підвищення пожежно-

технічних знань у працівників.  

Протипожежний режим на кожному об’єкті будівництва 

встановлюється відповідним документом (наказом, інструкці-

єю тощо), в якому зазначаються: порядок утримання шляхів 

евакуації, порядок застосування відкритого вогню та визна-

чення спеціальних місць для куріння, порядок використання 

побутових нагрівальних приладів, порядок проведення тимча-

сових пожежонебезпечних робіт, правила проїзду та стоянки 

транспортних засобів, місця для зберігання і допустиму кіль-

кість матеріалів і виробів, що можуть одночасно знаходитися 

у приміщеннях і на території, порядок прибирання горючих 

відходів, порядок відключення від мережі електроживлення 

обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі, порядок 

огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи, поря-

док проходження посадовими особами навчання й перевірки 

знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з пра-

цівниками протипожежних інструктажів, порядок організації 

експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежно-

го захисту, порядок дій у разі виникнення пожежі. 
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Особи, відповідальні за пожежну безпеку на об’єкті, по-

винні [11]: 

організувати вивчення нормативно-технічних документів з 

питань пожежної безпеки та забезпечити контроль за вико-

нанням протипожежних заходів працівниками, зайнятими під 

час проведення вогневих, фарбувальних та інших будівельно-

монтажних робіт; 

забезпечити проведення з працюючими на будівництві ін-

структажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки; 

встановити на об’єктах, що споруджуються, режим курін-

ня, проведення вогневих та інших робіт з підвищеною пожеж-

ною небезпекою, порядок прибирання, вивезення, утилізації 

горючих будівельних відходів; 

здійснювати заходи щодо забезпечення об’єктів засобами 

зв’язку, протипожежним водопостачанням, знаками пожежної 

безпеки, а також первинними засобами пожежогасіння; 

утримувати у справному стані і постійній готовності до за-

стосування первинні засоби пожежогасіння та зв’язку; 

не допускати ведення будівельно-монтажних робіт, якщо від-

сутні протипожежне водопостачання, дороги, під’їзди та зв’язок. 

Разом з цим, відповідальність за пожежну безпеку окремо-

го технологічного чи інженерного устаткування, в побутових 

та підсобних приміщеннях, на окремих ділянках будівництва 

чи на складах, а також відповідальність за утримання й екс-

плуатацію засобів протипожежного захисту, покладається на 

виконавців робіт (начальників дільниць, старших виконробів, 

виконробів, майстрів тощо). 

Роботодавець зобов’язаний призначити особу, відповіда-

льну за виконання працівниками правил пожежної безпеки на 

будівельному майданчику. 

Особи, відповідальні за пожежну безпеку окремих ділянок, 

зобов’язані [11]: 

забезпечити дотримання на підпорядкованих їм ділянках 

встановленого протипожежного режиму всіма працівниками; 

знати пожежну небезпеку своєї ділянки, своєчасно та якіс-
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но виконувати протипожежні заходи, передбачені проектами; 

забезпечити пожежобезпечну експлуатацію приладів опа-

лення, тепловиробляючих установок, електромереж та елект-

роустановок, вживати негайних заходів для усунення виявле-

них несправностей, що можуть призвести до пожежі; 

забезпечити справне утримання та постійну готовність за-

собів пожежогасіння, навчати працівників правилам застосу-

вання вказаних засобів; 

не допускати перебування працівників та інших осіб, як 

закінчили роботу, в побутових і допоміжних приміщеннях. 

 

 

7.4. Інструктажі з пожежної безпеки 

 

Аналіз причин виникнення пожеж на будівельних майдан-

чиках показує, що більшість з них відбувається з вини людей. 

Тому, в обов’язки осіб, відповідальних за пожежну безпеку, 

входить організація навчання і періодична перевірка знань у 

працюючих правил пожежної безпеки та дій на випадок по-

жежі. З цією метою, на об’єктах будівництва проводять ін-

структажі з пожежної безпеки.  

Метою проведення інструктажів є підвищення загальних 

пожежно-технічних знань працюючих, навчання їх правилам 

пожежної безпеки з урахуванням пожежонебезпечних особли-

востей виробництва, ознайомлення з небезпечними у пожеж-

ному відношенні ділянками будівництва, можливими причи-

нами виникнення пожеж і вибухів й заходами щодо їх попере-

дження, протипожежними заходами та діями в разі виникнен-

ня пожежі, напрацювання навичок використання наявних за-

собів пожежогасіння. Інструктажі з пожежної безпеки прово-

диться на підставі діючих правил, інструкцій та інших норма-

тивних актів з питань пожежної безпеки. 

На кожному об’єкті необхідно мати інструкції з пожежної 

безпеки та інструкції для всіх вибухопожежонебезпечних і 

пожежонебезпечних приміщень (дільниць, цехів, складів то-



114 

що). Показники пожежовибухонебезпеки технологічних речо-

вин і матеріалів (розчинів, порошків, гранул тощо), що засто-

совуються на будівельному майданчику, повинні відповідати 

ГОСТ 12.1.044 [34]. 

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною 

небезпекою вивчають спеціальний пожежно-технічний міні-

мум. До робіт з підвищеною пожежною небезпекою відно-

сяться електрозварювальні та газополуменеві роботи, а також 

роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають 

в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини 

та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії 

з водою, киснем повітря та один з одним, роботи на складі, де 

зберігаються пожежонебезпечні матеріали і речовини, обслу-

говування електроустановок у вибухонебезпечних та пожежо-

небезпечних зонах тощо. 

Працівники допускаються до роботи тільки після інструк-

тажу з пожежної безпеки, а у разі зміни специфіки роботи - 

після позачергового інструктажу. 
 

 

7.5. Забезпечення протипожежних вимог при  

улаштуванні тимчасових доріг і проходів  
 

Будівельні майданчики є потенційно небезпечними 

об’єктами у пожежному відношенні, оскільки на їх території 

зосереджена велика кількість пожежонебезпечних речовин і 

матеріалів, а ряд процесів будівельного виробництва характе-

ризуються підвищеною пожежною небезпекою. Тому при ор-

ганізації будівельних майданчиків важливим є дотримання 

діючих протипожежних вимог під час розміщення інвентарних 

побутових будівель, а також улаштування автомобільних до-

ріг, проїздів і пішохідних маршрутів, складів, освітлювальних 

установок, електричних мереж тощо. 

З метою забезпечення пожежної безпеки територію буді-

вельного майданчика розділяють на зони адміністративно-

побутових приміщень, складську, майстерень і цехів, транспо-
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ртних мереж, а також зону будівництва, яка включає об’єкти, 

що споруджуються, разом із засобами механізації та необхід-

ними матеріалами і конструкціями. 

Розміщення виробничих, складських та допоміжних будин-

ків і споруд на території будівництва повинно відповідати за-

твердженому генеральному плану, опрацьованому у складі ПОБ. 

До всіх будівель і споруд будівельного майданчика, у тому 

числі об’єктів прилеглої забудови, майданчиків складування 

матеріалів тощо повинен бути вільний доступ. 

При улаштуванні доріг на території будівництва площею 5 

га та більше, має бути не менше двох в’їздів з протилежних 

боків майданчика. Дороги повинні мати покриття, придатне 

для проїзду пожежних автомашин в будь-яку пору року. Вла-

штовуючи проїзди для пожежних автомобілів до будівель, 

споруд та вододжерел ґрунтовою дорогою, її треба укріплюва-

ти шлаком, гравієм або іншими матеріалами. Ворота для в’їзду 

на майданчик мають бути не менше 4,5 м завширшки.  

Біля в’їздів на будівельний майданчик необхідно встанов-

лювати (вивішувати) плани з нанесеними на них будинками і 

спорудами, в’їздами, під’їздами, вододжерелами, засобами 

пожежогасіння та зв’язку. 

На будівельному генеральному плані повинна бути зазна-

чена схема транспортних шляхів, місце знаходження вододже-

рел, засобів пожежогасіння та зв’язку. 

Улаштування під’їздів та доріг до будівель, які зводяться, 

необхідно завершити до початку основних будівельних робіт. 

Розміщення будівель і споруд на території будівельного май-

данчика повинне виключати можливість розповсюдження во-

гню при пожежі і забезпечувати безперешкодний під’їзд по-

жежної техніки до кожної з них. 

За ширини будівель більше ніж 18,0 м проїзди мають бути 

забезпечені з обох поздовжніх сторін, а за довжини більше ніж 

100 м - з усіх сторін будівлі (рис. 7.1). Максимальна відстань 

від узбіччя дороги до стін будівель і споруд повинна бути не 

більше ніж 25,0 м. 
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Рис. 7.1. Улаштування під’їздів та доріг  

до будівель, що зводяться 

Для умов щільної забудови допускаються окремі відхи-

лення від цих вимог за погодженням з органами державного 

пожежного нагляду. 

У разі обмеженої території об’єкта будівництва забудов-

ник повинен погодити з органами державного пожежного на-

гляду та зазначити у ПОБ неможливість прямого доступу по-

жежної техніки на об’єкт будівництва і забезпечити викорис-

тання пожежної техніки ззовні будівельного майданчика.  

Щоб уникнути або зменшити небезпеку розповсюдження 

вогню при пожежі на сусідні об’єкти й забезпечити належні 

умови для її ліквідації, між будівлями й спорудами встанов-

люють певні найменші (безпечні) відстані, які називають про-

типожежними. 

Протипожежні відстані повинні відповідати вимогам ДБН 

360, ДБН В.2.2-15, СНиП 2.09.02 [28-30].  

Мінімально допустимі протипожежні відстані між будів-

лями та спорудами, а також відстані від будівель та споруд до 

складів приймаються залежно від їх ступеня вогнестійкості 

(табл. 7.1; 7.2). 
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Таблиця 7.1 

Протипожежні відстані між будівлями та спорудами 

Будівлі та споруди за сту-

пенем вогнестійкості  

Відстань між будівлями та спорудами, м 

І та II III ІV та V 

І та II 6/9 8/9 10/12 

III 8/9 8/12 10/15 

ІV та V 10/12 10/15 15/15 

В чисельнику наведено протипожежні відстані між житло-

вими, громадськими і допоміжними будинками промислових 

підприємств, а в знаменнику – протипожежні відстані від жит-

лових, громадських, адміністративно-побутових будівель до 

виробничих будинків промислових підприємств. 

Таблиця 7.2 

Протипожежні відстані від будівель та споруд до складів 

Будівлі та  

споруди за 

ступенем  

вогнестійкості 

Склад 

вугілля (міс-

ткістю до 

1000 т) 

лісоматеріалів 

(пиляних і круг-

лих) та дров  

(місткістю до 

1000 т) 

тріски та 

тирси (міст-

кістю до 

1000 м
3
) 

ЛЗР (місткіс-

тю до 600 м
3
) 

і ГР (місткіс-

тю до 3000 

м
3
) 

І та II 
Не  

нормується 
12 15 18 

III 6 15 18 18 

ІV та V 12 18 24 24 

 

До початку будівництва на будівельному майданчику ма-

ють бути знесені всі будівлі та споруди, розташовані в проти-

пожежних розривах. Забороняється складувати горючі будіве-

льні матеріали в протипожежних розривах між будівлями, а 

також стоянка транспортних засобів і розміщення мобільних 

будівель. Періодично, в протипожежних розривах необхідно 

викошувати траву. Випалювання рослинності в протипожеж-

них розривах між будівлями не допускається. 
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7.6. Забезпечення протипожежних вимог при  

улаштуванні складів  

 

Чимало будівельних матеріалів, що зберігаються на буді-

вельному майданчику, характеризуються горючістю, займис-

тітю, здатністю поширювати полум’я поверхнею, димоутво-

рювальною здатністю та токсичністю продуктів горіння [34].  

Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин 

і матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні фізи-

ко-хімічні властивості (здатність до окислення, самонагрівання, 

займання в разі потрапляння вологи, взаємодія з повітрям то-

що), сумісність, а також ознаки однорідності речовин, що за-

стосовуються для гасіння пожежі. Умови зберігання речовин і 

матеріалів повинні бути вказані в нормативних документах.  

Для запобігання утворенню горючого середовища слід до-

тримуватися правил зберігання (складування) різних речовин і 

матеріалів, в тому числі легкозаймистих рідин (ЛЗР) і горючих 

рідин (ГР), балонів з горючими газами (ГГ), хімічних речовин 

тощо [11]. 

Зберігання речовин і матеріалів у складських приміщеннях 

повинно здійснюватися за умови забезпечення вільного досту-

пу для контролю за їх станом. У складських приміщеннях ма-

теріали можуть зберігатися на стелажах і у штабелі. Між сті-

нами і стелажами залишають проходи завширшки не менше 

1 м. При цьому допускається виконувати стелажі з горючих 

матеріалів висотою до 3 м, а при більшій висоті, стелажі вико-

нуються з негорючих матеріалів.  

Матеріали, які зберігаються не на стелажах, необхідно ук-

ладати у штабелі. Проти дверей складу треба залишати проходи 

такої ж ширини, як двері, але не менше як 1 м. Якщо склад по-

над 10 м завширшки, посередині його влаштовується повздов-

жній прохід шириною не менше 2 м. Ширина проходів між 

штабелями має бути не менше 1 м. Ширина проходів та місця 

штабельного зберігання повинні бути позначені обмежуваль-

ними лініями, нанесеними на підлозі, які добре видно (рис. 7.2). 
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Будівлі та споруди 

складів для зберігання 

ЛЗР і ГР повинні бути 

не нижче ІІ ступеня во-

гнестійкості. Однопове-

рхові будівлі можуть 

бути ІІІ ступеня вогнес-

тійкості. Будівлі для 

зберігання ГР у тарі 

можуть бути заввишки 

не більше трьох повер-

хів, а ЛЗР – одноповерховими. Небезпечні та особливо небез-

печні речовини та матеріали повинні зберігатися в окремо роз-

ташованих складах I і II ступенів вогнестійкості. 

У разі зберігання на відкритих майданчиках горючих буді-

вельних матеріалів (лісопиломатеріали, толь, руберойд тощо), 

виробів, конструкцій з горючих матеріалів, а також обладнан-

ня в горючій упаковці вони повинні розміщатися у штабелях 

чи групами площею не більше 100 м
2
. Відстані від штабелів до 

будівель і споруд, що будуються, та підсобних будівель і спо-

руд повинні бути не менше 25 м.  

Територія, зайнята під відкриті склади горючих матеріалів, 

а також під виробничі, складські та допоміжні будівлі з горю-

чих і важкогорючих матеріалів, повинна бути очищена від 

сухої трави, кори та трісок. Відкриті склади ЛЗР і ГР слід роз-

міщувати на майданчиках, які мають нижчу позначку відносно 

прилеглих будівель. У разі неможливості виконання цієї вимо-

ги передбачають обвалування (стінки), які виключають мож-

ливість розтікання ЛЗР і ГР під час аварії. 

У місцях, де розміщено горючі чи легкозаймисті матеріали, 

куріння заборонено, а користування відкритим вогнем допуска-

ється тільки на відстані понад 50 м від зазначених матеріалів. 

Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського 

призначення повинні бути визначені категорія щодо вибухо-

пожежної та пожежної небезпеки [31], а також клас зони [18], 

 
Рис. 7.2. Вимоги пожежної безпеки 

при зберіганні матеріалів  

у складських приміщеннях 
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у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, 

як необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення 

(рис. 7.3). 

Категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою 

визначаються керівниками об’єктів, або проектувальними ор-

ганізаціями. 

Будівельний майданчик і будівлі, що споруджуються, не-

обхідно постійно утримувати в чистоті. Горючі будівельні 

відходи необхідно щодня прибирати з місць виконання робіт 

та з території будівництва у спеціально відведені місця, роз-

ташовані на відстані не ближче 50 м від будівель, а також від 

межі складу круглого лісу чи пиломатеріалів. 

Не дозволяється накопичувати на площадках горючі мате-

ріали (промаслені ганчірки, тирсу чи стружки, відходи пласт-

мас тощо), їх необхідно зберігати в закритих металевих кон-

тейнерах у безпечному місці (рис. 7.4).  

  

Рис. 7.3. Позначення категорії 

приміщення щодо пожежної 

небезпеки 

Рис. 7.4. Зберігання горючих 

відходів в металевих 

 контейнерах 

Забороняється зберігати тирсу чи стружку разом з рейками 

та іншими відходами з деревини. Промаслені ганчірки чи ме-

талеву стружка необхідно зберігати окремо від дерев’яних 

відходів в окремому контейнері. 



121 

7.7. Забезпечення об’єктів будівництва  

засобами пожежогасіння 

 

Важливу роль у забезпеченні пожежної безпеки на будіве-

льних майданчиках відіграють первинні засоби пожежогасіння 

та протипожежне водопостачання.  

Усі об’єкти (будівлі, що споруджуються, тимчасові спору-

ди, підсобні приміщення, будівельні майданчики тощо) по-

винні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння, 

засобами контролю та оперативного оповіщення у разі виник-

нення надзвичайної ситуації. 

До первинних засобів пожежогасіння відносяться вогнега-

сники, пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізо-

ляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики з 

піском, бочки з водою, пожежні відра), пожежний інструмент 

(гаки, ломи, лопати тощо) (рис. 7.5). Їх використовують для 

локалізації і ліквідації пожеж на початковій стадії розвитку.  

    

а) 

 

 

 

б) в) 

Рис. 7.5. Первинні засоби пожежогасіння: 

а) вогнегасники; б) пожежний інвентар; 

в) пожежний інструмент 
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Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виро-

бничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, 

спорудах, не оснащених внутрішнім протипожежним водопо-

стачанням, а також на території будівельного майданчика по-

винні встановлюватися спеціальні пожежні щити (рис. 7.5 в). 

Їх встановлюють на території об’єкта будівництва з розрахун-

ку один щит на 5000 м
2
 території (площі). 

Під час вибору первинних засобів пожежогасіння потрібно 

враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості 

горючих речовин і матеріалів, їх взаємодію з вогнегасними 

речовинами, а також площу приміщень, відкритих майданчи-

ків та установок [11]. 

Для гасіння лісоматеріалів або столярних виробів застосо-

вують воду. Застосовувати воду для гасіння пожеж не допус-

кається в тих випадках, якщо вода хімічно взаємодіє з речови-

ною (наприклад, з негашеним вапном, карбідом кальцію, луж-

ними металами тощо).  

Не можна застосовувати воду для гасіння пожежі на елек-

троустановках, що перебувають під напругою, тому що це 

пов’язано з небезпекою ураження електричним струмом. Еле-

ктроустановки, що перебувають під напругою до 1000 В, мо-

жна гасити вуглекислотними й порошковими вогнегасниками 

або сухим піском.  

Також не гасять водою палаючий бензин, гас або дизельне 

паливо, оскільки горючі рідини легші за воду і продовжують 

горіти над її поверхнею. Для гасіння легкозаймистих і горю-

чих рідин, а також карбіду кальцію й негашеного вапна засто-

совують пінні й порошкові вогнегасники, пісок, азбестові пок-

ривала або повстини.  

Будинки та споруди, які зводяться та реконструюються, 

повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасін-

ня з розрахунку [11]:  

на 200 м
2
 площі підлоги – один вогнегасник, бочка з во-

дою, ящик з піском; 

на кожні 20 м довжини риштовання (на поверхах) – один 
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вогнегасник (але не менше двох на поверсі), а на кожні 100 м 

довжини риштовання – бочка з водою; 

на 200 м
2
 площі покриття з утеплювачем та покрівлями з 

горючих матеріалів груп горючості Г3, Г4 – один вогнегасник, 

бочка з водою, ящик з піском; 

у місці встановлення теплогенераторів, калориферів – два 

вогнегасники та ящик з піском на кожен агрегат. 

Вказані місця повинні оснащуватись водяними або водо-

пінними вогнегасниками місткістю 10 кг або порошковими 

місткістю не менше 5 кг. Місткість бочок з водою повинна 

бути не менше 0,2 м
3
 кожна, ящиків з піском – не менше 0,1 м

3
 

кожний, з їх комплектуванням інвентарем (відрами місткістю 

не менше 0,008 м
3
, совковими лопатами). 

До початку будівництва на будівельному майданчику не-

обхідно також забезпечити зовнішнє протипожежне водопо-

стачання.  

Протипожежне водопостачання призначено для забезпе-

чення прийнятного і надійного водопостачання для пожежно-

рятувального підрозділу та для ефективної роботи стаціонар-

них джерел пожежогасіння. 

Протипожежне водопостачання передбачає наявність 

джерела води. Воду для протипожежного водопостачання 

підводять від міської чи виробничої водопровідної мережі. 

Для забирання води з водогону встановлюються пожежні 

гідранти.  

Пожежний гідрант – стаціонарний пристрій призначений 

для відбирання води з водопровідної мережі. В залежності від 

конструктивних особливостей і умов протипожежного захисту 

об’єктів, гідранти бувають підземні і надземні.  

На водопровідних мережах найчастіше зустрічаються пі-

дземні гідранти. Їх розташовують на відстані не більше як 

2,5 м від проїзної частини дороги та не ближче як 5 м від бу-

дівель. Відстань між гідрантами повинна бути менше 150 м 

(рис. 7.6). 
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Рис. 7.6. Розташування підземного пожежного гідранта  

у водопровідному колодязі 

Коли водопровідна мережа відсутня, то користуються 

природними водоймами (ріки, озера) або штучними (ставки, 

колодязі, басейни) (рис. 7.7).  

Для зручності 

забору води по-

жежними маши-

нами, до водойм, 

які можуть вико-

ристовуватися для 

пожежогасіння, 

повинні влашто-

вуватися під’їзди з 

майданчиками 

розмірами не ме-

нше як 12×12 м, і 

(або) берегові ко-

лодязі (коли влаштувати пірс неможливо).  

У процесі розвантаження й складування будівельних ма-

теріалів і деталей стежать за тим, аби дороги, проїзди й 

під’їзди до будинків, джерела водопостачання й первинних 

засобів пожежогасіння не захаращувалися і щоб можна було 

безперешкодно використати їх у випадку виникнення пожежі.  

Проходи до технічних засобів пожежогасіння повинні бу-

ти вільними і позначеними відповідними знаками. 

Біля пожежної водойми встановлюються покажчики 

 

Рис. 7.7. Пожежна водойма 
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(об’ємні із світильником або плоскі із застосуванням світло 

відбивних покриттів) з літерним індексом ПВ, цифровим зна-

ченням запасу води у кубічних метрах та кількості пожежних 

автомобілів, які можуть одночасно знаходитися на майданчи-

ку біля водойми. 

На території будівельного майданчика встановлюють по-

кажчики джерел пожежного водопостачання й первинних за-

собів пожежогасіння, а також вивішують знаки з пожежної 

безпеки й попереджувальні написи (рис. 7.8).  

Знаки безпеки, їх кількість а також місця їх встановлення 

повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 [32]. 

   

Заборонено  

відкрите полум’я 

Заборонено  

курити 

Заборонено  

гасити водою 

а) 

   

Зсунути, щоб  

відкрити 
Евакуаційний вихід 

Розбити, щоб  

отримати доступ 

б) 

   

Вибухонебезпечно. 

Вибухові матеріали 

Пожежонебезпечно. 

Легкозаймисті ма-

теріали 

Пожежонебезпечно. 

Окисники 

в) 

Рис. 7.8. Знаки пожежної безпеки:  

а) заборонні; б) наказові; в) попереджувальні 
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Знаки пожежної безпеки (заборонні, попереджувальні, на-

казові) призначаються для привертання уваги працюючих до 

безпосередньої безпеки, попередження про можливу небезпе-

ку, розпорядження та дозволу певних дій з метою забезпечен-

ня безпеки, а також для необхідної інформації.  

Сигнальні кольори та знаки безпеки не замінюють необ-

хідних заходів щодо безпеки праці та засобів захисту працю-

ючих. Встановлені такі сигнальні кольори: 

червоний – заборона, безпосередня небезпека, засіб поже-

жогасіння; 

жовтий – попередження, можлива небезпека;  

зелений – розпорядження, безпека.  

Заборонні знаки призначені для заборони певних дій. Їх 

можна застосовувати з пояснювальним написом, виконаним 

чорним кольором. Попереджувальні знаки призначені для по-

передження працюючих про можливу небезпеку. Наказові 

знаки призначені для дозволу певних дій працюючих тільки 

при виконанні конкретних вимог безпеки праці, вимог пожеж-

ної безпеки та для позначення шляхів евакуації.  

 

 

7.8. Забезпечення евакуації людей на об’єктах будівництва 

 

При організації будівництва важливим завданням є забезпе-

чення евакуації людей у випадку виникнення пожежі або загрози 

вибуху. Евакуація людей на об’єктах будівництва здійснюється з 

приміщень евакуаційними шляхами через евакуаційні виходи, з 

інших місць в межах будівельного об’єкта - евакуаційними шля-

хами. Достатня кількість евакуаційних виходів та шляхів евакуа-

ції, їх відповідність будівельним нормам є найважливішими ви-

могами забезпечення безпеки людей при пожежі. 

Евакуацію людей необхідно здійснювати згідно з 

ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-7 [35, 36].  

З приміщень, що горять, евакуація людей передбачається 

через евакуаційні виходи (рис. 7.9).  
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а) б) 

Рис. 7.9. Евакуаційні виходи: 

а) з приміщень першого поверху;  

б) з приміщень будь-якого верхнього поверху; 

1  через сходову площадку; 2  через коридор;  

3 – безпосередньо назовні; 4 – у коридор, який веде 

 на сходову площадку; 5   у сусідні приміщення на тому ж пове-

рсі, що забезпечені евакуаційними виходами; 6 – через вестибюль 

Виходи відносяться до евакуаційних, якщо вони ведуть із 

приміщень: 

першого поверху (рис. 7.9 а) – назовні безпосередньо або 

через коридор, вестибюль, сходову площадку; 

будь-якого поверху, крім першого (рис. 7.9 б): через кори-

дор або прохід, що веде безпосередньо до сходової клітини 

або сходів, що мають самостійний вихід назовні; 

у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечено 

виходами, зазначеними у попередніх пунктах; 

цокольного, підвального, підземного поверхів – назовні 

безпосередньо, через сходову клітку або коридор, який веде до 

сходової клітки, що має вихід назовні безпосередньо або ізо-

льований від розташованих вище поверхів. 

Кількість, розташування, розміри шляхів евакуації і виходів 

визначаються залежно від характеру робіт, розмірів і облашту-

вання будівельного майданчика і приміщень, а також від мак-

симально можливої кількості осіб, які там можуть перебувати.  

Кількість евакуаційних виходів з будинку повинна бути не 

меншою за кількість евакуаційних виходів з будь-якого повер-

ху. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку 
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виходу з будівель (приміщень). За наявності людей у примі-

щенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на 

внутрішні запори, які відкриваються зсередини без ключа. 

На період перебування людей на будівельних об’єктах за-

бороняється закривати на замки двері евакуаційних виходів.  

Щоб дати можливість людям із будь-якого місця в межах 

будівельного об’єкта евакуюватись у безпечне місце прокла-

дають шляхи евакуації. Шляхи евакуації – це шляхи для пере-

міщення людей в безпечну зону, які відповідають вимогам 

безпечної евакуації людей при пожежі. 

Передбачені проектом зовнішні пожежні сходи й огорожі 

на дахах будинків, що зводяться, повинні встановлюватися 

одразу після монтажу несучих конструкцій.  

Для швидкої евакуації робітників у випадку виникнення 

пожежі в будинку, що споруджується, будівельні риштовання 

на кожні 40 м їх периметра необхідно обладнувати одними 

сходами або драбиною, але не менше ніж двома сходами (дра-

бинами) на весь будинок. Настил та підмостки риштовань слід 

періодично та після закінчення робіт очищати від будівельно-

го сміття, а в разі необхідності посипати піском. 

Для евакуації людей з висотних споруд необхідно влашту-

вати не менше двох сходів з негорючих матеріалів на весь пе-

ріод будівництва. 

Шляхи евакуації по-

винні бути вільними від 

сторонніх предметів і як-

найкоротшими до евакуа-

ційних виходів.  

Шляхи евакуації, по-

винні бути позначені зна-

ками пожежної безпеки та 

обладнані автоматичними 

аварійними джерелами 

світла (рис. 7.10).  

Знаки аварійного ви-

 

Рис. 7.10. Позначення евакуаційного 

виходу знаками пожежної безпеки 
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ходу встановлюються на об’єкті для того, щоб показати людям 

місця розташування виходів, що мають використовуватись для 

евакуації в разі аварії (пожежі), та передбачених шляхів руху з 

кожної точки об’єкта до виходів (наприклад, знаків, що вка-

зують напрямок). 

Обладнання аварійного освітлення призначене для швид-

кого автоматичного вмикання і забезпечення освітлення про-

тягом необхідного проміжку часу в заданій зоні в разі виходу з 

ладу штатного джерела живлення для звичайного освітлення. 

Для проведення своєчасної та безперешкодної евакуації 

необхідно створювати умови для захисту людей на шляхах 

евакуації від дії небезпечних факторів пожежі. У разі пожежі 

безпека людей під час евакуації може бути забезпечена: 

- плануванням і прокладанням шляхів евакуації для безпе-

чної людей у безпечне місце; 

- відокремленням шляхів евакуації за допомогою проти-

пожежних і протидимних перешкод; 

- заходами щодо обмеження поширення диму; 

- обмеженням утворення вогню і диму від оздоблення стін 

і стель та покриттів підлог на шляхах евакуації. 

Щоб зробити можливим включення звукового та (або) ві-

зуального сигналу для попередження працівників про виник-

нення аварійної ситуації і про необхідність розпочати евакуа-

цію на об’єкті будівництва необхідно передбачати систему 

оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей.  



130 

РОЗДІЛ 8 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ВІД  

ДІЇ ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ 

НА БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКАХ 

 

8.1. Особливості умов праці на об’єктах будівництва 

 

Згідно Закону України «Про охорону праці» роботодавець 

зобов’язаний створити на кожному робочому місці умови пра-

ці відповідно до нормативно-правових актів. 

Умови праці – сукупність факторів виробничого середови-

ща і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездат-

ність людини під час виконання нею трудових обов’язків [37]. 

Для виконання цієї норми Закону в умовах будівництва, ро-

ботодавці стикаються з труднощами, які обумовлюються особ-

ливостями роботи будівельників, недосконалістю технологіч-

них процесів, конструктивними недоліками засобів праці. Від-

мінними особливостями умов праці будівельників є мобільний 

характер праці, відсутність постійних робочих місць, важкість і 

напруженість праці, особливо при виконанні робіт на висоті та 

ще й з ручними будівельними машинами та інструментами, а 

також робота в умовах впливу несприятливого клімату, шуму, 

вібрації, пилу та інших шкідливих виробничих чинників.  

Значні фізичні навантаження, часто у вимушеному одно-

манітному положенні, супроводжуються навантаженнями на 

хрящі та суглоби, що може спричинити їх деформацію, мікро-

травми, руйнування хрящів і виникнення захворювань, 

пов’язаних з фізичною напругою окремих органів і систем, а 

також з втратою працездатності у важких випадках. 

Виробництво будівельних робіт часто здійснюється на відк-

ритих майданчиках в умовах надзвичайно високих або низьких 

температур, при сильному вітрі, в дощ, сніг, туман, або вночі. В 

літню пору на працівників діє висока температура повітря, інтен-

сивне сонячне випромінювання, а також відбите інфрачервоне 

випромінювання від нагрітих поверхонь будинків і механізмів. 
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Теплові навантаження, що впливають на будівельників, часто 

поєднуються з фізичними перевантаженнями, дією підвищених 

концентрацій пилу, газів і парів токсичних речовин.  

Під час виконання кам’яних робіт із застосуванням цемен-

тних розчинів, малярних робіт із застосуванням лакофарбових 

матеріалів і розчинників, ізоляційних робіт з використанням 

бітумних матеріалів, зварювальних робіт та інших, робітники 

будівельних спеціальностей підпадають під вплив шкідливих 

хімічних речовин протягом половини робочого часу. Це біль-

ше, ніж в будь-якому іншому секторі економіки.  

Серед факторів виробничого середовища при роботі на ві-

дкритих будівельних майданчиках важливе місце займає яск-

равість діючого світла, великі рівні освітленості, наявність 

відбитого сліпучого блиску, що сприяють підвищенню напру-

женості органів зору, перешкоджають баченню, видимості 

об’єктів розпізнавання тощо. 

Умови впливу факторів виробничого середовища не одна-

кові і не однозначні. Вони залежать від конкретної професії, 

виду роботи, її тривалості та тривалості трудового дня (зміни), 

а також від місця проведення робіт. Разом з цим, на будівель-

ників за професіями можуть впливати не тільки «свої» факто-

ри виробничого середовища і трудового процесу. На будівель-

ному майданчику, працюючи пліч-о-пліч з робітниками інших 

професій, будівельники можуть відчувати на собі вплив різних 

шкідливих виробничих умов. Тобто на робочому місці на ро-

бітника одночасно може впливати комплекс шкідливих і небе-

зпечних виробничих факторів. 

Отже, будівництво, як галузь виробництва, характеризу-

ється носієм несприятливих умов праці, здатних викликати 

розвиток професійних захворювань. Для будівництва характе-

рні захворювання, пов’язані з фізичною перенапругою окре-

мих органів і систем (наприклад, болі в спині, захворювання 

кістково-м’язової системи й сполучної тканини), захворюван-

ня викликані впливом фізичних факторів (наприклад, вібра-

ційна хвороба, нейросенсорна приглухуватість), захворюван-
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ня, які виникають під впливом хімічних факторів (наприклад, 

контактний дерматит) та інші. Попередження професійних 

захворювань досягається виконанням комплексу заходів з ви-

робничої санітарії, які направлені на оздоровлення умов праці 

робочих і підвищення їх продуктивності на всіх стадіях техно-

логічного процесу, усунення чинників, які шкідливо діють на 

здоров’я робочих, і запобігання професійним захворюванням. 

Для запобігання впливу шкідливих виробничих чинників, 

спричинених умовами будівельно-монтажних робіт та особли-

востями діючого підприємства, яке реконструюється, на пра-

цівників, прилеглу забудову та навколишнє середовище у про-

ектно-технологічній документації зазначаються:  

перелік шкідливих виробничих чинників;  

дільниці на будівельному майданчику та поблизу нього, на 

яких можуть виникнути зазначені шкідливі виробничі чинники;  

засоби захисту працюючих, осіб, що перебувають поблизу 

будівельного майданчика, прилеглої території, навколишнього 

середовища від впливу шкідливих чинників;  

спеціальні заходи зберігання небезпечних і шкідливих речовин.  

 

 
8.2. Захисту працівників від дії виробничого шуму 

 

Як правило, робота агрегатів, що є джерелами підвищено-

го рівня шуму, супроводжується вібрацією, тобто ці два виро-

бничих фактора взаємообумовлені. Джерелами шуму і вібрації 

є машини і механізми з неврівноваженими обертовими маса-

ми, в окремих кінематичних парах яких виникають тертя і зіт-

кнення, а також технологічні установки і апарати, в яких рух 

газів і рідини відбувається з великими швидкостями і супро-

воджується пульсацією. 

Найбільш потужними джерелами шуму на будівельному 

майданчику є будівельні машини і механізми. До їх числа від-

носяться екскаватори, бульдозери, баштові, мостові і автомо-

більні крани, копрові установки з дизель молотами і електро-
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вібраторами, катки. Також джерелами шуму на будівельному 

майданчику є дробильні і помольні агрегати, грохоти і сита, 

які використовуються для класифікації матеріалів по фракціях.  

Підвищені рівні шуму мають місце при застосуванні буді-

вельно-монтажного пістолету, а також при роботі різного типу 

транспортерів (конвеєрів, елеваторів, трубопроводів стиснуто-

го повітря і паропроводів), деревообробних верстатів, різаль-

ного і пневматичного інструменту (пневмомолотків, засобів 

малої механізації для обрізання дерева, каменя, бетону тощо).  

Виробничі зони, в яких рівень шуму може перевищувати 

гранично-допустимий рівень, повинні бути забезпечені при-

строями, що автоматично контролюють рівень шуму та сигна-

лізують про його перевищення. 

Шум в умовах будівництва знижує продуктивність праці, 

особливо при виконанні точних робіт, маскує небезпеки від 

рухомих механізмів, ускладнює розбірливість мови і попере-

джувальних сигналів, призводить до професійної приглухува-

тості, а при великих рівнях може призвести до механічного по-

шкодження органів слуху. Серед працівників будівельних орга-

нізацій від дії шуму найбільше страждають машиністи будіве-

льних машин, столяри, бетонувальники, паркетники та ін. [27]. 

Для усунення шкідливого впливу на працюючих підвище-

ного рівня шуму необхідно застосовувати: 

технічні засоби (зменшення шуму у джерелі його утворен-

ня; удосконалення технологічних процесів, щоб рівні звуково-

го тиску на робочих місцях не перевищували допустимих); 

дистанційне керування машинами, що створюють підви-

щений шум; 

засоби індивідуального захисту; 

будівельно-акустичні заходи; 

організаційні заходи (вибір раціонального режиму праці та 

відпочинку, скорочення часу перебування в умовах шуму, лі-

кувально-профілактичні заходи тощо). 

Засоби усунення шкідливого впливу на працюючих під-

вищеного рівня шуму представлено на рисунку 8.1. 
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Рис. 8.1. Засоби усунення шкідливого впливу  

 підвищеного рівня шуму: 

1 – навушники; 2 – звукоізолююча огорожа;  

3 – акустичний екран; 4 – збільшення відстані;  

5 – вкривання стелі та стін звукопоглинальними матеріалами;  

6 – звукоізолююча перегородка; 7 – віброізолююча основа 

Технічні засоби дають змогу значно зменшити параметри 

шуму в джерелі його утворення, а також на шляху розповсю-

дження (звукоізоляція, звукопоглинання, глушники шуму) та в 

зоні сприйняття (розміщення оператора в спеціальній кабіні, 

встановлення екранів та ковпаків).  

Зменшення шуму в джерелі його утворення досягається 

покращенням конструкції машин і застосуванням малошум-

них матеріалів в цих конструкціях, наприклад, за рахунок 

збільшення жорсткості конструкцій, заміни металу на пласт-

маси, або зубчастих передач на фрикційні тощо. Також до-

зволяє зменшити потужність джерел шуму застосування ма-

лошумних технологічних процесів, наприклад, замінити уда-

рне штампування видавлюванням, наждачне зачищення ме-

талу вогневим, розрізання циркулярною пилою різанням но-

жицями тощо. 

У разі використання шумних машин їх необхідно оснащу-

вати засобами дистанційного керування і автоматичного конт-

ролю. Дистанційне керування дозволяє віддалити на значну 

відстань робочі місця від джерела шуму. 

Захист від шуму акустичними засобами передбачає звукоі-

золяцію, звукопоглинання та застосування глушників шуму. 
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Акустичні засоби забезпечують зниження шуму на шляху його 

поширення. 

Звукоізоляція на робочих місцях передбачає улаштування 

звукоізолюючих кабін, кожухів, огороджень, установку акус-

тичних екранів тощо (рис. 8.1). Засоби звукоізоляції на робо-

чих місцях захищають людину від безпосереднього впливу 

прямого звуку, однак не знижують шум в приміщенні.  

Звукова хвиля, володіючи певною енергією, наштовхуєть-

ся на перешкоду (огорожу). При зіткненні частина звукової 

енергії поглинається в матеріалі перешкоди, частина відбива-

ється, частина проходить крізь перешкоду. Енергія, що прохо-

дить крізь перешкоду, викликає утворення нового звукового 

поля з іншого боку перешкоди шляхом перетворення звукової 

енергії в механічну енергію коливань перешкоди. Амплітуда 

коливань перешкоди обернено пропорційна її масі. Отже, амп-

літуда коливань звукових хвиль в приймальному приміщенні 

обернено пропорційна масі перешкоди. Поглинута енергія 

перетворюється в інший вид енергії (зазвичай в теплову).  

Звукоізолюючі огорожі передбачають в приміщеннях, на-

приклад, де працюють стрічкові і дискові пилки. Улаштування 

звукоізолюючих кабін дозволяє ізолювати працюючих від 

впливу шуму з шумного приміщення. Їх виготовляють з цегли, 

бетону, шлакобетону, гіпсових плит, металевих гофрованих 

листів з повітряним прошарком або прошарком з мінеральної 

вати або скловати. Звукоізолюючі кабіни влаштовують, напри-

клад, в приміщеннях компресорних установок. Звукоізолюючі 

кожухи знижують шум в безпосередній близькості до джерела. 

Кожухи можуть бути знімними, мати оглядові вікна, двері. Ви-

готовляються з дерева, металу або пластмаси. Коли на кожух 

можуть передаватися вібрації від джерела шуму, стінки кожуха 

слід покривати вібродемпфіруюючим матеріалом мастичного 

типу. Товщина покриття повинна бути в 2-3 рази більше тов-

щини металевої стінки кожуха. Звукоізолюючими кожухами 

зазвичай закривають електродвигуни, насоси, компресори.  

Акустичні екрани ефективно використовувати в акустично 
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обробленому приміщенні або на відкритому просторі. Акусти-

чний ефект екрану обумовлюється на утворенні за ним області 

тіні, куди звукові хвилі проникають лише частково. Ступінь 

проникнення звукових хвиль в область акустичної тіні за ек-

раном залежить від співвідношення розмірів екрану і довжини 

звукової хвилі. Чим більше відношення довжини хвилі до ро-

зміру екрана, тим менше область звукової тіні за ним. Тому 

екрани слід застосовувати для джерел, що мають переважно 

середньо частотний і високочастотний спектр шуму (рис. 8.2). 

 
 

Рис. 8.2. Схема утворення звукової тіні за акустичним екраном: 

1 – джерело шуму; 2 – високочастотні звукові хвилі;  

3 – звукові хвилі середньої частоти; 4 – низькочастотні  

звукові хвилі; 5 – звукова тінь  

 

Акустичні екрани виготовляють з сталевих або дюралюмі-

нієвих листів товщиною 1,5-2,0 мм або щитів, облицьованих 

звукопоглинальним матеріалом товщиною не менше 50-60 мм. 

Лінійні розміри екрану повинні бути не менше ніж в три рази 

більше лінійних розмірів джерела шуму. 

Звукопоглинання застосовують, якщо неможливо забезпе-

чити нормальних акустичних умов шляхом зниження шуму в 

джерелі виникнення та звукоізоляції. Звукопоглинання – це 

властивість акустично оброблених поверхонь зменшувати ін-

тенсивність відбитих ними хвиль за рахунок перетворення 

звукової енергії в теплову.  
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Акустична обробка приміщення передбачає вкривання 

стелі та стін звукопоглинальними матеріалами (пористі тверді 

плити, скловолокно, мінераловатні плити тощо), і забезпечує 

поглинання приблизно 70% енергії низькочастотного і 95% 

енергії високочастотного шуму. Внаслідок цього знижується 

інтенсивність відбитих звукових хвиль. Для досягнення найбі-

льшого ефекту в зниженні шуму площа акустичної обробки 

поверхні приміщення повинна становити не менше 60%. Об-

лицювальні плити розміщують на стінах у верхній чверті 

площі, а також ближче до джерел шуму і в місцях концентра-

ції відбитих звукових хвиль. Розміщення облицювальних плит 

в шаховому порядку дає збільшення їх акустичної ефективно-

сті на 25-30% в широкому діапазоні частот в порівнянні з роз-

ташуванням суцільним масивом.  

Звукопоглинання застосовують у вентиляційних камерах, 

в приміщеннях, де працюють дискові і стрічкові пилки. Внут-

рішню поверхню огороджувальних кожухів дискових пилок 

покривають звукопоглинальними матеріалами. 

Глушники шуму використовують для зниження шуму різ-

ного газодинамічного обладнання, а також повітряного шуму, 

створюваного системами вентиляції і кондиціонування повіт-

ря. Глушники є обов’язковими для установок з двигунами 

внутрішнього згоряння, газотурбінними та пневматичними 

двигунами, вентиляторних та компресорних установок. 

Засоби індивідуального захисту (рис. 8.3) застосовують в 

тому випадку, коли технічні засоби не забезпечують допусти-

мих рівнів звуку на робочих місцях, або їх використання не 

економічно недоцільно чи технічно неможливо.  

Засоби індивідуального захисту дозволяють знизити рівні 

звукового тиску на 7-45 дБ. Вибір індивідуальних засобів захи-

сту залежить від частотного спектра шуму на робочому місці, 

зручності використання і вимог норм щодо обмеження шуму. 

Зони з рівнем звукового тиску понад 80 дБА необхідно по-

значити знаками небезпеки. Робота в цих зонах без викорис-

тання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) забороняється. 
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Рис. 8.3. Засоби індивідуального захисту від шуму: 

а) беруші; б) навушники протишумні 

 

При вході в робочі приміщення або на ділянках робіт з пі-

двищеним рівнем шуму встановлю-

ються наказові знаки небезпеки 

(рис. 8.4). 

Забороняється навіть короткоча-

сне перебування працюючих у зонах 

звукового тиску, що перевищує 130 

дБА у будь-якій октавній смузі без 

використання ЗІЗ. 

Організаційні заходи застосо-

вують для профілактики патологіч-

ного впливу шуму на органи слуху 

будівельників. Для усунення шкід-

 
 

Рис. 8.4. Працювати із 

застосуванням  

засобів захисту  

органів слуху 
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ливого впливу на працюючих підвищеного рівня шуму органі-

зовують якісне та регулярне проведення попередніх і періоди-

чних медичних оглядів. Необхідно організувати постійний 

контроль за гучним обладнанням з урахуванням гранично до-

пустимого рівня шуму. Через кожну годину роботи необхідно 

передбачати 10-хвилинну перерву, під час якої працівнику 

необхідно перебувати в спеціально обладнаному приміщенні 

(кімнати психологічного розвантаження), що позитивно впли-

ває на емоційний стан людини. Температура повітря в примі-

щенні повинна бути комфортною, не нижче 18 °С. В умовах 

роботи підвищеного рівня шуму не допускається виробництво 

понаднормових робіт.  

 

 

8.3. Захист працівників від дії виробничої вібрації 
 

Потужні будівельні машини і механізми, а також вібрацій-

ні машини, перетворили будівництво у високомеханізовану 

галузь промисловості. Цьому сприяє також широке викорис-

тання в будівництві високоефективних механізмів вібраційної 

та віброударної дії (дрилів, перфораторів, відбійних молотків, 

вібраторів тощо).  

З іншого боку, застосування вібраційних машин дозволяє 

реалізувати технології, які без застосування вібраційної техні-

ки практично неможливі (наприклад, виготовлення залізобе-

тонних виробів, укладення та ущільнення бетону в монолітних 

конструкціях, поглинання паль і шпунтів, дроблення, руйну-

вання твердих основ і покриттів, ущільнення ґрунтових і шту-

чних основ і покриттів тощо) [27].  

Разом з цим, управління будівельними і вібраційними ма-

шинами, а також застосування ручних механізованих інстру-

ментів викликає у працівників вібрацію всього тіла або окре-

мих його частин (локальну, загальну) [38]. Ручні машини, віб-

рація яких має максимальні рівні енергії (максимальний рівень 

віброшвидкості) у смугах низьких частот (до 30 Гц), виклика-
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ють вібраційну патологію з переважним ураження нервово-

м’язової тканини та органів рухового апарату. При роботі з 

ручними машинами, вібрація яких має максимальний рівень 

енергії у високочастотній області спектру (вище 125 Гц), ви-

никають головним чином судинні розлади. При впливі вібрації 

низької частоти, захворювання виникає через 8-10 років, а при 

дії високочастотної вібрації – через 5 років і раніше. Загальна 

вібрація різних параметрів викликає різний ступінь змін нер-

вової системи (центральної і вегетативної), серцево-судинної 

системи і вестибулярного апарату. 

Довготривалий вплив на людину вібрації може викликати 

гіпертонію, розлад центральної нервової системи, злоякісні 

пухлини, розлад вестибулярного апарату тощо. Найчастіше ці 

хвороби з’являються у працівників, що управляють буровими 

установками, екскаваторами, бульдозерами, автогрейдерами, 

дробильними установками, або застосовують відбійні молот-

ки, бурильні машини ударної дії, глибинні пересувні вібрато-

ри, паркетно-стругальні і шліфувальні машини тощо. 

Для усунення шкідливого впливу вібрації на працюючих 

необхідно вживати такі заходи: 

знижувати рівні вібрації в джерелі її утворення конструк-

тивними або технологічними заходами; 

зменшувати рівні вібрації на шляху її поширення засобами 

віброізоляції і вібропоглинання; 

забезпечувати дистанційне керування, що виключає пере-

дачу вібрації на робочі місця; 

застосовувати засоби індивідуального захисту. 

Зниження вібрації в джерелі утворення забезпечується пі-

дбором конструктивних матеріалів, підвищенням точності 

виготовлення деталей, застосуванням матеріалів з підвищеним 

внутрішнім тертям, вибором режимів роботи обладнання, удо-

сконаленням геометричних форм, вибором кінематичних і 

технологічних схем, врівноваженням і балансуванням оберто-

вих частин, усуненням дефектів і резонансних режимів роботи 

(збільшення жорсткості, наприклад за рахунок введення ребер 
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жорсткості). Налаштування від режимів резонансу досягається 

або зміною характеристик системи (маси і жорсткості) і відпо-

відно власної частоти коливань машини, або зміною кутової 

швидкості і відповідно частоти вимушених коливань.  

Віброізоляція ослаблює передачу коливань від джерела ві-

брації на основу, підлогу, сидіння тощо, за рахунок встанов-

лення між ними пружних елементів. Для забезпечення віброі-

золяції на шляху розповсюдження вібрації влаштовують роз-

риви між джерелом збудження і поверхнею, що захищається, 

або усувають тверді зв’язки між ними, шляхом встановлення 

амортизаторів (віброізоляторів).  

В якості амортизаторів (віброізоляторів) використовують 

сталеві пружини, або пружні матеріали (прокладки з гуми, па-

ралону, пробки, повсті тощо). Матеріали, що використовують 

як амортизатори (віброізолятори) представлено на рисунку 8.5. 
 

  
 

 а)  

   

 б)  

 

Рис. 8.5. Амортизатори (віброізолятори): 

а) пружинні; б) гумові 

 

Вибір того чи іншого матеріалу зазвичай визначається ве-

личиною необхідного статичного прогину і умовами, в яких 

працюватиме амортизатор (віброізолятор). 

Для вібропоглинання на вібруючі елементи наносять в’язкі 

або пружні матеріали з підвищеним внутрішнім тертям. Дося-
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гнутий вібропоглинанням ефект називається вібродемпфуван-

ня – зниження вібрації шляхом перетворення її енергії в інші 

види (в кінцевому рахунку в теплову). До вібропоглинаючих 

матеріалів відносяться мастичні покриття (антивібрит, плас-

тик, пластикат, мастика) та листові покриття (волосяна повсть, 

пінополістирол, поролон, мінераловатна плита, губчаста гума, 

вініпор, фольгоізол, склоізол, гідроізол тощо). Наприклад, для 

зменшення вібрації тонкостінних металевих конструкцій (ого-

роджень, кожухів, повітропроводів), на їхню поверхню нано-

сять вібропоглинаюче покриття, при цьому енергія механічних 

коливань переходить у теплову, що обумовлено значним вну-

трішнім тертям матеріалів, що наносяться.  

Для ефективного демпфування товщина покриття повинна 

складати 2-3 товщини поверхні, що покривається. Добре пог-

линають коливання змащувальні мастила. Вібропоглинання 

реалізується також застосуванням поверхневого тертя (напри-

клад, ресори, пачка листів заліза), або установкою спеціальних 

демпферів (амортизаторів) (рис. 8.6). 

 

 
 

 

Рис. 8.6. Крісло кранівника антивібраційне  

моделі 7930.04Б-01 

 

Антивібраційне крісло для машиністів будівельних машин 

дає змогу знизити вібрацію в діапазоні частот 2-7 Гц і практи-

чно виключає її на вищих частотах. 
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Засоби індивідуального захисту від вібрації (рис. 8.7) за-

стосовують, коли іншими заходами не вдається забезпечити 

дотримання встановлених гігієнічних нормативів.  

 

а) б) в) 

 

г) д) е) 

 

Рис. 8.7. Засоби індивідуального захисту від вібрації: 

а) рукавиці антивібраційні з ПВХ вставкою на долоні;  

б) рукавиці антивібраційні з брезентовою вставкою на долоні;  

в) взуття з вібропоглинаючою підошвою; г) рукавички антивібраційні; 

д) рукавички віброзахисні; е) наколінники віброзахисні 

 

Для захисту рук від вібрації використовують антивібра-

ційні і віброзахисні рукавиці і рукавички.  

Рукавиці антивібраційні з вставками (рис. 8.7 а і б) виготов-

ляють з бавовняної тканини, а висока ефективність захисту від 

вібрації досягається за рахунок застосування пружних і вібро-

поглинаючих вставок з поролону чи додатковою накладкою з 

брезенту. Їх застосовують для захисту дорожніх робітників та 

робочих будівельних спеціальностей, хто постійно працює з 

віброінструментом (відбійними молотками, свердлильними 

машинами, потужними перфораторами, гайковертами тощо).  

Рукавички віброзахисні (рис. 8.7 д) виготовляють з ткани-
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ни, стійкої до стирання, і підкладкою, між якими розташову-

ють 13 вібропоглинаючих елементів з пористої гуми товщи-

ною 3-4 мм і щільністю 0,5-0,7 г/см
3
.  

Рукавички антивібраційні (рис. 8.7 г) виготовляються з 

товстої шкіри з водовідштовхувальним просоченням. Антиві-

браційний ефект забезпечується спіненим поліуретаном та 

жорсткою манжетою шириною 10 см, яка дозволяє фіксувати 

руку в нейтральному положенні. Манжета закріплюється елас-

тичною стрічкою, перешкоджаючи поширенню залишкової 

вібрації вище по руці.  

Для захисту ніг використовують наколінники (рис. 8.7 е), 

та спеціальне вібраційне взуття (рис. 8.7 в), підошва якого за-

повнена стисненим повітрям.  

З метою профілактики вібраційної хвороби передбачають 

комплекс лікувально-профілактичних заходів, до якого вхо-

дять: професійні і профілактичні огляди, організація режиму 

праці і профілактичного відпочинку, вітамінізація, лікувальна 

гімнастика та масаж рук, застосування засобів індивідуального 

захисту [38].  

Проведення надурочних робіт з обладнанням, що вібрує, 

забороняється. Тривалість роботи з вібруючим інструментом 

не повинна перевищувати 2/3 робочої зміни, а тривалість без-

перервної дії вібрації не повинна перевищувати 15-20 хв. Як-

що вібрація машини перевищує допустиме значення, то час 

контакту працюючого з нею обмежують. До роботи операто-

рами машин допускаються особи не молодше 18 років, які 

пройшли попередній медичний огляд, мають відповідну ква-

ліфікацію, склали технічний мінімум правил охорони праці та 

ознайомлені з характером впливу вібрації на організм.  

З метою підвищення стійкості організму операторів ма-

шин слід проводити: вітамінопрофілактику (вітаміни С, В1 та 

нікотинова кислота) два рази на рік протягом чотирьох тижнів 

у осінній та весняний періоди, курси масажу і лікувальну гім-

настику. 

Для профілактичного лікування та відпочинку працюю-
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чих, зайнятих у вібронебезпечних професіях, повинні бути 

організовані профілакторії, кабінети психологічного розван-

таження і кімнати, де робітники обов’язково проводять масаж 

рук у струмені теплого повітря або сухий обігрів та мікрома-

саж на спеціальному обладнанні. 

 

 

8.4. Захист працівників від дії пилу 
 

Багато технологічних процесів в будівництві супроводжу-

ються виділенням пилу. Виробничий пил виділяється під час 

дроблення, просіювання, при транспортуванні та розванта-

женні сипких матеріалів, при підготовці поверхонь конструк-

цій для гідроізоляції та оздоблювальних робіт, при роботі зем-

лерийних машин тощо. Інтенсивним виділенням пилу супро-

воджуються процеси різання і електрозварювання. Небезпеч-

ними складовими зварювального пилу є оксиди заліза та мар-

ганцю, хромовий ангідрид та хромові сполуки.  

Основними матеріалами, що використовуються у будівни-

цтві і виділяють пил, є цемент, цегла, бетон і залізобетон, 

скло, вапно, асфальтобетон, гіпс, пористі наповнювачі (керам-

зит, перліт, вермікуліт), а також шифер, черепиця та інші пок-

рівельні матеріали. В умовах будівництва пил частіше пред-

ставлений силікатами, рідше кварцом, азбестом. Вдихання 

пилу призводить до його накопичення в легенях, і як наслідок, 

до невиліковної хвороби – пневмоконіоз. Робота в умовах за-

пиленого повітря спричиняє захворювання на силікоз, хроніч-

ний бронхіт чи бронхіальну астму.  

Вдихання кварцового пилу, що містить вільний двоокис 

кремнію (SiO2), спричиняє захворювання на силікоз, яке є різно-

видом пневмоконіозу і характеризується найбільш вираженими 

формами протікання та швидким розвитком захворювання. Се-

ред захворювань, спричинених впливом промислових аерозолів, 

захворювання на силікоз складають переважну більшість.  

Вдихання азбестового пилу може привести до руйнування 
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легеневих тканей і розвитку 

ракових захворювань 

(рис. 8.8.) [39].  

Азбест зустрічається в 

теплоізоляційних матеріалах 

(наприклад, для теплоізоляції 

котлів, протипожежної обро-

бки металоконструкцій, две-

рей, теплоізоляції будівель), 

або з нього виготовляють 

будівельні вироби (напри-

клад, шифер, листовий мате-

ріал для перегородок, ринви 

та зливні відводи тощо).  

В багатьох країнах світу застосування азбесту забороне-

но. Проте, ще багато будівель мають достатню кількість ви-

робів, що містять азбест, і працівники ризикують потрапити 

під його вплив, наприклад, під час реконструкції або розби-

рання будівель. 

Підвищені концентрації пилу спостерігаються на робочих 

місцях столяра, штукатура, електрогазозварника, лицювальни-

ка-плиточника, електромонтажника, підсобного робітника. 

Для запобігання розповсюдженню пилу по території буді-

вельного майданчика склади сипучих матеріалів, дробильні 

установки та інше устаткування, що виділяє пил під час робо-

ти розміщують в ізольованих приміщеннях з урахуванням 

троянди вітрів в даній місцевості. 

Виробничі приміщення, в яких відбувається виділення пи-

лу, повинні мати гладку поверхню стін, стель, підлог і регуля-

рно очищатися від пилу. 

Збирання пилу у виробничих приміщеннях і на робочих міс-

цях необхідно виконувати у строки, визначені наказом по органі-

зації, з використанням систем централізованого пилоприбирання 

або пересувних пилоприбиральних машин, а також іншими спо-

собами, що унеможливлюють повторне пилоутворення. 

 

Рис. 8.8. Азбест (гідросилікат 

магнію) 3MgO·2SiO2·2H2O 
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Профілактика захворювань працівників «пильних» профе-

сій включає герметизацію устаткування, що є джерелом виді-

лення пилу, а також механізацію технологічних процесів, винос 

пультів управління за межі приміщення, зволоження повітря. 

Приміщення, в яких виконуються роботи з пилоподібними 

матеріалами, а також робочі місця біля машин для дроблення, 

розмелювання і просіювання цих матеріалів повинні бути об-

ладнані аспіраційними або вентиляційними системами (прові-

трюванням), а працівники повинні бути забезпечені засобами 

індивідуального захисту органів дихання. 

Керування затворами, живильниками і механізмами на уста-

новках для переробки вапна, цементу та інших пилоутворюваль-

них матеріалів необхідно здійснювати з виносних пультів. 

Проведення надурочних робіт в умовах забрудненого по-

вітря забороняється.  

 

 

8.5. Захист працівників від дії парів і газів 
 

Полімерні матеріали (пластмаси) – це матеріали, що міс-

тять у своєму складі високомолекулярні органічні речовини 

(полімери). Полімерні матеріали використовують у будівницт-

ві для покриття підлог (лінолеум, синтетичні килимові пок-

риття, мастики), опорядження стін (склопластики, полістиро-

льні плити, водостійкі шпалери тощо), гідроізоляції (поліети-

ленові плівки, ізол), герметизації (герметики, поліізобутилено-

ві плівки), теплоізоляції (пінопласти, пінополівінілхлорид, 

поліуретан), а також труби та інші погонажні вироби (плінту-

си, поручні, накладки на сходи), клеї (полівінілацетатні, поліа-

крилові, епоксидні, фенолформальдегідні, поліефірні, тощо).  

Полімерні матеріали здатні створювати в приміщенні спе-

цифічний запах, а також виділяти в повітря приміщень шкід-

ливі речовини, в тому числі хімічні, які належать до 1-го класу 

небезпеки, в концентраціях, які можуть негативно впливати на 

організм людини.  
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Пластмаси горючі, виділяють отруйні гази при згоранні, лег-

ко спалахують. Токсичність деяких пластмас обмежує їх викори-

стання в середині приміщень, де можливе займання і де знахо-

дяться люди [40]. Для всіх полімерних матеріалів обов’язково 

встановлюється ступінь токсичності для кожного виду. 

Під час використання полімерних матеріалів і виробів, у 

тому числі імпортних, необхідно керуватися паспортами на 

них, знаками і написами на тарі, в якій вони знаходилися, са-

нітарно-епідеміологічним висновком про відповідність саніта-

рним нормам і правилам України, а також інструкціями щодо 

їх застосування, затвердженими у визначеному порядку. 

Значна кількість виробничих процесів на будівельному 

майданчику пов’язана з виділенням шкідливих речовин у ви-

гляді парів, які присутні в клеях, рідинах для очищення цегля-

ної і кам’яної кладки, в засобах для захисної оброки дерева і 

металу, в протигрибкових препаратах, в цементних та інших 

розчинах, в ізоляційних матеріалах, герметиках, фарбах, роз-

чинниках тощо.  

Особливе місце займають розчинники, що застосовують-

ся при виготовленні розчинів для видалення фарби, лаків, 

поверхневих покриттів, розріджувачів та інших засобів для 

чищення матеріалів. Більшість з них є пожежонебезпечними 

або токсичними.  

Токсичні речовини здатні спричиняти гострі або хронічні 

отруєння. Деякі токсичні пари спричиняють подразнення в но-

соглотці, що сигналізує про їхню присутність в атмосфері. Інші 

потрапляють в легені і кров людини непоміченими (наприклад, 

через шкіру). При контакті з деякими видами хімікатів може 

виникати контактний дерматит. Кислоти і луги відносяться до 

числа агресивних рідин і можуть пошкодити шкіру і очі. Тому 

необхідно знати якісні показники таких речовин і матеріалів, а 

також професійні захворювання, які вони спричиняють. 

Забороняється використання вибухонебезпечних і токсич-

них матеріалів і виробів без ознайомлення персоналу з інстру-

кціями щодо їх застосування. 
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Лакофарбові, ізоляційні, опоряджувальні та інші матеріа-

ли, що виділяють вибухонебезпечні або шкідливі речовини, 

дозволяється зберігати на робочих місцях у кількостях, що не 

перевищують змінної потреби. 

Матеріали, що містять шкідливі чи вибухонебезпечні, ви-

бухопожежонебезпечні розчинники, необхідно зберігати в 

герметично закритій тарі. 

При проведенні земляних робіт біля діючих комунікацій 

можливі випадки появи в котлованах і траншеях шкідливих 

газів. Роботи в середині апаратів, цистерн, газгольдерів й ін-

ших закритих ємностях належать до особливо небезпечних. В 

них може бути підвищена концентрація токсичних або вибу-

хонебезпечних парів чи газів, недостатня освітленість, погана 

чутність, ускладнена евакуація працівника. 

Роботи, пов’язані з оглядом, чисткою, ремонтом техноло-

гічного обладнання, у тому числі роботи всередині ємностей 

(резервуарів, цистерн, в тунелях, колодязях, приямках тощо), 

при виконанні яких можливе виділення у робочу зону вибухо- 

та пожежонебезпечних або шкідливих парів, газів та інших 

речовин, а також при недостатньому вмісті кисню в повітрі 

(об’ємна частка нижче 20%) відносяться до газонебезпечних 

робіт. Газонебезпечні роботи проводяться в тому випадку, 

коли їх проведення неможливе без участі людей, а також коли 

їх не можна механізувати чи автоматизувати [41]. 

В місцях виконання газонебезпечних робіт можуть мати 

місце підвищена загазованість і недостатній вміст кисню в 

повітрі робочої зони, недостатня освітленість робочої зони, 

переміщення машин і механізмів поблизу робочого місця.  

При роботі в глибоких колодязях і траншеях, а також все-

редині ємностей, з недостатньою або відсутньою вентиляцію, 

можуть створюватися небезпечні умови для здоров’я працівни-

ків. Працюючи у глибоких вузьких канавах чи колодязях, лю-

дина поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ (до 40 літрів на 

годину). В застійних зонах концентрація кисню може бути ме-

нше 18%, а вміст вуглекислого газу більше 10%. Робочий не 
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помічає, як з’являється задишка і підвищується потовиділення, 

оскільки вважає, що це обумовлено важкою роботою.  

Колодязі міських комунально-енергетичних мереж біль-

шість часу закриті, тому в них можуть накопичуватися шкід-

ливі гази (метан, вуглекислий газ, сірководень, аміак, чадний 

газ), а також їх суміші.  

З гниючих залишків виділяється токсичний сірководень. 

Метан і вуглекислий газ утворюється при повільному розкла-

данні органічних речовин без доступу повітря і проникають в 

колодязі (камери, колектори) із ґрунту. Метан і вуглекислий 

газ важчі за повітря, тому потрапляючи у колодязі, вони витіс-

няють повітря, заповнюючи простір колодязя з дна. Метан 

також може проникнути в колодязі при несправності газопро-

водів. При вмісті метану в повітрі від 5 до 15 % утворюється 

вибухонебезпечна суміш.  

Перед початком робіт у місцях, де можливе виділення 

шкідливих газоподібних речовин (шкідливих газів), у тому 

числі в закритих ємностях, колодязях, траншеях, шурфах, не-

обхідно проводити аналіз повітряного середовища (рис. 8.9). 

 

Рис. 8.9. Проведення аналізу повітряного середовища 

Аналіз повітряного середовища проводиться за допомогою 

індикаторів газу (газосигналізаторів) та газоаналізаторів 

(рис. 8.10). Газоаналізатори переносні застосовують для ви-

значення концентрації в повітрі вибухонебезпечних і шкідли-

вих газів. Газосигналізатори застосовують для вимірювання 
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об’ємної частки вибухонебезпечних та шкідливих газів під час 

роботи та подачі аварійної звукової сигналізації у разі пере-

вищення встановлених концентрацій.  

Категорично забороняється кидати в колодязь запалені сі-

рники, папір або спускати запалені свічки для виявлення ви-

бухонебезпечних газів. 

   
«Дозор –С-П» «ОКА-92М» «Gasman» 

 а)  

 
  

ЛБВК СТХ-17 ЗОНД-1 

 б)  

Рис. 8.10. Прилади для аналізу повітряного середовища: 

а) газоаналізатори; б) газосигналізатори 

Для виявлення метану, сірководню та вуглекислого газу 

застосовують лампу ЛБВК (рис. 8.10). Лампа ЛБВК (лампа 

бензинова водопровідно-каналізаційна) – газобезпечна бен-

зинова лампа для виявлення загазованості повітряного сере-

довища у водопровідних, каналізаційних, теплофікаційних, 

телефонних оглядових колодязях і камерах з метаном, сірко-

воднем і вуглекислим газами. Запалену лампу на мотузці 

опускають в колодязь і через дзеркальний відбивача спосте-
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рігають за полум’ям. Якщо полум’я залишається незмінним, 

то це значить, що в колодязі відсутні шкідливі і вибухонебез-

печні гази. Збільшення ореолу полум’я і поява кіптяви, спа-

лах і подальше згасання, свідчить про наявність у колодязі 

горючих вибухонебезпечних газів. Зменшення полум’я і його 

згасання свідчить про наявність в колодязі шкідливих газів 

(наприклад, вуглекислого).  

У разі появи шкідливих газів роботи необхідно тимчасово 

припинити і продовжити тільки після провітрювання робочих 

місць та забезпечення вентиляцією і/або забезпечення працю-

ючих необхідними засобами індивідуального захисту. 

Для видалення газу застосовують природне провітрюван-

ня, примусове провітрювання, а також заповнення колодязя 

водою з наступною відкачкою (рис. 8.11). 

    

Рис. 8.11. Способи відкачування газу з колодязя: 

а) природне провітрювання; б) примусове провітрювання; 

в) відкачування вуглекислого газу вентилятором; 

г) заповнення водою 

Природне провітрювання колодязів проводять шляхом ві-

дкривання кришки робочого колодязя і двох сусідніх (по оби-

два боки) оглядових колодязів. 

Під час виконання робіт у колекторах водопостачання, во-

довідведення, теплопостачання повинні бути відкриті два най-
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ближчих люки або двері з таким розрахунком, щоб працівники 

перебували між ними. 

Заповнення колодязя водою здійснюється за допомогою 

пожежного гідранта з наступною відкачкою води. Примусове 

провітрювання колодязів проводять шляхом нагнітання повіт-

ря ручним вентилятором або механічними повітродувками 

(рис. 8.12). Категорично забороняється видаляти газ випалю-

ванням або подачею кисню з балона. 

   

Рис. 8.12. Примусове провітрювання колодязя  

Після видалення газу працювати в колодязі дозволяється з 

постійним нагнітанням повітря вентилятором. При цьому, для 

контролю складу повітря, лампа ЛБВК або інші газосигналіза-

тори повинні знаходитися в колодязі.  

Робота всередині колодязів, колекторів, в тунелях і тран-

шеях та інших аналогічних пристроях і спорудах без ізолюю-

чих засобів захисту органів дихання забороняється. Для захис-

ту органів дихання працюючих потрібно застосовувати шлан-

гові чи киснево-ізолюючі протигази або повітряні ізолюючі 

апарати (рис. 8.13). Використання фільтруючих протигазів 

забороняється. 

До газонебезпечних робіт, які пов’язані із застосуванням 

кисневих ізолюючих протигазів і повітряних ізолюючих апа-

ратів, можуть залучатися лише особи, які пройшли спеціальне 

навчання щодо користування цими апаратами. Робота без за-

собів захисту органів дихання може бути дозволена головним 

інженером за умови, що об’ємний вміст кисню в повітрі скла-

дає не менше 20 %, а вміст шкідливих парів і газів не переви-

щує гранично допустимих концентрацій (ГДК) цих речовин у 
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повітрі робочої зони. При цьому необхідно виключити можли-

вість потрапляння шкідливих, вибухонебезпечних і пожежо-

небезпечних парів і газів зовні або виділення їх з відкладень, 

футеровки і т.п. 

 
 

 

Шланговий  

протигаз ПШ-1 

Киснево-ізолюючий 

протигаз КИП-8 

Ізолюючий  

протигаз ИП-4МК 

 а)  

   
Апарат на стисне-

ному повітрі  

АСВ-2 

РА-92  

фірми «Drager» 

BD 96-S  

фірми «MSA-AUER» 

 б)  

Рис. 8.13. Ізолюючі засоби захисту органів дихання:  

а) протигази; б) повітряні ізолюючі апарати 

Члени бригади повинні бути забезпечені відповідними за-

собами індивідуального захисту, спецодягом, спецвзуттям, ін-

струментом, пристосуваннями і допоміжними матеріалами. 

Роботи, пов’язані з можливим виділенням вибухонебезпечних 

речовин, повинні виконуватися із застосуванням інструментів і 

пристосувань, при роботі з якими відсутня можливість іскроут-

ворення. На робітника, що спускається у замкнений чи обмеже-

ний простір (ємність, колодязь тощо), повинен бути надітий 

рятувальний пояс з сигнально-рятувальною мотузкою 

(рис. 8.14). 
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Рис. 8.14 Засоби індивідуального захисту для роботи  

в колодязях, шурфах чи закритих ємностях 

Газонебезпечні роботи дозволяється проводити тільки після 

виконання всіх підготовчих робіт та заходів, передбачених на-

рядом-допуском та інструкціями. При цьому повинні бути вжи-

ті заходи щодо зменшення ступеня небезпеки газонебезпечної 

роботи зняттям тиску, видаленням шкідливих і вибухонебезпе-

чних речовин, виключення їх появи із суміжних технологічних 

систем, унеможливлення джерел іскроутворення тощо. 

Газонебезпечні роботи в колодязях, тунелях, траншеях і 

котлованах глибиною понад 1 м, колекторах і резервуарах по-

винні виконуватися бригадою у складі не менше трьох праців-

ників. У колодязь спускається один робітник для виконання 

робіт, двоє інших залишаються нагорі для спостереження і 

страхування (рис. 8.15). 

 

Рис. 8.15. Склад бригади при проведенні газонебезпечних робіт  

в колодязях, тунелях, траншеях і котлованах  

глибиною понад 1 м, колекторах і резервуарах 
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Роботи в колодязях, шурфах чи закритих ємностях повинні 

виконувати працівники, які пройшли навчання та перевірку 

знань, застосовуючи шлангові протигази; разом з тим (одночас-

но) двоє робітників, що перебувають ззовні колодязя, шурфа 

або ємності, повинні страхувати безпосередніх виконавців робіт 

за допомогою канатів, прикріплених до їх запобіжних поясів. 

При проведенні робіт спостерігачі повинні перебувати бі-

ля люка (не ближче 1 м) з навітряного боку і тримати сигналь-

но-рятувальну мотузку під невеликим натягом. Таке розташу-

вання робітників виключає отруєння газами, що виходять з 

колодязя. Натяг канату не повинен заважати працювати в ко-

лодязі. Він дає можливість відчути небезпеку за зміною натягу 

канату при нещасному випадку. 

При відсутності зорового зв’язку між працюючим і спо-

стерігачем має бути встановлена система подачі умовних сиг-

налів. Для освітлення необхідно застосовувати вибухозахище-

ні переносні світильники напругою не вище 12 В або лампи з 

автономними джерелами живлення (акумулятори, батарейки), 

які відповідають за виконанням категорії та групі вибухонебе-

зпечної суміші. 

Для запобігання впливу на працюючих шкідливих вироб-

ничих факторів, шкідливих речовин у повітрі робочої зони 

тощо необхідно:  

визначати ділянки робіт, на яких можливий вплив шкідли-

вих виробничих факторів, що зумовлені визначеною техноло-

гією та умовами виконання робіт;  

забезпечити працюючих відповідними засобами безпеки;  

передбачати, за необхідності, спеціальні заходи з очищен-

ня від шкідливих речовин технологічних стоків та викидів, а 

також зберігання небезпечних та шкідливих речовин;  

передбачати необхідні заходи захисту під час використання 

приладів, що містять радіоактивні ізотопи і є джерелами іоні-

зуючих випромінювань, а також під час застосування лазерів.  

Під час розробки організаційних заходів, для забезпечення 

захисту працівників від дії шкідливих виробничих факторів 
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необхідно враховувати можливість заміни шкідливих речовин 

у виробництві менш небезпечними, сухих пилуватих матеріа-

лів зволоженими, заміну полум’яного нагріву електричним, 

твердого і рідкого палива газоподібним, а також застосування 

прогресивних технологій виробництва, які виключають кон-

такт людини зі шкідливими речовинами, вибір відповідного 

виробничого обладнання і комунікацій, які не допускають ви-

ділення шкідливих речовин у повітря робочої зони у кількос-

тях, що перевищують граничнодопустиму концентрацію при 

нормальному проведенні технологічного процесу, раціональне 

планування будівельного майданчика, застосування спеціаль-

них систем із вловлювання та утилізації газів. 
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