ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4
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Приклад 1. Оцінити, якому з проектів слід надати перевагу, за допомогою показників математичного сподівання, стандартного відхилення та коефіцієнта варіації за даними:

	Стан економіки
	Вірогідність
	Прибуток/збиток, млн. грн.

	
	
	Проект А
	Проект В
	Проект С

	Зростання
	0,2
	240
	-50
	100

	Помірний розвиток
	0,6
	100
	60
	30

	Стагнація
	0,2
	-110
	175
	10



Математичне сподівання очікуваного прибутку для кожного проекту складає:
 (млн. грн.)
 (млн. грн.)
 (млн. грн.)

Дисперсія очікуваного прибутку для кожного проекту буде дорівнювати:
 
;

 
;

 
.

Відповідно, стандартні відхилення в обох випадках складуть:
;
.
.

Виникає ситуація, коли за очікуваним прибутком проекти ранжуються наступним чином: . Тобто, перевагу слід надати проекту А, потім В й наостанок – С.
В той же час, за критерієм ризику (стандартним відхиленням), перевагу слід надати проекту С, потім В й наостанок А, оскільки .

Для прийняття остаточного рішення, для кожного проекту обчислимо квадратичний коефіцієнт варіації:
;

;

.

Перевагу слід надати тому проекту, для якого коефіцієнт варіації приймає найменше значення. В нашому випадку, найкращим є проект С.

Приклад 2. Нехай, за даними прикладу №1, ми можемо одночасно реалізувати два проекти: ВС, АС чи АВ. Оцінити, якому з цих варіантів слід надати перевагу, за допомогою показників математичного сподівання, стандартного відхилення та коефіцієнта варіації.

	Стан економіки
	Вірогідність
	Прибуток/збиток, млн. грн.

	
	
	Проект А
	Проект В
	Проект С

	Зростання
	0,2
	240
	-50
	100

	Помірний розвиток
	0,6
	100
	60
	30

	Стагнація
	0,2
	-110
	175
	10



На основі вхідних даних обчислимо прибуток/збиток від реалізації обох проектів одночасно:

	Стан економіки
	Вірогідність
	Прибуток/збиток, млн. грн.

	
	
	Проекти ВС
	Проекти АС
	Проекти АВ

	Зростання
	0,2
	50
	340
	190

	Помірний розвиток
	0,6
	90
	130
	160

	Стагнація
	0,2
	185
	-100
	65



Математичне сподівання очікуваного прибутку для кожної пари проектів складає:
 (млн. грн.)
 (млн. грн.)
 (млн. грн.)

Дисперсія очікуваного прибутку для кожного проекту буде дорівнювати:
 
;

 
;

 
.

Відповідно, стандартні відхилення в обох випадках складуть:
;
.
.

За очікуваним прибутком проекти ранжуються наступним чином: . Тобто, перевагу слід надати проектам АВ, потім АС й наостанок – ВС.
В той же час, за критерієм ризику (стандартним відхиленням), перевагу слід надати проектам АВ, потім ВС й наостанок АС, оскільки .
Тобто, найкращим вибором буде одночасна реалізація проектів А та В.
Якщо об’єднати результати оцінок за даними прикладу №1 та №2, будемо мати:

[image: ]

Як бачимо, за критерієм максимізації доходності лідером є пара проектів АВ, а за критерієм мінімізації стандартного відхилення – проект С.
Остаточне рішення слід приймати на основі квадратичного коефіцієнта варіації:

;

;

.

Серед всієї множини проектів перевагу слід надати АВ, потім ВС, потім С.
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