Умова ситуаційного завдання
ТОВ «GreenEnergy Systems» планує реалізувати проєкт зі встановлення сонячних панелей на дахах громадських будівель у межах міста Запоріжжя. Мета проєкту — зменшити витрати на електроенергію та підвищити енергоефективність муніципальної інфраструктури.
У процесі підготовки проєкту виявлено такі виклики:
1. Обмежений бюджет та потреба у залученні додаткових джерел фінансування.
2. Відсутність узгодженого графіка постачання обладнання.
3. Нестача комунікації між технічною командою, міською радою та підрядниками.
4. Необхідність контролю виконання завдань у режимі реального часу з використанням цифрових інструментів управління.
Завдання до ситуації:
1. Сформулюйте мету, завдання та очікувані результати проєкту відповідно до SMART-критеріїв.
2. Розробіть структуру проєкту (WBS), визначте основні етапи та ключові результати.
3. Оберіть Agile або Waterfall, аргументуйте свій вибір.
4. [bookmark: _GoBack]Запропонуйте план управління ризиками (не менше трьох потенційних ризиків із заходами мінімізації).
5. Розробіть коротку фінансову оцінку проєкту (основні статті витрат і потенційні джерела фінансування).
6. Підготуйте висновок щодо доцільності реалізації проєкту та очікуваного ефекту для громади міста.


