
Лабораторна робота 2. Метод критичного шляху. 

1. Побудувати сітьовий графік для максимальної (tпес) тривалості усіх 

робіт. 

2. Обчислити найбільш ранні та найбільш пізні терміни завершення 

подій. 

3. Знайти критичний шлях. 

4. Обчислити резерви часу для усіх робіт. 

Варіанти завдань. 
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