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Методичні вказівки рекомендуються студентам усіх форм навчання і рівнів 

вищої освіти за напрямом підготовки «Будівництво та цивільна інженерія», 
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практичних занять є закріплення теоретичних знань з розробки інвесторської 

кошторисної документації і набуття практичних навичок визначення вартості 

будівництва на етапі проектування об`єкта, включаючи основні елементи 

методики ціноутворення. При вирішенні задач студенти самостійно визначають 

значення довідкових нормативів, законодавчо встановлених норм 
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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

Будівництво є однією з найважливіших галузей національного 

господарства, мультиплікативний вплив якої знаходить послідовне відображення 

в динаміці соціально-економічного розвитку держави. 

Механізм формування цін на будівельну продукцію базується переважно на 

використанні нормативних методів, основними складовими яких є система 

кошторисних норм, цін і розцінок. Поодинокий характер спорудження об'єктів 

будівництва обумовлює наявність дуже великої номенклатури кошторисних 

нормативів та індивідуальність процесу визначення цін на будівельні послуги, 

певну унікальність системи ціноутворення в будівельній галузі в цілому. 

Одним з найсуттєвіших елементів навчального процесу є практичні заняття. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує 

детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання  відповідно сформульованих завдань. 

У ході практичних (лабораторних) занять студентам рекомендується 

використовувати нормативну, науково-технічну літературу, закордонні джерела, 

Internet, програмне забезпечення персональних комп’ютерів. 

Кожне практичне (лабораторне) заняття включає опитування по 

теоретичному матеріалу лекційних занять, а також розв’язання та обговорення 

задач за індивідуальним варіантом. 

 Виконуються практичні або лабораторні роботи в окремому зошиті. В кінці 

кожного заняття студент звітує за виконану роботу. 

 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

ІНДИВІДУАЛЬНА РЕСУРСНО ЕЛЕМЕНТНА КОШТОРИСНА 

НОРМА НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ 

 

Ресурсна кошторисна норма на будівельні роботи призначена для 

визначення базисної кошторисної вартості будівництва підприємств, будівель та 

споруд, розроблення укрупнених нормативів кошторисної вартості та 

прейскурантів на будівництво будівель та споруд. 

Ресурсної кошторисною нормою називається кошторисний норматив, який 

установлює розмір прямих витрат в грошовому виразі на одиницю 

конструктивного елементу або виду робіт. 

Ресурсне кошторисна норма складається на підставі нормативних 

документів: 

- кошторисних норм України: 

- єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції; 

- норм і розцінок для визначення кошторисної вартості експлуатації 

будівельних машин і механізмів. 

В ресурсних кошторисних нормах враховано витрати на виконання 

комплексу робіт, передбаченого кошторисними нормами, включаючи 

вивантаження матеріалів, виробів та конструкцій на приоб'єктному складі, 

горизонтальний та вертикальний транспорт їх від приоб’єктного складу до місця 

встановлення, монтажу чи використання в діло (внутрішньо-будівельний 

транспорт). Єдині кошторисні ціни за всіма позиціями враховують всі витрати, 

пов’язані з доставкою матеріалів, виробів і конструкцій до проектного складу 

будівництва (оптові ціни, складські націнки, витрати на тару, упаковку і реквізит, 

транспортні, вантажно-розвантажувальні і заготівельно-складські витрати). 

Мета роботи: одержати практичні навики складання ресурсної елементної 

кошторисної норми. 

 Зміст: скласти ресурсну елементну кошторисну норму на заданий вид 

будівельних робіт. 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


Таблиця 1 - Початкові дані по варіантам 

Номер 

варіанту 
Будівельні роботи 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1 2 3 4 

Збирання і розбирання дерев’яної щитової опалубки 

1 

Збирання і розбирання деревометалевої 

щитової опалубки для улаштування стін і 

перегородок площею 6 м
2
 , товщина, до 80 

мм 

м
3
 110 

2 

Збирання і розбирання дерев’яної щитової 

опалубки з щитів площею понад 1,5 м 
2
для 

улаштування фундаментів загального 

призначення під колони, об'єм  конструкцій, 

до 3 м
3
 

м
3
 115 

3 

Збирання і розбирання дерев’яної щитової 

опалубки з щитів площею понад 1,8 м
2
 для 

улаштування фундаментів загального 

призначення під колони, об'єм конструкцій, 

до 4,5 м
3
 

м
3
 112 

4 

Збирання і розбирання дерев’яної щитової 

опалубки з щитів площею понад 2 м
2
 для 

улаштування фундаментів загального 

призначення під колони, об'єм конструкцій, 

до 10 м
3
 

м
3
 125 

5 

Збирання і розбирання дерев’яної щитової 

опалубки з щитів опалубки площею до 1 м
2
 

для улаштування фундаментів стрічкових, 

шириною, до 500мм 

м
3
 124 

6 

Збирання і розбирання дерев’яної щитової 

опалубки з щитів опалубки площею до 1 м
2
 

для улаштування фундаментів стрічкових, 

шириною, понад 500 до 600 мм 

м
3
 130 

7 

Збирання і розбирання дерев’яної щитової 

опалубки з щитів опалубки площею понад 1 

м
2
 до 2 м

2
 для улаштування фундаментів 

стрічкових, шириною, до 1000 мм 

м
3
 132 

8 

Збирання і розбирання дерев’яної щитової 

опалубки для улаштування колон висотою 

до 6 м, периметр, понад 2 до 3.2 м: 

м
3
 118 

 

 

 

 

 



Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

9 

Збирання і розбирання дерев’яної щитової 

опалубки для улаштування стін і 

перегородок площею понад 5 м 2 , товщина, 

до 80 мм. 

м
3
 75 

10 

Збирання і розбирання деревометалевої 

щитової опалубки для улаштування 

фундаментів стрічкових глибиною 

закладення до 1.2 м, ширина, до 0.7 м 

м
3
 86 

Встановлення арматурних сіток і каркасів 

11 

Встановлення арматурних сіток і каркасів в 

стінах за допомогою крана, діаметр 

арматури16-32 мм, маса елемента, до300 кг 

т 35 

12 

Встановлення арматурних сіток і каркасів в 

стінах за допомогою крана, діаметр 

арматури16-32 мм, маса елемента, до500 кг 

т 24 

13 

Встановлення арматурних сіток і каркасів в 

стінах за допомогою крана, діаметр 

арматури33-45 мм, маса елемента, до1000 кг 

т 16 

14 
Встановлення  арматурних сіток і каркасів в 

стінах  вручну,  маса елемента, до20 кг 
т 17 

15 

Встановлення арматурних сіток і каркасів в 

перекриттях за допомогою крана, діаметр 

арматури16-32 мм, маса елемента, до300 кг 

т 21 

16 

Встановлення арматурних сіток і каркасів в 

перекриттях за допомогою крана, діаметр 

арматури16-32 мм, маса елемента, до600 кг 

т 36 

17 

Встановлення арматурних сіток і каркасів в 

перекриттях за допомогою крана, діаметр 

арматури33-45 мм, маса елемента, до1000 кг 

т 23 

18 
Встановлення арматурних сіток і каркасів в 

перекриттях  вручну,  маса елемента, до20 кг 
т 11 

19 

Встановлення  арматури  окремими 

стрижнями із в’язанням  вузлів в плити 

покриття і перекриття з подвійною 

арматурою,  діаметр арматури, до 6 мм 

т 12,5 

Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях 

20 
Масиви, окремі фундаменти і плитні основи, 

об’єм конструкцій,  до3м
3 м

3
 160 

21 
Масиви, окремі фундаменти і плитні основи, 

об’єм конструкцій,  6м
3
 

м
3
 140 

 

 



Продовження таблиці 1 

22 Фундаменти  стрічкові шириною, 500 мм м
3
 138 

23 Фундаменти  стрічкові шириною, 800 мм м
3
 177 

24 

Плити і ребристі перекриття з одинарною 

арматурою і ребристе перекриття 

(включаючи балки і прогони) при площі між 

балками 8 м
2 

м
3
 164 

25 
Укладання бетонної суміші в конструкції 

бетононасосами 
м

3
 170 

26 
Масиви, окремі фундаменти і плитні основи, 

об’єм конструкції, 6 м
3 м

3
 127 

27 Фундаменти стрічкові шириною, до600 мм м
3
 165 

28 
Стіни і перегородки прямолінійні, товщина, 

200 мм 
м

3
 129 

29 
Стіни і перегородки прямолінійні, товщина, 

350 мм 
м

3
 160 

30 
Перекриття безбалочні при площі між осями 

колон,  15 м
2
 

м
3
 123 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Одинична розцінка складається згідно форми, наведеній у таблиці 2 

або Форма № 10 (додаток Г ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення 

вартості будівництва»). 

 

Контрольні запитання 

 

1. З яких елементів витрат складається одинична розцінка. 

2. Як визначити витрати праці. 

3. Як визначити вартість машино-змін. 

4. З яких елементів складається вартість матеріалів. 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 – Одинична розцінка 



ОДИНИЧНА РОЗЦІНКА 

 

                                                                                                                 
                                          (одиниця конструктивного елементу або виду робіт)

 

 Обґрунтування   ___________________     Вимірник_______________ 

 

Посилан

ня на 

параграф

и і 

таблиці 

нормати

вної бази 

Елементи витрат 
Одиниця 

виміру 

Кількі

сть 

Вартість, грн. 

одиниця 

Всього 

об'єму 

робіт 

1 2 3 4 5 6 

 Витрати праці роб.- 

будівельників 
чол.-год.    

Середній розряд     

Витрати праці машин чол.-год.    

     

      

 Основні матеріали:     

1.     

2.     

3.     

     

 Основні машини:     

1. маш.-

змін 
   

2. маш.-

змін 
   

3. маш.-

змін 
   

     

Всього: грн.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБОТ 

  

Мета роботи: одержати практичні навички визначення кошторисної 

вартості будівельно-монтажних робіт або ремонтно-будівельних робіт за 

допомогою програмного комплексу АКВ-5) або інших програмних комплексів. 

Зміст: визначити кошторисну вартість будівельно-монтажних (ремонтно-

будівельних) робіт житлової будівлі. 

Первинним документом є локальні кошторисні розрахунки (кошториси). 

Локальні кошторисні розрахунки складаються на основі фізичних об'ємів робіт, 

конструктивних креслень елементів будівель і споруд, прийнятих методів 

виробництва робіт і, як правило, на кожну будівлю і споруду згідно видам робіт.  

При цьому данні з окремих видів робіт групуються окремими 

конструктивними елементами будівель і  споруд.  

Порядок згрупування даних з окремими конструктивними елементами 

будівель,  споруд,  видам робіт повинен відповідати технологічній послідовності 

робіт і враховувати специфічні особливості окремих видів будівництва.  

Виходячи з цих принципів локальні кошториси діляться на: 

- «будівельні роботи»: земляні роботи; фундаменти; стіни; каркас; перекриття; 

балкони та лоджії; перегородки; сходові марші та площадки; підлоги; дах і покрівля; 

віконні заповнення і балконні двері; дверні заповнення; внутрішнє опорядження; 

зовнішнє опорядження; вбудовані меблі; інші роботи тощо;  

- «спеціальні будівельні роботи»: фундаменти під устаткування; канали і 

приямки; обмурування, футерування та ізоляція; хімічні захисні покриття тощо; 

- «внутрішні санітарно-технічні роботи»: водопровід; каналізація; опалення;  

- вентиляція та кондиціонування повітря тощо;  «монтаж устаткування»: монтаж 

технологічного устаткування; технологічні трубопроводи; металеві конструкції, що 

пов'язані зі встановленням устаткування тощо. 



Локальні кошториси складаються в поточному рівні цін на трудові і 

матеріально-технічні ресурси по формах №1 і №1а. (додатки А, Д ДСТУ Б Д. 1.1-1-

2013) 

При складанні локальних кошторисів застосовуються:  

-ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості 

будівництва; 

-  ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3 Настанова щодо визначення загальновиробничих і 

адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва; 

-  ДСТУ-Н Б Д. 1.1-4 Настанова щодо визначення вартості експлуатації 

будівельних машин та механізмів у вартості будівництва; 

-  ДСТУ-Н Б Д. 1.1-9 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості 

робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом 

будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні 

взаєморозрахунків за об'єми виконаних робіт; 

-  ДСТУ Б Д.2.2-1 - ДСТУ Б Д.2.2-47, ДСТУ Б Д.2.2-49 - ДСТУ Б Д.2.2-53, 

ДСТУ Б Д.2.3-1 - ДСТУ Б Д.2.3-39, ДСТУ Б Д.2.4-1 - ДСТУ Б Д.2.4-20, ДСТУ Б 

Д.2.5-1 - ДСТУ Б Д.2.5-26, ДСТУ Б Д.2.6-1 - ДСТУ Б Д.2.6-9 Ресурсні елементні 

кошторисні норми; 

-  ДСТУ-Н  Б Д.2.2-48, ДСТУ-Н  Б Д.2.3-40, ДСТУ-Н  Б Д.2.4-21, ДСТУ-Н Б 

Д.2.5-27, ДСТУ-Н Б Д.2.6-10 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних 

кошторисних норм; 

- ДСТУ Б Д.2.7-1 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних 

машин і механізмів; 

За відсутності в збірниках ресурсних елементних кошторисних норм 

відповідних норм на конструкції і роботи, які передбачені в проектній 

документації, проектна організація, що складає інвесторську кошторисну 

документацію, розробляє індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми, за 

формою, наведеною у додатку Г ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013, які затверджуються у 

складі проектної документації на стадії Π та стадії РП. 



Таблиця 3 - Варіанти завдань для локального кошторису на будівельно-монтажні роботи. 

№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Розроблення ґрунту у відвал 

екскаваторами "драглайн" або "зворотна 

лопата" з ковшем мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, 

група грунтiв  

1000м3 0,944 0,8 0,7 0,65 1,25 1,13 1,26 1,03 1,28 0,86 

2 

Розроблення ґрунту з навантаженням на 

автомобiлi-самоскиди екскаваторами 

однокошовими дизельними на 

гусеничному ходу з ковшем мiсткiстю 0,65 

[0,5-1] м3, група грунтiв 2 

1000м3 1,07 0,98 0,76 0,97 1,06 1,11 1,15 1,25 1,36 0,93 

3 

Засипка траншей i котлованів 

бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] 

з переміщенням ґрунту до 5 м, група 

грунтiв  

1000м3 0,944 0,8 0,7 0,65 1,25 1,13 1,26 1,03 1,28 0,86 

4 Ущільнення ґрунту пневматичними 

трамбівками, група грунтiв 1, 2  
100м3 9,44 8 7 6,5 12,5 11,3 12,6 10,3 12,8 8,6 

5 Улаштування монолітних фундаментів 100м3 1,23 0,95 1,36 1,22 1,37 1,42 1,53 1,64 1,39 1,25 

6 
Встановлення арматурних сіток і каркасів 

за допомогою крана, діаметр арматури16-

32 мм, маса елемента, кг до 300 

т 65,3 58 54 63 60 72 64 62 71 63,2 

7 

Гiдроiзоляцiя стін, фундаментів бічна 

обмазувальна бітумна в 2 шари по 

вирівняній поверхні бутового мурування, 

цеглі, бетону 

100м2 1,68 1,63 1,74 1,58 1,56 1,45 1,36 1,55 1,84 1,62 

8 

Збирання і розбирання металевої щитової 

опалубки площею щитів до 1 м2 для 

улаштування фундаментів стрічкових 

глибиною закладання до 1,2 м, ширина, м 

до 0,7  

100м3 35,77 32,5 32,4 33,6 30,54 28,63 36,2 34,23 36,2 36,48 

 



Продовження таблиці 3 

№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 

Встановлення арматурних сіток і 

каркасів в стінах за допомогою крана, 

діаметр арматури16-32 мм, маса 

елемента, кг до 300 

т 96 76 77 82 86 92 94 74 66 68 

10 

Укладання бетонної суміші в конструкції 

бетононасосами. Масиви, окремі 

фундаменти і плитні основи, об'єм 

конструкції, м3 до 10  

100м3 35,77 32,5 32,4 33,6 30,54 28,63 36,2 34,23 36,2 36,48 

11 
Збирання і розбирання деревометалевої 

щитової опалубки для улаштування 

монолітних конструкцій 

100м3 10,8 12,3 11,65 10,65 10,4 11,8 12,6 11,54 10,54 12,08 

12 

Встановлення арматурних сіток і 

каркасів в стінах за допомогою крана, 

діаметр арматури 16-32 мм, маса 

елемента, кг понад 300 до 600  

т 62,3 60,3 58 61,3 59,3 65,3 62,54 62,8 58,3 57,36 

13 Укладання бетонної суміші в конструкції 

кранами в баддях.  
100м3 10,8 12,3 11,65 10,65 10,4 11,8 12,6 11,54 10,54 12,08 

14 Установлення сходових маршів масою до 

1 т  
шт 4 6 4 6 8 4 6 8 4 6 

15 Установлення сходових площадок масою 

до 2 т 
шт 4 6 4 6 8 4 6 8 4 6 

16 Мурування зовнiшнiх простих стiн з 

цегли керамічної  
м3 486,8 475,6 472,3 465,2 462,3 402,3 432,3 462,5 435,9 478,9 

17 Мурування внутрiшнiх стін з цегли 

керамiчної  
м3 532,2 512,3 521,3 522,4 530,4 432,8 562,3 551,2 553,9 547,2 

18 
Теплоiзоляцiя стін iз гiпсових плит iз 

заповненням пустот базальтовим 

волокном ROCKWOOL шаром 50 мм  

100м2 44,5 50,3 46,2 47,8 42,6 44,8 46,7 50,7 51,4 52,3 

 



Продовження таблиці 3 

№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 

Заповнення дверних прорiзiв готовими 

імпортними дверними блоками площею 

до 3 м2 з металопластику "RENAU" 

[виробництво Германія] або 

"CONCORDE INTERNATIONAL" 

[виробництво США] у кам'яних стінах 

100м2 5,4 5,2 5,1 5,36 4,98 4,85 4,79 4,9 4,86 5,23 

20 

Заповнення віконних прорiзiв готовими 

одинарними блоками площею до 3 м2 з 

металопластику [виробництва 

Германія,США] в кам'яних стінах  

100м2 5,5 4,9 4,86 5,23 5,87 5,78 5,63 5,74 5,9 4,87 

21 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм  
100м2 72,7 70,2 71,4 71,5 71,6 72,6 70,85 72,45 70,89 73,2 

22 Улаштування пароiзоляцiї 

обклеювальної в один шар  
100м2 14,5 14,3 14,6 14,8 14,7 14,54 14,7 14,9 14,54 14,78 

23 
Утеплення покриттів плитами з 

пінопласту полістирольного на бiтумнiй 

мастицi в один шар     

100м2 14,5 14,3 14,6 14,8 14,7 14,54 14,7 14,9 14,54 14,78 

24 Улаштування покрівель двосхилих iз 

металочерепицi "Монтерей" 
100м2 14,5 14,3 14,6 14,8 14,7 14,54 14,7 14,9 14,54 14,78 

25 

Суцільне вирівнювання бетонних 

поверхонь стін   [одношарове 

штукатурення] цементної вапняним 

розчином  

100м2 81 79,3 78,5 82,6 81,54 80,98 77,54 81,2 83,4 82,4 

26 

Суцільне вирівнювання бетонних 

поверхонь  стель  [одношарове 

штукатурення] цементної вапняним 

розчином 

100м2 62 63,1 62,54 63,4 62,7 64,2 62,9 62,8 79,8 78,4 

 

 



Продовження таблиці 3 

№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 

Розроблення ґрунту у відвал 

екскаваторами "драглайн" або "зворотна 

лопата" з ковшем мiсткiстю 0,65 [0,5-1] 

м3, група грунтiв  

1000м3 0,744 0,665 0,72 0,712 0,698 0,68 0,69 0,72 0,73 0,72 

2 

Розроблення ґрунту з навантаженням на 

автомобiлi-самоскиди екскаваторами 

однокошовими дизельними на 

гусеничному ходу з ковшем мiсткiстю 

0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 2 

1000м3 2,07 1,98 1,87 2,15 2,12 1,87 1,75 2,08 2,21 2,09 

3 

Засипка траншей i котлованів 

бульдозерами потужністю 59 кВт [80 

к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група 

грунтiв  

1000м3 0,744 0,665 0,72 0,712 0,698 0,68 0,69 0,72 0,73 0,72 

4 Ущільнення ґрунту пневматичними 

трамбівками, група грунтiв 1, 2  
100м3 7,44 6,65 7,2 7,12 6,98 6,8 6,9 7,2 7,3 7,2 

5 Улаштування монолітних фундаментів 100м3 2,23 1,98 2,12 1,87 1,75 2,08 2,21 2,09 1,87 2,15 

6 
Встановлення арматурних сіток і 

каркасів за допомогою крана, діаметр 

арматури14 мм, маса елемента, кг до 300 

т 75,3 74,2 73,65 74,5 78,3 75,6 74,12 73,8 70,98 71,8 

7 

Гiдроiзоляцiя стін, фундаментів бічна 

обмазувальна бітумна в 2 шари по 

вирівняній поверхні бутового мурування, 

цеглі, бетону 

100м2 2,68 2,36 2,78 2,65 2,45 2,87 2,6 2,74 2,64 3,05 

8 

Збирання і розбирання металевої щитової 

опалубки площею щитів до 1 м2 для 

улаштування фундаментів стрічкових 

глибиною закладання до 1,2 м, ширина, м 

до 0,7  

100м3 45,77 55,02 50,6 46,3 46,4 47,5 47,32 47,89 48,2 48,6 

 



Продовження таблиці 3 

№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

9 

Встановлення арматурних сіток і 

каркасів в стінах за допомогою крана, 

діаметр арматури16-32 мм, маса 

елемента, кг до 300 

т 93 88 85 84 82 83 79 78 90,2 92,3 

10 

Укладання бетонної суміші в конструкції 

бетононасосами. Масиви, окремі 

фундаменти і плитні основи, об'єм 

конструкції, м3 до 10  

100м3 45,77 55,02 50,6 46,3 46,4 47,5 47,32 47,89 48,2 48,6 

11 
Збирання і розбирання деревометалевої 

щитової опалубки для улаштування 

монолітних конструкцій 

100м3 11,8 12,1 11,6 10,89 11,54 11,65 11,42 12,05 12,2 11,87 

12 

Встановлення арматурних сіток і 

каркасів в стінах за допомогою крана, 

діаметр арматури 16-32 мм, маса 

елемента, кг понад 300 до 600  

т 65,3 62,3 60,25 64,3 62,1 63,9 64,2 66,2 65,3 64,5 

13 Укладання бетонної суміші в конструкції 

кранами в баддях.  
100м3 11,8 12,1 11,6 10,89 11,54 11,65 11,42 12,05 12,2 11,87 

14 Установлення сходових маршів масою до 

1 т  
шт 4 4 6 6 4 6 4 8 6 4 

15 Установлення сходових площадок масою 

до 2 т 
шт 4 4 6 6 4 6 4 8 6 4 

16 Мурування зовнiшнiх простих стiн з 

цегли керамічної  
м3 456,8 412,3 432,5 415,6 456,2 436,9 456,8 421,6 462,1 473,2 

17 Мурування внутрiшнiх стін з цегли 

керамiчної  
м3 502,2 499,2 501,6 487,3 462,1 473,2 512,3 514,7 509,8 507,3 

18 
Теплоiзоляцiя стін iз гiпсових плит iз 

заповненням пустот базальтовим 

волокном ROCKWOOL шаром 50 мм  

100м2 46,5 47,2 46,3 48,2 49,7 50,2 51,6 48,4 43,8 50,4 

 



Продовження таблиці 3 

№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

19 

Заповнення дверних прорiзiв готовими 

імпортними дверними блоками площею 

до 3 м2 з металопластику "RENAU" 

[виробництво Германія] або 

"CONCORDE INTERNATIONAL" 

[виробництво США] у кам'яних стінах 

100м2 6,4 6,3 6,25 6,47 6,8 6,78 6,25 6,12 6,7 6,85 

20 

Заповнення віконних прорiзiв готовими 

одинарними блоками площею до 3 м2 з 

металопластику [виробництва 

Германія,США] в кам'яних стінах  

100м2 7,5 7,21 8,23 7,2 7,21 7,56 7,28 7,19 7,69 7,23 

21 Улаштування стяжок цементних 

товщиною 20 мм  
100м2 73,7 69,5 68,9 70,23 72,56 74,3 77,2 78,3 74,5 76,2 

22 Улаштування пароiзоляцiї 

обклеювальної в один шар  
100м2 15,33 16,54 15,25 15,47 15,98 15,54 15,24 16,12 16,32 15,45 

23 
Утеплення покриттів плитами з 

пінопласту полістирольного на бiтумнiй 

мастиці в один шар     

100м2 15,33 16,54 15,25 15,47 15,98 15,54 15,24 16,12 16,32 15,45 

24 Улаштування покрівель двосхилих iз 

металочерепицi "Монтерей" 
100м2 15,33 16,54 15,25 15,47 15,98 15,54 15,24 16,12 16,32 15,45 

25 

Суцільне вирівнювання бетонних 

поверхонь стін   [одношарове 

штукатурення] цементної вапняним 

розчином  

100м2 83 80,2 81,32 81,54 82,3 82,4 79,84 80,9 81,5 82,8 

26 

Суцільне вирівнювання бетонних 

поверхонь  стель  [одношарове 

штукатурення] цементної вапняним 

розчином 

100м2 72 71,36 72,8 70,54 72,6 72,5 73,09 71,54 73,6 74,9 

 

 



Таблиця 4 - Варіанти завдань для локального кошторису на ремонтно-будівельні роботи 

№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ремонт водопроводу діаметром труб 

понад 32 до 63 мм 
м 24 30 25 21 20 22 25 24 27 32 

2 Розбирання трубопроводів з труб 

чавунних каналiзацiйних діаметром до 50 
м 7,5 8 9 10 11 12 13 14 15 12 

3 
Розбирання трубопроводів з труб 

чавунних каналiзацiйних діаметром 

понад 

м 6,5 7 8 9 10 7 6 5 11 10 

4 Прокладання трубопроводів каналiзацiї 

з поліетиленових труб діаметром 50 мм 
м 7,5 8 9 10 11 12 13 14 15 12 

5 

Прокладання трубопроводів 

водопостачання з труб поліетиленових 

[поліпропіленових] напірних діаметром 

20 мм 

м 1,2 2 1,8 1,7 2,3 1,5 1,4 1,3 1,7 1,9 

6 
Прокладання трубопроводів каналiзацiї 

з поліетиленових труб діаметром 100 

мм 

м 6,5 7 8 9 10 7 6 5 11 10 

7 Розбирання облицювання стін з 

керамічних глазурованих плиток 
м

2
 95 102 88 85 112 113 114 98 96 97 

8 

Облицювання поверхонь рядовими 

керамічними глазурованими плитками 

без карнизних, плінтусних i кутових 

елементів без установлення плиток 

туалетного гарнітуру по цеглі та бетону 

м
2
 95 102 88 85 112 113 114 98 96 97 

9 
Улаштування цементної стяжки 

товщиною 20 мм по бетонній основі 

площею до 20 м
2
 

м
2
 18 20 19 15 18,7 17,5 16,2 17,6 19,3 19,2 

 

 

 



Продовження таблиці 4 

№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 
Улаштування першого шару 

обклеювальної гiдроiзоляцiї рулонними 

матеріалами на мастиці 

м
2
 20 19,3 17,5 16,8 19,6 19,4 21,6 21,4 20,8 22,3 

11 Улаштування першого шару 

обмазувальної гiдроiзоляцiї 
м

2
 22 21,8 21,4 20,8 22,3 17,6 16,4 18,3 17,2 16,7 

12 Розбирання покриттів підлог з 

керамічних плиток 
м

2
 16 17,6 18,0 17,5 18,2 19,3 17,4 18,5 17,6 19,4 

13 
Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м
2
 до 7 шт 

м
2
 16 17,6 18,0 17,5 18,2 19,3 17,4 18,5 17,6 19,4 

14 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками шт 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 

15 Установлення унiтазiв з 

високорозташованим бачком. 
шт 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 

16 Демонтаж раковин [умивальників] шт 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 

17 Установлення умивальників одиночних з 

підведенням холодної води 
шт 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 

18 Заміна кранів водорозбірних шт 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 

19 
Суцільне вирівнювання бетонних 

поверхонь стель [одношарове 

штукатурення], товщина шару 5 мм 

м
2
 20 21,5 21,3 21,4 19,8 18,3 17,9 18,2 19,7 21,3 

20 
Вапняне фарбування раніше 

пофарбованих поверхонь усередині 

будівлі. 

м
2
 20 21,5 21,3 21,4 19,8 18,3 17,9 18,2 19,7 21,3 

 

 

 



Продовження таблиці 4 

№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Ремонт водопроводу діаметром труб 

понад 32 до 63 мм 
м 26 21,6 21,4 20,8 24,3 22,6 23,8 24,7 28,3 25,7 

2 Розбирання трубопроводів з труб 

чавунних каналiзацiйних діаметром до 50 
м 7,8 8,2 6,3 7,2 7,1 7,5 8,2 8,6 8,1 8,3 

3 
Розбирання трубопроводів з труб 

чавунних каналiзацiйних діаметром 

понад 

м 7,5 7,4 8,2 6,4 7,6 7,9 6,7 6,8 6,9 8,4 

4 Прокладання трубопроводів каналiзацiї 

з поліетиленових труб діаметром 50 мм 
м 7,8 8,2 6,3 7,2 7,1 7,5 8,2 8,6 8,1 8,3 

5 

Прокладання трубопроводів 

водопостачання з труб поліетиленових 

[поліпропіленових] напірних діаметром 

20 мм 

м 2,2 3,4 2,4 1,3 1,4 1,6 2,8 2,6 2,7 2,9 

6 
Прокладання трубопроводів каналiзацiї 

з поліетиленових труб діаметром 

100 мм 

м 7,5 7,4 8,2 6,4 7,6 7,9 6,7 6,8 6,9 8,4 

7 Розбирання облицювання стін з 

керамічних глазурованих плиток 
м

2
 105 98 96 97 112 13 108 109 104 103 

8 

Облицювання поверхонь рядовими 

керамічними глазурованими плитками 

без карнизних, плінтусних i кутових 

елементів без установлення плиток 

туалетного гарнітуру по цеглі та бетону 

м
2
 105 98 96 97 112 13 108 109 104 103 

9 
Улаштування цементної стяжки 

товщиною 20 мм по бетонній основі 

площею до 20 м
2
 

м
2
 21 20,4 22,6 20,3 21,8 22,4 21,8 19,6 18,7 19,36 

 

 

 



Продовження таблиці 4 

№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 
Улаштування першого шару 

обклеювальної гiдроiзоляцiї рулонними 

матеріалами на мастиці 

м
2
 22 20,3 19,6 48,5 19,7 19,2 18,2 17,6 17,5 18,3 

11 Улаштування першого шару 

обмазувальної гiдроiзоляцiї 
м

2
 24 21,3 20,8 22,7 21,4 19,3 22,4 22,5 22,6 19,7 

12 Розбирання покриттів підлог з 

керамічних плиток 
м

2
 18 19,3 18,9 18,7 19,2 19,5 18,4 19,3 18,8 19,4 

13 
Улаштування покриттів з керамічних 

плиток на розчині із сухої клеючої 

суміші, кількість плиток в 1 м
2
 до 7 шт 

м
2
 18 19,3 18,9 18,7 19,2 19,5 18,4 19,3 18,8 19,4 

14 Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками шт 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 

15 Установлення унiтазiв з 

високорозташованим бачком. 
шт 2 2 4 4 4 2 2 4 2 2 

16 Демонтаж раковин [умивальників] шт 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 

17 Установлення умивальників одиночних з 

підведенням холодної води 
шт 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 

18 Заміна кранів водорозбірних шт 6 4 2 2 4 4 2 4 2 4 

19 
Суцільне вирівнювання бетонних 

поверхонь стель [одношарове 

штукатурення], товщина шару 5 мм 

м
2
 22 21,3 20,4 22,5 22,9 23,4 22,6 21,7 23,1 23,6 

20 
Вапняне фарбування раніше 

пофарбованих поверхонь усередині 

будівлі. 

м
2
 22 21,3 20,4 22,5 22,9 23,4 22,6 21,7 23,1 23,6 

 

 



Форма №1 

________________________________ 
(найменування  об’єкту будівництва) 

 

Локальний кошторис № 

на_________________________________________________________________________ 
(найменування робіт та  витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкту  

інженерно-транспортної індустрії) 

 

Основа:                                                                     Кошторисна вартість___________ тис.грн. 

креслення (специфікації) № ____                          Кошторисна трудомісткість _____ тис.люд.-год. 

                                  Кошторисна заробітна платня _____ тис.грн. 

                                  Середній розряд робіт __________ розряд 

 

Складена в поточних цінах за станом на «___» ___________ 20__ р. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Шифр і 

номер 

позиції 

нормати

ву 

 

 

 

Найменува

ння робіт і 

витрат, 

одиниця 

виміру 

 

 

 

Кільк

ість 

Вартість одиниці, 

грн. 
Загальна вартість, грн. 

Витрати 

труда 

робітників 

люд..-год, 

не зайнятих 

обслуговуван

ням машин 

Всього 
експлуата

ції машин 

Всьог

о 

заробітн

ої платні 

експлуата

ції машин 

тих, що 

обслуговують 

машини 

заробітної 

платні 

зокрема 

заробітної 

платні 

В тому 

числі 

заробітної 

платні 

на 

одини

цю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

      Разом прямі витрати  

             зокрема: 

             вартість матеріалів, виробів і конструкцій 

             всього заробітна платня 

      Загальновиробничі витрати 

             трудомісткість в загальновиробничих витратах 

             заробітна платня в загальновиробничих витратах 

      Всього по кошторису 

      Кошторисна трудомісткість 

      Кошторисна заробітна платні 

 

Склав _________________________________________________________________ 
         [посада,  підпис  ( ініціали,  прізвище)]  

Перевірив _________________________________________________________________ 
        [посада ,  підпис ( ініціали,  прізвище)]  

 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 

 

Мета роботи: отримання практичних навиків по розрахунку 

загальновиробничих витрат до локальних кошторисів. 

Зміст: розрахувати загальновиробничі витрати на будівлю або споруду. 

Початкові данні 

1. Локальний кошторис на будівельні роботи або ремонтно-будівельні 

(практичне заняття №2). 

2. Національний стандарт України ДСТУ Б Д. Д.1.1-1-2013 “Правила 

визначення кошторисної вартості будівництва” 

3. Національні стандарти України ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо 

визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості 

будівництва»  

Загальновиробничі витрати (ЗВВ) – це витрати будівельної організації, до 

яких відносяться: витрати пов’язані з управлінням та обслуговуванням 

будівельного виробництва; витрати на організацію робіт на будівельних 

майданчика і вдосконалення технології; витрати на здійснення заходів з охорони 

труда на будівельних майданчиках; інші загальновиробничі витрати. 

Витрати на керування й обслуговування будівельного виробництва 

1. Витрати на основну, додаткову заробітну плату, будь-які інші грошові 

виплати працівників апарата керування відособлених виробничих структурних 

підрозділів будівельної організації (керівників, фахівців, службовців), лінійного 

персоналу (начальників ділянок, виконавців робіт, майстрів, механіків ділянок 

тощо), крім тих, які включені до складу виробничих бригад, обчислену по 

посадових окладах, тарифним ставкам відповідно до форм і системами оплати 

праці, установленими будівельною організацією. 

2. Витрати на службові відрядження персоналу, зазначеного в пункті 1 

даного розділу, у межах норм, передбачених законодавством. 

3. Амортизація основних коштів, призначених для обслуговування 



апарата керування відособлених структурних підрозділів і лінійного персоналу. 

4. Амортизація нематеріальних активів, призначених для 

обслуговування апарата керування відособлених структурних підрозділів і 

лінійного персоналу. 

5. Витрати на утримання, експлуатацію й ремонт, страхування, 

операційну оренду основних коштів, інших необоротних активів 

загальновиробничого призначення. 

6. Витрати на опалення, висвітлення, водопостачання, водовідведення 

та інший склад виробничих приміщень. 

7. Витрати на дотримання правил охорони праці, протипожежної й 

сторожової охорони, санітарно-гігієнічних і інших спеціальних вимог, 

передбачених правилами виробництва будівельно-монтажних робіт або 

законодавством. 

8. Витрати на аварійно-рятувальне обслуговування об'єктів підземного 

будівництва й об'єктів спеціального призначення при наявності відповідних 

договорів. 

 9. Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, 

включаючи апарат керування відособлених структурних підрозділів, лінійний 

персонал (начальників ділянок, виконавців робіт, майстрів, механіків ділянок і 

т.п.) будівельної організації. 

10 Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків і інших 

кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування, і витрати 

на поштово-телеграфні послуги, пов'язані з обслуговуванням будівельного 

виробництва. 

11. Витрати за користування обчислювальною, машинописною, множною 

й іншою оргтехнікою персоналом, зазначеним у пункті 1 даного розділу. 

12. Оплата послуг, сторонніми організаціями, якщо в будівельній 

організації не передбачені відповідні функціональні служби, включаючи витрати 

на друковані, множні, копіювальні, обчислювальні та інші роботи. 



13.Відрахування по встановленим законодавством нормам на соціальні 

заходи, від витрат на оплату праці працівників, зазначених у даному розділі. 

Інші загальновиробничі витрати 

1. Платежі по страхуванню майна, ризиків, громадянської 

відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на 

виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з 

підвищеною небезпекою для життя й здоров'я, передбачених законодавством. 

2. Витрати на охорону навколишнього середовища, зокрема: платежі за 

викиди й скидання забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище 

й інші види шкідливого впливу в межах лімітів; оплата послуг сторонніх 

організацій по очищенню стічних вод, розміщенню відходів виробництва й т.п. 

3. Відрахування на спорудження й розбирання титульних тимчасових 

будинків і споруджень від їхньої кошторисної вартості у випадку, якщо кошти 

на зазначені цілі передбачені інвесторським кошторисом. 

4. Витрати на перевезення працівників будівельної організації до місця 

роботи й у зворотному напрямку. 

5. Передбачені законодавством додаткові витрати, пов'язані з 

виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на 

перевезення працівників від місцезнаходження будівельної організації або пункту 

збору до місця роботи й у зворотному напрямку й від місця проживання у 

вахтовому селищі до місця роботи й у зворотному напрямку, а також витрати на 

експлуатацію й зміст вахтового селища, некомпенсовані платою працівників за 

користування житлом і комунальні послуги; оплата працівникам за дні 

відпочинку (відгули), наданих у зв'язку з роботою у понаднормовий час при 

організації робіт вахтовим методом, у випадку підсумкового обліку робочого 

часу й в інших випадках, установлених законодавством. 

Податки, збори й інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством, що 

включають у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт. 



         Таблиця 5 - Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на загально-будівельні роботи  
 

Номер 

пози- 

цiї л.к. 

 Шифр і 

номер 

позиції 

нормативу 

  Кількість  Норматив- 

но-розра- 

хункова 

кошторис - 

на трудо 

місткість 

робіт, що 

передба- 

чені в пря- 

мих вит- 

ратах (ро- 

бітників-бу- 

дівельників 

та робітни- 

ків, що об- 

слуговують 

машини)  

Усереднені 

коефіцієнти 

переходу 

від норма- 

тивно-роз- 

рахункової 

кошторис- 

ної трудо- 

місткості 

робіт, що 

передба- 

чені в 

прямих 

витратах,  

до трудо- 

витрат пра- 

цівників, 

заробітна 

плата яких 

врахову- 

ється в 

загально- 

виробни- 

чих  

витратах 

Трудоміст- 

кість в за- 

гальнови- 

робничих 

витратах  

Усередне- 

на вартість 

людино - 

години пра- 

цівників,  

заробітна 

плата яких 

врахову- 

ється в 

загально- 

виробни- 

чих  

витратах 

I блок. 

Заробітна 

плата в  

загально- 

виробничих 

витратах 

 Заробітна 

плата в 

прямих 

витратах 

II блок. 

Єдиний 

внесок на 

загально- 

обов'язко- 

ве держав- 

не соціаль- 

не страху- 

вання, 

 Усереднені 

 показники 

для визна- 

чення кош- 

тів на пок- 

риття реш- 

ти статей 

загально- 

виробничих 

витрат 

III блок. 

Кошти на 

покриття 

решти 

статей 

загально- 

виробничих 

витрат 

Всього  

 загально- 

виробни- 

чих витрат 

      люд-год   люд-год 

гр.4хгр.5 

грн. грн. 

гр.6хгр.7 

грн. грн. 

гр.8х 

0,3852+ 

гр.9х 

0,3852* 

грн./ 

люд-год 

грн. 

гр.4хгр.11 

грн. 

гр.8+гр.10+ 

гр.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                     

Разом:           
           

 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

СКЛАДАННЯ ЛОКАЛЬНИХ КОШТОРИСНИХ РОЗРАХУНКІВ НА 

ВНУТРІШНІ-ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ТА ВНУТРІШНІ САНІТАРНО-

ТЕХНІЧНІ РОБОТИ. 

 

Мета роботи: отримання практичних навиків по складанню локальних 

кошторисних розрахунків на внутрішні-електромонтажні та внутрішні санітарно-

технічні роботи. 

Зміст: скласти локальні кошторисні розрахунки на будівлю або споруду 

згідно вихідних данних. 

Початкові дані: 

1. Перелік спеціальних видів робіт. 

2. Об'єм будівлі. 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

Кошторисна вартість спеціальних робіт розраховується в такій 

послідовності: 

1. Складається перелік всіх спеціальних робіт (сантехнічних і 

електромонтажних). 

2. Визначається вартість одиниці кожного виду спеціальних робіт. 

3. Визначається сума прямих витрат. 

4. Розраховується сума загальновиробничих витрат (визначається 

відсоток від суми прямих витрат). 

5. Визначається собівартість спеціальних будівельно-монтажних робіт 

(сума прямих витрат і загальновиробничих витрат). 



Таблиця 6 - Варіанти завдань для локального кошторису на санітарно-технічні роботи 

 
№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Врізування в дiючi внутрiшнi мережі 

трубопроводів опалення i одно - 

постачання діаметром 25 мм 

шт 2 4 6 2 4 6 6 4 2 2 

2 
Врізування в дiючi внутрiшнi мережі 

трубопроводів каналiзацiї діаметром 50 

мм 

шт 2 2 6 4 4 6 6 4 2 2 

3 
Прокладання трубопроводів каналiзацiї з 

поліетиленових труб низького тиску 

діаметром 50 мм 

м 15 10 11 13 16 14 12 11 10 13 

4 

Прокладання трубопроводів 

водопостачання з напірних 

поліетиленових труб високого тиску 

зовнiшнiм діаметром 32 мм зі з'єднанням 

контактним зварюванням 

м 22 23 24 20 21 18 19 25 26 27 

5 

Установлення вентилів, засувок, затворів, 

клапанів зворотних, кранів прохідних на 

трубопроводах iз стальних труб 

діаметром до 25 мм 

шт 4 6 8 4 8 6 4 2 5 6 

6 Установлення кранів пожежних 

діаметром 50 мм 
шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Решту робіт студент може задати самостійно. 

 

 

 

 

 

 



Продовження таблиці 6 

 
№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
Врізування в дiючi внутрiшнi мережі 

трубопроводів опалення i одно - 

постачання діаметром 25 мм 

шт 3 4 2 6 2 4 3 6 4 3 

2 
Врізування в дiючi внутрiшнi мережі 

трубопроводів каналiзацiї діаметром 50 

мм 

шт 4 2 3 4 2 4 3 6 4 3 

3 
Прокладання трубопроводів каналiзацiї з 

поліетиленових труб низького тиску 

діаметром 50 мм 

м 19 18 17 16 20 15 21 27 22 23 

4 

Прокладання трубопроводів 

водопостачання з напірних 

поліетиленових труб високого тиску 

зовнiшнiм діаметром 32 мм зі з'єднанням 

контактним зварюванням 

м 30 32 34 36 28 29 24 25 29 27 

5 

Установлення вентилів, засувок, затворів, 

клапанів зворотних, кранів прохідних на 

трубопроводах iз стальних труб 

діаметром до 25 мм 

шт 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 Установлення кранів пожежних 

діаметром 50 мм 
шт 2 1 2 1 2 1 2 2 2  

 

Решту робіт студент може задати самостійно. 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 7 – Варіанти завдань для локального кошторису на електромонтажні роботи 

 
№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Прокладання проводу при схованій 

проводці 
м 35 32 30 31 28 29 34 27 22 25 

2 
Установлення вимикачів заглибленого 

типу при схованій проводці 

двоклавiшних  

шт 10 8 15 16 12 13 14 17 12 11 

3 

Монтаж підвішування для ламп 

розжарювання з підвішуванням на гаках 

для приміщень з нормальними умовами 

середовища  

шт 6 8 10 4 8 10 8 6 4 6 

 

 
№  

п/п 
Найменування робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Прокладання проводу при схованій 

проводці 
м 45 41 38 44 37 42 28 36 37 27 

2 
Установлення вимикачів заглибленого 

типу при схованій проводці 

двоклавiшних  

шт 10 12 8 14 12 8 6 10 12 8 

3 

Монтаж свiтильникiв для ламп 

розжарювання з пiдвiшуванням на гаках 

для приміщень з нормальними умовами 

середовища  

шт 8 6 4 10 8 6 8 10 8 6 

 

Решту робіт студент може задати самостійно. 

 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

СКЛАДАННЯ ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ 

 

Мета роботи: отримання практичних навиків визначення кошторисної 

вартість будівництва будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, 

лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури у цілому і об'єднує у 

своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів і локальних кошторисних 

розрахунків 

Зміст: скласти об'єктний кошторис на будівлю або споруду згідно завдання. 

Початкові дані 

1. кошторис на загальнобудівельні роботи. 

2. кошторис на внутрішні санітарно-технічні роботи. 

3. кошторис на внутрішні електромонтажні роботи. 

4. об'єм будівлі. 

Об'єктні кошторисні розрахунки складаються в поточному рівні цін на 

трудові та матеріально-технічні ресурси за формами об'єктних і локальних 

кошторисів на підставі архітектурно-будівельних і технологічних рішень на 

стадіях ЕП, ТЕО, ТЕР, а також у тих випадках, коли на стадії Π об'єми деяких 

робіт ще остаточно не визначилися і підлягають уточненню при розробленні 

стадії Р. 

При складанні кошторисних розрахунків на будинок, будівлю, споруду 

будь-якого призначення, лінійний об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури, 

що проектується, за даними вартісних показників об'єктів-аналогів враховуються 

розбіжності у технологічних, конструктивних, об'ємно-планувальних, інших 

проектних рішеннях тощо шляхом приведення характеристик об'єкта-аналога до 

характеристик об'єкта, що проектується. 

Вибір одиниці виміру при складанні кошторисних розрахунків за даними 

кошторисів до робочих креслень аналогічних об'єктів провадиться залежно від 

типу будівлі (споруди) або виду конструктивного елементу (виду робіт). Одиниця 



виміру, на яку наводиться вартість по об'єкту-аналогу, повинна най достовірніше 

відбивати конструктивні і об'ємно-планувальні особливості об'єкта. 

У об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів показуються 

кошторисна трудомісткість і кошторисна заробітна платня. 

Якщо вартість об'єкту може бути визначена згідно одному локальному 

кошторису, то об'єктний кошторис не складається. В цьому випадку роль 

об'єктного кошторису виконує локальний кошторис. 

При збігу понять «об'єкту» і «будівництва» в зведений кошторисний розрахунок 

вартості будівництва включаються також дані з таких локальних кошторисів. 

У об'єктному кошторисі по рядам і у підсумку наводяться показники 

одиничної вартості на 1 м
3
 об'єму, 1 м

2
 площі будівель і споруд, 1 пог.м 

протяжності мереж і т.п. 

За підсумком об'єктного кошторису додатково показуються зворотні суми, 

які є підсумком зворотних сум, визначених у всіх локальних кошторисах, що 

відносяться до цього об'єкту. 

Об'єктні кошториси складаються на будівництво кожної окремої будівлі і споруди і 

визначають загальний розмір всіх витрат, пов'язаних із зведенням даного об'єкту.  

Об'єктні кошториси складаються на основі локальних кошторисних розрахунків. 

Об'єктні кошториси враховують вартість всіх видів будівельних і монтажних робіт, 

витрати на устаткування, придбання і інвентар.  

Об'єктний кошторис складається на підставі кошторису на 

загальнобудівельні роботи (локальний кошторис № 1), кошторисів на спеціальні 

роботи субпідрядних організацій (локальні кошториси 2 і 3 ), а також кошторису 

на придбання і монтаж виробничо-технологічного устаткування на будівництво.  

Вона визначає повну кошторисну вартість будівництва об'єкту, його ціну. 

Тому в об'єктному кошторисі відбиваються всі витрати, пов'язані з будівництвом 

об'єкту. 

Для визначення ціни об'єкту складається об'єктний кошторис за формою 4 

(додаток Е ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013). 



Форма 4 
______________________________________ 
       (найменування об’єкту будівництва)  

 

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № _________ 
на будівництво _____________________________________________________________ 

                                   (найменування робіт та  витрат, найменування будинку, будівлі, споруди,  

                                                                лінійного об'єкту інженерно-транспортної індустрії) 

   
            Кошторисна вартість ___________ тис.грн. 

           Кошторисна трудомісткість ________ тис.чол.-год. 

         Кошторисна заробітна платня_________ тис.грн. 

Вимірник одиничної вартості ____________________________ 

 

Складаний в поточних цінах на «___»______________20___р. 

 

№ 

п/п 

Номери 

коштори

сів і 

коштори

сних 

розраху

нків 

Найменування 

робіт і витрат 

Кошторисна вартість, 

тыс.грн. 
Кошто 

рисна 

трудо 

місткість,  

тис.  

чол.-ч 

Кошто 

рисна 

заробіт 

на плата, 

тис.грн. 

Показники 

одиничної 

вартості 
будівель

них 

робіт 

устаткуван

ня, меблів і 

інвентарю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний інженер проекту ___________________________________________________ 
                                                                                [підпис (ініціали, прізвище)] 

 Начальник __________________ відділу __________________________________________________ 
                       (найменування)                                    [підпис (ініціали, прізвище)]  

Склав __________________________________________________________________________________ 

                                                                          [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

Перевірив ______________________________________________________________________________ 

                                                                          [посада, підпис (ініціали, прізвище)] 

 

Контрольні запитання 

1 Для чого складається об`єктний кошторис.  

2 Як визначити вартість внутрішніх санітарно-технічних робіт. 

3 Як визначити вартість внутрішніх електромонтажних  робіт. 

4 З яких витрат складається кошторисна вартість будівельних робіт. 

5 На підставі яких рішень та для яких стадій проектування складається 

об’єктний кошторис. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 



ЗВЕДЕННОГО КОШТОРИСНОГО РОЗРАХУНКУ  

 

Мета роботи: отримання практичних навиків складання зведеного 

кошторисного розрахунку, який визначає повну кошторисну вартість об'єкта 

будівництва або його черги, включаючи кошторисну вартість будівельних робіт, 

витрати на придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також інші витрати. 

Зміст: скласти договірну ціну та зведений кошторис на будівництво будівлі 

або споруди. 

 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, 

будівель, споруд або їх черг - це кошторисний документ, що визначає повну 

кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених Проектом або 

Робочим проектом, що включають кошторисну вартість будівельних і монтажних 

робіт, витрати на придбання устаткування, меблів і інвентарю, а також всі супутні 

витрати. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва розробляється у 

складі Проекту або Робочого проекту за формою 5 (додаток И ДСТУ Б..Д 1.1-

1:2013) і затверджується в установленому порядку. 

У зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва включаються 

окремими рядками підсумки за  всіма об'єктними кошторисними розрахунками, 

об'єктними кошторисам і кошторисним розрахункам на окремі види витрат. 

Позиції Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва повинні мати 

посилання на номер вказаних кошторисних документів. 

Кошторисна вартість кожного об'єкту, передбаченого Проектом (Робочим 

проектом), розподіляється згідно графам, що визначають вартість: «будівельних 

робіт», «монтажних робіт», «устаткування, меблів і інвентарю»; «інших витрат»; 

«загальну кошторисну вартість». 

У зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкта будівництва кошти 

розподіляються по таких главах:  

Глава 1 Підготовка території будівництва  



Глава 2 Об'єкти основного призначення  

Глава 3 Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення  

Глава 4 Об'єкти енергетичного господарства  

Глава 5 Об'єкти транспортного господарства і зв'язку  

Глава 6 Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, 

теплопостачання і газопостачання  

Глава 7 Благоустрій та озеленення території  

Глава 8 Тимчасові будівлі та споруди  

Глава 9 Кошти на інші роботи і витрати  

Глава 10 Утримання служби замовника  

Глава 11 Підготовка експлуатаційних кадрів  

Глава 12 Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд  

Після підсумку глав 1-12 враховуються: 

- кошторисний прибуток; 

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; 

- кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва; 

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними 

процесами; 

- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і 

не враховані складовими вартості будівництва. 

Крім того (за наявності), за підсумком зведеного кошторисного розрахунку 

вартості об'єкта будівництва зазначаються: 

- зворотні суми (див. п 5.8.18 ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013); 

- дані про дольову участь підприємств і організацій у будівництві об'єктів 

загального користування або загально вузлових об'єктів, що проектуються у 

складі об'єкта будівництва; 

- дані про дольову участь замовника у будівництві об'єктів загального 

користування або загальновузлових об'єктів інших об'єктів будівництва. 

У випадку відсутності об'єктів, робіт і витрат, що передбачаються 

відповідною главою, ця глава пропускається без зміни номерів наступних глав. 



До глави 1 «Підготовка території будівництва» включаються кошти на 

виконання робіт і витрати, пов'язані з підготовкою земельної ділянки, освоєнням 

території, що забудовується, та платою за використання земельної ділянки  

До глави 2 «Об'єкти основного призначення» включається кошторисна 

вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури основного призначення. 

До глави 3 «Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення» 

включається кошторисна вартість будівництва об'єктів підсобного та 

обслуговуючого призначення 

До глав 4-7 включається кошторисна вартість будівництва об'єктів, назви 

яких відповідають найменуванням глав. 

До глави 8 «Тимчасові будівлі та споруди» (графи 4 та 7) включаються кошти 

на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних 

для забезпечення виробничих потреб комплексів (будов), а також для розміщення 

та обслуговування працівників будівництва. Перелік титульних тимчасових 

будівель і споруд та правила визначення розміру коштів наведено у ДСТУ-Н Б 

Д.1.1-5. Перелік нетитульних тимчасових будівель і споруд наведено у ДСТУ-Н Б 

Д. 1.1-3.  

До глави 9 «Кошти на інші роботи і витрати» (графи 4, 6 та 7) включаються 

кошти на покриття витрат замовника і підрядних будівельних організацій, 

пов'язаних із здійсненням будівництва, а також на окремі види робіт, які 

виконуються при будівництві. Зазначені кошти визначаються в цілому по об'єкту 

будівництва. Примірний перелік цих витрат наведено в додатку К ДСТУ Б Д.1.1-

1:2013. Правила визначення розміру коштів на інші роботи і витрати наведено в 

розділі 6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  та у ДСТУ-Н БД. 1.1-5. 

До глави 10 «Утримання служби замовника» (графи 6 та 7) включаються 

кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення 

технічного нагляду) в обґрунтованому розмірі, який, як правило, складає до 2,5% 

від підсумку глав 1-9, графа 7. При цьому, якщо функції замовника здійснює 

структурний підрозділ підприємства, який утримується за рахунок основної 



діяльності, кошти на утримання служби замовника до зведеного кошторисного 

розрахунку вартості об'єкта будівництва не включаються, що обумовлюється 

вихідними даними на проектування. До цієї ж глави (до граф 6 та 7) включаються 

кошти на проведення процедури закупівлі, на формування страхового фонду 

документації та на оплату послуг, пов'язаних з виконанням будівельних робіт та 

введенням об'єктів в експлуатацію. 

Кошти на проведення процедури закупівлі, включаються в обґрунтованому 

замовником розмірі, що обумовлюється вихідними даними на проектування. 

Розмір цих коштів, як правило, складає до 0,2% від загальної кошторисної 

вартості будівництва (від підсумку за главами 1 - 9, графа 7). 

До глави 11 «Підготовка експлуатаційних кадрів», за необхідності, 

включаються (графи 6 та 7) кошти на підготовку експлуатаційних кадрів для 

підприємств, що будуються заново. 

До глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» 

включаються: 

- вартість проектно-вишукувальних робіт; 

- вартість експертизи проектної документації; 

- кошти на здійснення авторського нагляду проектними організаціями; 

- кошти на проведення робіт, пов'язаних з випробуванням паль, що 

виконуються проектними та вишукувальними організаціями. 

До зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва після 

підсумку глав 1-12 включаються: 

- кошторисний прибуток; 

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельних организаций; 

- кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва; 

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляцій ними 

процесами; 

- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і 

не враховані складовими вартості будівництва. 



У складі зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва 

наводяться (графи 4-7) такі підсумки: 

- по кожній главі (за наявності в главах розділів - по кожному розділу і по 

главах); 

- сумарні по главах 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9, 1 - 12; 

- «Разом» по главах 1 - 12 з урахуванням кошторисного прибутку, коштів на 

покриття адміністративних витрат будівельних організацій, коштів на покриття 

ризиків всіх учасників будівництва, коштів на покриття додаткових витрат, 

пов'язаних з інфляцій ними процесами; 

- «Разом»; 

- «Податок на додану вартість»; 

- «Всього по зведеному кошторисному розрахунку». 

За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта 

будівництва зазначаються: 

Зворотні суми, що враховують реалізацію: 

- матеріалів і виробів, одержуваних від розбирання тимчасових 

будівель і споруд, у розмірі 15% кошторисної вартості тимчасових будівель і 

споруд незалежно від терміну здійснення будівництва; 

- матеріалів і виробів, одержуваних від знесення будинків, будівель і 

споруд, розбирання конструкцій, у розмірі, що визначається за розрахунком; 

- матеріалів, одержуваних у порядку попутного добування. 

Зазначені зворотні суми складаються з підсумків зворотних сум, наведених 

додатково в об'єктних (локальних) кошторисах. 

 

 

 

 

 

 



Форма 5 

(назва організаці ї ,  що затвердж ує)  

 

Затверджено  

Зведений кошторисний розрахунок в сумі______________________________________ тис.грн. 

В тому числі зворотних сум __________________________________________________ тис.грн. 

 

                        (посилання на документ про твердження)  

 

« ____ » ___________ 20____ р. 

 

 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  

ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА № ___ 

 

(найменування об’єкта будівництва)  

 

Складений в поточних цінах за станом на « ___ » _____ 20___ р. 

 

№ 

п/п 

Номери 

кошторисів 

і 

кошторисн

их 

розрахункі

в 

Найменування розділів, 

об'єктів, робіт і витрат 

Кошторисна вартість, тис.грн.. 

будівельн

их робіт 

устаткування, 

меблів і 

інвентарю 

інші  

витрати,  

загальна 

кошторисна 

вартість,  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Разом по главам 1-12 
+ + + + 

 

 

 

 

Кошторисний прибуток 

(П) 
+ - - + 

  Кошти на покриття 

адміністративних витрат 

будівельно-монтажних 

організацій (АВ) 

+ - - + 

 

 

 

 

Кошти на покриття 

ризику всіх учасників 

будівництва (Р) 
- - + + 

 

 

 

 

Кошти на покриття 

додаткових витрат, 

пов'язаних з 

інфляційними процесами 

(И) 

- - + + 

  Разом (гл.1- 

12+П+АВ+Р+И) 
+ + + + 



1 2 3 4 6 7 8 

  Податки, збори, 

обов'язкові платежі, 

встановлені чинним 

законодавством і не 

враховані складовими 

вартості будівництва 

(без ПДВ) 

- - + + 

  Разом  + + + + 

  Податок на додану 

вартість 
- - + + 

 

 

 

 

Всього за зведеним 

кошторисним 

розрахунком 

+ + + + 

 

 

 

 

Зворотні суми 
- - - + 

 

 

Керівник проектній організації  

                                                                                 __________________________________________ 
                         [підпис ( ініціали,  пр ізвище)]  

Головний інженер проекту  

(Головний архітектор проекту) 

                                                                                 __________________________________________ 
                         [підпис ( ініціали,  пр ізвище)]  

Керівник  ________________________ відділу __________________________________________ 

                                      (найменування)                                                           (підпис, ініціали,прізвище 

 

Примітки: 

1. Примірну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта 

будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку К ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013. 

2. Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 7, складається з кошторисної вартості 

будівельних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4 + гр.5 + гр.6). 

Умовні позначення: 

« + » -  заповнюється;  

« - » -  не заповнюється. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ПРИ СКЛАДАННІ ЦІНИ 

ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

 

Мета роботи: отримання практичних навиків визначення вартості 

будівництва при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів. 



Зміст: скласти договірну ціну на будівництво будівлі або споруди згідно 

завдання.. 

Ціна пропозиції учасника конкурсних торгів (підрядника) розраховується на 

підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, 

необхідних для здійснення  проектних рішень по об'єкту будівництва, та поточних 

цін на них. 

Для розрахунку ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник надає 

підряднику відомість обсягів робіт, що накуповуються замовником, відомість 

ресурсів до неї з відповідними кошторисними цінами або без цін або затверджену 

проектну документацію. 

Ціна пропозиції підрядника формується на підставі вартості підрядних 

робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на 

будівництво об'єкту, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат 

будівельних організацій, кошти на покриття ризиків у випадках, передбачених у 

п. 6.2.10 ДСТУ Б.Д 1.1-.1:2013, кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних 

з інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових 

платежів. 

Ціна пропозиції переможця конкурсних торгів є договірною ціною на об'єкт 

будівництва, яка формується генпідрядником із залученням субпідрядних 

організацій, погоджується із замовником. 

Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни пропозиції 

підрядника обчислюються на підставі положень ДСТУ-Н Б Д.1.1-3. 

До складу ціни пропозиції підрядник включає також кошти, необхідні для 

забезпечення здійснення будівництва в цілому, а саме: 

- кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і 

споруд, необхідних для проведення будівельних робіт, а також для  

обслуговування  працівників  будівництва  в  межах будівельного майданчика, які 

обчислюються за ДСТУ-Н Б Д.1.1-5 на підставі проекту організації будівництва з 

урахуванням оснащеності будівельної організації контейнерними і збірно-

розбірними мобільними (інвентарними) будівлями та спорудами, а також 



можливості пристосування та використання для потреб будівництва існуючих та 

новозбудованих будівель і споруд сталого типу. 

- кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період, 

обчислюються за ДСТУ-Н Б Д.1.1-5. Зазначені кошти визначаються тільки на 

обсяг робіт, виконання яких планується у зимовий період згідно з проектом 

організації будівництва. 

- кошти на виконання будівельних робіт у літній період, обчислюються 

за ДСТУ-Н Б Д.1.1-5. Зазначені кошти сплачуються підрядникові тільки за обсяги 

робіт, які виконуються у літній період просто неба за умови перевищення 

гранично-припустимого рівня шкідливих факторів виробничого середовища. 

- кошти на покриття інших витрат визначаються обґрунтовувальними 

розрахунками на підставі положень чинного законодавства, даних проектної 

документації, вихідних даних замовника щодо здійснення будівництва, умов 

виконання будівельних робіт, розташування майданчика будівництва стосовно 

місця дислокації будівельної організації тощо. 

До таких коштів відносяться кошти на: 

- перевезення працівників будівельної організації автомобільним 

транспортом (у випадках, коли місце розташування будівельної організації (пункт 

збору) знаходиться на відстані більше 3 км від місця роботи, а міський або 

приміський транспорт відсутній або не забезпечує перевезення працівників на 

будівництво у зазначений час); 

- відрядження працівників будівельної організації на об'єкт будівництва; 

- доплати працівникам, які виконують роботи на об'єктах будівництва, що 

знаходяться на значній відстані (більше ніж 15 км) від місця розташування 

будівельної організації, в зв'язку з поїздками в неробочий час від місця 

розташування організації (збірного пункту) до місця роботи на об'єкті 

будівництва і назад; 

- відсотки за користування кредитами банків (за рішенням розпорядників 

коштів); 

- тощо. 



До складу ціни пропозиції учасника конкурсних торгів (договірної ціни 

незалежно від її виду) включаються кошти на покриття додаткових витрат, 

пов'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення 

вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка 

може відбутися протягом будівництва. 

Особливості складання та узгодження договірних цін. Договірна ціна є 

кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і 

використовується при проведенні взаєморозрахунків. Форму договірної ціни 

форма №9 наведено у додатку С ДСТУ Б.Д 1.1-.1:2013 . 

Договірна ціна може встановлюватись за твердим (тверда договірна ціна) та 

приблизним (динамічна договірна ціна) кошторисом. 

Вид договірної ціни встановлюється за узгодженням сторін (замовник та 

підрядник) з урахуванням положень законодавства. 

Твердий кошторис (тверда договірна ціна) встановлюється незмінним на 

весь обсяг будівництва з наданням виконавцем робіт гарантій, в тому числі 

фінансових, щодо реалізації проектних рішень в установлені строки за фіксовану 

ціну. 

Уточнення твердих договірних цін можливо лише у випадках, якщо: 

а) замовник змінює в процесі будівництва проектні рішення, що призводить 

до зміни обсягів робіт та вартісних показників; 

б) виникають обставини непереборної сили - надзвичайні обставини та 

події, які не можуть бути передбачені сторонами під час укладання договору; 

в) змінюється законодавство з питань оподаткування та з інших питань, 

обов'язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт. 

Приблизний кошторис (динамічна договірна ціна) встановлюється 

відкритим і може уточнюватися протягом всього строку будівництва.  

При погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, 

перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за 

відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних 

характеристиках) цінами на відповідні ресурси. 



Після погодження договірної ціни складається договір підряду на виконання 

робіт. 

Уточнення динамічних договірних цін здійснюється на підставі 

обґрунтованих розрахунків підрядника виходячи з обґрунтованих цін на 

матеріально-технічні ресурси, що склалися на момент уточнення. 

Розбіжності, що виникають між учасниками будівництва в період 

формування договірних цін і при проведенні взаєморозрахунків за обсяги 

виконаних робіт, розглядаються розпорядниками коштів та центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері будівництва, містобудування та архітектури. Остаточне рішення 

приймається в установленому законодавством порядку. 

Визначення вартості виконаних робіт та витрат. Взаєморозрахунки за 

обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі 

(щомісячно, за етап тощо). При визначенні вартості виконаних обсягів робіт і 

проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об'єктах будівництва, 

зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються 

примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних 

будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних 

будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3), які наведено у додатку Τ 

та додатку У ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013. 

У вартості виконаних робіт враховується вартість будівельних робіт, інші 

супутні витрати (на відрядження, перевезення працівників, доплати працівникам у 

зв'язку з втратою часу в дорозі тощо), а також прибуток, кошти на покриття 

ризиків, на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, 

податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені законодавством і не враховані 

складовими вартості будівництва, податок на додану вартість. 

При розрахунках за виконані будівельні роботи за контрактами, 

фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародних фінансових 

установ за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, застосовуються примірні форми первинних облікових 



документів «Звіт про виконання робіт за контрактом на об'єкті будівництва за 

період (місяць/рік)» (примірна форма № 1), «Підсумковий звіт про вартість 

виконаних робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період» (примірна форма  

№  2), «Акт  здавання - приймання виконаних будівельних робіт» (примірна 

форма № 3), які наведено у додатках Ф, X, Ц ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013. 

За твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі 

виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні. 

За динамічної договірної ціни. Прямі витрати при визначенні вартості 

виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і 

матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та 

уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні 

 

Контрольні запитання 

1. Як розраховується ціна пропозиції учасника конкурсних торгів 

(підрядника)  

2. Що включають до складу ціни пропозиції підрядник.  

3. Між якими учасниками будівництва узгоджується договірна 

ціна. 

4.Які необхідні кошти включають до ціни пропозиції підрядник 

щоб забезпечити всі витрати на будівництво в цілому.  

5. Від чого залежить розрахунок коштів на виконання  

будівельних робіт в зимовий період.  

 



Форма №9 

Замовник __________________________________________________________________________ 

(назва організації) 

Підрядник________________________________________________________ 
(назва організації) 

 

 

ДОГОВІРНА ЦІНА 

на будівництво __________________________________________________________________________________ 
(найменування будівництва, пускового комплексу, будинку,будівлі споруди, 

лінійного об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури) 

що здійснюється в 20__ року 

 

Від договірної ціни ___________________ 

 

Визначена відповідно до ДСТУ БД.1.1-1-2013 

 

Складена в поточних цінах за станом на «__» _____ 20___ р. 

 

№ 

п/п 
Обґрунтування Найменування витрат 

Вартість, тис. грн. 

всього 

у тому числі: 

будівельних 

робіт 

інших 

витрат 

1 2 3 4 5 6 

  Розділ І Будівельні роботи    

1  Прямі витрати  

в т.ч. 

+ + - 

 Розрах. №1 Заробітна платня + + - 

 Розрах. №2 Вартість матеріальних ресурсів + + - 

 

 

Розрах. №3 Вартість експлуатації будівельних 

машин і механізмів 

+ + - 

1 2 3 4 5 6 

2 Розр. №4 Загальновиробничі витрати + + - 

3 Розрах. №5 Кошти на зведення 

(пристосування) і розбирання 

титульних часових будівель і 

споруд 

+ + - 

4 Розрах. №6 Кошти виконанні будівельних 

робіт в зимовий період (на обсяги 

робіт, що плануються до 

виконання в зимовий період) 

+ + - 

5 Розрах. №7 Кошти на виконанні будівельних 

робіт в літній період  

+ + - 

6 Розрах. №8 Інші супутні витрати + + + 

  Разом + + + 

7 Розр. № 9 Прибуток + + - 

8 Розрахунок №10 

 

 

Кошти на покриття 

адміністративних витрат 

будівельної організації 

+ + - 



1 2 3 4 5 6 

9 Розрахунок №11 Кошти на покриття ризику* + - + 

10 Розрах. №12 

 

Кошти  на  покриття  додаткових  

витрат, пов'язаних з інфляційними  

процесами 

   

  Разом (пп. 1 – 10)    

11 Розрах. №13 

 

 

Податки, збори, обов'язкові платежі, 

встановлені чинним законодавством і 

не враховані складовими вартості 

будівництва (без ПДВ) 

+ - + 

  Разом по розділу І    

12  Податок на додану вартість    

  Всього по розділу І + + + 

  Розділ ІІ Устаткування    

13 Розрах. №14 Витрати на придбання та доставку  

устаткування на будову 

+   

 

 

 

 
Разом по розділу ІІ + + + 

14  Податок на додану вартість + - + 

  Всього договірна ціна (рІ+рІІ) + + + 

 

 

Керівник підприємства (організації) - 

замовника 

____________________________ 

(підпис, ініціали, прізвище. друк) 

Керівник генеральній  

підрядній організації 

____________________________ 

(підпис, ініціали, прізвище, друк) 

 

 

* Кошти на покриття ризиків враховуються в договірній ціні за порядком, наведеним у п 6.2.10. 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  «Правила визначення кошторисної вартості» 

 



ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

 

 Для оцінки проекту з економічної точки зору користуються системою 

основних техніко-економічних показників: 

1. Кошторисна вартість будівництва об'єкту ( згідно об'єктному 

кошторисом), комплексу об'єктів. 

2. Кошторисна вартість 1 м
3
 будівлі, грн.: 

V

С
С кв

уд   

де Скв – кошторисна вартість, тис. грн. 

V – об'єм будівлі, м
2
. 

3. Кошторисна вартість 1 м
2
 виробничої (жилою) площі: 

S

С
С кв

уд 
,  

де S – площа будівлі, м
2
. 

4. Загальні трудові витрати будівництва об'єкту (з відомості трудомісткості 

робіт).  

5. Вироблення на 1 чол.-день, грн. 
Q

С
В кв  

де Скв – кошторисна вартість, тис. грн. 

Q – загальні трудові витрати будівництва об'єкту, чол-день. 

6. Ступінь охоплення механізацією будівельно-монтажних робіт: 
кв

м

м
С

С
К  , 

де См – вартість робіт, що виконуються машинами і механізмами, тис. грн. 

Скв – загальна вартість будівельно-монтажних робіт (згідно з  кошторисом 

загальнобудівельні роботи), тис. грн. 

7. Ступінь збірності (індустріалізації) будівництва ,
кв

сб

сб
С

С
К   

де Сзк – вартість збірних конструкцій залізобетонних, металевих, дерев'яних, 

грн. 
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