Завдання
Ваша команда працює над проєктом реінжинірингу бізнес-процесу "Оформлення замовлення" у компанії "Інноваційні рішення". Завдання – розробити детальний календарний план, встановити логічні зв’язки між задачами, визначити обмеження та виявити критичний шлях проєкту. Використовуючи програмне забезпечення OpenProj.

1. Створіть у OpenProj наступні задачі проєкту та встановіть між ними логічні зв'язки з урахуванням тривалості та залежностей.

	№
	Назва 
	Тривалість (днів)
	Попередники
	Тип зв'язку
	Затримка

	1
	Аналіз поточного процесу
	5
	-
	-
	-

	2
	Розробка нової моделі процесу
	10
	1
	ЗП
	-

	3
	Розробка технічного завдання
	7
	2
	ЗП
	-

	4
	Розробка програмного модуля
	15
	3
	ЗП
	-

	5
	Тестування модуля
	8
	4
	ЗП
	-

	6
	Підготовка документації
	6
	2
	ПЗ
	+2 дні

	7
	Навчання персоналу
	4
	5
	ЗП
	-

	8
	Впровадження нового процесу
	3
	5, 6, 7
	ЗП
	-



2. Редагування календаря та встановлення обмежень
1. Припустимо, що 14 жовтня є святковим неробочим днем. Відредагуйте календар проєкту, щоб врахувати цю дату як вихідний.
2. Встановіть обмеження для задачі "Впровадження нового процесу". Через вимоги замовника, ця задача має бути завершена не пізніше, ніж 25 листопада 2025 року. Використайте тип обмеження "Закінчити не пізніше за" і встановіть відповідну дату.

3. Аналіз критичного шляху
Після встановлення всіх зв'язків та обмежень, проаналізуйте календарний план проєкту.
Питання для аналізу:
1. Який загальний термін виконання проєкту?
2. Визначте та виділіть критичний шлях проєкту. Зробіть скріншот діаграми Ганта з підсвіченим критичним шляхом.
3. Назвіть задачі, що входять до критичного шляху. Поясніть, чому вони є критичними.
4. Яка задача, що не є критичною, має найбільший резерв часу? Поясніть, що це означає для менеджера проєкту.
5. Як вплине на загальний термін проєкту затримка задачі "Розробка нової моделі процесу" на 3 дні?

Вимоги до звіту
· Звіт повинен містити короткий опис виконаних кроків.
· Скріншоти з OpenProj, що підтверджують виконання завдання (особливо з календарем та критичним шляхом).
· Відповіді на всі аналітичні питання з детальним обґрунтуванням.

