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7.1. Ресурсне забезпечення 
та джерела фінансування проєкту 

 
Кожен проєкт розпочинається з якоїсь ідеї. Ідея ризикує за-

лишитись у просторі нереалізованих задумів, якщо автори проєкту 
не побудують для неї міцне підґрунтя на основі відшуканих джерел 
ресурсного забезпечення.  

Вибір таких джерел – непросте завдання, обговорення якого 
виходить за рамки нашого посібника. Попри все потрібно принай-
мні сформувати розуміння того, чим є ресурсне забезпечення проє-
кту, які його ознаки та властивості. 

Типовими ресурсами проєкту є трудові ресурси, фінансове 
забезпечення, матеріали та обладнання. Класифікувати ресурси 
можна за різними ознаками, наприклад, за їх відновлюваністю: 
матеріали та кошти – зазвичай ресурси одноразові, невідновлювані, 
а обладнання й трудові ресурси можуть використовуватись неод-
норазово, володіючи ознаками відновлюваності. Більшість ресурсів 
також належить до категорії обмежених, хоча точну її межу вста-
новити буває іноді складно.  

Планування ресурсів розпочинається з визначення потреби 
проєкту у ресурсах. Доволі просте із погляду примітивного мно-
жинного опису завдання: «потрібно х одиниць ресурсів виду і та 
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у  одиниць ресурсів виду j» на практиці завжди буває ускладнено, 
адже чимало ресурсів постають у вигляді набору альтернатив (що 
зазвичай відрізняються якістю та вартістю), при цьому не кожна 
альтернатива ресурсу виду і є найкраще сумісна з певною альтер-
нативою ресурсу виду j. Чимало видів ресурсів можуть бути замі-
нені іншими. На решті нюансів ресурсного забезпечення зосереди-
мось у наступних підрозділах. 

Формування плану ресурсного забезпечення рекомендують 
проводити з дотриманням таких етапів: 

1. Початкова оцінка сукупної потреби у ресурсах різних  
типів (коштів, матеріалів, обладнання, енергетичних і трудових 
ресурсів, виробничих площ тощо). 

2. Формування таблиці потреби у ресурсах із розрізом по ка-
тегоріях діяльностей проєкту та їх розподіл за часом. 

3. За потреби – побудова ресурсної гістограми (аналог  
діаграми Ґанта, по горизонталі вказують календарні терміни, по 
вертикалі – кількість необхідних ресурсів у кожній групі окремо 
в  одиницях на у.о.ч.). 

4. Формування таблиці наявних /доступних ресурсів, порів-
няння потреб і запасу ресурсів. 

5. Оптимізація графіків потреб у ресурсах. 
6. Врахування інших ресурсних чинників. 
7. Побудова й аналіз графіків постачання ресурсів; побудова 

оптимізованих ресурсних гістограм, внесення змін до календарного 
плану, в разі якщо слід змінити тривалість діяльності, для узго-
дження з моментом доступності ресурсу. 

Діаграма на рис. 7.1 ілюструє класифікацію фінансування 
проєкту за різними ознаками. 

Розробляючи проєкт, потрібно детально врахувати всі мож-
ливі джерела фінансування. До основних із таких джерел прийнято 
відносити: 

 власні фінансові кошти, у тому числі: 
‒ нерозподілений прибуток,  
‒ амортизаційні відрахування,  
‒ випуск акцій АТ; 
‒ статутний капітал,  
‒ внески власного капіталу тощо; 
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 позикові кошти: 
‒ позики, кредити; 
‒ випуск облігацій; 
 дотації з бюджету різних рівнів (за застосовності); 
 лізинг та інвестиції (крім акцій та облігацій). 
 

 
 

Рис. 7.1. Класифікація фінансування проєкту 
 
Зазвичай доцільно поєднувати декілька основних джерел фі-

нансування (більшість джерел мають свої переваги та недоліки, 
змішане фінансування може виправити одні недоліки за рахунок 
інших, у найгіршому ж випадку можна одержати різні недоліки), 
хоча вибір монофінансування має свої переваги. Віднедавна деякі 
види проєктів розвивають із застосуванням фандрейзингу (з англ. 
fundraising) – це процес пошуку і збору добровільних фінансових 
внесків шляхом залучення приватних осіб, підприємств, благодій-
них фондів чи державних установ. Хоча до збору коштів переважно 
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вдаються для неприбуткових організацій, іноді він використовуєть-
ся з метою ідентифікації та залучення інвесторів чи інших джерел 
капіталу для комерційних підприємств.  

Комерційні проєкти ж зазвичай фінансуються конкретними 
фінансовими агентами, якими можуть бути підприємства, банки, 
компанії тощо. 

Окремої уваги у момент планування ресурсного забезпечен-
ня та пошуку джерел фінансування заслуговує сфера управління 
контрактами, які надають змогу реалізувати певні рішення та зни-
зити певні ризики. Різновидами контрактів є цінні папери типу 
фʼючерсів. 

До різновидів контрактів можна віднести контракти зі ста-
лою (фіксованою) ціною, контракти із відшкодуванням витрат, 
контракт із фіксованою ціною та плаваючим обсягом поставок ре-
сурсів. Існують також інші тонкощі укладення контрактів. Плану-
вання контрактів як складова планування проєкту сутнісно визна-
чає процес визначення потреб, які можна найкраще задовольнити 
шляхом придбання ресурсів у формі матеріалів чи послуг зовніш-
ніх субагентів. 

Укладання зовнішніх контрактів має сенс головно у разі від-
сутності монополії на ринку відповідних ресурсних послуг; у тако-
му випадку за наявності альтернатив можна вибрати: що саме ку-
пувати, в яких обсягах та в які строки; за відсутності вибору варто 
замислитись, чи взагалі купувати, чи спробувати знайти альтерна-
тивну схему реалізації проєкту.  

Детальніше особливості контрактів та їх місце у плануванні 
проєкту розглянуто в спеціалізованій літературі [1] тощо. 

 
 

7.2.  Планування витрат 
 

Планування витрат у процесі формування проєкту вважаєть-
ся доконечно необхідним, оскільки дає змогу: визначити життєзда-
тність проєкту, сформувати план розподілу ресурсів, виконати вну-
трішньогосподарський облік та розрахунок у розрізі відособлених 
структурних підрозділів організації, що реалізує проєкт; провести 
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оцінку собівартості проєкту та визначити параметри, потрібні для 
розрахунку ефективності проєкту загалом. 

Для планування витрат варто провести їх попередю кла- 
сифікацію. Назагал усі витрати поділяють на поточні та інвести-
ційні. Перші охоплюють витрати на придбання матеріалів та сиро-
вини, оплату праці, накладні витрати, витрати на випуск продукції, 
другі – це капітальні витрати на придбання основних засобів виро-
бництва, спорудження чи обладнання приміщень, за потреби – ку-
півлю землі, оренду обладнання, попередні витрати в обіговому 
капіталі. 

Витрати бувають прямі та непрямі (за способом включення 
у собівартість проєкту), змінні та постійні (за характером розпо- 
ділу у часі залежно від виконаного обсягу робіт), виробничі витра-
ти та витрати періоду (за повʼязаністю зі собівартістю виконаних 
робіт).  

Базовими елементами планування витрат є кошторисна до-
кументація, затверджені статті витрат і календарний план проєкту. 
Календарний план обговорено у попередньому підрозділі. Під ко-
шторисом проєкту розміють результат сукупності розрахунків 
(зазвичай у табличній формі) для визначення розміру витрат на 
окремі ланки проєкту.  

Кошторис – не лише план, а й інструмент контролю витрат 
грошових коштів на всіх етапах виконання проєкту. Зразок кошто-
рису абстрактного проєкту наведено у таблиці 7.1. Зауважимо, що 
для планування потрібні дані про щорічну (та поетапну) потребу 
у  фінансуванні проєкту; при переході до виконання наступного 
етапу слід також деталізувати почасову потребу у ресурсах, зокре-
ма фінансових. 

Доцільно наголосити, що на етапі планування проєкту немо-
жливо та й немає потреби вказувати точні числа у кошторисі. За 
твердженням деяких науковців [16, с. 220], під час розробки вели-
ких проєктів складають послідовно до пʼяти видів кошторисів 
з  наближенням до реального стану проєкту: від кошторису, що 
оцінює порядок вартості проєкту із похибкою від –50% до +100%, 
до концептуального, попереднього, наближеного та кінцевого  
кошторисів, проте навіть в остаточному проєкті кошторису про-
стежується похибка у межах 5–6%.  
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Таблиця 7.1 
 

Типовий фрагмент 
структури кошторисної документації 

 

№ 
з/п Статті витрат 

Усього  
на весь 
період,  
тис. грн 

Усього  
на весь  
період,  
тис. грн 

У тому числі за етапами  
(тис. грн) 

перший другий 

1 Оренда обладнання     
2 Оплата праці     

3 Відрахування  
на соціальні заходи 

    

4 Матеріали     
5 Інші прямі витрати     

6 Наднормативні ви-
трати  

    

 
Окремої уваги заслуговують кадрове ресурсне забезпечення 

проєкту та забезпечення інформаційно-комунікаційне, яким при- 
свячено окремі теми у [16, с. 229–313]. Ці теми, на відміну від ма-
теріального ресурсного забезпечення, мало підлягають формаліза-
ції та традиційним методам оптимізації, а тому виносимо їх за рам-
ки нашого посібника. Зазначимо лише, що кадрове забезпечення 
у  багатьох випадках охоплює формування культури проєкту, ство-
рення його команди та управління її роботою в рамках команди, 
вивчення чого є невідʼємним елементом підготовки сучасного  
менеджера. Інформаційно-комунікаційне забезпечення проєкту 
передбачає управління комунікаціями, для якого ефективно вико-
ристовують сучасні мережні та інформаційні системи й технології. 
Крім цього, для великих проєктів виникає потреба у застосуванні 
засобів автоматизації на базі розподілених інтегрованих систем. 

 
 

7.3. Оптимізація матеріальних  
витрат проєкту 

 
В основу чисельного дослідження структури матеріальних 

витрат проєкту кладуть математичну модель, що виражає його ло-
гічну сутність на певному рівні наближення. Модель вважається 
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повною, якщо відомі керовані змінні, параметри для оптимізації та 
функціональні звʼязки між ними. Залежно від виду функціональних 
звʼязків та обмежень на керовані змінні, отримуємо математичні 
задачі умовної чи безумовної оптимізації лінійного, нелінійного 
типу чи задачу оптимального керування, для пошуку рішення яких 
використовують методи екстремальних задач [12].  

У разі вибору дослідження оптимального розвʼязку задачі 
про вибір ресурсного забезпечення проєкту в багатьох випадках 
можна опиратися на методи лінійного програмування. В разі одно-
періодичної задачі, якщо для ресурсного забезпечення проєкту 
потрібні k видів ресурсів, проєкт передбачає отримання m видів 
продукції (у широкому розумінні, тобто продуктом може бути 
і  споруджена будівля, і надана послуга), виробництво кожного 
виду продукції відбувається за стандартною схемою, а оптимізува-
ти потрібно сумарну продукцію проєкту з певними ваговими кое-
фіцієнтами; математично задача оптимізації матеріальних витрат 
проєкту є близькою до задачі багаторесурсної фірми. Теорія таких 
задач вивчена детально, і рішення можна знайти аналітичними чи 
чисельними методами (деякі з них розглянемо на прикладі, наведе-
ному нижче).  

Реальна ж задача оптимізації матеріальних витрат проєкту 
дещо ускладнюється тим, що доволі часто декілька або й усі види 
ресурсів можуть бути замінені одним – грошовими коштами, проте 
курс перетворення цього ресурсу у потрібні матеріальні запаси 
може бути незадовільний, а тому проблема максимально ефектив-
ного використання наявних ресурсів залишається актуальною. 

Класичну однокритеріальну задачу дослідження деякої  
функції чи функціоналу на екстремум (максимум або мінімум) 
формулють таким чином: 

 
extrf )(x , 

 
Gx .   (7.1) 

 
Тут )(f  – цільова функція (або функціонал), x  – вектор  

керованих змінних, G  – множина допустимих значень змінних. 
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Якщо цільова функція має змістом витрати або час виконання, 
її  зазвичай мінімізують, якщо прибуток чи корисний ефект –  
максимізують. 

Лінійною називають задачу у випадку, якщо цільова функція 
є лінійною та множина допустимих значень задана системою ліній-
них рівнянь або нерівностей. Якщо є n керованих змінних 

),...,,( 21 nxxxx , m лінійних обмежень і додатково умови не-
відʼємності змінних, то задача є такою: 

 
extrxcxcxcxc nn  332211 , 

 

11212111 bxaxaxa nn   , 
 

22222121 bxaxaxa nn   , 
 

… 
 

mnmnmm bxaxaxa  2211 , 
 

0,,, 21 nxxx  . (7.2) 
 
Наведемо трактування такої задачі у контексті виконання 

проєкту й оптимізації ресурсного забезпечення. Нехай для вико-
нання проєкту потрібно m видів ресурсів, при цьому ці ресурси 
доступні у кількостях mibi ,...2,1,  .  

Ресурси задіяно на виробництво продукції чи виконання ро-
біт, яких є n видів, причому на виконання j-ї роботи потрібно aij 
одиниць ресурсу i-го виду.  

Успішність проєкту оцінюють за сумарним обсягом викона-
них робіт, причому цінність j-ї роботи оцінюють у cj умовних оди-
ниць вартості за розрахункову одиницю виконаної роботи чи вироб-
леної продукції. Якщо необхідною умовою завершення проєкту 
є  отримання результату деякого показника мінімум у dk одиниць, 
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причому для отримання одиниці такого показника потрібно виро-
бити αki продукції i-го виду, то така умова матиме форму: 

 
 knknkk dxaxx  2211   (7.3) 
 

і може бути розтлумачена як обмеження на виробництво. Домно-
живши останню рівність на –1 та виконавши перепозначення 

nidba kkmkikm ,...,2,1,,1)(    , це обмеження можна звес-
ти до вигляду: 

 

kmnnkmkmkm bxaxaxa   )(22)(11)(   
 

і долучити до обмежень задачі (7.2), збільшивши m. 
До поширених методів розвʼязування таких задач належать 

симплекс-метод, графічний метод, зведення до двоїстої задачі 
та  інші [12].  

Дещо універсальним вважається застосування чисельних  
методів, які можна використовувати і у випадках, коли деякі  
з функцій (цільова функція або обмеження) не є лінійними. Загалом 
єдиність розвʼязку задачі і те, що локальний розвʼязок є глобаль-
ним, забезпечується опуклістю задачі. 

Продемонструємо розвʼязування задачі лінійного програму-
вання вигляду (7.2) із застосуванням надбудов засобами таблично-
го процесора MSExcel. 

 
Приклад.  
 
Знайти розвʼязок задачі: 
 

max4.27.12.3 321  xxx , 
 

3.55.18.01.0 321  xxx , 
 

8.78.05.01.1 321  xxx , 
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2.34.07.0 32  xx , 
 

1.42.13.0 21  xx , 
 

0,0,0 321  xxx . (7.4) 
 
Розвʼязання 
 
На першому етапі необхідні чисельні дані потрібно ввести у 

комірки аркуша електронної книги. Це зручно зробити у певному 
порядку та використовуючи певні підписи для відзначення введе-
них даних – у цьому випадку підписи розташовано у комірках  
зверху над фактичними даними. Розміщення даних на результат не 
впливатиме, проте впливатиме на зручність звертання до них. 
У  комірках для невідомого вектора розвʼязку ),,( 321 xxxx  вве-
дено деякі формальні дані, у нашому випадку нулі. 

 

 
 

Рис. 7.2. Вихідні дані задачі  
на аркуші електронної книги 

 
На другому етапі слід ввести формули для розрахунку зна-

чень обмежень та цільової функції. Це можна зробити кількома 
способами, один із яких представлено на рис.7.3. 

Для спрощення набору формулу в комірці G5 можна  
набрати у вигляді «=$F$2*B5+$G$2*C5+$H$2*D5-E5» або 
«=F $2*B5+G$2*C5+H$2*D5-E5» й скопіювати у наступні комірки. 
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Можна також скористатися формулою для суми добутків, зрештою 
вміст комірки G5 буде таким:  

 
«=СУММПРОИЗВ(F$2:H$2,B5:D5)-E5» 

 
(«=SUMPRODUCT(F$2:H$2,B5:D5)-E5»). 

 

 
 

Рис. 7.3. Вихідні дані та формули на аркуші книги 
 
Наступний етап – використання надбудови «Пошук 

розвʼязку» (Solver.xla add-ins). Розміщення інструменту залежить 
від версії офісного пакета, іноді відповідну команду можна знайти 
на вкладці Дані/Аналіз; за відсутності – підключити через меню 
Офіс > Параметри Excel > Надбудови > Надбудови Excel > Перей-
ти. У ролі комірки для цільової функції вказують комірку, де вве-
дено формулу для розрахунку f(x) (у нашому випадку G10), 
обовʼязково вказують комірки, де має міститись розвʼязок (діапазон 
F2:H2, заповнений нами попередньо нулями), а також задають об-
меження.  

Обмеження можна задавати індивідуально для кожної комір-
ки з діапазону G5:G8, а можна для діапазону в цілому. Задля остан-
нього ми обчислювали у G5:G8 не значення виразу 

nini xaxa 11 , а різницю цього значення і ib ; для того щоб  
виконувались нерівності у задачі (7.2), потрібно, щоб ці різниці 
були  недодатніми.  
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Також задаємо обмеження невідʼємності змінних jx . Кінце-
вий результат діалогового вікна для застосування надбудови може 
мати вигляд, показаний на рис. 7.4. Перед застосуванням надбудо-
ви доцільно здійснити збереження файлу; крім того, інструмент 
Solver зберігає дані, введені у діалоговому вікні. 

 

 
 

Рис. 7.4. Діалогове вікно надбудови Solver 
 
У разі успішного виконання надбудови (в протилежному ви-

падку перевірте попередньо введені формули на аркуші та адреси 
у  діалоговому вікні Solver-а) отримуємо результат оптимізації 
(рис. 7.5). 

Проведемо короткий аналіз одержаного розвʼязку. Опти- 
мальне (у заданому випадку найбільше) значення цільової функції 
проєкту буде рівне 23,39 (записуючи результати оптимізації, до- 
речно використовувати розумні заокруглення числових даних;  
навряд чи четверті знаки після коми становлять практичну цін-
ність) і буде досягнуто у випадку, якщо виготовлено 4,6 одиниці 
продукції №  1, 2, 3 одиниці другої продукції та 2,0 одиниці тре-
тьої. При  цьому будуть повністю використані запаси всіх ресурсів, 
крім  третього, якого залишиться 0,8 одиниці запасу з вихідних 
3,2  одиниці. 
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Рис. 7.5. Результат оптимізації 
 
 

Питання для дискусії 
 

1. Види і характеристики ресурсів проєкту. 
2. Особливості планування витрат. 
3. Основні процеси управління вартістю проєкту. 
4. Особливості класифікації джерел фінансування проєкту. 
5. Роль та особливості кошторису. 
6. Точність побудови кошторисної документації. 
7. Методи забезпечення потреби проєкту в ресурсах. 
8. Прямі витрати у бюджеті проєкту. 
9. Особливості кадрового й інформаційного забезпечення. 
10.  Інструменти та критерії оптимізації ресурсного забезпе-

чення. 


