

## ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Дайте визначення терміна «проект» та вкажіть ознаки, за якими проект можна відрізнити від інших видів діяльності.
2. Класифікація проектів: критерії та параметри.
3. Види діяльності у модерному бізнесі, що належать до проектно-орієнтованих.
4. Назвіть проекти, які Ви найчастіше втілюєте у своєму житті чи професійній діяльності.
5. Проблеми міжнародної стандартизації проектно-діяльності.
6. Розкрийте зміст поняття «управління проектами».
7. Основні причини, що посприяли виокремленню проектного менеджменту у відособлену галузь.
8. Опишіть функції проектного менеджменту.
9. Типові базові цілі та мета управління проектами.
10. Загальні закономірності розвитку систем управління проектами в Україні.
11. Обґрунтуйте роль і значення профільних організацій управління проектами у процесі його розвитку.
12. Обґрунтуйте значення управління проектами як галузі знань у діяльності сучасного менеджера.
13. Визначте роль інформаційних систем і телекомунікацій в організації управління проектами віддаленої роботи.
14. Роль комплексного оцінювання проектів на передінвестиційній стадії проекту.
15. Співвідношення між показниками фінансового аналізу проекту за пріоритетом у виборі остаточного рішення.
16. Відмінності між фінансовим та економічним аналізом проекту.
17. У чому проявляється обмеженість часу проекту?
18. У чому проявляється обмеженість ресурсів проекту?
19. Що передбачає оточення проекту?
20. Хто є учасниками проекту?
21. За що відповідає керівник проекту?
22. Сутність поняття «організація системи управління проектами» та її практична інтерпретація.
23. Інформаційна та комп'ютерна системи управління проектами: відмінності та випадки збігу.
24. Базові форми структур управління проектами.
25. Переваги й недоліки відокремленої форми проекту: сформулюйте і поясніть на прикладах. Переваги й недоліки матричної форми проекту: сформулюйте і поясніть на прикладах.
26. Переваги й недоліки функціональної форми проекту: сформулюйте і поясніть на прикладах.

26. Фактори, що визначають вибір організаційної структури управління проектом.

27. Що таке «структуризація проекту» і для чого вона потрібна?

28. Яке значення має кількість рівнів для правильної структуризації проекту?

29. Чим відрізняється структуризація проекту від схеми декомпозиції робіт проекту (WBS)?

30. У яких випадках виникає потреба кодування проекту?

31. Опишіть «триспрямовану структуру проекту».

32. Які методики управління проектами прийшли у загальний простір від компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення?

33. У чому полягає відмінність Scrum- та Kanban-методологій?

34. Розкрийте суть поняття «планування проекту».

35. Структурні розділи плану проекту: види та значення.

36. Що входить у комплексний базовий план проекту?

37. Які можуть бути причини внесення змін до змісту проекту? Коли такі зміни можна вносити?

38. На яких етапах проекту використовують документацію щодо вимог?

Що таке «матриця відстеження вимог»?

39. Які існують інструменти контролю змісту? Поясніть принцип їх застосування.