



**Визначення вартості об'єкта  
будівництва при складанні ціни  
пропозиції учасника процедури  
закупівлі (договірної ціни)**

---

# ЗМІСТ

1. Загальні положення зі складання ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни).
  2. Визначення прямих витрат при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни).
  3. Визначення загальновиробничих витрат при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни).
  4. Визначення адміністративних витрат при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)
  5. Визначення коштів на інші роботи та витрати, необхідні для забезпечення здійснення будівництва в цілому
  6. Визначення прибутку та коштів на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням будівельних робіт
  7. Визначення коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами
-




**Список об'єктів будівництва**

Реєстраційний номер	Шифр проекту	Дата/час	Найменування будови	Вартість, тис. грн.	Примітка
1	КМ-1827/97	26.12.2013/11.08	Реконструкція котельні житлового кварталу ВАТ Іваничі-цукор в смт. Іваничі	3369,073	АВК5-3.0.0 Дані для розрахунку прямих витрат для редакції 3.0.0
2	ПЦБ-16-2сз	14.03.2017/09.40	Вдовиченко		Дані для розрахунку прямих витрат для редакції 3.0.0
3	16	21.03.2017/10.58	Болтков		Дані для розрахунку прямих витрат для редакції 3.0.0
4	12	18.04.2017/16.49	Чумаченко		Дані для розрахунку прямих витрат для редакції 3.0.0
5	12	08.05.2017/16.55	Автовокзал		
6		30.11.2017/14.37	академия		
7	111	23.10.2018/14.03	Сивер		
8		11.10.2019/18.53	Солов'єва		
9	123	25.10.2019/16.00	Автосалон		
10		04.11.2019/13.01	Банк варіанти		
11	112	23.03.2014/13.11	Банк		АВК5-2.11.4 Дані для розрахунку

- Об'єкти Enter
- Вихідні документи
- Створення
- Уведення-виведення
- Інші витрати
- Ресурси Alt+F7
- Ціни
- Параметри
- Сервіс
- Вихід Esc

- Сортування Shift+Ctrl+F7
- Пошук Shift+F7
- Почати/закінчити виділення Ins
- Припинити почате виділення Ctrl+Alt+Esc
- Відмовитись від виділення Del
- Копіювання F5
- Видалення F8
- Перетворення норм ДБН->ДСТУ Ctrl+F8
- Тестування будови Shift+Ctrl+X
- Уведення/редагування пароля Shift+Ctrl+F4
- Перенесення позицій Тимчасової НДІ будови в НДІ Користувача Ctrl+Alt+F5
- Перенесення будови в підсистему Договірна ціна Ctrl+F5
- Ув'язка ресурсів АВК з ТМЦ Shift+9



Copyright © 1994-2014 НВФ «АВК Созидатель». Усі права захищені.  
Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 25594 від 09.09.2008

**Договірна ціна** – це вартість підрядних робіт, за яку підрядна організація, що визначена виконавцем робіт, згідна виконати об'єкт.

**Договірна ціна** входить до складу вартості будівництва і використовується при проведенні взаєморозрахунків.

**Ціна пропозиції (договірна ціна)**, за якої підрядчик згодний виконати замовлення, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкті замовлення, і поточних на них цін.

**Договірна ціна** на продукцію будівництва формується генпідрядником і замовником (інвестором) із залученням субпідрядних організацій при підписанні або уточненні контрактів на підрядні роботи.





Додаток 30  
до Настанови (пункт 5.2)

**ФОРМА**  
**договірної ціни**

Замовник \_\_\_\_\_

(назва організації)

Підрядник \_\_\_\_\_

(назва організації)

**ДОГОВІРНА ЦІНА**

на будівництво \_\_\_\_\_

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу,

будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

що здійснюється в 20\_\_ році

Вид договірної ціни \_\_\_\_\_

Визначена згідно з \_\_\_\_\_

Складена в поточних цінах станом на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

№ ч.ч.	Обрукування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		<b>Розділ I. Будівельні роботи</b>			
1		Прямі витрати в т.ч.	+	+	-
	Розр. № 1	Заробітна плата	+	+	-
	Розр. № 2	Вартість матеріальних ресурсів	+	+	-
	Розр. № 3	Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	+	+	-
2	Розр. № 4	Загальновиробничі витрати	+	+	-
3	Розр. № 5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	+	+	-
4	Розр. № 6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	+	+	-
5	Розр. № 7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	+	+	-
6	Розр. № 8	Інші витрати	+	+	+
		<b>Разом</b>	+	+	+
7	Розр. № 9	Прибуток	+	+	-
8	Розр. № 10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	+	-	+

2

Продовження додатку 30

9	Розр. № 11	Кошти на покриття ризиків	+	+	+
10	Розр. № 12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	+	+	-
		<b>Разом (ч.ч.1 – 10)</b>	+	+	+
11	Розр. № 13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	+	-	+
		<b>Разом по розділу I</b>	+	+	+
12		Податок на додану вартість	+	-	+
		<b>Всього по розділу I</b>	+	+	+
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розр. № 14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	+		
		<b>Разом по розділу II</b>	+		
14		Податок на додану вартість	+		
		<b>Всього по розділу II</b>	+		
		<b>Всього договірної ціни (р.1 + р.11)</b>	+		

Керівник підприємства  
(організації) – замовника

(підпис, ініціали, прізвище,  
печатка)

Керівник (генеральної)  
підрядної організації

(підпис, ініціали, прізвище,  
печатка)

**Форму договірної ціни  
наведено у додатку 30  
КНУ Настанова....**

**Для розрахунку ціни пропозиції претендента в залежності від способу визначення виконавця робіт замовник надає претенденту (підрядчику):**

при проведенні тендерів – відомість пропонованих обсягів робіт, відомість ресурсів до неї з відповідними кошторисними чи цінами без цін, чи інвесторську кошторисну документацію;

шляхом переговорів – проектно-кошторисну документацію в повному обсязі.

У ціні пропозиції претендент (підрядчик) включає вартість пропонованих до виконання підрядних робіт, а також прибуток, засоби на покриття ризику, засобу на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

---



До складу вартості підрядних робіт підрядчик включає як безпосередні, так і супутні витрати на будівництво об'єкта замовлення.

До **безпосередніх витрат** відносяться засоби, що підрядчик планує витратити безпосередньо на спорудження об'єкта замовлення, тобто на трудові і матеріально-технічні ресурси.

До **супутнього витратам** відносяться засоби, що підрядчик планує витратити на:

- підготовку території будівництва;
  - ведення і розбирання титульних тимчасових будинків і споруджень;
  - додаткові витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт у зимовий період, якщо це планується проектом організації будівництва.
-

***Тверді договірні ціни*** встановлюють незмінними на весь період будівництва та не уточнюють за винятком випадків:

- замовник змінює в процесі будівництва проєктні рішення, що викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників;

- в процесі будівництва в проєктній документації та інвестиційних кошторисах виявлено безперечні помилки, які не були виявлені на стадії тендерної пропозиції та на стадії складання договірної ціни (а підрядник не є виконавцем проєктно-кошторисної документації);

- виникають обставини непереборної сили, надзвичайні обставини, події, які не можуть бути передбаченими під час укладання договору.

***Динамічні договірні ціни*** встановлюють відкритими протягом всього терміну будівництва, але при цьому масу прибутку, що врахована в договірній ціні, на початок будівництва не уточнюють, крім випадків, наведених вище



# Визначення прямих витрат при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)

**Заробітна плата** в складі прямих витрат розраховується на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино-години середнього нормативного розряду цих робіт для ланки робітників будівельників і монтажників та ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів

**Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів** у складі прямих витрат визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу робіт, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах

**Поточні ціни** на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні

# **Визначення загальновиробничих витрат при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)**

При визначенні загальновиробничих витрат, у складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) учасники процедури закупівлі (підрядні організації) визначають розрахунково-аналітичним методом



заробітну плату працівників, зазначених у пункті 1.1 додатку 10 Настанови, з урахуванням структурного складу організації та рівня заробітної плати, що планується отримувати на об'єкті замовлення;



покриття решти статей загальновиробничих витрат, виходячи з витрат попереднього звітного періоду за цими статтями, з урахуванням потужності організації та обсягу робіт, що пропонуються до виконання.



**До витрат, що враховуються у вартості будівництва окремо,  
належать витрати на**

1) спорудження та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд;

2) оренду основних засобів (риштування, опалубка);

3) перевезення працівників будівельної організації до місця роботи та в зворотному напрямку як власним, так і орендованим транспортом;

4) доплати за роз'їзний (пересувний) характер робіт;

5) виконання робіт вахтовим методом;

6) спорудження конструкцій для захисту об'єкта будівництва та окремих елементів або вузлів обладнання згідно вимог нормативних актів.

## До витрат, що враховуються складовими вартості будівництва, зокрема, належать:

1) витрати на утримання виробничих будівель (цехи, ремонтні майстерні, гаражі, бази механізації тощо);

2) податок (плата) за землю, що її зайнято виробничими будівлями;

3) екологічний податок;

4) обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

5) плата за проведення технічного контролю автотранспортних засобів;

6) плата за проведення періодичних технічних оглядів вантажопідйомних механізмів в органах виконавчої влади, що забезпечують реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.



## **Визначення адміністративних витрат при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)**

1) витрати на врегулювання спорів у судових органах;

2) відрахування будівельних організацій на утримання апарату управління будівельних об'єднань, в тому числі витрати на утримання корпорацій, асоціацій тощо;

3) витрати на перебазування будівельних організацій;

4) витрати, пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів учасникам і засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв'язку);

5) витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування матеріальними цінностями, взятими в оренду (лізинг);

6) витрати з операційної оренди;

7) витрати зі страхування майна;

8) витрати, пов'язані з витратами на збут та іншими операційними витратами будівельної організації.

## **Визначення коштів на інші роботи та витрати, необхідні для забезпечення здійснення будівництва в цілому**


Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для проведення будівельних робіт, а також для обслуговування робітників будівельників в межах будівельного майданчика, які обчислюються на підставі ПОБ з урахуванням оснащеності будівельної організації контейнерними і збірно-розбірними мобільними (інвентарними) будівлями та спорудами, а також можливості пристосування та використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу.

кошти на виконання будівельних робіт у зимовий та літній період, якщо таке планується.

коштів на доплати працівникам у зв'язку з втратою часу в дорозі

обчислюється в розрахунку на 1 людино-годину нормативної трудомісткості робіт, передбачених у прямих витратах на будівництво.





**Список об'єктів будівництва**

Реєс  
ний н

Ф099-0 АВК-5 (3.0.0) укр.



**Карта оцінки шкідливості виробничого середовища**

Норматив гранично допустимого рівня (ГДР) = +27 град.З

Питома вага тарифної частини ставок у договірній заробітній платі по будові, зафіксована у колективному договорі підрядної організації (Пвт), %

40


Найменування параметра	Фактори виробничого середовища (температура зовнішнього повітря), градусів Цельсія					Разом
	<=27	27,1 - 30,0	30,1 - 33,0	33,1 - 36,0	>=36,1	
	1	2	3	4	5	
Фактичний рівень фактору (кількість робочих днів в інтервалі температур (Ді))	0	0	0	0	0	0
Ступінь шкідливості виробничого середовища (Сшг), балів	0	3	6	9	12	
Усереднені коефіцієнти до норм трудовитрат і часу роботи машин (Кін)	1	1,1	1,3	1,5	1,5	
Показник тривалості додаткових перерв (Птп), %	0	5	15	25	25	
Питомий показник тривалості і-го періоду (Yin=Ді : сума(Ді))	1	0	0	0	0	1
Питома ступінь шкідливості без урахування додаткових перерв (сума(Сшг x Yin)), балів	0	0	0	0	0	0
Середньозважений коефіцієнт для	0	0	0	0	0	0

Зберегти

Не зберігати

». Усі права захищені.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права № 25594 від 09.09.2008



# ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ

На розмір прибутку впливає значна кількість факторів

1) вид будівництва

3) тривалість  
будівництва

2) технічна та технологічна  
складність об'єкта будівництва,  
складність виконання  
будівельних робіт

4) спосіб фінансування  
об'єкта будівництва

5) кон'юнктура ринку трудових  
ресурсів та будівельних організацій,  
спроможних виконати роботи по  
об'єкту будівництва в даному регіоні





## Визначення коштів на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням будівельних робіт

кошти на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням робіт, що пропонуються, розмір яких залежить від сукупності цілого ряду факторів

1) вид будівництва

2) технічна та технологічна складність об'єкта будівництва, складність виконання будівельних робіт

б) виду договірної ціни, що пропонується за умовами конкурсних торгів

3) тривалість будівництва

4) спосіб фінансування об'єкта будівництва

5) кон'юнктура ринку трудових ресурсів та будівельних організацій, спроможних виконати роботи по об'єкту будівництва в даному регіоні

Зазначені кошти враховуються у розмірі, визначеному на підставі обґрунтованих розрахунків підрядника, виходячи з перелічених факторів.

- а) за твердої договірної ціни - в розмірі до 1,5%;
- б) за динамічної договірної ціни - не враховується.

## Визначення коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами розраховуються виходячи

зі строків  
будівництва

з виду  
будівництва

зі структури робіт

з врахованих у ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні), та на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції на наступні періоди, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

з вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів





# Визначення вартості виконаних робіт та витрат

Додаток 36  
до Настанови (пункт 6.1)

## ФОРМА Акта приймання виконаних будівельних робіт

Форма № КБ-2в

\_\_\_\_\_ (найменування підприємства, організації)  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (\_\_\_\_\_)  
Замовник \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Генеральний директор \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Субпідрядник \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Договір № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
Найменування об'єкта будівництва та його адреса: \_\_\_\_\_  
Найменування об'єкта: \_\_\_\_\_

### АКТ № \_\_\_\_\_ приймання виконаних будівельних робіт за \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

№ Ч.с.	Найменування робіт і витрат	Обрушування (шифр і № позиції нормативу)	Однина виміру	Кількість	Початок ціна однини виміру, грн			Виконано робіт (витрати), грн	Витрати збудівельників на обсяг робіт, люд.год	Витрати збудівельників на обсяг робіт, люд.год
					Всього	заробітна плата	експлуатаційні машини та механізми у тому числі заробітна плата машиністів та робітників, зайнятих на ремонті та технічному обслуговуванні			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Разом прямих витрат		грн							
	у тому числі:		грн							
	- вартість матеріалів, виробів і комплектів		грн							
	- заробітна плата		грн							
	- вартість експлуатаційних машин		грн							
II	Загальнонавробочі витрати		грн							
III	Витрати на зведення і розбирання тимчасових будівель і споруд		грн							
IV	Витрати на виконання будівельних робіт у змовний (літній) період		грн							
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн							

Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі (щомісячно, за етап тощо).

При визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об'єкту будівництва застосовуються первинні облікові документи:

2

Продовження додатку 36

V	Інші витрати	грн		
	Разом (I + II + III + IV + V)	грн		
VI	Прибуток	грн		
VII	Адміністративні витрати	грн		
VIII	Витрати на покриття ризиків	грн		
IX	Витрати на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	грн		
	Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX)	грн		
X	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	грн		
	Разом (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	грн		
XI	Податок на додану вартість	грн		
	Всього по акту	грн		

М.П. Замовник: \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(підпис) (ПБ)

М.П. Інженер: \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

М.П. Генеральний директор (підрядник): \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(підпис) (ПБ)

М.П. Субпідрядник: \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
(підпис) (ПБ)

Додаток 37  
до Настанови (пункт 6.1)

**ФОРМА**  
довідки про вартість виконаних  
будівельних робіт та витрати

Форма № КБ-3

\_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (\_\_\_\_\_)  
Замовник: \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Генеральний директор: \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Субпідрядник: \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Договір № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року  
Найменування об'єкта будівництва та його адрес:

**ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ \***  
за \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

(тис. грн)

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати		
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць
А	1	2	3
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва (без ПДВ)			
у тому числі:			
1. Будівельні роботи			
2. Інші витрати			
Податок на додану вартість (ПДВ)			
Всього вартість виконаних будівельних робіт з ПДВ			
Вартість зовнішнього устаткування (без ПДВ)			
Вартість встановленого (або не встановленого) устаткування, вартість меблів, інвентарю (без ПДВ)			
Податок на додану вартість (ПДВ)			
Всього вартість устаткування, меблів, інвентарю з ПДВ			
Разом			
у тому числі ПДВ			

\* Витрати – вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт.

М.П. Замовник: \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

(підпис) (ПІБ)

М.П. Генеральний директор (підрядник) \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

(підпис) (ПІБ)

Їх застосування рекомендоване під час взаєморозрахунків за виконані роботи між замовниками та виконавцями робіт з будівництва, що здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій.

Щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, то застосування таких форм обумовлюється договором підряду.



# При твердій договірній ціні за укрупненими показниками вартості

Додаток 38  
до Настанови (пункт 6.1)

## ФОРМА

звіту про виконання робіт за контрактом (договором) на об'єкті будівництва  
за період (місяць/рік)

«Звіт про виконання робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період (місяць/рік)»  
«Report on works execution under the Contract on the site for the period (month/year)»

(найменування підприємства, організації)  
Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ \_\_\_\_\_  
Інженер \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Замовник \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Підрядник \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Контракт № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р.  
Найменування об'єкта будівництва та його  
адреса \_\_\_\_\_  
Дата: \_\_\_\_\_

(enterprise, organization)  
Identification code ( \_\_\_\_\_ )  
Engineer \_\_\_\_\_  
(enterprise, organization)  
Employer \_\_\_\_\_  
(enterprise, organization)  
Contractor \_\_\_\_\_  
(enterprise, organization)  
Contract No. \_\_\_\_\_ dd. " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_  
Object of construction and its address  
\_\_\_\_\_  
Invoice No.: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

№ ч.ч. (Item)	Період робіт (Description of Works)	Од. вартості (Unit)	К-ть (Quantity)	Вартість одиниці згідно з контрактом (Unit price per under Contract [currency])	Загальна вартість робіт згідно з контрактом (Price under Contract [currency])	Обсяг та вартість виконаних робіт (Scope and Cost of Executed Works)						Залишок робіт, які необхідно виконати згідно з контрактом (Remaining works under Contract)
						Від дати укладання контракту до кінця попереднього місяця (From the beginning of Contract till end of previous month)		Від дати укладання контракту до кінця поточного місяця (From the beginning of Contract till end of current month)		За звітний період (For actual period)		
						Од. вартості (Unit)	Валюта (Currency)	%	Од. вартості (Unit)	Валюта (Currency)	%	
Підготовлено «Підрядником» _____ « _____ » _____ 20 ____ року М.П. (підпис) (ПІБ) (Prepared by the Contractor): _____ " " _____ 20 ____ (signature) (full name) Перевірено Інженер _____ « _____ » _____ 20 ____ року М.П. (підпис) (ПІБ) (Checked by the Engineer): _____ " " _____ 20 ____ (signature) (full name) Затверджено «Замовником» _____ « _____ » _____ 20 ____ року М.П. (підпис) (ПІБ) (Approved by the Employer): _____ " " _____ 20 ____ (signature) (full name)												

Додаток 39  
до Настанови (пункт 6.1)

## ФОРМА

підсумкового звіту про вартість виконаних робіт за контрактом (договором)  
на об'єкті будівництва за період

«Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об'єкті будівництва  
за період»  
«Final report on the works done under the contract at the site for the period»

(найменування підприємства, організації)  
Ідентифікаційний код за ЄДРНОУ \_\_\_\_\_  
Інженер \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Замовник \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Підрядник \_\_\_\_\_  
(найменування підприємства, організації)  
Найменування об'єкта будівництва та його  
адреса \_\_\_\_\_  
Пістава: Контракт (договір) № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_ р.

(enterprise, organization)  
Identification code ( \_\_\_\_\_ )  
Engineer \_\_\_\_\_  
(enterprise, organization)  
Employer \_\_\_\_\_  
(enterprise, organization)  
Contractor \_\_\_\_\_  
(enterprise, organization)  
Object of construction and its address  
\_\_\_\_\_  
Contract No. \_\_\_\_\_ dd. " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Пункт Position	Сума [валюта] Amount [ ]
1. Загальний обсяг виконаних робіт від дати укладання Контракту (договору) до кінця поточного місяця 1. Total amount of works done from the beginning of the Contract till the end of the current month	
А) Пункт 1 (Item 1)	
Б) Пункт 2 (Item 2)	
В) Пункт 3 (Item 3)	
Разом (п.а+п.б+п.в) (Total amount)	
2. Непередбачені витрати (будівельні ризики) 2. (Contingencies)	
Всього (1+2) (Total amount (1+2))	
3. Загальний обсяг виконаних робіт від дати укладання Контракту (договору) до кінця попереднього місяця 3. Total amount of works done from the beginning of Contract till the end of the previous month	
А) Пункт 1 (Item 1)	
Б) Пункт 2 (Item 2)	
В) Пункт 3 (Item 3)	

**ФОРМА**

**акта здавання-приймання виконаних будівельних робіт**

«Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт»

«Act of acceptance of the executed construction works»

«Підрядник»: Адреса: Банківські реквізити для розрахунку в гривнях: Розрахунковий рахунок: МФО ІПН Код за ЄДРПОУ Банківські реквізити для розрахунку в іноземній валюті: Bank: Bank address: Account №: SWIFT №: Bank-correspondent:	"Contractor": Address Bank details for payment in <u>UAH</u> : Account: MFO ITN EDRPOU code Bank details for payment in foreign currency: Bank: Bank address: Account №: SWIFT №: Bank-correspondent:
«Інженер»: Адреса:	"Engineer": Address:
«Замовник»: Адреса: Розрахунковий рахунок: МФО ІПН Код за ЄДРПОУ	"Employer": Address: Account: MFO (sort code) ITN EDRPOU code

АКТ № ____ здавання-приймання виконаних будівельних робіт за контрактом (договором) № _____ від _____ 20__ року « ____ » _____ 20__ р. місто _____ Назва контракту	ACT № ____ of acceptance of the executed construction works under Contract No. _____ dd. _____ * ____ " _____ 20__ . City _____ Contract's name
Ми, що нижче підписалися, представник «Підрядника» ....., представник «Інженера» та представник «Замовника» ..... склали цей Акт про те, що роботи, перераховані в додатку до цього Акта, виконані в повному обсязі і належної якості та відповідають умовам контракту.	We, the undersigned, the «Contractor», represented by the ....., the «Engineer», represented by..... and the «Employer» ....., concluded this Act that all works, listed in Annex, have been executed in full scope and in proper quality and are under the Contract terms.
ДОДАТКИ: 1. Форма 1, 2	ANNEXES: 1. Forms 1, 2

При розрахунках за виконані будівельні роботи за контрактами, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів міжнародних фінансових установ за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються первинні облікові документи «Звіт про виконання робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період (місяць/рік)», «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об'єкті будівництва за період», «Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт».